

1 db határozati javaslat
1 db melléklet

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Harangi Sándor *osztályvezető*

Tárgy: Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről

Ügyintéző: Gajdán Viktor

Iktatószám: 181- /2018

Melléklet: 1. sz. melléklet: Kincskereső Óvoda megkeresése EFOP-5.2.3-17 pályázat benyújtására

Feladatot jelent: Harangi Sándor *osztályvezető*
Erdős Imréné *intézményvezető*

Véleményező bizottság: Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,
Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság

Bizottsági elnök: Bertalan János *elnök*
Kovács Attila Károly *elnök*

Egyéb véleményező szerv: –

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2018. február 15.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Szathmári Anita *aljegyző* 2018.02.16.

Látta: Koláné Dr. Markó Judit *jegyző*

Egyéb meghívottak: Erdős Imréné *intézményvezető*

NYILVÁNOS ÜLÉS / ZÁRT ÜLÉS



**HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLYÁNAK VEZETŐJÉTŐL**

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.

(52) 563-200 Fax: (52) 563-296

www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 358/2001. (IX.27.) Z. Önk. számú határozatával arról döntött, hogy a városban folyó önkormányzati nagyberuházásokról havonta tájékoztatást kér a Polgármesteri Hivatal beruházásokkal foglalkozó szervezeti egységétől. A 2008. március 27-ei testületi ülésen felkérés született, hogy a nagyobb beruházások mellett a pályázati lehetőségekről is tájékoztatni kell a képviselő-testületet. Ennek az alábbiak szerint teszünk eleget:

A) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ NAGYOBB BERUHÁZÁSOKRÓL:

I. KÖZFOGLALKOZTATÁSI MINTAPROGRAM – HÚSFELDOLGOZÓ ÜZEM KIALAKÍTÁSA:

A Húsfeldolgozó üzem kialakítási munkái folyamatban vannak. Az épület kivitelezése a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott TÖMB 2002 Kft. részéről elkészült, a műszaki átadás-átvételi eljárás megtörtént. Az épület környezetének rendezését, belső úthálózat és parkolók kialakítását, csapadékvíz elvezetést a Városüzemeltetési Intézmény végzi. A technológiai eszközök leszállítása megtörtént. A kiegészítő támogatásból finanszírozott Kutter készülék beszerzése is megtörtént.

A beruházás műszaki ellenőri feladatait a TóthTerv Kft. látja el.

2018. január 31-i határidőig önkormányzatunk a hatósági szerződésben meghatározott, belügyminisztériumi támogatásban részesülő kivitelezési és eszközbeszerzési munkákat elvégezte. Ahhoz viszont, hogy az elkészült épület használatbavételi engedélyt, valamint a húsfeldolgozó üzem működési engedélyt kaphasson további, támogatásban nem részesülő munkákat is el kell végezni, melyek elvégzését az önkormányzat önerőből vállalta megvalósítani. A külső munkák elvégzése, mely az épület használatbavételi engedélyéhez szükséges, várhatóan 2018. február végéig történhet meg. Ezt követően lehet az épület használatbavételi eljárását megindítani, mely várhatóan 1 hónapot vesz igénybe. A jogerős használatbavételi engedély kézhezvételét követően lehet elindítani az ideiglenes működési engedély beszerzését, hogy az épületben húsfeldolgozó üzem működhessen, mely beszerzése szintén körülbelül 1 hónapot vesz igénybe. Ezen fenti ütemezéssel kalkulálva a húsfeldolgozó üzem várhatóan 2018. április 30-ig szerezheti meg a szükséges engedélyeket a működéshez, s ezt követően indulhat meg a projektben vállalt kötelező továbbfoglalkoztatás.

A beruházás megvalósításához az önkormányzat által vállalt önerő egy része a Városgazdálkodási Nkft. részére átadásra került a képviselő-testület 17/2018 (I.25.) Önk. sz. határozatának megfelelően, hogy abból a használatbavételi- és működési engedélyhez szükséges egyes feladatokat az üzemeltető elvégezze, további technológiai eszközöket szerezzen be. Ezen önerő átadása a VG Nkft. részére a pályázat elszámolását nem veszélyezteti.

A pályázatban az önkormányzat vállalta, hogy a támogatási időtartam befejezését követően, a létrehozott kapacitásokat 5 évig fenntartja és továbbműködteti, továbbá közfoglalkoztatási támogatás nélkül a kérelemben vállalt 6 főt az Mt. szerinti munkaviszonyban 6 hónapig továbbfoglalkoztatja. Az üzemeltetést (továbbműködtetést illetve továbbfoglalkoztatást) a beruházás befejezésétől számított számított 8 napon belül meg kell kezdeni. A pályázatunkban megjelölésre került, hogy ezen feltételeknek önkormányzati tulajdonú cégünkkel teszünk eleget.

Megvalósulást követően a húsfeldolgozó üzem üzemeltetését a közétkeztetésért felelős, és a vágóhidat is üzemeltető Városgazdálkodási NKft. (VG NKft.) látja el.

II. ZÁRTKERTI FEKVÉSŰ FÖLDRÉSZLET MŰVELÉSI CÉLÚ REVITALIZÁCIÓJÁT SZOLGÁLÓ 2017. ÉVI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 2017. évi Tanyafejlesztési Program 4. célterület országos zártkerti szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramok című pályázati felhívásra egyedi támogatási kérelmet nyújtott be, melyen önkormányzatunk 7.868.683 Ft támogatást nyert el.

A 2016. évi Zártkerti program lezárását követően megkezdjük a 2017. évi program megvalósításának előkészítését. A program keretében Bodaszőlő településrészen (Lorántffy Szőlőskert) kerülne kialakításra egy szőlőültetvény. A projekt célja egy helyi jelentőségű önkormányzati szőlőtermelő egység létrehozása, melyen összesen kb. 4-5.000 őshonos, tájfajta szőlő oltvány telepítése valósulhatna meg.

A termesztéstechnológiához kapcsolódva támrendszer és öntözőrendszer kerülne kiépítésre.

A projekt részeként ingatlan vásárlási is szerepel, mellyel kapcsolatban 2017. decemberében külön előterjesztés készült a képviselő-testület részére. A testületi döntésnek megfelelően az adás-vételi szerződések aláírásra kerültek, önkormányzatunk a korábbi tulajdonosok részére a vételárat megfizette, azok földhivatali átvezetése megtörtént. Jelenleg a terület megtisztítási munkálatai zajlanak.

A projektet 2018. április végéig szükséges megvalósítani.

III. VÁROSI SPORTKÖZPONT TERÜLETÉN TALÁLHATÓ RÉGI TORNACSARNOK ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSA:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Pályázatot nyújtott be a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) felé a Tornacsarnok felújítási program keretében a Városi Sportközpont területén található régi tornacsarnok épületének felújítására, melyet a Szövetség támogatásra érdemesnek ítélt.

Az MKSZ részéről kidolgozásra került, hogy milyen finanszírozási konstrukció keretében tudják elvégezni a TAO támogatási forrásból a tornacsarnok felújítását, mely alapján Megállapodás került aláírásra önkormányzatunk és az MKSZ között.

A műszaki egyeztetések elhúzódása miatt az MKSZ, a kivitelező és az önkormányzat között, a kivitelezés a 2017. nyári időszakban nem kezdődhetett meg, így az üzemeltetővel is történt egyeztetés alapján, figyelembe véve a tornacsarnok intézményi és versenysportolási használatát, a munkák most a téli időszakban indulhattak meg és azok megfelelő ütemben haladnak. A nyílászárók cseréje megtörtént és a homlokzati szigetelés is jól halad. A belső átalakítások zöme elkészült. Legkésőbb 2018. május közepére fejeződhetnek be a tornacsarnok felújítási munkái, mely jelen állás szerint egy hónappal hamarabb megtörténhet.

IV. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE (TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):

Eredetileg a projekt részét képezte a Gönczy Pál utcán zárt csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése, amelynek elhagyására – költségcsökkentési okból - módosítási kérelmet nyújtottunk be. Ez a kérelem az IH részéről jóváhagyásra került.

A kivitelezésre vonatkozóan eddig egy közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, mely - forráshiányra való tekintettel - eredménytelenül zárult a 38/2018. (I. 25.) önk. számú képviselőtestületi határozat alapján. A legkedvezőbb ajánlat végösszege bruttó 110.029 EFt-tal haladta meg a rendelkezésre álló pályázati keretösszeget, amelyet önkormányzatunk saját erőből nem tud biztosítani.

Erre való tekintettel megvizsgálásra került a műszaki tartalomváltozás, helyettesítő anyagok, műszaki megoldások használatának lehetősége, ezzel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal részéről javaslatcsomag készült a vezetők részére.

Jelenleg a második közbeszerzési eljárás előkészítési munkálatai, a műszaki tartalom esetleges módosításával, illetve az esetleges többletforrás igénylésével kapcsolatos tárgyalások folynak.

V. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI NAPSUGÁR ÓVODA WESZPRÉMY G. UTCAI TELEPHELYÉNEK FEJLESZTÉSE (TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029):

A kivitelezésre vonatkozóan eddig két közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, mindkettő – forráshiányra való tekintettel - eredménytelenül zárult. Első alkalommal bruttó 71.513 E Ft-tal, második alkalommal bruttó 64.716 E Ft-tal haladta meg a legkedvezőbb ajánlat végösszege a rendelkezésre álló pályázati keretösszeget.

A helyzet orvoslása érdekében önkormányzatunk műszaki tartalomváltozás tárgyban módosítási kérelmet nyújtott be a Magyar Államkincstárhoz 2018.02.08-án. A MÁK visszajelzése alapján négy pontban az Irányító Hatóság döntési jogkörébe tartozik a módosítási kérelem jóváhagyása, ezek a pontok következők:

- lift elhagyása a későbbi beépítési lehetőség megtartásával
- meglévő épületrészen a padlószerkezet nem kerül kicserélésre, új padlóburkolatot kap
- telken belüli parkolók (3 db normál, 1 db akadálymentes) kialakítása elmarad
- napelemek csökkentése 25 %-kal.

A módosított műszaki tartalomhoz készített tervezői költségvetés alapján a várható többletforrás összege – egy harmadik körös közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén - bruttó 22.459 E Ft.

A módosítási kérelemre adott Támogatói választ követően véglegesedhet az új- újabb közbeszerzési eljárás tárgyát képező – műszaki tartalom, és indulhat meg a harmadik eljárás.

VI. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):

A támogatási szerződés 2017. június 1-én aláírásra került. A likviditási tervet elkészítettük, melyet a Magyar Államkincstár elfogadott. Ennek alapján megtörtént az előleg megigénylése. A projekthez kapcsolódó pénzforgalom egy külön erre a célra nyitott, elkülönített bankszámla számon fog bonyolódni.

A megvalósítás első mérföldköve elérésének tervezett dátuma 2017.09.30. volt, melynek módosítása vált szükségessé mivel a kiviteli tervek elkészítése a műszaki egyeztetésekre tekintettel elhúzódott.

Ebben a mérföldkőben terveink szerint megtörténik a projekt műszaki-tartalmi előkészítése, elkészülnek a kiviteli tervek, illetve a pénzügyi elemzés. A támogatási kérelem benyújtásakor engedélyes szintű tervekkel rendelkezünk, illetve már megkaptuk a jogerős építési engedélyt is.

Az elkészült kiviteli tervek alapján elindult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, mely első körben eredménytelenül zárult le. Jelenleg folyamatban van az újabb körös közbeszerzési eljárás előkészítése.

VII. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00040):

A támogatási szerződés 2017. június 12-én aláírásra került. A likviditási tervet elkészítettük, melyet a Magyar Államkincstár elfogadott. Ennek alapján megtörtént az előleg leigénylése. A projekthez kapcsolódó pénzforgalom egy külön erre a célra nyitott, elkülönített bankszámla számon fog bonyolódni.

A megvalósítás első mérföldköve elérésének tervezett dátuma 2017.09.30. volt, melynek módosítása vált szükségessé mivel a kiviteli tervek elkészítése a műszaki egyeztetésekre tekintettel elhúzódott.

Ebben a mérföldkőben terveink szerint megtörténik a projekt műszaki-tartalmi előkészítése, elkészülnek a kiviteli tervek, illetve a pénzügyi elemzés. Ezen munkálatok nem építési engedély kötelesek.

Az elkészült kiviteli tervek alapján elindult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, mely első körben eredménytelenül zárult le. Jelenleg folyamatban van az újabb körös közbeszerzési eljárás előkészítése. A Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése és infrastrukturális fejlesztések kivitelezési munkái egy közbeszerzési eljárásban, összevontan került lefolytatásra.

VIII. POLGÁRMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00041):

A támogatási szerződés 2017. június 12-én aláírásra került. A likviditási tervet elkészítettük, melyet a Magyar Államkincstár elfogadott. Ennek alapján folyamatban van az előleg igénylése. A projekthez kapcsolódó pénzforgalom egy külön erre a célra nyitott, elkülönített bankszámla számon fog bonyolódni.

Az elkészült kiviteli tervek alapján elindult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, mely első körben eredménytelenül zárult le. Jelenleg folyamatban van az újabb körös közbeszerzési eljárás előkészítése.

IX. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI VÁROSI BÖLCSŐDE ESZKÖZBESZERZÉSE (TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00025):

A kizárólag eszközbeszerzést tartalmazó projekt 2017. augusztus 31-ig befejezésre került, a projekt zárásához kapcsolódó beszámolók benyújtásra került, várjuk a Közreműködő Szervezet levelét a projekt lezárásáról.

X. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI FÜRDŐKERTI RENDEZVÉNY ÉS TURISZTIKAI SZABADIDŐPARK KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

A Támogatási Szerződés 2017. augusztus 2-án került aláírásra. A fejlesztésre vonatkozó engedélyes szintű tervek készítése folyamatban van, azokat a P-Tervezőiroda Kft. készíti a korábbi tanulmánytervek alapján. A tervezési program módosítására volt szükség 2017. novemberében a Fürdőkert mellett kialakítandó TAO-s futballpálya betervezése miatt. A projekthez kapcsolódó, Baltazár utca és Fürdőkert közötti kerékpárút tervezése is folyamatban van, melynek nyomvonalát szintén módosítani kellett. A kerékpárutas terveket a Terv-Tár Bt. készíti. A tervezési munkák elhúzódása miatt a projekt 1. számú mérföldkövének elérését jövő év tavaszára kellett módosítani.

XI. MAGYAR SZÜRKEK ÚTJA – KULTURÁLIS TEMATIKUS ÚTVONAL HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat konzorciumvezető által benyújtott pályázatban Hajdúböszörmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében városunk a Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar kialakítását (Pásztorélet, kézművesség bemutatása, szekérkiállítás) tervezi a Vásár tér 3. alatt (Fürdőkert).

A projekt keretében létrejön egy Hajdú-Bihar megye területén húzódó tematikus útvonal és hálózat, ahol bemutatjuk a korabeli állattenyésztés (hangsúlyosan a szürke marha tenyésztés), a hozzá kapcsolódó pásztorélet, kézművesség, kereskedelem és közigazgatás egy-egy meghatározó és különleges helyszínét, megfelelő infrastruktúrával és marketing eszközökkel. Tervezett útvonal: Debrecen - Hajdúböszörmény - Hajdúnánás - Balmazújváros - Nagyhegyes - Hortobágy - Nádudvar - Hajdúszoboszló – Debrecen.

A Hajdúböszörményi projektelem (Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar) a Fürdőkertben kerül kialakításra. Ennek tervezése párhuzamosan halad a Fürdőkert turisztikai fejlesztésével, mely terveit szintén a P-Tervezőiroda Kft. készíti. A projektben szereplő további konzorciumi partnerek tervezési munkái várhatóan szintén 2018. februárjára-márciusára készülhetnek el, így a konzorcium megállapodott az 1. mérföldkövő határidejének kitolására 2018. április 30-ra.

XII. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK KÖRNYEZETTUDATOS VÁROSREHABILITÁCIÓJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A több projekttevékenységből álló projekt egyes tevékenységeire vonatkozó tervezési és engedélyezési feladatok vannak folyamatban. A Petőfi u. 29. sz. alatti új rendelő-szolgáltató épület terveit a P-Tervezőiroda készíti, az Újvárosi u. 12. sz. alatt kialakítandó nonprofit kulturális szolgáltatóház terveit az Ambitus Építész Iroda Kft. készíti, a Zöldterület rendezési terveket Zsila László egyéni vállalkozó, a színházterem korszerűsítési terveket a P-Tervezőiroda Kft. készíti, a Hajdúkerület és Újvárosi u. felújítási terveket a Terv-Tár Bt. készíti.

Ezek közül legelőrehaladottabb állapotban a Színházterem felújítás tervezési munkái, a Petőfi u. 29. sz. alatti új épület tervezése, az Újvárosi 12. sz. alatti kulturális nonprofit szolgáltatóház kialakítás tervezési munkái és a zöldterület fejlesztések tervei állnak, ezek kivitelezése várhatóan idén tavasszal megindulhatnak.

XIII. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTÉSE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00011):

Tekintettel arra, hogy a ténylegesen megítélt támogatás (667 millió Ft) alatta marad az eredetileg igényelt támogatásnál (ami 798.854.799 Ft volt), a pályázat benyújtásának időpontjára elkészített engedélyes tervek, műszaki tartalom módosítása vált szükségessé. Jelenleg a tervek módosítása, a közműkezelői, üzemeltetői, tulajdonosi hozzájárulások megszerzése, illetve magának a kapcsolódó engedélynek a beszerzése van folyamatban.

XIV. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INTEGRÁCIÓJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00020):

A Petőfi u. 29. sz. alatti régi rendelő épületére a bontási tervek elkészültek, illetve az új épület építésére vonatkozó tervek is jogerős engedélyt szereztek. Jelenleg a kiviteli tervdokumentumok véglegesítése van folyamatban amiatt, hogy a pályázat 2016 tavaszi benyújtása óta az építőiparban nagyarányú árnövekedés jelentkezett, így önkormányzatunk részéről több egyeztetést igényel a tervezőkkel és egyéb szakértőkkel, hogy olyan műszaki tartalom kerüljön meghatározásra az egyes projektelemeknél, mely összhangban van a pályázat és az önkormányzat célkitűzéseivel is, illetve minél jobban közelít a rendelkezésre álló pályázati és önkormányzati pénzügyi forrás mértékéhez is.

A kiviteli tervek készítésével párhuzamosan a beszerzendő orvosi gép-műszerek listájának véglegesítése is folyamatban van.

B) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATOKRÓL:

1. ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK:

- VP6-7.2.1.2-16 kódszámú, „Egyedi szennyvízkezelés” című pályázati felhívás
- Helyi LEADER pályázati lehetőségek vizsgálata
- Társadalmi innovációk – Óvodai Esélypontok tárgyú EFOP-5.2.3-17 kódszámú pályázat előkészítése

2. ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK:

- ROHU projekt egészségügyi gépek és műszerek beszerzésére
- ROHU projekt a helyi mezőgazdasági és húskészítmények feldolgozásához és értékesítéséhez kapcsolódóan

- Zártkerti besorolású földrészetek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatása ZP-1-2017 tárgyú felhívásra pályázat benyújtása
- I. Világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására kiírt pályázat előkészítése a Kálvin téri szobor talapzatának helyreállítására
- TOP-5.1.2-15 „*Helyi foglalkoztatási együttműködések*” tárgyú pályázat (Konzorciumvezető Balmazújváros, önkormányzatunk konzorciumi partner)
- EFOP-1.5.3-16 „*Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – Kedvezményezett térségek*” (Konzorciumi pályázat több településsel, ahol a konzorciumvezető Hajdúböszörmény).
- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatai:
 - Napelem park kialakításának I. üteme (TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében)
 - TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Kerékpárút fejlesztés és buszbeszerzés)
- A vidéki térségek kis méretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) keretében külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése
- EFOP-3.3.2-16 kódszámú „Kulturális Intézmények a köznevelés eredményességéért” című pályázati felhívásra a Hajdúsági Múzeum által külön-külön benyújtott pályázata:
 - Hajdúsági Múzeum pályázata benyújtva 2016. november 29-én:
Pályázat címe: HOZOMÁNY-ADOMÁNY-HAGYOMÁNY. Pályázott összeg: 29.612.232 Ft.
- A Kertész László Városi Könyvtár „*A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései*” című, EFOP-4.1.8-16 kódszámú felhívásra benyújtott pályázata
- A Hajdúsági Múzeum „*Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása*” tárgyú, EFOP-3.7.3-16 kódszámú felhívásra benyújtott pályázata.

3. TARTALÉKLISTÁN SZEREPLŐ PÁLYÁZATOK:

- EFOP-3.3.2-16 kódszámú „Kulturális Intézmények a köznevelés eredményességéért” című pályázati felhívásra a Szabadhajdú Nonprofit Kft. által külön-külön benyújtott pályázata:
 - Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft. által benyújtva 2016. november 29-én.
Pályázat címe: „Közösen a kultúráért”. Pályázott összeg: 24.874.184 Ft.

4. LEGUTÓBBI TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÁS ÓTA SZÜLETETT PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK:

- ESZ-V Nonprofit Kft. „*Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén*” EFOP-1.8.20.17 kódszámú felhívásra benyújtott pályázata 36.991.303 Ft támogatásban részesült.
- ESZ-V Nonprofit Kft. „*Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése*” tárgyú, EFOP-2.2.19-17 kódszámú felhívásra benyújtott pályázata sajnos nem nyert.
- ESZ-V Nonprofit Kft. „*Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése*” EFOP-1.8.2-17 kódszámú felhívásra benyújtott pályázata sajnos nem nyert.

- o A Kertész László Városi Könyvtár a „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében lefolytatott „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” elnevezésű pályázati eljárás kiválasztásra került. A központi pályázat részeként a könyvtárban információ-kommunikációs infrastrukturális fejlesztés valósul meg a DJP pont kialakítása érdekében, valamint egy fő dolgozó részére szakmai képzés történik.

C) ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK:

I. HELYI KLÍMASTRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS (KEHOP-1.2.1.):

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (IH) pályázatot hirdet a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás, illetve a klímatudatos magatartásformák elterjesztésére irányuló szemléletformáló tevékenységek megvalósítására.

Pályázat benyújtására jogosultak: önkormányzatok és társulásaik, illetve civil szervezetek csak konzorciumi partnerként

Támogatási kérelmek benyújtása: 2018. április 1. - 2020. április 1.

Első értékelési határnap 2018. június 1.

A projekt fizikai befejezése: a projekt megkezdésétől, vagy – amennyiben a projekt a Támogatói Okirat aláírásáig nem kezdődött meg – a projekt Támogatói Okiratának hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap.

Fenntartási időszak: a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 év.

Rendelkezésre álló tervezett teljes keretösszeg: 1,59 milliárd Ft.

Igényelhető támogatás mértéke: 5 millió Ft - 20 millió Ft.

A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 20 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Előleg mértéke: Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vezető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, illetve 100 %-a helyi önkormányzat kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik.

Önállóan támogatható tevékenységek:

- a) helyi klímastratégia kidolgozása helyi önkormányzatok részére; (kötelezően megvalósítandó)
- b) intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása;
- c) települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása;
- d) helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében: tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára;
- e) gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

- a) gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szakkörök szervezése és lebonyolítása;
- b) a települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása;
- c) ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése;
- d) a felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása;
- e) a projektgazda honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése;
- f) térségi vagy helyi rendezvényeken a klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő kreatív és játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára;
- g) a gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoport aktivitására építő, demonstrációs elemeket tartalmazó ismeretterjesztő bemutatóhely kialakítása.

Az a) pontban meghatározott tevékenység kötelezően elvégzendő minden 5 000 fő vagy annál magasabb lakosszámú helyi önkormányzat esetén. Továbbá minimum egy tevékenységet a „választható, önállóan támogatható tevékenységek”, valamint minimum egy tevékenységet a „választható, önállóan nem támogatható tevékenységek” pontban felsorolt tevékenységek közül megvalósítani szükséges, a kidolgozott klímastratégiával összhangban.

II. TÁRSADALMI INNOVÁCIÓK – ÓVODAI ESÉLYPONTOK (EFOP-5.2.3-17)

A felhívás célja a három éves kortól kötelező óvodába járás támogatása Esélypontok és körülöttük szervezendő óvodai innovációs hálózatok kialakításával a hátrányos és/vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodák segítése érdekében. Az Esélypontok kialakításával a cél az óvodai feladatokat segítő, esélyteremtő és a felzárkózást segítő programok összehangoltabb megvalósítását szolgáló óvodai hálózat létrehozása, amely hálózati innováció révén képes használható tudást közvetíteni, fejleszteni a feladatban érintett hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő intézmények részére.

A felhívás keretében **elérni kívánt részcélok** a következők:

- Esélypont óvodai hálózat kialakítása, az óvodák közötti tudásmegosztás, a tudásmegosztást lehetővé tevő mechanizmusok, fórumok, eszközök (pl. jó gyakorlatok összegyűjtése) kialakítása
- A máshol már sikeresen bizonyított megoldások alkalmazhatóságának, hatékonyságának kipróbálása a hálózatban részt vevő óvodák körében
- A megvalósulást követő monitoring rendszer működtetése
- A projekt keretében megvalósult innováció kiértékelése és ajánlások megfogalmazása.

Célcsoport:

- óvodapedagógusok és munkájukat segítő alkalmazottak (pl. dajka, pedagógiai asszisztens)
- óvodás korú gyermekek és szüleik.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: minimum 20 db, maximum 33 db.

A projekt keretében **kötelezően megvalósítandó tevékenységek:**

1. Esélypont kialakítása, innovatív hálózatok kialakítása
2. Tudáscsere lebonyolítása

3. Az Esélypontok által továbbadott és kifejlesztett innovációk (jó gyakorlatok) kipróbálása és működtetése
4. Az Oktatási Hivatal által szervezett és megtartott, Esélyteremtő, intézményfejlesztést támogató képzésen való részvétel (óvodánként beleértve az Esélypont óvodát is; minimum 2 fő)
5. Évente 4 alkalommal műhelymunka szervezése és lebonyolítása, évente 1 alkalommal szakmai napon való részvétel, együttműködés az EFOP-3.1.3-2016 projekt kedvezményezettjével, az Oktatási Hivatallal;
6. Az Esélypontok által biztosított szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket irányító team létrehozása
7. Innovációs kísérletek megvalósítása a családdal való kapcsolattartás, együttműködés kialakítása
8. Óvoda-iskola átmenet támogatása
9. Külső értékelő bevonásával az innovációval kapcsolatos hatásvizsgálat elvégzése kontrollcsoport kiválasztásával
10. Honlapfejlesztés, kialakítás

Választható tevékenységek:

1. Kapcsolatfelvétel olyan felsőoktatási intézménnyel, ahol óvodapedagógus képzés folyik
2. Képzések
3. Együttműködések kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel, különösen az alábbiakkal: gyermekjóléti, családsegítő szolgálat, védőnői hálózat, nemzetiségi (roma, stb.) önkormányzat
4. Érzékenyítő tréningek szervezése és megtartása a konzorciumi tagok és érintettek (szülők, helyi társadalomban működő szervezetek munkatársai) részére;
5. A szakmai megvalósítást elősegítő új, kis értékű eszközök beszerzése.

A támogatási kérelem benyújtásának feltételei:

A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. A konzorciumvezető (Esélypont óvoda) feladata a 3-5 konzorciumi tag óvoda bevonása. A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott köznevelési intézmény: - óvoda vagy fenntartója.

A konzorciumvezetőnek egyben az Esélypont óvodának **az alábbi feltételeknek kell megfelelni:**

- Az intézményi pedagógiai programmal bizonyítottan legalább 3 éve folyamatosan és eredményesen működteti az 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 173. §-alapján az óvodai fejlesztő programot;
- Beóvodázási körzetében a kötelező beóvodázás 2015. szeptember 1-i bevezetése előtti mind három nevelési évben (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015) a HH-s gyermekek beóvodázási aránya elérte legalább a 80%-ot.
- Az intézménybe járó óvodások legalább 20%-a HH-s és/vagy 15%-a HHH-s gyermek;
- Rendelkezik olyan saját fejlesztésű innovációval hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásával és/vagy integrációjával kapcsolatban, amely céljaiban illeszkedik a korai, kötelező óvodába járás problémájához (pl. partneri kapcsolat kiépítése, működtetése);
- Az adaptáció és/vagy a tudásmegosztás területén bizonyíthatóan működő gyakorlattal rendelkezik (tudásátadás/átvétel), amelyet a támogatási kérelemben kell igazolnia. (Pl. a saját fejlesztésű innovációt dokumentáltan sikeresen alkalmazták, de a konzorciumon belül újszerű, vagy a támogatási kérelemben igazolja, hogy a saját fejlesztésű innováció bizonyítottan sikeres, módszertana illeszkedik a - 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet – az óvodai nevelés országos alapprogramjához); Pl. az Esélypont által, az Educatio működtetésében, az Iskolatáskába, a felhívás megjelenését megelőzően feltöltött (bevált) jó gyakorlatainak száma – innovációs történet értékelése;

- Konzorciumi tagnak (óvodának) meg kell felelnie a következő feltételnek: A bevonásra kerülő óvodában gyermekek legalább 20%-a HH-s és/vagy 15%-a HHH-s gyermek

A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 30.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft.

Az Esélypontok (konzorciumvezetők) 3-5 óvodát vonhatnak be:

1. 3 óvodát bevonó Esélypont maximum 30.000.000 Ft,
2. 4 óvodát bevonó Esélypont maximum 40.000.000 Ft,
3. 5 óvodát bevonó Esélypont maximum 50.000.000 Ft. támogatásra nyújthat be kérelmet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Hajdúböszörményi Projekt javaslat:

A hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda levélben fordult önkormányzatunkhoz, hogy az előzőekben ismertetett pályázati felhívásra pályázatot kíván benyújtani. A projekt tervezett tartalmának részleteit az előterjesztéshez csatolt levél tartalmazza (lásd 1. sz. melléklet).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni!

HATÁROZATI JAVASLAT

1.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében és a 107. §-ában foglalt jogosultságánál fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Önk. számú határozata alapján megtárgyalta a „*Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről*” című előterjesztést és azt elfogadja.

Határidő: 2018. február 22.

Felelős: Harangi Sándor *osztályvezető*

2.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, mint a Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda (4220-Hajdúböszörmény, Esze Tamás u. 2-4.) fenntartója vállalja az EFOP-5.2.3-17 kódszámú, Társadalmi innovációk – Óvodai Esélypontok megnevezésű felhívásra pályázat benyújtását, amennyiben a fenntartása alá tartozó hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda saját nevében nem nyújthat be pályázatot erre a címre. Az igényelt támogatáshoz az önkormányzat önerőt nem biztosít.

Határidő: 2018. február 22.

Felelős: Erdős Imréné *intézményvezető* pályázat benyújtásáért, ha az óvoda nem pályázhat

Hajdúböszörmény, 2018. február 15.


Harangi Sándor
Osztályvezető



2018 JAN 26. Pótló
Hatalmazó

Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda
4220 Hajdúböszörmény, Esze Tamás u. 2-4.
OM azonosító: 202430
Tel: 06-52/371-438
e-mail: info@kincskereso-hboszormeny.sulinet.hu

56-23/2018

Kiss Attila

Hajdúböszörmény Város
Polgármestere

Tisztelt Polgármester Úr!

A Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda a Társadalmi innovációk - Óvodai Esélypontok EFOP-5.2.3-17 kódszámú a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, az óvodák közötti tudásmegosztás fejlesztését célzó projektre pályázatot szeretne benyújtani.

A kiírás szerint „A pályázat célja a hároméves kortól óvodába járás támogatása Esélypontok és a körülöttük szerveződő innovációs hálózatok kialakításával a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodák segítése érdekében. Az Esélypontok kialakításával a cél az óvodai feladatokat segítő, esélyteremtő és a felzárkózást segítő programok összehangoltabb megvalósítását szolgáló óvodai innovációs hálózat létrehozása, amely hálózati tanulás révén képes használható tudást közvetíteni a feladatban érintett hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő intézmények között.” A pályázat feltétele az is, hogy kapcsolatfelvétel legyen olyan felsőoktatási intézménnyel, ahol óvodapedagógus képzés folyik, aminek óvodánk megfelel, hiszen háromoldalú megállapodás alapján óvodapedagógus képzés folyik az óvodánkban.

A pályázat célcsoportjai az óvodapedagógusok és a munkájukat segítő alkalmazottak, valamint az óvodás gyermekek és szüleik.

A pályázat konzorciumban nyújtható be. Esélypont a Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda lenne, konzorciumi tagok, Újszentmargita Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, a Hajdúszováti Óvoda, a Hajdúszámon Eszterlánc Óvoda és a Tiszavasvári Magszter Alapítványi Óvoda. A konzorciumi tagok a pályázati kiírásban szereplő kritériumok alapján kerültek kiválasztásra, s bármennyire szeretnénk volna, a Csillagvár Óvoda Hétvezér utcai telephelye részben felel meg a pályázati kiírás HHH-s gyermekek arányára vonatkozó feltételnek, így a konzorciumba bevonni nem lehet.

A pályázattal 50 millió Ft vissza nem térítendő támogatás nyerhető, a pályázathoz önrész nem szükséges, a munka megkezdésével előleg lehívható.

2017.áprilisában már folytattunk tárgyalást Sörös István alpolgármester úrral és Dr Kovács Erzsébet osztályvezető asszonnyal, az óvodánkat akkor megkereső pályázat író céggel. A konzultáció azonban abba maradt, mert a pályázati kiírást módosították. Az újonnan kiírt pályázat 2017.októberében jelent meg, a pályázat író cég azonban november végén közölte, hogy leterheltség miatt a pályázatunk írását nem tudja vállalni. Néhány hete jutott tudomásomra, hogy a Kelet Fejlesztő Iroda Kft is készít pályázatot, így velük szeretnénk a pályázatot elkészíteni és beadni, melyben az esélypontra pályázó óvoda, a GFO 322 kóddal önállóan nem adhatja be pályázatát, azt esetünkben csak az Önkormányzat adhatja be.

A pályázat szakmai szempontból fontos az óvodánknak, hiszen rendelkezünk olyan jó gyakorlatokkal, amit másokkal megoszthatunk, de megismerhetjük és megtanulhatjuk, átvehetjük mások jó gyakorlatát is.

A pályázatot a második körben 2018.január 23-február 21-ig terjedő időszakban lenne célszerű beadni, de a beadást megelőzően 10 nappal az EMMI által működtetett Társadalmi Innovációs Tanácshoz a Szakmai Tervet be kell nyújtani véleményezésre.
Kérem Polgármester Urat, hogy tegye lehetővé, hogy a képviselőtestület 2018. január 25-i ülésén a pályázat beadásáról döntsön.

Hajdúböszörmény, 2018. január 22.

Erdős Imréné
óvodavezető

