

Képviselő-testületi előterjesztés

Előterjesztő: **Harangi Sándor osztályvezető**

Tárgy: **Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről**

Ügyintéző: **Gajdán Viktor**

Iktatószám: **K/513- /2019**

Melléklet: –

Feladatot jelent: **Harangi Sándor osztályvezető**

Véleményező bizottság
Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság

Bizottsági elnök
Bertalan János
Kovács Attila Károly

Egyéb véleményező szerv: –

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: **2019. február 22.**

Törvényességi ellenőrzést végezte: **Dr. Szathmári Anita aljegyző** 

Látta: **Koláné Dr. Markó Judit jegyző** 

Egyéb meghívottak: -

NYILVÁNOS / ZÁRT ÜLÉS



Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési Osztály Vezetőjétől
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
(52) 563-200 Fax: (52) 563-252
www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület **358/2001. (IX.27.) Z. Önk.** számú határozatával arról döntött, hogy a városban folyó önkormányzati nagyberuházásokról havonta tájékoztatást kér a Polgármesteri Hivatal beruházásokkal foglalkozó szervezeti egységétől. A 2008. március 27-ei testületi ülésen felkérés született, hogy a nagyobb beruházások mellett a pályázati lehetőségekről is tájékoztatni kell a képviselő-testületet. Ennek az alábbiak szerint teszünk eleget:

A) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ NAGYOBB BERUHÁZÁSOKRÓL:

I. ZÁRTKERTI FEKVÉSŰ FÖLDRÉSZLET MŰVELÉSI CÉLÚ REVITALIZÁCIÓJÁT SZOLGÁLÓ 2017. ÉVI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 2017. évi Tanyafejlesztési Program 4. célterület országos zártkerti szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramok című pályázati felhívásra egyedi támogatási kérelmet nyújtott be, melyen önkormányzatunk 7.868.683 Ft támogatást nyert el.

A projektet 2018. április végi megvalósítási határidejének 2019. április 30-ra történő módosítását bejelentettük a Földművelésügyi Minisztérium Agrárfejlesztési és Vidékfejlesztési Főosztálya részére.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata csatlakozott a Bükki borvidék Tibolddaróc-Kács-i hegyközségéhez. Azonban a 2018-as évre vonatkozóan borszőlő telepítésére kvótát nem kaptunk, kérelmünket 2019. április hónapban nyújtjuk be ismételtén. Ennek tudatában a pályázati cél megvalósulása érdekében jelenleg egyeztetések folynak a telepítendő fajtákról.

II. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE (TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):

A kivitelezői szerződés 2018. június 19-én aláírásra került, és a 238/2018. (XI. 05.) önk. számú határozatban foglaltak alapján hatályba lépett 2018.11.06-án.

A korábban benyújtott többlettámogatási igényünkkel kapcsolatban visszajelzés még eddig nem érkezett. A hiteligénylés folyamata a Gazdálkodási Osztály részéről elindult, folyamatban van.

A korábban lejárt kezelői hozzájárulások meghosszabbításra kerültek, azonban a munkaterület nem kerülhetett átadásra, mivel a Magyar Közút Zrt. a november 10. és március 15. közötti időszakban (téli útüzemeltetési időszak) nem engedi az országos közutat érintő kivitelezési munkát végezni.

Várhatóan 2019. márciusban adhatjuk át a munkaterületet a Tömb 2002 Kft. részére.

Az elmúlt időszakban a TÖMB 2002 Kft. jelezte, hogy a vállalkozási szerződésben megjelölt felelős műszaki vezető személye változott, mivel Hegedűs Tamás már nem dolgozik a cégnél.

A TÖMB 2002 Kft. a továbbiakban a kivitelezői szerződésben Kathi Sándort kéri megjelölni. A szerződés fejlécében továbbá adminisztrációs hiba folytán helytelenül lett feltüntetve a Vállalkozó cégjegyzékszám.

Mindezen okok miatt a kivitelezői szerződés módosítása vált szükségessé.

A hatályos Közbeszerzési Szabályzat II. fejezetének 2.3. pontja alapján a képviselő-testület feladatai közé tartozik a közbeszerzési eljárást lezáró szerződés módosításáról szóló döntés meghozatala. Kérjük a szerződésmódosítás jóváhagyását.

III. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI NAPSUGÁR ÓVODA WESZPRÉMY G. UTCAI TELEPHELYÉNEK FEJLESZTÉSE (TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029):

Az épület jogerős használatbavételi engedélyre rendelkezőre áll. Az óvoda a visszaköltözés megkezdését március első napjaiban tervezi.

A 186. Magyar Közlönyben a 1617/2018. (XI. 27.) Kormányhatározatban foglaltak alapján a többlettámogatásra vonatkozó igényünk pozitív elbírálásban részesült, a megítélt többlet támogatás összege 30.780.000 Ft.

A kültéri eszközök (játékok, utcabútorok) és a beltéri eszközök tekintetében is lefolytatásra került a beszerzési eljárás, a nyertes mindkét esetben a Fair Play Trade Kft. A beltéri eszközök túlnyomó többségben már leszállításra kerültek, illetve a kültéri játszóeszközök, utcabútorok is megérkeztek, ezekben a napokban telepítik a Fair Play Trade Kft. munkatársai. Ezen szerződések esetében a teljesítési határidő február 28.

Tekintettel az elnyert többlettámogatásra lehetőség nyílik a pályázatban további eszközök beszerzésére, melyek korábban lecsökkentésre kerültek a kivitelezés megdrágulása miatt. Viszont ezen további eszközök beszerzésével a projekthez kapcsolódó eszközök értéke eléri a közbeszerzési értékhatárt, így ezen új beszerzés vonatkozásában már közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

IV. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):

A Közbeszerzési Bizottság 263/2018. (XII. 20.) KB. számú határozata alapján 2018. december 20-án megindult a kivitelezésre irányuló harmadik körös feltételes közbeszerzési eljárás átdolgozott, csökkentett műszaki tartalommal. A meghívott cégekből négy nyújtotta be ajánlatát, melyek közül a TÖMB 2002 Kft. adta a legkedvezőbb árajánlatot. A Testület 2019. január 24-i ülésén a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és azt lezárta. A kivitelezővel a szerződés aláírása 2019. február 04-én megtörtént. A munkaterület átadása 2019. február hónapban megtörténik.

V. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00040):

A Közbeszerzési Bizottság 66/2018. (III. 27.) KB. számú határozata alapján 2018. április 3-án megindult a kivitelezésre irányuló második körös feltételes közbeszerzési eljárás. A meghívott cégekből három nyújtotta be ajánlatát, melyek közül a TÖMB 2002 Kft. adta a legkedvezőbb árajánlatot. A Testület 2018. április 26-i ülésén a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és azt lezárta. A kivitelezővel a szerződés aláírása megtörtént, és – mivel a Testület határozatban vállalta szükséges többletforrás Önkormányzati önerőből történő biztosítását – hatályba lépett. Ennek megfelelően a kivitelezési munkálatok az előírt határidőig, azaz 2018. október 31-ig befejezésre kerültek.

A pályázat fajlagos költségkorlátai nem tették lehetővé az épület fűtésének korszerűsítését, ezért ezt a pályázat részeként elszámolni nem lehetett. A projektben vállalt eredményességi keretindikátorok teljesülése érdekében azonban szükséges a meglévő gázkazánokat modern, kondenzációs gázkazánokra cserélni. A beruházás költsége bruttó 3 millió Forint, mely az intézményfelújítási keret terhére kerül finanszírozásra. A kivitelezési munkálatok beszerzésének előkészítése folyamatban van.

VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00041):

A Közbeszerzési Bizottság 87/2018. (IV. 05.) KB. számú határozata alapján Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a tárgyi közbeszerzési eljárást a 126/2018. (IV.26.) Önk. számú határozat 1. pontja alapján eredményesnek nyilvánította, és az eljárás nyertesének a „KE-VÍZ” 21 Zrt-t hirdette ki nettó 171.396.617 Ft-os (bruttó 217.673.704 Ft-os) ajánlati árral. A határozat 2. pontja alapján a 190.985.576 Ft-os támogatás mellé még szükséges hiányzó pénzügyi forrás biztosítása érdekében a képviselő-testület 15.660.676 Ft önerőt biztosít hitelfelvétel útján és 11.027.452 Ft összegben pedig az Irányító Hatóságtól többlettámogatást igényelt.

A 186. Magyar Közlönyben a 1616/2018. (XI. 27.) Kormányhatározatban foglaltak alapján a többlettámogatásra vonatkozó igényünk pozitív elbírálásban részesült, a megítélt többlet támogatás összege 11.027.452 Ft. Jelenleg egyeztetések folynak a Magyar Államkincstárral a többlet támogatás igénybevételenek módjáról, a további gyakorlati részletekről.

Időközben a kivitelezési munkálatok az előírt határidőig, azaz 2018. október 31-ig befejezésre kerültek.

VII. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI FÜRDŐKERTI RENDEZVÉNY ÉS TURISZTIKAI SZABADIDŐPARK KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

A Támogatási Szerződés 2017. augusztus 2-án került aláírásra. A fejlesztésre vonatkozó engedélyes szintű tervek elkészültek, azokat a P-Tervezőiroda Kft. készítette a korábbi tanulmánytervek alapján. Az elkészült engedélyes tervek alapján a jogerős építési engedélyt megszereztük, viszont a tervek alapján látható, hogy a rendelkezésre álló költségkeretbe a korábbi műszaki elképzelés nem fér bele, illetve az igényelt többlettámogatási igénylésünk sem került elbírálásra, így felmerült a szükségessége a tervek áttervezésének, hogy a rendelkezésre álló keretösszeghez közelítő műszaki tartalom kerüljön meghatározásra. Ezen áttervezési munka első szakasz az engedélyes szintű tervek elkészítése megtörtént, az új engedélyezési eljárás elindításra került, mely jelenleg folyamatban van. Az engedélyezéssel párhuzamosan készülnek a kiviteli tervdokumentumok is.

A projekthez kapcsolódó, Baltazar utca és Fürdőkert közötti kerékpárút engedélyes szintű tervei is elkészültek a Terv-Tár Bt. részéről, illetve a szükséges útépitési engedélyt is megszerezte önkormányzatunk. A kiviteli tervek véglegesítése is megtörtént, így jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban.

A tervezési munkák során látható, hogy hasonlóan egyéb kivitelezési munkát tartalmazó projektjeinkhez (Pl. Wessprémy Óvoda, Csapadékvíz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az építőipari árnövekedések miatt nem fér a pályázati forrás összegébe bele a pályázatba benyújtott műszaki tartalom megvalósítása. Emiatt 175.768 eFt plusz forrás igényléssel fordultunk a Magyar Államkincstáron keresztül az Irányító Hatóság felé, mely kérelmünk elbírálása folyamatban van.

VIII. MAGYAR SZÜRKEK ÚTJA – KULTURÁLIS TEMATIKUS ÚTVONAL HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat konzorciumvezető által benyújtott pályázatban Hajdúböszörmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében városunk a Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar kialakítását (Pásztorélet, kézművesség bemutatása, szekérkiállítás) tervezi a Vásár tér 3. alatt (Fürdőkert).

A projekt keretében létrejön egy Hajdú- Bihar megye területén húzódó tematikus útvonal és hálózat, ahol bemutatjuk a korabeli állattenyésztés (hangsúlyosan a szürke marha tenyésztés), a hozzá kapcsolódó pásztorélet, kézművesség, kereskedelem és közigazgatás egy-egy meghatározó és különleges helyszínét, megfelelő infrastruktúrával és marketing eszközökkel. Tervezett útvonal: Debrecen - Hajdúböszörmény - Hajdúnánás - Balmazújváros - Nagyhegyes - Hortobágy - Nádudvar - Hajdúszoboszló – Debrecen.

A Hajdúböszörményi projektelem (Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar) a Fürdőkertben kerül kialakításra. Ennek tervezése párhuzamosan halad a Fürdőkert turisztikai fejlesztésének terveivel, mely terveket szintén a P-Tervezőiroda Kft. készíti. Az elkészült engedélyes tervek alapján a jogerős építési engedélyt megszereztük, viszont a tervek alapján látható, hogy a rendelkezésre álló költségkeretbe a korábbi műszaki elképzelés nem fér bele, így felmerült a szükségessége a tervek áttervezésének, hogy a rendelkezésre álló keretösszeghez közelítő műszaki tartalom kerüljön meghatározásra. Ezen áttervezési munka megtörtént, de a műszaki tartalom csökkentés után is, – miszerint elmaradna a kocsiszín kialakítása, a kiállító terem tetőtéri részében elmaradna az irodák kialakítása, valamint 6 db műhely helyett csak 4 db kerülne kialakításra –, várhatóan bruttó 12-13 MFt többletköltség jelentkezik. Jelenleg a műszaki tartalom csökkentés kapcsán egyeztetések folynak a konzorciumvezető Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal.

IX. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK KÖRNYEZETTUDATOS VÁROSREHABILITÁCIÓJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A több projekttevékenységből álló projekt egyes tevékenységeire vonatkozó tervezési és engedélyezési feladatok vannak folyamatban. A Petőfi u. 29. sz. alatti új rendelő-szolgáltató épület kiviteli terveit a P-Tervezőiroda készítette el a jogerős építési engedély alapján, az Újvárosi u. 12. sz. alatt kialakítandó nonprofit kulturális szolgáltatóház terveit az Ambitus Építész Iroda Kft. készítette el, a Zöldterület rendezési terveket Zsila László egyéni vállalkozó készítette el, a színházterem korszerűsítési terveket a P-Tervezőiroda Kft. készítette el, a Hajdúkerület és Újvárosi u. felújítási terveket a Terv-Tár Bt. készíti.

A Petőfi u. 29. sz. alatti új rendelő épület kialakítása kapcsán a régi épület elbontásra került, valamint a Hajdúkerület utcai új játszótér kialakítása kapcsán a központi konyha melletti régi épület is. A Petőfi u. 29. sz. alatti területen régészeti próbafeltárást kellett végezni, ennek az eredményeinek a kiértékelése folyamatban van, mely alapján dől el, hogy a kivitelezés megkezdése előtt kell-e a teljes területen teljes körű feltárást végezni, vagy elégséges, hogy az építkezés földmunkái során régészeti szakfelügyelet legyen biztosítva.

A Petőfi u. 29. sz. alatti új épület engedélyes és kiviteli tervei elkészültek, többször módosításra kerültek, hogy a tervezői költségvetés alapján közelítsünk a rendelkezésre álló pénzügyi kerethez, de látható, hogy az épület egyedi megjelenését is szem előtt tartva nincs lehetőség további műszaki csökkentésre anélkül, hogy ne sérülnének a korábban kitűzött célok elérése. Az új műszaki tartalom jóváhagyatása a Közreműködő Szervezet részéről folyamatban van, ezt követően lehet a közbeszerzési eljárást elindítani.

A projektben szereplő zöldterület rendezési projektelemek kivitelezésére a közbeszerzési eljárás lezárásra került mindhárom rész vonatkozásában. A nyertes ajánlattevővel az Épít-Takarít 2004 Bt.-vel a szerződések aláírásra került, 2018. november 29-én megtörtént a munkaterület átadás mindhárom részajánlat vonatkozásában.

A színházterem felújítására is a kiviteli tervek rendelkezésre állnak, ez alapján megkezdjük a közbeszerzési eljárás előkészítését.

Az Újvárosi u. 12. sz. alatti kulturális nonprofit szolgáltatóház műszaki tartalma kapcsán további egyeztetések szükségesek, mivel az építőipari árnövekedések miatt ezen épület tervei esetében nagyon nagy eltérések vannak a korábbi és a mostani költségvetések között. Továbbá az épület kapcsán felmerült, hogy a HHG Kft. az épületet hosszabb távra igénybe venné ügyfélszolgálati és irodai célokra, illetve felújítaná az épületet, így meg kell vizsgálni, hogy a projektben tervezett kulturális tér funkció átvihető-e másik helyszínre, például a Művelődési Központ épületére.

A Hajdúkerület és Újvárosi utcák felújítása kapcsán a tervezés jelenleg még folyamatban van. A kivitelezéshez szükséges vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll. A vízmű az adott szakaszon a burkolat felújítása előtt megkezdte a hálózatának felújítását (tolózarak cseréje).

A tervezési munkák során látható, hogy hasonlóan egyéb kivitelezési munkát tartalmazó projektjeinkhez (Pl. Wesszprém Óvoda, Csapadékvíz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az építőipari árnövekedések miatt nem fér a pályázati forrás összegébe bele a pályázatba benyújtott műszaki tartalom megvalósítása. Emiatt 245.867.663 Ft plusz forrás igényléssel fordultunk a

Magyar Államkincstáron keresztül az Irányító Hatóság felé a projekt kapcsán, mely kérelmünk elbírálása folyamatban van.

X. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTÉSE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00011):

Az Újvárosi utca fejlesztésével kapcsolatban elkészültek a kiviteli tervek, hamarosan megindulhat a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás.

A közműfejlesztést (Nyugati Ipari Park) érintően a beérkezett szándéknyilatkozatok, befektetői igények, illetve a jelenlegi önkormányzati elképzelések alapján az engedélyes szintű tervek módosítása van folyamatban.

A közeljövőben értékesítendő területekkel kapcsolatban bejelentést tettünk a Magyar Államkincstár felé, melyben a hozzájárulásukat kérjük.

Mivel a tervezési folyamat elhúzódik, ezért újabb módosítási kérelmet kell beadnunk az ütemezés változása miatt.

XI. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INTEGRÁCIÓJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00020):

A Petőfi u. 29. sz. alatti régi rendelő épület elbontása megtörtént. Az új épület építésére vonatkozó terv jogerős engedéllyel rendelkezik. A kiviteli tervdokumentumok véglegesítése megtörtént amiatt, hogy a pályázat 2016 tavaszi benyújtása óta az építőiparban nagyarányú árnövekedés jelentkezett, így önkormányzatunk részéről több egyeztetést igényelt a tervezőkkel és egyéb szakértőkkel, hogy olyan műszaki tartalom kerüljön meghatározásra ennél a projektelemnél, mely összhangban van a pályázat és az önkormányzat célkitűzéseivel is, illetve minél jobban közelít a rendelkezésre álló pályázati és önkormányzati pénzügyi forrás mértékéhez is.

A tervezési munkák során látható, hogy hasonlóan egyéb kivitelezési munkát tartalmazó projektjeinkhez (Pl. Wessprémy Óvoda, Csapadékvíz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az építőipari árnövekedések miatt nem fér a pályázati forrás összegébe bele a pályázatba benyújtott műszaki tartalom megvalósítása. Emiatt 60.705.927 Ft plusz forrás igényléssel fordultunk a Magyar Államkincstáron keresztül az Irányító Hatóság felé a projekt kapcsán, mely kérelmünk elbírálása folyamatban van.

A műszaki tartalom jóváhagyatása a Közreműködő Szervezet részéről megtörtént, de meg kell várni, hogy a kapcsolódó Zöld Városos projekt esetében is meglegyen a támogatói jóváhagyás, ezt követően lehet a közbeszerzési eljárást elindítani.

XII. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00044):

A támogatási szerződés 2017. október 9-én aláírásra került. A projekt elszámolható összköltsége 371.721.935 Ft, melyből 80,7 %-os intenzitás mellett a maximálisan megítélhető 300.000.000 Ft a támogatás összege.

A korábban bemutatott akadályozó tényezőkre hivatkozva méltányossági kérelmet nyújtottunk be az Irányító Hatóság felé, hogy önkormányzatunk számára engedélyezzék a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00044 kódszámú, „Művelődési Központ energetikai korszerűsítése Hajdúböszörményben” tárgyú projekt 2018. december 31-én túl történő megvalósíthatóságát. Kérelmünket az Irányító Hatóság jóvá hagyta, a projekt új megvalósítási határideje 2019. október 31.

Jelenleg a kiviteli tervek felülvizsgálata van folyamatban a költségek csökkentésének érdekében.

XIII. HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI GYÓGYHELY MINŐSÍTÉSÉNEK MEGSZERZÉSE:

A képviselő-testület döntéséről a gyógyhelyminősítés megszerzése kapcsán a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (VG Nkft.) értesítésre került. Továbbá aláírásra került az a

megállapodás az önkormányzat és a VG Nkft. között, mely keretében az önkormányzat átadta a 2018. évben elkülönített 1.030 eFt támogatást, melyből az első, évszakos méréseket kell elvégeztetnie a cégnek a gyógyhely minősítés megszerzése érdekében. Továbbá a VG Nkft. felkérésre került, hogy készítse el a gyógyhelyminősítés megszerzésének pénzügyi ütemezését.

B) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATOKRÓL:

1. ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK:

- **TOP CLLD felhívás kiemelt kulcsprojektjeinek pályázati előkészítésében való közreműködés:**
 - A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő közösségi tereinek fejlesztése (Hajdúböszörmény Városgazdálkodási Nkft. pályázata):
 - Hajdúsági Galéria kialakítása a Bocskai tér 4. szám alatti épületben (Szabadhajdú Nkft. pályázata):
- **Bölcsődei fejlesztési Program 2018.:**

A Pénzügyminisztérium 2018. év második felében pályázati kiírást eszközölt bölcsődei férőhelyek bővítésére illetve új bölcsődék létrehozására. Erre a felhívásra 2019. március 18. napjáig lehet pályázatot benyújtani. Mivel a Kormány célja további kapacitásbővítés a bölcsődékben, így a közeljövőben még várhatóak újabb pályázati kiírások is.

A jelenlegi felhívás új bölcsődék létrehozására illetve funkciójukat veszett épületek – bölcsődei célú – újrahasznosítására szól. A Támogatás intenzitása 85%, tehát 15% önerőt kell biztosítani hozzá a pályázóknak. Az elnyerhető támogatás mértéke 12 fős bölcsőde esetén átalakításnál 4 M Ft/férőhely, új bölcsődénél 8 M Ft/férőhely, mini (7 fős) bölcsőde esetén átalakításnál 3 M Ft/férőhely, új bölcsőde esetén max. 50 M Ft. (A felsorolt esetekben az önerő mértéke 8.470.000 Ft-tól 16.941.000 Ft-ig terjedhet.)

A Városi Bölcsődénk kihasználtsága a 2018/2019. nevelési évben az alábbiak szerint alakult.

A Bölcsőde engedélyezett férőhelyszáma 74 fő. Jelenleg 71 gyermek jár bölcsődébe. Ebben a nevelési évben minden ellátás iránti kérelmet teljesíteni tudott a bölcsőde, elutasításra nem került sor és várólista sincs. E bölcsőde férőhelyszáma még növelhető (max. 6-8 fővel).

Amennyiben Önkormányzatunk bölcsődei pályázat benyújtásáról dönt, a jelenlegi pályázati felhívás alapján lehetőség van új bölcsőde létrehozására vagy egy más funkciójú épület (részben vagy egészben) bölcsődei célú hasznosítására. A Csillagvár Óvoda vezetője azzal a megkereséssel élt Hivatalunk felé, hogy a Dobó István utcai óvoda épülete részben kihasználatlan, és ott el tudná képzelni egy bölcsőde beindítását. Az épületben lévő üres csoportszoba felhasználásával és az épület bővítésével is megvalósulhatna e beruházás vagy az óvoda melletti üres önkormányzati telken egy teljesen új bölcsőde kialakítására is lenne lehetőség. Az intézményvezető tájékozódott a Vénkertben lakó családoktól, akiktől pozitív visszajelzést kapott a kezdeményezést illetően. További indokként jelölte meg a Vénkertbe költöző fiatalok növekvő számát, a Vénkert belvárostól, a Városi Bölcsődétől való nagy távolságát, mely miatt esetleg eddig nem vitték bölcsődébe a kisgyermekeket, illetve további érv lehet a Tungsram, mint munkahely bővítése.

A bölcsőde működtetésének költségeit a Városi Bölcsőde működéséről tudjuk modellezni. E szerint akár normál, akár mini bölcsőde kialakításával bővítjük a városi férőhelyeket várhatóan önkormányzati plusz forrást igényel évről-évre a bölcsőde működtetése, hiszen az állami normatíva nem biztosít 100%-os fedezetet a felmerülő kiadásokra.

A nyertes pályázókat 10 éves fenntartási kötelezettség terheli.

- Munkásszállások kialakítása 2018.

2. ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK:

- Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat
- **Hajdúböszörményi Helyi Akciócsoport által meghirdetett TOP CLLD keretében az alábbi önkormányzati pályázatok kerültek benyújtásra:**
 - Hajdúböszörmény Attila utcai játszótér fejlesztése (ERFA)
Igényelt támogatás: 3.000.000 Ft új játszótéri elemek telepítésére.
 - Hajdúböszörmény Szoboszlói utcai játszótér fejlesztése (ERFA)
Igényelt támogatás: 3.000.000 Ft új játszótéri elemek telepítésére.
 - Hajdúböszörmény Hajdúvidi játszótér fejlesztése (ERFA)
Igényelt támogatás: 3.000.000 Ft új játszótéri elemek telepítésére.
 - Hajdúböszörmény Város Napja programjainak megvalósítása 2018-2019 (ESZA). Igényelt támogatás 9.000.000 Ft.
 - Hajdúböszörmény Város Önkormányzata kiemelt rendezvényeinek megvalósítása 2019 (ESZA). Igényelt támogatás 689.694 Ft.
 - Hajdúböszörmény Tájházak közösségi tér infrastrukturális fejlesztése (ERFA). Igényelt támogatás: 7.000.000 Ft a mosdó helyiség felújítására.
 - Hajdúböszörmény városközpontjában Streetball pálya kialakítása (ERFA). Igényelt támogatás 3.000.000 Ft, a Bocskai téren streetball kosárlabda pálya kialakítására.
 - Hajdúböszörményi Bocskai téren „Lakatfal” kialakítása (ERFA). Igényelt támogatás 3.000.000 Ft.
 - Hajdúböszörményi Fürdőkerti Szabadidőpark közösségi tér infrastrukturális fejlesztése (ERFA). Fürdőkertben játszótér fejlesztésére igényelt támogatás: 12.000.000 Ft.

A fenti önkormányzati pályázatok a helyi akciócsoport bíráló bizottsága részéről előzetesen jóváhagyásra kerültek, azokat fel kell töltenünk a Magyar Államkincstár felé is jóváhagyásra.

- Helyi klímastratégia kialakítására benyújtott KEHOP pályázat;
- Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete által meghirdetett térségi LEADER pályázat keretében az alábbi pályázatok:
 - Széchenyi Halom (Messzelátó domb) bemutatása, környezetének turisztikai rendezése
 - Bodaszőlői Pihenőház felújításának II. üteme (a Bodaszőlőért Egyesület részéről benyújtva)
 - Bodaszőlőért egyesület civil LEADER pályázata (a Bodaszőlőért Egyesület részéről benyújtott pályázat).

- HB-COM Kábel Nonprofit Kft. LEADER pályázata a külterületeken tartandó rendezvények hangosítási feladatainak ellátásához nyújtott be pályázatot.
- Vidi-ér Vidért Közhasznú Egyesület Leader pályázata a hajdúvidi ócskaskola tetőfelújításához, fejlesztéséhez.
- TOP-5.1.2-15 „*Helyi foglalkoztatási együttműködések*” tárgyú pályázat (Konzorciumvezető Balmazújváros, önkormányzatunk konzorciumi partner)
- EFOP-1.5.3-16 „*Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – Kedvezményezett térségek*” (Konzorciumi pályázat több térségi településsel, ahol a konzorciumvezető Hajdúböszörmény).
- TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Kerékpárút fejlesztés és buszbeszerzés)
- 2018. évi TAO támogatási igény a Magyar Kézilabda Szövetségtől új multifunkcionális kézilabdacsarnok kialakítására (HTE pályázata).

3. TARTALÉKLISTÁN SZEREPLŐ PÁLYÁZATOK:

- EFOP-3.3.2-16 kódszámú „*Kulturális Intézmények a köznevelés eredményességéért*” című pályázati felhívásra a Szabadhajdú Nonprofit Kft. által külön benyújtott pályázata:
 - Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft. által benyújtva 2016. november 29-én. Pályázat címe: „Közösen a kultúráért”. Pályázott összeg: 24.874.184 Ft.

4. LEGUTÓBBI TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÁS ÓTA SZÜLETETT PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK:

- A legutóbbi 2019. január végi képviselő-testületi tájékoztató óta nem kerültek elbírálásra újabb pályázataink.

C) ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK:

I. VÍZIKÖZMŰ RENDSZEREKET MŰKÖDTETŐ INFRASTRUKTÚRA TEKINTETÉBEN ENERGIATAKARÉKOS ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK BESZERZÉSÉRE PÁLYÁZAT:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium egyedi támogatási lehetőséget hirdet 2018. évben a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű előirányzat terhére 5 (öt) milliárd Ft értékben (a továbbiakban: támogatás) a víziközmű rendszereket működtető infrastruktúra tekintetében energiatakarékos eszközök, berendezések beszerzésére, technológiák alkalmazására, továbbá megújuló energetikai beruházásokra, melyek az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését eredményezik.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott hatályos víziközmű-szolgáltatói engedéllyel és működési engedéllyel rendelkező gazdasági társaság ellátásért felelőssel közösen alkotott konzorciuma (a továbbiakban: Pályázó/Kedvezményezett) azzal, hogy a támogatásból megvalósuló eszközbeszerzés következtében kicserélt víziközmű-elemek tulajdonjogi helyzete változatlan marad.

A fejlesztés teljes költségének összetétele

A támogatással érintett, eszközbeszerzésre irányuló fejlesztés teljes költsége 50 % önrészből (saját forrás) és 50 %, de legfeljebb 250 millió Ft vissza nem térítendő támogatásból (a továbbiakban: támogatás) áll. A támogatással érintett, megújuló energetikai korszerűsítés megvalósulását célzó beruházás a teljes támogatási igény 20 %-a, legfeljebb 50 millió Ft összeg mértékben támogatható.

Támogatható tevékenységek köre

Az egyedi támogatás keretében az alábbi eszközbeszerzéshez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak:

- Nem megfelelő hatásfokú szivattyúk cseréje, mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez.
- Szennyvíztisztító-telepi fűvóberendezések cseréje, mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 5 %-os megtakarítást eredményez.
- Szennyvíziszap-víztelenítő berendezések cseréje, mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 5 %-os megtakarítást eredményez.
- A technológiához kapcsolódó meghajtók beszerzése/cseréje, mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez.
- A hajtás szabályzás eszközei (frekvenciaváltók) beszerzése/cseréje, mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez.
- Amennyiben a támogatható szivattyú cserék, fűvó cserék, vagy víztelenítő berendezés cserék meghajtók beszerzésével/cseréjével, vagy hajtás szabályozók beszerzésével/cseréjével párosulnak, a fejlesztéssel a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 15 %-os megtakarítást kell elérni.
- Biogáz felhasználás hatékonyságának javítása, mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez.
- Technológiai villamosenergia-mérő eszközök beszerzése, technológiai villamosenergia-mérő rendszer kialakítása, mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez.
- Támogatható továbbá energia-megtakarítást eredményező, napelemes rendszer telepítését megvalósító tevékenységek az alábbiak szerint:
 - Napelemek alkalmazása autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag víziközmű-rendszerhez kapcsolódóan.

Csak és kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben foglalt előírásoknak.

Csak és kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható, napelemes rendszer esetén az inverter kimeneti részéig. Támogathatóak továbbá a szabályozáshoz és méréshez szükséges eszközök.

A megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése, bővítése csak abban az esetben támogatható, ha azok kizárólag a fejlesztésben érintett víziközmű-rendszer energia-ellátását szolgálják, és a rendszer megfelel a tervezéskor hatályos hazai jogszabályokban foglalt elvárásoknak.

A napelemes rendszer csatlakozási teljesítményét legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítménye. A csatlakozási teljesítmény a hálózatra kapcsolódó inverter(ek) összesített névleges hálózati csatlakozási teljesítménye.

A Támogatás benyújtásának feltételei

A támogatási igény kizárólag magyar nyelven nyújtható be 2019. február 01-től 2019. február 28-ig tartó időszakban elektronikusan.

Elszámolható költségek köre

A támogatási igényhez kapcsolódó vállalkozói/kivitelezői szerződésben szereplő költségeknek a benyújtandó költségterv szerint részletezettnek kell lenniük. Az áraknak magyar fizetőeszközben (forintban) kell szerepelniük. Állami támogatás kizárólag a kereskedelmi forgalomból beszerzett új berendezések, készülékek és anyagok beépítésére folyósítható. Kizárólag energia-megtakarítást eredményező (elismert) építési termékek és berendezések beépítéséhez közvetlenül kapcsolódó kiadások számolhatóak el.

A miniszteri döntés meghozatala

Az egyedi támogatási kérelmek a beérkezés sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra.

Az egyedi támogatási kérelmekkel kapcsolatos miniszteri döntés meghozatalára várhatóan 2019. június 30. napjáig kerül sor. Hiánypótlásra egy alkalommal, az arra irányuló felhívástól számított 5 (öt) napon belül van lehetőség. A Támogatói okirat 2019. július 31. napjáig kerül kiállításra.

A fejlesztés megkezdése, megvalósítása, befejezése

A támogatást igénylőnek a támogatott fejlesztést a támogatási összeg folyósításának napjától számított 2 éven (24 hónapon) belül meg kell valósítania.

Fenntartási időszak

A Támogatást igénylő a támogatásból megvalósuló fejlesztés fenntartását a Támogatási igényben megjelölt helyen 3 (három) évig köteles biztosítani. A fenntartási időszak kezdete a fejlesztés befejezésének időpontja. A Támogatást igénylő a fenntartási időszakban minden év március 31-ig Fenntartási jelentést, a harmadik fenntartási év lezárásakor pedig Záró fenntartási jelentést készít, melyet az „Elszámolás a támogatási összeggel” cím alatt szereplő helyszínre küld el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni!

HATÁROZATI JAVASLAT

1.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében és a 107. §-ában foglalt jogosultságánál fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Önk. számú határozata alapján megtárgyalta a *„Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről”* című előterjesztést és azt elfogadja.

Határidő: 2019. február 28.

Felelős: Harangi Sándor osztályvezető

2.

A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és a TÖMB 2002 Kft. között **„Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése”** tárgyú, **TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027** azonosítószámú projekt keretében kötött, kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés IV. rész 8.) pontja és a szerződés fejléce módosításra kerüljön a következők szerint:

„8. Felelős műszaki vezető:

A vállalkozó felelős műszaki vezetője:

Név: Kathi Sándor

Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Középkert u. 56.

Telefon: 52/371-023

Fax: -

E-mail: info@melyep-h.hu

Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a felelős műszaki vezető a kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályokkal összhangban teljesítse. A munka folyamatára vonatkozó minden jóváhagyást, megtagadást, utasítást, értesítést a vállalkozó részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a felelős műszaki vezető átvette a megrendelőtől."

Szerződő Felek a szerződés fejlécében található Vállalkozó adatait az alábbiak szerint módosítják:

Cégjegyzék száma: 09 09 019337

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 2019. március 15.

a vállalkozási szerződés módosítására

Felelős: Harangi Sándor osztályvezető

a vállalkozási szerződés módosításáért

Hajdúböszörmény, 2019. február 22.


Harangi Sándor
Osztályvezető

