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Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Képvisels-testiilet 358/2001. (IX.27.) Z. Onk. szamu hatarozatdval arrél dontétt, hogy a
varosban folyé onkorményzati nagyberuhdzasokrél havonta tajékoztatast kér a Polgarmesteri
Hivatal beruhazasokkal foglalkozé szervezeti egységétél. A 2008. maércius 27-ei testilleti {ilésen
felkérés sziiletett, hogy a nagyobb beruhdzasok mellett a palyazati lehetdségekrd] is tdjékoztatni kell
a képviselS-testiiletet. Ennek az aldbbiak szerint tesziink eleget:

A) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO NAGYOBB
BERUHAZASOKROL:

L. ZARTKERTI FEKVESD FOLDRESZLET MUVELESI CELU REVITALIZACIOJAT SZOLGALO 2017, EVI
PROGRAM MEGVALOSITASA HAIDUBOSZORMENYBEN:

Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzata a 2017. évi Tanyafejlesztési Program 4. célteriilet
orszagos zartkerti szocidlis mezdgazdalkodas elterjesztését tdmogaté mintaprogramok cimd
pélyazati felhivasra egyedi tAmogatasi kérelmet nyujtott be, melyen dnkormanyzatunk 7.868.683 Ft
tamogatast nyert el.

A projektet 2018. aprilis végi megvalositasi hataridejének 2019. aprilis 30-ra térténd modositasat
bejelentettiik a Faldmiivelésiigyi Minisztérium Agrarfejlesztési és Vidékfejlesztési Féosztilya
részére.

Hajdubdszormény Varos Onkormanyzata csatlakozott a Biikki borvidék Tiboiddarde-Kacs-i
hegykozségéhez. Azonban a 2018-as évre vonatkozéan borsz6ld telepitésére kvotat nem kaptunk,
kérelmiinket 2019. 4prilis hénapban nyujtjuk be ismételten. Ennek tudatdban a palyazati cél
megvalosulasa érdekében jelenleg egyeztetések folynak a telepitendd fajtakrol.

1. HAJDUBOSZORMENY BELTERULETI CSAPADEKVIZ ELVEZETESI RENDSZERENEK FEJLESZTESE
(TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):

A kivitelez6i szerzédés 2018. junius 19-én alairdsra kertilt, és a 238/2018. (XI. 05.) 6nk. szama
hatarozatban foglaltak alapjan hatalyba lépett 2018.11.06-4n.

A kordbban benyujtott tdbblettamogatési igényiinkkel kapesolatban visszajelzés még eddig nem
érkezett. A hiteligénylés folyamata a Gazdalkodasi Osztaly részérdl elindult, folyamatban van.

A korabban lejart kezeléi hozzajarulasok meghosszabbitasra kertiltek, azonban a munkateriilet nem
keriilhetett 4tadasra, mivel a Magyar Kézut Zrt. a november 10. és mércius 15. kozotti idészakban
(téli utiizemeltetési idészak) nem engedi az orszagos kdzutat érintd kivitelezési munkdt végezni.
Véarhatéan 2019. marciusban adhatjuk at a munkateriletet a Tomb 2002 Kft. részére.

Az elmult idészakban a TOMB 2002 Kft. jelezte, hogy a vallalkozasi szerzddésben megjelslt
felelés miiszaki vezetd személye valtozott, mivel Hegediis Tamés mar nem dolgozik a cégnél.

A TOMB 2002 Kft. a tovabbiakban a kivitelezdi szerzédésben Kathi Sandort kéri megjeldlni. A
szerz6dés fejlécében tovabbd adminisziracids hiba folytan helyteleniil lett feltlintetve a Vallalkozd
cégjegyzekszama.

Mindezen okok miatt a kivitelezdi szerz6dés mddositasa valt sziikségessé.




A hatalyos Koézbeszerzési Szabédlyzat II. fejezetének 2.3. pontja alapjan a képviselé-testiilet
feladatai k&zé tartozik a kozbeszerzési eljarast lezdrd szerzédés modositasdrol szélé dontés
meghozatala. Kérjik a szerzddésmodositas jovahagyasat.

I, A HAJDUBOSZORMENYI NAPSUGAR OVODA WESZPREMY G. UTCAl TELEPHELYENEK
FEJLESZTESE (TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029):

Az épiilet jogerds haszndlatbavételi engedélye rendelkezésre all. Az ovoda a visszakdltbzes
megkezdését marcius elsé napjaiban tervezi.

A 186. Magyar Koézlonyben a 1617/2018. (XI. 27.) Kormanyhatarozatban foglaltak alapjén a
tobblettamogatasra vonatkozé igénylink pozitlv elbirdlasban részesiilt, a megitélt tobblet tAmogatas
osszege 30.780.000 Ft.

A kiltéri eszkdzok (Jatékok, utcabutorok) és a beltéri eszkdzdk tekintetében is lefolytatasra keriilt a
beszerzési eljras, a nyertes mindkét esetben a Fair Play Trade Kft. A beltéri eszkdzok tilnyomd
tobbségben mar leszallitasra keriiltek, illetve a kiiltéri jatszoeszkdzok, utcabutorok is megérkeztek,
ezekben a napokban telepitik a Fair Play Trade Kft. munkatdrsai. Ezen szerz6dések esetében a
teljesitési hataridd februar 28.

Tekintettel az elnyert tébblettamogatasra lehetdség nyilik a palydzatban tovabbi eszkdzok
beszerzésére, melyek kordbban lecstkkentésre keriiltek a kivitelezés megdragulasa miatt. Viszont
ezen tovabbi eszk6zok beszerzésével a projekthez kapesolods eszkdzok értéke eléri a kdzbeszerzési
értékhatért, igy ezen Uij beszerzés vonatkozasaban mar kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni.

IV. A SZOCIALIS SZOLGALTATASI KOZPONT INFRASTRUKTURAJANAK BOVITESE. FEJLESZTESE
HAIDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):

A Kozbeszerzési Bizottsag 263/2018. (XII. 20.) KB. szamu hatarozata alapjan 2018. december 20-
an megindult a kivitelezésre iranyulé harmadik kor6s feltételes kozbeszerzési eljaras atdolgozott,
cstkkentett miiszaki tartalommal. A meghivott cégekbd] négy nyujtotta be ajanlatat, melyek kdziil a
TOMB 2002 Kft. adta a legkedvezébb arajanlatot. A Testiilet 2019. januar 24-i iilésén a beszerzési
eljarast eredményesnek nyilvanitotta és azt lezarta. A kivitelezbvel a szerz0dés aldirdsa 2019.
februar 04-én megtortént. A munkateriilet ataddsa 2019, februar honapban megtorténik.

V. SZOCIALIS SZOLGALTATO KOZPONT KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTESE (TOP-3.2.1-15-
HB1-2016-00040):

A Kbdzbeszerzési Bizottsag 66/2018. (III. 27.) KB. szamt hatdrozata alapjan 2018. aprilis 3-an
megindult a kivitelezésre iranyuld masodik kords feltételes kdzbeszerzési eljaras. A meghivott
cégekbdl harom nynjtotta be ajanlatat, melyek kozil a TOMB 2002 Kfi. adta a legkedvezdbb
arajanlatot. A Testiilet 2018, 4prilis 26-1 ilésén a beszerzési eljarast eredmeényesnek nyilvanitotta €s
azt lezarta. A kivitelez6vel a szerzddés aldirdsa megtdrtént, és — mivel a Testiilet hatdrozatban
véllalta sziikséges tobbletforras Onkorményzati Sner6bdl térténd biztositdsit — hatalyba lépett.
Ennek megfeleléen a kivitelezési munkélatok az eldirt hataridéig, azaz 2018. oktdber 31-ig
befejezésre keriiltek.

A péalyazat fajlagos koltségkorlatai nem tették lehetdvé az épiilet futésének korszerlisitését, ezért ezt
a palyazat részeként elszamolni nem lehetett. A projektben vallalt eredményességi keretindikatorok
teljesiilése érdekében azonban sziikséges a meglévd gazkazanokat modern, kondenzacios
gazkazanokra cserélni. A beruhazas koltsege brutté 3 millidé Forint, mely az intézmeényfelljitasi
keret terhére kerill finanszirozasra. A kivitelezési munkalatok beszerzésének -el6készitése
folyamatban van.




V1. POLGARMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI KORSZERUSITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-
3.2.1-15-HB1-2016-00041):

A Kozbeszerzési Bizottsdg 87/2018. (IV. 05.) KB. szdmi hatarozata alapjan Hajdubﬁszénnény
Véros Onkormanyzata a targyi kdzbeszerzési eljarast a 126/2018. (IV.26.) Onk. szamu hatérozat 1.

pontja alapjin eredményesnek nyilvanitotta, és az eljards nyertesének a LKE-VIZ” 21 Zrt-t hirdette
ki nettd 171.396.617 Ft-os (bruttd 217.673.704 Ft-os) ajanlati drral. A hatérozat 2. pontja alapjan a
190.985.576 Ft-os tAmogatas mellé még szikséges hidnyzo pénziigyi forras biztositasa érdekében a
képviselé-testiilet 15.660.676 Ft dnerdt biztosit hitelfelvétel Gtjan és 11.027.452 Ft 6sszegben pedig
az Iranyité Hatdsagtdl tobblettamogatast igényelt.

A 186, Magyar Kozldnyben a 1616/2018. (XI. 27.) Kormédnyhatarozatban foglaltak alapjan a
tdbblettamogatésra vonatkozo igényiink pozitiv elbirdlasban részesiilt, a megitélt tobblet tamogatas
dsszege 11.027.452 Ft. Jelenleg egyeztetések folynak a Magyar Allamkincstarral a tobblet
tdmogatas igénybevételének modjardl, a tovabbi gyakorlati részletekrél.

1dékdzben a kivitelezdési munkalatok az elbirt hatariddig, azaz 2018. oktdber 31-ig befejezésre
kertiltek.

VII. A HAIDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

A Tamogatési Szerz6dés 2017. augusztus 2-an keriilt alairdsra. A fejlesztésre vonatkozé engedélyes
szintii tervek elkésziiltek, azokat a P-Tervezdiroda Kft. készitette a korabbi tanulmanytervek
alapjan. Az elkésziilt engedélyes tervek alapjan a jogerds épitési engedélyt megszereztik, viszont a
tervek alapjan lathatd, hogy a rendelkezésre allo koltségkeretbe a kordbbi milszaki elképzelés nem
fér bele, illetve az igényelt tobblettdmogatasi igénylésiink sem keriilt elbiralasra, igy felmertlt a
sziikségessége a tervek attervezésének, hogy a rendelkezésre allé keretdsszeghez kozelité miiszaki
tartalom keriiljon meghatarozasra. Ezen attervezési munka elsé szakasz az engedélyes szintl tervek
elkészitése megtdrtént, az Uj engedélyezési eljards elinditasra keriilt, mely jelenleg folyamatban van.
Az engedélyezéssel parhuzamosan késziilnek a kiviteli tervdokumentumok is.

A projekthez kapcsolodo, Baltazar utca és Fiirddkert kozotti kerékpartt engedélyes szint{l tervei is
elkésziiltek a Terv-Tar Bt. részérdl, illetve a szitkséges utépitési engedélyt is megszerezte
onkorményzatunk. A kiviteli tervek véglegesitése is megtortént, igy jelenleg a kdzbeszerzési eljaras
elokészitése van folyamatban.

A tervezési munkdk soran lathatd, hogy hasonldéan egyéb kivitelezési munkét tartalmazé
projektjeinkhez (Pl Weszprémy Ovoda, Csapadékviz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az
épitbipari drndvekedések miatt nem fér a palyazati forras Gsszegébe bele a pélyazatba benyujtott
miszaki tartalom megvalositasa. Emiatt 175.768 eFt plusz forrds igényléssel fordultunk a Magyar
Allamkincstaron keresztiil az Iranyito Hatésag felé, mely kérelmiink elbirdldsa folyamatban van.

VIIL. MAGYAR SZURKEK UTJA — KULTURALIS TEMATIKUS UTVONAL HAJDU-BIHAR MEGYEBEN
(TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajdt-Bihar Megyei Onkormanyzat konzorciumvezetd 4ltal benyujtott palyazatban
Hajduboszérmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében vérosunk a Magyar Sziirke
Emlékhaz és Kézmiivesudvar kialakitasat (Pasztorélet, kézmiivesség bemutatasa, szekérkiallitas)
tervezi a Vasar tér 3. alatt (Flrddkert).

A projekt keretében 1étrejon egy Hajdd- Bihar megye teriiletén htizodo tematikus titvonal €s hdlozat,
ahol bemutatjuk a korabeli allattenyésztés (hangsilyosan a sziirke marha tenyésztés), a hozza
kapcsolodd pasztorélet, kézmiivesség, kereskedelem és kozigazgatds egy-egy meghatarozo és
kiildnleges helyszinét, megfeleld infrastruktiraval és marketing eszkzokkel Tervezett tvonal:
Debrecen - Hajdubdszormény - Hajdunanas - Balmaztjvéaros - Nagyhegyes - Hortobdgy - Nadudvar
- Hajdiszoboszlé - Debrecen.




A Hajduboszdrményi projektelem (Magyar Sziirke Emlékhaz és Kézmiivesudvar) a Fiirdékertben
keriil kialakitasra. Ennek tervezése parhuzamosan halad a FiirdOkert turisztikai fejlesztésének
terveivel, mely terveket szintén a P-Tervezdiroda Kft. késziti. Az elkészilt engedélyes tervek
alapjan a jogerGs épitési engedélyt megszereztiik, viszont a tervek alapjan lathaté, hogy a
rendelkezésre 4llo koltségkeretbe a korabbi miiszaki elképzelés nem fér bele, igy felmeriilt a
sziikségessége a tervek attervezésének, hogy a rendelkezésre all6 keretdsszeghez kozelitd miiszaki
tartalom kerliljon meghatérozasra. Ezen attervezési munka megtdrtént, de a miiszaki tartalom
csokkentés utan is, — miszerint elmaradna a kocsiszin kialakitasa, a kiallitd terem tet6téri részében
elmaradna az iroddk kialakitdsa, valamint 6 db mihely helyett csak 4 db keriilne kialakitasra -,
varhatéan bruttd 12-13 MFt t6bbletkoltség jelentkezik. Jelenleg a miszaki tartalom cstkkentés
kapcsan egyeztetések folynak a konzorciumvezeté Hajdt-Bihar Megyei Onkormanyzattal,

IX. HAJDUBOSZORMENY BELVAROSI AKCIOTERULETENEK KORNYEZETTUDATOS
VAROSREHABILITACIOJA {TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A tdbb projekttevékenységb6l allé projekt egyes tevékenységeire vonatkozd tervezési és
engedélyezési feladatok vannak folyamatban. A Pet6fi u. 29. sz. alatti 4j rendeld-szolgaltatd épiilet
kiviteli terveit a P-Tervezdiroda készitette el a jogerés épitési engedély alapjan, az Ujvarosi u. 12.
sz. alatt kialakitandé nonprofit kulturlis szolgaltatohéz terveit az Ambitus Epitész Iroda Kift.
készitette el, a Zoldteriilet rendezési terveket Zsila Laszlé egyéni véllalkozé készitette el, a
szinhdzterem korszer(isitési terveket a P-Tervezéiroda Kft. készitette el, a Hajdukerilet és Ujvarosi
u. felujitdsi terveket a Terv-Tar Bt. késziti.

A Petdéfi u. 29. sz. alatti 0 rendeld épiilet kialakitdsa kapcsan a régi épiilet elbontasra keriilt,
valamint a Hajdukeriilet utcai 11j jatszotér kialakitasa kapesan a kézponti konyha melletti régi éptilet
is. A Petéfi u. 29. sz. alatti teriileten régészeti probafeltarast kellett végezni, ennek az
eredményeinek a kiértékelése folyamatban van, mely alapjan dél el, hogy a kivitelezés megkezdése
elétt kell-e a teljes teriileten teljes korli feltardst végezni, vagy elégséges, hogy az épitkezés
foldmunkai sordn régészeti szakfeliigyelet legyen biztositva.

A Pet6fi u. 29. sz. alatti 1) épiilet engedélyes és kiviteli tervei elkésziiltek, t6bbszér modositasra
keriiltek, hogy a tervezdi koltségvetés alapjan kozelitstink a rendelkezésre allo pénziigyi kerethez,
de lathatd, hogy az épiilet egyedi megjelenését is szem elétt tartva nincs lehetdség tovabbi miiszaki
csOkkentésre anélkiil, hogy ne sériilnének a korabban kitlizétt célok elérése. Az 0j miiszaki tartalom
jévahagyatdsa a Kozremlksdd Szervezet részérdl folyamatban van, ezt kovetden lehet a
kdzbeszerzési eljarast elinditani.

A projektben szerepld zoldterlilet rendezési projektelemek kivitelezésére a kozbeszerzési eljaras
lezérasra keriilt mindharom rész vonatkozasaban. A nyertes ajanlattevével az Epit-Takarit 2004 Bt.-
vel a szerzOdések aldirasra keriilt, 2018. november 29-én megtértént a munkateriilet atadas
mindharom részajanlat vonatkozasaban.

A szinhazterem fel(jitdsdra is a kiviteli tervek rendelkezésre Allnak, ez alapjan megkezdjilk a
kozbeszerzesi eljaras elokészitését,

Az Ujvérosi w. 12. sz. alatti kulturdlis nonprofit szolgéltatéhdz miiszaki tartalma kapcsan tovabbi
egyeztetések szitkségesek, mivel az épitéipari arndvekedések miatt ezen épiilet tervei esetében
nagyon nagy eltérések vannak a korabbi és a mostani kéltségszamitasok kozott. Tovabba az épiilet
kapcsan felmeriilt, hogy a HHG Kft. az épiiletet hosszabb tévra igénybe venné tgyfélszolgalati és
irodai célokra, illetve felujitana az épiiletet, igy meg kell vizsgélni, hogy a projektben tervezett
kulturalis tér funkcié atvihetd-e masik helyszinre, példaul a Miivel6dési K&zpont épliletére.

A Hajdukeriilet és Ujvéarosi utcék feljitdsa kapcsan a tervezés jelenleg még folyamatban van. A
kivitelezéshez sziikséges vizjogi létesitési engedély rendelkezésre all. A vizmi az adott szakaszon a
burkolat feltjitasa elott megkezdte a halozatanak felujitasat (tolozarak cseréje).

A tervezési munkak soran lathatd, hogy hasonldan egyéb kivitelezési munkat tartalmazé
projektjeinkhez (Pl. Weszprémy Ovoda, Csapadékviz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az
épitbipari arndvekedések miatt nem fér a palyazati forras 6sszegébe bele a palyazatba benytujtott
miiszaki tartalom megvalositasa. Emiatt 245.867.663 Ft plusz forras igényléssel fordultunk a
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Magyar Allamkincstaron keresztiil az Iranyité Hatésdg felé a projekt kapesan, mely kérelmiink
elbiralasa folyamatban van.

X. A HAJDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-
00011):

Az Ujvérosi utca fejlesztésével kapcsolatban elkésziiltek a kiviteli tervek, hamarosan megindulhat a
kivitelezd kivilasztasara iranyulo kdzbeszerzési eljaras.

A kozmiifejlesztést (Nyugati Ipari Park) érintéen a beérkezett szandéknyilatkozatok, befektet6i
igények, illetve a jelenlegi onkorményzati elképzelések alapjan az engedélyes szt tervek
modositasa van folyamatban.

A kozeljovbben értékesitendd teriiletekkel kapcsolatban bejelentést tettiink a Magyar Allamkincstar
felé, melyben a hozzéjarulasukat keérjik.

Mivel a tervezési folyamat ethuzodik, ezért ujabb mddositasi kérelmet kell beadnunk az litemezeés
valtozasa miatt.

X1. EGESZSEGUGYI ALAPELLATAS INTEGRACIOJA HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-
2016-00020):

A Petdfi u. 29. sz. alatti régi rendelé épiilet elbontdsa megtortént. Az 1j épiilet épitésére vonatkozo
terv jogerds engedéllyel rendelkezik. A kiviteli tervdokumentumok véglegesitése megtortént amiatt,
hogy a palyazat 2016 tavaszi benyujtasa Ota az épitdiparban nagyaranyt arndvekedés jelentkezett,
igy 6nkorméanyzatunk részérdl tobb egyeztetést igényelt a tervezdkkel és egyeb szakértékkel, hogy
olyan miiszaki tartalom keriiljén meghatdrozasra ennél a projektelemnél, mely 6sszhangban van a
palyazat és az Snkormanyzat célkitiizéseivel is, illetve minél jobban kozelit a rendelkezésre allo
palyazati és Onkormanyzati pénziigyi forrds mértékéhez is.

A tervezési munkdk sordn lathaté, hogy hasonléan egyéb kivitelezési munkéat tartalmazo
projektjeinkhez (Pl. Weszprémy Ovoda, Csapadékviz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az
épitdipari arndvekedések miatt nem fér a palyazati forrds &sszegébe bele a palyazatba benyijtott
miiszaki tartalom megvaldsitasa. Emiatt 60.705.927 Ft plusz forras igényléssel fordultunk a Magyar
Allamkincstaron keresztiil az Iranyitd Hatosag felé a projekt kapesan, mely kérelmiink elbiraldsa
folyamatban van.

A miiszaki tartalom jovahagyatdsa a Kdzremiik6dd Szervezet részérdl megtdrtént, de meg kell
varni, hogy a kapcsolédd Z51ld Véarosos projekt esetében is meglegyen a tamogatdi jovahagyas, ezt
kovetben lehet a kdzbeszerzési eljarast elinditani.

XI1I. MUOVELODESI KOZPONT ENERGETIKAI KORSZERUSITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-
3.2.1-15-HB1-2016-(0044):

A tamogatasi szerzddés 2017, oktdber 9-én alairasra keriilt. A projekt elszdmolhaté &sszkoltsége
371.721.935 Ft, melybdl 80,7 %-os intenzitas mellett a maximalisan megitélhetd 300.000.000 Ft a
tamogatas Hsszege.

A korabban bemutatott akadalyozo tényezbkre hivatkozva méltanyossagi kérelmet nyujtottunk be
az Iranyité Hatdsdag felé, hogy onkormanyzatunk szdmara engedélyezzek a TOP-3.2.1-15-HBI1-
2016-00044 kodszamn, ,Mivelddési Kdzpont energetikai korszeriisitése Hajdibdszorményben”
targytl projekt 2018, december 31-én tul torténd megvaldsithatésagat. Kérelmiinket az Iranyité
Hatosag jova hagyta, a projekt Uj megvalositasi hatarideje 2019. oktober 31.

Jelenleg a kiviteli tervek feliilvizsgélata van folyamatban a kdltségek csékkentésének érdekében.

XIIL HAJDUBOSZORMENY GYOGYHELY MINOSITESENEK MEGSZERZESE:
A képvisels-testiilet dontésérdl a gydgyhelyminbsités megszerzése kapesan a Hajdiibdszérményi
Viérosgazdalkodasi Nonprofit Kft. (VG Nkft.) értesitésre keriilt. Tovibbéa aldirasra kerllt az a
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megallapodds az dnkorméanyzat és a VG Nkft. kézott, mely keretében az onkormanyzat atadta a
2018. évben elkiilonitett 1.030 eFt tamogatast, melyb6l az elsd, évszakos méréseket kell
elvégeztetnie a cégnek a gydgyhely mindsités megszerzése érdekében. Tovabba a VG Nkit.
felkérésre keriilt, hogy készitse el a gyogyhelymindsités megszerzésének pénziigyi litemezését.

B) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO PALYAZATOKROL.:

1. ELOKESZITES ALATT ALLO PALYAZATOK, PROJEKTEK:

o TOP CLLD felhivas kiemelt kulcsprojektjeinek palydzati elékészitésében valé
kézremiikodés:

= A Bocskai Strand- és Gyoégyfirdd kozdsségi tereinek fejlesztése
(Hajdubdszoérmény Viarosgazdalkodasi Nkft. palyazata):

» Hajdusagi Galéria kialakitdsa a Bocskai tér 4. szam alatti épiiletben
{Szabadhajdu Nkft. palyazata):

o Bolesédei fejlesztési Program 2018.:

A Pénziigyminisztérium 2018. év masodik felében pdlyazati kiirdst eszkozolt
bdlestdei férbhelyek bbvitésére illetve uj bolesdédék létrehozasara. Erre a felhivasra
2019. marcius 18. napjaig lehet palydzatot benydjtani. Mivel a Kormany célja
tovabbi kapacitasbovités a bdlesédékben, igy a kzeljovében még varhatoak Gjabb
palyazati kiirasok is.

A jelenlegi felhivas 1j bdlcs6dék létrehozasara illetve funkcidjukat veszett éptiletek —
bdlcsddel céli — Ojrahasznositasara szol. A Tamogatas intenzitdsa 85%, tehat 15%
dnerdt kell biztositani hozza a palyazoknak. Az elnyerhetd timogatéas mérteke 12 o5
bdlcsdde esetén atalakitasnal 4 M Ft/féréhely, 0j bolesédénél 8 M Ft/férdhely, mini
(7 f&s) bolesdde esetén atalakitasnal 3 M Ft/férdhely, 0 bdlcsdde esetén max. 50 M
Ft. (A felsorolt esetekben az Onerd mériéke 8.470.000 Ft-tol 16.941.000 Ft-ig
terjedhet.)

A Varosi Bolcs6dénk kihasznédltsaga a 2018/2019. nevelési évben az aldbbiak szerint
alakult.

A Bolesode engedélyezett férdhelyszama 74 £6. Jelenleg 71 gyermek jar bolcsddébe.
Ebben a nevelési évben minden ellatas iranti kérelmet teljesiteni tudott a bélesdde,
elutasitdsra nem keriilt sor és vardlista sincs. E boleséde féréhelyszama még
névelhetd (max. 6-8 fovel).

Amennyiben Onkorményzatunk bdlcsédei palyazat benyujtasarcl dont, a jelenlegi
palyézati felhivas alapjan lehet6ség van Uj bolesbde létrehozasara vagy egy mas
funkcidju épiilet (részben vagy egészben) bolcsdédel céli hasznositdsara. A
Csillagvar Ovoda vezetSje azzal a megkereséssel élt Hivatalunk felé, hogy a Dobé
Istvan utcai ovoda épiilete részben kihaszndlatlan, és ott el tudnd képzelni egy
bélestde beinditdsat. Az épiiletben 1évé iires csoportszoba felhasznalasaval és az
épiilet bovitésével is megvalosulhatna e beruhdzis vagy az ovoda melletti iires
onkormanyzati telken egy teljesen 0j bolcs6de kialakitdsara is lenne lehetéség. Az
intézményvezetd tajékozodott a Vénkertben lakd csalddoktol, akiktdl pozitiv
visszajelzést kapott a kezdeményezést illetéen. Tovabbi indokként jelslte meg a
Vénkertbe k&ltozé flatalok novekvd szamat, a Vénkert belvarostél, a Varosi
Boles6détdl vald nagy tavolsdgat, mely miatt esetleg eddig nem vitték bolesdédébe a
kisgyermekeket, illetve tovabbi érv lehet 2 Tungsram, mint munkahely bovitése.



A bdleséde miksdtetésének koltségeit a Varosi Bolesdde miikodésérdl tudjuk
modellezni. E szerint akdr normal, akdr mini bdlesbde kialakitasdval bovitjitk a
varosi féréhelyeket varhatéan Onkormanyzati plusz forrast igényel évrél-évre a
bélesdde mitksdtetése, hiszen az allami normativa nem biztosit 100%-os fedezetet a
felmeriild kiadasokra.

A nyertes palyazokat 10 éves fenntartasi kotelezettseg terheli.
o Munkasszallasok kialakitdsa 2018.

2. ELBIRALAS ALATT ALLO PALYAZATOK:

o Illegalis hulladéklerakék felszamolasa palyazat

o Hajduboszorményi Helyi Akcidcsoport #ltal meghirdetett TOP CLLD
keretében az alibbi onkormanyzati palyazatok keriiltek benyujtasra:

Hajduboszormény Attila utcai jatszotér fejlesztése (ERFA)
Igényelt tamogatés: 3.000.000 Ft 0j jatsz6téri elemek telepitesére.

Hajdubdszdrmény Szoboszloi utcai jatszotér fejlesztése (ERFA)
Igényelt tamogatas: 3.000.000 Ft 4j jatszotéri elemek telepitésére.

Hajdtbdszormény Hajduvidi jatszétér fejlesztése (ERFA)
Igényelt tamogatas: 3.000.000 Ft ] jatszotéri elemek telepitésére.

Hajduboszérmény Varos Napja programjainak megvaldsitasa 2018-2019
(ESZA). Igényelt timogatas 9.000.000 Ft.

Hajdubbszérmény Varos Onkormanyzata kiemelt rendezvényeinek
megvalositasa 2019 (ESZA). Igényelt tamogatas 689.694 Ft.

Hajdubdszérmény Tajhazak Lkozosségi tér infrastrukturdlis {fejlesztése
(ERFA). Igényelt tamogatas: 7.000.000 Ft a mosdo helyiség felvjitasara.

Hajdubdszérmény varoskdézpontjaban Streetball palya kialakitasa (ERFA).
Igényelt tamogatas 3.000.000 Ft, a Bocskai téren streetball kosarlabda palya
kialakitasara.

Hajdubdszorményi Bocskai téren ,Lakatfal” kialakitasa (ERFA). Igényelt
tamogatas 3.000.000 Ft.
Hajdibsszérményi Fiirdékerti Szabadidépark kdzsségi tér infrastrukturalis

fejlesztése (ERFA). Fiirdokertben jatszotér fejlesztésére igényelt tAmogatas:
12.000.000 Ft.

A fenti dnkorményzati palydzatok a helyi akciécsoport birald bizottsaga részérdl
elézetesen jOvahagyasra keriiltek, azokat fel kell toltentink a Magyar Allamkincstar
felé is jovahagyasra.

o Helyi klimastratégia kialakitasara benyujtott KEHOP palyazat;

o Hajdik Vidékfejlesztési Egyesiilete dltal meghirdetett térsegi LEADER palyazat
keretében az alabbi palyazatok:

Széchenyi Halom (Messzeldtd domb) bemutatésa, kdrnyezetének turisztikai
rendezése

Bodasz616i PihenShaz feltjitasdnak II. iteme (a Bodaszdloért Egyestilet
részérdl benytjtva)
Bodasz616ért egyesiilet civil LEADER palyazata (a Bodaszdlbért Egyesiilet
részérdl benyhjtott palyazat).
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=  HB-COM Kabel Nonprofit Kft. LEADER palyézata a kiilteriileteken tartandd
rendezvények hangositasi feladatainak ellatidsdhoz nyajtott be palyazatot.

v Vidi-ér Vidért Kozhaszni FEgyesiilet Leader pdlyazata a hajdavidi
ocskaiskola tetofelijitdsahoz, fejlesztéséhez.

o TOP-5.1.2-15 ,Helyi foglalkoztatdsi  egyiittmiitkodések”  targyl  palyazat
(Konzorciumivezetd Balmazdjvaros, 6nkormanyzatunk konzorciumi partner}

o EFOP-1.5.3-16 ,Human szolgdltatdsok fejlesztése térségi szemleletben —
Kedvezmeényezett térségek” (Konzorciumi palyazat tobb térségi telepiiléssel, ahol a
konzorciumvezetd Hajdiboszormény).

o TOP-3.1.1-15 Fenntarthatd telepiilési kozlekedésfejlesztés (Kerékparut fejlesztés és
buszbeszerzes)

o 2018. évi TAO tamogatasi igény a Magyar Kézilabda Szdvetségtdl uj
multifunkcionalis kézilabdacsarnok kialakitadsara (HTE palyazata).

3. TARTALEKLISTAN SZEREPLO PALYAZATOK:

c EFOP-3.3.2-16 kédszama WKulturdlis Intézmények a koznevelés
eredményességéert” cimil palyazati felhivasra a Szabadhajdu Nonprofit Kft. altal
kiilén benytjtott palyazata:

» Szabadhaju K6zhasznti Nonprofit Kft. altal benyijtva 2016. november 29-én.
Palyéazat cime: ,, K&zosen a kulturaért”. Palyazott Osszeg: 24.874.184 Ft.

4. LEGUTOBBI TESTULETI TAJEKOZTATAS OTA SZULETETT PALYAZATI EREDMENYEK:

o A legutébbi 2019. januadr végi képvisel§-testilleti tajékoztatd ota nem keriiltek
elbirdlasra 0jabb palydzataink.

C) ONKORMANYZATI PALYAZATI LEHETOSEGEK:

I. VIZIKOZMU] RENDSZEREKET MUKODTETO INFRASTRUKTURA TEKINTETEBEN
ENERGIATAKAREKOS ESZKOZOK. BERENDEZESEK BESZERZESERE PALYAZAT:

Az Innovacids és Technologiali Minisztérium egyedi tAmogatasi lehetdséget hirdet 2018. évben a
Z5ldgazdasag Finanszirozasi Rendszer (AHT: 338306) fejezeti kezelésti elirdnyzat terhére 5 (&t)
milliard Ft értékben (a tovabbiakban: tamogatas) a vizikézml rendszercket mikodtetd
infrastruktira tekintetében energiatakarékos eszkozok, berendezesek beszerzesére, technologiak
alkalmazasara, tovabba megnjuld energetikai beruhazasokra, melyek az energiatakarékossag
fokozasat és az liveghazhatasi gazkibocsatas cstkkentését eredményezik.

A tamogatas igénybevételére jogosultak koére

A Magyar Energetikai és Kozmii-szabdlyozési Hivatal altal kiadott hatdlyos vizikdzmi-szolgaltatoi
engedéllyel és miikddési engedéllyel rendelkez6 gazdasagi tarsasag ellatasért feleldssel kozdsen
alkotott konzorciuma (a tovabbiakban: Palydzo/Kedvezményezett) azzal, hogy a tamogatasbol
megvalosuléd eszkdzbeszerzés kovetkeztében kicserélt vizikdzmi-elemek tulajdonmjogi helyzete
valtozatlan marad.



A fejlesztés teljes koltsézének osszetétele

A tamogatassal érintett, eszktzbeszerzésre iranyuld fejlesztés teljes kdltsége 50 % Onrészbol (sajat
forrds) és 50 %, de legfeljebb 250 millic Ft vissza nem téritend$ tdmogatasbol (a tovabbiakban:
tdmogatas) all. A tdmogatdssal ¢rintett, megujuld energetikai korszeriisités megvalosulasat célzo
beruhézas a teljes tamogatasi igény 20 %-a, legfeljebb 50 millio Ft 6sszeg mértékben tamogathato.

Tamogathato tevékenységek kore
Az egyedi tamogatds keretében az aldbbi eszkOzbeszerzéshez kapcsolddd tevékenységek
tamogathatdak:
= Nem megfeleld hatasfok szivattyik cseréje, mely a meglévd allapothoz képest
energetikai szempontbdl legalabb 10 %-os megtakaritast eredményez.
»  Szennyviztisztito-telepi fiivoberendezések cseréje, mely a meglévé allapothoz képest
energetikai szempontbdl legalabb 5 %-o0s megtakaritast eredményez.
= Szennyviziszap-viztelenitd berendezések cseréje, mely a meglévd allapothoz képest
energetikal szempontbol legaldbb 5 %-os megtakaritast eredményez.
= A technolégidhoz kapcsolodé meghajtok beszerzése/cseréje, mely a meglévd
allapothoz képest energetikai szempontbdl legaldbb 10 %-os megtakaritast
eredményez.
» A hajtas szabalyzas eszkozei (frekvenciavaltok) beszerzése/cseréje, mely a meglévo
allapothoz képest energetikai szempontbol legalabb 10 %-o0s megtakaritast

eredményez.
= Amennyiben a tamogathatd szivattyl cserék, favo cserék, vagy viztelenitd berendezés
cserék  meghajték  beszerzésével/cseréjével,  vagy  hajtas  szabalyozok

beszerzésével/cseréjével parosulnak, a fejlesztéssel a meglévd 4llapothoz képest
energetikai szempontbol legalabb 15 %-os megtakaritast kell elérni.

» Biogiz felhasznalas hatékonysdgdnak javitdsa, mely a meglévd allapothoz képest
energetikai szempontbol legalabb 10 %-os megtakaritast eredményez.

»  Technologiai villamosenergia-mérd eszk6zok beszerzése, technolégiai
villamosenergia-méré rendszer kialakitdsa, mely a meglévo Aallapothoz kepest
energetikai szempontbdl legalabb 10 %-os megtakaritast eredményez.

e Tamogathaté tovdbbd energia-megtakaritist eredményezd, napelemes rendszer
telepitését megvalositd tevékenységek az alabbiak szerint:

» Napelemek alkalmazasa autoném (hdlézatra nem kapcsolodd) villamosenergia-
termelés céljabol, kizarélag vizikdzmii-rendszerhez kapcsoléddan.

Csak és kizardlag olyan rendszerek kiépitése tamogathatd, melyek megfelelnek a megujuld energiat
termeld berendezések és rendszerek beszerzéséhez és miitkddtetéséhez nyujtott tamogatasok
igénybevételének miszaki kévetelményeirdl szold 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben foglalt
eléirasoknak.

Csak és kizarélag a villamos energia termeléi oldal tdmogathatd, napelemes rendszer esetén az
inverter kimeneti részéig. Tamogathatéak tovabba a szabalyozashoz és meéréshez szilkséges
eszkozok.

A megujuld energidt hasznosité rendszerek kiépitése, b&vitése csak abban az esetben tdmogathato,
ha azok kizarélag a fejlesztésben érintett vizikdzml-rendszer energia-ellatasat szolgaljak, és a
rendszer megfelel a tervezéskor hatélyos hazai jogszabalyokban foglalt elvarasoknak.

A napelemes rendszer csatlakozasi teljesitményét legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a beépitett
napelemek Osszesitett névleges teljesitménye. A csatlakozasi teljesitmény a haldzatra kapcsolodo
inverter(ek) Gsszesitett névlieges haldzati csatlakozasi teljesitmenye.

A Timogatas benyujtasanak feltételei

A tamogatési igény kizar6lag magyar nyelven nyujthaté be 2019. februar 01-t61 2019. februar 28-ig
tartd idészakban elektronikusan.
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Elszamolhato koltségek kore

A tadmogatasi igényhez kapcsolodd vallalkozoikivitelez6i szerzddésben szerepld koltségeknek a
benyujtandd koltségterv szerint részletezetinek kell lenmiiik. Az araknak magyar fizetdeszkdzben
(forintban) kell szerepelniiik. Allami tamogatas kizarélag a kereskedelmi forgalombdl beszerzett Gj
berendezések, készillekek és anyagok beépitésére folyosithato. Kizardlag energia-megtakaritast
eredményez6 (elismert) épitési termékek és berendezések beépitéséhez kdzvetlenil kapesoldédd
kiadasok szamolhatoak el.

A miniszteri déntés meghozatala

Az egyedi tamogatasi kérelimek a beérkezés sorrendjében folyamatosan keriilnek feldolgozasra.

Az egyedi tamogatasi kérelmekkel kapcsolatos miniszteri dontés meghozataldra varhatéan 2019.
junius 30. napjaig kerlil sor. Hianypotlasra egy alkalommal, az arra iranyuld felhivastol szamitott 5
(6t) napon beliil van lehetdség. A Tamogatdi okirat 2019. julius 31. napjaig keriil kiallitasra.

A fejlesztés megkezdése, megvalositiasa, befejezése
A tamogatast igénylonek a tdmogatott fejlesztést a tdmogatasi Osszeg folyositdsanak napjatol
szamitott 2 éven (24 hénapon) belill meg kell valdsitania.

Fenntartisi idoszak

A Tamogatast igényld a tamogatashol megvaldsuld fejlesztés fenntartasat a Tamogatdsi igényben
megjeldlt helyen 3 (hdrom) évig koteles biztositani. A fenntartdsi idoszak kezdete a fejlesztés
befejezésének idépontja. A Tamogatast igényld a fenntartasi idészakban minden év marcius 31-ig
Fenntartasi jelentést, a harmadik fenntartdsi év lezarasakor pedig Zard fenntartasi jelentést készit,
melyet az ,.Elszamolas a tdmogatasi dsszeggel” cim alatt szerepld helyszinre kiild el.

Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy sziveskedjen az eldterjesztést megtargyalni és a
hatarozati javaslatot egyszerti tébbséggel elfogadni!

HATAROZATI JAVASLAT

1.
Hajdaboszormény Véaros Onkorminyzatanak Képviseld-testillete a Magyarorszag helyi
Onkormanyzatairdl szold 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjdban biztositott
feladatkdrében és a 107. §-aban foglalt jogosultsdganal fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Onk. szdmu
hatirozata alapjan megtargyalta a , Jelentés a folyamatban lévé nagyobb beruhdzdsokrol és
palyvazali lehetdségekrdl” cimi elGterjesztést és azt elfogadia.

Hataridé: 2019. februar 28.
Felelgs: Harangi Sandor oszidlyvezeld

2.

A Képvisel-testillet jévahagyja, hogy Hajdubészormény Varos Onkormanyzata és a TOMB 2002
Kft. kozott ,,Hajdaboszormény belteriileti csapadékviz elvezetési rendszerének fejlesztése”
targyd, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027 azonositdészamu projekt keretében kotdtt, kivitelezésre
iranyuld vallalkozasi szerzédés IV. rész 8.) pontja és a szerzddés fejléce modositasra keriilion a
kovetkezdk szerint:

8. Felelos miiszaki vezety:

A vallalkozo felelds miiszaki vezetdje:
Név: Kathi Sandor
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Cim: 4220 Hajdubdszormény, Kozépkert u. 56.
Telefon: 52/371-023

Fax: -

E-mail: info@melyvep-h.hu

Vallalkozé koteles biztositani, hogy a felelds miiszaki vezetd a kotelezettségeit a vonatkozo
jogszabdlyokkal ésszhangban teljesitse. A munka folyamatdra vonatkozé minden jovahagyast,
megtagaddst, utasitast, értesitést a vallalkozo részére kezbesitetinek kell tekinteni akkor is,

amikor azokat a felelGs miiszaki vezetd dtvette a megrendeldtol. ™

Szerz6dd Felek a szerzédés fejlécében talalhato Vallalkozo adatait az alabbiak szerint modositjak:

Cégjegyzéek szama: 09 09 019337

A képvisel-testilet felhatalmazza a Polgarmestert a vallalkozési szerzédés modositas alairasara.

Hataridé:  2019. marcius 15. a vallalkozasi szerz6dés modositasara
Felelos: Harangi Sandor oszidlyvezeid a vallalkozasi szerz6dés modositasaért

Hajdubdszormeny, 2019. februar 22.

R
%ﬂﬁ 6&%{ 3

Harﬁ/ngi Sandor
Osztalyvezetld
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