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Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Képvisel-testiilet 358/2001. (IX.27.) Z. Onk. szami hatirozatival arrél dontdtt, hogy a
varosban folyd Onkorméanyzati nagyberuhdzasokrdl havonta tédjékoztatdst kér a Polgarmesteri
Hivatal beruhdzasokkal foglalkozo szervezeti egységétdl. A 2008. marcius 27-ei testiileti iilésen
felkérés sziiletett, hogy a nagyobb beruhazasok mellett a palyazati lehetdségekrdl is tajékoztatni kell
a képviselo-testiiletet. Ennek az alabbiak szerint teszlink eleget:

A) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO NAGYOBB
BERUHAZASOKROL: ~

I. ZARTKERTI FEKVESU FOLDRESZLET MUVELESI CELU REVITALIZACIOJAT SZOLGALO 2017. EVI
PROGRAM MEGVALOSITASA HAJDUBOSZORMENYBEN:

Hajdubdszormény Varos Onkormanyzata a 2017. évi Tanyafejlesztési Program 4. célteriilet
orszagos zartkerti szocidlis mez6gazdalkodas elterjesztését tamogatd mintaprogramok cimi
palyazati felhivasra egyedi tdmogatasi kérelmet nyujtott be, melyen dnkormanyzatunk 7.868.683 Ft
tamogatast nyert el.

A projektet 2018. aprilis végi megvalositasi hataridejének 2019. aprilis 30-ra torténd modositasat
bejelentettiik a Foldmiivelésiigyi Minisztérium Agrarfejlesztési és Vidékfejlesztési Foosztalya
részére.

Hajduboszormény Varos Onkorményzata csatlakozott a Biikki borvidék Tibolddaréc-Kéacs-i
hegykozségéhez. Azonban a 2018-as évre vonatkozoan borszdld telepitésére kvotat nem kaptunk,
kérelmiinket 2019. aprilis honapban nytjtjuk be ismetelten.

Jelen palyazat keretében 4.000 db csemegesz61d oltvany keriil telepitésre. Jelenleg a kitlizési,
elokészitési munkalatok folynak, melyeket kdvetden torténhet az oltvanyok iiltetése.

II. HAJDUBOSZORMENY BELTERULETI CSAPADEKVIZ ELVEZETESI RENDSZERENEK FEJLESZTESE
(TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):

A Tomb 2002 Kft-vel kotott vallalkozasi szerzodés a felelos miiszaki vezetd személyének valtozasa
miatt modositasra keriilt a képviselo-testiilet 2019. februar 28-1 dontése alapjan (53/2019. (II. 28.)
onk. szamu hatarozat 2. pontja).

2019. marcius 18-4n a munkateriilet atadasra keriilt a Tomb 2002 Kft. részére. A kivitelezési
munkék hamarosan megkezdddnek, mellyel kapcsolatban lakossdgi férum megtartasara keriilt sor
2019. marcius 19-én, a Polgarmesteri Hivatalban. Minderre a lakossag megfeleld tajékoztatasa
érdekében kertilt sor, hogy a kivitelezési munkdkkal 6sszefliggd kellemetlenségek minimalizalva
legyenek.

A kivitelezési szerz0dés szerinti teljesitési hataridé 2019. augusztus vége.




III._A HAJDUBOSZORMENYI NAPSUGAR OVODA WESZPREMY G. UTCAI TELEPHELYENEK
FEJLESZTESE (TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029):

Az ¢épiilet jogerds haszndlatbavételi engedélye rendelkezésre all. Az Ovoda mar a megujult
telephelyen mik&dik.

Tekintettel az elnyert tobblettamogatasra lehetGség nyilt a palyazatban tovabbi eszkdzok
beszerzesére, melyek korabban lecsokkentésre keriiltek a kivitelezés megdragulasa miatt. Viszont
ezen tovabbi eszkdzok beszerzésével a projekthez kapcsolodd eszkdzok értéke elérte a
kozbeszerzesi értékhatart, igy ezen 1) beszerzés vonatkozasaban mar kozbeszerzési eljarast kellett
lefolytatni. Az ezzel kapcsolatos lezard dontést a képviselo-testiilet a 2019. marcius 8-i rendkiviili
ilésén hozta meg (61/2019. (II1. 08.) 6nk. szamu hatarozat). Mind a kiiltéri, mind a beltéri eszk6zok
esetében a legkedvez6bb ajanlatot a Fair Play Trade Kft. adta, igy énkormanyzatunk ezzel a céggel
koti meg az eszkdzok leszallitdsdra vonatkozd szerzodést. A projekt fizikai befejezése 2019.
marcius 31., ezt kovetden kell benyujtani a zard beszamolot, illetve a zaro kifizetési kérelmet.

IV. A SZOCIALIS SZOLGALTATASI KOZPONT INFRASTRUKTURAJANAK BOVITESE, FEJLESZTESE
HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):

A Kozbeszerzesi Bizottsag 263/2018. (XII. 20.) KB. szamu hatarozata alapjan 2018. december 20-
an megindult a kivitelezésre iranyuld harmadik koros feltételes kozbeszerzési eljaras atdolgozott,
csokkentett miiszaki tartalommal. A meghivott cégekbdl négy nyujtotta be ajanlatat, melyek koziil a
TOMB 2002 Kft. adta a legkedvezobb arajanlatot. A Testiilet 2019. januar 24-i {ilésén a beszerzési
eljarast eredményesnek nyilvanitotta és azt lezarta. A kivitelezével a szerzédés alairasa 2019.
februdr 04-én megtortént. A munkateriilet atadasa 2019. februar honapban megtdrtént, a kivitelezési
munkalatok megkezdddtek.

V. SZOCIALIS SZOLGALTATO KOZPONT KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTESE (TOP-3.2.1-15-
HB1-2016-00040):

A Kozbeszerzési Bizottsag 66/2018. (III. 27.) KB. szdmu hatdrozata alapjan 2018. aprilis 3-4n
megindult a kivitelezésre iranyuld masodik kords feltételes kdzbeszerzési eljaras. A meghivott
cégekbdl harom nytjtotta be ajanlatat, melyek koziil a TOMB 2002 Kft. adta a legkedvezébb
arajanlatot. A Testiilet 2018. aprilis 26-1 iilésén a beszerzési eljarast eredményesnek nyilvanitotta és
azt lezarta. A kivitelezdvel a szerzodés alairasa megtortént, és — mivel a Testillet hatarozatban
véllalta sziikséges tdbbletforras Onkormanyzati onerébdl torténd biztositasat — hatalyba lépett.
Ennek megfeleléen a kivitelezési munkalatok az eldirt hataridoig, azaz 2018. oktdber 31-ig
befejezésre keriiltek.

A palyazat fajlagos koltségkorlatai nem tették lehetové az épiilet fiitésének korszerisitését, ezért ezt
a palyazat részeként elszamolni nem lehetett. A projektben vallalt eredményességi keretindikatorok
teljestilése érdekében azonban szikséges a meglévd gazkazanokat modern, kondenzacids
gazkazanokra cserélni. A beruhazas koltsége brutté 3 millio Forint, mely az intézményfelujitasi
keret terhére keriil finanszirozasra. A kivitelezési munkalatok beszerzésének eclokészitése
folyamatban van.

VI. POLGARMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI KORSZERUSITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-
3.2.1-15-HB1-2016-00041):

A Kozbeszerzesi Bizottsag 87/2018. (IV. 05.) KB. szamu hatarozata alapjan Hajdubdszérmény
Viaros Onkorményzata a targyi kozbeszerzési eljarast a 126/2018. (IV.26.) Onk. szamu hatarozat 1.
pontja alapjan eredményesnek nyilvanitotta, és az eljaras nyertesének a , KE-VIZ” 21 Zrt-t hirdette
ki nett6 171.396.617 Ft-os (bruttd 217.673.704 Ft-os) ajanlati arral. A hatarozat 2. pontja alapjan a




190.985.576 Ft-os tamogatas mellé még szlikséges hianyzo pénziigyi forras biztositasa érdekében a
képviselo-testiilet 15.660.676 Ft onerdt biztosit hitelfelvétel atjan és 11.027.452 Ft 8sszegben pedig
az Iranyité Hatosagtdl tobblettamogatast igényelt.

A 186. Magyar Koézlonyben a 1616/2018. (XI. 27.) Korméanyhatarozatban foglaltak alapjan a
tobblettamogatasra vonatkozo igénylink pozitiv elbiralasban részesiilt, a megitélt tobblet tamogatas
Osszege 11.027.452 Ft. Jelenleg egyeztetések folynak a Magyar Allamkincstarral a tobblet
tamogatas igénybevételének modjardl, a tovabbi gyakorlati részletekrol.

Id6kézben a kivitelezési munkélatok az eloirt hataridéig, azaz 2018. oktober 31-ig befejezésre
kertiltek.

VII. A HAJDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

A Téamogatési Szerzddés 2017. augusztus 2-an keriilt alairasra. A fejlesztésre vonatkozd engedélyes
szinti tervek elkésziiltek, azokat a P-Tervezdiroda Kft. készitette a korabbi tanulmanytervek
alapjan. Az elkésziilt engedélyes tervek alapjan a jogerds épitési engedélyt megszereztiik, viszont a
tervek alapjan lathato volt, hogy a rendelkezésre allo kéltségkeretbe a korabbi miszaki elképzelés
nem fér bele, illetve az igényelt tobblettdmogatasi igénylésiink sem kertilt elbiralasra, igy felmertilt
a szilkségessége a tervek attervezésének, hogy a rendelkezésre allo keretosszeghez kozelitdé miiszaki
tartalom kertiiljon meghatarozasra. Ezen attervezési munka els6 szakasz az engedélyes szint{ tervek
elkészitése megtortént, az 1) engedély rendelkezésre 4ll, jelenleg a jogerdre emelkedése van
folyamatban. Az engedélyezéssel parhuzamosan késziilnek a kiviteli tervdokumentumok is.

A projekthez kapcsolodo, Baltazar utca és Fiirdokert kozotti kerékparut engedélyes szintdl tervei is
elkésziiltek a Terv-Tar Bt. részérdl, illetve a szilkséges utépitési engedélyt is megszerezte
onkormanyzatunk. A kiviteli tervek véglegesitése is megtortént, mely alapjan a kivitelezésre
iranyuld kdzbeszerzesi eljaras elinditasra kertilt, jelenleg az eljaras folyamatban van.

A tervezési munkak soran lathatd, hogy hasonléan egyéb kivitelezési munkat tartalmazo
projektjeinkhez (P1. Weszprémy Ovoda, Csapadékviz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az
¢pitdipari arndvekedések miatt nem fér a palyazati forrds Gsszegébe bele a palyazatba benyujtott
miuszaki tartalom megvalositdsa. Emiatt 175.768 eFt plusz forras igényléssel fordultunk a Magyar
Allamkincstdron keresztiil az Iranyité Hatosag felé, mely kérelmiink elbiralasa folyamatban van.

VIII. MAGYAR SZURKEK UTJA — KULTURALIS TEMATIKUS UTVONAL HAJDU-BIHAR MEGYEBEN
(TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajdd-Bihar Megyei Onkorményzat konzorciumvezeté altal benyujtott palyazatban
Hajduboszormény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében véarosunk a Magyar Sziirke
Emlékhaz és Kézmivesudvar kialakitasat (Pasztorélet, kézmiivesség bemutatasa, szekérkiallitas)
tervezi a Vasar tér 3. alatt (Fiirdokert).

A projekt keretében 1étrejon egy Hajdu- Bihar megye teriiletén huzodoé tematikus utvonal és halozat,
ahol bemutatjuk a korabeli allattenyésztés (hangsulyosan a szirke marha tenyésztés), a hozza
kapcsolodo pasztorélet, kézmiivesség, kereskedelem és Kozigazgatds egy-egy meghatarozd és
kiilonleges helyszinét, megfeleld infrastrukturaval és marketing eszkozokkel. Tervezett utvonal:
Debrecen - Hajdubdszormény - Hajdiinanas - Balmazujvaros - Nagyhegyes - Hortobagy - Nadudvar
- Hajduszoboszl6 — Debrecen.

A Hajduboszérményi projektelem (Magyar Sziirke Emlékhaz és Kézmiivesudvar) a Fiirdokertben
keriil kialakitasra. Ennek tervezése parhuzamosan halad a FiirdOkert turisztikai fejlesztésének
terveivel, mely terveket szintén a P-Tervezdiroda Kft. késziti. Az elkésziilt engedélyes tervek
alapjan a jogerGs épitési engedélyt megszereztiikk, viszont a tervek alapjan lathatd, hogy a
rendelkezésre allo koltségkeretbe a korabbi miszaki elképzelés nem fér bele, igy felmeriilt a
sziikségessége a tervek attervezésének, hogy a rendelkezésre allo keretosszeghez kdzelité miszaki




tartalom keriijon meghatarozasra. Ezen attervezési munka megtortént, de a miszaki tartalom
csokkentés utan is, — miszerint elmaradna a kocsiszin kialakitasa, a kiallito terem tet6téri részében
elmaradna az irodak kialakitdsa, valamint 6 db mihely helyett csak 4 db keriilne kialakitasra —,
varhatoan brutté 12-13 MFt tobbletkoltség jelentkezik. Jelenleg a mtszaki tartalom csdkkentés
kapcséan egyeztetések folynak a konzorciumvezetd Hajda-Bihar Megyei Onkormanyzattal.

IX. HAJDUBOSZORMENY BELVAROSI AKCIOTERULETENEK KORNYEZETTUDATOS
VAROSREHABILITACIOJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A tobb projekttevékenységbdl 4allo projekt egyes tevékenységeire vonatkozd tervezési és
engedélyezési feladatok vannak folyamatban. A Petdfi u. 29. sz. alatti 1j rendelo-szolgaltato épiilet
kiviteli terveit a P-Tervezdiroda készitette el a jogerds épitési engedély alapjan, az Ujvérosi u. 12.
sz. alatt kialakitandé nonprofit kulturalis szolgaltatohéz terveit az Ambitus Epitész Iroda Kift.
készitette el, a Zoldteriilet rendezési terveket Zsila Laszlo egyéni vallalkozod készitette el, a
szinhazterem korszertisitési terveket a P-Tervezdiroda Kft. készitette el, a Hajdukeriilet és Ujvarosi
u. felujitasi terveket a Terv-Tar Bt. késziti.

A Petdfi u. 29. sz. alatti 0j rendeld épiilet kialakitdsa kapcsan a régi épiilet elbontasra kerdilt,
valamint a Hajdukertilet utcai uj jatszotér kialakitasa kapcsan a kézponti konyha melletti régi épiilet
is. A Petéfi u. 29. sz. alatti teriileten régészeti probafeltarast kellett végezni, ennek az
eredményeinek a kiértékelése folyamatban van, mely alapjan dol el, hogy a kivitelezés megkezdése
elott kell-e a teljes teriileten teljes korti feltarast végezni, vagy elégséges, hogy az épitkezés
foldmunkai soran régeszeti szakfeliigyelet legyen biztositva.

A Petofi u. 29. sz. alatti uj épiilet engedélyes ¢€s kiviteli tervei elkésziiltek, tobbszor modositasra
kertiltek, hogy a tervez6i kdltségvetés alapjan kozelitstink a rendelkezésre allo pénziigyi kerethez,
de lathatd, hogy az épiilet egyedi megjelenését is szem el6tt tartva nincs lehetdség tovabbi muszaki
csokkentésre anélkiil, hogy ne sériilnének a kordbban kitlizétt célok elérése. Az j miiszaki tartalom
jovahagyatasa a Kozremikodd Szervezet részérdl megtortént, jelenleg a kivitelezésre vonatkozd
kozbeszerzesi eljaras lefolytatasa van folyamatban.

A projektben szerepld zoldteriilet rendezési projektelemek kivitelezésére a kozbeszerzési eljaras
lezarasra keriilt mindhdrom rész vonatkozasaban. A nyertes ajanlattevovel az Epit-Takarit 2004 Bt.-
vel a szerzddések alairasra keriilt, 2018. november 29-én megtértént a munkateriilet atadas
mindharom részajanlat vonatkozasaban, a kivitelezési munkak elérehaladott allapotban vannak.

A szinhazterem felujitdsara is a kiviteli tervek rendelkezésre allnak, itt is elinditasra keriilt a
kivitelez6 kivalasztasara iranyuld kozbeszerzési eljaras lefolytatasa.

Az Ujvérosi u. 12. sz. alatti kulturalis nonprofit szolgaltatohaz muszaki tartalma kapcsan tovéabbi
egyeztetések sziikségesek, mivel az épitdipari arndvekedések miatt ezen épiilet tervei esetében
nagyon nagy eltérések vannak a korabbi és a mostani kdltségszamitasok kozott. Tovabba az épiilet
kapcsan felmeriilt, hogy a HHG Kft. az épiiletet hosszabb tavra igénybe venné ligyfélszolgalati és
irodai célokra, illetve felujitand az épiiletet, igy meg kell vizsgalni, hogy a projektben tervezett
kulturalis tér funkcio atviheté-e masik helyszinre, példaul a Miivel6dési Kézpont épiiletére.

A Hajdukeriilet és Ujvérosi utcak felujitasa kapcsan a tervezés jelenleg még folyamatban van. A
kivitelezéshez sziikséges vizjogi 1étesitési engedély rendelkezésre all. A vizmi az adott szakaszon a
burkolat feltjitasa el6tt megkezdte a halozatanak feltjitasat (tolozarak cseréje).

A tervezési munkak soran lathato, hogy hasonléan egyéb kivitelezési munkat tartalmazo
projektjeinkhez (Pl. Weszprémy Ovoda, Csapadékviz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az
épitdipari arndvekedések miatt nem fér a palyazati forras Gsszegébe bele a palyazatba benyujtott
miiszaki tartalom megvalositasa. Emiatt 245.867.663 Ft plusz forras igényléssel fordultunk a
Magyar Allamkinestaron keresztiil az Iranyité Hatésag felé a projekt kapcsan, mely kérelmiink
elbiralasa folyamatban van.



X. A HAJDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-
00011):

Az Ujvarosi utca fejlesztésével kapcsolatban elkésziiltek a kiviteli tervek, a kozbeszerzési
tandcsaddnak megkiildtiik a szlikséges informacidkat, dokumentumokat, hamarosan megindulhat a
kivitelezd kivalasztasara iranyuld kdzbeszerzési eljaras.

A kozmifejlesztést (Nyugati Ipari Park) érintden az engedélyes szintli tervek modositasa van
folyamatban.

A kozeljovoben értékesitendd teriiletekkel kapesolatban megérkezett a Magyar Allamkincstar levele
a tervezett értékesités tudomasulvételérol.

Mivel a tervezési folyamat elhuzodik, ezért modositasi kérelmet adtunk be a Koézremiiksdo
Szervezet felé¢ az litemezés valtozdsa miatt. Ennek megfeleléen a projekt fizikai befejezésének
idopontja 2020.05.31.

XI. EGESZSEGUGYI ALAPELLATAS INTEGRACIOJA HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-
2016-00020):

A Petdfi u. 29. sz. alatti régi rendeld épiilet elbontasa megtortént. Az 1j épiilet épitésére vonatkozo
terv jogerds engedéllyel rendelkezik. A kiviteli tervdokumentumok véglegesitése megtortént amiatt,
hogy a palyazat 2016 tavaszi benyujtasa ota az épitdiparban nagyaranyd arnévekedés jelentkezett,
igy 6nkormanyzatunk részérol tobb egyeztetést igényelt a tervezdkkel €s egyéb szakértokkel, hogy
olyan miszaki tartalom keriiljon meghatarozasra ennél a projektelemnél, mely dsszhangban van a
palyazat és az onkormanyzat célkitizéseivel is, illetve minél jobban kozelit a rendelkezésre allo
palyazati €s Onkormanyzati pénziigyi forras mértékéhez is.

A tervezési munkak soran lathatd, hogy hasonléan egyéb kivitelezési munkat tartalmazo
projektjeinkhez (Pl. Weszprémy Ovoda, Csapadékviz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az
¢pitdipari arndvekedések miatt nem fér a palyazati forras Osszegébe bele a palyazatba benyujtott
miszaki tartalom megvalositasa. Emiatt 60.705.927 Ft plusz forras igényléssel fordultunk a Magyar
Allamkincstéron keresztiil az Iranyité Hatosag felé a projekt kapesan, mely kérelmiink elbiralasa
folyamatban van.

A muszaki tartalom jovahagyatasa a Kozremlikodo Szervezet részérdl megtortént, a kivitelezésre
iranyulo koézbeszerzési eljaras elinditdsra kertilt.

XTI. MUVELODESI KOZPONT ENERGETIKAI KORSZERUSITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-
3.2.1-15-HB1-2016-00044):

A tamogatasi szerz6dés 2017. oktober 9-én aldirdsra keriilt. A projekt elszamolhaté Gsszkoltsége
371.721.935 Ft, melybol 80,7 %-os intenzitas mellett a maximalisan megitélhetd 300.000.000 Ft a
tamogatds 0sszege.

A korabban bemutatott akadalyozo tényezdkre hivatkozva méltanyossagi kérelmet nyujtottunk be
az Iranyité Hatdsag felé, hogy dnkormanyzatunk szamara engedélyezzék a TOP-3.2.1-15-HBI-
2016-00044 kodszamu, ,Mivelédési Kozpont energetikai korszeriisitése Hajdubdszorményben™
targyt projekt 2018. december 31-én tul térténé megvaldsithatdsagat. Kérelmiinket az Iranyitd
Hatdsag jova hagyta, a projekt 0 megvalositasi hatarideje 2019. oktéber 31.

Jelenleg a kiviteli tervek feliilvizsgalata van folyamatban a koltségek csokkentésének érdekében,
mivel olyan nagy mértékll a hianyzé forras, hogy felmeriilt, hogy a projekt nem is valésithaté meg
az elnyert tamogatasbdl és esetleg vissza kell azt mondani.

XIII. HAJDUBOSZORMENY GYOGYHELY MINOSITESENEK MEGSZERZESE:
A képviselo-testiilet dontésérdl a gyogyhelymindsités megszerzése kapcsan a Hajdubdszorményi
Varosgazdalkodasi Nonprofit Kft. (VG Nkft.) értesitésre keriilt. Tovabba alairasra kerilt az a




megallapodas az onkormanyzat és a VG Nkft. kozott, mely keretében az dnkormanyzat atadta a
2018. évben elkilonitett 1.030 eFt tamogatast, melybdl az elsd, évszakos méréseket kell
elvégeztetnie a cégnek a gydgyhely minésités megszerzése érdekében. Tovabba a VG NKkfi.
felkérésre keriilt, hogy készitse el a gydgyhelymindsités megszerzésének pénziigyi litemezését.

B) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO PALYAZATOKROL.:

1. ELOKESZITES ALATT ALLO PALYAZATOK, PROJEKTEK:

o TOP CLLD felhivas kiemelt kulesprojektjeinek palydzati elokészitésében valo
kozremiikodés:

A Bocskai Strand- ¢és Gyogyfiirdd kozosségi tereinek fejlesztése
(Hajduboszérmény Vérosgazdalkodasi Nkft. palyazata):

Hajdusagi Galéria kialakitisa a Bocskai tér 4. szam alatti épiiletben
(Szabadhajdu Nkft. palyazata):

o Magyar—lengyel testvérvarosi és testvériskolai kezdeményezések 2019. évi
tamogatasa.

2. ELBIRALAS ALATT ALLO PALYAZATOK:

o Munkasszallasok kialakitasa 2018.

o Illegalis hulladéklerakok felszamolasa palyazat

o Hajdubdszorményi Helyi Akciocsoport altal meghirdetett TOP CLLD
keretében az alabbi 6nkormanyzati palyazatok keriiltek benyujtasra:

Hajdubdszérmény Attila utcai jatszotér fejlesztése (ERFA)
Igényelt tamogatas: 3.000.000 Ft 0] jatszotéri elemek telepitésére.

Hajduboszormény Szoboszldi utcai jatszotér fejlesztése (ERFA)
Igényelt tamogatas: 3.000.000 Ft 1j jatszotéri elemek telepitésére.

Hajdubdszormény Hajduvidi jatszotér fejlesztése (ERFA)
Igényelt tamogatas: 3.000.000 Ft 0] jatszotéri elemek telepitésére.

Hajdubodszoérmény Varos Napja programjainak megvalositasa 2018-2019
(ESZA). Igényelt tamogatas 9.000.000 Ft.

Hajdibdszormény ~Véaros Onkormanyzata kiemelt rendezvényeinek
megvaldsitasa 2019 (ESZA). Igényelt tamogatas 689.694 Ft.

Hajdubdszormény Téjhazak kozosségi tér infrastrukturdlis fejlesztése
(ERFA). Igényelt tamogatés: 7.000.000 Ft a mosdé helyiség felujitasara.

Hajdubdszormény varoskozpontjaban Streetball palya kialakitasa (ERFA).
Igényelt tamogatas 3.000.000 Ft, a Bocskai téren streetball kosarlabda palya
kialakitasara.

Hajduboszorményi Bocskai téren ,Lakatfal” kialakitasa (ERFA). Igényelt
tamogatas 3.000.000 Ft.

Hajduboszorményi Fiirdékerti Szabadiddpark kozdsségi tér infrastrukturalis

fejlesztése (ERFA). FiirdOkertben jatszotér fejlesztésére igényelt tamogatas:
12.000.000 Ft.



A fenti Snkorményzati palydzatok a helyi akcidcsoport biralo bizottsaga részérdl
elozetesen jovahagyasra keriiltek, azokat fel kell téltentink a Magyar Allamkincstar
felé is jovahagyasra.

o Helyi klimastratégia kialakitasara benyujtott KEHOP palyazat;

o Hajduk Vidékfejlesztési Egyesiilete altal meghirdetett térségi LEADER palyazat
keretében az alabbi palyazatok:

= Széchenyi Halom (Messzelaté domb) bemutatasa, kérnyezetének turisztikai
rendezése

» Bodasz6l6i Pihenéhaz felujitasanak II. iiteme (a Bodaszoloért Egyesiilet
részérdl benyujtva)

= Bodasz6ldért egyesiilet civil LEADER pélyazata (a Bodasz6loért Egyesiilet
részér6l benyujtott palyazat).

= HB-COM Kabel Nonprofit Kft. LEADER palyazata a kiilteriileteken tartando
rendezvenyek hangositasi feladatainak ellatasahoz nyujtott be palyazatot.

* Vidi-ér Vidért Koézhasznu Egyesiilet Leader palydzata a hajduvidi
ocskaiskola tetéfelujitasahoz, fejlesztéséhez.

o TOP-5.1.2-15 ,Helyi foglalkoztatdsi  egyiittmiikodések”  targya  palyazat
(Konzorciumivezetd Balmazujvaros, dnkormanyzatunk konzorciumi partner)

o EFOP-1.5.3-16 , Human szolgdltatasok fejlesztése térségi  szemléletben —
Kedvezményezett térsegek” (Konzorciumi palyazat tobb térségi telepiiléssel, ahol a
konzorciumvezeté Hajduboszormény).

o TOP-3.1.1-15 Fenntarthato telepiilési kozlekedesfejlesztés (Kerékparut fejlesztés és
buszbeszerzes)

o 2018. évi TAO tamogatasi igény a Magyar Kézilabda Szdvetségtdl 1j
multifunkciondlis kézilabdacsarnok kialakitasara (HTE pélyazata).

3. TARTALEKLISTAN SZEREPLO PALYAZATOK:

o EFOP-3.3.2-16 kdodszamua ,, Kulturalis Intézmenyek a kbzneveles
eredményességéeért” cimi palyazati felhivasra a Szabadhajdi Nonprofit Kft. altal
kiilén benyujtott palyazata:

= Szabadhaji K6zhaszni Nonprofit Kft. altal benytjtva 2016. november 29-én.
Palyazat cime: , K6z0sen a kulturaért™. Palyazott 6sszeg: 24.874.184 Ft.

4. LEGUTOBBI TESTULETI TAJEKOZTATAS OTA SZULETETT PALYAZATI EREDMENYEK:

o A legutébbi 2019. februdr végi képviseld-testiileti tajékoztato ota nem keriiltek
elbirdlasra ujabb palyazataink.



C) ONKORMANYZATI PALYAZATI LEHETOSEGEK:

I. ..DWABRATANKI” 2019 PALYAZAT:

A Waclaw Felczak Alapitvany nyilt palydzatot hirdetett magyar—lengyel testvérvdarosi és
testvériskolai kezdeményezések tamogatdsdra.

1. A palyazat célja
A palyazat célja, hogy tdmogassa a mar miikddd, valamint az tjonnan létrejové magyar—lengyel
testvervarosi €s testvériskolai kapcsolatokat.

2. A palyazat benyujtasara jogosult

Magyarorszagi telepiilési &nkormanyzat és magyarorszagi székhellyel rendelkez6 alap- és
kozépfoku oktatasi intézmény, amely testvérvarosi/testvériskolai megallapodast irt ala, vagy annak
alairasara kotelezettséget vallal egy lengyelorszagi telepiiléssel, vagy oktatasi intézménnyel.

Egy pélyazati kiiras keretében barmely kérelmezo legfeljebb egy palyazatot nyudjthat be.

3. A tamogathaté tevékenységek kore

- Magyarorszagi telepiilési 6nkormanyzatok, valamint az alap- és kozépfok oktatasi
intézmények testvérvarosi ¢€s testvériskolai programjai (testvérvarosi, testvériskolai
kirandulasok Magyarorszagrol Lengyelorszagba és forditott moédon).

- A lengyel fél magyarorszdagi latogatdisa esetén a szamukra szervezett programok és az
ellatas koltségeire van lehetdség palyazni, utikoltségiikre nem.

- Egyiittmiikddésen alapuld alkototaborok, cseredidk-programok és kulturalis rendezvények
szervezeése.

- Teleptilési Onkormanyzatok, iskoldk kozotti kapesolatfelvételt el6segité talalkozdk
lebonyolitasa.

4. A tamogatas formaja, mértéke
100%-o0s intenzitasu, vissza nem téritendd egyszeri tAmogatas, tdmogatdsi eldleg formajaban.
A tdmogatas maximalis Osszértéke: 1.500.000 Ft.

5. A tamogathatoé koltségek kore
Palyazni a 3. pontban szerepld tevékenységek megvalositasa céljabol kizardlag az alabbi
koltségekre lehet:

- utazasi koltség;

- étkezési koltség, catering;

- szallaskoltség;

- utasbiztositas;

- tolmacsolas;

- terem/helyiség bérlese;

- projektkoordinacié (maximum az igényelhetd keretGsszeg 10%-a, sajatos nevelési igényii

gyermekek esetében 20%-a);

- promocio;

- nyomda, nyomtatvanyok, anyagkdltseg;

- kolesonzeés (pl. sportszerek, jelmezek, szerszamok);

- kulturalis programmal sszefiiggd kiadés (pl.: muzeumi belépdjegy);

- aprojekt megvaldsitasaval kapcesolatos szakértoi/fellépoi dijak (pl. fotos, zenekar).



6. A palyazatok beérkezésének hatarideje

A palyazatok benyujtasi hatarideje: 2019. marcius 22. 12:00

A benyujtasi hataridét kovetden a palyazathoz kapcsolodé hianypotlasra nines lehetdség.
A palyazat elbiralasdnak hatarideje: 2019. aprilis 23.

7. Megvalésitasi idoszak
Jelen palyazati kiiras keretében a 2019. augusztus 31-ig megvalositasra keriild tevékenységek
tamogathatok.

A 2019. marcius 22-i hatarid6ig elokészitésre keriilé palydzatban a tamogatiasbol egy 12 fos
kulturalis csoportot kivanunk meghivni a varos egyik legjelentésebb rendezvényére a ,,Hajduhétre”
2019. augusztus 16-t6l augusztus 20-ig. A program megvaldsitdsara az igényelt tamogatas
Onkormanyzatunk részeérol 1.500.000 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy sziveskedjen az elbterjesztést megtargyalni és a
hatarozati javaslatot egyszer( tobbséggel elfogadni!

HATAROZATI JAVASLAT

1.

Hajdiboszormény Varos Onkormanyzatinak Képvisels-testillete a Magyarorszag helyi
Onkormanyzatair6l szold 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjadban biztositott
feladatkorében és a 107. §-aban foglalt jogosultsaganal fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Onk. szamu
hatdrozata alapjan megtargyalta a , Jelentés a folyamatban lévé nagyobb beruhdzdsokrdl és
palyazati lehetdségekrdl” cimi eldterjesztést és azt elfogadja.

Hataridé:  2019. marcius 28.
Felelos: Harangi Sandor osztalyvezetd

2.

A Képviseld-testiilet tamogatja, hogy a Waclaw Felczak Alapitvany részérdl meghirdetett 2019. évi
,Dwa Bratanki” magyar—lengyel testvervarosi és testvériskolai kezdeményezéseket tamogato
felhivasra az dnkormanyzat palyazatot nyjtson be.

Hataridé:  2019. marcius 22. a palyazat benyuajtasara

Felelds: Harangi Sandor osztdlyvezeld a palyazat benyljtasaért

Hajdubdszormény, 2019. marcius 21. ‘\“‘Q,uny e
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