

Képviselő-testületi előterjesztés

Előterjesztő: **Harangi Sándor osztályvezető**

Tárgy: **Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről**

Ügyintéző: **Gajdán Viktor**

Iktatószám: **K/513- /2019**

Melléklet: –

Feladatot jelent: **Harangi Sándor osztályvezető**

Véleményező bizottság
Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság

Bizottsági elnök
Bertalan János
Kovács Attila Károly

Egyéb véleményező szerv: –

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: **2019. március 21.**

Törvényességi ellenőrzést végezte: **Dr. Szathmári Anita aljegyző** → 2019.03.21.

Látta: **Koláné Dr. Markó Judit jegyző**



Egyéb meghívottak: -

NYILVÁNOS / ZÁRT ÜLÉS



Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési Osztály Vezetőjétől
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
(52) 563-200 Fax: (52) 563-252
www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület **358/2001. (IX.27.) Z. Önk.** számú határozatával arról döntött, hogy a városban folyó önkormányzati nagyberuházásokról havonta tájékoztatást kér a Polgármesteri Hivatal beruházásokkal foglalkozó szervezeti egységétől. A 2008. március 27-ei testületi ülésen felkérés született, hogy a nagyobb beruházások mellett a pályázati lehetőségekről is tájékoztatni kell a képviselő-testületet. Ennek az alábbiak szerint teszünk eleget:

A) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ NAGYOBB BERUHÁZÁSOKRÓL:

I. ZÁRTKERTI FEKVÉSŰ FÖLDRÉSZLET MŰVELÉSI CÉLÚ REVITALIZÁCIÓJÁT SZOLGÁLÓ 2017. ÉVI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 2017. évi Tanyafejlesztési Program 4. célterület országos zártkerti szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramok című pályázati felhívásra egyedi támogatási kérelmet nyújtott be, melyen önkormányzatunk 7.868.683 Ft támogatást nyert el.

A projektet 2018. április végi megvalósítási határidejének 2019. április 30-ra történő módosítását bejelentettük a Földművelésügyi Minisztérium Agrárfejlesztési és Vidékfejlesztési Főosztálya részére.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata csatlakozott a Bükki borvidék Tibolddaróc-Kács-i hegyközségéhez. Azonban a 2018-as évre vonatkozóan borszőlő telepítésére kvótát nem kaptunk, kérelmünket 2019. április hónapban nyújtjuk be ismételt.

Jelen pályázat keretében 4.000 db csemegeszőlő oltvány kerül telepítésre. Jelenleg a kitűzési, előkészítési munkálatok folynak, melyeket követően történhet az oltványok ültetése.

II. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE (TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):

A Tömb 2002 Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés a felelős műszaki vezető személyének változása miatt módosításra került a képviselő-testület 2019. február 28-i döntése alapján (53/2019. (II. 28.) önk. számú határozat 2. pontja).

2019. március 18-án a munkaterület átadásra került a Tömb 2002 Kft. részére. A kivitelezési munkák hamarosan megkezdődnek, mellyel kapcsolatban lakossági fórum megtartására került sor 2019. március 19-én, a Polgármesteri Hivatalban. Minderre a lakosság megfelelő tájékoztatása érdekében került sor, hogy a kivitelezési munkákkal összefüggő kellemetlenségek minimalizálva legyenek.

A kivitelezési szerződés szerinti teljesítési határidő 2019. augusztus vége.

III. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI NAPSUGÁR ÓVODA WESZPRÉMY G. UTCAI TELEPHELYÉNEK FEJLESZTÉSE (TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029):

Az épület jogerős használatbavételi engedélyre rendelkezőre áll. Az óvoda már a megújult telephelyen működik.

Tekintettel az elnyert többlettámogatásra lehetőség nyílt a pályázatban további eszközök beszerzésére, melyek korábban lecsökkentésre kerültek a kivitelezés megdrágulása miatt. Viszont ezen további eszközök beszerzésével a projekthez kapcsolódó eszközök értéke elérte a közbeszerzési értékhatárt, így ezen új beszerzés vonatkozásában már közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni. Az ezzel kapcsolatos lezáró döntést a képviselő-testület a 2019. március 8-i rendkívüli ülésén hozta meg (61/2019. (III. 08.) önk. számú határozat). Mind a kültéri, mind a beltéri eszközök esetében a legkedvezőbb ajánlatot a Fair Play Trade Kft. adta, így önkormányzatunk ezzel a céggel köti meg az eszközök leszállítására vonatkozó szerződést. A projekt fizikai befejezése 2019. március 31., ezt követően kell benyújtani a záró beszámolót, illetve a záró kifizetési kérelmet.

IV. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):

A Közbeszerzési Bizottság 263/2018. (XII. 20.) KB. számú határozata alapján 2018. december 20-án megindult a kivitelezésre irányuló harmadik körös feltételes közbeszerzési eljárás átdolgozott, csökkentett műszaki tartalommal. A meghívott cégekből négy nyújtotta be ajánlatát, melyek közül a TÖMB 2002 Kft. adta a legkedvezőbb árajánlatot. A Testület 2019. január 24-i ülésén a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és azt lezárta. A kivitelezővel a szerződés aláírása 2019. február 04-én megtörtént. A munkaterület átadása 2019. február hónapban megtörtént, a kivitelezési munkálatok megkezdődtek.

V. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00040):

A Közbeszerzési Bizottság 66/2018. (III. 27.) KB. számú határozata alapján 2018. április 3-án megindult a kivitelezésre irányuló második körös feltételes közbeszerzési eljárás. A meghívott cégekből három nyújtotta be ajánlatát, melyek közül a TÖMB 2002 Kft. adta a legkedvezőbb árajánlatot. A Testület 2018. április 26-i ülésén a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és azt lezárta. A kivitelezővel a szerződés aláírása megtörtént, és – mivel a Testület határozatban vállalta szükséges többletforrás Önkormányzati önerőből történő biztosítását – hatályba lépett. Ennek megfelelően a kivitelezési munkálatok az előírt határidőig, azaz 2018. október 31-ig befejezésre kerültek.

A pályázat fajlagos költségkorlátai nem tették lehetővé az épület fűtésének korszerűsítését, ezért ezt a pályázat részeként elszámolni nem lehetett. A projektben vállalt eredményességi keretindikátorok teljesülése érdekében azonban szükséges a meglévő gázkazánokat modern, kondenzációs gázkazánokra cserélni. A beruházás költsége bruttó 3 millió Forint, mely az intézményfelújítási keret terhére kerül finanszírozásra. A kivitelezési munkálatok beszerzésének előkészítése folyamatban van.

VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00041):

A Közbeszerzési Bizottság 87/2018. (IV. 05.) KB. számú határozata alapján Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a tárgyi közbeszerzési eljárást a 126/2018. (IV.26.) Önk. számú határozat 1. pontja alapján eredményesnek nyilvánította, és az eljárás nyertesének a „KE-VÍZ” 21 Zrt-t hirdette ki nettó 171.396.617 Ft-os (bruttó 217.673.704 Ft-os) ajánlati árral. A határozat 2. pontja alapján a

190.985.576 Ft-os támogatás mellé még szükséges hiányzó pénzügyi forrás biztosítása érdekében a képviselő-testület 15.660.676 Ft önerőt biztosít hitelfelvétel útján és 11.027.452 Ft összegben pedig az Irányító Hatóságtól többlettámogatást igényelt.

A 186. Magyar Közlönyben a 1616/2018. (XI. 27.) Kormányhatározatban foglaltak alapján a többlettámogatásra vonatkozó igényünk pozitív elbírálásban részesült, a megítélt többlet támogatás összege 11.027.452 Ft. Jelenleg egyeztetések folynak a Magyar Államkincstárral a többlet támogatás igénybevételeének módjáról, a további gyakorlati részletekről.

Időközben a kivitelezési munkálatok az előírt határidőig, azaz 2018. október 31-ig befejezésre kerültek.

VII. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI FÜRDŐKERTI RENDEZVÉNY ÉS TURISZTIKAI SZABADIDŐPARK KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

A Támogatási Szerződés 2017. augusztus 2-án került aláírásra. A fejlesztésre vonatkozó engedélyes szintű tervek elkészültek, azokat a P-Tervezőiroda Kft. készítette a korábbi tanulmánytervek alapján. Az elkészült engedélyes tervek alapján a jogerős építési engedélyt megszereztük, viszont a tervek alapján látható volt, hogy a rendelkezésre álló költségkeretbe a korábbi műszaki elképzelés nem fér bele, illetve az igényelt többlettámogatási igénylésünk sem került elbírálásra, így felmerült a szükségessége a tervek áttekintésének, hogy a rendelkezésre álló keretösszeghez közelítő műszaki tartalom kerüljön meghatározásra. Ezen áttekintési munka első szakasz az engedélyes szintű tervek elkészítése megtörtént, az új engedély rendelkezésre áll, jelenleg a jogerőre emelkedése van folyamatban. Az engedélyezéssel párhuzamosan készülnek a kiviteli tervdokumentumok is.

A projekthez kapcsolódó, Baltazár utca és Fürdőkert közötti kerékpárút engedélyes szintű tervei is elkészültek a Terv-Tár Bt. részéről, illetve a szükséges útépitési engedélyt is megszerezte önkormányzatunk. A kiviteli tervek véglegesítése is megtörtént, mely alapján a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás elindításra került, jelenleg az eljárás folyamatban van.

A tervezési munkák során látható, hogy hasonlóan egyéb kivitelezési munkát tartalmazó projektjeinkhez (Pl. Wesszprémy Óvoda, Csapadékvíz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az építőipari árnövekedések miatt nem fér a pályázati forrás összegébe bele a pályázatba benyújtott műszaki tartalom megvalósítása. Emiatt 175.768 eFt plusz forrás igényléssel fordultunk a Magyar Államkincstáron keresztül az Irányító Hatóság felé, mely kérelmünk elbírálása folyamatban van.

VIII. MAGYAR SZÜRKÉK ÚTJA – KULTURÁLIS TEMATIKUS ÚTVONAL HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat konzorciumvezető által benyújtott pályázatban Hajdúböszörmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében városunk a Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar kialakítását (Pásztorélet, kézművesség bemutatása, szekérkiállítás) tervezi a Vásár tér 3. alatt (Fürdőkert).

A projekt keretében létrejön egy Hajdú- Bihar megye területén húzódó tematikus útvonal és hálózat, ahol bemutatjuk a korabeli állattenyésztés (hangsúlyosan a szürke marha tenyésztés), a hozzá kapcsolódó pásztorélet, kézművesség, kereskedelem és közigazgatás egy-egy meghatározó és különleges helyszínét, megfelelő infrastruktúrával és marketing eszközökkel. Tervezett útvonal: Debrecen - Hajdúböszörmény - Hajdúnánás - Balmazújváros - Nagyhegyes - Hortobágy - Nádudvar - Hajdúszoboszló – Debrecen.

A Hajdúböszörményi projektelem (Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar) a Fürdőkertben kerül kialakításra. Ennek tervezése párhuzamosan halad a Fürdőkert turisztikai fejlesztésének terveivel, mely terveket szintén a P-Tervezőiroda Kft. készíti. Az elkészült engedélyes tervek alapján a jogerős építési engedélyt megszereztük, viszont a tervek alapján látható, hogy a rendelkezésre álló költségkeretbe a korábbi műszaki elképzelés nem fér bele, így felmerült a szükségessége a tervek áttekintésének, hogy a rendelkezésre álló keretösszeghez közelítő műszaki

tartalom kerüljön meghatározásra. Ezen áttevvezési munka megtörtént, de a műszaki tartalom csökkentés után is, – miszerint elmaradna a kocsiszin kialakítása, a kiállító terem tetőtéri részében elmaradna az irodák kialakítása, valamint 6 db műhely helyett csak 4 db kerülne kialakításra –, várhatóan bruttó 12-13 MFt többletköltség jelentkezik. Jelenleg a műszaki tartalom csökkentés kapcsán egyeztetések folynak a konzorciumvezető Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal.

IX. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK KÖRNYEZETTUDATOS VÁROSREHABILITÁCIÓJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A több projekttevékenységből álló projekt egyes tevékenységeire vonatkozó tervezési és engedélyezési feladatok vannak folyamatban. A Petőfi u. 29. sz. alatti új rendelő-szolgáltató épület kiviteli terveit a P-Tervezőiroda készítette el a jogerős építési engedély alapján, az Újvárosi u. 12. sz. alatt kialakítandó nonprofit kulturális szolgáltatóház terveit az Ambitus Építész Iroda Kft. készítette el, a Zöldterület rendezési terveket Zsila László egyéni vállalkozó készítette el, a színházterem korszerűsítési terveket a P-Tervezőiroda Kft. készítette el, a Hajdúkerület és Újvárosi u. felújítási terveket a Terv-Tár Bt. készíti.

A Petőfi u. 29. sz. alatti új rendelő épület kialakítása kapcsán a régi épület elbontásra került, valamint a Hajdúkerület utcai új játszótér kialakítása kapcsán a központi konyha melletti régi épület is. A Petőfi u. 29. sz. alatti területen régészeti próbafeltárást kellett végezni, ennek az eredményeinek a kiértékelése folyamatban van, mely alapján dől el, hogy a kivitelezés megkezdése előtt kell-e a teljes területen teljes körű feltárást végezni, vagy elégséges, hogy az építkezés földmunkái során régészeti szakfelügyelet legyen biztosítva.

A Petőfi u. 29. sz. alatti új épület engedélyes és kiviteli tervei elkészültek, többször módosításra kerültek, hogy a tervezői költségvetés alapján közelítsünk a rendelkezésre álló pénzügyi kerethez, de látható, hogy az épület egyedi megjelenését is szem előtt tartva nincs lehetőség további műszaki csökkentésre anélkül, hogy ne sérülnének a korábban kitűzött célok elérése. Az új műszaki tartalom jóváhagyatása a Közreműködő Szervezet részéről megtörtént, jelenleg a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása van folyamatban.

A projektben szereplő zöldterület rendezési projektelemek kivitelezésére a közbeszerzési eljárás lezárásra került mindhárom rész vonatkozásában. A nyertes ajánlattevővel az Épít-Takarít 2004 Bt.-vel a szerződések aláírásra került, 2018. november 29-én megtörtént a munkaterület átadás mindhárom részajánlat vonatkozásában, a kivitelezési munkák előrehaladott állapotban vannak.

A színházterem felújítására is a kiviteli tervek rendelkezésre állnak, itt is elindításra került a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása.

Az Újvárosi u. 12. sz. alatti kulturális nonprofit szolgáltatóház műszaki tartalma kapcsán további egyeztetések szükségesek, mivel az építőipari árnövekedések miatt ezen épület tervei esetében nagyon nagy eltérések vannak a korábbi és a mostani költségvetések között. Továbbá az épület kapcsán felmerült, hogy a HHG Kft. az épületet hosszabb távra igénybe venné ügyfélszolgálati és irodai célokra, illetve felújítaná az épületet, így meg kell vizsgálni, hogy a projektben tervezett kulturális tér funkció átvihető-e másik helyszínre, például a Művelődési Központ épületére.

A Hajdúkerület és Újvárosi utcák felújítása kapcsán a tervezés jelenleg még folyamatban van. A kivitelezéshez szükséges vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll. A vízmű az adott szakaszon a burkolat felújítása előtt megkezdte a hálózatának felújítását (tolózárok cseréje).

A tervezési munkák során látható, hogy hasonlóan egyéb kivitelezési munkát tartalmazó projektjeinkhez (Pl. Wessprémy Óvoda, Csapadékvíz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az építőipari árnövekedések miatt nem fér a pályázati forrás összegébe bele a pályázatba benyújtott műszaki tartalom megvalósítása. Emiatt 245.867.663 Ft plusz forrás igényléssel fordultunk a Magyar Államkincstáron keresztül az Irányító Hatóság felé a projekt kapcsán, mely kérelmünk elbírálása folyamatban van.

X. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTÉSE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00011):

Az Újvárosi utca fejlesztésével kapcsolatban elkészültek a kiviteli tervek, a közbeszerzési tanácsadónak megküldtük a szükséges információkat, dokumentumokat, hamarosan megindulhat a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás.

A közműfejlesztést (Nyugati Ipari Park) érintően az engedélyes szintű tervek módosítása van folyamatban.

A közeljövőben értékesítendő területekkel kapcsolatban megérkezett a Magyar Államkincstár levele a tervezett értékesítés tudomásulvételéről.

Mivel a tervezési folyamat elhúzódik, ezért módosítási kérelmet adtunk be a Közreműködő Szervezet felé az ütemezés változása miatt. Ennek megfelelően a projekt fizikai befejezésének időpontja 2020.05.31.

XI. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INTEGRÁCIÓJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00020):

A Petőfi u. 29. sz. alatti régi rendelő épület elbontása megtörtént. Az új épület építésére vonatkozó terv jogerős engedéllyel rendelkezik. A kiviteli tervdokumentumok véglegesítése megtörtént amiatt, hogy a pályázat 2016 tavaszi benyújtása óta az építőiparban nagyarányú árnövekedés jelentkezett, így önkormányzatunk részéről több egyeztetést igényelt a tervezőkkel és egyéb szakértőkkel, hogy olyan műszaki tartalom kerüljön meghatározásra ennél a projektelemnél, mely összhangban van a pályázat és az önkormányzat célkitűzéseivel is, illetve minél jobban közelít a rendelkezésre álló pályázati és önkormányzati pénzügyi forrás mértékéhez is.

A tervezési munkák során látható, hogy hasonlóan egyéb kivitelezési munkát tartalmazó projektjeinkhez (Pl. Wesszprém Óvoda, Csapadékvíz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az építőipari árnövekedések miatt nem fér a pályázati forrás összegébe bele a pályázatba benyújtott műszaki tartalom megvalósítása. Emiatt 60.705.927 Ft plusz forrás igényléssel fordultunk a Magyar Államkincstáron keresztül az Irányító Hatóság felé a projekt kapcsán, mely kérelmünk elbírálása folyamatban van.

A műszaki tartalom jóváhagyása a Közreműködő Szervezet részéről megtörtént, a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás elindításra került.

XII. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00044):

A támogatási szerződés 2017. október 9-én aláírásra került. A projekt elszámolható összköltsége 371.721.935 Ft, melyből 80,7 %-os intenzitás mellett a maximálisan megítélhető 300.000.000 Ft a támogatás összege.

A korábban bemutatott akadályozó tényezőkre hivatkozva méltányossági kérelmet nyújtottunk be az Irányító Hatóság felé, hogy önkormányzatunk számára engedélyezzék a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00044 kódszámú, „Művelődési Központ energetikai korszerűsítése Hajdúböszörményben” tárgyú projekt 2018. december 31-én túl történő megvalósíthatóságát. Kérelmünket az Irányító Hatóság jóvá hagyta, a projekt új megvalósítási határideje 2019. október 31.

Jelenleg a kiviteli tervek felülvizsgálata van folyamatban a költségek csökkentésének érdekében, mivel olyan nagy mértékű a hiányzó forrás, hogy felmerült, hogy a projekt nem is valósítható meg az elnyert támogatásból és esetleg vissza kell azt mondani.

XIII. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY GYÓGYHELY MINŐSÍTÉSÉNEK MEGSZERZÉSE:

A képviselő-testület döntéséről a gyógyhelyminősítés megszerzése kapcsán a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (VG Nkft.) értesítésre került. Továbbá aláírásra került az a

megállapodás az önkormányzat és a VG Nkft. között, mely keretében az önkormányzat átadta a 2018. évben elkülönített 1.030 eFt támogatást, melyből az első, évszakos méréseket kell elvégeztetnie a cégnek a gyógyhely minősítés megszerzése érdekében. Továbbá a VG Nkft. felkérésre került, hogy készítse el a gyógyhelyminősítés megszerzésének pénzügyi ütemezését.

B) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATOKRÓL:

1. ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK:

- **TOP CLLD felhívás kiemelt kulcsprojektjeinek pályázati előkészítésében való közreműködés:**
 - A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő közösségi tereinek fejlesztése (Hajdúböszörmény Városgazdálkodási Nkft. pályázata):
 - Hajdúsági Galéria kialakítása a Bocskai tér 4. szám alatti épületben (Szabadhajdú Nkft. pályázata):
- Magyar–lengyel testvérvárosi és testvériskolai kezdeményezések 2019. évi támogatása.

2. ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK:

- Munkásszállások kialakítása 2018.
- Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat
- **Hajdúböszörményi Helyi Akciócsoport által meghirdetett TOP CLLD keretében az alábbi önkormányzati pályázatok kerültek benyújtásra:**
 - Hajdúböszörmény Attila utcai játszótér fejlesztése (ERFA)
Igényelt támogatás: 3.000.000 Ft új játszótéri elemek telepítésére.
 - Hajdúböszörmény Szoboszlói utcai játszótér fejlesztése (ERFA)
Igényelt támogatás: 3.000.000 Ft új játszótéri elemek telepítésére.
 - Hajdúböszörmény Hajdúvidi játszótér fejlesztése (ERFA)
Igényelt támogatás: 3.000.000 Ft új játszótéri elemek telepítésére.
 - Hajdúböszörmény Város Napja programjainak megvalósítása 2018-2019 (ESZA). Igényelt támogatás 9.000.000 Ft.
 - Hajdúböszörmény Város Önkormányzata kiemelt rendezvényeinek megvalósítása 2019 (ESZA). Igényelt támogatás 689.694 Ft.
 - Hajdúböszörmény Tájházak közösségi tér infrastrukturális fejlesztése (ERFA). Igényelt támogatás: 7.000.000 Ft a mosdó helyiség felújítására.
 - Hajdúböszörmény városközpontjában Streetball pálya kialakítása (ERFA). Igényelt támogatás 3.000.000 Ft, a Bocskai téren streetball kosárlabda pálya kialakítására.
 - Hajdúböszörményi Bocskai téren „Lakatfal” kialakítása (ERFA). Igényelt támogatás 3.000.000 Ft.
 - Hajdúböszörményi Fürdőkerti Szabadidőpark közösségi tér infrastrukturális fejlesztése (ERFA). Fürdőkertben játszótér fejlesztésére igényelt támogatás: 12.000.000 Ft.

A fenti önkormányzati pályázatok a helyi akciócsoport bíráló bizottsága részéről előzetesen jóváhagyásra kerültek, azokat fel kell töltenünk a Magyar Államkincstár felé is jóváhagyásra.

- Helyi klímastratégia kialakítására benyújtott KEHOP pályázat;
- Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete által meghirdetett térségi LEADER pályázat keretében az alábbi pályázatok:
 - Széchenyi Halom (Messzelátó domb) bemutatása, környezetének turisztikai rendezése
 - Bodaszőlői Pihenőház felújításának II. üteme (a Bodaszőlőért Egyesület részéről benyújtva)
 - Bodaszőlőért egyesület civil LEADER pályázata (a Bodaszőlőért Egyesület részéről benyújtott pályázat).
 - HB-COM Kábel Nonprofit Kft. LEADER pályázata a külterületeken tartandó rendezvények hangosítási feladatainak ellátásához nyújtott be pályázatot.
 - Vidi-ér Vidért Közhasznú Egyesület Leader pályázata a hajdúvidi ócskaskola tetőfelújításához, fejlesztéséhez.
- TOP-5.1.2-15 „*Helyi foglalkoztatási együttműködések*” tárgyú pályázat (Konzorciumvezető Balmazújváros, önkormányzatunk konzorciumi partner)
- EFOP-1.5.3-16 „*Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – Kedvezményezett térségek*” (Konzorciumi pályázat több térségi településsel, ahol a konzorciumvezető Hajdúböszörmény).
- TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Kerékpárút fejlesztés és buszbeszerzés)
- 2018. évi TAO támogatási igény a Magyar Kézilabda Szövetségtől új multifunkcionális kézilabdacsarnok kialakítására (HTE pályázata).

3. TARTALÉKLISTÁN SZEREPLŐ PÁLYÁZATOK:

- EFOP-3.3.2-16 kódszámú „*Kulturális Intézmények a köznevelés eredményességéért*” című pályázati felhívásra a Szabadhajdú Nonprofit Kft. által külön benyújtott pályázata:
 - Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft. által benyújtva 2016. november 29-én.
Pályázat címe: „Közösen a kultúráért”. Pályázott összeg: 24.874.184 Ft.

4. LEGUTÓBBI TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÁS ÓTA SZÜLETETT PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK:

- A legutóbbi 2019. február végi képviselő-testületi tájékoztató óta nem kerültek elbírálásra újabb pályázataink.

C) ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK:

I. „DWA BRATANKI” 2019 PÁLYÁZAT:

A Waclaw Felczak Alapítvány nyílt pályázatot hirdetett *magyar–lengyel testvérvárosi és testvériskolai kezdeményezések támogatására.*

1. A pályázat célja

A pályázat célja, hogy támogassa a már működő, valamint az újonnan létrejövő magyar–lengyel testvérvárosi és testvériskolai kapcsolatokat.

2. A pályázat benyújtására jogosult

Magyarországi települési önkormányzat és magyarországi székhellyel rendelkező alap- és középfokú oktatási intézmény, amely testvérvárosi/testvériskolai megállapodást írt alá, vagy annak aláírására kötelezettséget vállal egy lengyelországi településsel, vagy oktatási intézménnyel.

Egy pályázati kiírás keretében bármely kérelmező legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.

3. A támogatható tevékenységek köre

- Magyarországi települési önkormányzatok, valamint az alap- és középfokú oktatási intézmények testvérvárosi és testvériskolai programjai (testvérvárosi, testvériskolai kirándulások Magyarországról Lengyelországba és fordított módon).
- *A lengyel fél magyarországi látogatása esetén* a számukra szervezett programok és az ellátás költségeire van lehetőség pályázni, *útiköltségeikre nem.*
- Együttműködésen alapuló alkotótáborok, cserediák-programok és kulturális rendezvények szervezése.
- Települési önkormányzatok, iskolák közötti kapcsolatfelvételt elősegítő találkozók lebonyolítása.

4. A támogatás formája, mértéke

100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, *támogatási előleg* formájában.

A támogatás maximális összértéke: **1.500.000 Ft.**

5. A támogatható költségek köre

Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:

- utazási költség;
- étkezési költség, catering;
- szállásköltség;
- utasbiztosítás;
- tolmácsolás;
- terem/helyiség bérlete;
- projektkoordináció (maximum az igényelhető keretösszeg 10%-a, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében 20%-a);
- promóció;
- nyomda, nyomtatványok, anyagköltség;
- kölcsönzés (pl. sportszerek, jelmezek, szerszámok);
- kulturális programmal összefüggő kiadás (pl.: múzeumi belépőjegy);
- a projekt megvalósításával kapcsolatos szakértői/fellépői díjak (pl. fotós, zenekar).

6. A pályázatok beérkezésének határideje

A pályázatok benyújtási határideje: **2019. március 22. 12:00**

A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 23.

7. Megvalósítási időszak

Jelen pályázati kiírás keretében a **2019. augusztus 31-ig** megvalósításra kerülő tevékenységek támogathatók.

A 2019. március 22-i határidőig előkészítésre kerülő pályázatban a támogatásból egy 12 fős kulturális csoportot kívánunk meghívni a város egyik legjelentősebb rendezvényére a „Hajdúhétre” 2019. augusztus 16-tól augusztus 20-ig. A program megvalósítására az igényelt támogatás önkormányzatunk részéről 1.500.000 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni!

HATÁROZATI JAVASLAT

1.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében és a 107. §-ában foglalt jogosultságánál fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Önk. számú határozata alapján megtárgyalta a *„Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről”* című előterjesztést és azt elfogadja.

Határidő: 2019. március 28.

Felelős: Harangi Sándor osztályvezető

2.

A Képviselő-testület támogatja, hogy a Waclaw Felczak Alapítvány részéről meghirdetett 2019. évi „Dwa Bratanki” magyar–lengyel testvérvárosi és testvériskolai kezdeményezéseket támogató felhívásra az önkormányzat pályázatot nyújtson be.

Határidő: 2019. március 22.

Felelős: Harangi Sándor osztályvezető

a pályázat benyújtására

a pályázat benyújtásáért

Hajdúböszörmény, 2019. március 21.


Harangi Sándor
Osztályvezető

