

Képviselő-testületi előterjesztés

Előterjesztő: **Harangi Sándor osztályvezető**

Tárgy: **Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről**

Ügyintéző: **Gajdán Viktor**

Iktatószám: **K/513- /2019**

Melléklet: **1. sz. melléklet – Bölcsőde férőhely kialakítási pályázatok összehasonlítása**

Feladatot jelent: **Harangi Sándor osztályvezető
Dr. Kovács Erzsébet osztályvezető
Nyakas Tibor osztályvezető**

Véleményező bizottság
**Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság
Népjóléti Ifjúsági és Sport Bizottság
Oktatási és Művelődési Bizottság**

Bizottsági elnök
**Bertalan János
Kovács Attila Károly
Czeglédi János
Bodnár Margit**

Egyéb véleményező szerv: –

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: **2019. április 18.**

Törvényességi ellenőrzést végezte: **Dr. Szathmári Anita aljegyző**  2019.04.18.

Látta: **Koláné Dr. Markó Judit jegyző** 

Egyéb meghívottak: -

NYILVÁNOS / ZÁRT ÜLÉS



Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési Osztály Vezetőjétől
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
(52) 563-200 Fax: (52) 563-252
www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület **358/2001. (IX.27.) Z. Önk.** számú határozatával arról döntött, hogy a városban folyó önkormányzati nagyberuházásokról havonta tájékoztatást kér a Polgármesteri Hivatal beruházásokkal foglalkozó szervezeti egységétől. A 2008. március 27-ei testületi ülésen felkérés született, hogy a nagyobb beruházások mellett a pályázati lehetőségekről is tájékoztatni kell a képviselő-testületet. Ennek az alábbiak szerint teszünk eleget:

A) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ NAGYOBB BERUHÁZÁSOKRÓL:

I. ZÁRTKERTI FEKVÉSŰ FÖLDRÉSZLET MŰVELÉSI CÉLÚ REVITALIZÁCIÓJÁT SZOLGÁLÓ 2017. ÉVI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 2017. évi Tanyafejlesztési Program 4. célterület országos zártkerti szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramok című pályázati felhívásra egyedi támogatási kérelmet nyújtott be, melyen önkormányzatunk 7.868.683 Ft támogatást nyert el.

A projektet 2018. április végi megvalósítási határidejének 2019. április 30-ra történő módosítását bejelentettük a Földművelésügyi Minisztérium Agrárfejlesztési és Vidékfejlesztési Főosztálya részére.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata csatlakozott a Bükki borvidék Tibolddaróc-Kács-i hegyközségéhez. Azonban a 2018-as évre vonatkozóan borszőlő telepítésére kvótát nem kaptunk, kérelmünket 2019. április hónapban nyújtjuk be ismételten.

Jelen pályázat keretében 4.000 db csemegeaszőlő oltvány kerül telepítésre, melyek beszerzése és az oltványok leszállítása megtörtént. a támrendszer beszerzése is megtörtént. Az előkészítési munkálatok előrehaladott állapotban vannak, melyeket követően történhet az oltványok ültetése.

II. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE (TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):

A Tömb 2002 Kft-vel kötött vállalkozási szerződés a felelős műszaki vezető személyének változása miatt módosításra került a képviselő-testület 2019. február 28-i döntése alapján (53/2019. (II. 28.) önk. számú határozat 2. pontja).

2019. március 18-án a munkaterület átadásra került a Tömb 2002 Kft. részére. A kivitelezési munkákkal kapcsolatban lakossági fórum megtartására került sor 2019. március 19-én, a Polgármesteri Hivatalban, illetve a várható lakossági érintettséggel, műszaki tartalommal összefüggésben a kivitelező szórólapot juttatott el a Polgári utcai lakosoknak. A szórólapon szereplő információk közzétételre kerültek a városi honlapon, az applikáción, illetve a Szabadhajdú városi hetilapban. Minderre a lakosság megfelelő tájékoztatása érdekében került sor, hogy a kivitelezési munkákkal összefüggő kellemetlenségek minimalizálva legyenek.

A kivitelezési szerződés szerinti teljesítési határidő 2019. augusztus vége.

III. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI NAPSUGÁR ÓVODA WESZPRÉMY G. UTCAI TELEPHELYÉNEK FEJLESZTÉSE (TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029):

Az épület jogerős használatbavételi engedélyre rendelkezőre áll. Az óvoda már a megújult telephelyen működik.

Az ünnepélyes átadó ünnepségre 2019. április 18-án 11 órától kerül sor, a beruházást Prof. Dr. Bódis József oktatásért felelős államtitkár adja át.

A projekt fizikai befejezése 2019. március 31-én megtörtént, az épület elkészült, valamennyi eszköz leszállításra került. Önkormányzatunknak 90 napon belül kell benyújtania a záró beszámolót, illetve a záró kifizetési kérelmet.

IV. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):

A Közbeszerzési Bizottság 263/2018. (XII. 20.) KB. számú határozata alapján 2018. december 20-án megindult a kivitelezésre irányuló harmadik körös feltételes közbeszerzési eljárás átdolgozott, csökkentett műszaki tartalommal. A meghívott cégekből négy nyújtotta be ajánlatát, melyek közül a TÖMB 2002 Kft. adta a legkedvezőbb árajánlatot. A Testület 2019. január 24-i ülésén a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és azt lezárta. A kivitelezővel a szerződés aláírása 2019. február 04-én megtörtént. A munkaterület átadása 2019. február hónapban megtörtént, a kivitelezési munkálatok megkezdődtek.

V. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00040):

A Közbeszerzési Bizottság 66/2018. (III. 27.) KB. számú határozata alapján 2018. április 3-án megindult a kivitelezésre irányuló második körös feltételes közbeszerzési eljárás. A meghívott cégekből három nyújtotta be ajánlatát, melyek közül a TÖMB 2002 Kft. adta a legkedvezőbb árajánlatot. A Testület 2018. április 26-i ülésén a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és azt lezárta. A kivitelezővel a szerződés aláírása megtörtént, és – mivel a Testület határozatban vállalta szükséges többletforrás Önkormányzati önerőből történő biztosítását – hatályba lépett. Ennek megfelelően a kivitelezési munkálatok az előírt határidőig, azaz 2018. október 31-ig befejezésre kerültek.

A pályázat fajlagos költségkorlátai nem tették lehetővé az épület fűtésének korszerűsítését, ezért ezt a pályázat részeként elszámolni nem lehetett. A projektben vállalt eredményességi keretindikátorok teljesülése érdekében azonban szükséges a meglévő gázkazánokat modern, kondenzációs gázkazánokra cserélni. A beruházás költsége bruttó 3 millió Forint, mely az intézményfelújítási keret terhére kerül finanszírozásra. A kivitelezési munkálatok beszerzése folyamatban van.

VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00041):

A Közbeszerzési Bizottság 87/2018. (IV. 05.) KB. számú határozata alapján Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a tárgyi közbeszerzési eljárást a 126/2018. (IV.26.) Önk. számú határozat 1. pontja alapján eredményesnek nyilvánította, és az eljárás nyertesének a „KE-VÍZ” 21 Zrt-t hirdette ki nettó 171.396.617 Ft-os (bruttó 217.673.704 Ft-os) ajánlati árral. A határozat 2. pontja alapján a 190.985.576 Ft-os támogatás mellé még szükséges hiányzó pénzügyi forrás biztosítása érdekében a képviselő-testület 15.660.676 Ft önerőt biztosít hitelfelvétel útján és 11.027.452 Ft összegben pedig az Irányító Hatóságtól többlettámogatást igényelt.

A 186. Magyar Közlönyben a 1616/2018. (XI. 27.) Kormányhatározatban foglaltak alapján a többlettámogatásra vonatkozó igényünk pozitív elbírálásban részesült, a megítélt többlet támogatás összege 11.027.452 Ft. Jelenleg egyeztetések folynak a Magyar Államkincstárral a többlet támogatás igénybevételeének módjáról, a további gyakorlati részletekről. Időközben a kivitelezési munkálatok az előírt határidőig, azaz 2018. október 31-ig befejezésre kerültek.

VII. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI FÜRDŐKERTI RENDEZVÉNY ÉS TURISZTIKAI SZABADIDŐPARK KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

A Támogatási Szerződés 2017. augusztus 2-án került aláírásra. A fejlesztésre vonatkozó engedélyes szintű tervek elkészültek, azokat a P-Tervezőiroda Kft. készítette a korábbi tanulmánytervek alapján. Az elkészült engedélyes tervek alapján a jogerős építési engedélyt megszereztük, viszont a tervek alapján látható volt, hogy a rendelkezésre álló költségkeretbe a korábbi műszaki elképzelés nem fér bele, illetve az igényelt többlettámogatási igénylésünk sem került elbírálásra, így felmerült a szükségessége a tervek áttekintésének, hogy a rendelkezésre álló keretösszeghez közelítő műszaki tartalom kerüljön meghatározásra. Ezen áttekintési munka első szakasz az engedélyes szintű tervek elkészítése megtörtént, az új engedély rendelkezésre áll és jogerőre emelkedett van folyamatban. Az engedélyezéssel párhuzamosan elindultak a kiviteli tervdokumentumok készítése is, mely jelenleg folyamatban van.

A projekthez kapcsolódó, Baltazár utca és Fürdőkert közötti kerékpárút engedélyes szintű tervei is elkészültek a Terv-Tár Bt. részéről, illetve a szükséges útépitési engedélyt is megszerezte önkormányzatunk. A kiviteli tervek véglegesítése is megtörtént, mely alapján a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. Ezt követően április 11. dátummal megindulhatott a kerékpárút szakasz építése. A kivitelezés befejezési határideje 2019. július 10.

A tervezési munkák során látható, hogy hasonlóan egyéb kivitelezési munkát tartalmazó projektjeinkhez (Pl. Wesszprémy Óvoda, Csapadékvíz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az építőipari árnövekedések miatt nem fér a pályázati forrás összegébe bele a pályázatba benyújtott műszaki tartalom megvalósítása. Emiatt 175.768 eFt plusz forrás igényléssel fordultunk a Magyar Államkincstáron keresztül az Irányító Hatóság felé, mely kérelmünk elbírálása folyamatban van.

VIII. MAGYAR SZÜRKEKÉK ÚTJA – KULTURÁLIS TEMATIKUS ÚTVONAL HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat konzorciumvezető által benyújtott pályázatban Hajdúböszörmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében városunk a Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar kialakítását (Pásztorélet, kézművesség bemutatása, szekérkiállítás) tervezi a Vásár tér 3. alatt (Fürdőkert).

A projekt keretében létrejön egy Hajdú- Bihar megye területén húzódó tematikus útvonal és hálózat, ahol bemutatjuk a korabeli állattenyésztés (hangsúlyosan a szürke marha tenyésztés), a hozzá kapcsolódó pásztorélet, kézművesség, kereskedelem és közigazgatás egy-egy meghatározó és különleges helyszínét, megfelelő infrastruktúrával és marketing eszközökkel. Tervezett útvonal: Debrecen - Hajdúböszörmény - Hajdúnánás - Balmazújváros - Nagyhegyes - Hortobágy - Nádudvar - Hajdúszoboszló – Debrecen.

A Hajdúböszörményi projekt (Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar) a Fürdőkertben kerül kialakításra. Ennek tervezése párhuzamosan halad a Fürdőkert turisztikai fejlesztésének terveivel, mely terveket szintén a P-Tervezőiroda Kft. készíti. Az elkészült engedélyes tervek alapján a jogerős építési engedélyt megszereztük, viszont a tervek alapján látható, hogy a rendelkezésre álló költségkeretbe a korábbi műszaki elképzelés nem fér bele, így felmerült a szükségessége a tervek áttekintésének, hogy a rendelkezésre álló keretösszeghez közelítő műszaki tartalom kerüljön meghatározásra. Ezen áttekintési munka megtörtént, de a műszaki tartalom

csökkentés után is, – miszerint elmaradna a kocsiszín kialakítása, a kiállító terem tetőtéri részében elmaradna az irodák kialakítása, valamint 6 db műhely helyett csak 4 db kerülne kialakításra –, várhatóan bruttó 12-13 MFt többletköltség jelentkezik. Jelenleg a műszaki tartalom csökkentés kapcsán egyeztetések folynak a konzorciumvezető Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal.

IX. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK KÖRNYEZETTUDATOS VÁROSREHABILITÁCIÓJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A több projekttevékenységből álló projekt egyes tevékenységeire vonatkozó tervezési és engedélyezési feladatok vannak folyamatban. A Petőfi u. 29. sz. alatti új rendelő-szolgáltató épület kiviteli terveit a P-Tervezőiroda készítette el a jogerős építési engedély alapján, az Újvárosi u. 12. sz. alatt kialakítandó nonprofit kulturális szolgáltatóház terveit az Ambitus Építész Iroda Kft. készítette el, a Zöldterület rendezési terveket Zsila László egyéni vállalkozó készítette el, a színházterem korszerűsítési terveket a P-Tervezőiroda Kft. készítette el, a Hajdúkerület és Újvárosi u. felújítási terveket a Terv-Tár Bt. készíti.

A Petőfi u. 29. sz. alatti új rendelő épület kialakítása kapcsán a régi épület elbontásra került, valamint a Hajdúkerület utcai új játszótér kialakítása kapcsán a központi konyha melletti régi épület is. A Petőfi u. 29. sz. alatti területen régészeti próbafeltárást kellett végezni, ennek az eredményeinek a kiértékelése megtörtént mely alapján elégséges, hogy az építkezés földmunkái során régészeti szakfelügyelet legyen biztosítva. A feltárás eredményeinek kiértékelése még folyamatban vannak, de a megtalált nagymennyiségű szarvasmarha csontok részletes genetikai vizsgálata választ adhat arra a kérdésre, hogy a Hajdúk betelepítése előtt is folyt-e már a területen szürke marha tartás a XIII-XIV. században. A próbafeltárás során további régészeti adatokat nyertek a kutatók a középkori mezőváros történetére, kiterjedésére vonatkozóan.

A Petőfi u. 29. sz. alatti új épület engedélyes és kiviteli tervei elkészültek, többször módosításra kerültek, hogy a tervezői költségvetés alapján közelítsünk a rendelkezésre álló pénzügyi kerethez, de látható, hogy az épület egyedi megjelenését is szem előtt tartva nincs lehetőség további műszaki csökkentésre anélkül, hogy ne sérülnének a korábban kitűzött célok elérése. Az új műszaki tartalom jóváhagyatása a Közreműködő Szervezet részéről megtörtént, jelenleg a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása van folyamatban.

A projektben szereplő zöldterület rendezési projektelemek kivitelezésére a közbeszerzési eljárás lezárásra került mindhárom rész vonatkozásában. A nyertes ajánlattevővel az Épít-Takarít 2004 Bt.-vel a szerződések aláírásra került, 2018. november 29-én megtörtént a munkaterület átadás mindhárom részajánlat vonatkozásában. A felmerült, előre nem látható akadályozó tényezők miatt a kivitelezési szerződések módosítása merült fel. Ezen akadályok ellenére a Könyvtár és Múzeum között kialakításra került zöld fal elkészült, 2019. április 19-én megtörtént a műszaki átadás-átvétele, illetve a többi kivitelezési munkák előrehaladott állapotban vannak, meghaladták az 50%-os készültséget.

A színházterem felújítására is a kiviteli tervek rendelkezésre állnak, itt is elindításra került a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása, mely kapcsán külön előterjesztés készül a képviselő-testület részére.

Az Újvárosi u. 12. sz. alatti kulturális nonprofit szolgáltatóház műszaki tartalma kapcsán további egyeztetések szükségesek, mivel az építőipari árnövekedések miatt ezen épület tervei esetében nagyon nagy eltérések vannak a korábbi és a mostani költségszámítások között. Továbbá az épület kapcsán felmerült, hogy a HHG Kft. az épületet hosszabb távra igénybe venné ügyfélszolgálati és irodai célokra, illetve felújítaná az épületet, így meg kell vizsgálni, hogy a projektben tervezett kulturális tér funkció átvihető-e másik helyszínre, például a Művelődési Központ épületére. Az erre vonatkozó részletes tervek kidolgozása folyamatban van.

A Hajdúkerület és Újvárosi utcák felújítása kapcsán a tervezés befejeződött, jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése, támogató részéről szükséges minőség ellenőrzés van folyamatban. A kivitelezéshez szükséges vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll, időközben

jogerőre is emelkedett. A vízmű az adott szakaszon a burkolat felújítása előtt megkezdte a hálózatának felújítását (tolózárak cseréje). Nem a projekt részeként, de az EON elkezdte a Hajdúkerület és Péchy S. utcákon a hálózatának korszerűsítését, a légkábelek földkábelre történő cseréjét, mely munkák várhatóan április végéig befejeződnek.

A tervezési munkák során látható, hogy hasonlóan egyéb kivitelezési munkát tartalmazó projektjeinkhez (Pl. Wessprémy Óvoda, Csapadékvíz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az építőipari árnövekedések miatt nem fér a pályázati forrás összegébe bele a pályázatba benyújtott műszaki tartalom megvalósítása. Emiatt 245.867.663 Ft plusz forrás igényléssel fordultunk a Magyar Államkincstárán keresztül az Irányító Hatóság felé a projekt kapcsán, mely kérelmünk elbírálása folyamatban van.

X. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTÉSE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00011):

Az Újvárosi utca fejlesztésével kapcsolatban elkészültek a kiviteli tervek, a közbeszerzési tanácsadónak megküldtük a szükséges információkat, dokumentumokat, hamarosan megindulhat a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás.

A közműfejlesztést (Nyugati Ipari Park) érintően az engedélyes szintű tervek módosítása van folyamatban.

A közeljövőben értékesítendő területekkel kapcsolatban megérkezett a Magyar Államkincstár levele a tervezett értékesítés tudomásulvételéről.

Mivel a tervezési folyamat elhúzódik, ezért módosítási kérelmet adtunk be a Közreműködő Szervezet felé az ütemezés változása miatt. Ennek megfelelően a projekt fizikai befejezésének időpontja 2020. május 31.

XI. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INTEGRÁCIÓJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00020):

A Petőfi u. 29. sz. alatti régi rendelő épület elbontása megtörtént. Az új épület építésére vonatkozó terv jogerős engedéllyel rendelkezik. A kiviteli tervdokumentumok véglegesítése megtörtént amiatt, hogy a pályázat 2016 tavaszi benyújtása óta az építőiparban nagyarányú árnövekedés jelentkezett, így önkormányzatunk részéről több egyeztetést igényelt a tervezőkkel és egyéb szakértőkkel, hogy olyan műszaki tartalom kerüljön meghatározásra ennél a projektelemnél, mely összhangban van a pályázat és az önkormányzat célkitűzéseivel is, illetve minél jobban közelít a rendelkezésre álló pályázati és önkormányzati pénzügyi forrás mértékéhez is.

A tervezési munkák során látható, hogy hasonlóan egyéb kivitelezési munkát tartalmazó projektjeinkhez (Pl. Wessprémy Óvoda, Csapadékvíz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az építőipari árnövekedések miatt nem fér a pályázati forrás összegébe bele a pályázatba benyújtott műszaki tartalom megvalósítása. Emiatt 60.705.927 Ft plusz forrás igényléssel fordultunk a Magyar Államkincstárán keresztül az Irányító Hatóság felé a projekt kapcsán, mely kérelmünk elbírálása folyamatban van.

A műszaki tartalom jóváhagyatása a Közreműködő Szervezet részéről megtörtént, a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás elindításra került.

XII. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00044):

A támogatási szerződés 2017. október 9-én aláírásra került. A projekt elszámolható összköltsége 371.721.935 Ft, melyből 80,7 %-os intenzitás mellett a maximálisan megítélhető 300.000.000 Ft a támogatás összege.

A korábban bemutatott akadályozó tényezőkre hivatkozva méltányossági kérelmet nyújtottunk be az Irányító Hatóság felé, hogy önkormányzatunk számára engedélyezzék a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00044 kódszámú, „Művelődési Központ energetikai korszerűsítése Hajdúböszörményben” tárgyú projekt 2018. december 31-én túl történő megvalósíthatóságát. Kérelmünket az Irányító Hatóság jóvá hagyta, a projekt új megvalósítási határideje 2019. október 31.

Jelenleg a kiviteli tervek felülvizsgálata van folyamatban a költségek csökkentésének érdekében, mivel olyan nagymértékű a hiányzó forrás, hogy felmerült, hogy a projekt nem is valósítható meg az elnyert támogatásból és esetleg vissza kell azt mondani.

XIII. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY GYÓGYHELY MINŐSÍTÉSÉNEK MEGSZERZÉSE:

A képviselő-testület döntéséről a gyógyhelyminősítés megszerzése kapcsán a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (VG Nkft.) értesítésre került. Továbbá aláírásra került az a megállapodás az önkormányzat és a VG Nkft. között, mely keretében az önkormányzat átadta a 2018. évben elkülönített 1.030 eFt támogatást, melyből az első, évszakos méréseket kell elvégeztetnie a cégnek a gyógyhely minősítés megszerzése érdekében. Továbbá a VG Nkft. felkérésre került, hogy készítse el a gyógyhelyminősítés megszerzésének pénzügyi ütemezését.

B) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATOKRÓL:

1. ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK:

- **TOP CLLD felhívás kiemelt kulcsprojektjeinek pályázati előkészítésében való közreműködés:**
 - A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő közösségi tereinek fejlesztése (Hajdúböszörmény Városgazdálkodási Nkft. pályázata).
 - Hajdúsági Galéria kialakítása a Bocskai tér 4. szám alatti épületben (Szabadhajdú Nkft. pályázata).
- 2019. évi Országos Görpark Program pályázati felhívása.
- Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése TOP-1.4.1-19 pályázat előkészítése.
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2019. évi támogatása.
- 2019. évi TAO támogatás igénylés a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségétől a fürdőkeri streetball pálya kialakítására.

2. ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK:

- Munkásszállások kialakítása 2018.
- Helyi klímastratégia kialakítására benyújtott KEHOP pályázat;
- Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete által meghirdetett térségi LEADER pályázat keretében az alábbi pályázatok:
 - Széchenyi Halom (Messzelátó domb) bemutatása, környezetének turisztikai rendezése
 - Bodaszőlői Pihenőház felújításának II. üteme (a Bodaszőlőért Egyesület részéről benyújtva)

- Bodaszőlőért egyesület civil LEADER pályázata (a Bodaszőlőért Egyesület részéről benyújtott pályázat).
- HB-COM Kábel Nonprofit Kft. LEADER pályázata a külterületeken tartandó rendezvények hangosítási feladatainak ellátásához nyújtott be pályázatot.
- Vidi-ér Vidért Közhasznú Egyesület Leader pályázata a hajdúvidi ócskaskola tetőfelújításához, fejlesztéséhez.
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata kiemelt rendezvényeinek megvalósítása 2019 (ESZA) TOP CLLD pályázat keretében. Igényelt támogatás 689.694 Ft.
- TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Kerékpárút fejlesztés és buszbeszerzés)
- 2018. évi TAO támogatási igény a Magyar Kézilabda Szövetségtől új multifunkcionális kézilabdacsarnok kialakítására (HTE pályázata).

3. TARTALÉKLISTÁN SZEREPLŐ PÁLYÁZATOK:

- EFOP-3.3.2-16 kódszámú „Kulturális Intézmények a köznevelés eredményességéért” című pályázati felhívásra a Szabadhajdú Nonprofit Kft. által külön benyújtott pályázata:
 - Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft. által benyújtva 2016. november 29-én. Pályázat címe: „Közösen a kultúráért”. Pályázott összeg: 24.874.184 Ft.

4. LEGUTÓBBI TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÁS ÓTA SZÜLETETT PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK:

- Magyar–lengyel testvérvárosi és testvériskolai kezdeményezések 2019. évi támogatására benyújtott pályázatunk sajnos nem részesült támogatásban.
- Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat keretében az igényelt 2.999 eFt támogatást elnyertük.
- Testvér-települési programok és együttműködések 2019. (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.) pályázat keretében a HTE-vel együttműködve 1.300 eFt támogatást nyertünk az egyesület 100 éves jubileumi ünnepséghez kapcsolódó testvérvárosi torna megrendezéséhez.
- TOP-5.1.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések” tárgyú pályázat (Konzorciumvezető Balmazújváros, önkormányzatunk konzorciumi partner) 700 MFt támogatást nyert.
- EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – Kedvezményezett térségek” (Konzorciumi pályázat több térségi településsel, ahol a konzorciumvezető Hajdúböszörmény) 500 MFt támogatást nyert.
- **Hajdúböszörményi Helyi Akciócsoport által meghirdetett TOP CLLD keretében az alábbi önkormányzati pályázatok kerültek elbírálásra:**
 - Hajdúböszörmény Attila utcai játszótér fejlesztése (ERFA)
Elnyert támogatás: 3.000.000 Ft új játszótéri elemek telepítésére.
 - Hajdúböszörmény Szoboszlói utcai játszótér fejlesztése (ERFA)
Elnyert támogatás: 3.000.000 Ft új játszótéri elemek telepítésére.
 - Hajdúböszörmény Hajdúvidi játszótér fejlesztése (ERFA)
Elnyert támogatás: 3.000.000 Ft új játszótéri elemek telepítésére.

- Hajdúböszörmény Város Napja programjainak megvalósítása 2018-2019 (ESZA). Elnyert támogatás 9.000.000 Ft.
 - Hajdúböszörmény Tájházak közösségi tér infrastrukturális fejlesztése (ERFA). Elnyert támogatás: 7.000.000 Ft a mosdó helyiség felújítására.
 - Hajdúböszörmény városközpontjában Streetball pálya kialakítása (ERFA). Elnyert támogatás 3.000.000 Ft, a Bocskai téren streetball kosárlabda pálya kialakítására.
 - Hajdúböszörményi Bocskai téren „Lakatfal” kialakítása (ERFA). Elnyert támogatás 3.000.000 Ft.
 - Hajdúböszörményi Fürdőkerti Szabadidőpark közösségi tér infrastrukturális fejlesztése (ERFA). Fürdőkertben játszótér fejlesztésére elnyert támogatás: 12.000.000 Ft.
- **Hajdúböszörményi Helyi Akciócsoport által meghirdetett TOP CLLD keretében az alábbi városi szervezetek részéről benyújtott pályázatok kerültek elbírálásra:**
- Hajdúböszörményi Görög Katolikus Egyházközség toronygaléria kialakítására (ERFA) 3.000.000 Ft támogatást nyert.
 - Hajdúböszörményi Extrém Sportegyesület Extrém sportpálya felújítására (ERFA) 4.000.000 Ft támogatást nyert.
 - Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete a Győrössy-kerti játszótér fejlesztésére (ERFA) 8.965.831 Ft támogatást nyert.
 - Hajdúsági Múzeum az udvar fejlesztésére, kamerarendszerének fejlesztésére (ERFA) 3.000.000 Ft támogatást nyert.
 - Hajdúsági Múzeum Baráti Köre Közhasznú Egyesület és Városi Lőegylet 2.600.000 Ft támogatást nyert a Káplár Miklós Emlékház udvar fejlesztésére, kerítésének cseréjére (ERFA).
 - A Szabadhajdú NKft. a Sillye Gábor Művelődési Központ Közösségi Ház Bársony András termének infrastruktúra fejlesztésére (ERFA) 15.100.000 Ft támogatást nyert.
 - A Templomi Orgona Megmentéséért Alapítvány a Kulturális örökségvédelem, orgonamentés, közösségépítés a Bocskai téri Református Templomban tárgyú projektre (ERFA) 10.000.000 Ft támogatást nyert.
 - A Bodaszőlőért Egyesület a 2019-2020 évi Bodaszőlői Falunap megrendezésére (ESZA) 2.000.000 Ft támogatást nyert.
 - A Böszörményi Ballon Club Egyesület Böszörményi ballon Fesztiva projekt (ESZA) megvalósítására 1.000.000 Ft támogatást nyert.
 - Díjugratók, Hagyományörzők és Fogathajtók Sportegyesülete Hagyományörző rendezvények Hajdúböszörményben projektre (ESZA) 1.600.000 Ft támogatást nyert.
 - Az Északi Lucernásért Egyesület Családi Nap projektre (ESZA) 2.000.000 Ft támogatást nyert.
 - Hajdú 400 Hagyományörző, Kertészeti és Kulturális Egyesület az Ízek Fesztiválja és Pálinkaverseny projektre (ESZA) 1.500.000 Ft támogatást nyert.

- Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség Hajdúböszörményi Reformátusság 450 éves évfordulója projektre (ESZA) 3.000.000 Ft támogatást nyert.
- Hajdúböszörményi Extrém Sportegyesület Extrém Sport fesztivál projektre (ESZA) 13.500.000 Ft támogatást nyert el.
- Hajdúböszörményi Fiatal Művészek Egyesülete a Jazz-Blues Jamboree megrendezése Hajdúböszörményben (2019-2020) projektre (ESZA) 14.004.568 Ft támogatást nyert el.
- A Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep Alapítvány a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep 2019. és 2020 évi kurzusainak megrendezésére (ESZA) 6.000.000 Ft támogatást nyert el.
- A Keleti Főcsatorna Egyesület a Keleti Főcsatorna Egyesület rendezvényeinek támogatása Zúzós Zúza & Chili Fesztivál, Ikertalálkozó projektre (ESZA) 3.000.000 Ft támogatást nyert.
- A „Minden jó könyv egy-egy tanítója a nemzetnek” (Gárdonyi) Alapítvány RobotOlimpia 2019 – RobotOlimpia 2020 projektre (ESZA) 3.000.000 támogatást nyert el.
- Szabadhajdú NKft. Hajdúsági Disznótor projektre (ESZA) 5.230.742 Ft támogatást nyert el.
- Szabadhajdú NKft. Hajdúhét a Hagyományörzés Jegyében projektre (ESZA) 19.998.200 Ft támogatást nyert el.
- Szabadhajdú NKft. Tarkorkarneval és szakmai nap projektre (ESZA) 15.488.930 Ft támogatást nyert el.
- Szabadhajdú NKft. Gyermeknap forgatag, tájházi programok projektre (ESZA) 5.517.560 Ft támogatást nyert el.
- Zöld Kör – Föld Barátai Magyarország Tagja Zöld Kör Programsorozat Hajdúböszörményben projektre (ESZA) 3.000.000 Ft támogatást nyert el.

C) ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK:

I. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA 2019:

Jelen pályázati felhívás a korábbi évek gyakorlatát követi, hasonló célokra és támogatási feltételek között lehet idén is pályázni.

Pályázati alcélok

- a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó *intézmények fejlesztése*, felújítása:
 - aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének – kapacitás bővítéssel nem járó – infrastrukturális fejlesztése, felújítása
 - ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása
 - ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása
 - ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, felújítása

- b) Óvodai, iskolai és utánpótlás *sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása*
- c) *Belterületi utak, járdák, hidak felújítása*

Egy önkormányzat az a)-c) alpontok szerinti célok közül csak egyre nyújthat be pályázatot, legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható. Kizárólag az aa) és/vagy ab) alpontok szerinti alcél esetében igényelhető egy intézményen belül több feladatellátási helyre támogatás.

Indokolt esetben, ha a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben több, akár a pályázati kiírás szerinti valamennyi támogatható feladatellátás is történik, és a megvalósítandó fejlesztési cél nem bontható meg (pl. tetőcsere, közös kazán) a támogatás a teljes cél szerint igényelhető.

Előnyt élveznek:

- intézményfejlesztés esetén
 - a. a fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócsere, hőszigetelés, fűtőkorszerűsítés), illetve
 - b. azon pályázatok, amelyek olyan energetikai korszerűsítés megvalósulására irányulnak, amely során megújuló energiaforrás hasznosítása történik.
- sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amely esetében
 - a. a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá,
 - b. több sportág befogadására alkalmas vagy válik alkalmassá,
 - c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,
 - d. a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül.
- **belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására irányulnak.**

Pályázók köre

Az **a) (intézményfejlesztés)** pont szerinti alcél esetében pályázó lehet a települési önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat az általa fenntartott intézmény vagy egészségügyi alapellátást biztosító épület vagy helyiség fejlesztésére, felújítására, amely 100%-os önkormányzati tulajdonban van.

A **b) (sportfejlesztés)** pont szerinti alcél esetében pályázatot a települési önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására nyújthatja be.

A **c)** pont szerinti alcél esetében a települési önkormányzat a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására igényelhet támogatást.

Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege

Pályázati alcélok	Rendelkezésre álló keretösszeg (millió Ft)	Maximálisan igényelhető támogatás összege (millió Ft)
a)	2 000	30
b)	500	20
c)	2 500	fővárosi kerületi önkormányzatok: 50 megyei jogú városok: 40 10 000 fő vagy azt meghaladó lakosságszámú települések: 30 10 000 fő lakosságszám alatti települések: 15

A támogatás mértéke

Fejlesztési alcél	Támogatás maximális mértéke a Pályázó <u>adóerő-képessége</u> alapján			
	0-18.000 Ft/fő	18.001-25.000 Ft/fő	25.001-40.000 Ft/fő	40.000 Ft/fő felett
a)	fejlesztési költség 95%-a,	fejlesztési költség 85%-a,	fejlesztési költség 75%-a,	fejlesztési költség 50%-a,
b), c)	fejlesztési költség 85%-a,	fejlesztési költség 75%-a,	fejlesztési költség 65%-a,	fejlesztési költség 50%-a,

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata adóerő-képessége 25.608 Ft.

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje:

- elektronikus feltöltés lezárása: 2019. május 31. 16:00 óra
- papír alapon történő benyújtás: **2019. június 3.**

A miniszteri döntés határideje: 2019. szeptember 16.

II. ORSZÁGOS GÖRPARK PROGRAM:

Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős államtitkára a Magyar Országos Gördeszka és Görkorcsolya Szakszövetség (a továbbiakban: Szövetség) bevonásával 2019-ben elindítja a Programot.

A Program célja: magyarországi nagyvárosokban olyan, a szabadidő kulturált eltöltésére, valamint versenysportra is megfelelő parkok kialakítása, amelyek a gördeszka sport infrastrukturális igényeit képesek biztosítani arra alkalmas, biztonságos helyszíneken.

A Programra 2019-ben 350 millió forint áll rendelkezésre.

Támogatási összeg: minimum 10 millió, maximum 30 millió forint (építési beruházások esetén a közbeszerzési értékhatár 25 millió forint).

Támogatási intenzitás: 50%

Előny: kültéri görparkoknál, ha a pályák/létesítmények betonból készülnek.

A támogatás biztosításának feltételei:

- a görpark építtetője önkormányzat vagy önkormányzati szerv,
- az építtető vállalja a park funkció szerinti fenntartását, karbantartását és üzemeltetését az átadástól számított 5 éves időtartamig,
- az építtető biztosítja az ingyenes és korlátozás nélküli használatot,
- az építtető vállalja, hogy az átadás határideje legkésőbb: 2020. június 30.
-

Benyújtás határideje: 2019. április 30. A jelentkezések elbírálása folyamatos.

III. BÖLCSŐDE FEJLESZTÉSRE VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK:

Jelenleg két pályázati lehetőség is van új bölcsődei férőhelyek kialakítására. A korábban is már bemutatott, hazai forrású BÖLCSŐDEI FEJLESZTÉSI PROGRAM 2018 tárgyú pályázat beadási határidejét 2020. március 18.-ra módosították, illetve megnövelték a maximálisan igényelhető támogatás mértékét. A másik pályázati lehetőség a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében került kiírásra, kisebb rendelkezésre álló forrással, de 100%-os támogatási intenzitás mellett.

Az alábbiakban bemutatjuk a két pályázati felhívás részleteit:

1) BÖLCSŐDE FEJLESZTÉSI PROGRAM 2018:

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet az ország teljes területén működő és újonnan létrehozandó települési önkormányzatok tulajdonában lévő bölcsődei ellátást nyújtó intézmények (bölcsőde, mini bölcsőde) fejlesztésének támogatására.

Pályázók köre:

Települési önkormányzatok, melyeknek meglévő, jelenleg is bölcsődei ellátás céljára használt, férőhelybővítéssel járó bölcsődei vagy mini bölcsődei ellátás céljából való átalakításra szánt, jelenleg egyéb más célra használt ingatlan, vagy új építés esetén az építési telek 100%-ban a pályázat benyújtásakor már a pályázó – ideértve társulás esetén a társulásban résztvevő önkormányzatokat – tulajdonában van.

A támogatás igénybevétele kizárólag az a Pályázó jogosult, aki vállalja

- új bölcsőde, mini bölcsőde létrehozása esetében, hogy a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzést legkésőbb az elszámolás lezárásáig megszerzi
- a támogatással összefüggésben felmerülő változások alapítói okiratban történő átvezetését.

A pályázat célja:

Az ország teljes területén, de elsődlegesen a Pest megyén kívüli területeken a bölcsődei ellátás vonatkozásában szolgáltatáshiányos települések, valamint a férőhelyhiánnyal küzdő önkormányzati tulajdonú bölcsődék, mini bölcsődék és az önkormányzati tulajdonban lévő, többcélú óvoda-bölcsődeként működő intézmények bölcsődei, mini bölcsődei férőhelybővítésének fejlesztése.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

Új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény létrehozása, valamint meglévő bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek további bővítése

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

- o eszközbeszerzés
- o udvar, terasz, játszóudvar kialakítása
- o melegítő-tálaló konyha, teakonyha létesítése, fejlesztése, felújítása
- o egyéb, a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek kialakítása
- o a hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően előírt számú parkolóférőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése
- o előtér/babakocsi tároló, kerékpárszín kialakítása
- o megújuló energiaforrások alkalmazása
- o a Magyar Bölcsődék Egyesületén keresztül kijelölt módszertani szakértő igénybevétele, aki segíti a projekt szakmai kivitelezését.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

- akadálymentesítés (amennyiben releváns)
- szórt azbesztmentesítés (amennyiben releváns)
- energiahatékonysági intézkedések
- műszaki ellenőr alkalmazása

Támogatás mértéke:

Bölcsődék esetében:

- bölcsődeként működtetett épület újranyitása, jelenleg is bölcsődei ellátás céljára használt illetve egyéb, más célra használt, önkormányzati tulajdonú ingatlan, férőhelybővítéssel járó átalakítása esetén: max. 100 millió Ft, de **férőhelyenként legfeljebb bruttó 4 millió Ft.**
- új bölcsőde építése (meglévő telken vagy ingatlankiváltással) vagy meglévő épület bővítése esetén: max. 300 millió Ft, de **férőhelyenként legfeljebb bruttó 8 millió Ft.**

Mini bölcsődék esetében:

- bölcsődeként működtetett épület újranyitása, meglévő, jelenleg is mini bölcsődei ellátás céljára használt, illetve egyéb, más célra használt, önkormányzati tulajdonú ingatlan, férőhelybővítéssel járó átalakítása esetén: max. 50 millió Ft, de **férőhelyenként legfeljebb bruttó 3 millió Ft.**
- új mini bölcsőde építése (meglévő telken vagy ingatlankiváltással) vagy meglévő épület bővítése esetén: **max. 75 millió Ft** (max. két csoport).

A támogatás intenzitása:

A Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képessége	Az elérhető támogatási intenzitás maximális mértéke	Saját forrás mértéke
0-20.000 Ft	95%	5%
20.001-50.000 Ft	85%	15%
50.001 Ft	70%	30%

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata egy lakosra jutó adóerő-képessége 25.608 Ft.

Pályázatok benyújtásának végső határideje:

- elektronikus feltöltés lezárása: **2020. március 18.** (évente több alkalommal születik támogatói döntés).
- papír alapon történő benyújtás: **2020. március 19.**

Fenntartási kötelezettség:

A támogatott tevékenység befejezését követő hónaptól számított 10 éven át tart. A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek a projekt eredményét az eredeti célnak megfelelően tulajdonosként – saját (ideértve a Pályázó részvételével működő társulást is) fenntartásában, vagy a Kedvezményezett 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság fenntartásában, vagy a Kedvezményezett által kötött ellátási szerződés alapján egyházi fenntartó fenntartásában – kell működnie.

Elbírálás során előnyt jelent:

Ha a bölcsőde létrehozását környezetbarát, gazdaságos, energiahatékornak minősülő alternatív megoldással tervezi pályázó, így különösen kerámia ház, konténer ház, stb.

2) BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE (TOP-1.4.1-19):

Pályázók köre:

- a. Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
- b. Helyi önkormányzatok és társulásaik
- c. Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik
- d. Egyházi jogi személy
- e. Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján
- f. Közalapítvány
- g. Nonprofit gazdasági társaság, szervezet;
- h. Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások

Támogatható tevékenységek:

Meglévő bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde férőhelyeinek – bölcsőde, mini bölcsőde esetén legalább egy csoportszobával, illetve a családi bölcsőde esetén egy új családi bölcsőde indításával való – bővítése:

1. felújítás, korszerűsítés (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),
2. átalakítás,
3. bővítés,
4. indokolt esetben ingatlankiváltás új építéssel.

Új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei (beleértve: új telephely/szolgáltatás kialakítását, bezárt telephely újrainyitását):

1. meglévő épület/helyiség felújítása, korszerűsítése (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),
2. meglévő épület/helyiség átalakítása,
3. meglévő épület/helyiség bővítése,
4. új épület építése,
5. ingatlanvásárlás.

Kizárólag azok a projektjavaslatok támogathatók, amelyek a felhívás célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységet tartalmaznak, és **helyi szükségleteken alapulnak.**

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

1. Eszközbeszerzés, beleértve:
 - a. a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: udvari játékok; játéktároló), eszközök (pl.: konstrukciós játékok, fejlesztő eszközök) (Nem támogatható: egyszer használatos eszközök, forgóeszközök, használt eszközök beszerzése.)
 - b. az informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák
 - c. a járműbeszerzést (kizárólag bölcsődei, mini bölcsődei férőhelybővítéshez kapcsolódóan, legfeljebb 15 fős kisbusz beszerzése támogatható, amennyiben a bölcsődei, mini bölcsődei ellátás megszervezésére társulás keretében kerül sor).
2. Megújuló energiaforrások kialakítása
3. A bölcsődei ellátási formák alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet) kialakítása
4. Udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása (pl.: kerítés, kert építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, növelése).
5. Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése
6. Babakocsi tároló létesítése
7. Parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése, kialakítása

8. Elektromos járművek használatához szükséges töltő-infrastruktúra kiépítése a beruházás környezetében – amennyiben a projekt keretében parkolóhely fejlesztése, létesítése valósul meg, vagy a települési töltő-infrastruktúra kiépítése azt indokolja, a Felhívás 3.4. pont vonatkozó alpontjában található szabályok figyelembevételével.
9. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás weboldalainak fejlesztése, kialakítása.
10. Beléptető-, kamera- és riasztórendszer kialakítása, fejlesztése.
11. Magyar Bölcsődék Egyesületén keresztül kijelölt módszertani szakértő igénybevétele, aki segíti a projekt szakmai kivitelezését.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

1. Akadálymentesítés
2. Infokommunikációs akadálymentesítés – amennyiben releváns
3. Szórt azbesztmentesítés – amennyiben releváns
4. Energiahatékonysági szempontok érvényesítése
5. Nyilvánosság biztosítása

Támogatás mértéke

Minimum 100 millió, maximum 170 millió forint.

Teljes rendelkezésre álló keret

Hajdú-Bihar megyére rendelkezésre álló keretösszeg 480 MFt.

A támogatás intenzitása: 100%

Fenntartási kötelezettség: befejezéstől számított 5 év.

Igazolni szükséges:

Bölcsőde esetén:

1. A beruházással érintett település bölcsődei, valamint a 3 éven aluli gyermekek ellátását biztosító egyéb szolgáltatással való ellátottságát, valamint azok férőhelyszámát (amennyiben releváns);
2. A beruházással érintett település 20 km-es vonzáskörzetének bölcsődei, valamint a 3 éven aluli gyermekek ellátását biztosító egyéb szolgáltatással való ellátottságát. Amennyiben más településről jelentkező igényt is beszámítanak, akkor mindenképpen szükséges bemutatni, hogy a bevont települések tekintetében a férőhelyek hogyan alakulnak, illetve, hogy ezen települések esetében nem kíván(nak) férőhelyet bővíteni vagy amennyiben igen, a fejlesztések szükségessége megalapozott;
3. A település összes bölcsődei intézményének férőhelyeit, kapacitás kihasználtságukat az elmúlt 3 év tekintetében (amennyiben releváns);
4. A bölcsődébe férőhelyhiány miatt fel nem vett gyermekek számát (az elmúlt 3 évben, ha releváns);
5. A bölcsődei szolgáltatásra vonatkozó folyamatban lévő fejlesztéseket;
6. A településen élő 3 éven aluli gyermekek számának alakulását az elmúlt 3 évben;
7. A településen élő 3 éven aluli gyermekek számát (az adott évben), valamint ezen belül a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számát.

Mini bölcsőde esetén:

1. A tervezett ellátási területen működik-e a 3 éven aluli gyermekek napközbeni elhelyezését szolgáló intézmény, vagy szolgáltatás. Ha igen, a már működő szolgáltatások milyen kapacitással állnak rendelkezésre az igénybevevők számára.

2. A településen élő 3 éven aluli gyermekek száma (az adott évre vonatkozóan), ezen belül a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma.
3. A mennyiben a településen élő 3 éven aluli gyermekek száma nem indokolja az ellátás megszervezését, de igény van az ellátás megszervezésére, a felmerült igények bemutatása.

A támogatási kérelem mellékleteként benyújtandó: helyszínrajz, vázlatrajzok (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása legalább alaprajzokkal) rövid műszaki leírás. A pályázat bírálata során plusz pontot ér ha a fejlesztés engedélyes szintű tervekkel rendelkezik, illetve további plusz pontot ér, ha az engedély jogerőre is emelkedett.

A projekt fizikai befejezésének határideje:

A támogatási szerződés hatályba lépését követő legfeljebb 36 hónap.

A Pályázat benyújtási határideje:

2019. május 2-től 2019. június 28.-ig lehet benyújtani.

3) HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BÖLCSŐDE FÉRŐHELY FEJLESZTÉSI PROJEKT JAVASLAT:

A két aktuális pályázati felhívás összehasonlításra az 1. sz. mellékletben található táblázatot állítottuk össze. Az összehasonlításból megállapítható, hogy a TOP-os pályázati felhívás a 100%-os támogatási intenzitás és a rövidebb kötelező fenntartási időszak miatt jóval kedvezőbb konstrukció. Hátránya, hogy arányaiban kevesebb forrás áll rendelkezésre, és az elsősorban hátrányos helyzetű településeket támogat.

Az összehasonlítást összegezve hivatalunk részéről a TOP pályázati kiírást tartjuk kedvezőbbnek, elsősorban amiatt, hogy nem igényel önerőt. Emiatt a képviselő-testület részére javasoljuk, hogy induljon el a TOP-os pályázat előkészítése a Dobó utcai óvodai ingatlan tekintetében, mely előkészítés keretében készüljön részletes igényfelmérés a kihasználtságra és kimutatás a jövőbeni üzemeltetésről. Az előkészítés során tett megállapítások alapján a képviselő-testület 2019. májusi ülésére készüljön részletes tájékoztató előterjesztés a projekt javaslat részleteiről, műszaki és kapacitási feltételekről, a projekt megvalósításának és a bölcsőde fenntartásának pénzügyi költségeiről. Az előkészítéshez kapcsolódó költségek (pl. tervek készítése) fedezetére a képviselő-testület biztosítson bruttó 1 MFt keretösszeget a 2019. évi költségvetése terhére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni!

HATÁROZATI JAVASLAT

1.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében és a 107. §-ában foglalt jogosultságánál fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Önk. számú határozata alapján megtárgyalta a „*Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről*” című előterjesztést és azt elfogadja.

Határidő: 2019. április 25

Felelős: Harangi Sándor osztályvezető

2.

A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyú, TOP-1.4.1-19 azonosítószámú pályázat előkészítésére a Dobó utcai óvodai ingatlan tekintetében, mely előkészítés keretében készüljön részletes igényfelmérés a kihasználtságra és kimutatás a jövőbeni üzemeltetésről. Az előkészítés során tett megállapítások alapján a képviselő-testület 2019. májusi ülésére készüljön részletes tájékoztató előterjesztés a projekt javaslat részleteiről, műszaki és kapacitási feltételeiről, a projekt megvalósításának és a bölcsőde fenntartásának pénzügyi költségeiről. Az előkészítéshez kapcsolódó költségek (pl. tervek készítése) fedezetére a képviselő-testület bruttó 1 Mft keretösszeget biztosít Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Harangi Sándor osztályvezető

Dr. Kovács Erzsébet osztályvezető

Nyakas Tibor osztályvezető

a tájékoztató előterjesztés elkészítésére

a tájékoztató előterjesztés elkészítéséért

a tájékoztató előterjesztés elkészítéséért

az előkészítéshez szükséges forrás biztosításért

Hajdúböszörmény, 2019. április 18.


Harangi Sándor
Osztályvezető



	Bölcsődei fejlesztési program	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése TOP-1.4.1-19
Pályázók köre	<p>Települési önkormányzatok, melyeknek meglévő, jelenleg is bölcsődei ellátás céljára használt, férőhelybővítéssel járó bölcsődei vagy mini bölcsődei ellátás céljából való átalakításra szánt, jelenleg egyéb más célra használt ingatlan, vagy új építés esetén az építési telek 100%-ban a pályázat benyújtásakor már a pályázó – ideértve társulás esetén a társulásban résztvevő önkormányzatokat – tulajdonában van. A támogatás igénybevétele kizárólag az a Pályázó jogosult, aki vállalja - új bölcsőde, mini bölcsőde létrehozása esetében, hogy a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzést legkésőbb az elszámolás lezárásáig megszerzi</p> <p>- a támogatással összefüggésben felmerülő változások alapítói okiratban történő átvezetését.</p>	<p>a) Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);</p> <p>b) Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);</p> <p>c) Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373);</p> <p>d) Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55);</p> <p>e) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);</p> <p>f) Közalapítvány (GFO 561);</p> <p>g) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599);</p> <p>h) Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 119).</p>
Támogatható tevékenységek	Új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény létrehozása, valamint meglévő bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek további bővítése.	<p>Meglévő bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde férőhelyeinek – bölcsőde, mini bölcsőde esetén legalább egy csoportszobával, illetve a családi bölcsőde esetén egy új családi bölcsőde indításával való – bővítése:</p> <p>1) felújítás, korszerűsítés (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),</p> <p>2) átalakítás,</p> <p>3) bővítés,</p> <p>4) indokolt esetben ingatlankiváltás új építéssel.</p> <p>Új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei (beleértve: új telephely/szolgáltatás kialakítását, bezárt telephely újraindítását):</p> <p>1) meglévő épület/helyiség felújítása, korszerűsítése (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),</p> <p>2) meglévő épület/helyiség átalakítása,</p> <p>3) meglévő épület/helyiség bővítése,</p> <p>4) új épület építése,</p> <p>5) ingatlanvásárlás.</p>

<p>Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek</p>	<p>1) Eszközbeszerezés (bútorok, egyéb berendezési tárgyak, informatikai eszközök)</p> <p>2) Udvar, terasz, játszóudvar kialakítása (pl.: kerítés építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, ivókút építés)</p> <p>3) Melegítő-tálaló konyha, teakonyha létesítése, fejlesztése, felújítása</p> <p>4) Egyéb, a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó szabadidős programoknak lehetőségét biztosító terek kialakítása</p> <p>5) A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően előírt számú parkolóférőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése</p> <p>6) Előtér/babakocsi tároló, kerékpárszín kialakítása</p> <p>7) Megújuló energiaforrások alkalmazása</p> <p>8) Magyar Bölcsődék Egyesületén keresztül kijelölt módszertani szakértő igénybevétele, aki segíti a projekt szakmai kivitelezését.</p>	<p>1) Eszközbeszerezés, beleértve:</p> <p>a) a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: udvari játékok; játéktároló), eszközök (pl.: konstrukciós játékok, fejlesztő eszközök) <i>(Nem támogatható: egyszer használatos eszközök, forgóeszközök, használt eszközök beszerzése.)</i></p> <p>b) az informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wirelless) technológiák</p> <p>c) a járműbeszerzést (kizárólag bölcsődei, mini bölcsődei férőhelybővítéshez kapcsolódóan, legfeljebb 15 fős kisbusz beszerzése támogatható, amennyiben a bölcsődei, mini bölcsődei ellátás megszervezésére társulás keretében kerül sor).</p> <p>2) Megújuló energiaforrások kialakítása</p> <p>3) A bölcsődei ellátási formák alapadatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoporthoz és időszakos gyermekfelügyelet) kialakítása</p> <p>4) Udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása (pl.: kerítés, kert építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, növelése).</p> <p>5) Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése</p> <p>6) Babakocsi tároló létesítése</p> <p>7) Parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése, kialakítása</p> <p>8) Elektromos járművek használatához szükséges töltő-infrastruktúra kiépítése a beruházás környezetében – amennyiben a projekt keretében parkolóhely fejlesztése, létesítése valósul meg, vagy a települési töltő-infrastruktúra kiépítése azt indokolja, a Felhívás 3.4. pont vonatkozó alpontjában található szabályok figyelembevételével.</p> <p>9) A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás weboldalainak fejlesztése, kialakítása.</p> <p>10) Beléptető-, kamera- és riasztórendszer kialakítása, fejlesztése.</p> <p>11) Magyar Bölcsődék Egyesületén keresztül kijelölt módszertani szakértő igénybevétele, aki segíti a projekt szakmai kivitelezését.</p>
-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek</p>	<p>1) Akadálymentesítés (amennyiben releváns) 2) Szórt azbesztmentesítés (amennyiben releváns) 3) Energiahatékonysági intézkedések 4) Műszaki ellenőr alkalmazása (Nyilvánossággal kapcsolatos kiadások nem támogathatók!)</p>	<p>1) Akadálymentesítés – 2) Infokommunikációs akadálymentesítés – amennyiben releváns 3) Szórt azbesztmentesítés – amennyiben releváns 4) Energiahatékonysági szempontok érvényesítése 5) Nyilvánosság biztosítása</p>
<p>Támogatás mértéke</p>	<p><u>Bölcsődék esetében:</u> o bölcsődeként működtetett épület újrainyítása, jelenleg is bölcsődei ellátás céljára használt illetve egyéb, más célra használt, önkormányzati tulajdonú ingatlan, <i>férőhelybővítéssel járó átalakítása</i> esetén: max. 100 millió Ft, de férőhelyenként legfeljebb bruttó 4 millió Ft. o <i>új bölcsőde építése</i> (meglévő telken vagy ingatlan kiváltással) vagy meglévő épület bővítése esetén: max. 300 millió Ft, de férőhelyenként legfeljebb bruttó 8 millió Ft. <u>Mini bölcsődék esetében:</u> o bölcsődeként működtetett épület újrainyítása, meglévő, jelenleg is mini bölcsődei ellátás céljára használt, illetve egyéb, más célra használt, önkormányzati tulajdonú ingatlan, <i>férőhelybővítéssel járó átalakítása</i> esetén: max. 50 millió Ft, de férőhelyenként legfeljebb bruttó 3 millió Ft. o <i>új mini bölcsőde építése</i> (meglévő telken vagy ingatlan kiváltással) vagy meglévő épület bővítése esetén: max. 75 millió Ft.</p>	<p>Minimum 100 millió, maximum 170 millió forint.</p>
<p>Teljes rendelkezésre álló keret</p>	<p>4500 millió forint, ebből 1350 millió forint támogatást már jóváhagytak.</p>	<p>480 millió forint</p>
<p>A támogatás intenzitása</p>	<p>85%</p>	<p>100%</p>

Önerő	15%	0%
Támogatás folyósítása	A támogatói okirat kiállítását követően egy összegben.	Előleg: 100% (projektszintű likviditási terv elfogadását követően)
Pályázatok benyújtásának végső határideje	2020. március 18., de évente több alkalommal születik támogatói döntés	2019. június 28.
Fenntartási kötelezettség	Befejezést követő hónaptól számított 10 év.	Befejezéstől számított 5 év.

	<p>Igazolni szükséges</p> <p>1) Az elmúlt 4 év gyermeklétszámának (0-2 év) alakulása a településen.</p> <p>2) A férőhely kihasználtságának bemutatása legalább 4 évre visszamenőleg</p>	<p>BÖLCSŐDE</p> <p>1) A beruházással érintett település bölcsődei, valamint a 3 éven aluli gyermekek ellátását biztosító egyéb szolgáltatással való ellátottságát, valamint azok férőhelyszámát (amennyiben releváns);</p> <p>2) A beruházással érintett település 20 km-es vonzáskörzetének bölcsődei, valamint a 3 éven aluli gyermekek ellátását biztosító egyéb szolgáltatással való ellátottságát. Amennyiben más településről jelentkező igényt is beszámítanak, akkor mindenképpen szükséges bemutatni, hogy a bevont települések tekintetében a férőhelyek hogyan alakulnak, illetve, hogy ezen települések esetében nem kíván(nak) férőhelyet bővíteni vagy amennyiben igen, a fejlesztések szükségessége megalapozott;</p> <p>3) A település összes bölcsődei intézményének férőhelyeit, kapacitás kihasználtságukat az elmúlt 3 év tekintetében (amennyiben releváns);</p> <p>4) A bölcsődebe férőhelyhiány miatt fel nem vett gyermekek számát (az elmúlt 3 évben, ha releváns);</p> <p>5) A bölcsődei szolgáltatásra vonatkozó folyamatban lévő fejlesztéseket;</p> <p>6) A településen élő 3 éven aluli gyermekek számának alakulását az elmúlt 3 évben;</p> <p>7) A településen élő 3 éven aluli gyermekek számát (az adott évben), valamint ezen belül a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számát.</p> <p>MINI BÖLCSŐDE</p> <p>1) A tervezett ellátási területen működik-e a 3 éven aluli gyermekek napközbeni elhelyezését szolgáló intézmény, vagy szolgáltatás. Ha igen, a már működő szolgáltatások milyen kapacitással állnak rendelkezésre az igénybevevők számára.</p> <p>2) A településen élő 3 éven aluli gyermekek száma (az adott évre vonatkozóan), ezen belül a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma</p> <p>3) A mennyiben a településen élő 3 éven aluli gyermekek száma nem indokolja az ellátás megszervezését, de igény van az ellátás megszervezésére, a felmerült igények bemutatása.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Előny a bírálatnál</p>	<p>Környezetbarát, gazdaságos, energiahatékonynak minősülő alternatív megoldással tervezi, így különösen kerámia kompozit ház, konténerház, stb.</p>	<p>Az intézkedés előnyben részesíti a hátrányos helyzetű településen megvalósuló projekteket: a beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet 3. számú mellékletében meghatározott <i>kedvezményezett/fejlesztendő/komplex programmal fejlesztendő járásokban</i> vagy a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében felsorolt kedvezményezett (társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett vagy jelentős munkanélküliséggel sújtott) települések egyikén valósul meg.</p>
<p>A támogatás felhasználásának határideje, elszámolása</p>	<p>Támogató a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-i fordulónappal a költségvetési beáramló keretében és rendje szerint számol el. Felhasználásának végső határideje Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről és 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényekben meghatározott időpont. A felhasználás végső határideje és a projekt befejezésének dátuma nem módosítható.</p>	<p>A projekt fizikai befejezésének határideje: a támogatási szerződés hatályba lépését követő legfeljebb 36 hónap. Pénzügyi elszámolás benyújtásának végső határideje: 2022. december 31.</p>