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Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Képviselo-testiilet 358/2001. (IX.27.) Z. Onk. szamu hatarozataval arrél dontott, hogy a
varosban folyd Onkormanyzati nagyberuhazasokrdl havonta tajékoztatast kér a Polgarmesteri
Hivatal beruhazasokkal foglalkozo szervezeti egységétl. A 2008. marcius 27-ei testiileti tilésen
felkérés sziiletett, hogy a nagyobb beruhazasok mellett a palyazati lehetdségekrdl is tajekoztatni kell
a képviselo-testiiletet. Ennek az alabbiak szerint tesziink eleget:

A) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO NAGYOBB BERUHAZASOK-
ROL:

|. ZARTKERTI FEKVESU FOLDRESZLET MUVELESI CELU REVITALIZACIOJAT SZOLGALO 2017. EVI
PROGRAM MEGVALOSITASA HAJDUBOSZORMENYBEN:

Hajdubdszormény Varos Onkorményzata a 2017. évi Tanyafejlesztési Program 4. célteriilet
orszagos zartkerti szocidlis mezdgazdalkodas elterjesztését tamogatd mintaprogramok cimi
palyazati felhivasra egyedi tamogatasi kérelmet nyujtott be, melyen dnkormanyzatunk 7.868.683 Ft
tamogatast nyert el.

A projektet 2018. aprilis végi megvalositasi hataridejének 2019. aprilis 30. + 90 napra torténd
modositasat bejelentettiik a Foldmivelésiigyi Minisztérium Agrarfejlesztési és Vidékfejlesztési
Fdosztalya részére.

Hajdubdszormény Varos Onkormanyzata csatlakozott a Biikki borvidék Tibolddaroc-Kécs-i
hegykozségéhez. Azonban a 2018-as évre vonatkozoan borszolo telepitésére kvotat nem kaptunk,
kérelmiinket 2019. aprilis honapban benyujtottuk ismételten.

Jelen palyazat keretében 4.000 db csemegeszd10 oltvany keriil telepitésre, melyek beszerzése és az
oltvanyok leszallitdsa megtortént, illetve a sziikséges tamrendszer beszerzése is megtortént.

11. HAJDUBOSZORMENY BELTERULETI CSAPADEKVIiZ ELVEZETESI RENDSZERENEK FEJLESZTESE
(TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):

A Tomb 2002 Kft-vel kotott vallalkozasi szerzddés a felelds miiszaki vezetd személyének valtozésa
miatt modositasra keriilt a képviseld-testiilet 2019. februar 28-1 dontése alapjan (53/2019. (II. 28.)
onk. szamu hatérozat 2. pontja).

2019. marcius 18-4n a munkateriilet atadasra keriilt a Tomb 2002 Kft. részére. A kivitelezési
munkakkal kapcsolatban lakossagi forum megtartasara keriilt sor 2019. marcius 19-én, a
Polgarmesteri Hivatalban, illetve a varhat6 lakossagi érintettséggel, miszaki tartalommal
Osszefliggésben a kivitelezd szorolapot juttatott el a Polgari utcai lakosoknak. A szdrdlapon
szerepld informaciok kozzétételre kertiltek a varosi honlapon, az applikacion, illetve a Szabadhajda
varosi hetilapban. Minderre a lakossag megfeleld tdjékoztatdsa érdekében keriilt sor, hogy a
kivitelezési munkakkal 6sszefliggd kellemetlenségek minimalizalva legyenek.

Benytjtottuk 8. sz. mddositasi kérelmiinket a Kozremiikddé Szervezet felé, melynek témaja a
projekt iitemezésének modositdsa. A 25%-os késziiltség a kivitelezd részérél nem teljesiilt a




korabban megjelolt hataridére (2019.4prilis 30.), igy a negyedik mérfoldko elérésének idépontjat
2019. majus 20-ra kértiik modositani, emiatt a késobbi mérfoldkdveket is aktualizalni kellett.
A kivitelezési szerz6dés szerinti teljesitési hataridé tovabbra is 2019. augusztus vége.

I11. A HAJDUBOSZORMENYI NAPSUGAR OVODA WESZPREMY G. UTCAI TELEPHELYENEK
FEJLESZTESE (TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029):

Az épiilet jogerds hasznalatbavételi engedélye rendelkezésre all. Az dvoda mar a megujult
telephelyen mukodik.

A projekt fizikai befejezése 2019. marcius 31-én megtortént, az épiilet elkésziilt, valamennyi eszkoz
leszallitasra keriilt. Onkormanyzatunknak 90 napon beliil kell benyujtania a zard beszamolét, illetve
a zar¢ kifizetési kérelmet.

Az tinnepélyes atado iinnepségre 2019. aprilis 18-an 11 6ratol keriilt sor, a beruhazast Prof. Dr.
Bodis Jozsef oktatasért felelds allamtitkar adta at.

Végre —egyelére szoban — visszajelzést kaptunk a Magyar Allamkincstartol a 2018. oktoberében
benyujtott médositasi kérelmiinkkel kapcsolatban, melynek 6 témdja a forrashidny érdekében tett
miiszaki tartalomvaltozds volt. Az Iranyitd Hatosag elfogadta ezt a moddositasi kérelmet, és a
csOkkentett miiszaki tartalommal is engedélyezte a résziinkre megitélt bruttdo 30.780 EFt 0sszegili
tobblettamogatas igénybevételét, mindezek alapjan a tdmogatasi szerzodés modositasat.

Jelenleg a tamogatasi szerz6dés komplex, atfogd modositasat készitjiik eld, mely varhatoan
hamarosan alairasra keriilhet még a zar6 beszamolo benyujtasa elott.

1IV. A SZOCIALIS SZOLGALTATASI KOZPONT INFRASTRUKTURAJANAK BOVITESE, FEJLESZTESE
HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):

A kivitelezés elérte a 75 %-os késziiltséget, a munkalatok jo litemben haladnak. A bels6 munkalatok
varhatéan 2 héten beliil elkésziilnek, utdna a kiilsé munkakkal fejezi be az ottani feladatait a
kivitelezd. Az érvényben 1évO vallalkozasi szerzddés szerint a teljesitési hataridé 2019.06.30.

A miszaki tartalomvaltozas témajaban benyujtott 7. szami modositasi igényiinkkel kapcsolatban
ujabb tisztdzo kérdést kaptunk a Kézremitkodo Szervezettdl, melyet megvalaszoltunk.

A tisztazo kérdésben tobbek kozott kérték megkiildeni a projektre vonatkozé 6nkormanyzati Gnerd
Osszegét ¢és forrasat rogzitdé képviselOtestiileti hatarozatot, melyet — tekintettel a rovid
megvalaszolasi hataridére — polgarmesteri hatarozat formajaban tudtunk teljesiteni (20/2007. (IV.
26.) Onk. rendelet 55. § (5) bekezdés a) és c) pontja alapjan). A 23/2019. (V. 15.) szamu
polgarmesteri hatarozatban foglaltakat kérjiik megerdsiteni képviseld-testiileti dontés formajaban is.

V. SZOCIALIS SZOLGALTATO KOZPONT KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTESE (TOP-3.2.1-15-
HB1-2016-00040):

A Kozbeszerzési Bizottsag 66/2018. (III. 27.) KB. szama hatarozata alapjan 2018. aprilis 3-an
megindult a kivitelezésre iranyuld masodik kords feltételes kozbeszerzési eljaras. A meghivott
cégekbdl hdrom nyujtotta be ajénlatat, melyek koziil a TOMB 2002 Kft. adta a legkedvezSbb
arajanlatot. A Testiilet 2018. aprilis 26-1 {ilésén a beszerzési eljarast eredményesnek nyilvanitotta és
azt lezarta. A kivitelezOvel a szerz6dés alairasa megtortént, és — mivel a Testiilet hatarozatban
vallalta sziikséges tobbletforras Onkormanyzati 6nerébdl torténd biztositasat — hatdlyba 1épett.
Ennek megfeleléen a kivitelezési munkalatok az eléirt hataridéig, azaz 2018. oktober 31-ig
befejezésre kertiltek.

A palyézat fajlagos koltségkorlatai nem tették lehetdvé az épiilet fiitésének korszeriisitését, ezért ezt
a palyazat részeként elszdmolni nem lehetett. A projektben vallalt eredményességi keretindikatorok
teljesiilése érdekében azonban sziikséges a meglévd gazkazanokat modern, kondenzacios




gazkazanokra cserélni. Ezzel kapcsolatban jelenleg egyeztetések folynak, mivel a beruhdzas
(kazancsere) koltsége nem tamogatott. Felvettilkk a kapcsolatot Vamosi Gaborral, a LENERG
Energialigynokség Nonprofit Kft. igazgatdjaval, aki az un. ESCO finanszirozasrol fog tajékoztatast
adni, vagy masik lehetdségként koltségvetési keret terhére valosithaté meg a kazancsere.

V1. POLGARMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI KORSZERUSITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-
3.2.1-15-HB1-2016-00041):

A Kozbeszerzési Bizottsag 87/2018. (IV. 05.) KB. szdmu hatarozata alapjan Hajduboszormény
Viros Onkorményzata a targyi kozbeszerzési eljarast a 126/2018. (IV.26.) Onk. szamu hatarozat 1.
pontja alapjan eredményesnek nyilvanitotta, és az eljaras nyertesének a ,,KE-VIZ” 21 Zrt-t hirdette
Ki nett6 171.396.617 Ft-os (bruttd 217.673.704 Ft-os) ajanlati arral. A hatarozat 2. pontja alapjan a
190.985.576 Ft-os tamogatas mellé még sziikséges hianyzd pénziigyi forras biztositasa érdekében a
képviseld-testiilet 15.660.676 Ft onerdt biztosit hitelfelvétel Gtjan €s 11.027.452 Ft 6sszegben pedig
az Iranyité Hat6sagtol tobblettdmogatast igényelt.

A 186. Magyar Kozlonyben a 1616/2018. (XI. 27.) Kormanyhatarozatban foglaltak alapjan a
tobblettdmogatasra vonatkozo igénylink pozitiv elbirdlasban részesiilt, a megitélt tobblet tamogatas
Osszege 11.027.452 Ft. Jelenleg egyeztetések folynak a Magyar Allamkincstarral a tobblet
tamogatas igénybevételének modjardl, a tovabbi gyakorlati részletekrol.

Idékozben a kivitelezési munkalatok az eldirt hatariddig, azaz 2018. oktdber 31-ig befejezddtek, a
hivatalos atadéra 2019. majus 8-an keriilt sor.

VIl. A HAJDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

A Téamogatasi Szerz6dés 2017. augusztus 2-an kerilt alairasra. A fejlesztésre vonatkozd engedélyes
szintli tervek elkésziiltek, azokat a P-Tervezéiroda Kft. készitette a korabbi tanulmanytervek
alapjan. Az elkésziilt engedélyes tervek alapjan a jogerds épitési engedélyt megszereztiik, viszont a
tervek alapjan lathato volt, hogy a rendelkezésre allo koltségkeretbe a korabbi miiszaki elképzelés
nem fér bele, illetve az igényelt tobblettdamogatasi igénylésiink sem keriilt elbiralasra, igy felmertiilt
a sziikségessége a tervek attervezésének, hogy a rendelkezésre allo keretdsszeghez kozelité miiszaki
tartalom keriiljon meghatarozasra. Ezen attervezési munka elsé szakasz az engedélyes szintii tervek
elkészitése megtortént, az 1) engedély rendelkezésre all és jogerdre emelkedett. Az engedélyezéssel
parhuzamosan elindultak a kiviteli tervdokumentumok készitése is, mely jelenleg folyamatban van.
A fejlesztéshez kapcsoloddan sziikséges bontdsi munkék a FiirdOkert teriiletén megtorténtek.

A projekthez kapcsolodo, Baltazar utca és FiirdOkert kozotti kerékparat engedélyes szintli tervei is
elkésziiltek a Terv-Tar Bt. részérol, illetve a sziikséges utépitési engedélyt is megszerezte
onkormanyzatunk. A kiviteli tervek véglegesitése IS megtortént, mely alapjan a kivitelezésre
iranyuld kozbeszerzési eljaras lefolytatasra keriilt. Ezt kovetéen 4&prilis 11. datummal
megindulhatott a kerékpartt szakasz épitése, mely jelenleg mar meghaladta az 50%-os késziiltséget.
A kivitelezés befejezési hatarideje 2019. julius 10.

A tervezési munkdk sordn lathatd, hogy hasonldéan egyéb kivitelezési munkat tartalmazo
projektjeinkhez (Pl. Weszprémy Ovoda, Csapadékviz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az
épitdipari arndvekedések miatt nem fér a palyéazati forras Osszegébe bele a palyazatba benyujtott
miiszaki tartalom megvaldsitasa. Emiatt 175.768 eFt plusz forras igényléssel fordultunk a Magyar
Allamkincstaron keresztiil az Iranyito Hatosag felé, mely kérelmiink elbiralasa folyamatban van.



V1. MAGYAR SZURKEK UTJA — KULTURALIS TEMATIKUS UTVONAL HAJDU-BIHAR MEGYEBEN
(TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajda-Bihar Megyei Onkormdnyzat konzorciumvezetd 4ltal benyfjtott palyazatban
Hajdiboszormény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében varosunk a Magyar Sziirke
Emlékhaz és Kézmiivesudvar kialakitasat (Pasztorélet, kézmiivesség bemutatasa, szekérkiallitas)
tervezi a Vasar tér 3. alatt (Flirdokert).

A projekt keretében 1étrejon egy Hajdu- Bihar megye teriiletén huzodo6 tematikus utvonal és halozat,
ahol bemutatjuk a korabeli allattenyésztés (hangsulyosan a sziirke marha tenyésztés), a hozza
kapcsolodo pasztorélet, kézmiivesség, kereskedelem és kozigazgatas egy-egy meghatarozo és
kiilonleges helyszinét, megfeleld infrastruktaraval és marketing eszk6zokkel. Tervezett utvonal:
Debrecen - Hajduboszormény - Hajdiinanas - Balmazajvaros - Nagyhegyes - Hortobagy - Nadudvar
- Hajduiszoboszl6 — Debrecen.

A Hajduboszorményi projektelem (Magyar Sziirke Emlékhaz ¢s Kézmiivesudvar) a Fiirdékertben
keriil kialakitasra. Ennek tervezése parhuzamosan halad a Fiirdokert turisztikai fejlesztésének
terveivel, mely terveket szintén a P-Tervezdiroda Kft. késziti. Az elkésziilt engedélyes tervek
alapjan a jogerds épitési engedélyt megszereztilk, viszont a tervek alapjan lathat6, hogy a
rendelkezésre allo koltségkeretbe a kordbbi miiszaki elképzelés nem fér bele, igy felmeriilt a
sziikségessége a tervek attervezésének, hogy a rendelkezésre allo keretdsszeghez kozelité miiszaki
tartalom Kkeriiljon meghatarozasra. Ezen attervezési munka megtortént, de a miiszaki tartalom
csokkentés utan is, — miszerint elmaradna a kocsiszin kialakitasa, a kiallitd terem tetotéri részében
elmaradna az irodak kialakitdsa, valamint 6 db miithely helyett csak 4 db keriilne kialakitasra —,
varhatdéan brutté 12-13 MFt tobbletkoltség jelentkezik. Jelenleg a miiszaki tartalom csokkentés
kapcsan egyeztetések folynak a konzorciumvezeté Hajdu-Bihar Megyei Onkormanyzattal.

IX. HAJDUBOSZORMENY BELVAROSI AKCIOTERULETENEK KORNYEZETTUDATOS
VAROSREHABILITACIOJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A tobb projekttevékenységbdl allo projekt egyes tevékenységeire vonatkozd tervezési és
engedélyezési feladatok lezarultak. A Pet6fi u. 29. sz. alatti 0j rendelé-szolgaltato épiilet kiviteli
terveit a P-Tervezéiroda készitette el a jogerds épitési engedély alapjan, az Ujvarosi u. 12. sz. alatt
kialakitand nonprofit kulturalis szolgaltatohdz terveit az Ambitus Epitész Iroda Kft. készitette el, a
Zoldteriilet rendezési terveket Zsila Laszld egyéni vallalkozd készitette el, a szinhazterem
korszeriisitési terveket a P-Tervezdiroda Kft. készitette el, a Hajdukeriilet és Ujvarosi u. felujitasi
terveket a Terv-Tar Bt. készitette el.

A Pet6fi u. 29. sz. alatti 0j rendeld épiilet kialakitasa kapcsdn a régi épiilet elbontdsra keriilt,
valamint a Hajdukertilet utcai 0j jatszotér kialakitasa kapcsan a kozponti konyha melletti régi épiilet
iS. A Pet6fi u. 29. sz. alatti teriileten régészeti probafeltarast kellett végezni, ennek az
eredményeinek a kiértékelése megtortént mely alapjan elégséges, hogy az épitkezés foldmunkai
soran régészeti szakfeliigyelet legyen biztositva. A feltdrds eredményeinek kiértékelése még
folyamatban vannak, de a megtalalt nagymennyiségli szarvasmarha csontok részletes genetikai
vizsgalata valaszt adhat arra a kérdésre, hogy a Hajduk betelepitése elott is folyt-e mar a teriileten
sziirke marha tartas a XIII-XIV. szdzadban. A probafeltdras soran tovabbi régészeti adatokat
nyertek a kutatok a kozépkori mezdvaros torténetére, kiterjedésére vonatkozodan.

A Petdfi u. 29. sz. alatti 0 éplilet engedélyes és kiviteli tervei elkésziiltek, tobbszér mddositasra
kertiltek, hogy a tervezdi koltségvetés alapjan kozelitslink a rendelkezésre allo pénziigyi kerethez,
de lathato, hogy az épiilet egyedi megjelenését is szem el6tt tartva nincs lehetdség tovabbi miiszaki
csOkkentésre anélkiil, hogy ne sériilnének a kordbban kitlizott célok elérése. Az j miiszaki tartalom
jovahagyatasa a Kozremiikodd Szervezet részérdl megtortént, jelenleg a kivitelezésre vonatkozd
kozbeszerzési eljaras lefolytatasa van folyamatban.

A projektben szerepld zoldteriilet rendezési projektelemek kivitelezésére a kozbeszerzési eljaras
lezarasra keriilt mindharom rész vonatkozasiban. A nyertes ajanlattevvel az Epit-Takarit 2004 Bt.-




vel a szerzddések aldirasra keriilt, 2018. november 29-én megtortént a munkateriilet atadas
mindharom részajanlat vonatkozasaban. A felmeriilt, elére nem lathato akadalyozé tényezOk miatt a
kivitelezési szerzoédések modositdsa meriilt fel. Ezen akadalyok elhérultak és a Konyvtar és
Muzeum kozott kialakitasra keriilt zold fal elkésziilt, 2019. aprilis 19-én megtortént a miiszaki
atadas-atvétele, illetve a tobbi kivitelezési munkak eldrehaladott allapotban vannak, 2019. méajus
végéig teljes kortien befejezodhetnek.

A szinhazterem feltjitasara is a kiviteli tervek rendelkezésre allnak, itt is lefolytatasra keriilt a
kivitelezd kivalasztasara iranyuld kozbeszerzési eljaras, mely keretében a TOMB 2002 Kft-vel
kotott az Onkormanyzat kivitelezési szerzddést. A szinhazterem felujitds vonatkozasaban a
munkateriilet atadas 2019. majus 14-én tortént meg, a kivitelez6 a felujitast meg is kezdte. A
szinhazterem korszer(sités szerzodéses hatarideje 2019. november 10.

Az Ujvarosi u. 12. sz. alatti kulturalis nonprofit szolgaltatohaz miiszaki tartalma kapcsan tovabbi
egyeztetések sziikségesek, mivel az épitdipari arndvekedések miatt ezen épiilet tervei esetében
nagyon nagy eltérések vannak a korabbi és a mostani koltségszamitasok kozott. Tovabba az épiilet
kapcsan felmeriilt, hogy a HHG Kft. az épiiletet hosszabb tavra igénybe venné tligyfélszolgélati €s
irodai célokra, illetve feltjitana az épiiletet, igy meg kell vizsgalni, hogy a projektben tervezett
kulturalis tér funkci6 atvihetd-e masik helyszinre, példaul a Miivelddési Kozpont épiiletére. Az erre
vonatkozo részletes tervek kidolgozasa folyamatban van, 2019. majus végéig késziilnek el.

A Hajdakeriilet és Ujvarosi utcak felujitisa kapcsan a tervezés befejez6dott, jelenleg a
kozbeszerzési eljaras elokészitése, tamogatd részérdl sziikséges mindség ellendrzés van
folyamatban. A kivitelezéshez sziikséges vizjogi 1étesitési engedély rendelkezésre all, id6kozben
jogerdre is emelkedett. A vizmii az adott szakaszon a burkolat felujitasa eldtt megkezdte a
halézatanak felajitasat (tolézarak cseréje). Nem a projekt részeként, de az EON elkezdte a
Hajdukertilet és Péchy S. utcdkon a halozatanak korszeriisitését, a légkabelek foldkabelre torténd
cseré¢je mar megtortént, a kozviladgitasi halozat kivaltasa van még folyamatban, mely munkak
varhatdan junius végéig befejezédnek.

A tervezési munkak soran lathaté, hogy hasonléan egyéb kivitelezési munkat tartalmazo
projektjeinkhez (Pl. Weszprémy Ovoda, Csapadékviz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az
épitdipari arnovekedések miatt nem fér a palyazati forrds 6sszegébe bele a palyazatba benyijtott
miszaki tartalom megvalositasa. Emiatt 245.867.663 Ft plusz forras igényléssel fordultunk a
Magyar Allamkincstaron keresztiil az Iranyit6 Hatdsag felé a projekt kapcsan, mely kérelmiink
elbiralasa folyamatban van.

X. A HAJDUBOSZORMENYI NYUGAT!I IPARI PARK FEJLESZTESE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-
00011):

Az Ujvéarosi utca fejlesztésével kapcsolatban elkésziiltek a kiviteli tervek, a kozbeszerzési
tanacsadonak megkiildtiik a sziikséges informdcidkat, dokumentumokat, hamarosan megindulhat a
kivitelezd kivalasztdsara irdnyuld kdzbeszerzési eljaras.

A tervezdi koltségvetés alapjan a kozbeszerzés targya szerinti kivitelezés becsiilt koltsége nettd
197.981.761 Ft (brutté 251.436.837 Ft). A kozbeszerzési tanacsado allasfoglaldsa alapjan jelen
beszerzési munkakat egyrészt egybe kell szdmitani a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001
azonositoszami zold véaros projekt részét képezd utfeljitasokkal (Ujvarosi utca belsd szakaszat,
Hajdukeriilet utcat, Lévay Marton utca egy szakaszat érintden), masrészrdl egybe kell szamitani az
ipari parkos projekt masik nagy részével (kozmiifejlesztés, mélyépités).

Tekintettel arra, hogy a kozbeszerzés becsiilt értéke meghaladja a nettd6 300 MFt-ot, igy a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet eldirasainak megfeleléen (36. szakasz) a kozbeszerzési eljards meginditasat
megel6zéen a kozbeszerzési dokumentumokat tamogathatosagi, elszamolhatosagi, valamint
miszaki szemponti mindségellendrzés céljabol az iranyitdé hatésdghoz nyujtja be a monitoring és
informacios rendszeren keresztill a szakérté. Emiatt az ajanlattételi felhivast és dokumentaciot csak
elézetes jovahagyasra terjesztjilk eld6 — varhatdéan a majus 20-i héten - a Kozbeszerzési Bizottsag
részére.




A kozmifejlesztést (Nyugati Ipari Park) érintden az engedélyes szintli tervek moddositasa van
folyamatban, illetve megindultak az engedélyezési eljarasok. A kiviteli tervek készitésével
kapcsolatban beszerzési eljarast folytattunk le, a nyertes ajanlattevé a Korépterv Kft., akivel
onkormanyzatunk szerzédést kot.

Mivel a tervezési folyamat elhtizodik, ezért modositasi kérelmet adtunk be a Kozremiik6do
Szervezet felé az iitemezés valtozasa miatt. Ennek megfelelden a projekt fizikai befejezésének
idépontja 2020. majus 31.

Annak érdekében, hogy a fejlesztésre keriilo ipari parki teriilet értékesitésre keriilhessen, illetve
betelepiilokkel teljen meg, sziikséges szakértéi feladatok igénybevétele komplex befektetés-
Osztonzes, tovabba helyi termék- és szolgaltatasfejlesztés teriiletén. Ennek érdekében a képviseld-
testiilet a 96/2019. (IV.25.) Onk. szam hatarozat 4. pontjaban dontott arrdl, hogy az EDC Debrecen
Nonprofit Kft.-vel kozrekivan milkodni és felkérte polgarmester urat az ezzel kapcsolatos
megallapodas alairasara.
Erre a célra nettd 5.000.000 Ft+1.350.000 Ft AFA, azaz bruttdé 6.350.000 Ft sszeg elkiilonitése
sziikséges az dnkormanyzati 2019. és 2020 évi koltségvetése terhére, mivel a nyertes palyazatban
erre forrds nincs elkiilonitve. 2019. évben brutté 3.810.000 Ft-ot, 2020. évben pedig bruttd
2.540.000 Ft-ot sziikséges elkiiloniteni.
Az EDC Nonprofit Kft. az alabbi szolgaltatasokat latja el 2019.06.01 napjat6l 2020.05.31 napjaig
terjed6 1 éves iddszakban a komplex befektetés-0sztonzési, valamint helyi termék- ¢és
szolgaltatasfejlesztési szakértdi feladatok elvégzése keretében:
e Befektetésosztonzés megalapozo szolgaltatasok:
o Befektetobarat lizleti kdrnyezet kialakitdsaval kapcsolatos tandcsadas (ipari teriilet
kialakitas, ipari fokusz stb.) javaslatcsomag
o Adatgylijtés és adatbazisépités a jellemzd befektetdi kérdések megvalaszolasdhoz
(HR, infrastruktura és egy¢b teriileteken)
e Befektetdtamogatas:
o Befektetdéi megkeresések kezelése, elérési csatornak menedzselése
o Befektetéi adatkérések pontos, preciz, gyors kiszolgaldsa, angol vagy magyar
nyelven
o Befektetoi latogatasok megszervezése és lebonyolitasa

X1. EGESZSEGUGYI ALAPELLATAS INTEGRACIOJA HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-
2016-00020):

A Pet6fi u. 29. sz. alatti régi rendeld épiilet elbontasa megtortént. Az 0j épiilet épitésére vonatkozo
terv jogerds engedéllyel rendelkezik. A kiviteli tervdokumentumok véglegesitése megtortént amiatt,
hogy a palyazat 2016 tavaszi benyujtdsa Ota az épitdiparban nagyaranyu arndvekedés jelentkezett,
igy onkormanyzatunk részeérdl tobb egyeztetést igényelt a tervezdkkel €s egyéb szakértokkel, hogy
olyan miiszaki tartalom keriiljon meghatarozasra ennél a projektelemnél, mely 6sszhangban van a
palyazat és az onkormanyzat célkitlizéseivel is, illetve minél jobban kozelit a rendelkezésre 4llo
palyazati és Onkormanyzati pénziigyi forrds mértékéhez is.

A tervezési munkdk sordn lathatd, hogy hasonldéan egyéb kivitelezési munkat tartalmazo
projektjeinkhez (Pl. Weszprémy Ovoda, Csapadékviz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az
épitdipari arndvekedések miatt nem fér a palyadzati forrds Gsszegébe bele a palydzatba benyujtott
miiszaki tartalom megvalositasa. Emiatt 60.705.927 Ft plusz forras igényléssel fordultunk a Magyar
Allamkincstaron keresztiil az Iranyit6 Hatosag felé a projekt kapcsan, mely kérelmiink elbirdlasa
folyamatban van.

A miiszaki tartalom jovahagyatdsa a Kozremiikodd Szervezet részérél megtortént, a kivitelezésre
iranyuld kozbeszerzési eljards elinditasra keriilt, jelenleg a Miniszterelndkség Kozbeszerzési
Feliigyeleti F6osztalya eldtt van jovahagyas céljabol.




XIl. MUVELODESI KOZPONT ENERGETIKAI KORSZERUSITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-
3.2.1-15-HB1-2016-00044):

A tamogatasi szerz6dés 2017. oktober 9-én aldirasra keriilt. A projekt elszdmolhatd 6sszkdltsége
371.721.935 Ft, melybdl 80,7 %-os intenzitds mellett a maximalisan megitélhetd 300.000.000 Ft a
tamogatas Osszege.

A korabban bemutatott akadalyoz6 tényezdkre hivatkozva méltanyossagi kérelmet nyujtottunk be
az Iranyit6 Hatosag felé, hogy Onkormanyzatunk szamara engedélyezzék a TOP-3.2.1-15-HB1-
2016-00044 kodszamu, ,,Miivelodési Kozpont energetikai korszeriisitése Hajdiboszorményben”
targya projekt 2018. december 31-én tul torténd megvalosithatosagat. Kérelmiinket az Iranyitod
Hatdsag jova hagyta, a projekt ) megvaldsitasi hatarideje 2019. oktdber 31.

Jelenleg a kiviteli tervek feliilvizsgalata van folyamatban a koltségek csokkentésének érdekében,
mivel olyan nagymértékli a hidnyz6 forras, hogy felmeriilt, hogy a projekt nem is valosithaté meg
az elnyert tamogatasbol és esetleg vissza kell azt mondani.

XIII. HAJDUBOSZORMENY GYOGYHELY MINOSITESENEK MEGSZERZESE:

A képviselo-testiilet dontésérdl a gydogyhelymindsités megszerzése kapcsan a Hajduboszorményi
Viérosgazdalkodasi Nonprofit Kft. (VG Nkft.) értesitésre keriilt. Tovabba alairasra keriilt az a
megallapodas az onkormanyzat és a VG Nkft. kozott, mely keretében az 6nkorméanyzat atadta a
2018. évben elkiilonitett 1.030 eFt tamogatast, melybdl az elsd, évszakos méréseket kell
elvégeztetnie a cégnek a gyodgyhely mindsités megszerzése érdekében. Tovabba a VG Nkft.
felkérésre keriilt, hogy készitse el a gyogyhelymindsités megszerzésének pénziigyi litemezését.

B) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO PALYAZATOKROL:

1. ELOKESZITES ALATT ALLO PALYAZATOK, PROJEKTEK:

o TOP CLLD felhivas kiemelt kulcsprojektjeinek palyazati el6készitésében valo
kozremiikodés:

= A Bocskai Strand- ¢és Gyogyfirdd kozosségi tereinek fejlesztése
(Hajduboszormény Varosgazdalkodasi Nkft. palyazata).

= Hajdisagi Galéria kialakitdsa a Bocskai tér 4. szam alatti épiiletben
(Szabadhajda Nkft. palyazata).

o 2019. évi Orszagos Gorpark Program palyézati felhivasa.

o 2019. évi Orszagos Futopalya-épitési Program palyazati felhivasa

o Bolesddei féréhelyek kialakitasa, bovitése TOP-1.4.1-19 palyazat el6készitése.
o Onkorményzati feladatellatast szolgalo fejlesztések 2019. évi tamogatasa.

o Jarasszékhely mizeumok 2019. évi szakmai tdmogatasa

o Muzealis Intézmények 2019. évi Szakmai Tamogatisa — Kubinyi Agoston Program

2. ELBIRALAS ALATT ALLO PALYAZATOK:
o Munkasszallasok kialakitasa 2018.

o Helyi klimastratégia kialakitasara benytjtott KEHOP palyézat;




o Hajduk Vidékfejlesztési Egyesiilete altal meghirdetett térségi LEADER palyazat
keretében az alabbi palyazatok:

= Széchenyi Halom (Messzelatdé domb) bemutatasa, kornyezetének turisztikai
rendezése

= Bodasz6ldi Pihenéhaz felyjitasanak II. iiteme (a Bodaszo6loért Egyesiilet
részErdl benyujtva)

= Bodaszoléért egyesiilet civil LEADER palyazata (a Bodasz6loért Egyesiilet
részérdl benyujtott palyazat).

= HB-COM Kaébel Nonprofit Kft. LEADER palyazata a kiilteriileteken tartando
rendezvények hangositasi feladatainak ellatdsdhoz nyujtott be palyazatot.

= Vidi-ér Vidért Kozhaszni Egyesiilet Leader palyazata a hajdavidi
ocskaiskola tetéfelujitasahoz, fejlesztéséhez.

o Hajdiboszérmény Varos Onkormanyzata kiemelt rendezvényeinek megvaldsitasa
2019 (ESZA) TOP CLLD palyazat keretében. Igényelt tamogatas 689.694 Ft.

o TOP-3.1.1-15 Fenntarthato telepiilési kozlekedésfejlesztés (Kerékparut fejlesztés és
buszbeszerzés)

o 2019. évi TAO tamogatas igénylés a Magyar Kosarlabdazok Orszagos Szovetségétol
a furddkerti streetball palya kialakitdsara (HTE palyazata).

o 2018. ¢évi TAO tamogatasi igény a Magyar Kézilabda Szovetségtdél 1uj
multifunkcionalis kézilabdacsarnok kialakitasaira (HTE palyazata — TAO forras
felt6ltés tisztazasa van még folyamatban).

3. TARTALEKLISTAN SZEREPLO PALYAZATOK:

o EFOP-3.3.2-16 kodszama ., Kulturalis Intézmények a koznevelés
eredményesséegéért” cimi palyazati felhivasra a Szabadhajdi Nonprofit Kft. altal
kiilon benyujtott palyazata:

= Szabadhaju K6zhaszni Nonprofit Kft. 4ltal benytjtva 2016. november 29-én.
Palyazat cime: ,, Kézésen a kulturaért”. Palyazott 6sszeg: 24.874.184 Ft.

4. LEGUTOBBI TESTULETI TAJEKOZTATAS OTA SZULETETT PALYAZATI EREDMENYEK:

o A legutobbi testiileti tajékoztatas Ota nem sziiletet eredmény elbiralas alatt 1évo
palyéazatunk kapcsan.

C) ONKORMANYZATI PALYAZATI LEHETOSEGEK:

1. 2019. EVI NYARI DIAKMUNKA PROGRAM:

A Pénziigyminisztérium koordindlasa mellett az 4llami foglalkoztatasi szervként eljaro
fovarosi/megyei kormanyhivatalok és az allami foglalkoztatdsi szervként eljard jarasi (fovarosi
keriileti) hivatalok megvaldsitdsdval 2019. évben is munkaerdpiaci program indul ,, Nydri
diakmunka” elnevezéssel. A mult évben 497 fiatal dolgozott az dnkormanyzati alaptevékenységet
végzd intézményeinkben. A programban azok a nappali tagozatos didkok vehetnek részt, akik a
program kezdd idépontjadban mar betoltotték a 16. életéviiket, annak befejezésekor pedig még nem
multak el 25 évesek. A kozponti programban varosunk 2019. jalius 1. és 2019. augusztus 31.



kozotti idészakban vallalhat kotelezettséget. A program keretében legfeljebb napi 6 Oras
foglalkoztatds tdimogathatd. A munkaadok szdmara a célcsoportba tartozé személyek munkaviszony
keretében torténd foglalkoztatasa esetén a munkabér és a ténylegesen megfizetésre keriild szocialis
hozz4ajaruldsi ado egyiittes Osszegének 100 %-a keriil megtéritésre.

Az Onkormanyzat altal vallalni sziikséges Onerd a program megvalositasahoz kapcsoloddan a
foglalkoztatashoz sziikséges munkakori alkalmassagi vizsgalat elvégzésének koltsége, mely brutto
1.900 Ft/f6.

Hajduboszorményben idén 400 6 részvételével tervezziik a programot megvaldsitani. Mivel a
résztvevok pontos létszama még nem ismert, igy egy keretosszeget meghatarozva sziikséges
biztositani a munkakori alkalmassagi vizsgalat dijat onkormanyzati forrasként, melyet javaslunk
855 eFt 0sszegben elfogadni, 450 16 foglalkoztatasat figyelembe véve.

I1. MUZEALIS INTEZMENYEK SZAKMAI TAMOGATASA — KUBINYI AGOSTON PROGRAM 2019:

Az emberi er6forrasok minisztere 2019. évben is palyazatot hirdetett muzealis intézmények szakmai
tamogatasara a Kubinyi Agoston program keretében.

Palyazat célja:
Ko6zponti koltségvetési forrds biztositdsa az Onkormanyzati fenntartdsi muzedlis intézmények
szakmai tamogatdsa érdekében.

Palyazati alcélok:
e muzeumok szakmai tdmogatasa:
- allando kiallitas elokészitése, 1étrehozasa,
- alland¢ kiallitas teljes kort felajitasa, vagy korszertisitése,
- a kdzonség szamara eddig nem hozzaférhetd mitargyak bemutatasa.

o kozérdeki muzedlis gyljtemények, valamint kézérdekii muzedlis kidllitohelyek szakmai
tamogatasa:
- targyi €s szellemi 6rokség széles korti bemutatdsa, igy kiilondsen allando kiallitasok
megvalositasa és felujitasa
- infrastrukturalis fejlesztések, igy kiilondsen a kiallitdsoknak, gylijteményeknek
helyet biztosité ¢épliletek allagvédelmi felajitdsa, valamint a humdn komfort
feltételeinek javitasa

Tamogatas formaja: vissza nem téritendd koltségvetési tamogatas.

Forras osszege: 370 millio Ft.

A tamogatas mértéke, Osszege:
e Miuzeumok szakmai tdmogatésa esetén: maximum 30 millio Ft,
ebben az esetben az 6neré legalabb 10 %.
o Kozérdekli muzedlis gylijtemények, illetve koézérdeki muzealis kidllitohelyek esetén:
maximum 4 milli6 Ft.

Beadasi hataridé: 2019. janius 7.

Kedvezményezettek kore:
Az a telepiilési 6nkormanyzat, amely
e a tamogatasi kérelem benyujtdsdnak id6pontjaban miikodési engedéllyel rendelkezd
muzedlis intézményt tart fenn, vagy

10



e a tamogatasi kérelem benyujtasanak ¢évében mdas természetes vagy jogi személy
fenntartasban miikodd, miikodési engedéllyel rendelkezé muzedlis intézmény fenntartisat
legalabb 1 milli6 forinttal tamogatja, és egyiittmikodési megallapodas keretében vallalja,
hogy tovabbi 5 éven keresztiil évente legalabb 500 ezer forinttal/forint értékben fogja
tamogatni.

Hajduboszorményi projekt javaslat:

A Hajdusagi Muzeum élland6 kiallitasanak erre a funkcidkra kialakitott terei az épiilet emeleti
helyiségeiben talalhatok. A kiallitd terek ugy lett kialakitva, hogy a termek egy korvonalra fiizve
bejarhatoak legyenek. A Hajdusagi Muzeum jelenlegi allando kiallitasdnak korszerlsitését tobb
iitemben tervezte €s tervezi tovabbra is megvalositani.

Az elsé ilitemben (2014) a régészeti kiallitas két helyisége és a folyoso kertiilt atépitésre, melyben a
Hajdtisagi Muzeum 90 éves multja, illetve az 0j régészeti kiallitas {0 attrakcidja a ,, boszorményi
kincs”, a hires bronzkori leletegyiittes keriilt bemutatasra.

A 1. iitemben (2015) a ,, boszérményi kincsek” néven a bdszormény hataraban allo ,,zeleméri
csonkatoronyhoz” fiz6d6 emlékanyag elevenedik meg.

AIL iitem (2016) keriilt megvalositasra a ,,hajtok, hajdiuk, vitézek” cimet viseld terem.

A TV. iitem (2017), amely a , A csengdk kiralya” cimet viseli, a titokzatos bOszorményi
csengdkészités menetét mutatja be, a hozza kapcsoldédd hagyomanyok megelevenitésével.

Az V. iitem (2018). decemberében keriilt atadasra, mely: a ,, KIFORDITOM — BEFORDITOM...”
., hajdusagi motivumkincsek” cimet kapta.

A megkezdett VI. iitem 2019 végén keriil atadasra. Az ,, Inkdbb torni, mint hajolni” elnevezési
kiallitasi blokk a Hajdukertilettel és annak torténetével foglalkozik.

Ujabb, sikeres palyazatunk esetén a Hajdusagi Muzeum allandé kiallitisanak megujitasa
immaron a VI iiteméhez érkezhet meg, mely: ,, 4z élet harom sziiksége...” cimet fogja viselni.
A Hajdusagi Muzeum a Kubinyi Agoston Programon beliill a Muzealis intézmények szakmai
tamogatasdra meghirdetett felhivasra — az Onkorményzaton keresztiil — kivanja benyujtani
palyazatat.

A beruhazas becsiilt koltsége 33.333.333 Ft, melybdl 90% tamogatést, azaz bruttdé 30.000 eFt-ot
igényel a palyazat keretében. Ehhez az 6nkormanyzatnak 10% Onerdt sziikséges biztositani, azaz
brutté 3.333.333 Ft—ot.

111. JARASSZEKHELY MUZEUMOK 2019. EVI SZAKMAI TAMOGATASA :

Az emberi eréforrasok minisztere 2019. évben is palydzatot hirdetett jarasszékhely muzeumok
szakmai tAmogatasara.

Tamogatas célja:

A megel6zd allomanyvédelem modellértékii jo gyakorlatainak kialakitdsa, raktari egységek
allomanyvédelmi fejlesztése a kulturalis 6rokség megovasa érdekében

A fejlesztés keretében — hossza tavu, tobb Iépcsds allomanyvédelmi stratégiaba illeszkedve — egyes
raktari egységek allomanyvédelmi helyzetének atfogd rendezése valosithatd meg, melynek soran

o araktarhelyiség/raktari egység allagvédelmi feltjitasa, atalakitasa;

o raktarhelyiség nyildszardinak fény- és hdvédelmének biztositdsa (kiiltéri vagy beltéri
arnyékolok, rold, fliggony, spaletta, folia) rovarhdlok, IR és UV mentes (alacsony
hdkibocsatasu) miitargybarat izzok beszerzése, felszerelése;

e kulturélis javak biztonsagos tarolasahoz az alloméanyvédelmi eldirdasoknak megfeleld nyitott
vagy zart butorzat beszerzése, amely az adott anyagfajtdknak biztonsdgot nyujt, nem bocsat
ki szerves savakat, oldoszereket és egyéb mutargykarosodast okozd anyagokat;
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e mitargykornyezetet szabalyozo-ellendrzé berendezések beszerzése (pardsitd, szaritod
berendezések, mérOmiiszerek), melyek rendszeres ilizemszerli hasznalatra alkalmasak,
hitelesitdk vagy kalibralhatok;

o légtisztitod és levegdfertotlenitd berendezések beszerzése, melyek 6zont nem bocsatanak ki,
tartos, lizemszerli hasznalatnak megfelelnek;

o meglévo berendezések javitasa, karbantartasa, szlir6k cseréje;

e kartevo mentesités, fertotlenités (elsdbbséget élveznek a vegyszermentes megoldasok, egyéb
esetekben a hasznalni kivant mentesitd anyag eldzetes tesztelését kovetden egészségiigyi
gazmester felkérésével, garancia vallalast kdvetden)

valosithato meg.

Palyazok kore: miuzeumot fenntartd jarasszékhely telepiilési 0nkormanyzatok, Budapest Févaros
Onkormanyzata és a fovarosi keriileti Snkormanyzatok.

Tamogatas formaja: vissza nem téritendd tamogatas.

Forras osszege: 136 millid forint.

A tamogatas 6sszege: maximum 4 millid forint.

Tamogatasi intenzitas: 100%

Beadasi hataridoé: elektronikus rogzités hatarideje: 2019. junius 7.

Hajdubo6szorményi projekt javaslat:

A Hajdisagi Muzeum helytorténeti gylijteménye igen valtozatos Osszedllitasu, elsOsorban
Hajduboszormény ¢és a hajduvarosok torténeti multja szempontjabol értékes, masodlagosan az
altalanossagban vett torténeti mult szempontjabdl értékes targyakat, targy egyiitteseket,
dokumentumokat, fotokat foglal magaba. Sokféle anyagu ¢és jellegli targybol allo gytijtemény.
Megtalalhatd benne képzémiivészeti alkotas éppugy, mint személyes targy, ruhanemii vagy
fotéemlék. A gyljteménynek egy jelentds része egy latogatok eldl elzart raktarban van. A palyazat
keretein beliil szeretné a mizeum a helytorténeti raktarat atalakitani egy modern, latogatobarat
latvanyraktarra. Egy olyan raktar kialakitdsa a cél, amelyben a latogatd betekintést nyerhet a
raktarozott targyak sokasidgaba. A helytorténeti raktar butorzata mar nem felel meg a mai kor
allomanyvédelmi kovetelményeinek ezért szeretne a muzeum egy vitrines miitdrgybarat
polcrendszert kialakitani. Az ablakok megfelelé fényvédelme nem megoldott ezért szeretnének
fiiggbnyt felszerelni eléjiik, illetve a meglévd polcrendszeriik takardsa céljabol takard fliggdnyt
telepitenének.

Igényelt tdmogatas 6sszege: 4.000.000 Ft, melyhez onerd biztositasa nem sziikséges.

V. ONKORMANYZATI FELADATELLATAST SZOLGALO FEJLESZTESEK 2019. EVI TAMOGATASA

Jelen palyézati felhivas a korabbi évek gyakorlatat kdveti, hasonlod célokra és tamogatasi feltételek
kozott lehet idén is palyazni.
Palyazati alcélok
a) Kotelezd 6nkormanyzati feladatot ellato intézmények fejlesztése, felajitasa:
e aa) Meglévd, bolcsddei ellatdst nyujtd intézmény épililetének vagy helyiségének —
kapacitas bdvitéssel nem jaroé — infrastrukturalis fejlesztése, felajitasa
e ab) 70%-os kapacitas kihasznaltsagot meghaladé 6vodai nevelést végzd intézmény
infrastrukturalis — kapacitas bovitéssel nem jar6 — fejlesztése, felajitasa
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e ac) Egészségiigyi alapellatast szolgaldo (haziorvosi, hazi gyermekorvosi ellatas,
védondi szolgalat, fogorvosi alapellatas) épiilet vagy helyiség infrastrukturalis
fejlesztése, felujitasa

e ad) Kozos dnkormanyzat székhely hivatalanak infrastrukturalis fejlesztése, felujitasa

b) Ovodai, iskolai és utanpotlis sport infrastruktira-fejlesztés, felijitds, vagy ij
sport/étesitmény létrehozasa

C) Belteriileti utak, jarddk, hidak felujitisa

Egy onkormdnyzat az a)-c) alpontok szerinti célok koziil csak egyre nyujthat be palyazatot,
legfeljebb egy intézmény fejlesztése tamogathatd. Kizardlag az aa) és/vagy ab) alpontok szerinti
alcél esetében igényelhetd egy intézményen beliil tobb feladatellatasi helyre tamogatas.

Indokolt esetben, ha a fejlesztéssel érintett €piiletben vagy létesitményben tobb, akar a palyazati
kiiras szerinti valamennyi tamogathat6 feladatellatas is torténik, és a megvalositando fejlesztési cél
nem bonthaté meg (pl. tetdcsere, kozos kazan) a tamogatas a teljes cél szerint igényelhetd.

Elonyt élveznek:
- intézményfejlesztés esetén
a. a fenntartasi Kkoltségek csokkentését célzo fejlesztések, felujitasok
(nyilaszardcsere, hészigetelés, flitéskorszerisités), illetve
b. azon palyazatok, amelyek olyan energetikai korszerisités megvaldsulasara
iranyulnak, amely soran megujulé energiaforras hasznositasa torténik.
- sportfejlesztés esetén azok a palydzatok, amely esetében
a. a sportlétesitmény tobb telepiilés kiszolgalasara alkalmas vagy valik alkalmassa,
b. tobb sportag befogadasara alkalmas vagy valik alkalmassa,
C. épitészeti és kommunikacios akadalymentesitése megvalosul,
d. afogyatékkal ¢16k sportolasi lehetésége boviil.
- belteriileti utak, jardak, hidak esetében azok a palyazatok, amelyek a tomegkozlekedés
altal igénybe vett utak felujitasara iranyulnak.

Palyazok kore:

Az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti alcél esetében palyazéd lehet a telepiilési onkormanyzat,
illetve tarsulas esetén a tarsulds székhelye szerinti telepiilési onkormanyzat az altala fenntartott
intézmény vagy egészségiigyi alapellatast biztositd épiilet vagy helyiség fejlesztésére, felajitasara,
amely 100%-o0s dnkormanyzati tulajdonban van.

A b) (sportfejlesztés) pont szerinti alcél esetében palyazatot a telepiilési dnkormanyzat 100%-0S
tulajdondban 1€v0, sportlétesitményként tizemeld létesitmény fejlesztésére, felujitasara, illetve 10j
sportlétesitmény létrehozasara nytjthatja be.

A ) (utfejlesztés) pont szerinti alcél esetében a telepiilési 6nkormanyzat a kozigazgatasi teriiletén,
tulajdonaban 1év0 ut, hid és jarda felijitasdara, karbantartdsdra igényelhet timogatast.

Rendelkezésre allo keretosszeg, maximalisan igényelheto tamogatas osszege:

Rendelke-
Palyazati | zésre allo

alcélok | Keretdsszeg Maximalisan igényelheto tamogatas osszege (millio Ft)

(milli6 Ft)
a) 2 000 30
b) 500 20
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fovarosi kertileti dnkormanyzatok: 50

megyei jogl varosok: 40

10 000 fo vagy azt meghalado lakossagszamu telepiilések: 30
10 000 f6 lakossadgszam alatti telepiilések: 15

c) 2 500

A tamogatas mértéke:

. . Tamogatas maximalis mértéke a Palyazo adoero-képessége alapjan
Fejlesztési
Icél
T 1 0-18.000 Ffs | 18.001-25.000 | 25.001-40.000 Ft/f6| 40.000 Ft/fo felet
Ft/t6
fejlesztési fejlesztési koltség | fejlesztési koltség | fejlesztési koltség
a) koltség 95%-a, 85%-a, 75%-a, 50%-a,
fejlesztési fejlesztési koltség | fejlesztési koltség | fejlesztési koltség
b), c) koltség 85%-a, 75%-a, 65%-a, 50%-a,

Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzata adderd-képessége 25.608 Ft.

A palyazati adatlap lezarasanak és benyudjtasanak hatarideje:
- elektronikus feltoltés lezarasa: 2019. majus 31. 16:00 6ra
- papir alapon torténd benyujtas: 2019. junius 3.

A miniszteri dontés hatarideje: 2019. szeptember 16.

Hajdubészorményi projektjavaslat:

A Csillagvar Ovoda Hét vezér utcai telephelye Hajduboszormény legrosszabb allapotban 16vé
ovodaja. Az o6voda egy régi lakohazbol és az ahhoz tartozd gazdasagi épililetekbol keriilt
atalakitasra, illetve az évek soran kisebb-nagyobb toldasokkal lett bovitve, ami miatt az intézmény
inhomogén ¢épliletszerkezettel, kaotikus bels6funkcio-elosztassal rendelkezik. Az épiiletben
bizonyos, az 6vodai feladatellatashoz sziikséges alapfunkciok meg sem talalhaték, mint pl.
tornaszoba. Azon tul, hogy az 6vodai funkcidt kevésbé hatékonyan tudja ellatni az épiilet, annak
iizemeltetése is rendkiviil gazdasagtalan. A sziillok az 6voda kivalasztasa soran amellett, hogy
fontosnak tartjadk az oOvoda tavolsagat lako- vagy munkahelyiliktdl, sok esetben az intézmény
miiszaki allapota alapjan is dontenek.

Az 6voda az dnkormanyzat tulajdondban és fenntartasaban van, jelenleg 6 csoportban tobb mint 140
féréhellyel miikodik. Az egyik csoportszoba 2018-ban keriilt 4atadasra, ezen uj épiiletrész
kivételével a meglévo régi épliletrészt tervezziik felajitani az alabbiak szerint:

e Az energetikai feltjitas keretén beliil megvaldsitdsra keriil az épiilet kiilsd hatarold
szerkezeteinek felujitasa, cseréje, hdszigetelése.

e A kiils6 felujitas tartalmazza a kiilsé falazatok utdlagos falszigetelését, a régi nyilaszarok
cseréjét, a magastetds épiiletrészen a padlasfodém kiegészitd hdszigetelését, illetve a régi
épiileten 1évo tetdszerkezet megerdsitését ¢és teljes tetdfedéscseréjét. A terasz melletti
folyos6 lapostetd szerkezetét is fel kell Gjitani, mig a szintén lapostetds csoportszobas
épliletrész tetéfedése jelenleg ellatja funkcidjat, igy az most nem keriil feltjitasra.

e Az eldzéeken tal tartalmazza tovabba a felsorolt munkak Osszes, sziikséges kiegészitd
munkait is (badogozas, jardaépités vagy javitas, nyildszard csere utani belsd festés, stb.).

A fejlesztés megvaldsulasaval az intézmény fenntartasa energiatakarékosabba, koltséghatékonyabba
valik. Emellett az Ovoda épiiletének korszerlsitése, épiiletenergetikai szempontbol torténd
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megujitdsa megteremti a lehetdséget a megfeleld szinvonalii nevelési munka feltételeinek és a
gyermekek elhelyezésének biztositasara.

A projekt koltségvetése az alabbiak szerint alakul:

Koltségnem Brutto ar (Ft)

Kivitelezési koltség eldzetes tervezoi koltségbecslés alapjan 38.956.141
elézetes, a palyazat beadasahoz sziikséges tervek (koltségvetés, 50.000
muszaki leiras) készitése

kiviteli tervek készitése 762.000
kozbeszerzés 750.000
muszaki ellendrzés 300.000
Osszesen 40.818.141

crer

maximum 30 MFt igényelhetd. Hajduboszormény Varos Onkormanyzata 25.608 Ft-os adoerd-
képességét figyelembe véve a kiiras alapjan a tdmogatasi intenzitdas maximum 75%-lehet, 25%
oner0 biztositasaval, mely azt jelenti, hogy a 30 MFt tamogatas mellé 10 MFt Oner6t sziikséges
minimum tennie az dnkormanyzatnak, azaz igy a tdmogatas optimalis kihasznalasa esetén egy 40
MFt-os 0sszértékii beruhazast lehetne megvalositani. Tekintettel arra, hogy a tervezett felajitas a
kapcsolodo egyéb koltségekkel meghaladja ezt a 40 MFt-os Osszeget, igy a maximalisan
igényelhetd 30 MFt tamogatas mell¢ az 6nkormanyzatnak 10.818.141 Ft 6nerdt sziikséges vallalnia.
A palyazat beadasahoz sziikséges tervek koltsége (koltségvetés, miiszaki leiras elkészitése, bruttd
50.000,- Ft) abban az esetben is felmeriil kifizetendd koltségként, amennyiben a palyazat nem nyer.

V. ORSZAGOS GORPARK PROGRAM:

Az aktiv Magyarorszagért felelds kormanybiztos és az Emberi Er6forrasok Minisztériuma sportért
felelos allamtitkara a Magyar Orszagos Gordeszka és Gorkorcsolya Szakszovetség (a tovabbiakban:
Szovetség) bevonasaval 2019-ben elinditja a Programot.

A Program célja: magyarorszagi nagyvarosokban (20.000 lakos felett) olyan, a szabadidé kulturalt
eltoltésére, valamint versenysportra is megfeleld parkok kialakitasa, amelyek a gordeszka sport
infrastrukturalis igényeit képesek biztositani arra alkalmas, biztonsdgos helyszineken.

A Programra 2019-ben 350 milli6 forint all rendelkezésre.

Tamogatasi 6sszeg: minimum 10 millio, maximum 30 millié forint (épitési beruhdzasok esetén a
kozbeszerzési értékhatar 25 milli6 forint).

Tamogatasi intenzitas: 50%0

Elény: kiiltéri gorparkoknal, ha a palyak/létesitmények betonbol késziilnek.

A tamogatas biztositasanak feltételei:
o agorpark épittetdje onkormanyzat vagy dnkormanyzati szerv,
o az épittetd vallalja a park funkci6 szerinti fenntartasat, karbantartasat és lizemeltetését az
atadastol szamitott 5 éves id6tartamig,
o az épittetd biztositja az ingyenes és korlatozas nélkiili hasznalatot,
o az épittetd vallalja, hogy az atadas hatarideje legkés6bb: 2020. junius 30.

Benyijtas hatarideje: 2019. majus 31. A jelentkezések elbiralasa folyamatos.
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Hajdubészorményi projektjavaslat:

A tdmogatasbol egy 1j, korszerli extrém sportpalya kialakitasat tervezziik a FiirdOkerti Ifjusaig
Szabadid6kozpont melletti 6496/1 hrsz-u 6nkormanyzati ingatlan kihasznalatlan részén. Ezen az
ingatlanon jelenleg a Varosi Vizmi irodéi és a varosi viztorony talalhato, a vasut irdnyaba 1évo
része az ingatlannak jelenleg kihasznalatlan. Ezt az ingatlant szeretnénk megosztani (lasd 1 sz.
mellékletet) ugy, hogy a kihasznalatlan ingatlan levalasztasra keriiljon ¢€s fizikailag csatlakozni
tudjon a Fiirdokerti ingatlanhoz, azzal atjarhat6 legyen, és ezen a levalasztott részen keriilhessen az
uj extrém sportpalya kialakitasra. Az extrém sportpalya 01j helyszinen torténd kialakitasat indokolja,
hogy amennyiben az 4j tornacsarnok megépitésre keriil a jelenlegi varosi sportcsarnok mellett, Ggy
az extrém sportpalyat meg kell sziintetni, hogy az 01j csarnoknak a helyet biztositani tudjuk. Tovabbi
indok az 0j extrémsportpalya kialakitasa mellett, hogy ezzel egy korszerlibb, magasabb szinvonalu
palya alakithato ki, mely a Fiirdokert szabadidopark-ifjisagi park funkciéjahoz jobban is
illeszkedik, a kapcsolédd rendezvények lebonyolitdsara alkalmasabb (pl. KEXX Extrémsport
Fesztival).

Az 1) extrém sportpadlya mindenki szdmara dijmentesen haszndlhaté lesz a palydzati kiiras
feltételeinek megfelelden. A projekt megvalosulasaval tovabbfejlédhetne a megyében is egyediilalld
extrém sportpalya, hiszen a legkdzelebbi ilyen palydk Miskolcon és Nyiregyhdzan taldlhatok.

A beruhazassal lehetdség nyilik magasabb szinvonalu versenyek, edzdétiborok megrendezésére,
mely tovabb noveli Hajduboszormény latogatottsagat, hirnevét. A palyat BMX kerékpar,
Gordeszka, Gorkorcsolya és Roller extrém sportokhoz kapcsoloddan lehetne igénybe venni.

A beruhdzds megvalositasanak becsiilt koltsége 60 MFt, mely révén egy kb. 600 m2-es BMX ¢és
gordeszkapalya alakithat6 ki a kapcsolddo elemekkel, mint betonozas, gordeszkas elemek ¢s BMX
elemek kihelyezése, padok, kukak, kerités, ivokut, vilagitas, hangositas, teriiletrendezés, parkositas,
vizelvezetés. A 60 MFt-os beruhazashoz 30 MFt tdmogatés igényelhetd, és amelyhez tovabbi 30
MFt onerd sziikséges, melyet nyertes palydzat esetén eldrelathatolag a 2020. évi kdltségvetésben
sziikséges biztositani.

A témahoz kapcsolodik, hogy a fentebb emlitett, 6496/1 hrsz-0 ingatlan 1. sz. melléklet szerinti
megosztasat javasoljuk a palyazat benyujtasatol, eredményétdl fiiggetleniil is megvalositani, hogy a
kihasznalatlan teriilet a jovobeni Fiirdokerti, Vasar téri fejlesztésekhez rendelkezésre 4alljon.
Tovabba javasoljuk, hogy ezen telekalakitassal egyidejiileg a jelenleg a vizmi részér6l hasznalt
irodak is keriiljenek levalasztasra kiilon telekké, tekintettel arra, hogy ez az ingatlan rész eltérd
funkcidju az ivoviz ellatas kapcsan miszaki feladatot ellatod viztorony mitargytol.

VI. 2019. £VI ORSZAGOS FUTOPALYA-EPITESI PROGRAM:
Az aktiv Magyarorszagért felelés kormanybiztos a Szabadiddsport-eseményszervez6k Orszagos
Szbovetsége (a tovabbiakban: Szovetség) bevondsaval 2019-ben elinditja az Orszagos Futopalya-
¢épitési Programot (a tovabbiakban: Program). A Program célja magyarorszagi, 20.000 fot
meghalad6 lakost varosokban legalabb 1 kilométer hosszsagl €s 120 centiméter széles, kizardlag
rekortan boritasu futopalyak kialakitasa.
A Programra 2019-ben 350 milli¢ forint all rendelkezésre. Helyszinenként az 6sszkoltség legfeljebb
50%-4at finanszirozza a tamogatd, amelynek Osszege nem haladhatja meg a 70 millio forintot.
Epitési beruhazasok esetén a kozbeszerzési értékhatar 25 millié forint.
A Szovetség allaspontja alapjan a kiiltéri rekortan boritast futdpalydk esetében eldnyt jelent, ha a
palyak koriil vilagitas, ivokut, illetve WC rendelkezésre all.
A tdmogatas biztositasanak feltételei:

e afutopalya épittetdje Onkormanyzat vagy 6nkormanyzati szerv,

e az ¢pittetd vallalja a rekortan futdpalya funkcid szerinti fenntartasat, folyamatos

karbantartasat és lizemeltetését az dtadastol szamitott legalabb 5 éves id6tartamig,
e az ¢épittetd biztositja az ingyenes és korlatozas nélkiili hasznalatot,
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e az ¢pittetd vallalja, hogy az atadast kovetden évente legalabb 4 alkalommal szervez
ingyenes futérendezvényt, kdzosségi futast vagy sportnapot a futépalyan,

e az épittetd a szerzodéskotést megeldzéen a megfeleld mindségli és szinvonalu futdpalya
épitése érdekében koteles a Szovetség altal biztositott miszaki tanacsadd irdsos
szakvéleményét bemutatni,

e az ¢épittetd koteles a rekortan boritasu futopalya épitése soran miiszaki ellendrt igénybe
venni, és az Utmutatdsai szerint eljarni,

e az épittetd vallalja, hogy az atadas hatarideje legkésébb: 2020. augusztus 31.

A tdmogatasi feltételek teljesitése nem jelent automatikus tdmogatasi jogosultsagot.

A benyujtott igények szakmai, miiszaki és pénziigyi szempontbdl torténd vizsgalatat kdvetden a
helyszinekre vonatkozo végsd dontést az aktiv Magyarorszagért felelés kormanybiztos a Szovetség
javaslata alapjan hozza meg.

A tdmogatasi szerzO0dés megkotésének hatarideje: 2019. oktober 31. A szerzddéskotés feltétele
helyszinrajz csatolasa a futdopalya nyomvonaldval, elhelyezkedésével ¢s megkozelithetdségével,
illetve azzal az adattal kiegészitve, hogy a futopalya 2 kilométeres vonzaskorzetében mennyien
¢lnek. Szintén a szerzddéskotés feltétele a futopalya kivitelezésérdl szolo testiileti dontés, valamint
az engedélyes koltségvetéssel aldtamasztott tervdokumentacio benytjtasa.

Nem képezi az Onerd részét, amennyiben a futopalya az épittetd tulajdondban allo teriiletre
(6nkormanyzati telek) épiil.

A Programba legkésébb 2019. junius 14. napjaig lehet jelentkezni. A jelentkezések elbiralasa soran
elonyt jelent, ha az épittetd mar a 2019. janius 14-1 jelentkezési hatariddig a jelentkezési adatlappal
egyidejlileg benyujtja az engedélyes, koltségvetéssel alatdmasztott tervdokumentéciot.

Hajdiubészorményi projektjavaslat:

A palyazat keretében a Fiirdokert fas ligetes kornyezetébe javasoljuk egy 1 Km hosszi, 120 cm
sz¢les rekortan palyanak a kialakitasat. Ezen a helyszinen adott a WC ¢és ivokut funkci6 is, mely a
palyazat szempontjabol elonyt jelent.

Elozetes kalkulacionk alapjan a kivitelezés koltsége 45.720 eFt, mely esetében 22.860 eFt
tamogatas igényelhetd, és amelyhez 22.860 eFt onerd biztositdsa sziikséges. Az Onerdt nyertes
palyazat esetén elorelathatdlag a 2020. évi koltségvetésben sziikséges biztositani.

Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy sziveskedjen az el6terjesztést megtargyalni és a
hatarozati javaslatot egyszerii tobbséggel elfogadni!

HATAROZATI JAVASLAT

1.

Hajdubdszormény Varos Onkorményzatanak —Képvisel6-testiilete a Magyarorszag helyi
onkormanyzatairol szolo 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjaban biztositott
feladatkorében és a 107. §-aban foglalt jogosultsaganal fogva, a 358/2001 (1X.27.) Z. Onk. szamu
hatdrozata alapjan megtargyalta a , Jelentés a folyamatban lévé nagyobb beruhazasokrol és
palyazati lehetéségekrol” cimii eléterjesztést €s azt elfogadja.

Hataridé:  2019. majus 29.
Felel6s: Harangi Sandor osztalyvezeto
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2.

Hajduboszormény Varos Onkormanyzata az aldbbi dontést hozza TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030
szamu ,,A  Szocialis  Szolgaltatasi  Koézpont  infrastrukturajanak — bovitése,  fejlesztése
Hajdubdszorményben” cimii palyazattal kapcsolatban:

Hajdubdszérmény Varos Onkorméanyzata meg kivanja valositani a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030
azonositoszamu, ,,4 Szocialis Szolgaltatasi Kozpont infrastrukturajanak bovitése, fejlesztése
Hajduboszorményben” cimii projektet, mely kapcsan az aldbbiak szerint vallalja a projekt
koltségvetésébol hianyzo, dsszesen 10.424.240 Ft 6sszegli forras (Onerd) biztositasat:

e Projekt cime: ,,A Szocidlis Szolgaltatasi Kozpont infrastrukturdjanak bovitése, fejlesztése
Hajdiboszérményben”

Projekt megvalositasi helyszine: 4220 Hajduboszormény, II. Rakoczi Ferenc u. 42.

Projekt megvalositas helyszinének helyrajzi szadmai: Hajdiboszormény 6157 hrsz.

A felhivas szama: TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030.

A projekt 6sszes koltsége: 93.799.750 Ft.

A projektnek a tdmogatas szempontjabol elszdmolhato koltsége: 83.375.510 Ft.

A projekt teljes koltségére vonatkozd dnkormanyzati 6nerd 6sszege: 10.424.240 Ft.

A projekt teljes koltségére vonatkozé dnkormanyzati onerd forrasa: sajat forras.

Igényelt tdmogatasi 6sszeg: 83.375.510 Ft.

Az Onkormanyzat kotelezettséget vallal arra, hogy az Onerd Osszegét a koltségvetésében
elkiiloniti.

A projekt teljes koltségére vonatkozo Onkormanyzati Onerd Osszege: 10.424.240 Ft, mely
Hajduboszormény Varos Onkormanyzatanak 2019. évi koltségvetési rendeletében betervezésre
kertilt.

Hatarido: 20109. juilius 31. a sziikséges forras biztositasara
Felelos: Nyakas Tibor osztalyvezetd a sziikséges forras biztositasaért
3

Hajduibdszormény Varos Onkormanyzata a 96/2019. (IV.25.) Onk. sz. hatarozat 4. pontjaval a
Nyugati ipari park fejlesztéséhez kapcsolodo teriiletértékesitések, a betelepiilések 0sztonzése
érdekében szakért6i szolgaltatast kivan igénybe venni az EDC Debrecen Nonprofit Kft-t6l.
Hajdubdszormény Varos Onkormanyzata a feladat ellatdsara brutté 6.350.000 Ft-ot elkiilonit a
2019-2020. évi koltségvetése terhére a kovetkezOk szerint: 2019. évben brutté 3.810.000 Ft-ot,
2020. évben pedig bruttd 2.540.000 Ft-ot. A fenti 6sszeg komplex befektetés-Osztonzési, valamint
helyi termék- és szolgaltatasfejlesztési szakértdi feladatok elvégzésében vald kozremiikodés dijara
keriiljon elkiilonitésre.

Hataridé:  2019. augusztus 31. a sziikséges forras biztositasara

2020. majus 31. a sziikséges forras biztositasara
Felelos: Nyakas Tibor osztalyvezeté a sziikséges forras biztositasaért
4.

Hajdubdszormény Varos Onkormanyzata a Pénziigyminisztérium altal meghirdetett 2019. évi
., Nyari Diakmunka” Program megvaldsitasaban részt kivan venni, mely megvalositasdhoz az
onkorményzat bruttd 855 eFt keretosszeget biztosit a 2019. évi koltségvetése terhére.

Hataridé:  2019. augusztus 31. a program megvalositasara
Felelos: dr. Kovacs Erzsébet osztalyvezetd a program megvalodsitasaért
Nyakas Tibor osztdalyvezetd a sziikséges forras biztositasaért
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5.

Hajduboszormény Varos Onkormanyzatinak képviseld-testiilete jovahagyja, hogy a 2019. évi
Kubinyi Agoston Programon beliil a Muzeélis intézmények szakmai tdmogatasira meghirdetett
felhivasra az Onkormanyzat palydzatot nyujtson be a Hajdasagi Muzeum allando kiallitas
korszertsitése VII. litemének a megvaldsitasara.

A beruhazas becsiilt koltsége bruttd 33.333.333 Ft, melybdl 90% tamogatast, azaz 30.000 eFt-ot
igényel a palyazat keretében az Onkormanyzat. Nyertes palydzat esetén a beruhdzas
megvaldsitasahoz az dnkormanyzat 10% Oner6t biztosit a 2019. évi koltségvetésének terhére.

Hatarido: 2019. janius 7. a palyazat benyujtasara

Felelos: Harangi Sandor osztalyvezeto a palyazat benyujtasaért
Szekeres Gyula int. vezetd a palyazat benyujtasaért
Nyakas Tibor osztalyvezetd a sziikséges forras biztositasaért

6

Hajduibdszérmény Varos Onkormanyzatanak képviseld-testiilete jovahagyja, hogy a Jarasszékhely
muzeumok szakmai tdmogatasara (2019) meghirdetett felhivasra az Onkormanyzat palydzatot
nyUjtson be a kdvetkezd témaban:

e araktarhelyiség/raktari egység allagvédelmi felujitasa, atalakitasa;

o raktarhelyiség nyildszaroinak fény- ¢és hdvédelmének biztositasa (kiiltéri vagy beltéri
arny€kolok, rold, fliggdny, spaletta, folia), rovarhdlok, IR és UV mentes (alacsony
hékibocsatasu) miitargybarat izzok beszerzése, felszerelése;

e Kkulturalis javak biztonsagos tarolasahoz az allomanyvédelmi eléirasoknak megfeleld nyitott
vagy zart butorzat beszerzése, amely az adott anyagfajtadknak biztonsadgot nyujt, nem bocsat
ki szerves savakat, oldoszereket és egyéb mitargykarosodast okozo anyagokat.

A projekt tervezett koltsége brutto 4.000 eFt, mely teljes egészében tamogatasbol finanszirozhato.

Hatarido: 2019. janius 7. a palyazat benyujtasara
Felelos: Harangi Sandor osztalyvezeto a palyazat benyujtasaért

Szekeres Gyula int. vezetd a palyazat benyujtasaért
7

Hajdubdszormény Viaros Onkormanyzatinak Képviseld-testiilete jovahagyja, hogy a helyi
onkormanyzatokért felelés miniszter altal meghirdetett ,, Onkormdnyzati feladatellatdst szolgalo
fejlesztések 2019. évi tamogatdsa” targyl palyazati felhivas keretében az Onkormanyzat palyazatot
nytjtson be a Csillagvar Ovoda Hét vezér utca 58. sz. (7483 hrsz.) alatti telephelyének feltijitasara,
energetikai korszertisitésére. Hajdiboszormény Varos Onkorményzata a palyazat pozitiv elbirdldsa
esetén az igénylendd brutté 30.000.000 Ft tdmogatds mellé brutté 10.818.141 Ft Onerdt, illetve
amennyiben a palyazat nem nyer, ugy brutto 50.000 Ft forrast biztosit a 2019-2020. évi
koltségvetése terhére.

Hataridé:  2019. majus 31. a palyazat benyujtasara
Felelos: Harangi Sandor osztalyvezeto a palyazat benyujtasaért
Nyakas Tibor osztdalyvezetd a sziikséges forras biztositasaért
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8.

Hajdiboszérmény Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testiilete jovéhagyja, hogy az aktiv
Magyarorszagért felelos kormz’mybiztos és az Emberi Erdforrasok Minisztériuma sportért felelés
allamtitkara altal elinditott ,,2079. évi Orszdgos Gorpark Program” targyu palyazati felhivas
keretében az Onkorméanyzat palyazatot nyajtson be uj, korszerli extrém sportpalya kialakitisara a
jelenleg 6496/1 hrsz-i 6nkormanyzati ingatlanon. Hajduboszormény Véros Onkormanyzata a
palyazat pozitiv elbirdldsa esetén az igénylendé brutté 30.000.000 Ft tamogatids mellé brutto
30.000.000 Ft 6ner6t biztosit a 2020. évi koltségvetése terhére.

Hatdridé:  2019. majus 31. a palyazat beadésara
Felel6s: Harangi Sandor oszidlyvezetd a palyazat beadasaért

Nyakas Tibor osztdlyvezet a sziikséges forras biztositasaért
9.

Hajdubészormény Varos Onkorméanyzata, mint a Hajdiboszormény, ingatlan tulajdonosa,
hozzajarul, hogy a 6496/1 hrsz-u telek megosztasa megtorténjen. A képviseld-testiilet felhatalmazza
a polgarmestert a telekmegosztas pontos hatarvonalainak leegyeztetésére, meghatarozasara és a
telekmegosztasi eljaras elinditasara, lefolytatasara.

Hataridé:  2019. jalius 31. a telekmegosztasi eljards elinditasara

Felelos: Kiss Attila polgdarmester a telekmegosztas lefolytatasaért
Harangi Sandor osztdlyvezetd a telekmegosztas lefolytatasaért

10.

Hajduboszormény Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testillete jovahagyja, hogy az aktiv
Magyarorszagért felelés kormanybiztos altal elinditott ,,2019. évi Orszdgos Futdpdlya-épitési
Program” targyu palyazati felhivas keretében az Onkormanyzat palyazatot nyujtson be uj futopalya
kialakitasara a 6497 hrsz-ti dnkormanyzati ingatlanon. Hajdibdszérmény Varos Onkormanyzata a
palyazat pozitiv elbiralasa esetén az igénylendé brutté 22.860.000 Ft tamogatas mellé bruttéd
22.860.000 Ft 6ner6t biztosit a 2020. évi kbltségvetése terhére.

Hataridé:  2019. janius 14. a palyazat beadasara
Felelés: Harangi Sandor osztdlyvezetd a palyazat beadésaért
Nyakas Tibor osztdalyvezetd a sziikséges forras biztositasaért
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1. sz. melléklet — Extrém sportpalya kialakitasahoz kapcsolodo telekmegosztas

I. TELEK:
2 896 m?

HELYSZINRAJZ- TELEKMEGOSITAS

Epitési Svezet: Ge 70 0040
Beépitési mod:

Mo, beépitetiseg: W%

Min. zéldfelllet: 45%

Mox. &p. mogassag: o telken meglévs legmagasabb
épllet vagy éplletrész mogassaga

Telek tenilet: 4 940 m?2
L. telek:
Telek terilete; 289 m*

Beépitett alopterllet: 840,80 m®

Beépitettégi mutatd: 29,72 % < 30 B

1. telek:
Telek terilete; 1299 m?

Beépitett alopterilet: 0m?

Beépitetségi mutaid: 0% <30 B

1L telek:
Telek terilete; 745 m?

Beépitett alopterllet: 42,06 m®

Beépitettégi mutaid: 8,33 %< 30 B

M=1:500

adofttsagiol figad

A1

Tervezd:
P-TERVEZOIRODA KFT.

4220 HAJDUBOSZORMENY, BATTHYANY L. U. 3. SZ.

E-mail: pterveznirodakft@gmail.com
Tel: 52/804-969

S

Mobil: 20/861-71-14 - TERVEZOIRODA KFT.
Keszitette: Név, Szakképesités: TM. szam: Alairas:
. ] Péter Zoltan okl. épitészmémnok |  E-09- 0608
Epitész tervezs: energetikal tanisits TE-00- 0608
Epittets: Alairas:

HAJDUBOSZORMENY VAROS ONKORMANYZATA
4220 HAJDUBOSZORMENY, BOCSKAI TER 1. 5Z.

Projekt megnevezese:

BMX ES SKATE PALYA KIALAKITASA

Létesitmény megnevezése:

Epités helye:

4220 HAJDUBOSZORMENY, VASAR TER HRSZ.: 6496/1.

Rajz megnevezéss:

HEL YSZINRA.Z- TELEKMEGOSZTAS -

Rajzszam:

Tendajta: EPITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO
Projekiszam: Leptek: Datum:
PZ_- - - M=1:500 2019. aprilis hé

E-0
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