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Tisztelt Képviselo-testiilet!

A folyamatban 1évo palyazatok, projektek kapcsan az alabbi, képviselo-testiileti dontést igényld
témak és kérdések meriiltek fel a juniusi testiileti iilés Ota:

I. HAJDUBOSZORMENY  BELTERULETI  CSAPADEKViZ  ELVEZETESI  RENDSZERENEK
FEJLESZTESE (TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):

Hajdubészérmény Varos Onkormanyzata a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL torvény (a
tovabbiakban: Kbt.) alapjan a ,, TOP-2.1.3-15-HBI1-2016-00027 azonositoszamu projekt keretében
Hajduboszormény  belteriileti  csapadékviz  elvezetési rendszerének fejlesztése” targyaban
kozbeszerzési eljarast folytatott le, melynek nyertese a TOMB 2002 Kft. lett.

2018. jinius 19. napjan a felek vallalkozasi szerzOdést (a tovabbiakban: szerz6dés) kotottek,
amelyet egy alkalommal 2019. marcius 11. napjan modositottak a felelés miuszaki vezetd
személyének vonatkozasaban.

A megkotott szerz6dés alapjdn a munkateriilet atadasara 2019. marcius 18-an keriilt sor, a
kivitelezési munkak befejezésének hatarideje pedig a munkateriilet dtadasatol szamitott 165 naptari
napon beliil keriilt meghatarozasra, azaz a munkateriilet dtadasatol szamitva a befejezési hatarido
2019. augusztus 29.

A  munkateriilet atadasat kovetéen a Vallalkozdé megkezdte az elokészitd munkakat
(kozmufeltarasok, anyagrendelések, anyagdeponalasok, stb.), majd azt kdvetden a konkrét
munkavégzés is megkezdddott 2019. aprilisdban. A munkélatok terv szerint haladtak egészen aprilis
végéig, amikor is a sokévi atlagnal csapadékosabb idéjarasi idoszak kovetkezett. 2019. majus és
junius hoénapban a szokottndl gyakoribb és nagyobb mennyiségi csapadék hullott a
hajdibdszorményi térségben, mely kdvetkeztében a kiiltéri munkateriileten a munkavégzés komoly
akadalyokba utkozott. A t6bb csapadékos napot kovetden kizardlag az esd megérkeztét megeldzo
csOfektetési szakasz/szakaszok ujra fektetését €s kijavitasat tudtdk elvégezni. Egy-egy nagyobb
mennyiségll es6t kovetden a munkavégzesre idedlisan alkalmas koriilmény csak 2-3 nap mulva volt
tapasztalhatd. 2019 majusaban kb. 180 mm csapadék hullott le, mely messze meghaladja az atlagos
50-60 mm-es mennyiséget, mely ennek a haromszorosa.

2019. majus és junius honapban 23 olyan nap volt, amikor a sokévi atlagtol eltérden olyan
csapadékmennyiség hullott, ami miatt a kivitelezést nem volt lehetséges a tervezett iitemben
folytatni. A csapadék miatti munkakiesés, mint akadaly az é€pitési naploban is jelzésre keriilt. A
szarazabb idészakban igyekeztek a lemaradast behozni, de mar most lathatd, hogy az eredeti
kivitelezési hataridd0 nem tarthatd, igy annak a meghosszabbitasa feltétleniil sziikséges 2019.
szeptember 30. napjaig.

A felelés miszaki vezetd tekintetében mar 2019. februar 18-an cserére keriilt sor, azonban az
ujonnan bevont szakember - Kathi Sandor - feladatai mas projektek kapcsan olyan meértékben
megndvekedtek, hogy jelen projektben a felelos muszaki vezetoi feladatokat a tovabbiakban nem
tudja ellatni, ezért Kathi Sdndor miiszaki vezeté cseréjére keriilt sor Karpati-Schwahofer Ivett
személyeben, amelyet a Vallalkozo 2019. jalius 30-an jelzett. A Vallalkozd Karpati-Schwahofer
Ivett alkalmassagat megvizsgalta a szerzddés teljesitésében vald részvételre vald alkalmassag
tekintetében, és megallapitotta, hogy a Kbt. 138. § (4) bekezdésének megfelelden az értékeléskor



figyelembe vett minden relevans kortilmény tekintetében az értékelttel egyenértékii szakembernek
mindsiil.
Harmadik valtozas pedig a hatédlyos szerzédéshez képest, hogy a vallalkozé TOMB 2002 Kft.

szekhelye 2019. augusztus 15-t61 megvaltozik, a korabbi 4220-Hajduibdszérmény, Désany 1. u. 16.
4/15. helyett 4220-Hajdubdszérmeény, Polgari u. 13. lesz az 0j székhelye a cégnek.

A fenti indokok alapjan a kivitelezd kérelemmel fordult az dnkorméanyzathoz, melyben kérte a
vallalkozasi szerz6dés modositasat a kivitelezési hatarid6, valamint a felelés muszaki vezetd
személyére vonatkozdan.

A projekt kozbeszerzési tandcsaddja megvizsgalta a vallalkozé modositasi kérelmét. A
szerzOdésmodositast megalapozo korilmény a Kbt. 141. § (4) bekezdése c) pontja alapjan
megfeleld, mivel az extrém mennyiségi, tobb éves atlagot meghaladd mértékl csapadékmennyiség
hullasa olyan elére nem lathatd koriilmény, amit a szerzodéskotéskor senki nem lathatott elore,
valamint a szerzOdésmodositds nem valtoztatja meg a szerzOdés jellegét és nem jar ellenérték
névekedéssel sem, tovabba a modositas 141. § (6) bekezdése alapjan nem tekinthetd lényegesnek,
mivel az eredeti szerzOdéses feltételektdl Iényegesen eltérd érdemi feltételt nem hataroz meg.

A szerzddésmodositas megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésében, valamint a Kbt. 141. § (4) bekezdés
¢) pontjaban foglaltaknak az alabbiak szerint:

Kbt. 141. 5 (6):
WA (2) és (4) bekezdésben szabalyozott eseteken kiviil, a szerzddés uj kozbeszerzési
eljaras lefolytatasa nélkiil akkor modosithato, ha a modositis nem lényeges. A
szerzddés mdodositasa lényeges, ha az eredeli szerzddéses feltételektdl lényegesen
eliérd érdemi feltételeket hataroz meg. A modositast mindig Ilényegesnek kell
tekinteni, ha
a) olyan feltételeket hataroz meg, amelyek ha szerepeltek volna a
szerzédéskotést megel6z6 kozbeszerzési eljardsban, az eredetileg részt vett
ajanlattevékon (részvételre jelentkezdkon) kiviil mds ajanlattevik (vészvételre
jelentkezok) részvételét vagy a nyertes ajanlat helyett mdsik ajanlat
nyertességét lehetové tették volna;
b) a modositds a szerzddés gazdasdgi egyensulydt a nyertes ajanlattevd javara
valtoztatia meg; vagy
¢) a modositds a szerzédés targydt az eredeli szerzédésben foglalt ajanlattevdi
kotelezettséghez képest jelenids uj elemre terjesziti ki. "

Kbt 141. § (4) ¢):
A (2) bekezdésben szabdlyozoti esetek mellett a szerzddés - a (6) bekezdésben
foglalt feltételek vizsgalata nélkiil - uj kozbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkiil
modosithato, illetve modosulhat az alabbiak koziil barmely esetben:
¢) a kovetkezd feltételek egviittes teljesiilése esetén:
ca) a modositast olyan korilmények tették sziikségessé, amelyeket az ajanlatkérd
kell6 gondossdggal eljarva nem lathatott eldre;
ch) a modositds nem valtoztatja meg a szerzodés dlialanos jellegéi;
cc) az ellenériék novekedése nem haladja meg az eredeti szerzédés értékének 50%-
at.
Ha egymast kivetden tdbb olyan modositasra keriil sor, amelyek a ca) alpont szerinti
t0bb, egymdssal nem dsszefiiggd koriilmény miatt meriiltek fel, ez a korldtozds az
egyves modositdsok netto értékére alkalmazando. Az egymdst koveté modositasok nem
celozhatjak e rendelkezés megkeriilését. ”



A szerzédésmodositds alairasdhoz - a Megrendeld részérél - Hajduboszormeény Viros
Onkormanyzat Képviseldé Testiiletének jovahagyasa sziikséges a Kozbeszerzési Szabalyzat VII.
fejezet 1.6. pontja alapjan.

II. A ZARTKERTI BESOROLASU FOLDRESZLETEK MEZOGAZDASAGI HASZNOSITASAT SEGITO,
INFRASTRUKTURALIS HATTERET BIZTOSITO FEJLESZTESEK 2018. EVI TAMOGATASA

Hajdubdszérmény Varos Onkorményzata palyazatot nyujtott be A zdrtkerti besoroldsii
foldrészletek mezdgazdasagi hasznositdsat segitd, infrastrukturalis hatterét biztosito fejlesztések
tdmogatdsara” kiirt felhivasra ., Ut a Rdkéezi széldskertbe” cimmel, melyet tamogatasban
reszesitettek.

A projekt eredményeként BodaszO6l6 egy aszfalt utjatdl a Rakoczi szdloskertbe vezetd 1,2 km,
valamint a sz6loskerten beliili 600 m foldut felujitasat kivanja megvalositani (3 méter szélességben,
kitérékkel). Célunk a beruhdzéssal €rintett ut jarhatova tétele. Az utszakasz mechanikai stabilizalasa
egy alapozast kovetden, zuzottkdvel vald leteritéssel torténik. Sziikséges az Ut mellett, a
szantofoldek fel6l meglévd csapadékviz szikkasztd arkok kikotrdsa is, mellyel eldsegitjik a
csapadékviz elfolyasat, ezzel biztositva az ut minéségének megtartasat.

A fejlesztés megvaldsitasara Onkormanyzatunk 9 MFt tamogatast nyert el. Az utszakasz
kialakitasara brutto 15.426.690 Ft Osszegli ajanlatot kapott Onkormanyzatunk a lefolytatott
beszerzési eljaras keretében az Octopus-M Kft-t6l. Ez a beérkezett legkedvezdbb ajanlat
meghaladja a palyazatban rendelkezésre allo bruttdo 9 MFt-os Gsszeget. Amennyiben a képviselo-
testlilet a hianyz6 6.427 eFt plusz forrast biztositani tudja a munka elvégzése érdekében, ugy a
kivitelezési szerzddés alairhato.

III.A HAJDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

A projekt keretében 2019. janiusara elkésziilt a Vasar téri 0j kerékpartut. A korabbi tervek alapjan
palyazati tamogatason kiviil terveztilk a kerékparut atvezetési csomopontoknal a kozvilagitas
kiépitését. Az lizemeltetési tapasztalatokat, megnovekedett forgalmat figyelembe véve javasolt az 4j
kerékparut teljes szakaszan a kozvilagitdsi rendszert kialakitani. Az elkésziilt szakmai javaslat
alapjan a teljes szakaszon 23 db kozvilagitasi elemet kell kialakitania az Onkormanyzatnak,
tekintettel arra, hogy a HTE Sport Nonprofit Kft. sajat beruhdzasdban a tervezett, 0j élofiives
palyaja korill 13 kozvilagitasi elemet kihelyez, melyek tekintettel, hogy kozvetleniil a kerékparut
mellett keriilnek elhelyezésre, igy alkalmasak a kerékpartt egyes szakaszainak a megvilagitasara is.
A beruhazas keretében 5 m-es oszlopokra lampakarral LED-es fényforrasok keriilnek felszerelésre.
Korédbban az atvezetési csomdépontok megvilagitasahoz 8-10 lampat terveztiink kihelyezni, melyre
vonatkozoan a 2019. koltségvetésben 6 MFt elkiilonitésre keriilt. A megndvekedett 23 db-os
kozvilagitasi rendszer kiépitésére bruttd 12.721.844 Ft dsszegll ajanlatot kapott 6nkormanyzatunk a
lefolytatott beszerzési eljaras keretében az Octopus-M Kft-t6l. Ez a beérkezett legkedvezdbb ajanlat
meghaladja a korabban becsiilt, elkiilonitett brutto 6 MFt-os Osszeget. Amennyiben a képvisels-
testllet a hianyz6 6.721.844 Ft plusz forrast biztositani tudja a munka elvégzese érdekében, ugy a
kivitelezési szerzodés alairhato.

IV.2019. EVI ORSZAGOS FUTOPALYA-EPITESI PROGRAM:

Hajduboszérmény Véaros Onkormanyzata a 132/2019. (V.29.) Onk. szamii hatrozatdban dontott
arrol, hogy palyazatot kivan benyujtani a ,,2019. évi Orszagos Futopalya-épitési Programra”, mely
keretében a Fiirdokert terliletén tervez az onkormanyzat egy 1 km-es rekortan futokort megépiteni,



melyhez az 50%-o0s tdmogatas mellett tovabbi 22.860 eFt 6nerdt vallal a 2020. évi koltségvetése
terhére. Ezt kdvetden 2019. juniusdban kiegészitésre keriilt a kordbbi hatarozat, mivel a futopalya
miiszaki paraméterein mdodositottunk a szakértoi észrevételek alapjan, 1,20 méter szélesség helyett
1,50 méter szélesre noveltiik a futdpalya szélességét, mely az elbzetes becslések alapjan brutto
5.715.000 Ft plusz 6ner6 véllalast igényel az 50%-o0s tamogatasi intenzitas mellett. Sajnos az dnerd
novelésére vonatkozo 158/2019. (VI1.27.) Onk. szdmu hatérozat 5. pontja adminisztraciés hibabél
rosszul tartalmazza a sziikséges plusz forrds 6sszegét, mivel 5.715.000 Ft helyett csak 5.715 Ft-ot
tartalmaz.

A palyazatunk idokodzben pozitiv elbiralasban részesiilt, igy a Tamogatasi Szerz0dés megkstéséhez
sziikseges korrigalni a hatarozatot is.

A 158/2019. (V1.27.) Onk. szamii hatdrozat 5. pontja eredetileg az alabbiak szerint keriilt
elfogadasra:

. Hajdiiboszormény Vdros Onkormdnyzatdanak Képviseld-testiilete vdllalja, hogy az aktiv
Magyarorszagért felelds kormdnybiztos dltal elinditott ,,2019. évi Orszdgos Futopalya-
épitési Program’™ targyu tamogatdsi felhivasra benyujtott onkormanyzati pdlydzat
nyertessége esetén a 132/2019. (V.29.) Onk. szamii hatdrozat 10. pontja alapjén vdllalt
brutto 22.560.000 Ft énerd mellé tovabbi brutto 5.715 Ft onerdt biztosit a 2020. évi
kéoltségvetése terhére.

Hatdridd: 2020. februar 15. a sziikseéges forrds biztositasdra
Felelds: Nyakas Tibor osztalyvezetd a sziikséges forrds biztositasaéert”

mely szovegrész helyébe az alabbi szovegrészt sziikkséges elfogadni:

Hajdiboszormény Varos Onkormdnyzatanak Képviseld-testiilete vadllalja, hogy az aktiv
Magyarorszagért felelés kormdnybiztos dltal elinditott ,,2019. évi Orszagos Futopalya-
épitési Program” targyu tamogatasi felhivdasra benyujtott dnkormdnyzati palydzat
nyertessége esetén a 132/2019. (V.29.) Onk. szamii hatdrozat 10. pontja alapjan vdllalt
brutto 22.860.000 Ft onerd mellé tovabbi brutto 5.715 ekt dnerdt biztosit a 2020. évi
koltségvetése terhére.

Hatdridd: 2020. februar 15. a sziikséges forras biztositasara
Felelds: Nyakas Tibor osztalyvezetd a sziikséges forras biztositasaért”™

V. STREETBALL PALYA KIALAKITASA A VAROSKOZPONTBAN TOP CLLD PALYAZATBOL:

Hajdibdszérmény Varos Onkorméanyzata 3 MFt tamogatast nyert a ., Hajdibdszormény
varoskézpontjaban Streetball palya kialakitasa” cimi, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00099
azonositoszamu projekt megvalositasara.

A projekt célja a varos f6terén streetball palya kialakitasa, ezaltal a fotér funkciojanak gazdagitasa,
Uj sport- s szabadidds lehet6ség megteremtése, a megtartd erd fokozéasa. Az elképzelést megerdsiti
tovabba, hogy a néhany éve lezajlott fotér rekonstrukciot megel6zéen mar volt streetball palya a
Bocskai téren, amely a fiatalok egyik kedvelt helye volt. Ez a régi streetball palya a tér
megujitasaval elbontasra keriilt, a lakossag részér0l hatdrozott igény van a palya ismételt
felépitésére.

A fejlesztés keretében a 90 m2-es (szabvany méretlitdl kisebb) streetball palya a szimbolikus
templom erédfal €s a Tancolé Hajduk cimii szoborcsoport kdzotti terlileten keriilne kialakitasra a
meglévo térkdburkolat elbontasaval, ont6tt gumi (EPDM rekortan) palya kialakitasaval. Korabban a
palya kialakitasa kapcsan, elsdsorban a bontasi €s alépitményi munkak elvégzésében szamoltunk a
kozfoglalkoztatasi program segitségére is, de sajnos a Varoslizemeltetési Intézménnyel egyeztetve



lathato, hogy jelenleg sem kapacitas, sem megfeleld szakértelem nem all rendelkezésre ezen
munkak elvégzésére, illetve a palydzat benyujtisa Ota idokdzben az épitdiparban is tovabbi
aremelkedések torténtek. Ezen okoknal fogva, a bekért indikativ arajanlatok alapjan lathato, hogy a
streetball palya eredeti elképzelés szerinti megvalositasahoz tovabbi bruttd 2.200 eFt keretGsszegii
forras biztositasa sziikséges az onkormanyzat 2019. évi kéltségvetése terhére.

VI. A HAJDUVIDI JATSZOTER FELUJITASA TOP CLLD PALYAZATBOL:

Hajdibdszérmény Varos Onkormanyzata 3 MFt tAmogatast nyert a ,, Hajdibdszérmény hajdividi
jatszotér  fejlesztése”  targyn, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00097 azonositoszamu projekt
megvalositdsara.

A fejlesztés keretében Hajduviden egy tobbelemi Jatszovar, egy Maszofal, egy-egy idosebbeknek,
illetve kisebbeknek valo Forgoéhinta, és egy Méerleghinta keriilne beszerzésre a szukseges
itescsillapito alépitmény kiépitésével, sziikséges tanusitvanyok beszerzésével, helyszini telepitéssel
egyutt.

Az elkeésziilt részletes felmérések, az idokdzben bekovetkezett épitdipari arndvekedések, €s a bekeért
elézetes indikativ arajanlatok alapjan lathato, hogy a projekt megvaldsitasahoz tovabbi brutté 400
eFt keretsszegll forras biztositasa sziikséges az 6nkormanyzat 2019. évi kdltségvetése terhére.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy sziveskedjen az eldterjesztést megtargyalni és a
hatarozati javaslatot egyszerl tobbséggel elfogadni!

HATAROZATI JAVASLAT

Hajduboszérmény Varos Onkormanyzatinak Képvisels-testillete a Magyarorszag helyi
onkormanyzatairdl szolé 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjaban biztositott
feladatkoreben és a 107. §-aban foglalt jogosultsaganal fogva megtargyalta a ,, Folyamatban lévé
palyadzatokhoz kapcsolodo tajékoztatasok”™ cimi eldterjesztést és az alabbi hatarozatot hozza:

1.

Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzata és a TOMB 2002 Szolgaltato Kft. kozott a ,, TOP-2.1.3-
15-HB1-2016-00027 azonositoszamu, Hajduboszérmény  belteriileti  csapadékviz  elvezetési
rendszerének fejlesztés” cimu projekt keretében 2018. majus 9-én kotott vallalkozasi szerzodés
modositasra kertiljon az aldbbiak szerint:

1. Szerz6do Felek a vallalkozasi szerzodés IV. rész 8. pontjat az alabbiak szerint modositjak:
8. Felelds miiszaki vezeto:
A vallalkozo felelds miiszaki vezeidje:
Név: Karpati-Schwahofer Ivett
Cim: 4002 Debrecen, Bencsik Istvan utca 4.
Telefon: 20/980-0007
Fax: -
E-mail: schwahofer.ivett@gmail.com

Vallalkozo kiteles biztositani, hogy a felelds miiszaki vezeld a kitelezettségeit a vonatkozo
jogszabalyokkal oOsszhangban  teljesitse. A munka folyamatara vonatkozo minden
jovahagyast, megtagadast, utasitast, ertesitést a vallalkozo részére kézbesitettnek kell
tekinteni akkor is, amikor azokat a felelds miiszaki vezetd dtvette a megrendeldtdl.



2. Szerzddd Felek a vallalkozasi szerzédés I11. rész 2. pontjat az alabbiak szerint modositjak:
. 2. Teljesitési véghatdridd.:
A lkivitelezési munkak befejezése (teljesités kotbérterhes véghatarideje): A munkateriilet
atadasatol szamitott 197 naptari nap. Erre a hataridore kell megtorténnie a sikeres, hiba- és
hianymentes miiszaki dtaddas-atvetelnek. "

3. A villalkoz6 TOMB 2002 Szolgiltatd Korlitolt Felelésségli Tarsasag székhely cime,
szamlazasi cime megvaltozik:

., 4220-Hajdubdszormény, Polgari u. 13.”

A képviselo-testiilet felhatalmazza a Polgarmestert a vallalkozasi szerzodés modositas alairasara.

Hataridé:  2019. augusztus 23. a vallalkozasi szerz6dés mddositasara
Felelos: Harangi Sandor oszidlyvezetd a vallalkozasi szerz8dés modositasaért
2.

Hajduboszoérmény Véros Onkorményzata az ., Ur a Rdkdczi széldskertbe” targya palyazat
megvalositasahoz bruttd 6.427 eFt plusz forrast biztosit a 2019. évi koltségvetése terhére a
korabban elnyert 9.000 eFt tamogatéson feliil.

Hataridé:  2019. augusztus 31. a sziikséges forras biztositdsara
Felelos: Nyakas Tibor osztdlyvezetd a szitkséges forras biztositasaért
3.

Hajduboszormény Varos Onkormanyzata a Vasar téri kerékparit kozvilagitasi rendszerének
kiépitéséhez bruttdo 6.722 eFt plusz forrast biztosit a 2019. évi koltségvetése terhére a korabban
betervezett 6.000 eFt forrason feliil.

Hataridé:  2019. augusztus 31. a sziikséges forras biztositasara
Felelos: Nyakas Tibor osztdlyvezetd a sziikséges forras biztositasaért
4

Hajdubsszormény Véros Onkormdnyzatanak Képviseld-testiilete a 158/2019. (V1.27.) Onk. szami

hatarozat 5. pontjat az aldbbiak szerint médositja:
. Hajdiiboszormény Vdros Onkormdnyzatdnak Képvisel-testiilete vdllalja, hogy az aktiv
Magyarorszagért felelds kormdnybiztos dltal elinditott ,,2019. évi Orszagos Futopalya-
épitési Program” targyu tamogatdsi felhivasra benyujtott dnkormanyzati palydzat
nyertessége esetén a 132/2019. (V.29.) Onk. szamu hatdrozat 10. pontia alapjin vdllalt
brutté 22.860.000 Ft onerd mellé tovabbi brutté 5.715 Ft dnerdt biztosit a 2020. évi
koltségvetése terhére.

Hataridd: 2020. februar 15. a sziikséges forras biztositdsara
Felelds: Nyakas Tibor osztdlyvezetd a sziikséges forras biztositasaért”

szovegrész helyére az alabbi szovegrész keriil:
Hajdiboszormény Vdros Onkormdnyzaténak KépviselS-testiilete vallalja, hogy az aktiv

Magyarorszdagért felelds kormdnybiztos dltal elinditotr ,,2019. évi Orszdgos Futdpdlya-
épitési Program” targyu tamogatasi felhivdasra benyujtott dnkormanyzati pdlydzat



nyertessége esetén a 132/2019. (V.29.) Onk. szamii hatdrozat 10. pontja alapjin vallalt
brutté 22.860.000 Ft énerd mellé tovabbi brutté 5.715 eFt onerdt biztosit a 2020. évi
koltségvetése terhére.

Hatarido: 2020. februar 15. a sziikséges forras biztositdsara
Felelds: Nyakas Tibor osztdlyvezetd a sziikséges forras biztositasaért”
Hataridé:  2019. augusztus 14. a hatarozat modositasara
Felelos: Kolané Dr. Marko Judit jegyzé  a hatarozat modositasaert

5.

Hajdubdszérmény Varos Onkorményzata a ,, Hajdiibészérmény varoskézpontjdban Streetball palya
kialakitasa” targyG TOP-CLLD palyazat megvalositdsdhoz bruttdé 2.200 eFt plusz keretdsszeget
biztosit a 2019. évi koltségvetése terhére a korabban elnyert 3.000 eFt tamogatason feliil.

Hatiridé:  2019. augusztus 31. a sziikséges forras biztositasara
Felelos: Nyakas Tibor osztdlyvezetd a sziikséges forras biztositasaért
6.

Hajduboszérmény Véaros Onkorményzata a ,, Hajdibdszérmény hajduvidi jatszétér fejlesztése”
targya TOP-CLLD palyazat megvalositasdhoz brutto 400 eFt plusz forrast biztosit a 2019. évi
koltségvetése terhére a kordbban elnyert 3.000 eFt tdmogatason feliil.

Hatdridé:  2019. augusztus 31. a sziikséges forras biztositasara
Felelos: Nyakas Tibor osztdalyvezetd a sziikséges forras biztositasaért

Hajduboszormény, 2019. augusztus 13.

Haraé{gi Sandor®
Osztalyvezetd




