

**Képviselő-testületi előterjesztés**

Előterjesztő: **Harangi Sándor osztályvezető**

Tárgy: **Folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó tájékoztatások**

Ügyintéző: **Gajdán Viktor**

Iktatószám: **K/513- /2019**

Melléklet: -

Feladatot jelent: **Harangi Sándor osztályvezető**  
**Nyakas Tibor osztályvezető**  
**Koláné Dr. Markó Judit jegyző**

Véleményező bizottság  
**Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság**  
**Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság**  
**Közbeszerzési Bizottság**

Bizottsági elnök  
**Bertalan János**  
**Kovács Attila Károly**  
**Kathy Zsigmond**

Egyéb véleményező szerv: –

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: **2019. augusztus 13.**

Törvényességi ellenőrzést végezte: **Dr. Pankotai Tünde jogi ügyintéző**

Láttá: **Koláné Dr. Markó Judit jegyző**

Egyéb meghívottak: -

**NYILVÁNOS / ZÁRT ÜLÉS**



Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal  
**Városfejlesztési Osztály Vezetőjétől**  
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.  
(52) 563-200 Fax: (52) 563-252  
www.hajduboszormeny.hu

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A folyamatban lévő pályázatok, projektek kapcsán az alábbi, képviselő-testületi döntést igénylő témák és kérdések merültek fel a júniusi testületi ülés óta:

#### **I. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE (TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján a „*TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027 azonosítószámú projekt keretében Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése*” tárgyában közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertese a TÖMB 2002 Kft. lett.

2018. június 19. napján a felek vállalkozási szerződést (a továbbiakban: szerződés) kötöttek, amelyet egy alkalommal 2019. március 11. napján módosítottak a felelős műszaki vezető személyének vonatkozásában.

A megkötött szerződés alapján a munkaterület átadására 2019. március 18-án került sor, a kivitelezési munkák befejezésének határideje pedig a munkaterület átadásától számított 165 naptári napon belül került meghatározásra, azaz a munkaterület átadásától számítva a befejezési határidő 2019. augusztus 29.

A munkaterület átadását követően a Vállalkozó megkezdte az előkészítő munkákat (köz műfeltárások, anyagrendelések, anyagdeponálások, stb.), majd azt követően a konkrét munkavégzés is megkezdődött 2019. áprilisában. A munkálatok terv szerint haladtak egészen április végéig, amikor is a sokévi átlagnál csapadékosabb időjárási időszak következett. 2019. május és június hónapban a szokottnál gyakoribb és nagyobb mennyiségű csapadék hullott a hajdúböszörményi térségben, mely következtében a kültéri munkaterületen a munkavégzés komoly akadályokba ütközött. A több csapadékos napot követően kizárólag az eső megérkezését megelőző csőfektetési szakasz/szakaszok újra fektetését és kijavítását tudták elvégezni. Egy-egy nagyobb mennyiségű esőt követően a munkavégzésre ideálisan alkalmas körülmény csak 2-3 nap múlva volt tapasztalható. 2019 májusában kb. 180 mm csapadék hullott le, mely messze meghaladja az átlagos 50-60 mm-es mennyiséget, mely ennek a háromszorosa.

2019. május és június hónapban 23 olyan nap volt, amikor a sokévi átlagtól eltérően olyan csapadékmennyiség hullott, ami miatt a kivitelezést nem volt lehetséges a tervezett ütemben folytatni. A csapadék miatti munkakiesés, mint akadály az építési naplóban is jelzésre került. A szárazabb időszakban igyekeztek a lemaradást behozni, de már most látható, hogy az eredeti kivitelezési határidő nem tartható, így annak a **meghosszabbítása feltétlenül szükséges 2019. szeptember 30. napjáig.**

A felelős műszaki vezető tekintetében már 2019. február 18-án cserére került sor, azonban az újonnan bevont szakember - Kathi Sándor - feladatai más projektek kapcsán olyan mértékben megnövekedtek, hogy jelen projektben a felelős műszaki vezetői feladatokat a továbbiakban nem tudja ellátni, ezért Kathi Sándor műszaki vezető cseréjére került sor **Kárpáti-Schwahofer Ivett** személyében, amelyet a Vállalkozó 2019. július 30-án jelzett. A Vállalkozó Kárpáti-Schwahofer Ivett alkalmasságát megvizsgálta a szerződés teljesítésében való részvételre való alkalmasság tekintetében, és megállapította, hogy a Kbt. 138. § (4) bekezdésének megfelelően az értékeléskor

figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakembernek minősül.

Harmadik változás pedig a hatályos szerződéshez képest, hogy a vállalkozó TÖMB 2002 Kft. székhelye 2019. augusztus 15-től megváltozik, a korábbi 4220-Hajdúböszörmény, Désány I. u. 16. 4/15. helyett 4220-Hajdúböszörmény, Polgári u. 13. lesz az új székhelye a cégnek.

A fenti indokok alapján a kivitelező kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben kérte a vállalkozási szerződés módosítását a kivitelezési határidő, valamint a felelős műszaki vezető személyére vonatkozóan.

A projekt közbeszerzési tanácsadója megvizsgálta a vállalkozó módosítási kérelmét. A szerződésmódosítást megalapozó körülmény a Kbt. 141. § (4) bekezdése c) pontja alapján megfelelő, mivel az extrém mennyiségű, több éves átlagot meghaladó mértékű csapadékmennyiség hullása olyan előre nem látható körülmény, amit a szerződéskötéskor senki nem láthatott előre, valamint a szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés jellegét és nem jár ellenérték növekedéssel sem, továbbá a módosítás 141. § (6) bekezdése alapján nem tekinthető lényegesnek, mivel az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételt nem határoz meg.

A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésében, valamint a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak az alábbiak szerint:

*Kbt. 141. § (6):*

*„A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha*

- a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;*
- b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy*
- c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”*

*Kbt. 141. § (4) c):*

*„A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:*

*c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:*

*ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;*

*cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;*

*cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.*

*Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”*

A szerződésmódosítás aláírásához - a Megrendelő részéről - Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő Testületének jóváhagyása szükséges a Közbeszerzési Szabályzat VII. fejezet 1.6. pontja alapján.

## **II. A ZÁRTKERTI BESOROLÁSÚ FÖLDRÉSZLETEK MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSÁT SEGÍTŐ, INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTERÉT BIZTOSÍTÓ FEJLESZTÉSEK 2018. ÉVI TÁMOGATÁSA:**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be „A zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására” kiírt felhívásra „Út a Rákóczi szőlőskertbe” címmel, melyet támogatásban részesítettek.

A projekt eredményeként Bodaszőlő egy aszfalt útjától a Rákóczi szőlőskertbe vezető 1,2 km, valamint a szőlőskerten belüli 600 m földút felújítását kívánja megvalósítani (3 méter szélességben, kitérőkkel). Célunk a beruházással érintett út járhatóvá tétele. Az útszakasz mechanikai stabilizálása egy alapozást követően, zúzottkővel való leterítéssel történik. Szükséges az út mellett, a szántóföldek felől meglévő csapadékvíz szikkasztó árkok kikotrása is, mellyel elősegítjük a csapadékvíz elfolyását, ezzel biztosítva az út minőségének megtartását.

A fejlesztés megvalósítására önkormányzatunk 9 MFt támogatást nyert el. Az útszakasz kialakítására bruttó 15.426.690 Ft összegű ajánlatot kapott önkormányzatunk a lefolytatott beszerzési eljárás keretében az Octopus-M Kft-től. Ez a beérkezett legkedvezőbb ajánlat meghaladja a pályázatban rendelkezésre álló bruttó 9 MFt-os összeget. Amennyiben a képviselő-testület a hiányzó 6.427 eFt plusz forrást biztosítani tudja a munka elvégzése érdekében, úgy a kivitelezési szerződés aláírható.

## **III. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI FÜRDŐKERTI RENDEZVÉNY ÉS TURISZTIKAI SZABADIDŐPARK KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):**

A projekt keretében 2019. júniusára elkészült a Vásár téri új kerékpárút. A korábbi tervek alapján pályázati támogatáson kívül terveztük a kerékpárút átvezetési csomópontoknál a közvilágítás kiépítését. Az üzemeltetési tapasztalatokat, megnövekedett forgalmat figyelembe véve javasolt az új kerékpárút teljes szakaszán a közvilágítási rendszert kialakítani. Az elkészült szakmai javaslat alapján a teljes szakaszon 23 db közvilágítási elemet kell kialakítani az önkormányzatnak, tekintettel arra, hogy a HTE Sport Nonprofit Kft. saját beruházásában a tervezett, új élőfüves pályája körül 13 közvilágítási elemet kihelyez, melyek tekintettel, hogy közvetlenül a kerékpárút mellett kerülnek elhelyezésre, így alkalmasak a kerékpárút egyes szakaszainak a megvilágítására is. A beruházás keretében 5 m-es oszlopokra lámpakarral LED-es fényforrások kerülnek felszerelésre. Korábban az átvezetési csomópontok megvilágításához 8-10 lámpát terveztünk kihelyezni, melyre vonatkozóan a 2019. költségvetésben 6 MFt elkülönítésre került. A megnövekedett 23 db-os közvilágítási rendszer kiépítésére bruttó 12.721.844 Ft összegű ajánlatot kapott önkormányzatunk a lefolytatott beszerzési eljárás keretében az Octopus-M Kft-től. Ez a beérkezett legkedvezőbb ajánlat meghaladja a korábban becsült, elkülönített bruttó 6 MFt-os összeget. Amennyiben a képviselő-testület a hiányzó 6.721.844 Ft plusz forrást biztosítani tudja a munka elvégzése érdekében, úgy a kivitelezési szerződés aláírható.

## **IV. 2019. ÉVI ORSZÁGOS FUTÓPÁLYA-ÉPÍTÉSI PROGRAM:**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 132/2019. (V.29.) Önk. számú határozatában döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a „2019. évi Országos Futópálya-építési Programra”, mely keretében a Fürdőkert területén tervez az önkormányzat egy 1 km-es rekortán futókört megépíteni,

melyhez az 50%-os támogatás mellett további 22.860 eFt önerőt vállal a 2020. évi költségvetése terhére. Ezt követően 2019. júniusában kiegészítésre került a korábbi határozat, mivel a futópálya műszaki paraméterein módosítottunk a szakértői észrevételek alapján, 1,20 méter szélesség helyett 1,50 méter szélesre növeltük a futópálya szélességét, mely az előzetes becslések alapján bruttó 5.715.000 Ft plusz önerő vállalást igényel az 50%-os támogatási intenzitás mellett. Sajnos az önerő növelésére vonatkozó 158/2019. (VI.27.) Önk. számú határozat 5. pontja adminisztrációs hibából rosszul tartalmazza a szükséges plusz forrás összegét, mivel 5.715.000 Ft helyett csak 5.715 Ft-ot tartalmaz.

A pályázatunk időközben pozitív elbírálásban részesült, így a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges korrigálni a határozatot is.

A 158/2019. (VI.27.) Önk. számú határozat 5. pontja eredetileg az alábbiak szerint került elfogadásra:

*„Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy az aktív Magyarországiért felelős kormánybiztos által elindított „2019. évi Országos Futópálya-építési Program” tárgyú támogatási felhívásra benyújtott önkormányzati pályázat nyertessége esetén a 132/2019. (V.29.) Önk. számú határozat 10. pontja alapján vállalt bruttó 22.860.000 Ft önerő mellé további bruttó 5.715 Ft önerőt biztosít a 2020. évi költségvetése terhére.*

Határidő: 2020. február 15.

*a szükséges forrás biztosítására*

Felelős: Nyakas Tibor osztályvezető

*a szükséges forrás biztosításáért”*

mely szövegrész helyébe az alábbi szövegrészt szükséges elfogadni:

*„Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy az aktív Magyarországiért felelős kormánybiztos által elindított „2019. évi Országos Futópálya-építési Program” tárgyú támogatási felhívásra benyújtott önkormányzati pályázat nyertessége esetén a 132/2019. (V.29.) Önk. számú határozat 10. pontja alapján vállalt bruttó 22.860.000 Ft önerő mellé további bruttó 5.715 eFt önerőt biztosít a 2020. évi költségvetése terhére.*

Határidő: 2020. február 15.

*a szükséges forrás biztosítására*

Felelős: Nyakas Tibor osztályvezető

*a szükséges forrás biztosításáért”*

## **V. STREETBALL PÁLYA KIALAKÍTÁSA A VÁROSKÖZPONTBAN TOP CLLD PÁLYÁZATBÓL:**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 3 MFt támogatást nyert a „Hajdúböszörmény városközpontjában Streetball pálya kialakítása” című, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00099 azonosítószámú projekt megvalósítására.

A projekt célja a város főterén streetball pálya kialakítása, ezáltal a főtér funkciójának gazdagítása, új sport- és szabadidős lehetőség megteremtése, a megtartó erő fokozása. Az elképzelést megerősíti továbbá, hogy a néhány éve lezajlott főtér rekonstrukciót megelőzően már volt streetball pálya a Bocskai téren, amely a fiatalok egyik kedvelt helye volt. Ez a régi streetball pálya a tér megújításával elbontásra került, a lakosság részéről határozott igény van a pálya ismételt felépítésére.

A fejlesztés keretében a 90 m<sup>2</sup>-es (szabvány méretűtől kisebb) streetball pálya a szimbolikus templom erődfal és a Táncoló Hajdúk című szoborcsoport közötti területen kerülne kialakításra a meglévő térköburkolat elbontásával, öntött gumi (EPDM rekortán) pálya kialakításával. Korábban a pálya kialakítása kapcsán, elsősorban a bontási és alépítményi munkák elvégzésében számoltunk a közfoglalkoztatási program segítségére is, de sajnos a Városüzemeltetési Intézménnyel egyeztetve

látható, hogy jelenleg sem kapacitás, sem megfelelő szakértelem nem áll rendelkezésre ezen munkák elvégzésére, illetve a pályázat benyújtása óta időközben az építőiparban is további áremelkedések történtek. Ezen okoknál fogva, a bekért indikatív árajánlatok alapján látható, hogy a streetball pálya eredeti elképzelés szerinti megvalósításához további bruttó 2.200 eFt keretösszegű forrás biztosítása szükséges az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére.

## **VI. A HAJDÚVIDI JÁTSZÓTÉR FELÚJÍTÁSA TOP CLLD PÁLYÁZATBÓL:**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 3 MFt támogatást nyert a „*Hajdúböszörmény hajdúvidi játszótér fejlesztése*” tárgyú, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00097 azonosítószerű projekt megvalósítására.

A fejlesztés keretében Hajdúviden egy többelemű Játszóvár, egy Mászófal, egy-egy idősebbeknek, illetve kisebbeknek való Forgóhinta, és egy Mérleghinta kerülne beszerzésre a szükséges ütescsillapító alépítmény kiépítésével, szükséges tanúsítványok beszerzésével, helyszíni telepítéssel együtt.

Az elkészült részletes felmérések, az időközben bekövetkezett építőipari árnövekedések, és a bekért előzetes indikatív árajánlatok alapján látható, hogy a projekt megvalósításához további bruttó 400 eFt keretösszegű forrás biztosítása szükséges az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni!

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében és a 107. §-ában foglalt jogosultságánál fogva megtárgyalta a „*Folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó tájékoztatások*” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

### **1.**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és a TÖMB 2002 Szolgáltató Kft. között a „*TOP-2.1.3-15-HBI-2016-00027 azonosítószerű, Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése*” című projekt keretében 2018. május 9-én kötött vállalkozási szerződés módosításra kerüljön az alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek a vállalkozási szerződés IV. rész 8. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„8. *Felelős műszaki vezető:*

*A vállalkozó felelős műszaki vezetője:*

*Név: Kárpáti-Schwahofer Ivett*

*Cím: 4002 Debrecen, Bencsik István utca 4.*

*Telefon: 20/980-0007*

*Fax: -*

*E-mail: schwahofer.ivett@gmail.com*

*Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a felelős műszaki vezető a kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályokkal összhangban teljesítse. A munka folyamatára vonatkozó minden jóváhagyást, megtagadást, utasítást, értesítést a vállalkozó részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a felelős műszaki vezető átvette a megrendelőtől.”*

2. Szerződő Felek a vállalkozási szerződés III. rész 2. pontját az alábbiak szerint módosítják:  
„2. *Teljesítési véghatáridő:*  
*A kivitelezési munkák befejezése (teljesítés kötbérterhes véghatárideje): A munkaterület átadásától számított 197 naptári nap. Erre a határidőre kell megtörténnie a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételnek.*”
3. A vállalkozó TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság székhely címe, számlázási címe megváltozik:  
„4220-Hajdúböszörmény, Polgári u. 13.”

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés módosítás aláírására.

**Határidő:** 2019. augusztus 23. a vállalkozási szerződés módosítására  
**Felelős:** Harangi Sándor osztályvezető a vállalkozási szerződés módosításáért

**2.**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata az „Út a Rákóczi szőlőskertbe” tárgyú pályázat megvalósításához bruttó 6.427 eFt plusz forrást biztosít a 2019. évi költségvetése terhére a korábban elnyert 9.000 eFt támogatáson felül.

**Határidő:** 2019. augusztus 31. a szükséges forrás biztosítására  
**Felelős:** Nyakas Tibor osztályvezető a szükséges forrás biztosításáért

**3.**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a Vásár téri kerékpárút közvilágítási rendszerének kiépítéséhez bruttó 6.722 eFt plusz forrást biztosít a 2019. évi költségvetése terhére a korábban betervezett 6.000 eFt forráson felül.

**Határidő:** 2019. augusztus 31. a szükséges forrás biztosítására  
**Felelős:** Nyakas Tibor osztályvezető a szükséges forrás biztosításáért

**4.**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **158/2019. (VI.27.) Önk. számú határozat 5. pontját** az alábbiak szerint módosítja:

„Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos által elindított „2019. évi Országos Futópálya-építési Program” tárgyú támogatási felhívásra benyújtott önkormányzati pályázat nyertessége esetén a 132/2019. (V.29.) Önk. számú határozat 10. pontja alapján vállalt bruttó 22.860.000 Ft önerő mellé további bruttó 5.715 Ft önerőt biztosít a 2020. évi költségvetése terhére.

**Határidő:** 2020. február 15. a szükséges forrás biztosítására  
**Felelős:** Nyakas Tibor osztályvezető a szükséges forrás biztosításáért”

szövegrész helyére az alábbi szövegrész kerül:

„Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos által elindított „2019. évi Országos Futópálya-építési Program” tárgyú támogatási felhívásra benyújtott önkormányzati pályázat

nyertessége esetén a 132/2019. (V.29.) Önk. számú határozat 10. pontja alapján vállalt bruttó 22.860.000 Ft önerő mellé további bruttó 5.715 eFt önerőt biztosít a 2020. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2020. február 15.

a szükséges forrás biztosítására

Felelős: Nyakas Tibor osztályvezető

a szükséges forrás biztosításáért

Határidő: 2019. augusztus 14.

a határozat módosítására

Felelős: Koláné Dr. Markó Judit jegyző

a határozat módosításáért

5.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a „Hajdúböszörmény városközpontjában Streetball pálya kialakítása” tárgyú TOP-CLLD pályázat megvalósításához bruttó 2.200 eFt plusz keretösszeget biztosít a 2019. évi költségvetése terhére a korábban elnyert 3.000 eFt támogatáson felül.

Határidő: 2019. augusztus 31.

a szükséges forrás biztosítására

Felelős: Nyakas Tibor osztályvezető

a szükséges forrás biztosításáért

6.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a „Hajdúböszörmény hajdúvidi játszótér fejlesztése” tárgyú TOP-CLLD pályázat megvalósításához bruttó 400 eFt plusz forrást biztosít a 2019. évi költségvetése terhére a korábban elnyert 3.000 eFt támogatáson felül.

Határidő: 2019. augusztus 31.

a szükséges forrás biztosítására

Felelős: Nyakas Tibor osztályvezető

a szükséges forrás biztosításáért

Hajdúböszörmény, 2019. augusztus 13.

  
Harangi Sándor  
Osztályvezető

