

Képviselő-testületi előterjesztés

Előterjesztő: **Harangi Sándor osztályvezető**

Tárgy: **Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről**

Ügyintéző: **Gajdán Viktor**

Iktatószám: **K/513- /2019**

Melléklet: -

Feladatot jelent: **Harangi Sándor osztályvezető**
Nyakas Tibor osztályvezető
Kiss Attila polgármester

Véleményező bizottság
Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság

Bizottsági elnök
Bertalan János
Kovács Attila Károly

Egyéb véleményező szerv: –

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: **2019. szeptember 20.**

Törvényességi ellenőrzést végezte: **Dr. Molnár Szabolcs jogi ügyintéző**

Látta: **Koláné Dr. Markó Judit jegyző**

Egyéb meghívottak: -

NYILVÁNOS / ZÁRT ÜLÉS



Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési Osztály Vezetőjétől
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
(52) 563-200 Fax: (52) 563-252
www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület **358/2001. (IX.27.) Z. Önk.** számú határozatával arról döntött, hogy a városban folyó önkormányzati nagyberuházásokról havonta tájékoztatást kér a Polgármesteri Hivatal beruházásokkal foglalkozó szervezeti egységétől. A 2008. március 27-ei testületi ülésen felkérés született, hogy a nagyobb beruházások mellett a pályázati lehetőségekről is tájékoztatni kell a képviselő-testületet. Ennek az alábbiak szerint teszünk eleget:

A) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ NAGYOBB BERUHÁZÁSOKRÓL:

I. ZÁRTKERTI FEKVÉSŰ FÖLDRÉSZLET MŰVELÉSI CÉLÚ REVITALIZÁCIÓJÁT SZOLGÁLÓ 2017. ÉVI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 2017. évi Tanyafejlesztési Program 4. célterület országos zártkerti szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramok című pályázati felhívásra egyedi támogatási kérelmet nyújtott be, melyen önkormányzatunk 7.868.683 Ft támogatást nyert el.

A projektet 2018. április végi megvalósítási határidejének 2019. április 30. + 90 napra történő módosítását bejelentettük a Földművelésügyi Minisztérium Agrárfejlesztési és Vidékfejlesztési Főosztálya részére.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata csatlakozott a Bükki borvidék Tíbolddaróc-Kács-i hegyközségéhez. Azonban a 2018-as évre vonatkozóan borszőlő telepítésére kvótát nem kaptunk, kérelmünket 2019. április hónapban benyújtottuk ismételten. A beadott kérelmünk alapján 1.190 m² terület tekintetében engedélyezték a borszőlő telepítést (Olasz rizling, Cserszegi fűszeres, Kékfrankos fajtákra).

Jelen pályázat keretében 4.000 db csemegeaszőlő oltvány került telepítésre a szükséges támrendszer, öntözőrendszer és védőkerítés kialakításával. A projekt kivitelezése befejeződött, a támogatás elszámolása benyújtásra került.

II. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE (TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):

A kivitelezési szerződés két alkalommal módosításra került, második alkalommal a teljesítési véghatáridő tekintetében. A kivitelező már benyújtotta 75 %-os számláját, illetve 2019. szeptember 30-i dátummal készre jelentette a beruházást.

Benyújtottuk 9. sz. módosítási kérelmünket a Közreműködő Szervezet felé, melynek témája a projekt ütemezésének módosítása. A VII. mérőföldkö (kivitelezés 100 %-os készültsége) elérésének dátuma így 2019. szeptember 30., a projekt fizikai befejezésének dátuma továbbra is 2019. november 30.

A projekt részeként október végéig ún. szemléletformáló akciók kerülnek lefolytatásra, amelyhez kapcsolódó beszerzési eljárás folyamatban van.

III. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI NAPSUGÁR ÓVODA WESZPRÉMY G. UTCAI TELEPHELYÉNEK FEJLESZTÉSE (TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029):

2019. június végével benyújtottuk a záró beszámolót és kifizetési kérelmet. A projekt záró ellenőrzése szeptember 3-4-én megtörtént, melyhez kapcsolódó hiánypótlás teljesítése folyamatban van.

A 2018. októberében benyújtott módosítási kérelmünkkel kapcsolatban, melynek fő témája a forráshiány érdekében tett műszaki tartalomváltozás, módosításra került a támogatási szerződés, tekintettel arra, hogy az Irányító Hatóság elfogadta ezt a módosítási kérelmet, és a csökkentett műszaki tartalommal is engedélyezte a részünkre megítélt bruttó 30.780 E Ft összegű többlettámogatás igénybevételét.

A Közreműködő Szervezet által aláírt támogatási szerződésmódosítások visszaérkeztek önkormányzatunkhoz.

IV. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):

Az építési-kivitelezési munkák befejeződtek, az eszközök tekintetében az egyedi gyártású bútorok teljesítési határideje 2019. szeptember 30., a kész bútorok, informatikai eszközök, Dacia Dokker gépjármű leszállításra kerültek. A projekt a végéhez közeledik, a közeljövőben még 2 db kerékpár beszerzése fog megtörténni az eddig említett eszközökön túlmenően.

V. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00040):

A kivitelezési munkálatok az előírt határidőig, azaz 2018. október 31-ig befejezésre kerültek.

A pályázat fajlagos költségkorlátai nem tették lehetővé az épület fűtésének korszerűsítését, ezért ezt a pályázat részeként elszámolni nem lehetett. A projektben vállalt eredményességi keretindikátorok teljesülése érdekében azonban szükséges volt a meglévő gázkazánokat modern, kondenzációs gázkazánokra cserélni. A beruházás (kazáncsere) költsége nem támogatott.

A kivitelező a kazáncserét 2019. szeptember 30-i határidővel vállalta. A kazánok felszerelésre kerültek, melyeket műszakilag át kell adni a TIGÁZ részére, illetve újabb, kisebb kapacitású gázóra lesz felszerelve, tekintettel a konyha megszűnésére.

VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00041):

A Közbeszerzési Bizottság 87/2018. (IV. 05.) KB. számú határozata alapján Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a tárgyi közbeszerzési eljárást a 126/2018. (IV.26.) Önk. számú határozat 1. pontja alapján eredményesnek nyilvánította, és az eljárás nyertesének a „KE-VÍZ” 21 Zrt-t hirdette ki nettó 171.396.617 Ft-os (bruttó 217.673.704 Ft-os) ajánlati árral. A határozat 2. pontja alapján a 190.985.576 Ft-os támogatás mellé még szükséges hiányzó pénzügyi forrás biztosítása érdekében a képviselő-testület 15.660.676 Ft önerőt biztosít hitelfelvétel útján és 11.027.452 Ft összegben pedig az Irányító Hatóságtól többlettámogatást igényelt.

A 186. Magyar Közlönyben a 1616/2018. (XI. 27.) Kormányhatározatban foglaltak alapján a többlettámogatásra vonatkozó igényünk pozitív elbírálásban részesült, a megítélt többlettámogatás összege 11.027.452 Ft.

Időközben a kivitelezési munkálatok az előírt határidőig, azaz 2018. október 31-ig befejeződtek, a hivatalos átadóra 2019. május 8-án került sor.

A záró kifizetési igénylés benyújtása határidőben, 2019.06.13-ig megtörtént, elbírálása még folyamatban van.

VII. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI FÜRDŐKERTI RENDEZVÉNY ÉS TURISZTIKAI SZABADIDŐPARK KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

A Támogatási Szerződés 2017. augusztus 2-án került aláírásra. A fejlesztésre vonatkozó engedélyes szintű tervek elkészültek, azokat a P-Tervezőiroda Kft. készítette a korábbi tanulmánytervek alapján. Az elkészült engedélyes tervek alapján a jogerős építési engedélyt megszereztük, viszont a tervek alapján látható volt, hogy a rendelkezésre álló költségkeretbe a korábbi műszaki elképzelés nem fér bele, illetve az igényelt többlettámogatási igénylésünk sem került elbírálásra, így felmerült a szükségessége a tervek áttekintésének, hogy a rendelkezésre álló keretösszeghez közelítő műszaki tartalom kerüljön meghatározásra. Ezen áttekintési munka első szakasz az engedélyes szintű tervek elkészítése megtörtént, az új engedély rendelkezésre áll és jogerőre emelkedett. Az engedélyezéssel párhuzamosan elindultak a kiviteli tervdokumentumok készítése is, mely jelenleg folyamatban van, most szeptemberben kézhez kapjuk. A kiviteli tervek készítése során még történtek módosítások az új épületek elhelyezésén, így újra kell a terveket engedélyeztetni, mely eljárás elindításra került. A fejlesztéshez kapcsolódóan szükséges bontási munkák a Fürdőkert területén megtörténtek.

A projekthez kapcsolódó, Baltazar utca és Fürdőkert közötti kerékpárút kivitelezése időközben megvalósult, jelenleg a forgalomba helyezéshez szükséges csomóponti közvilágítások kiépítése van folyamatban. A kerékpárút ünnepélyes átadására 2019. szeptember 18-án került sor. A kerékpárút építés kapcsán felmerült többletforrás finanszírozása érdekében többlettámogatási igényt nyújtottunk be az Irányító Hatósághoz.

VIII. MAGYAR SZÜRKEKÉK ÚTJA – KULTURÁLIS TEMATIKUS ÚTVONAL HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat konzorciumvezető által benyújtott pályázatban Hajdúböszörmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében városunk a Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar kialakítását (Pásztorélet, kézművesség bemutatása, szekérkiállítás) tervezi a Vásár tér 3. alatt (Fürdőkert).

A projekt keretében létrejön egy Hajdú- Bihar megye területén húzódó tematikus útvonal és hálózat, ahol bemutatjuk a korabeli állattenyésztés (hangsúlyosan a szürke marha tenyésztés), a hozzá kapcsolódó pásztorélet, kézművesség, kereskedelem és közigazgatás egy-egy meghatározó és különleges helyszínét, megfelelő infrastruktúrával és marketing eszközökkel. Tervezett útvonal: Debrecen - Hajdúböszörmény - Hajdúnánás - Balmazújváros - Nagyhegyes - Hortobágy - Nádudvar - Hajdúszoboszló – Debrecen.

A Hajdúböszörményi projektelem (Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar) a Fürdőkertben kerül kialakításra. Ennek tervezése párhuzamosan halad a Fürdőkert turisztikai fejlesztésének terveivel, mely terveket szintén a P-Tervezőiroda Kft. készíti. Az elkészült engedélyes tervek alapján a jogerős építési engedélyt megszereztük, viszont a tervek alapján látható, hogy a rendelkezésre álló költségkeretbe a korábbi műszaki elképzelés nem fér bele, így felmerült a szükségessége a tervek áttekintésének, hogy a rendelkezésre álló keretösszeghez közelítő műszaki tartalom kerüljön meghatározásra. Ezen áttekintési munka megtörtént, de a műszaki tartalom csökkentés után is, – miszerint elmaradna a kocsiszín kialakítása, a kiállító terem tetőtéri részében elmaradna az irodák kialakítása, valamint 6 db műhely helyett csak 4 db kerülne kialakításra –, várhatóan bruttó 12-13 MFt többletköltség jelentkezik. A műszaki tartalom csökkentés kapcsán egyeztetések folynak a konzorciumvezető Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal, akik nem tudtak eltekinteni a kocsiszín megvalósításától, mely egy megyei szintű turisztikai attrakció lehet, így az végül visszakerült a tervek közé, mely miatt a meglévő terveket újból engedélyeztetni szükséges.

IX. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK KÖRNYEZETTUDATOS VÁROSREHABILITÁCIÓJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A több projekttevékenységből álló projekt egyes tevékenységeire vonatkozó tervezési és engedélyezési feladatok lezárultak.

Az elkészült tervek alapján már megvalósult a Kálvin téri park rehabilitációja, a Kálvin téri templom kertjének megújítása, a II. Világháborús emlékpark megújítása, a Hajdúkerület utcai új játszótér kialakítása és a Városi Könyvtár Hajdúsági Múzeum udvara felőli homlokzatánál egy zöldfal kialakítása.

A kivitelezési munkák folyamatban vannak a színházterem korszerűsítésénél, a kivitelező nyilatkozata alapján várhatóan előteljesíti a megvalósítását a felújításnak, mivel a november 10-i határidő helyett, már október közepére elkészülhet a felújított színházterem.

Az Újvárosi u. 12. sz. alatti épület hasznosítására igényelt támogatást kértük a támogatótól átcsoportosítani a Művelődési Ház fölszíni folyosójának, földszinti előadótermének felújítására és egy új akadálymentes vizesblokk kialakítására a földszinten, tekintettel arra, hogy időközben az Újvárosi u. 12. sz. alatti épület hasznosítását a HHG Kft. kérte meg. Ezen módosítási kérelmünk elbírálása még folyamatban van.

A Petőfi S. u. 29. sz. alatti új rendelő-szolgáltató épület kiviteli terveit a P-Tervezőiroda készítette el a jogerős építési engedély alapján. A Petőfi u. 29. sz. alatti új rendelő épület kialakítása kapcsán a régi épület elbontásra került. A Petőfi u. 29. sz. alatti területen régészeti próbafeltárást kellett végezni, ennek az eredményeinek a kiértékelése megtörtént mely alapján elégséges, hogy az építkezés földmunkái során régészeti szakfelügyelet legyen biztosítva. A próbafeltárás során további régészeti adatokat nyertek a kutatók a középkori mezőváros történetére, kiterjedésére vonatkozóan. A Petőfi S. u. 29. sz. alatti új épület engedélyes és kiviteli tervei elkészültek, többször módosításra kerültek, hogy a tervezői költségvetés alapján közelítsünk a rendelkezésre álló pénzügyi kerethez, de látható, hogy az épület egyedi megjelenését is szem előtt tartva nincs lehetőség további műszaki csökkentésre anélkül, hogy ne sérülnének a korábban kitűzött célok elérése. Az új műszaki tartalom jóváhagyatása a Közreműködő Szervezet részéről megtörtént. A tárgyban lefolytatott első közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, tekintettel az igen magas összegben beérkezett ajánlatokra. Az újabb közbeszerzési eljárás elindításra került, jelenleg az ajánlattételi szakasz van.

A Hajdúkerület és Újvárosi utcák felújítása kapcsán a tervezés befejeződött, jelenleg a közbeszerzési eljárás lefolytatása van folyamatban, a beérkezett ajánlatok értékelése megtörtént, jelenleg a bírálat jóváhagyását várjuk a támogató részéről. Időközben a Hajdúkerület utcai szakaszon a légkábelek kiváltása földkábelre megtörtént. A régi oszlopok azért nem kerültek még elbontásra, mivel az új közvilágítási oszlopok még nem kerültek felállításra.

A tervezési munkák során látható, hogy hasonlóan egyéb kivitelezési munkát tartalmazó projektjeinkhez (Pl. Wessprémy Óvoda, Csapadékvíz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az építőipari árnövekedések miatt nem fér a pályázati forrás összegébe bele a pályázatba benyújtott műszaki tartalom megvalósítása. Emiatt 245.867.663 Ft plusz forrás igényléssel fordultunk a Magyar Államkincstáron keresztül az Irányító Hatóság felé a projekt kapcsán, mely kérelmünk elbírálása folyamatban van.

X. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTÉSE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00011):

Az Újvárosi utca fejlesztésével kapcsolatban megindított közbeszerzési eljárás 2019. augusztus 28-án visszavonásra került. Az új eljárás megindításáról a Közbeszerzési Bizottság szeptember 12-i ülésén döntött. A korábbiakhoz képest a közbeszerzési anyag módosításra került a kiegészítő tájékoztatókérésekben szereplő észrevételeknek megfelelően.

A közműfejlesztést (Nyugati Ipari Park) érintően egyes engedélyek megszerzése van még folyamatban, a kiviteli tervek hamarosan leszállításra kerülnek. Ezt követően indulhat meg a közbeszerzési eljárás.

XI. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INTEGRÁCIÓJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00020):

A Petőfi u. 29. sz. alatti régi rendelő épület elbontása megtörtént. Az új épület építésére vonatkozó terv jogerős engedéllyel rendelkezik. A kiviteli tervdokumentumok véglegesítése megtörtént amiatt, hogy a pályázat 2016 tavaszi benyújtása óta az építőiparban nagyarányú árnövekedés jelentkezett, így önkormányzatunk részéről több egyeztetést igényelt a tervezőkkel és egyéb szakértőkkel, hogy olyan műszaki tartalom kerüljön meghatározásra ennél a projektlelemnél, mely összhangban van a pályázat és az önkormányzat célkitűzéseivel is, illetve minél jobban közelít a rendelkezésre álló pályázati és önkormányzati pénzügyi forrás mértékéhez is.

A tervezési munkák során látható, hogy hasonlóan egyéb kivitelezési munkát tartalmazó projektjeinkhez (Pl. Weszprém Óvoda, Csapadékvíz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az építőipari árnövekedések miatt nem fér a pályázati forrás összegébe bele a pályázatba benyújtott műszaki tartalom megvalósítása. Emiatt 60.705.927 Ft plusz forrás igényléssel fordultunk a Magyar Államkincstáron keresztül az Irányító Hatóság felé a projekt kapcsán, mely kérelmünk elbírálása folyamatban van.

A műszaki tartalom jóváhagyatása a Közreműködő Szervezet részéről megtörtént, a kivitelezésre irányuló első közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, mely sajnos eredménytelenül zárult a beérkezett magas árajánlatokra tekintettel. Az új közbeszerzési eljárás a kivitelezésre elindításra került, jelenleg az ajánlattételi szakasz van folyamatban.

A projektben szereplő egészségügyi gép-műszerbeszerzéseket felül kell vizsgálni a nyertes egészségügyi ROHU pályázatunk keretében beszerzendő eszközökre tekintettel, miután a ROHU projektnél a támogatási szerződés aláírásra kerül (várhatóan 2019. októberében).

XII. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00044):

A támogatási szerződés 2017. október 9-én aláírásra került. A projekt elszámolható összköltsége 371.721.935 Ft, melyből 80,7 %-os intenzitás mellett a maximálisan megítélhető 300.000.000 Ft a támogatás összege.

Az elhúzódo átervezések után most elértük, hogy a rendelkezésre álló forráshoz közelebb álló műszaki tartalom került meghatározásra, illetve a közbeszerzés kiírásához szükséges kiviteli tervdokumentumok rendelkezésre állnak. A tervezői költségvetés véglegesítését követően most szeptember végén megkezdődhet a közbeszerzési eljárás előkészítésének megkezdése.

XIII. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY GYÓGYHELY MINŐSÍTÉSÉNEK MEGSZERZÉSE:

A képviselő-testület döntéséről a gyógyhelyminősítés megszerzése kapcsán a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (VG Nkft.) értesítésre került. Továbbá aláírásra került az a megállapodás az önkormányzat és a VG Nkft. között, mely keretében az önkormányzat átadta a 2018. évben elkülönített 1.030 eFt támogatást, melyből az első, évszakos méréseket kell elvégeztetnie a cégnek a gyógyhely minősítés megszerzése érdekében. Továbbá a VG Nkft. felkérésre került, hogy készítse el a gyógyhelyminősítés megszerzésének pénzügyi ütemezését.

B) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATOKRÓL:

1. ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK:

- **TOP CLLD felhívás kiemelt kulcsprojektjeinek pályázati előkészítésében való közreműködés:**
 - Hajdúsági Galéria kialakítása a Bocskai tér 4. szám alatti épületben (Szabadhajdú Nkft. pályázata).

2. ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK:

- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő közösségi tereinek fejlesztése TOP CLLD kulcsprojekt keretében (Hajdúböszörmény Városgazdálkodási Nkft. pályázata).
- Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése TOP-1.4.1-19 pályázat keretében
- TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú pályázat újból benyújtásra került az Arad utcai kerékpárút kialakítására, a Bocskai téri-Iskola utcai kerékpáros övezet kialakítására, a 35-ös sz. főút melletti még nem felújított kerékpárút szakasz felújítására. A szűkös pályázati forrásokra, illetve a pályázati felhívásban meghatározott prioritásokra tekintettel (mely a kerékpárút építést részesíti előnyben a bírálathoz) a korábbi pályázatban szereplő busz beszerzés és 2 db buszváró kihelyezése kikerült a mostani támogatási kérelmünkből. A 2016-os építési költségek felülvizsgálata után az igényelt támogatás 233 Mft, melyhez önkormányzati önerő nem szükséges.
- Járasszékhely múzeumok 2019. évi szakmai támogatása
- Muzeális Intézmények 2019. évi Szakmai Támogatása – Kubinyi Ágoston Program
- 2019. évi Országos Görpark Program pályázati felhívása:
- Helyi klímastratégia kialakítására benyújtott KEHOP pályázat;
- A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések 2019. évi támogatása pályázat.
- Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete által meghirdetett térségi LEADER pályázat keretében az alábbi pályázatok:
 - Széchenyi Halom (Messzelátó domb) bemutatása, környezetének turisztikai rendezése
 - Bodaszőlői Pihenőház felújításának II. üteme (a Bodaszőlőért Egyesület részéről benyújtva)
 - Bodaszőlőért egyesület civil LEADER pályázata (a Bodaszőlőért Egyesület részéről benyújtott pályázat).
 - Vidi-ér Vidért Közhasznú Egyesület Leader pályázata a hajdúvidi ócskaskola tetőfelújításához, fejlesztéséhez.
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata kiemelt rendezvényeinek megvalósítása 2019 (ESZA) TOP CLLD pályázat keretében. Igényelt támogatás 689.694 Ft.
- 2019. évi TAO támogatás igénylés a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségétől a fürdőkeri streetball pálya kialakítására (HTE pályázata).

- 2018. évi TAO támogatási igény a Magyar Kézilabda Szövetségtől új multifunkcionális kézilabdacsarnok kialakítására (HTE pályázata – TAO forrás feltöltés tisztázása van még folyamatban).

3. TARTALÉKLISTÁN SZEREPLŐ PÁLYÁZATOK:

- EFOP-3.3.2-16 kódszámú „*Kulturális Intézmények a köznevelés eredményességéért*” című pályázati felhívásra a Szabadhajdú Nonprofit Kft. által külön benyújtott pályázata:
 - Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft. által benyújtva 2016. november 29-én. Pályázat címe: „*Közösen a kultúráért*”. Pályázott összeg: 24.874.184 Ft.

4. LEGUTÓBBI TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÁS ÓTA SZÜLETETT PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK:

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2019. évi támogatása pályázat, mely keretében a Csillagvár Óvoda Hét vezér utcai telephelyének fejlesztésére pályáztunk, sajnos nem részesült támogatásban.
- A 2019. évi Országos Futópálya-építési Program pályázati felhívására benyújtott támogatási kérelmünket, miszerint egy 1 km hosszú, rekortán borítású futópályát kívánunk megvalósítani a Fürdőkert területén, 28.575 eFt támogatásban részesítették.
- Munkásszállások kialakítása 2018. felhívásra a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. részéről benyújtott pályázat nettó 240,3 MFt támogatásban részesült.
- Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete által meghirdetett térségi LEADER pályázat keretében a HBCOM Kábel Nonprofit Kft. LEADER pályázata a külterületeken tartandó rendezvények hangosítási feladatainak ellátásához nyújtott be pályázatot.

A pályázat keretében városi rendezvények lebonyolításához hangosítási eszközök beszerzésére nyert 8 MFt támogatást a HBCOM NKft., melyhez 8.866.414 Ft önerőt kell még pluszban biztosítaniuk. A pályázat megvalósítása utófinanszírozású így az önkormányzati tulajdonban lévő HBCOM NKft. kéri az önkormányzat segítségét a szükséges pénzügyi forrás biztosításához az alábbiak szerint:

- A 8 MFt támogatás előfinanszírozásához 8 MFt kölcsönt, melyet még ebben az évben, legkésőbb 2019. december 31-ig vissza is utal az önkormányzatnak, tekintettel arra, hogy az eszközbeszerzést megvalósítja, és a támogatást lehívja.
- A támogatáson felüli 8.866.414 Ft szükséges önerő előfinanszírozását is kérelmezi a Kft. kölcsön formájában, melynek a visszafizetése éven túli lenne, és a rendezvények kapcsán a beszerzett eszközök révén a hangosítás költségén elért megtakarítás terhére kívánja fokozatosan visszafizetni.

C) ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK:

I. OTTHON MELEGE PROGRAM – OKOS KÖLTSÉGMEGOSZTÁS ALKALMAZÁSÁNAK ELTERJESZTÉSE, RADIÁTOR CSERE ALPROGRAM:

Pályázati konstrukció célja:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) a lakosság részére energiahatékonyság növelését, a meglévő lakóingatlanokban lévő, a távhőszolgáltatásban érintett lakásszövetkezeti- és társasházi lakások szén-dioxidkibocsátás csökkentését eredményező, fűtéskorszerűsítésre irányuló beruházások támogatására vonatkozó pályázati kiírást tesz közzé. A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az energiahatékonyság javítása.

A pályázat pénzügyi forrása:

Az alprogram meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2.000.000.000,- Ft, azaz kettőmilliárd forint, melyből az Észak-Alföldi régióra eső rész 194.400 eFt.

Támogatás igénybevételére jogosultak köre:

Jelen pályázati kiírással kizárólag távfűtéssel ellátott lakásszövetkezetek és társasházak nyújthatnak be pályázatot.

A pályázaton való részvétel feltétele a Társasházak esetén a pályázattal érintett épület összes lakásának tulajdoni hányada alapján számított legalább egyszerű szavazattöbbséggel, a Lakásszövetkezetek esetén pedig a pályázattal érintett épület összes lakástulajdonnal rendelkező tagok legalább több mint felének a támogató szavazatával meghozott közgyűlési határozat. Közgyűlési határozat meghozható közgyűlésen vagy írásbeli szavazással.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke és aránya:

A támogatás minimális mértéke az elszámolható bruttó költségek 10 %-a, maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 50 %-a. A támogatás összege minimum 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint, de maximum 75.000.000 Ft, azaz hetvenötmillió forint.

A támogatás maximális mértéke lakásonként maximum 350.000,- Ft, azaz háromszázötvenezer forint. Az egy lakásra eső 350.000,- Ft maximális összeg azt jelenti, hogy az igényelt támogatás összege elosztva a pályázattal érintett lakások számával nem haladhatja meg a 350.000,- Ft-ot.

Önállóan támogatható tevékenységek:

- a) okos mérésre alkalmas - és a díjfizetők számára a fogyasztási adatokhoz történő napi, de legalább heti szintű hozzáférést lehetővé tevő - fűtési költségmegosztó rendszer kialakítása az okos költségmegosztók és a rendszerhez tartozó adatgyűjtők felszerelésével együtt; A projekt keretében felszerelt okos költségmegosztók és a rendszerhez tartozó adatgyűjtők együttes költségének és a költségmegosztók (radiátorok) darabszámának hányadosa nem haladhatja meg a bruttó 8.000 forintot, ellenkező esetben az ezt meghaladó rész a támogatás összegének megállapítása szempontjából nem kerül figyelembe vételre, azaz nem elszámolható költségnek minősül.
- b) amennyiben az épületben már üzemelnek okos mérésre nem alkalmas költségmegosztók, úgy ezek teljes körű cseréje okos mérésre kapcsolt költségmegosztó rendszerre; A projekt keretében felszerelt okos költségmegosztók együttes költségének és a költségmegosztók (radiátorok) darabszámának hányadosa nem haladhatja meg a bruttó 8.000 forintot, ellenkező esetben az ezt meghaladó rész a támogatás összegének megállapítása szempontjából nem kerül figyelembe vételre, azaz nem elszámolható költségnek minősül.
- c) amennyiben az épületben már beszerelésre kerültek okos mérésre alkalmas költségmegosztók, de az adatgyűjtők beépítése nem történt meg úgy az adatgyűjtő-rendszer felszerelése és az okos költségmegosztó rendszer kialakítása. A projekt keretében az adatgyűjtő rendszer

felszereléséhez és az okos költségmegosztó rendszer kialakításához kapcsolódó együttes költségek és a költségmegosztók (radiátorok) darabszámának hányadosa nem haladhatja meg a bruttó 3.000 forintot, ellenkező esetben az ezt meghaladó rész a támogatás összegének megállapítása szempontjából nem kerül figyelembe vételre, azaz nem elszámolható költségnek minősül.

Amennyiben egy készülék, támogatható tevékenység a meghatározott felső korlátnál magasabb áron kerül beszerzésre, a költségkorlát feletti összeg nem elszámolható költségnek minősül.

Fontos! Az okos mérésre alkalmas fűtési költségmegosztó rendszer a beruházással érintett épület / épületrészeinek lakásainak 100%-ában kötelezően kialakítandó!

A pályázatok benyújtási módja, határideje és helye:

A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül nyújtható be az adatlapok kitöltésével és a scannelt (digitalizált) dokumentumok csatolásával.

Valamennyi beérkező pályázat regisztrálásra kerül és egyedi azonosító jelet kap. Pályázatot elektronikusan benyújtani 2019. szeptember 24. 10:00 órától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.

A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a Támogató hivatalos honlapján, valamint a pályázatbenyújtó felületen hirdetményt tesz közzé a pályázati kiírás felfüggesztésének / lezárásának pontos idejéről.

A pályázat benyújtásának végső határideje 2020. március 31.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni!

HATÁROZATI JAVASLAT

1.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében és a 107. §-ában foglalt jogosultságánál fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Önk. számú határozata alapján megtárgyalta a „*Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről*” című előterjesztést és azt elfogadja.

Határidő: 2019. szeptember 26.

Felelős: Harangi Sándor osztályvezető

2.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata az önkormányzati tulajdoni körben lévő HBCom Kábel Nonprofit Kft. (4220-Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.) részére az alábbi kölcsönöket nyújtja a 1935349466 azonosítószámú LEADER projekt megvalósításához:

- 8 Mft éven belüli visszafizetendő kölcsönt nyújt Hajdúböszörmény Város Önkormányzat a HBCom Nkft. részére a LEADER pályázati támogatás előfinanszírozására, melyet a HBCom Nkft. legkésőbb 2019. december 31-ig visszafizet.
- 8.866.414 Ft éven túli kölcsönt nyújt Hajdúböszörmény Város Önkormányzat a HBCom Nkft. részére a LEADER pályázatban vállalt önerő finanszírozására, melyet a HBCom Nkft. a

pályázati tevékenység kapcsán elért bevételei, megtakarításai terhére folyamatosan fizet vissza az önkormányzat részére.

A Képviselő-testület felkéri a Gazdálkodási Osztályt a kölcsönszerződések elkészítésére, írásba foglalására, valamint felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződések aláírására.

Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: Kiss Attila polgármester
Nyakas Tibor osztályvezető

a szükséges forrás biztosítására
a szerződés aláírásáért
a szükséges forrás biztosításáért,
a kölcsönszerződés előkészítéséért

Hajdúböszörmény, 2019. szeptember 20.


Harangi Sándor
Osztályvezető l.



