

1 db határozati javaslat
0 db melléklet

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Harangi Sándor *osztályvezető*

Tárgy: Beszámoló Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának a 2014-2019. önkormányzati ciklusra vonatkozó Gazdasági Programjának és Fejlesztési tervének végrehajtásáról

Ügyintéző: Gajdán Viktor

Iktatószám: K/513- /2019

Melléklet: -

Feladatot jelent: Kiss Attila *polgármester*
Harangi Sándor *osztályvezető*

Véleményező bizottság: Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,
Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság
Népjóléti Ifjúsági és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság
Oktatási és Művelődési Bizottság

Bizottsági elnök: Bertalan János
Kovács Attila
Czeglédi János
Dr. Nagy Imre
Bodnár Margit

Egyéb véleményező szerv: -


Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2019. szeptember 18.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Szathmári Anita *aljegyző*  2019.09.19.

Látta: Koláné Dr. Markó Judit *jegyző* 

Egyéb meghívottak: -

NYILVÁNOS ÜLÉS / ZÁRT ÜLÉS



**HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLYÁNAK VEZETŐJÉTŐL**

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.

(52) 563-200 Fax: (52) 563-296

www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a **139/2015. (V.28.) Önk.** számú határozatában fogadta el „*Hajdúböszörmény 2014-2019. közötti gazdasági programja*” című városfejlesztési dokumentumot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 42.§ 4. pontjában foglalt hatáskörében, a 116.§-ban szereplő szabályozások figyelembevételével. A képviselő-testület döntött továbbá arról is, hogy a gazdasági és fejlesztési program egészüljön ki részletes feladattervvel minden évben, az önkormányzat adott évre vonatkozó költségvetési rendeletének elfogadását követően. Az önkormányzat adott évi költségvetésének elfogadását követően, annak keretében biztosított költségvetési források, lehetséges pénzügyi mozgástér tükrében kerültek meghatározásra a feladattervben szereplő javaslatok.

A gazdasági program I. részében a program alapcélkitűzései, II. fejezetében a gazdasági program készítésének jogszabályi háttere, gyakorlati jelentősége került bemutatásra. A program III. részében annak pénzügyi háttere, lehetőségei, városunk gazdasági környezete, a lehetséges fejlesztési és pályázati források kerültek ismertetésre.

A gazdasági program IV.-es szakaszában kerültek meghatározásra a 2014-2019-es évek időszakának fejlesztési célkitűzései és feladatai, külön-külön szakpolitikákra bontva. Jelen beszámoló elkészítése során is ezen tematika alapján külön-külön célterületek vonatkozásában kerülnek a konkrét megvalósult tevékenységek bemutatásra.

1) TELEPÜLÉS ÜZEMELTETÉS:

- a) A korábbi évek startmunka közfoglalkoztatási programjának keretében az önkormányzati fenntartású belterületi utak kátyúzása és padkarendezése folyamatosan megtörtént a rendelkezésre álló pénzügyi és emberi erőforrás lehetőségeihez mérten. A munka hatékonyságának növelése érdekében a 2017-ben új kátyúzó gép került beszerzésre, mellyel a betanulást követően 2018-tól több kátyú helyreállítása történhetett meg költséghatékonyabb módszerrel. A közterület-felügyelők részéről folyamatos tájékoztatás történt a problémás útszakaszokról az adott közlekedési szakelőadó részére, hogy az a szükséges intézkedéseket (kátyúzás, padkarendezés, kitáblázás) megtehesse. A városban zajló kátyúzások állásáról folyamatosan tájékoztatásra került a lakosság.
- b) Téli időszakban a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a forgalmasabb utak és a kerékpárutak síktalanítása megtörtént.
- c) A Baltazár D. és Szoboszlói utca 2014. év végén felújításra került.
- d) Az Újvárosi utcának az Árpád utca és 35. sz. főút közötti szakasza a Nyugati-Ipari Park fejlesztésére benyújtott TOP pályázat keretében támogatást nyert. A szükséges kiviteli tervek elkészültek, a kivitelezési munkák nem engedély kötelesek. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően még az idén elkezdődhet ennek az útszakasznak a felújítása. A szintén sok balesetet okozó Újvárosi u. és 35. sz. csomópont esetleges forgalomszabályozásával

(körforgalom kialakítása vagy lámpás csomópont) kapcsolatban az állami út kezelőjével egyeztetések folytak, hogy a közútkezelő részéről milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a beruházás megvalósításra, melyet jelenleg vizsgálnak még. További pályázati lehetőségek felkutatása szükséges, hogy megvalósulhasson az Árpád utca útburkolatának a felújítása is, hogy a korábban felújított Szent István tér és a most felújításra kerülő Újvárosi utca között a leromlott állapotú útburkolat megújuljon és egységes felújított útburkolat legyen ezen a forgalmas gyűjtőút szakaszon.

Továbbra is vizsgálni szükséges, hogy hosszú távon miként alakítható ki az Újvárosi u. Árpád utca veszélyes csomópontjában körforgalom. Szükség szerint a városi szabályozási és szerkezeti tervét is ennek megfelelően módosítani szükséges.

- e) Az állami utak kezelője elindította a Hajdúböszörmény és Balmazújváros közötti 3318 jelű összekötő állami főút felújítását.
 - f) A nyertes TOP Zöld Város pályázati kiírása keretében a szükséges engedélyek és kivitelei tervek beszerzésre kerültek a Hajdúkerület és Újvárosi utca belső szakaszának burkolat felújítására, parkoló kialakítására, járda felújítására, törekedve az utcák faltól-falig történő fejlesztésére. A Hajdúkerület utcán és Péchy S. utcán a meglévő EON légkábelek földkábelre kerültek kicserélésre. Az út-járda felújítás várhatóan idén ősszel indulhat meg.
 - g) Az Ady téri balesetveszélyes, átláthatatlan közlekedési csomópont rendezése kapcsán további egyeztetések szükségesek az állami utak kezelőjével.
 - h) Hazai forrású pályázati támogatásból 2019 év elején megvalósult az Attila utca és Karap F. utca felújítása. A pályázatban az Attila utca útburkolatának, járdájának, csapadékvíz-elvezetésének, valamint a Karap F. utca patika mögötti részének útburkolat felújítása és járda felújítása szerepelt. A Karap F. utca fejlesztése kapcsán megvizsgálásra került a jövőben itt kialakításra kerülő önkormányzati húsbolt parkolási kérdése is, illetve a Szent István tér és Baltazar D. utcák sarkán található közterület rendezése is megtörtént, közreműködve a sarki fagylaltozó fejlesztési igényeivel.
 - i) Az Erdély utca első szakaszának felújítására benyújtott pályázatunk nem nyert. Amennyiben lehetőség nyílik rá, úgy újból kerüljön pályázat benyújtásra az Erdély utca leromlott állapotú szakaszának a felújítására. Lehetőség szerint a fejlesztésbe be kell vonni a Vásár tér sportközpont előtti szakaszának a fejlesztését is, illetve a Debreceni utca leromlott állapotú, a korábbi felújításból kimaradt szakaszát is, a buszközlekedés-kifordulás felülvizsgálatával.
 - j) Korábbi célkitűzés volt, hogy a szilárd burkolattal nem rendelkező belterületi útjaink aszfaltozása történjen meg, kiemelten a Bodaszőlői földutak és a Déli-Lucernás városrész burkolatlan útjaira. Ezek megvalósítása pénzügyi forrás hiányában sajnos nem történhetett meg, illetve a Magyar Falu Program keretében sem nyílt lehetőség városunknak pályázni a külterületi városrészek fejlesztésére. Így az erre vonatkozó pályázati lehetőségeket figyelemmel kell kísérni továbbra is. Jelenleg egy bodaszőlői útszakasz (Csonkatoronytól a Rákóczi szőlőskertbe vezető útszakasz) stabilizálására elnyert pályázat megvalósítása van az önkormányzatnak folyamatban, mely 2019. szeptember második felére készül el.
2019. évben több városi útszakasznál, ahol hiányzott az útalap, ott zúzott kő útalap lett idén lehelyezve, mint pl. Téglási utcai szervízút, Petneházy D. utca, Katona József utca, illetve folyamatban van a Szilassy utca.
- k) Szilárdburkolat kiépítése és csapadékvíz-elvezetés a Martinovics Ignác, Görgey Artúr, Kandó Kálmán és Kőrösi Csoma Sándor utca hiányzó szakaszain, az Esze Tamás utca forgalmasabb szakaszának felújítása, buszperon kialakítása történt meg 2015-ben.
 - l) A korábbi feladattervben meghatározott, prioritást élvező útfelújítások a Karap Ferenc utca kivételével forráshiány miatt nem valósulhattak meg, így ezek felújítása a szükséges forrás rendelkezésre állásával, esetleges pályázati lehetőségekkel továbbra is elsőbbséget élvez, mint

a Munkácsy M. utca felújítása, Külső-Debreceni utca felújítása, Kölcsey F. utca aszfalt és útszél javítása, Pély Gábor és Baktay Ervin utcák aszfaltozása.

- m) Az utcafelújítások, útfejlesztések, közterületfejlesztések, új épület építések során mindig megvizsgálásra került további városi parkolók kialakításának a lehetősége. "A" típusú elektromos töltőoszlop telepítése történt meg az Ady E. térre 2019-ben.
- n) A feladattervben meghatározásra került, hogy TOP pályázati forrásból kerüljön fejlesztésre a város kerékpárút hálózata, elsősorban a város két fontos turisztikai alközpontjának a Bocskai Gyógyfürdőnek és a Fürdőkertnek a megközelítésére, illetve a Középkerti városrész bekapcsolása a kerékpárút hálózatba. Ez alapján a javasolt kerékpárút nyomvonal: Uzsok tér – Arad utca – Iskola utca – csatlakozva a Bocskai téri meglévő kerékpárúthoz; illetve a Baltázár utcai meglévő kerékpárútról lecsatlakozás a Vásár térre – Nagy István utca – Erdély utca nyomvonalon. Ezen célok elérésére két TOP-os pályázat is benyújtásra került, az egyik az Arad utcai kerékpárút kiépítésére a körútig, illetve a Fürdőkert turisztikai fejlesztésére benyújtott pályázat keretében a Baltázár D. utcától a Fürdőkert irányába a vasútállomásig került egy új kerékpárút szakasz betervezésre. A Fürdőkerti szakasz kiépítésére benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, így ez a szakasz 2019-ben elkészült. A másik szakaszra benyújtott pályázatunk hosszas elbírálás után elutasításra került, de tekintettel a pályázati forrás újbóli megnyitására 2019. szeptemberében újra benyújtásra került, melynek elbírálása jelenleg folyamatban van.
- o) Figyelni kell a további pályázati lehetőségeket a városi kerékpárút-hálózat bővítésére vonatkozóan, elsősorban az alcentrumokat (mint Középkert és Északi-Lucernás) és a belvárost összekötő részekre. 2019. tavaszán a képviselőtestület elfogadta a „Kerékpárutak fejlesztésének programja Hajdúböszörményben” koncepciót, melyben meghatározásra kerültek a kerékpárút fejlesztési prioritások is.
- p) A célkitűzések között szerepelt a 35. sz. főút mellett haladó, még nem felújított kerékpárútszakaszok felújítása, kiemelten a Nyugati Ipari-park és Temető megközelítését segítő szakasz felújítására, elsősorban TOP forrásból. Start közfoglalkoztatási program keretében az Újvárosi utca és Temető közötti kerékpárútszakasz felújításra került 2017-ben, míg az eddigi felújításból kimaradt szakasz pedig egy TOP pályázatba benyújtásra került az Arad utcai kerékpárút építésével együtt, mely sajnos nem nyert, de a korábban említett újranyitott 2019. szeptemberi pályázat keretében újra benyújtásra került.
- q) Továbbra is célkitűzés a lakosság szemléletformálása a szabályos kerékpáros közlekedés betartására. Erre vonatkozóan folyamatosan végez kampányokat az önkormányzat a rendőrséggel közösen, illetve a Zöld város projekt SOFT tevékenységeinek keretében nyílt 2019-ben egy nagyobb lehetőség szemléletformáló akciók megvalósítására.
- r) A balesetveszélyes kerékpárút és útcsatlakozások kezelése megvizsgálásra került, több helyen figyelemfelhívó felfestések történtek, közlekedési tükrök kerültek kihelyezésre, illetve pl. a Penny Market áruház parkolójánál lezárással a csomópont megszüntetésre került.
- s) A Startmunka Program keretében a külterületi, nagyobb forgalmú mezőgazdasági utak gréderezése folyamatosan történt. A Vidékfejlesztési Program (VP) keretében pályázat került benyújtásra 2017. év elején a pródi határban található Bocskai bekötő út (Hajdúböszörmény 0676/2; 0734/1; 0765; 0762/1 hrsz.) leromlott állapotú szilárd burkolatának teljes körű felújítására, mely megvalósításának lehetősége jelenleg felülvizsgálat alatt áll. A kiterjedt dűlőút hálózatunk fejlesztésére, karbantartására figyelmet kell fordítani, közfoglalkoztatás keretében a rendelkezésre álló gépekkel a forgalmasabb szakaszok gréderezése, a dűlőút menti fasorok gallyazása, valamint további pályázati lehetőségek felkutatása szükséges.
- t) A buszöblök környezetének és esőbeállóinak felújítása továbbra is szükségesek, mivel ezek csak részben történtek meg a korábbi években.

- u) A köztemető fenntartására, hosszú távú üzemeltetésére és esetleges jövőbeni bővítésére, fejlesztésére koncepció kidolgozása megtörtént az üzemeltető részéről, a témában további egyeztetések szükséges az önkormányzat, tulajdonos és üzemeltető között. A bővítéssel kapcsolatban HÉSZ módosítás folyamata is elindult.
- v) Próba jelleggel bizonyos közvilágítási szakaszokon intelligens közvilágítási rendszer bevezetését terveztük korábban. Az erre vonatkozó egyeztetések az E.ON-nal, illetve ilyen hálózatot üzemeltető cégekkel megindultak, melyeket le kell folytatni, majd ezt követően lehet próba jelleggel bizonyos szakaszokon bevezetni.
- w) 2015-ben megvalósult a város teljes közvilágítási rendszerének korszerűsítése, mely keretében a hagyományos lámpatestetek modern LED típusú lámpatestekre kerültek lecserélésre.
- x) Pontszerű közvilágítási fejlesztések megvalósítása a város alulvilágított területein több helyen megtörtént, sok esetben napelemes közvilágítási kandeláber kihelyezésével. A gyakori közvilágítási hibákat okozó alkatrészek cseréjére folyamatosan törekedni kell.
- y) Pótlólagos szennyvízcsatornázás és ivóvízhálózat építési projekt valósult meg a város nem lefedett területein.
- z) A város közterületein található utcabútorok átfogó felméréséből és szükség szerinti felújításából és átcsoportosításából korábban az utcabútorok felmérése történt meg. A rendelkezésre álló források terhére megkezdődött a leromlott utcabútorok felújítása, cseréje. Szükséges feltérképezni, hogy a város területén hol lehetne még padokat kihelyezni (pl. buszmegállók). A TOP-os Zöld Város pályázatban szerepelnek új utcabútorok beszerzése.
- aa) A Kálvin téri I. Világháborús és Hajdúkerület utcai II. Világháborús emlékmű parkrendezése a TOP-os Zöld Város pályázatból került megvalósításra. A Kálvin téri Első világháborús szobor talapzata szintén elkészült.
- bb) Zöld fal került kialakításra a Múzeum udvaron a Városi Könyvtár épülete előtt.
- cc) A Bocskai tér közelében kisebb játszótér kialakítása történt meg a Hajdúkerület utcán a TOP Zöld Város kiírása keretében, a Városüzemeltetési Intézmény Hajdúkerület utcai leromlott állapotú telephelyének elbontását követően.
- dd) Szükséges felmérni, hogy a városban hol lehetne még játszótéri elemeket kitenni. A TOP CLLD pályázat keretében az Attila utcai, a Szoboszlói utcai és a hajdúvidi játszótér felújítása folyamatban van.
- ee) A Fürdőkerületi játszótér bővítése elnyert TOP pályázati forrásból 2020-ban megvalósul. A Fürdőkerületben kialakításra kerülő új épületben (Ökoturisztikai látogatóközpont) egy fedett játszóház is kialakításra kerül, bővítve ezzel a Fürdőkerületi Szabadidőpark szezonon kívüli szolgáltatásait.
- ff) A Tizenhárom vértanú utcai játszótér felújítása, új kondipark, streetball pálya, műfüves labdarúgópálya valósult meg.
- gg) A startmunka program keretében a meglévő játszótérek felújítása, műszaki felülvizsgálata történt meg.
- hh) A térfigyelő rendszer az utóbbi években a Déli-Lucernás városrészben, illetve a TOP-os zöldterület fejlesztési projekteknél bővítésre került, az érintett parkokban térfigyelő kamerák kerültek kihelyezésre.
- ii) A Startmunka program keretében a gyűjtő és lakossági csapadékvíz-elvezető fiókcsatornák folyamatos tisztítása és karbantartása is megtörtént.
- jj) A Polgári utcai gyűjtő csapadékvíz csatorna korszerűsítése jelenleg folyamatban van, 2019. szeptember végéig fejeződik be.

- kk) A távhőszolgáltatási rendszer üzemeltetésének a Városgazdálkodási Nkft. részére történt átadásával a rendszer üzemeltetése stabilizálódott a korábbi évekhez képest. Jelenleg a rendszer lakossági fűtőtesteinek fejlesztésére egy közös pályázat előkészítése van folyamatban az önkormányzat és az érintett társasház kezelők között.
- ll) Az országos „Szupergyors Internet Program (SZIP)” keretében a városi optikai hálózat bővítése, olyan városrészekben megtörtént, ahol korábban nem volt biztosított a 30 Mbit/s-os sávszélesség. A közterület felújítások során a HBCOM bevonásra került, hogy szükség szerint optikai gerinchálózat lefektetését is elvégezhessek.

2) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS:

- a) A Petőfi S. utcai rendelő helyett új rendelő épület építése került betervezésre a TOP pályázati program keretében, annak érdekében, hogy az épületben a háziorvosi rendelők mellett fogorvosi rendelők is kialakításra kerüljenek. A TOP-os pályázat 2017-ben pozitív elbírálásban részesült, jelenleg az első körös eredménytelen közbeszerzést követően újabb közbeszerzési eljárás lefolytatása van folyamatban.

A Petőfi S. u. 29. sz. alatti új rendelő épület kialakításával és a fogorvosi rendelesek ide történő átköltözésével a Kálvin téri rendelőben helyiségek szabadulnak fel. Meg kell vizsgálni, hogy ez milyen szakrendelő bővüléseket, új szakrendelesek bevezetését eredményezheti (pl. nappali kórház ellátás).

- b) Az egészségügyi alapellátáshoz szükséges orvosi műszerek és eszközök beszerzése a TOP-os egészségügyi pályázatnak a része. A fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódóan továbbá a nyertes ROHU pályázatból további eszközök beszerzése történik meg.
- c) Lehetőség szerint minél több forgalmas helyen, intézményben kerüljön kihelyezésre a városban laikusok által is könnyen használható félautomata defibrillátor, mely a nyertes ROHU pályázati forrásból szintén megvalósítható.
- d) Pályázati forrásból a városi EFI (Egészségfejlesztési Iroda) fenntartása, szolgáltatásainak továbbfejlesztése történt meg. Az EFI elhelyezésének megvizsgálása szükséges az új Petőfi utcai rendelő épületben.
- e) Továbbra is vizsgálni szükséges, hogy pályázati forrásból van-e lehetőség CT készülék beszerzésére a városban.
- f) A Gyógyfürdő gyógyászati részlegének fejlesztése a jövőben megvalósulhat köszönhetően a nyertes ROHU pályázati forrásnak. A gyógyászati részleg területi besorolásának felülvizsgálata, tekintettel annak kedvezőbb OEP finanszírozására, jelenleg folyamatban van.
- g) További tárgyalások szükségesek arról, hogy a Gyógyfürdő környezetében kormányzati forrásból kialakítható-e gyógyászati centrum a Debreceni Egyetem gyógypedagógiai képzéséhez kapcsolódóan.
- h) A külterületi rendelők fejlesztését pályázati forrásból megvizsgáltuk, de sajnos városunk nem pályázhatott a Magyar Falu Program keretében a külterületi városrészekkel.

3) SZOCIÁLIS ELLÁTÁS:

- a) TOP pályázati forrásból az SZSZK II. Rákóczi F. u. 42. sz. alatti épületének energetikai korszerűsítése tavaly megtörtént, idén pedig a kazáncsere is.

Másik TOP-os pályázatból pedig az épület, intézmény infrastrukturális fejlesztése, átalakítása történhetett meg 2019-ben.

- b) Új szociális szolgáltatások bevezetése történt meg az SZSZK-nál, mint Szociális diagnózis készítő esetmenedzser, Óvodai és Iskolai szociális segítő, Helyettes Szülői szolgálat

biztosítása, Idős és Demens személyek nappali ellátása. Illetve folyamatban van a pszichiátriai betegek nappali ellátásának a bevezetése.

- c) SZSZK részére új gépjármű beszerzése történt, valamint informatikai rendszerének a fejlesztése is.
- d) A „Hajdúböszörmény az idősekért, a Fazekas Gábor Idősek Otthona korszerűsítése” projekt lezárásra került. A Fazekas Gábor Idősek Otthonában nyílászáró csere valósulhatott meg, mely energetikai megtakarítással is jár.
- e) Tanyagondnoki szolgáltatás bevezetésének megvizsgálása a Hajdúvidi és Bodaszőlői településrészek vonatkozásában megtörtént, de a jogszabályi előírások miatt a megvalósítása nem történt meg.
- f) Szegregált városrészen, mint a Déli-Lucernás szegregációt csökkentő, esélyegyenlőséget javító programok megvalósítása történt EU-s forrásokból, óvodai esélypont kialakítása a Kincskereső Óvodában.
- g) Új városi bölcsőde kialakítására 2019-ben EU-s pályázat került benyújtásra, melynek elbírálása jelenleg még folyamatban van.
- h) A meglévő városi bölcsőde eszközeinek fejlesztése, bővítése valósult meg TOP pályázati forrásból.

4) KÖZNEVELÉS ÉS IFJÚSÁGPOLITIKA:

- a) Önkormányzati beruházásban megvalósult az Hajdúböszörményi Eötvös József Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületenergetikai fejlesztése KEOP pályázatból.
- b) A Kincskereső Óvoda energetikai felújítása és közösségi funkciót is betöltő tornateremmel történő bővítése valósult meg 2015-ben.
- c) Weszprémy utcai óvoda épületének felújítása, energetikai korszerűsítése, játszóudvarának fejlesztése nyertes TOP pályázatból 2019-ben megvalósult.
- d) Hét vezér utcai óvoda csoportszoba bővítése 2017-ben megvalósult. Az épület energetikai felújítására és konyha felújítására a tervek rendelkezésre állnak, mely alapján pályázati lehetőségek felkutatása szükséges a beruházás megvalósításához. Az épület energetikai felújítására 2016-ban és 2019-ben is került pályázat benyújtásra, de azok sajnos nem részesültek támogatásban.
- e) Bocskai István Gimnázium energetikai korszerűsítése részben megvalósult (kazáncsere, fűtésrendszer felújítása) a Tankerület beruházásában. A gimnázium részére szükséges lenne egy új, korszerű tornateremnek, kisebb kollégiumnak a kialakítása, mely lehetőségeiről egyeztetések folynak a tankerülettel, minisztériummal.
- f) A Bocskai István Általános Iskola nyílászáró cseréje, egyéb iskolai eszközök beszerzésével megvalósult a Tankerület pályázatában.
- g) További infrastrukturális fejlesztések valósultak meg a Tankerület részéről a Bethlen és Zeleméry általános iskolákban.
- h) Szintén Tankerületi pályázat keretében hangszercsere program valósulhatott meg a Bartók Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában, a Bocskai István Gimnáziumban, illetve az Eötvös és Bethlen általános iskolákban.
- i) Iskolai épületekre napelemek kihelyezésére pályázott a Tankerület, mely pályázat elbírálása még folyamatban van.

- j) A Tankerület Digitális környezet fejlesztése tárgyban valósított meg EFOP pályázatot az Eötvös, a Bocskai és Bethlen általános iskolákban, valamint a Bocskai István Gimnáziumban.
- k) Az Útravaló ösztöndíjprogramban részt vesz a Bocskai István Gimnázium, a Zeleméry és Eötvös általános iskola.
- l) A Bocskai István Általános Iskola Benedek utcai konyhájának korszerűsítése és a Kálvineum épületében található konyha és étkező korszerűsítése megtörtént.
A városi közétkeztetési rendszer felülvizsgálata és a központi, Hajdúkerület utcai főzőkonyha felújítása (Hajdúkerület utcai homlokzat rendezésével), esetleges adagszám bővítése továbbra is felülvizsgálatra szorul. Városi szinten az utóbbi években kialakításra kerültek városi termelő struktúrák, mint a Hajdú tanya, Zöldségfeldolgozó, Vágóhíd, Húsfeldolgozó üzem, ezek további fejlesztése, fenntartása szükséges, hogy még eredményesebben beilleszthetők legyenek a közétkeztetés hatékonyságának növelésébe.
- m) Bodaszőlői településrészen multifunkcionális közösségi tér kialakítására, mely alkalmas a helyi általános iskola és az óvoda részére a tornaszobai funkciókat is ellátni, nem állt rendelkezésre pályázat (Magyar Falu Programban szintén nem volt lehetőségünk pályázni ezen célterületre). Figyelemmel kell kísérni az erre vonatkozó pályázati lehetőségeket.
- n) A duális képzési rendszerbe részben sikerült bevonni a helyi foglalkoztatókat és középiskolákat.
- o) Az óvodai játszóudvarok fejlesztése a Wessprémy utcai óvodában megtörténhetett, de más óvodákban forráshiány miatt nem valósulhatott meg, azok felmérését is meg kell tenni, és azok fejlesztését ütemezni szükséges, az uniós szabványoknak megfelelő új játékelemeket kell felszerelni.

5) SPORTFELADATOK:

- a) A városi sportközpont fejlesztése elsősorban TAO forrásokból történt meg, mint a nagyméretű műfüves pálya korszerűsítése, kisméretű sátorborítású műfüves pálya, lelátó korszerűsítés, atlétikapálya és füves futballpálya felújítás.
- b) A régi tornacsarnok részleges felújítása a Magyar Kézilabda Szövetség TAO támogatásából megtörtént 2018. tavaszára. Következő ütemben a tető felújítását és a világítás korszerűsítését szükséges megoldani.
- c) Új tornacsarnok építésének a pénzügyi lehetőségeit meg kell vizsgálni a korábban TAO pályázatra benyújtott kérelmek, tervek figyelembe vételével.
- d) A Tizenhárom vértanú utcai kondipark megvalósítása 2019-ben megtörtént. A játszótér fejlesztések során vizsgálni kell kondipark kialakításához szükséges eszközök beszerzésének a lehetőségét is.
- e) A Tizenhárom vértanú utcán és a Fürdőkert területén új műfüves kisméretű labdarúgó pálya került kialakításra.
- f) Hajdúvidi sportpálya korszerűsítésére a lehetséges forrásokat, pályázatokat vizsgálni szükséges, mivel az elmúlt időszakban nem állt rendelkezésre pályázat.
- g) A Fürdőkert melletti volt rakodó terület sportcélú hasznosítása van folyamatban, mely keretében új élőfüves labdarúgópálya kerülne kialakításra, valamint az Extrém sportpálya áthelyezése történne meg (melyre vonatkozó pályázatunk még elbírálás alatt áll). Jelenleg folyamatban van a Fürdőkert területének bővítése két ütemben.

Első ütemben a vasúti sínek irányába az új kerékpárútig kerül a terület bővítésre, melyre vonatkozóan az új kerítés TAO forrásból már letelepítésre került. A kerítés és kapuk visszahelyezése azután kerülnek befejezésre, miután a területen található építési törmelék

teljesen elszállításra kerül a folyamatban lévő belterületi útfelújításokhoz (zúzott beton), illetve külterületi Bodaszőlői útfelújításhoz (Rákóczi kerti út – bontott téglá), a vasúti beton talpfákra pedig lakossági igény van, melynek árusítását megkezdjük. Az építési törmelék kezelésével párhuzamosan a terület rendezése is megtörtént, cserjék és vadhajtasok kiirtásával, felesleges beton kerítés, aknák, épületek elbontásával TAO forrásból. A területrendezésen és új kerítésen kívül a TAO pályázatban még egy új nagyméretű előfűves pálya kialakítása szerepel a tervekben egy kisebb lelátóval, világítással, illetve egy parkoló kialakításával. A parkoló kialakítása folyamatban van, várhatóan idén novemberre készülhet el.

Második ütemben a Fürdőkert a vízmű telep irányába, annak terhére bővül. A földhivatali ügyintézés folyamatban van, de a tervezett funkció megvalósítása még kérdéses, mivel az ide tervezett új, áthelyezett extrém sportpálya kialakításának a pályázata még elbírálás alatt áll. Ebben a pályázatban is szerepel területrendezés, padok, kukák, ivókút kihelyezése.

- h) A Fürdőkeri fejlesztés keretében, hazai forrású pályázatból egy 1 km hosszú rekortán borítású futókör kerülne kialakításra, elsősorban hobbi futók részére.
- i) Streetball pálya kialakítása a városközpontban megvalósítása folyamatban van, idén ősszel várhatóan elkészül. A Tizenhárom vértanú utcán a streetball pálya elkészült, míg a Fürdőkert területére tervezett pálya kialakítására benyújtott TAO támogatási igény elbírálása folyamatban van.

6) KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK:

- a) Volt Zsinagóga épületben multifunkcionális közösségi tér kialakításához az épület felújítás I. ütemének megvalósítása 2016-ban megtörtént, figyelemmel kell kísérni a pályázati lehetőségeket a II. ütem megvalósítására is.
- b) Sillye Gábor Művelődési Központ és Községi Ház épületenergetikai korszerűsítése, felújítása TOP pályázati forrásból folyamatban van, jelenleg a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban.
- c) Sillye Gábor Művelődési Központ és Községi Ház belső felújítására pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése. A TOP Zöld Város fejlesztési projektben szerepel a színházterem felújítása, mely megvalósítása folyamatban van, 2019. októberére fejeződik be várhatóan.
- d) A Sillye Gábor Művelődési Központban a pódiumterem felújítására a közbeszerzési eljárás elindításra került, olyan tervekkel, hogy alkalmas legyen kisebb előadások, rendezvények megtartására, melyek esetében a színházterem túl nagy bizonyul.
- e) A helyi identitást, szemléletformálást erősítő programok megvalósítása TOP-CLLD pályázati forrásból 2018 és 2019 évben valósultak meg.
- f) A pályázat előkészítése folyamatban van az új Hajdúsági Galéria rész kialakítására a Sillye Gábor Művelődési Központ földszinti részén, az iroda helyiségek átszervezésével.
- g) Káplár Miklós emlékház állandó kiállításának kialakítása megvalósult.
- h) A Hajdúsági Múzeum állandó kiállításainak a korszerűsítése minden évben, több ütemben megvalósult múzeumpedagógia projektekkel, informatikai fejlesztésekkel együtt.
- i) A Hajdúsági Múzeum épületének kezelőjével (MNV Zrt.) egyeztetések folynak a leromlott Kossuth utcai épületrész felújítására vonatkozóan.

7) VAGYONGAZDÁLKODÁS, LAKÁSGAZDÁLKODÁS:

- a) A bérlakás állomány korszerűsítése, karbantartása folyamatosan megtörtént, de nagyobb fejlesztések megvalósítására pályázati forrás sajnos nem állt rendelkezésre. Pályázati

forrásból a Déli-Lucernás városrészben a Móra Ferenc utcán 3 bérlakás komplett felújítása történt meg.

- b) A bérlakás állomány bővítésére vonatkozóan pályázati lehetőségek, befektetők felkutatása szükséges, mivel önkormányzati forrásból erre nem volt lehetőség. Továbbá a Debreceni Egyetemmel közösen meg kell vizsgálni egy új kollégium kialakításának a lehetőségét, tekintettel a megnövekedő hallgatói létszámra.
- c) Munkásszállás kialakítására a Vagyonkezelő Zrt. 2019-ben támogatásban részesült a Dobó utcai volt iskolaépület átalakítására, figyelembe véve a felmerülő vállalkozói, befektetői igényeket is.
- d) Nyugati Ipari Park területén betelepülő vállalkozások részére a szabad területek értékesítése folyamatosan történt, kisebb területek értékesítésével.
- e) A Tungsram gyáregységének közelében lévő területeladás 2019-ben megtörtént.
- f) Nyugati Ipari Park területének bővítése az állami tulajdonú földterületek átvételének kezdeményezésével folyamatban van, nagyobb befektető érkezése szükséges az igényünk pozitív elbírálásához.
- g) A Szőlőskerti területeken összefüggő, önkormányzat által kezelt nagyobb területek kialakítása megtörtént a Kis-Bocskai szőlőskertben, melyen almafa ültetvény került kialakításra, és Bodaszőlőn is, ahol pedig szőlő ültetvény került kialakításra.
- h) A Petőfi S. u. 29. sz. alatti új épület földszinti részén kialakításra kerülő új üzlethelyiség hasznosítása az ESZ-V NKft-vel közösen történhet majd meg a jövőben, figyelembe véve, hogy a bérleményekben elsősorban egészségügyi funkcióhoz kapcsolódó szolgáltatások jelenjenek meg.
- i) A Kálvineum épületének hasznosítási lehetőségei kapcsán az elmúlt években több egyeztetés is folyt, de végleges fejlesztési szándék nem alakult ki az érdeklődők részéről.
- j) HBCOM által üzemeltetett önkormányzati hírközlési hálózat jövőbeni üzemeltetésére, vagyonhasznosítására a lehetőségek megvizsgálásra kerültek, több érdeklődővel is tárgyalás van folyamatban a témában.

8) **KÖRNYEZETVÉDELEM:**

- a) Az épület felújítások és az új építések során is az energetikai szempontokat mindig érvényesítette önkormányzatunk, mellyel energia megtakarítás, üzemeltetési költség csökkenés érhető el.
- b) Napelemes rendszer került telepítésre a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal épületére 2015-ben.
- c) Napelem park kialakítására a volt hulladéklerakó telepen a további pályázati lehetőségeket továbbra is figyelemmel kell követni, mivel a 2016-ban benyújtott pályázatunk nem részesült pozitív elbírálásban.
- d) Hajdúböszörmény Városi Szennyvíztisztító telepének kármentesítése befejezésre került.
- e) A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás települési szilárdhulladék lerakóinak rekultivációja projekt szintén lezárásra került.

- f) A városi hulladékkezelési rendszer továbbfejlesztésére az üveghulladék gyűjtése került bevezetésre. Hulladékudvar kialakítására a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése továbbra is szükséges.
- g) A kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek számának, helyének, üzemeltetésének a felülvizsgálata megtörtént. A szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó szemléletformálás tovább folyt a városunkban a helyi civil szervezetek bevonásával.
- h) Több illegális hulladék lerakóhely megszüntetésre került a városban a Start Program keretében.
- i) A HHG Kft. részére iroda és ügyfélszolgálati helyiség biztosítása történt meg az Újvárosi u. 12. sz. alatti épületben.
- j) A GE Hungary Kft. és a Tungsram Operations Kft. tovább folytatta a Vénkerti terület szennyezettségének felszámolását tisztító kutak üzemeltetésével.

9) IDEGENFORGALOM, TURIZMUS, ÖNKORMÁNYZATI KÜLKAPCSOLATOK:

- a) A Fürdőkeri Ifjúsági Szálló megépítése megvalósult 2015. tavaszán.
- b) A Fürdőkeri, mint turisztikai központ fejlesztése (bemutatóterem és látogató központ, zöldterület rendezés, szabadidőpark funkció erősítése, játszótér bővítés és játszóház kialakítása, rendezvényter funkcióinak erősítése, színpad és színpadtechnika beszerzése, közlekedési elérhetőség javítása, parkolók kialakítása, stb.) TOP forrásból folyamatban van. Jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban a kivitelezési munkákra vonatkozóan. A fejlesztés várhatóan 2020 végére valósulhat meg.
- c) A Fürdőkeri területén egy Magyar Szürke emlékház kialakítása, a megyei OXENWEG tematikus turisztikai útvonal keretében szintén folyamatban van, párhuzamosan halad a Fürdőkeri TOP fejlesztés megvalósításával.
- d) Tájházak területén Népi Mesterségek Házának kialakítása 2017-ben befejeződött, itt programok és képzések tartása szükséges az üzemeltető Szabadhajdú Nkft. részéről. A gázfűtés kialakítása TOP CLLD pályázatból folyamatban van, 2019. őszén fejeződik be várhatóan. Népi Mesterségek Házához kapcsolódóan belső parkolók is kialakításra kerültek.
- e) Tájházak épületállományának felújítására, veszély elhárításra az elmúlt években 2 pályázat is támogatásban részesült (Polgári u. 92. sz. tájház Lőki porta épület mestergerenda cseréje és Polgári u. 94.sz. tájház megrepedt, megsüllyedt falszakaszainak megerősítése, cseréje, illetve Népi Építészeti Felújítási Program 2017. program megvalósítása a Tájházak területén).
- f) Többfunkciós kiállítótér és kávézó kialakítása történt meg a Hajdúsági Múzeumban (Múzeumpresszó kialakítása).
- g) Vinotéka kialakítása történt meg a Deák F. utcán 2015-ben.
- h) A Bocskai Gyógyfürdő és környezetének átfogó fejlesztési koncepciójának kidolgozása megtörtént 2016-ban, az esetleges pályázati források figyelemmel kísérése szükséges.
- i) A Bocskai Gyógyfürdő és környezetének gyógyhellyé minősítési eljárása elindításra került.
- j) A Bocskai Gyógyfürdő környezetében a parkolási rendszer bővítése, fejlesztése megtörtént.
- k) A Strandfürdő környezetének, közösségi funkcióinak fejlesztésére a TOP CLLD pályázat került benyújtásra, mely alapján a fejlesztés várhatóan jövő év nyár elejére készülhet el.
- l) Bodaszőlői pihenőház további felújítására LEADER pályázat került benyújtásra, melynek elbírálása folyamatban van. A pihenőház területének bővítése-rendezése megtörtént.

- m) Kerékpáros túraútvonalak kijelölése a város külső területein a Fürdőkerti TOP pályázat részeként valósul meg.
- n) Vizi turizmushoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítására szükséges pályázati lehetőségeket továbbra is figyelni szükséges.
- o) Noszvaji üdülő átfogó felújítása forráshiány miatt nem valósulhatott meg, továbbra is szükséges a probléma kezelése.
- p) Városi turisztikai információs táblák kihelyezése a Fürdőkerti TOP pályázat részeként valósul meg.
- q) Testvérvárosi pályázatokon vett részt önkormányzatunk, illetve egyéb közös események, programok, látogatások történtek, melyek révén a meglévő testvérvárosi kapcsolatok szorosabbra fűződtek.

10) HELYI GAZDASÁG SZERVEZÉSE:

- a) A Nyugati Ipari Park belső ingatlanjainak feltárása és későbbi bővítése érdekében közműfejlesztések megvalósítása elkezdődött TOP pályázat keretében, jelenleg a közbeszerzési eljárások előkészítése van folyamatban, mely alapján a fejlesztések 2020-ban valósulhatnak meg.
- b) Keleti Ipari Park bővítése történt meg a lovaspálya értékesítésével a Tungsram Ingatlan Kft. részére. Új technológiát jelentő, magas hozzáadott értéket biztosító, és új típusú munkahelyet teremtő termelési módszer kialakítása a világítástechnika területén a Tungsram célja a megvásárolt terület hasznosításával.
- c) Befektetés ösztönző tevékenységek végzése történt az elmúlt években, mint befektetők felkutatása, kapcsolattartás befektetést bonyolító szervezetekkel (HIPA, AMCHAM, CIPA, EDC Debrecen), városmarketing tevékenység, befektetés ösztönző rendelet, közös fórumok szervezése helyi cégek részére, stb.
- d) Térségi foglalkoztatást ösztönző paktum kialakításához és a megyei foglalkoztatási paktumhoz történő csatlakozás 2018-2019 években megtörtént.
- e) Hajdúsági Borászat hagyományainak felelevenítésére, a város határában lévő zárt kertek hasznosítására szóló ültetvény került kialakításra Bodaszőlőn, önkormányzatunk csatlakozott a Bükki borvidék Tíbolddaróc-Kács-i hegyközségéhez, illetve borszőlő telepítésére kvótát igényeltünk.
- f) Vágóhid és húsfeldolgozó üzem került kialakításra a Külső-Dorogi úton, melyet a Városgazdálkodási Nkft. üzemeltet. Nyertes ROHU pályázatból, mind a húsfeldolgozó üzem, mind a vágóhidat fejleszteni kívánjuk, illetve egy hentes üzletet kívánunk kialakítani a városközpontban.
- g) Hajdú-tanya gazdaságos üzemeltetése érdekében további fejlesztések valósultak meg a telephelyen, elsősorban az állattartáshoz kapcsolódóan a Startmunka Program keretében.
- h) A Hajdú tanyán és Húsfeldolgozó üzemből előállított termékekre vonatkozóan egy helyi brand kialakítása indult meg, melyhez később egyéb helyi termelők is csatlakozhatnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni!


HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 42.§ 4. pontjában biztosított feladatkörében és a 107. §-ában foglalt jogosultságánál fogva megtárgyalta a „Beszámoló Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának a 2014-2019. önkormányzati ciklusra vonatkozó Gazdasági Programjának és Fejlesztési tervének végrehajtásáról” című előterjesztést és elfogadja az alábbi kiegészítésekkel:

-
-
-

Határidő: 2019. szeptember 26.
Felelős: Kiss Attila *polgármester*
Harangi Sándor *osztályvezető*

Hajdúböszörmény, 2019. szeptember 18.



Harangi Sándor
osztályvezető



