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Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Képviseld-testiilet 358/2001. (IX.27.) Z. Onk. szamu hatarozataval arrdl dontétt, hogy a vérosban
folyé Onkormanyzati nagyberuhazasokrol havonta tajékoztatast kér a Polgarmesteri Hivatal
beruhazasokkal foglalkozd szervezeti egységétél. A 2008. marcius 27-ei testiileti {ilésen felkérés
sziiletett, hogy a nagyobb beruhdzasok mellett a palyazati lehetdségekrol is tajékoztatni kell a
képviselo-testiiletet. Ennek az alabbiak szerint tesziink eleget:

A) T@JEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO NAGYOBB BERUHAZASOK-
ROL:

I. ZARTKERTI FEKVESU FOLDRESZLET MUVELESI CELU REVITALIZACIOJAT SZOLGALO 2017. EVI
PROGRAM MEGVALOSITASA HAJDUBOSZORMENYBEN:

Hajdubdszormény Varos Onkormanyzata a 2017. évi Tanyafejlesztési Program 4. célteriilet orszédgos
zartkerti szocidlis mezdgazdalkodéas elterjesztését tdmogatd mintaprogramok cimil palyazati
felhivasra egyedi tamogatasi kérelmet nyujtott be, melyen dnkorméanyzatunk 7.868.683 Ft tamogatast
nyert el.

A projektet 2018. aprilis végi megvaldsitasi hataridejének 2019. aprilis 30. + 90 napra torténd
modositasat bejelentettiik a Foldmivelésiigyi Minisztérium Agrarfejlesztési és Vidékfejlesztési
F6osztalya részére.

Hajdubdszormény Varos Onkorményzata csatlakozott a Biikki borvidék Tibolddardc-Kacs-i
hegykdzségéhez. Azonban a 2018-as évre vonatkozoan borszolo telepitésére kvotat nem kaptunk,
kérelminket 2019. aprilis honapban benyujtottuk ismételten. A beadott kérelmiink alapjan 1.190 m2
tertilet tekintetében engedélyeztek a borszolo telepitést (Olasz rizling, Cserszegi fiiszeres, Kékfrankos
fajtakra).

Jelen palyazat keretében 4.000 db csemegesz616 oltvany keriilt telepitésre a sziikséges tamrendszer,
ontdzOrendszer €s védOkerités kialakitasaval. A iprojekt kivitelezése befejez6dott, a tamogatas
elszamolasa benyujtasra kertlt.

II. HAJDUBOSZORMENY BELTERULETI CSAPADEKVIZ ELVEZETESI RENDSZERENEK FEJLESZTESE
(TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):

A kivitelezési szerz6dés két alkalommal moédositasra keriilt, masodik alkalommal a teljesitési
véghataridd tekintetében. A kivitelezé mar benyujtotta 75 %-os szamlajat, illetve 2019. szeptember
30-1 datummal készre jelentette a beruhazast.

Benyujtottuk 9. sz. modositasi kérelmiinket a Kézremiik6do Szervezet felé, melynek témaja a projekt
itemezésének modositasa. A VII. mérfoldké (kivitelezés 100 %-os késziiltsége) elérésének datuma
igy 2019. szeptember 30., a projekt fizikai befejezésének datuma tovabbra is 2019. november 30.

A projekt részeként oktober végéig un. szemléletformalod akcidk keriilnek lefolytatasra, amelyhez
kapcsolodo beszerzési eljaras folyamatban van.



III. A HAJDUBOSZORMENYI NAPSUGAR OVODA WESZPREMY G. UTCAI TELEPHELYENEK
FEJLESZTESE (TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029):

2019. jinius végével benyujtottuk a zaré beszamolot és kifizetési kérelmet. A projekt zard
ellendrzése szeptember 3-4-én megtortént, melyhez kapcsolodd hianypdtlas teljesitése folyamatban
van.

A 2018. oktoberében benyujtott mddositasi kérelmiinkkel kapcsolatban, melynek o témaja a
forrashiany érdekében tett muszaki tartalomvaltozas, mddositasra keriilt a tamogatasi szerzodes,
tekintettel arra, hogy az Iranyitdé Hatosag elfogadta ezt a modositasi kérelmet, és a csokkentett
miszaki tartalommal is engedélyezte a résziinkre megitélt bruttdé 30.780 EFt Osszegl
tébblettamogatas igénybevételét.

A Koézremlikodd Szervezet altal aldirt tamogatasi szerzédésmodositasok —visszaérkeztek
onkormanyzatunkhoz.

IV. A SZOCIALIS SZOLGALTATASI KOZPONT INFRASTRUKTURAJANAK BOVITESE, FEJLESZTESE
HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):

Az épitési-kivitelezési munkak befejezddtek, az eszkdzok tekintetében az egyedi gyartasa butorok
teljesitési hatarideje 2019. szeptember 30., a kész butorok, informatikai eszkdzdk, Dacia Dokker
gépjarmu leszallitasra kertiltek. A projekt a végéhez kozeledik, a kozeljgvoben még 2 db kerékpar
beszerzése fog megtorténni az eddig emlitett eszk6zdkon tilmenden.

V. SZOCIALIS SZOLGALTATO KOZPONT KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTESE (TOP-3.2.1-15-
HB1-2016-00040):

A kivitelezési munkalatok az eldirt hatariddig, azaz 2018. oktober 31-ig befejezésre keriiltek.

A palyézat fajlagos koltségkorlatai nem tették lehetévé az épiilet fiitésének korszerGsitését, ezért ezt
a palyazat részeként elszamolni nem lehetett. A projektben vallalt eredményességi keretindikatorok
teljesiilése érdekében azonban sziikséges volt a meglévd gazkazanokat modern, kondenzacios
gazkazanokra cserélni. A beruhazas (kazéncsere) kdltsége nem tamogatott.

A kivitelezd a kazancserét 2019. szeptember 30-i hataridével vallalta. A kazanok felszerelésre
keriiltek, melyeket miiszakilag 4t kell adni a TIGAZ részére, illetve ujabb, kisebb kapacitist gazora
lesz felszerelve, tekintettel a konyha megsziinésére.

V1. POLGARMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI KORSZERUSITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-
3.2.1-15-HB1-2016-00041):

A Kozbeszerzési Bizottsag 87/2018. (IV. 05.) KB. szamu hatarozata alapjan Hajduboszormény Varos
Onkorményzata a targyi kozbeszerzési eljarast a 126/2018. (IV.26.) Onk. szamu hatéarozat 1. pontja
alapjan eredményesnek nyilvéanitotta, és az eljaras nyertesének a . KE-VIZ” 21 Zrt-t hirdette ki netto
171.396.617 Ft-os (bruttd 217.673.704 Ft-os) ajanlati arral. A hatarozat 2. pontja alapjan a
190.985.576 Ft-os tamogatas mellé még sziikséges hianyzo pénziigyi forras biztositasa érdekében a
képviseld-testiilet 15.660.676 Ft 6ner6t biztosit hitelfelvétel utjan és 11.027.452 Ft 6sszegben pedig
az Iranyito Hatosagtol tobblettamogatast igényelt.

A 186. Magyar Kozlonyben a 1616/2018. (XI. 27.) Kormanyhatarozatban foglaltak alapjan a
tobblettamogatasra vonatkozé igénylink pozitiv elbirdlasban részesiilt, a megitélt tobblettamogatas
osszege 11.027.452 Ft.

Id6kozben a kivitelezési munkalatok az eldirt hataridoig, azaz 2018. oktober 31-ig befejezodtek, a
hivatalos atadora 2019. méjus 8-an keriilt sor.




A zard Kkifizetési igénylés benyujtasa hataridoben, 2019.06.13-ig megtortént, elbiralasa még
folyamatban van.

VII. A HAJDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

A Tamogatasi Szerz8dés 2017. augusztus 2-an kertilt alairdsra. A fejlesztésre vonatkozo engedélyes
szintli tervek elkésziiltek, azokat a P-Tervezdiroda Kft. készitette a korabbi tanulmanytervek alapjan.
Az elkésziilt engedélyes tervek alapjan a jogerds épitési engedélyt megszereztilk, viszont a tervek
alapjan lathato volt, hogy a rendelkezésre allo koltségkeretbe a korabbi muszaki elképzelés nem fér
bele, illetve az igényelt tobblettamogatasi igénylésiink sem keriilt elbiralasra, igy felmerilt a
sziikségessége a tervek attervezésének, hogy a rendelkezésre all6 keretdsszeghez kozelité miiszaki
tartalom keriiljon meghatarozasra. Ezen attervezési munka els6 szakasz az engedélyes szintii tervek
elkészitése megtortént, az Uj engedély rendelkezésre all és jogerdre emelkedett. Az engedélyezéssel
parhuzamosan elindultak a kiviteli tervdokumentumok készitése is, mely jelenleg folyamatban van,
most szeptemberben kézhez kapjuk. A kiviteli tervek készitése soran még torténtek médositasok az
uj épiiletek elhelyezésén, igy ujra kell a terveket engedélyeztetni, mely eljaras elinditasra keriilt. A
fejlesztéshez kapcsolododan sziikséges bontasi munkak a Fiirdékert tertiletén megtorténtek.

A projekthez kapcsoloédo, Baltazar utca és Fiirdokert kozotti kerékparut kivitelezése id6kdzben
megvalosult, jelenleg a forgalomba helyezéshez szikséges csomdponti kozvilagitasok kiépitése van
folyamatban. A kerékparut linnepélyes atadasara 2019. szeptember 18-an keriilt sor. A kerékparit
¢épités kapesan felmeriilt tobbletforras finanszirozéasa érdekében tébblettamogatasi igényt nyujtottunk
be az [ranyité Hatdsaghoz.

VIIL. MAGYAR SZURKEK UTJA — KULTURALIS TEMATIKUS UTVONAL HAJDU-BIHAR MEGYEBEN
(TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajdi-Bihar Megyei Onkorméinyzat konzorciumvezetd altal benyujtott pélyazatban
Hajdubdszormeny konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében varosunk a Magyar Sziirke
Emlékhaz és Kézmuvesudvar kialakitasat (Pasztorélet, kézmiivesség bemutatdsa, szekérkiallitas)
tervezi a Vasar tér 3. alatt (Flirdokert).

A projekt keretében létrejon egy Hajdu- Bihar megye teriiletén huzodé tematikus Gtvonal és haldzat,
ahol bemutatjuk a korabeli allattenyésztés (hangsulyosan a sziirke marha tenyésztés), a hozza
kapcsolodo pasztorélet, kézmiivesség, kereskedelem és kozigazgatids egy-egy meghatarozd és
kiilonleges helyszinét, megfeleld infrastruktiraval és marketing eszkozokkel. Tervezett utvonal:
Debrecen - Hajduboszdrmény - Hajdindnds - Balmazujvéaros - Nagyhegyes - Hortobagy - Nadudvar
- Hajduszoboszldé — Debrecen.

A Hajdubdszérményi projektelem (Magyar Sziirke Emlékhaz és Kézmivesudvar) a Fiirdokertben
kertil kialakitdsra. Ennek tervezése parhuzamosan halad a Fiirdokert turisztikai fejlesztésének
terveivel, mely terveket szintén a P-Tervezdiroda Kft. késziti. Az elkésziilt engedélyes tervek alapjan
a jogeros épitési engedélyt megszereztiik, viszont a tervek alapjan lathatd, hogy a rendelkezésre allo
koltségkeretbe a korabbi miszaki elképzelés nem fér bele, igy felmeriilt a sziikségessége a tervek
attervezésének, hogy a rendelkezésre allo keretGsszeghez kozelitdé muszaki tartalom keriiljon
meghatdrozasra. Ezen attervezési munka megtortént, de a miiszaki tartalom csékkentés utén is, —
miszerint elmaradna a kocsiszin kialakitasa, a kiallitd terem tetdtéri részében elmaradna az irodak
kialakitdsa, valamint 6 db mihely helyett csak 4 db keriilne kialakitasra —, varhatéan bruttd 12-13
MFt tobbletkoltség jelentkezik. A miszaki tartalom csokkentés kapcsan egyeztetések folynak a
konzorciumvezetd Hajdu-Bihar Megyei Onkormdnyzattal, akik nem tudtak eltekinteni a kocsiszin
megvaldsitasatol, mely egy megyei szintu turisztikai attrakcid lehet, igy az végiil visszakeriilt a tervek
koz¢, mely miatt a meglévo terveket ujbdl engedélyeztetni sziikséges.



IX. HAJDUBOSZORMENY BELVAROSI AKCIOTERULETENEK KORNYEZETTUDATOS
VAROSREHABILITACIOJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A tobb projekttevékenységbdl allo projekt egyes tevékenységeire vonatkozd tervezési és
engedélyezési feladatok lezarultak.

Az elkésziilt tervek alapjan mar megvaldsult a Kélvin téri park rehabilitacidja, a Kalvin téri templom
kertjének megunjitasa, a II. Vilaghaborus emlékpark megujitasa, a Hajdukerlilet utcai 0j jatszotér
kialakitasa és a Varosi Konyvtar Hajdisagi Muzeum udvara fel6li homlokzatanal egy zoldfal
kialakitasa.

A kivitelezési munkak folyamatban vannak a szinhdzterem Kkorszer(sitésénél, a Kkivitelezd
nyilatkozata alapjan véarhatdan eldteljesiti a megvaldsitasat a felujitasnak, mivel a november 10-i
hatarid6 helyett, mar oktober kozepére elkésziilhet a felujitott szinhazterem.

Az Ujvérosi u. 12. sz. alatti épiilet hasznositasara igényelt tamogatast kértik a tamogatotol
atcsoportositani a Miivelodési Haz folszinti folyosojanak, foldszinti eldadotermének felujitdsara és
egy Uj akadalymentes vizesblokk kialakitasara a foldszinten, tekintettel arra, hogy idokézben az
Ujvarosi u. 12. sz. alatti épiilet hasznositasat a HHG Kft. kérte meg. Ezen modositési kérelmiink
elbiralasa még folyamatban van.

A Pet6fi S. u. 29. sz. alatti 4j rendel6-szolgaltato épiilet kiviteli terveit a P-Tervez6iroda készitette el
a jogerds épitési engedély alapjan. A Petdfi u. 29. sz. alatti 0 rendel6 épiilet kialakitasa kapcsan a
régi epiilet elbontasra kertilt. A Petdfiu. 29. sz. alatti teriileten régészeti probafeltarast kellett végezni,
ennek az eredményeinek a kiértékelése megtortént mely alapjan elégséges, hogy az épitkezés
6ldmunkai soran régészeti szakfeliigyelet legyen biztositva. A probafeltaras soran tovabbi régészeti
adatokat nyertek a kutatdk a kézépkori mezovaros térténetére, kiterjedésére vonatkozoan. A Pet6fi S.
u. 29. sz. alatti 1j épiilet engedélyes és kiviteli tervei elkésziiltek, tobbszér modositasra keriiltek, hogy
a tervezoi koltségvetés alapjan kozelitstink a rendelkezésre allo pénziigyi kerethez, de lathato, hogy
az épulet egyedi megjelenését is szem el6tt tartva nincs lehetdség tovabbi miiszaki csokkentésre
anélkiil, hogy ne sériilnének a korabban kitliz6tt célok elérése. Az ij miiszaki tartalom jovahagyatasa
a Kozremik6dd Szervezet részér6l megtortént. A targyban lefolytatott elsé kozbeszerzési eljaras
eredmeénytelentil zarult, tekintettel az igen magas Osszegben beérkezett arajanlatokra. Az tujabb
kozbeszerzési eljaras elinditasra keriilt, jelenleg az ajanlattételi szakasz van.

A Hajdukeriilet és Ujvérosi utcak feltjitasa kapesan a tervezés befejezddétt, jelenleg a kozbeszerzési
eljaras lefolytatasa van folyamatban, a beérkezett ajanlatok értékelése megtortént, jelenleg a biralat
jovahagydsat varjuk a tdmogatd részérdl. 1dokozben a Hajdukeriilet utcai szakaszon a légkabelek
kivaltasa foldkabelre megtortént. A régi oszlopok azért nem keriiltek még elbontasra, mivel az (]
kozvilagitasi oszlopok még nem keriiltek felallitasra.

A tervezési munkdk soran lathatd, hogy hasonldéan egyéb kivitelezési munkat tartalmazo
projektjeinkhez (Pl. Weszprémy Ovoda, Csapadékviz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az
épitdipari arndvekedések miatt nem fér a palyazati forras osszegébe bele a palyazatba benyujtott
muszaki tartalom megvaldsitasa. Emiatt 245.867.663 Ft plusz forras igényléssel fordultunk a Magyar
Allamkinestaron keresztiil az Iranyité Hatdsag felé a projekt kapcsan, mely kérelmiink elbiralasa
folyamatban van.

X. A HAJDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00011):
Az Ujvérosi utca fejlesztésével kapcsolatban meginditott kdzbeszerzési eljaras 2019. augusztus 28-
an visszavonasra keriilt. Az 0j eljaras meginditasarol a Kozbeszerzési Bizottsag szeptember 12-i
ulésén dontott. A korabbiakhoz képest a kozbeszerzési anyag mddositasra keriilt a kiegészitd
tajékoztataskérésekben szerepld észrevételeknek megfelelden.

A kozmifejlesztést (Nyugati Ipari Park) érintden egyes engedélyek megszerzése van még
folyamatban, a kiviteli tervek hamarosan leszallitasra keriilnek. Ezt kovetden indulhat meg a
kozbeszerzési eljaras.




XI. EGESZSEGUGYI ALAPELLATAS INTEGRACIOJA HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-
2016-00020):

A Pet6fi u. 29. sz. alatti régi rendeld épiilet elbontasa megtortént. Az 1j épiilet épitésére vonatkozd
terv jogerds engedéllyel rendelkezik. A kiviteli tervdokumentumok véglegesitése megtortént amiatt,
hogy a péalyazat 2016 tavaszi benyujtasa Ota az épitdiparban nagyaranyu arndvekedés jelentkezett,
igy 6nkormanyzatunk részérdl tobb egyeztetést igényelt a tervezékkel és egyéb szakértokkel, hogy
olyan miiszaki tartalom kertljon meghatarozasra ennél a projektelemnél, mely Gsszhangban van a
palyazat és az onkormanyzat célkitlizéseivel is, illetve minél jobban kozelit a rendelkezésre allo
palyazati és Onkormanyzati pénziigyi forras mértékéhez is.

A tervezési munkdk soran lathatd, hogy hasonloan egyéb kivitelezési munkat tartalmazo
projektjeinkhez (P1. Weszprémy Ovoda, Csapadékviz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az
épitéipari arndvekedések miatt nem fér a palyazati forras Gsszegébe bele a palyazatba benyujtott
miuszaki tartalom megvaldsitasa. Emiatt 60.705.927 Ft plusz forras igényléssel fordultunk a Magyar
Allamkincstaron keresztill az Iranyité Hatosag felé a projekt kapesan, mely kérelmiink elbiralésa
folyamatban van.

A miiszaki tartalom jovdhagyatdsa a Kozremikodo Szervezet részérdl megtortént, a kivitelezésre
iranyuld els6 kozbeszerzési eljaras lefolytatasra keriilt, mely sajnos eredményteleniil zarult a
beérkezett magas arajanlatokra tekintettel. Az 0j kozbeszerzési eljaras a kivitelezésre elinditdsra
keriilt, jelenleg az ajanlattételi szakasz van folyamatban.

A projektben szerepld egészségiigyi gép-miszerbeszerzéseket feliil kell vizsgalni a nyertes
egészsegiigyl ROHU palyazatunk keretében beszerzendé eszkdzokre tekintettel, miutin a ROHU
projektnél a tAmogatasi szerz6dés alairasra keriil (varhatdan 2019. oktoberében).

XII. MUVELODESI KOZPONT ENERGETIKAI KORSZERUSITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-
3.2.1-15-HB1-2016-00044):

A tamogatasi szerz6dés 2017. oktdber 9-én alairasra keriilt. A projekt elszamolhatd Gsszkoltsége
371.721.935 Ft, melybdl 80,7 %-os intenzitas mellett a maximalisan megitélheté 300.000.000 Ft a
tamogatas Osszege.

Az elhtiz6do attervezések utan most elértik, hogy a rendelkezésre allo forrashoz kozelebb alld
miiszaki tartalom keriilt meghatarozasra, illetve a k&zbeszerzés kiirasahoz sziikséges kiviteli
tervdokumentumok rendelkezésre allnak. A tervezdi koltségvetés véglegesitését kovetden most
szeptember végén megkezdddhet a kozbeszerzési eljaras eldokészitésének megkezdése.

XITI. HAJDUBOSZORMENY GYOGYHELY MINOSITESENEK MEGSZERZESE:

A képviselo-testiilet dontésérél a gyogyhelymindsités megszerzése kapcsan a Hajdubdszorményi
Varosgazdalkodasi Nonprofit Kft. (VG Nkft.) értesitésre kertilt. Tovabba alairasra keriilt az a
megallapodas az 6nkormanyzat és a VG Nkft. kézott, mely keretében az 6nkormanyzat atadta a 2018.
évben elkiilonitett 1.030 eFt tamogatast, melybdl az elsd, évszakos méréseket kell elvégeztetnie a
cégnek a gydgyhely mindsités megszerzése érdekében. Tovabba a VG Nkft. felkérésre keriilt, hogy
készitse el a gydgyhelymindsités megszerzésének pénziigyi litemezését.




B) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO PALYAZATOKROL:

1.

ELOKESZITES ALATT ALLO PALYAZATOK, PROJEKTEK:

O

TOP CLLD felhivas kiemelt kulesprojektjeinek palyazati elokészitésében valé
kozremiikodés:

= Hajdusagi Galéria kialakitdsa a Bocskai tér 4. szam alatti épiiletben
(Szabadhajda Nkft. palyazata).

ELBIRALAS ALATT ALLO PALYAZATOK:

O

o O O

(0]

A Bocskai Strand- és Gyogyfiirdé kozosségi tereinek fejlesztése TOP CLLD
kulesprojekt keretében (Hajdubdszormény Varosgazdalkodasi Nkft. palydzata).

Bolesddei férdhelyek kialakitasa, bovitése TOP-1.4.1-19 palyazat keretében

TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 — Fenntarthato telepiilési kozlekedésfejlesztés targyu
palyazat ujbol benyujtasra keriilt az Arad utcai kerékparut kialakitasara, a Bocskai téri-
Iskola utcai kerékparos Ovezet kialakitasara, a 35-0s sz. fout melletti még nem
felujitott kerékparut szakasz felqjitasara. A sziikds palyazati forrasokra, illetve a
palyazati felhivasban meghatarozott prioritasokra tekintettel (mely a kerékparut
épitést részesiti elényben a biralatnal) a korabbi palyazatban szerepld busz beszerzés
¢s 2 db buszvaro kihelyezése kikertilt a mostani tamogatasi kérelmiinkbol. A 2016-os
épitési koltségek feliilvizsgalata utan az igényelt tamogatas 233 MFt, melyhez
onkormanyzati 6nerd nem sziikséges.

Jarasszékhely mizeumok 2019. évi szakmai tdmogatasa

Muzealis Intézmények 2019. évi Szakmai Tamogatasa — Kubinyi Agoston Program
2019. évi Orszagos Gorpark Program palyazati felhivasa:

Helyi klimastratégia kialakitasara benyujtott KEHOP palyazat;

A zartkerti Dbesorolasi foldrészletek mezOgazdasagi hasznositasat segitd,
infrastrukturalis hatterét biztosito fejlesztések 2019. évi tamogatasa palyazat.

Hajduk Videkfejlesztési Egyestilete altal meghirdetett térségi LEADER palyazat
keretében az alabbi palyazatok:

= Széchenyi Halom (Messzelatd domb) bemutatasa, kornyezetének turisztikai
rendezése

* Bodasz6l61 Pihen6hdz felijitdsdnak II. liteme (a Bodaszoloért Egyesiilet
részErdl benyujtva)

=  Bodaszoloért egyesiilet civil LEADER palyazata (a Bodasz6loért Egyesiilet
részérdl benyujtott palyazat).

= Vidi-ér Vidért Kézhasznu Egyesiilet Leader palyazata a hajduvidi 6cskaiskola
tetofelujitasahoz, fejlesztéséhez.

Hajdubdszérmény Véaros Onkorményzata kiemelt rendezvényeinek megvaldsitasa
2019 (ESZA) TOP CLLD palyazat keretében. Igényelt tamogatas 689.694 Ft.

2019. évi TAO tamogatas igénylés a Magyar Kosarlabdazok Orszagos Szovetségétol
a flirdokerti streetball palya kialakitasara (HTE palyazata).
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2018. évi TAO tamogatasi igény a Magyar Kézilabda Szovetségtél 1j
multifunkciondlis kézilabdacsarnok kialakitasara (HTE palyazata — TAO forras
feltoltes tisztazdsa van még folyamatban).

3. TARTALEKLISTAN SZEREPLO PALYAZATOK:

O

EFOP-3.3.2-16 kodszamu ,, Kulturalis Intézmények a kdznevelés eredményességéért”
cimi palyazati felhivasra a Szabadhajdi Nonprofit Kft. altal kiilon benyujtott
palyazata:
= Szabadhaju Kézhasznu Nonprofit Kft. altal benyajtva 2016. november 29-én.
Pélyazat cime: ,,Kézosen a kulturdaért”. Palyazott 6sszeg: 24.874.184 Ft.

4., LEGUTOBBI TESTULETI TAJEKOZTATAS OTA SZULETETT PALYAZATI EREDMENYEK:

@]

Onkormanyzati feladatellatast szolgald fejlesztések 2019. évi tamogatésa pélyézat,
mely keretében a Csillagvar Ovoda Hét vezér utcai telephelyének fejlesztésére
palyaztunk, sajnos nem részesiilt tamogatasban.

A 2019. évi Orszagos Futdpalya-épitési Program palyazati felhivasara benyujtott
tamogatasi kérelmiinket, miszerint egy 1 km hosszl, rekortan boritasu futopalyat
kivanunk megvaldsitani a Fiird6kert teriiletén, 28.575 eFt tamogatasban részesitették.

Munkasszallasok kialakitasa 2018. felhivasra a Hajdibdszérményi Vagyonkezeld Zrt.
részérol benyujtott palyazat nettd 240,3 MFt tAmogatasban részesiilt.

Hajduk Vidékfejlesztési Egyesiilete altal meghirdetett térségi LEADER palyazat
keretében a HBCOM Kabel Nonprofit Kft. LEADER palyazata a kiilteriileteken
tartando rendezvények hangositasi feladatainak ellatasahoz nyujtott be palyazatot.

A palyazat keretében varosi rendezvények lebonyolitdsdhoz hangositasi eszkozok
beszerzésére nyert 8 MFt tamogatast a HBCOM NKft., melyhez 8.866.414 Ft 6ner6t
kell még pluszban biztositaniuk. A palyazat megvaldsitasa utdfinanszirozast igy az
onkormanyzati tulajdonban 1évo HBCOM NKAft. kéri az énkormanyzat segitségét a
sziikséges pénziigyi forras biztositasdhoz az alabbiak szerint:

e A 8 MFt tamogatas el6finanszirozasahoz 8 MFt koélesont, melyet még
ebben az évben, legkésébb 2019. december 31-ig vissza is utal az
Onkormanyzatnak, tekintettel arra, hogy az eszkGzbeszerzést megvalositja,
€s a tamogatast lehivja.

e A tamogatason feliili 8.866.414 Ft sziikséges Onerd eléfinanszirozasat is
kérelmezi a Kft. koleson formajaban, melynek a visszafizetése éven tuli
lenne, ¢s a rendezvények kapcsan a beszerzett eszk0zok révén a hangositas
koltségen elért megtakaritas terhére kivanja fokozatosan visszafizetni.



C) ONKORMANYZATI PALYAZATI LEHETOSEGEK:

I. OTTHON MELEGE PROGRAM — OKOS KOLTSEGMEGOSZTAS ALKALMAZASANAK ELTERJESZTESE
RADIATOR CSERE ALPROGRAM:

Palyazati konstrukcio célja:

Az Innovacios és Technoldgiai Minisztérium (a tovabbiakban: Tamogato) a lakossag részére
energiahatékonysag novelését, a meglévé lakdingatlanokban 1évo, a tavhdészolgaltatasban érintett
lakasszovetkezeti- ¢és tarsashdzi lakdsok szén-dioxidkibocsatds csokkentését eredményezd,
fitéskorszerusitésre iranyuld beruhazasok tamogatasara vonatkozd palyazati kiirast tesz kozzé. A
tamogatdas nyujtasanak célja elsddlegesen az energiahatékonysag javitasa.

A palyazat pénziigyi forrasa:
Az alprogram meghirdetésekor a tamogatasra rendelkezésre allo keretdsszeg 2.000.000.000,- Ft, azaz
kettémilliard forint, melyb6l az Eszak-Alf61di régiora esé rész 194.400 eFt.

Tamogatas igénybevételére jogosultak kore:

Jelen palyazati kiirasra kizarolag tavfiitéssel ellatott lakasszovetkezetek és tarsashazak nyujthatnak
be palyazatot.

A palyazaton vald részvétel feltétele a Tarsashazak esetén a palyazattal érintett épiilet Osszes
lakdsanak tulajdoni hédnyada alapjan szamitott legalabb egyszerli szavazattdbbséggel, a
Lakasszdvetkezetek esetén pedig a palyazattal érintett épiilet Osszes lakastulajdonnal rendelkezd
tagok legalabb tobb mint felének a tamogatd szavazatival meghozott kozgyillési hatarozat.
Kozgytilési hatarozat meghozhat6 kozgytlésen vagy frasbeli szavazassal.

A vissza nem téritend6 tAmogatas mértéke és aranya:

A tamogatas minimalis mértéke az elszdmolhaté bruttd koltségek 10 %-a, maximalis mértéke az
elszamolhato brutto koltségek 50 %-a. A tdmogatas 6sszege minimum 150.000 Ft, azaz szaz6tvenezer
forint, de maximum 75.000.000 Ft, azaz hetvendtmillio forint.

A tadmogatas maximalis mértéke lakasonként maximum 350.000,- Ft, azaz haromszazitvenezer
forint. Az egy lakasra esé 350.000,- Ft maximalis Gsszeg azt jelenti, hogy az igényelt tamogatas
Osszege elosztva a palyazattal érintett lakdsok szamaval nem haladhatja meg a 350.000,- Ft-ot.

Onalléan tamogathato6 tevékenységek:

a) okos méresre alkalmas - €s a dijfizetOk szamara a fogyasztasi adatokhoz toérténé napi, de
legalabb heti szinti hozzaférést lehetdve tevo - fiitési kiltségmegoszto rendszer kialakitasa az
okos koltségmegosztdk és a rendszerhez tartozo adatgyljtok felszerelésével egyiitt; A projekt
keretében felszerelt okos koltségmegosztok ¢€s a rendszerhez tartozd adatgylijték egyiittes
koltségeének és a koltségmegosztok (radiatorok) darabszamanak hanyadosa nem haladhatja
meg a brutto 8.000 forintot, ellenkezo esetben az ezt meghalado rész a tamogatas Gsszegének
megallapitasa szempontjabol nem keriil figyelembe vételre, azaz nem elszamolhato
koltségnek mindsiil.

b) amennyiben az épiiletben mar {izemelnek okos mérésre nem alkalmas koltségmegosztok, gy
ezek teljes kordl cseréje okos mérésbe kapcsolt koltségmegosztd rendszerre; A projekt
keretében felszerelt okos koltségmegosztok egyiittes kdltségének és a koltségmegosztok
(radiatorok) darabszamanak hanyadosa nem haladhatja meg a brutté 8.000 forintot, ellenkezd
esetben az ezt meghaladd rész a tamogatas Osszegének megallapitasa szempontjabdl nem
kertl figyelembe vételre, azaz nem elszamolhatd kéltségnek mindsiil.

c) amennyiben az épliletben mar beszerelésre keriiltek okos mérésre alkalmas koltségmegosztok,
de az adatgyijték beépitése nem tortént meg ugy az adatgylijté-rendszer felszerelése és az
okos koltségmegosztd rendszer kialakitdsa. A projekt keretében az adatgyljtd rendszer



felszereléséhez és az okos koltségmegosztd rendszer kialakitasahoz kapcsolodo egyiittes
koltségek ¢€s a koltségmegosztok (radiatorok) darabszamanak hanyadosa nem haladhatja meg
a bruttd 3.000 forintot, ellenkezd esetben az ezt meghaladd rész a tamogatas Gsszegének
megallapitasa szempontjabol nem keriil figyelembe vételre, azaz nem elszamolhato
koltségnek mindsiil.

Amennyiben egy késziilék, tdimogathatd tevékenység a meghatarozott fels6 korlatnal magasabb aron
kerll beszerzésre, a koltségkorlat feletti 6sszeg nem elszamolhat6 koltségnek mindsiil.

Fontos! Az okos mérésre alkalmas flitési koltségmegosztd rendszer a beruhazassal érintett épiilet /
épuletrészeinek lakasainak 100%-aban kételezden kialakitandd!

A palyazatok benyujtasi médja, hatarideje és helye:

A palyazat kizarélag magyar nyelven, elektronikus uton, a palydzati portalon keresztil nyajthato be
az adatlapok kitdltésével és a scannelt (digitalizalt) dokumentumok csatolasaval.

Valamennyi beérkezd palydzat regisztraldsra keriil és egyedi azonosito jelet kap. Palyazatot
elektronikusan benyujtani 2019. szeptember 24. 10:00 oratol a rendelkezésre allo forras kimeriiléséig
lehetséges.

A vissza nem téritendd tdmogatas keretének kimertilése esetén a Tamogatd hivatalos honlapjan,
valamint a palyazatbenyujté feliilleten hirdetményt tesz kdzzé a palyazati kiiras felfiiggesztésének /
lezérdsanak pontos idejérol.

A palyazat benyujtasanak végso hatarideje 2020. marcius 31.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy sziveskedjen az elGterjesztést megtargyalni és a
hatdrozati javaslatot egyszert tobbséggel elfogadni!

HATAROZATI JAVASLAT

1.

Hajdubdszormény Varos Onkorméanyzatanak Képvisel6-testilete a Magyarorszdg helyi
onkormanyzatairdl szold 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjaban biztositott
feladatkdrében és a 107. §-aban foglalt jogosultsaganal fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Onk. szamu
hatarozata alapjan megtargyalta a ,, Jelentés a folyamatban 1évé nagyobb beruhdzdsokrdl és palydzati
lehetdségekrdl” ciml elbterjesztést €s azt elfogadja.

Hataridé:  2019. szeptember 26.
Felelos: Harangi Sandor oszidlyvezetd

2:
Hajduboszérmény Varos Onkormanyzata az énkorményzati tulajdoni kérben 1évé HBCom Kabel
Nonprofit Kft. (4220-Hajdubdszormény, Bocskai tér 4.) részére az alabbi kolesondket nydjtja a
1935349466 azonositoszamu LEADER projekt megvaldsitasdhoz:

e 8 MFt éven beliili visszafizetendd kolcsont nytjt Hajdibdszormény Varos Onkormanyzat a

HBCom Nkft. részére a LEADER pélyazati tamogatas elofinanszirozasara, melyet a HBCom
Nkft. legkésobb 2019. december 31-ig visszafizet.

o 8.866.414 Ft éven tuli kdlcsdnt nyajt Hajdtibdszérmény Varos Onkorméanyzat a HBCom Nk#t.
részére a LEADER palyazatban vallalt 6neré finanszirozasara, melyet a HBCom Nkft. a
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palyazati tevékenység kapcsan elért bevételei, megtakaritdsai terhére folyamatosan fizet

vissza az dnkormanyzat részére.

A Kepviselo-testiilet felkéri a Gazdalkodasi Osztalyt a kolesonszerzédések elkészitésére, irasba
foglalaséra, valamint felhatalmazza a polgarmestert a klcsonszerzodések alairasara.

Hatarido:

Felelds:

Hajdubdszérmeny, 2019. szeptember 20.

2019. szeptember 30.
Kiss Attila polgarmester
Nyakas Tibor osztdalyvezetd

a szitkséges forras biztositasara

a szerzodés alairasaert

a sziikséges forras biztositasaért,

a kolcsonszerzodés elokészitéséért
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