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Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Képvisel§-testiilet 358/2001. (IX.27.) Z. Onk. szdm1 hatarozatéval arr6l dontdtt, hogy a varosban
folyd Onkorményzati nagyberuhdzasokrdl havonta tdjékoztatast kér a Polgirmesteri Hivatal
beruhéazasokkal foglalkozo szervezeti egységétdl. A 2008. marcius 27-ej testiileti illésen felkérés
szitletett, hogy a nagyobb beruhdzasok mellett a palydzati lehetéségekrol is tajékoztatni kell a
képviseld-testiiletet. Ennek az aldbbiak szerint tesziink eleget:

A) T@JEKOZTAT(’) A FOLYAMATBAN LEVO NAGYOBB BERUHAZASOK-
ROL:

I. HAJDUBOSZORMENY BELTERULETI CSAPADEKVIZ ELVEZETESI RENDSZERENEK FEJLESZTESE
(TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):

A kivitelezési munkak befejezddtek, a beruhazas miiszaki atadas-atvétele lezarult.

A Kozremiikodd Szervezet elfogadta a 9. sz. mddositasi kérelmiinket, melynek témdja a projekt
{itemezésének modositisa. A VII. mérfoldks (kivitelezés 100 Y%-os késziiltsége) elérésének datuma
igy 2019. szeptember 30., a projekt fizikai befejezésének ddtuma tovabbra is 2019. november 30. A
vizjogi lizemeltetési engedély iranti kérelmet benytjtottuk, melynek az elbiralasat soron kiviil kertiik
tekintettel arra, hogy a palydzat részét képezi ennek a dokumentumnak a beszerzése is. A befejezési
hataridé meghosszabbitdsa érdekében wjabb modositasi kérelmet nyujtottunk be a Magyar
Allamkincstarhoz a teljes engedélyezési folyamat lefolytatisa érdekében. Kérelmeztitk a fizikai
befejezési hataridd meghosszabbitasat 2019. november 30. helyett 2020, februdr 29-ig.

A projekt részeként oktber honapban tn. szemléletformalé akcidk keriiltek lefolytatasra.

A projekt részét képezi egy kapcsolédé un. innovativ IKT - eszkdz megvasarlasa 1s, mely nem
tAmogatott koltség, viszont a megvaldsitishoz elengedhetetlentll szitkséges, mivel a palyazat
benyujtasakor, értékelésekor tdbblet-pontszdmot ert ez a vallalas.

II. A HAIJDUBOSZORMENYI NAPSUGAR OVODA WESZPREMY G. UTCAI TELEPHELYENEK
FEJLESZTESE (TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029):

2019. janius végével benytjtottuk a zar6 beszdmoldt és kifizetési kérelmet. A projekt zard ellenSrzese
szeptember 3-4-én megtortént, melyhez kapcsolodd hianypotlas teljesitése megtortént. A zard
elszamolashoz kapcsolodd hianypdtlast is teljes korlien megkiildtitk a Kozremilkddé Szervezetnek.
Ezen anyagok elfogadasat kovetSen valik lehetdvé a résziinkre megitélt brutté 30.780 EFt Osszegli
tobblettamogatas igénybevétele.

III. A SZOCIALIS SZOLGALTATASI KOZPONT INFRASTRUKTURAJANAK BOVITESE, FEJLESZTESE
HAIDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):

Az épitési-kivitelezési munkak befejez6dtek, az eszkdzik beszerzésre keriiltek, a miikodési engedély
kiadasra keriilt az 0 szolgaltatas tekintetében is. A projekt fizikai befejezési idépontja 2019. oktober



31. volt. Folyamatban van a Magyar Allamkincstar részére benyujtott tobblettamogatas igény
elbiraldsa, ezzel kapcsolatban a MAK. dltal kért dokumentumokat megkiildtiik.

IV. SZOCIALIS SZOLGALTATO KOZPONT KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTESE (TOP-3.2.1-15-
HB1-2016-00040):

A kivitelezési munkak befejezddtek. A projekt fizikai befejezési idépontja 2019. oktober 15. volt,
melyhez kapcsoloddan modositasi igényt nyujtottunk be, ennek hidnypotlasa folyamatban van.
Emellett a Magyar Allamkincstdr részére benyujtott tobblettémogatds igény elbiraldsa még nem
tortént meg, ezzel kapcsolatban a MAK altal kért valamennyi dokumentumot megkiildtiik.

V. POLGARMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI KORSZERUSITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-
3.2.1-15-HB1-2016-00041):

A Kozbeszerzési Bizottsag 8§7/2018. (IV. 05.) KB. szam hatarozata alapjan Hajdubdszérmény Varos
Onkorméanyzata a targyi kdzbeszerzési eljarast a 126/2018. (IV.26.) Onk. szamt hatarozat 1. pontja
alapjan eredményesnek nyilvanitotta, és az eljaras nyertesének a LKE-VIZ” 21 Zrt-t hirdette ki nett6
171.396.617 Ft-os (bruttdé 217.673.704 Ft-os) ajanlati 4rral. A hatdrozat 2. pontja alapjan a
190.985.576 Ft-os tamogatas mellé még sziikséges hidnyzd pénziigyi forras biztositdsa érdekében a
képviseld-testiilet 15.660.676 Ft 6nerdt biztosit hitelfelvétel Gtjan és 11.027.452 Ft §sszegben pedig
az Iranyito Hatdsagtol tobblettdmogatast igenyelt.

A 2018. évi 186. Magyar Kozlonyben a 1616/2018. (XI. 27.) Kormanyhatarozatban foglaltak alapjan
a tobblettamogatasra vonatkozd igénylink pozitiv elbirdlasban részesiilt, a megitéit tébblettamogatas
Osszege 11.027.452 Ft.

Idékézben a kivitelezési munkélatok az el6irt hatariddig, azaz 2018. oktéber 31-ig befejezédtek, a
hivatalos ataddra 2019. méjus 8-an keriilt sor.

A zaré kifizetési igénylés benyujtisa hataridében, 2019. jinius 13-ig megtdriént, elbirdlasa még
folyamatban van. A zar6 helyszini ellendrzésre 2019. november 5-6-an kerdilt sor.

VI. A HAIDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

A Téamogatasi Szerzodés 2017, augusztus 2-an keriilt alafrasra. A fejlesztésre vonatkozo engedélyes
szintl tervek elkésziltek, azokat a P-Tervezdiroda Kft. készitette a korabbi tanulménytervek alapjan.
Az elkésziilt engedélyes tervek alapjan a jogerds épitési engedélyt megszereztiik, viszont a tervek
alapjan lathaté volt, hogy a rendelkezésre allé koltségkeretbe a korabbi miiszaki elképzelés nem fér
bele, illetve az igényelt tobblettdmogatési igénylésiink sem keriilt elbirdlasra, igy felmeriilt a
sziikségessége a tervek attervezésének, hogy a rendelkezésre 4ll6 keretdsszeghez kozelitd miszaki
tartalom keriiljén meghatarozasra. Az engedélyes tervek készitésével parhuzamosan elindultak a
kiviteli tervdokumentumok készitése is, mely jelenleg folyamatban van, tovabbi miiszaki tartalom
modositasok, cstkkentések szilkségesek. A kiviteli tervek készitése soran meg tdérténnek modositidsok
az j épiiletek elhelyezésen, igy jra kell a terveket engedélyeztetni. A fejlesztéshez kapesolodoan
sziikséges bontdsi munkék a Fiirdékert teriiletén megtorténtek.

A projekthez kapesolédd, Baltazar utca és FiirdOkert kozotti kerékparit kivitelezése idékdzben
megvaldsult, jelenleg a forgalomba helyezéshez szilikséges csomoponti kdzvilagitasok kiépitése van
folyamatban. A kerékparit tinnepélyes atadasara 2019. szeptember 18-an keriilt sor. A kerékparit
épités kapcsdn felmeriilt tobbletforras finanszirozésa érdekében tdbblettdmogatasi igényt nydjtottunk
be az Iranyito Hatdsaghoz.



VII. MAGYAR SZURKEK UTJA — KULTURALIS TEMATIKUS UTVONAIL, HAJDU-BIHAR MEGYEBEN
(TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajdo-Bihar Megyei Onkormanyzat konzorciumvezetd 4altal benyujtott palydzatban
Hajduboszérmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében varosunk a Magyar Sziirke
Emlékhdz és Kézmiivesudvar kialakitdsit (Pasztorélet, kézmiivesség bemutatasa, szekérkiallitas)
tervezi a Vasar tér 3. alatt (FiirdSkert).

A projekt keretében létrejon egy Hajdt- Bihar megye teriiletén hiiz6dé tematikus dtvonal és halozat,
ahol bemutatjuk a korabeli allattenyésztés (hangstlyosan a sziirke marha teny€sztés), a hozza
kapcsolodd pésztorélet, kézmivesség, kereskedelem és kozigazgatas egy-egy meghatirozd és
kiilénleges helyszinét, megfeleld infrastrukturaval és marketing eszkozokkel. Tervezett utvonal:
Debrecen - Hajdub6szérmény - Hajdunands - Balmaziijvaros - Nagyhegyes - Hortobagy - Nadudvar
- Hajdtiszoboszld — Debrecen.

A Hajdubsszérményi projektelem (Magyar Sziirke Emlékhaz és Kézmiivesudvar) a Furdokertben
keriil kialakitdsra. Ennek tervezése parhuzamosan halad a Firddkert turisztikai fejlesztésének
terveivel, mely terveket szintén a P-Tervezdiroda Kft. késziti. Az elkésziilt engedélyes tervek alapjan
a jogerds €pitési engedélyt megszereztik, viszont a tervek alapjan lathatd, hogy a rendelkezésre alld
kéltségkeretbe a korabbi mUszaki elképzelés nem fér bele, igy felmertilt a szilkségessege a tervek
attervezésének, hogy a rendelkezésre allé keretdsszeghez kozelité miszaki tartalom keriiljon
meghatarozasra.

VIIL HAJDUBOSZORMENY BELVAROSI AKCIOTERULETENEK KORNYEZETTUDATOS
VAROSREHABILITACIOJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A t8bb projekttevékenységbtl 4llo projekt egyes tevékenységeire vonatkozd tervezési és
engedélyezési feladatok lezarultak.

Az elkésziilt tervek alapjan mar megvaldsult a Kalvin téri park rehabilitdciéja, a Kalvin téri templom
kertjének megujitasa, a II. Vilaghdboriis emlékpark megtjitasa, a Hajdukeriilet utcai 0j jatszotér
kialakitasa és a Varosi Koényvtar Hajdusigi Muzeum udvara feléli homlokzatanal egy zoldfal
kialakitdsa. November elején befejezddtek a szinhazterem korszerlisitésének a munkalatai 1s.

Az Ujvérosi u. 12. sz. alatti épiilet hasznositisira igényelt tdmogatast kértik a tAmogatotdl
atcsoportositani a Miivel6dési Haz folszinti folyoséjanak, fldszinti eldadotermenek felujitdsara és
egy 0j akaddlymentes vizesblokk kialakitisara a foldszinten, tekintettel arra, hogy id6kozben az
Ujvarosi u. 12. sz alatti épiilet hasznositasat a HHG Kft. kérte meg. Ezen modositasi kérelmiinket a
tamogatd elbirdlta és jovahagyta. Ezt kdvetden a képviseld-testiilet 2019. novemberében jovahagyta,
hogy az éplilet a HHG Kft. részére bérbeaddsra kerliljon.

A Petofi S. u. 29. sz. alatti 0j rendeld-szolgaltato épiilet kiviteli terveit a P-Tervezdiroda készitette el
a jogerds épitési engedély alapjan. A Petdfi u. 29. sz. alatti 0j rendelé épiilet kialakitasa kapcsén a
régi épiilet elbontasra keriilt. A Pet6fi u. 29. sz. alatti teriileten régészeti probafeltarast kellett végezni,
ennek az eredményeinek a kiértékelése megtdrtént mely alapjan elégséges, hogy az épitkezés
fBldmunkai sordn régészeti szakfeliigyelet legyen biztositva. A prébafeltaras soran tovabbi régészeti
adatokat nyertek a kutatok a kézépkori mezévaros térténetére, kiterjedésére vonatkozoan. A Pet6fi S.
u. 29. sz. alatti 0j épiilet engedélyes és kiviteli tervei elkésziiltek, tdbbszor modositasra keriiltek, hogy
a tervezdi koltségvetés alapjan kozelitsiink a rendelkezésre 4116 pénziigyi kerethez, de lathato, hogy
az épiilet egyedi megjelenését is szem el6tt tartva nincs lehet6ség tovdbbi miiszaki cstkkentésre
anélkiil, hogy ne sériilnének a kordbban kitliz6tt célok elérése. Az Gj miszaki tartalom jovahagyatasa
a Kozremiikodd Szervezet részérdl megtdrtént. A targyban mar lefolytatott el6z0 kdzbeszerzési
eljaras eredményteleniil zarult, tekintettel az igen magas Osszegben beérkezett arajanlatokra, illetve
jelenleg van folyamatban egy Gjabb kozbeszerzési eljaras is, mely esetében a beérkezett ajanlatok
alapjan lathato, hogy forrashiany vérhaté ennél az eljarasnal is.

A Hajdtkeriilet és Ujvérosi utcak felijitdsa kapcsén a tervezés befejezdddtt. Egy kdzbeszerzési
eljaras mar eredményteleniil zarult, tekintettel a beérkezett magas 4rakra. Jelenleg az 0j kdzbeszerzesi



eljaras el6készitése van folyamatban, megvizsgélva, hogy milyen lehetdségek vannak esetleg a
miiszaki tartalom csdkkentésére. 1dokdzben a Hajdukertilet utcai szakaszon a légkabelek kivaltasa
foldkabelre megtortént. A régi oszlopok azért nem keriiltek még elbontdsra, mivel az 0j koézvildgitasi
oszlopok még nem keriiltek felallitasra.

A tervezési munkak soran lathatdé, hogy hasonléan egyéb kivitelezési munkat tartalmazd
projektjeinkhez (Pl. Weszprémy Ovoda, Csapadékviz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az
épitdipart arndvekedések miatt nem fér a palyédzati forrds dsszegébe bele a palydzatba benynjtott
miiszaki tartalom megval6sitasa. Emiatt 245.867.663 Ft plusz forras igényléssel fordultunk a Magyar
Allamkincstéron keresztiil az Irdnyité Hatdsag felé a projekt kapesdn, mely kérelmiink elbirdlasa
folyamatban van.

A projekt részeként felgjitdsra keriilt a Kalvin téri reformatus templom kertje 1s. A Hajdubdszérmeény
Kalvin téri Reformatus Egyhazkzség megkereséssel fordult 6nkormanyzatunk felé, hogy a résziikrdl
lizemeltetett templom diszkivilagitdsi rendszerének fenntartdsdhoz Onkormanyzati tdmogatast
igényeljenek. A 2015. januar 1. és 2019. december 31. id6szakra vonatkozdan 500.000 Ft tamogatast
igényelne az egyhazkdzség, illetve az ezt kdvetd években pedig évi 110.000 Ft tAmogatast.

IX. A HAJDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-
00011):

Az Ujvérosi utca fejlesztésével kapesolatban meginditott elsé kdzbeszerzési eljaras 2019. augusztus
28-an visszavonasra keriilt. Az 0j eljaras meginditasardl a Kozbeszerzeési Bizottsag szeptember 12-1
iilésén dontott. A korabbiakhoz képest a kozbeszerzési anyag moddositasra keriilt a kiegészitd
tajékoztataskérésekben szereplt észrevételeknek megfeleléen. A mésodik eljardshoz is nagyszdmu
kiegészitd tajckoztataskérés érkezett (jogi, miiszaki jellegliek), ezek miatt az eredetileg tervezetinél
kés6bbre toldédoft a bontds idSpontja, amely 2019. november 28-an tértént meg. A beérkezett
ajanlatok feldolgozéisa, ellendrzése, esetleges hianypdtoltatdsa most van folyamatban.

A kozmifejlesztést (Nyugati Ipari Park) érintéen valamennyi engedély beszerzésre keriilt, a kiviteli
tervek leszéllitAsra keriiltek. A kozbeszerzési szakértdnek a sziikséges adatokat megkiildtiik,
hamarosan megindulhat a kdzbeszerzési eljaras.

X. EGESZSEGUGYI ALAPELLATAS INTEGRACIOJA HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-
2016-00020):

A Petdfi u. 29. sz. alatti régi rendeld épiilet elbontdsa megtdrtént. Az 1j épiilet épitésére vonatkozo
terv joger6s engedéllyel rendelkezik. A kiviteli tervdokumentumok véglegesitése megtrtént amiatt,
hogy a palyazat 2016 tavaszi benyijtdsa Ota az épitdiparban nagyaranya arndvekedés jelentkezett,
igy dnkormanyzatunk részérdl tobb egyeztetést igényelt a tervezdkkel és egyéb szakértdkkel, hogy
olyan miiszaki tartalom kertiljon meghatarozasra ennél a projektelemnél, mely 6sszhangban van a
palyazat és az &nkormanyzat célkitlizéseivel is, illetve minél jobban kézelit a rendelkezésre 4116
palyazati és onkormanyzati pénziigyi forras mértékehez is.

A tervezési munkdk soran lathaté, hogy hasonloan egyéb kivitelezési munkat tartalmazd
projektjeinkhez (Pl. Weszprémy Ovoda, Csapadékviz elvezetés, sth.), ezen projekt esetében is az
¢pitdipari arndvekedések miatt nem fér a palyazati forras Gsszegébe bele a palyazatba benytjtott
miiszaki tartalom megvaldsitasa. Emiatt 60.705.927 Ft plusz forras igényléssel fordultunk a Magyar
Allamkincstéron keresztiil az Iranyité Hatésdg felé a projekt kapcsan, mely kérelmiink elbiralasa
folyamatban van.

A miiszaki tartalom jévahagyatésa a Koézremiikddé Szervezet részérdl megtortént. A tadrgyban mar
lefolytatott el6z6 kdzbeszerzési eljaras eredménytelentil zarult, tekintettel az igen magas 6sszegben
beérkezett arajanlatokra, illetve jelenleg van folyamatban egy Gjabb kézbeszerzési eljarés is, mely
esetében a beérkezett ajanlatok alapjan lathato, hogy forrdshiany varhaté ennél az eljarasnal 1s. Ezt
az eljarast jelenleg a KFF ellendrzi. Ezzel parhuzamosan az 0 kdzbeszerzési eljaras eldkészitése van




jelenleg folyamatban, megvizsgdlva, hogy esetleg milyen miiszaki tartalom cstikkentések
meriilhetnek fel.

A projektben szereplé egészségiigyi gép-milszerbeszerzéseket feliil kell vizsgdlni a nyertes
egészségligyi ROHU palyazatunk keretében beszerzendd eszkdzdkre tekintettel, miutan a ROHU
projektnél a tdmogatasi szerz6dés 2019. november végén alairasra kertilt.

XI. MUVELODESI KOZPONT ENERGETIKAI KORSZERUSITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-
3.2.1-15-HB1-2016-00044):

A tamogatasi szerzédés 2017, oktdber 9-én aldirasra kertilt. A projekt elszamolhato Osszkoltsége
371.721.935 Ft, melyb&l 80,7 %-o0s intenzitas mellett a maximalisan megitélheté 300.000.000 Ft a
tamogatas Osszege.

Az elhizodo attervezések utan most elértiik, hogy a rendelkezésre allo forrashoz kdzelebb 4lld
miiszaki tartalom keriilt meghatdrozasra, illetve a kozbeszerzés kiirdsdhoz sziikséges kiviteli
tervdokumentumok rendelkezésre allnak. A tervez6i koltségvetés véglegesitése is megtdrtént, mely
alapjan elinditottuk a kivitelezésre vonatkozo kozbeszerzési eljarast, ezt jelenleg a KFF ellendrzi
elozetesen.

XIH. HAJDUBOSZORMENY GYOGYHELY MINOSITESENEK MEGSZERZESE:

A képviselo-testiilet dontésérdl a gydgyhelymindsités megszerzése kapesdn a Hajdubdszérményi
Varosgazdalkodasi Nonprofit Kft. (VG Nkft.) értesitésre keriilt. Tovabba alafrasra keriilt az a
megallapodds az énkormanyzat és a VG Nkft. kdzétt, mely keretében az dnkormanyzat atadta a 2018.
évben elkiildnitett 1.030 eFt tAimogatast, melybdl az elsd, évszakos méréseket kell elvégeztetnie a
cégnek a gydgyhely mindsités megszerzése érdekében. Tovabba a VG Nkit. felkérésre keriilt, hogy
készitse el a gydgyhelymindsités megszerzésének pénziigyi titemezését.

XIII. HAUSAGL NEMZETKOZI MUOVESZTELEP ALAPITVANY CLLD PALYAZATAHOZ
KAPCSOLODO KERELEM:

A Hajdusagi Nemzetkozi Mitvésztelep Alapitvany részére Hajdubdszérmény Véros Onkorményzata
a 158/2019. (V1.27.) 6nk. sz. hatérozat 6. pontja alapjan 3 MFt vissza téritendd tamogatast biztositott
a 2019. évi Miivésztelep megrendezéséhez, tekintettel arra, hogy a program megval6sitasara
vonatkozd palyazat finanszirozésa idében elhuzodott. Az dnkorméanyzat a timogatast 2019. december
31-1 visszafizetési hataridével biztositotta az alapitviny részére. Mivel a palyazati tAmogatast sajnos
az alapitvany még nem kapta kézhez, igy kérelmezte, hogy a visszafizetési hataridd keriiljon résziikre
meghosszabbitasra addig, amig a tamogatast meg nem kapja az alapitvany (ldsd a kérelmet az 1. sz.
mellékletben csatolva).

B) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO PALYAZATOKROL:

1. ELOKESZITES ALATT ALLO PALYAZATOK., PROJEKTEK:

o Hajdt Nemzeti Lovaskézpont kialakitdsa Hajduboszorményben

o Uj Multifunkciés kézilabdacsarnok épitése a Virosi Sportkdzpontban TAQ forrasbél
(HTE palyazata)



2. ELBIRALAS ALATT ALLO PALYAZATOK:

o A Bocskat Strand- és Gyodgyflrdé kozosségi tereinek fejlesztése TOP CLLD
kulcsprojekt keretében (Hajdubdszérmény Varosgazdalkodasi Nkf. palyazata).

o Hajdusagi Galéria kialakitasa a Bocskai tér 4. szam alatti épiiletben (Szabadhajdu
Nkft. palydzata).

o Bolestdei férohelyek kialakitasa, bovitése TOP-1.4.1-19 palyizat keretében

o TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 - Fenntarthato telepiilési kdzlekedésfejlesztés trgyh
pélyazat (Arad utcal kerékparit kialakitasara, a Boceskai téri-Iskola utcai kerékpéros
Ovezet kialakitdsara, a 35-0s sz. fout melletti még nem felujitott kerékpartt szakasz
felujitasara).

o Hajdubészérmény Varos Onkormanyzata kiemelt rendezvényeinek megvalositasa
2019 (ESZA) TOP CLLD palyazat keretében. Igényelt tamogatas 689.694 Ft.

o 2019. évi TAO tamogatas 1génylés a Magyar Kosarlabdazék Orszadgos Szbvetségétol
a furdékerti streetball palya kialakitasara (HTE palyazata).

o A START kézfoglalkoztatdsi program keretében a Hajdlisdgi Vagohid és
Husfeldolgozd épiletére 100%-os tamogatds keretében egyedi kérelem keriilt
benyujtasra napelemes rendszer telepitésére.

3. TARTALEKLISTAN SZEREPLO PALYAZATOK:

o Jelenleg nincsen az dnkorményzatnak tartaléklistan szereplé palyazata.

4, LEGUTOBBI TESTULETI TAJEKOZTATAS OTA SZULETETT PALYAZATI EREDMENYEK:

o A zartkerti besoroldst {Oldrészletek mezbgazdasagi hasznositasat segitd,
infrastrukturalis hatterét biztosité fejlesztések 2019. évi tdmogatasa palyazat
0.996.978 Ft tamogatasban részesiilt.

o A Viérost Sportkdzpont terliletén taldlhaté  él6flives  labdarigdpalya
villanyvilagitasinak kialakitdsira beadott kérelmet a Magyar Labdamigd Szdvetség
(MLSZ) jovahagyta (HTE palyazata) 22.917.303 Ft 6sszegli tamogatassal.

C) ONKORMANYZATI PALYAZATI LEHETOSEGEK:

1. SZOLGALTATO ONKORMANYZAT DiJ:

A Szolgéltaté Onkormanyzat Dij a beliigyminiszter 4ltal alapitott és adomanyozott elismerésekrdl
szG816 37/2012. (VIIL 2.) BM rendelet 2018-ban kihirdetett médositasaval keriilt megalapitésra,

A Szolgiltaté Onkorméanyzat Dij adomanyozhaté az egyiittmiikédés, atlathatdsag és nyitottsag,
hatdsossag, hatékonysagjavulés, fontossdg, fenntarthatésag és megismételhetéség szempontjabol jo
gyakorlatot megvalositd helyi nkormanyzatok szamara.

A Szolgaltatd Onkormanyzati Dfjat olyan onkorméanyzatok nyerhetik el, melyek kotelezd, vagy
Onként vallalt feladataikat szolgaltatd szemléletben, példamutaté jo gyakorlatok altal hajtjak végre,
ezért a dij elnyerésének feltétele olyan palyazat benyujtdsa, amelyben az Onkormanyzatok a
szolgaltato jelleget bizonyit6 jé gyakorlataikat mutatjak be.



A Szolgaltatd Onkorményzat Dij elnyerése anyagi elismeréssel nem jar, de kiemelt erkdlesi
megbecsiilést jelent az azt elnyerd dnkormanyzat, telepiilés szamara.
Egy palydzati évben legfeljebb tiz helyi onkorményzat részesitheté a kitiintetésben, amelyet a
Szolgaltaté Onkormanyzat Dij szakmai kuratériuma javaslata alapjan a Beliigyminiszter adoményoz
a nyertes dnkorméanyzatoknak.
A dijnyertes palyazd jo gyakorlatai a dij elnyerését kdvetéen kozzétételre keriilnek, az Snkorményzat
pedig tevllegesen részt vesz azok terjesztésében, bemutatdsaban. A jelentkezéseket a
Beliigyminisztérium  Onkorméanyzati  Koordindciés  Irodajanak  elektronikus  levélcimre
(oki@bm.gov.hu) lehet benyajtani 2020. janudr 31-ig.
A Szolgaltaté Onkormanyzat Dij a magyar nyelven benyujtandd palyazatban megjelend, a palyazat
benyujtasat megeldzo években megvaldsult és azdta is fenntartott j6 gyakorlatok alapjan nyerhet6 el.
Az Onkormanyzatok tobb évben is benyujthatjak pélydzatukat, azonban a dij ugyanazon jo
gyakorlatért csupan egy alkalommal nyerhet6 el.
Palyazattal kapcsolatos kiemelt hataridék

- palyazatok benytjtasanak hatarideje: 2020. januar 31.

- benyujtott palyazatok elbiralasa: 2020. februar 1.-2020. aprilis 15.

- Szolgaltaté Onkormanyzat Dfj atadasa: 2020. szeptember 30.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy sziveskedjen az eldterjesztést megtargyalm és a
hatarozati javaslatot egyszerl tobbséggel elfogadni!

HATAROZATI JAVASLAT

1.

Hajdubsszérmény Viros Onkorményzatinak Képviselo-testilete a Magyarorszdg  Thelyi
Onkormanyzatairél szold 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjdban biztositott
feladatkOrében és a 107. §-aban foglalt jogosultsaganal fogva, a 358/2001 (1X.27.) Z. Onk. szamn
hatarozata alapjan megtargyalta a ,, Jelentés a folyamatban 1évd nagyobb beruhdzdsokrdl és palydzati
lehetdségekral” cimii elbterjesziést és azt elfogadia.

Hatdridé:  2019. november 28.
Felelds: Harangi Sandor oszidlyvezefd

2.

Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzata a 2019. évi kéltségvetése terhére 500.000 Ft egyszeri vissza
nem téritendd tdmogatast biztosit a Hajdubdszérmény Kalvin téri Reformétus Egyhazkdzség (4220
Hajduboszormény, Kalvin tér 19.) részére a Kalvin téri templom diszvildgitdsanak fenntartasihoz,
miikddtetéséhez a 2015. januar 1. és 2019. december 31. k6zotti iddszakra.

Tovabba az dnkormanyzat kéri a Gazdalkodasi Osztalyt, hogy az elkvetkezd évek koltségvetésébe
minden évben 110.000 Ft 6sszegli tAmogatés keriiljon betervezésre az egyhdzkdzség részére, mely
tdmogatds terhére az egyhdzkOzség feladata, hogy a Kalvin téri templom diszkivilagitdsat
lizemeltessék.

Hatarid6:  2020. februar 29. a tAmogatasi szerzd6dés megkdtésére
Felelos: dr. Szathmari Anita oszidlyvezetd atamogatisi szerzbdés megkdtéséert
Nyakas Tibor oszialyvezetd a szitkséges forras biztositasaért,
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Hatarido: 2019. december 31.

Felelos: Nyakas Tibor osztalyvezetd

Hajdubdszérmény, 2019. december 4.

Nemzetkdzi

Hajduboszormény Varos Onkorméanyzata hozzajarul, hogy a 158/2019. (VI.27.) Onk. szamu
hatarozat 6. pontja alapjan a Hajdusagi
Hajdabdszoérmény, Bocskai Istvan tér 4.) részére biztositott 3 MFt értéki vissza téritendd tdmogatas
visszafizetési hatarideje meghosszabbitdsra keriiljon addig, amig a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-
00051 azonositoszamu palyazat keretében az alapitvany meg nem kapja a tdmogatast a timogat6tol.

a tamogatasi szerzodés modositdsara
a tamogatasi szerz6dés modositasaért
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Hajddsagi Nemzetkdzi Mivésztelep Alapitvany
4220 Hajdubh&szormény, Bocskai ter 4. Targy: Haladék kérése

tamogatas visszafizetésére

Kiss Attila polgdrmesterr.

Hajdib&szérmény, Polgarmesteri Hivatal

Tisztelt Polgdrmester Url

A Hajdisagi Nemzetkdzi Mlivészielep a 2019. és a 2020. évi kurzusainak megrendezéséhez
megpalydzta a CLLD TOP-.1,1-16-H-ESZA-2019-00051 azonositd szamu palyazatot, melyet az
alapitvény el is nyert. A palydzat utdfinanszirozasa.

A 2019, évi HNM kurzus mar megvalosult, a palyazatban eldirt szamidkkal, iratokkal
elszdmoltunk a pélydzat kiirdja felé. Mindettél fliiggetleniil a palyazott és elnyert 6sszeg még
nem érkezett meg az alapitvany szamlajara.

A rendezvény sikeres megvaldsitasahoz kértiik az dnkormanyzat segitségét, melyet
3 000 000,-Ft dsszegben meg is kaptunk.

Az 6nkormanyzat részére térténd visszafizetés hatdrideje 2019, december 31-én lejar, de
mivel a pénzésszeg jelenleg nem all az alapitvéanyunk rendelkezésére { a palydzati tdmogatas
késedelme miatt), ezért csak késébb tudjuk visszautalni a segitségként kapott tamogatast.

Kérjiik, hogy sziveskedjenek figyelembe venni kérésiinket és haladékot biztositani az dsszeg
visszafizetésére mindaddig, amig nem érkezik meg szémlénkra az idei évre nyert 3 000 0C0,-
Ft tdmogatas.
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Koszonettel: dr. Nyakas Miklds \\

a HNM Alapitvany kuratoriumanak eingke

Hajd(hoszdrmény, 2019. december 3.
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