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Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Keépviselo-testiilet 358/2001. (IX.27.) Z. Onk. szamn hatarozatdval arrol dontdtt, hogy a vérosban
folyd oénkorményzati nagyberuhdzasokrdl havonta tédjékoztatdst kér a Polgarmesteri Hivatal
beruhazasokkal foglalkozd szervezeti egységétdl. A 2008. mércius 27-ei testlileti lilésen felkéres
sziiletett, hogy a nagyobb beruhdzdsok mellett a palyazati lehet6ségekrdl is tdjékoztatni kell a
képviseld-testiiletet. Ennek az alabbiak szerint tesziink eleget:

A) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO NAGYOBB BERUHAZASOK-
ROL:

1. HAJDUBOSZORMENY BELTERULETI CSAPADEKVIZ ELVEZETESI RENDSZERENEK FEJLESZTESE
(TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):

A kivitelezési munkak befejezédtek, a beruhdzas miiszaki dtadas-atvétele lezarult.

A vizjogi lizemeltetési engedély iranti kérelmet benyujtottuk, melynek az elbiralasat soron kiviil
kértiik tekintettel arra, hogy a palyazat részét képezi ennek a dokumentumnak a beszerzése is. A
befejezési hataridd meghosszabbitasa érdekében tjabb — 10. sorszdmu - moddositasi kérelmet
nyijtottunk be a Magyar Allamkinestarhoz (MAK) a teljes engedélyezési folyamat lefolytatasa
érdekében. Kérelmeztitk a fizikai befejezési hataridé meghosszabbitasat 2019. november 30. helyett
2020. februar 29-1g.

A projekt részét képezi egy kapcsoldédd n. imnovativ IKT (infé-kommunikacios technologiai) -
eszkdz megvasarlasa is, mely nem tdmogatott koltség, viszont a megvalositashoz elengedhetetlentll
szitkséges, mivel a palyazat benyijtasakor, értékelésekor tdbblet-pontszamot ért ez a vallalas. Ennek
az IKT fejlesztésnek a beszerzése jelenleg még elokészités alatt van.

1. A HAJDUBOSZORMENYI NAPSUGAR OvoDA WESZPREMY G. UTCAI TELEPHELYENEK
FEJLESZTESE (TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029):

Az utolsd (6. sorszamu) idokozi kifizetési igénylésiinkh6z kapesolodva tovabbi 24.132.444 Ft
tamogatasi Osszeget utalt at a Magyar Allamkinestar dnkorményzatunk részére a korabban kiutalt
eldlegen felil.

A MAK tajékoztatasa szerint a zaré elszdmolashoz még vérhaté a kdzeljovdben hianypotlasi felhivas.

III. A SZOCIALIS SZOLGALTATASI KOZPONT INFRASTRUKTURAJANAK BOVITESE, FEJLESZTESE
HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):

Az épitési-kivitelezési munkék befejezbdtek, az eszkdzok beszerzésre keriiltek, a mikddési engedely
kiadasra keriilt az 0j szolgaltatds tekintetében is. A projekt fizikai befejezési idépontja 2019. oktdber
31. volt. Folyamatban van a Magyar Allamkincstar részére benylijtott tdbblettamogatas igény
elbiralasa, ezzel kapcsolatban a MAK 4ltal kért dokumentumokat megkiildtiik. A zaré elszdmolés és
kifizetési kérelem benynjtasidnak hatarideje 2020. januar 29.



IV. SZOCIALIS SZOLGALTATO KOZPONT KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTESE (TOP-3.2.1-15-
HB1-2016-00040):

A kivitelezési munkak befejezédtek. A projekt fizikai befejezési iddpontja 2019. oktdber 15. volt,
ehhez kapesoloddan modositasi igényt nydjtottunk be, melyet a Kdzremiikddo Szervezet elfogadott.
Emellett a Magyar Allamkincstar részére benynjtott tobblettdmogatas igény elbiralisa még nem
tértént meg, ezzel kapesolatban a MAK altal kért valamennyi dokumentumot megkiildtiik.

A zar6 elszamolast és kifizetési kérelmet 2020. januar 13-an benyjtottuk az EPTK-felileten.

V. POLGARMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI KORSZERUSITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-
3.2.1-15-HB1-2016-00041):

A Kézbeszerzeési Bizottsag 87/2018. (IV. 05.) KB. szamu hatarozata alapjan Hajdubdszérmeény Varos
Onkorményzata a targyi kozbeszerzési eljarast a 126/2018. (IV.26.) Onk. szamu hatérozat 1. pontja
alapjan eredményesnek nyilvénitotta, és az eljaras nyertesének a , KE-ViZ” 21 Zrt-t hirdette ki netté
171.396.617 Ft-os (bruttd 217.673.704 Ft-os) ajnlati arral. A hatdrozat 2. ponfja alapjan a
190.985.576 Ft-os tAmogatas melle még szitkséges hianyzo pénziigyi forras biztositasa érdekében a
képvisel6-testiilet 15.660.676 Ft 6ner6t biztosit hitelfelvétel atjan és 11.027.452 Ft &sszegben pedig
az Iranyito Hatésagtol tobblettamogatast igényelt.

A 2018. évi 186, Magyar Kozlonyben a 1616/2018. (X1. 27.) Korméanyhatarozatban foglaltak alapjan
a tobblettamogatésra vonatkozo 1génylink pozitiv elbiralasban részesiilt, a megitélt tébblettamogatas
Osszege 11.027.452 Ft.

Idékozben a kivitelezési munkalatok az eléirt hatariddig, azaz 2018. oktéber 31-ig befejezédtek, a
hivatalos dtadora 2019. méajus 8-an kertlt sor.

A zar6 kifizetési igénylés benyujtdsa hataridoben, 2019. junius 13-1g megtortént, elbirdldsa még
folyamatban van a Magyar Allamkincstar részérl. A projekt zéré helyszini ellenérzésére 2019.
november 5-6-an keriilt sor.

VI. A HAJDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

A Tamogatési Szerz6dés 2017. augusztus 2-an keriilt alairasra. A fejlesztésre vonatkozd engedélyes
szintil tervek elkésziiltek, azokat a P-Tervezdiroda Kft. készitette a korabbi tanulmanytervek alapjan.
Az elkésziilt engedélyes tervek alapjan a jogerds épitési engedélyt megszereztiik, viszont a tervek
alapjan lathaté volt, hogy a rendelkezésre all6 koltségkeretbe a korabbi miiszaki elképzelés nem fér
bele, illetve az igényelt tébblettamogatasi igénylésiink sem keriilt elbirdlasra, igy felmeriilt a
szilkségessége a tervek attervezésének, hogy a rendelkezésre alld keretdsszeghez kozelitd miiszaki
tartalom keriiljon meghatarozasra. Az engedélyes tervek készitésével parhuzamosan elindultak a
kiviteli tervdokumentumok készitése is, mely jelenleg folyamatban van, tovabbi miiszaki tartalom
modositasok, csékkentések szikségesek. A kiviteli tervek készitése soran még torténnek modositasok
az 1j épiiletek elhelyezésén, igy Gjra kell a terveket engedélyeztetni. A fejlesztéshez kapcsolodoan
sziikséges bontasi munkék a Firdokert terliletén megtdrténtek.

A projekthez kapcsolddd, Baltazar utea és Fiirddkert kozotti kerékparut kivitelezése idékdzben
megvalosult, jelenleg a forgalomba helyezéshez sziikséges csomoponti kodzvilagitasok EON
jovahagyasa van folyamatban. A kerékparut tinnepélyes atadasara 2019. szeptember 18-an keriilt sor.
A kerékparut épités kapcsan felmeriilt tobbletforras finanszirozasa érdekében tObblettamogatasi
igényt nydajtottunk be az Iranyité Hatdsdghoz.



VII. MAGYAR SZURKEK UTJA — KULTURALIS TEMATIKUS UTVONAL HAJDU-BIHAR MEGYEBEN
(TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajd0-Bihar Megyei Onkormanyzat konzorciumvezetd 4ltal benyujtott pélydzatban
Hajdaboszérmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében varosunk a Magyar Szirke
Emlékhaz és Kézmilivesudvar kialakitisat (Pasztorélet, kézmilivesség bemutatdsa, szekérkiallitas)
tervezi a Vasar tér 3. alatt (JiirdOkert).

A projekt keretében létrejon egy Hajdd- Bihar megye tertiletén hiz6do tematikus itvonal €s haldzat,
ahol bemutatjuk a korabeli allattenyésztés (hangstlyosan a sziirke marha tenyésztés), a hozzi
kapcsoldédd pasztorélet, kézmiivesség, kereskedelem és kozigazgatds egy-egy meghatarozo és
kiilonleges helyszinét, megfelelé infrastruktiraval és marketing eszkozokkel Tervezett tvonal:
Debrecen - Hajdubdszérmény - Hajdunanas ~ Balmazujvaros - Nagyhegyes - Hortobagy - Nadudvar
- Hajduszoboszld — Debrecen.

A Hajdubdszérményi projektelem (Magyar Sziicke Emlékhaz és Kézmiivesudvar) a FlirdOkertben
keriil kialakitisra. Ennek tervezése parhuzamosan halad a FiirdSkert turisztikai fejlesztésének
terveivel, mely terveket szintén a P-Tervezdiroda Kft. késziti. Az elkésziilt engedélyes tervek alapjin
a jogerds épitési engedélyt megszereztilk, viszont a tervek alapjn lathatd, hogy a rendelkezésre allo
koltségkeretbe a korabbi miiszaki elképzelés nem fér bele, igy felmeriilt a sziikségessége a tervek
attervezésének, hogy a rendelkezésre all6 keretSsszeghez kizelité muszaki tartalom keriiljon
meghatarozasra.

VIII.  HAJDUBOSZORMENY  BELVAROSI  AKCIOTERULETENEK  KORNYEZETTUDATOS
VAROSREHABILITACIOJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A tobb projekttevékenységhbél allo projekt egyes tevékenységeire vonatkozod tervezési és
engedélyezési feladatok lezarultak.

Az elkésziilt tervek alapjan mar megvaldsult a Kalvin téri park rehabilitacioja, a Kalvin téri templom
kertjének megujitasa, a 1I. Vildghaboris emlékpark megujitdsa, a Hajdukeriilet utcai 1 jatszotér
kialakitasa és a Vérosi Konyvtar Hajddisdgi Muzeum udvara fel6li homlokzatanal egy z6ldfal
kialakitdsa. 2019. november elején befejezddtek a szinhdzterem korszerlsitésének a munkalatai is.
Az Ujvérosi u. 12. sz. alatti épillet hasznositisara igényelt tmogatast kértik a tdmogatotol
étcsoportositani a Miivelddési Haz folszinti folyosdjanak, foldszinti eléaddtermeének feltjitdsara és
egy Uj akadalymentes vizesblokk kialakitdsira a foldszinten, tekintettel arra, hogy id6kdzben az
Ujvarosiu. 12. sz. alatti épiilet hasznositasat a HHG Kft. kérte meg. Ezen modositasi kérelmiinket a
tamogaté elbirdlta és jovahagyta. Ezt kovetben a képviselé-testiilet 2019. novemberében jovahagyta,
hogy az épiilet a HHG Kft. részére bérbeadasra kertiljon.

A Pet6fi S. u. 29. sz. alatti 0j rendel-szolgdltatd épiilet kiviteli terveit a P-Tervezdiroda készitette el
a jogerSs épitési engedély alapjan. A Petdfi u. 29. sz. alatti Gj rendeld éplilet kialakitasa kapcsan a
régi épiilet elbontdsra keriilt. A Petéfi u. 29. sz. alatti teriileten régészeti probafeltarast kellett végezni,
ennek az eredményeinek a kiériékelése megtértént mely alapjan elégséges, hogy az épitkezés
foldmunkéi sordn régészeti szakfeliigyelet legyen biztositva. A prébafeltaras soran tovabbi régészeti
adatokat nyertek a kutatdk a kézépkori mezévaros torténetére, kiterjedésére vonatkozéan. A Pet6fi S.
. 29. sz. alatti ] épiilet engedélyes és kiviteli tervei elkésziiltek, t6bbszor médositasra keriiltek, hogy
a tervezdi koltségvetés alapjan kozelitsiink a rendelkezésre 4116 pénziigyi kerethez, de lathato, hogy
az épiilet egyedi megjelenését is szem elétt tartva nincs lehetéség tovabbi milszaki csOkkentésre
anélkiil, hogy ne sérilnének a korabban kit(izott célok elérése. Az j miiszaki tartalom jovahagyasa a
Kozremiksds Szervezet részér6l megtdrtént. A targyban mar lefolytatott el6zdé kzbeszerzési eljaras
eredményteleniil zarult, tekintettel az igen magas Osszegben beérkezett drajanlatokra, illetve jelenleg
van folyamatban egy ujabb kizbeszerzési eljaras is, mely esetében a beérkezett ajanlatok alapjan
lathato, hogy forrashiany vérhatd ennél az eljarasnal is.

A Hajdukeriilet és Ujvarosi utcék felijitisa kapesan a tervezés befejezddstt. Egy kozbeszerzési
eljaras mar eredménytelentil zarult, tekintettel a beérkezett magas arakra. Jelenleg az 1) kdzbeszerzési



eljaras elokészitése van folyamatban, megvizsgalva, hogy milyen lehetéségek vannak esetleg a
milszaki tartalom csékkentésére. 1d6kdzben a Hajdukerlilet utcai szakaszon a légkabelek kiviltasa
foldkabelre megtortént. A régi oszlopok azért nem kerliltek még elbontasra, mivel az 0j kdzvilagitasi
oszlopok még nem keriiltek felallitasra.

A tervezési munkdk soran lathatd, hogy hasonldéan egyéb kivitelezési munkat tartalmazo
projektjeinkhez (Pl Weszprémy Ovoda, Csapadékviz elvezetés, sth.), ezen projekt esetében is az
¢pitdipari arndvekedések miatt nem fér a palyazati forras Osszegébe bele a palyazatba benyujtott
miiszaki tartalom megvalositasa. Emiatt 245.867.663 Ft plusz forras igényléssel fordultunk a Magyar
Allamkincstéron keresztii] az Iranyité Hatosag felé a projekt kapcsan.

IX. A HAJDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-
00011):

Az Ujvérosi utca fejlesztésével kapesolatban meginditott elsé kzbeszerzési eljaras 2019. augusztus
28-an visszavonasra keriilt. Az 0j eljaras meginditasardl a Kozbeszerzési Bizottsag szeptember 12-1
tlésén dontott. A korabbiakhoz képest a kdzbeszerzesi anyag modositasra keriilt a kiegészitd
tajékoztataskérésekben szereplé észrevételeknek megfeleléen. A masodik eljarashoz is nagyszamu
kiegészitd tajékoztataskérés érkezett (jogi, miszaki jellegliek), ezek miatt az eredetileg tervezettnél
késébbre tolodott a bontds idOpontja, amely 2019. november 28-an tortént meg. A beérkezett
ajanlatok biralatat a Kozbeszerzési Bizottsag 2019. december 19-1 iilésén elvégezte. Ennek

“ ey

szAdmara, melyhez kapcsoloddan a zard tanusitvanyt varjuk.

A kdzbeszerzesi eljarast lezard dontés akkor hozhaté meg, amennyiben a Miniszterelntkseég KFF
tdmogatd tartalmu tanisitvanya kiallitasra keriil. Csak ezt kdvetden kothetd meg a kivitelezésre
iranyulo véllalkozasi szerzédés.

A kézmiifejlesztést (Nyugati Ipari Park) érintéen valamennyi engedély beszerzésre keriilt, a kiviteli
tervek leszallitisra keriiltek. A kozbeszerzési szakértbnek a szilkséges adatokat megkdildtiik,
hamarosan megindulhat a kézbeszerzési eljaras.

X. EGESZSEGUGYI ALAPELLATAS INTEGRACIOJA HAIDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-
2016-00020):

A Pet6fi u. 29, sz. alatti régi rendeld €piilet elbontdsa megtértént. Az 0y éplilet épitésére vonatkozo
terv joger6s engedéllyel rendelkezik. A kiviteli tervdokumentumok véglegesitése megtortént amiatt,
hogy a palyazat 2016 tavaszi benyijtasa Ota az épitGiparban nagyaranyl arnévekedés jelentkezett,
igy dnkormanyzatunk részérdl t6bb egyeztetést igényelt a tervezékkel és egyéb szakértékkel, hogy
olyan miiszaki tartalom keriiljon meghatarozasra ennél a projektelemnél, mely Osszhangban van a
palyazat és az onkorméanyzat célkitizéseivel is, illetve minél jobban kdzelit a rendelkezésre allo
palyazati és Onkormanyzati pénziigyi forras mértékéhez is.

A tervezési munkak sordn lathatd, hogy hasonléan egyéb kivitelezési munkét tartalmazd
projektjeinkhez (P1. Weszprémy Ovoda, Csapadékviz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az
épitéipari arndvekedések miatt nem fér a palyazati forras Gsszegébe bele a palydzatba benytujtott
miszaki tartalom megvalositasa. Emiatt 60.705.927 Ft plusz forras igényléssel fordultunk a Magyar
Allamkincstaron keresztil az Iranyité Hatésag felé a projekt kapesan, mely kérelmiink elbiralésa
folyamatban van.

A muszaki tartalom jovahagyatisa a Koézremiikdd Szervezet részér8l megtortént. A targyban mar
lefolytatott el6z6 kdzbeszerzési eljaras eredményteleniil zarult, tekintettel az igen magas Gsszegben
beérkezett arajanlatokra, illetve jelenleg van folyamatban egy ujabb kdzbeszerzési eljaras is, mely
esetében a beérkezett ajanlatok alapjan lathato, hogy forrashiany varhato ennél az eljarasnal is. Ennek
az eljarasnak a lezarasarol kiilon eléterjesztés késziil. Ezzel parhuzamosan az 0j kézbeszerzési eljaras




elokészitése van jelenleg folyamatban, megvizsgélva, hogy esetleg milyen miiszaki tartalom
csOkkentések meriilhetnek fel.

A projektben szerepld egészségiigyi gép-miiszerbeszerzéseket feliil kell vizsgalni a nyertes
egészségiigyl ROHU palydzatunk keretében beszerzendd eszkozokre tekintettel, miutan a ROHU
projektnél a tdamogatasi szerzddés 2019. november végén alairasra keriilt.

XI. MUVELODESI KOZPONT ENERGETIKAI KORSZERUSITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-
3.2.1-15-HB1-2016-00044):

A tamogatasi szerzddés 2017. oktober 9-én alairasra keriilt. A projekt elszamolhaté 6sszkdltsege
371.721.935 Ft, melybsl 80,7 %-os intenzitas mellett a maximalisan megitélhetd 300.000.000 Ft a
tamogatas Jsszege.

Az elhlizddo dttervezések utan most elértitk, hogy a rendelkezésre allo forrashoz kdzelebb allo
miszaki tartalom keriilt meghatarozasra, illetve a koézbeszerzés kifrdsahoz sziikséges kiviteli
tervdokumentumok rendelkezésre dllnak. A tervezdi koltségvetés véglegesitése is megtdriént, mely
alapjan elinditottuk a kivitelezésre vonatkozd kozbeszerzési eljarast, ezt jelenleg a KIF ellen6rzi
elézetesen.

XIL. HAJDUBOSZORMENY GYOGYHELY MINOSITESENEK MEGSZERZESE:
A témdban kiilon tajékoztato clbterjesztés készill a Hajduboszérményi Véarosgazdalkodasi Nonprofit
Kft. részérol.

XIIIL ,.OSOK PARKJA” — TURISZTIKAI CELU PIHENOHELY KIALAKITASA HAJDUBOSZORMENY
MESSZELATO-HALMON:

Hajdubdszérmény Varos Onkorményzata 2018, majus 31-én pélyazatot nyljtott be a LEADER-
Kornyezeti adottsdgokra épiild turizmusfejlesztés” targya, VP6-19.2.1-40-2-17 szamu program
keretében ..Osok parkja” — Turisztikai cél pihendhely kialakitdsa Hajdubdszormény Messzelatd-
halmon cm’nnel melynél az igényelt tAmogatas dsszege 8.000 eFt volt, a projekt teljes koltsége
9.410.980,- Ft. Hajduibdszérmény Varos Onkormanyzatanak Képvisels-testiilete a 149/2018 (V.30.)
Onk. szanm hatarozatanak 9. pontjdban dontdtt arrol, hogy nyertes palyazat esetén a tamogatas mellé
1.411 eFt nerdt biztosit az Snkormanyzat 2018. évi koltségvetése terhére.

A projektet 2019. augusztusdban 7.796.228,- Ft tAmogatasban részesitették. A tAmogatoi okiratban
rdgzitett Snerd mértéke 1.614.752,-, igy a megvalositashoz a korabbi 1.411 eFt mellé tovabbi 203.752
Ft sajét erd biztositdsa sziikséges.

XIV. BODASZOLOI PIHENOHAZ ELEKTROMOS HALOZATANAK KORSZERUSITESE:

A Bodaszoloért Egyestilet 2018. majus 31-én palyazatot nyujtott be a LEADER-Kérnyezeti
adottsdgokra épiild turizmusfejlesziés” téargyn, VP6-19.2.1-40-2-17 szamu program keretében a
Bodasz616i Pihendhaz elektromos haldzatanak korszerGsitésére, melynél az igényelt tdmogatas
dsszege 8.000 eFt volt, a projekt teljes koltsége 9.410.996 Ft. Hajdibdszormeény Varos
Onkormanyzatanak Képvisels-testiilete a 149/2018 (V.30.) Onk. szamt hatérozaténak 8. pontjaban
dontstt arrdl, hogy nyertes palvazat esetén a tamogatds mellé 1.411 eFt Onerét biztosit az
onkormanyzat 2018. évi kdltségvetése terhére.

A projektet 2019. augusztusiban 7.837.260,- Ft utofinanszirozast tamogatasban részesitettek. A
tamogatdi okiratban rogzitett Snerd mértéke 1.573.736,- Ft.

Mivel a Bodasz616ért Egyesiiletnek a projekt finanszirozasa, tekintettel a tamogatas
wtéfinanszirozasara, likviditasi gondokat okozna, ezért kérik, hogy a megitélt tamogatas &sszegét
éven bellli visszatéritendé tdmogatasként, valamint a projekt megvaldsitasdhoz a korabban




jovahagyott 1.411 eFt mellé tovabbi 162.736 Ft-ot vissza nem téritendd sajat eréként biztositson az
onkormanyzat.

B) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO PALYAZATOKROL.:

1. ELOKESZITES ALATT ALLO PALYAZATOK. PROJEKTEK:

o Hajda Nemzeti Lovaskozpont kialakitdsa Hajdubdszérményben

o Uj Multifunkciés kézilabdacsarnok épitése a Varosi Sportkdzpontban TAO forrasbol
(HTE palyazata)

2. ELBIRALAS ALATT ALLO PALVAZATOK:

o A Bocskai Strand- és Gyogyfiirdé kozdsségi tereinek fejlesztése TOP CLLD
kulesprojekt keretében (Hajdubdszérmény Varosgazdalkodasi Nkit. palyazata).

o Hajdisagi Galéria kialakitdsa a Bocskai tér 4. szam alatti épiiletben TOP CLLD
kulesprojekt keretében (Szabadhajdu Nkit. palyazata).

o Bolcstdei féréhelyek kialakitésa, bévitése TOP-1.4.1-19 palyazat keretében

o TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 - Fenntarthato telepiilési kozlekedésfejlesztés targyt
palyazat (Arad utcai kerékparut kialakitasara, a Bocskai téri-Iskola utcai kerékparos
dvezet kialakitasara, a 35-0s sz. {0t melletti még nem feltjitott kerékpariat szakasz
felhjitasara).

o Hajdubdszérmény Véros Onkorményzata kiemelt rendezvényeinek megvaldsitésa
2019 (ESZA) TOP CLLD palyézat keretében. Igényelt timogatas 689.694 Ft.

o A Bethlen Gabor Alapkezels Zrt. , Testvér-telepiilési programok és egylittmtkodések
(2020.)” targya felhivasdra beadott , A Sport Jsszekdt benniinket” cimi
onkormanyzati palyazat a Nagyszalonta Polgarmesteri Hivataldval és a Beregszasz
Varosi Tandccsal egylittmiikddésben.

3. TARTALEKEISTAN SZEREPLO PALYAZATOK:

o Jelenleg nincsen az dnkormanyzatnak tartaléklistan szerepld palyazata.

4. LEGUTOBBI TESTULETI TAJEKOZTATAS OTA SZULETETT PALYAZATI EREDMENYEK:

o A START kézfoglalkoztatasi program keretében a Hajdusagi Vagohid es
Husfeldolgozé épiiletére 100%-0s tamogatds keretében egyedi kérelem keriilt
benytjtasra napelemes rendszer telepitésére, mely 18.474.776 Ft tdmogatisban
részesiilt.

o Kozmivelddési érdekeltségndveld tamogatas 2019. felhivas keretében 278.000 Ft
tamogatasban részesiilt dnkormanyzatunk.

o A 2019. évi TAO tamogatas igénylés terhere a Magyar Kosarlabdazok Orszagos
Szovetségétsl nyert 70%-os tamogatist (TAO feltdltési lehetdség formdajaban) a
fiird6kerti streetball palya kialakitasara a Hajdubdszorményi torna Egylet (HTE).



C) ONKORMANYZATI PALYAZATI LEHETOSEGEK;

L. NEPI EPITESZETI PROGRAM KERETEBEN SZAKMAI ELOKESZITESRE IGENYELHETO TAMOGATAS:

A Népi Epitészeti Program (a tovabbiakban: Program) tdémogatdst nydjt egyedi védelem alatt a1l
népi épitészeti emlékek helyredllitdsahoz. Ezen els6dleges céljan tul, tamogatja a teriileti védelem
alatt 4116 egyiittesek meglévd torténeti értékeinek megujitasat az egyes emlékek feltjitasan keresztiil,
amivel hozzdjarul a tajegységekre jellemzd népi épitészeti karaktert hordozd faluképek
helyreéllitasahoz.

A népi épitészeti emlékek helyreallitdsit megelézd szakmai dokumentaciok elkészitéséhez nyajthato
tamogatas egyedi tamogatasi kérelem (a tovabbiakban: Tamogatdsi Kérelem) benyujtdsaval
igényelhetd.

A tdmogatas célja:
Forras biztositasa olyan, Magyarorszag teriiletén 4116 népi épitészeti emlékek

— veszelyelharitasat,

— allagmegovasat, valamint

— részleges vagy teljes helyreallitasat
megelézé és megalapozd eldkészitd dokumentaciok, kutatdsok elkészitéséhez, amelyek az épitett
Srokségnek miemléki értéket képviseld, védelem alatt alld egyedi (milemlék, nyilvantartott
miemléki érték, helyi védelem) elemei. A forras felhasznalasa ezen elsddleges célja mellett tamogatja
a teriileti védelem alatt allo egyiittesek meglévo egyedi torténeti értéket hordozd (Jellemzden kiilsd,
homlokzati) elemeinek értékérzé-megyjité kezdeményezéseinek eldkészitését is. A forrason
keresztiil a Megvaldsité célja a hagyomdanyos épitészeti értékek megbrzése és helyredllitisa a
hagyomanyos épitési technikak Gjraélesztésével.

A tdmogatas igénybevételére jogosultak kore:
A népi épitészeti emlékek helyredllitasat megel6zd szakmai dokumentaciok elkészitéséhez

igényelhet tamogatasra kérelmet nyujthatnak be a védelem alatt all6 népi épitészeti emlékek
(magyar allampolgarsagn) természetes és jogi személy tulajdonosai, vagyonkezeldi, hasznaloi.

Tamogatas dsszege és mértéke:

Az odaitélhetd vissza nem teritendd tamogatas dsszege kérelmenként minimum 500 ezer — maximum
1,5 millid Ft. A tamogatas mértéke természetes személyek esetén a tevékenység megvaldsitisa soran
felmeriils 6sszksltség legfeliebb 80%-a, dnkormanyzatok és szervezetek esetén legfeljebb 50%-a.

A palydzat benyijtasanak véghatérideje 2020. februdr 20-a, csutdrtok 17 dra. A megvaldsitasi
idészak: 2020. marcius 01. — 2020. augusztus 31.

Kérem a Tisztelt Képviselé-testiiletet, hogy sziveskedjen az eldterjesztést megtargyalni és a
hatarozati javaslatot egyszerii tobbséggel elfogadni!



HATAROZATI JAVASLAT

1.

Hajdub&szormény Varos Onkormanyzatianak Képvisels-testillete a Magyarorszag  helyi
onkormanyzatairol szolo 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjaban biztositott
feladatkérében és a 107. §-dban foglalt jogosultsigandl fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Onk. szamu
hatarozata alapjan megtargyalta a ,, Jelentés a folvamatban [évé nagyobb beruhdzdsokrdl és palydzati
lehetoségekrdl ” cimil eléterjesztést és azt elfogadja.

Hatdridé:  2020. januar 30.

Felelos: Harangi Sandor oszidlyvezetd

2:

Hajdabtsz6rmény Varos Onkormanyzatinak Képvisel6-testillete a Hajdubdszormény Varos
Onkormanyzata altal beadott ,.Osok parkja®™ — Turisztikai céla pihen6hely kialakitasa

Hajdaboszormény Messzelatd-halmon cimi palyazataval kapesolatban a 149/2018. (V.30.) Onk.
szdmu hatirozatdt az alabbiakkal egésziti ki

e A Képviselo-testiilet a 149/2018 (V.30.) Onk. szdmu hatarozatanak 9. pontjaban dontdtt, a
projekt megvalositasahoz sziikséges, tamogatdson feliili bruttd 1.411 eFt Osszeg
biztositasarol, mely Osszeget tovabbi 203.752.- Ft Osszeggel egésziti ki a 2020. évi
koltségvetése terhére.

Hatarido: 2020. februar 29. a sziikséges forras biztositasara
Felelos: Nyakas Tibor osztalyvezetd a szilkseéges forras biztositasaért
3.

Hajdabdszérmény Varos Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete a Bodaszéloért Egyesiilet (4224
Hajdaboszormény-Bodasz616, Vakancsos u. 76.) altal ,,A Bodasz6l6i Pihendhdz elektromos
halézatanak korszerisitése” cimmel beadott palyazataval kapcsolatban hozott 149/2018. (V.30.) Onk.
szamu hatdrozatdt az alabbiakkal egésziti ki

e Az Onkorményzat éven beliili visszatéritendd tamogatas formajaban biztositja a Bodaszl6ért
Egyestilet részére a megitélt tamogatas Osszegét 7.837.260,- Ft-ot a 2020. évi koltségvetése
terhere.

e A Képviseld-testiilet a 149/2018 (V.30.) Onk.szdmu hatarozatanak 8. pontjiban dontott, a
projekt megvalositasdhoz szikséges, tamogatason feliili brutté 1.411 eFt G&sszeg
biztositasarol, mely Osszeget tovabbi 162.736.Ft Osszeggel egésziti ki a Bodaszoloért
Egyesiilet részére a 2020. évi kdltségvetése terhére.

Hataridé:  2020. januar 31. ) a sziikséges forras biztositasara
Felelos: Nyakas Tibor osztdlyvezetd a szikséges forras biztositasaért

Hajdubdészormény, 2020. januar 23.

Haralfél Sandor
Osztalyvezetd







