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Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Képviselé-testiilet 358/2001. (IX.27.) Z. Onk. szamu hatarozataval arrél dontdtt, hogy a varosban
folyé oOnkorméanyzati nagyberuhazasokrél havonta tdjékoztatast kér a Polgarmesteri Hivatal
beruhazasokkal foglalkozo szervezeti egységétol. A 2008. marcius 27-ei testiileti tilésen felkérés
sziiletett, hogy a nagyobb beruhdzasok mellett a palyazati lehetdségekrdl is tajékoztatni kell a
képviseld-testiiletet. Ennek az alabbiak szerint tesziink eleget:

A) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO NAGYOBB BERUHAZASOK-
ROL:

I. HAJDUBOSZORMENY BELTERULETI CSAPADEKVIZ ELVEZETESI RENDSZERENEK FEJLESZTESE
(TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):

A kivitelezési munkak befejezddtek, a beruhdzas miiszaki dtadas-atvétele lezarult.

A megval6sult beruhdzas vizjogi iizemeltetési engedélye rendelkezésre all. A Magyar Allamkincstar,
mint Kozremikodd Szervezet elfogadta a 10. szamu moddositasi kérelmiinket, melyben kértiik a
fizikai befejezési hataridé meghosszabbitasat 2019. november 30. helyett 2020. februar 29-ig. Ennek
megfelelden a hatalyos tamogatasi szerzodés modositasra kertlt.

A projekt részét kepezi egy kapcsolodd un. innovativ IKT (infé-kommunikacids technoldgiai) -
eszk6z megvasdarlasa is, mely nem tdmogatott koltség, viszont a megvalositashoz elengedhetetleniil
sziikséges, mivel a palydzat benyujtasakor, értékelésekor tobblet-pontszamot ért ez a vallalas. Ezzel
kapcsolatban az elmult idészakban kérelmet nydjtottunk be a MAK részére, melyben
kezdemenyeztik azt, hogy az , JKT-eszk(z beszerzése” cimeén 6nkormanyzatunk egy olyan fejlesztést
hajtson végre a varosi weboldalon, melynek eredményeként idGjarasi el6rejelzés adatai lesznek
elérhetdek a varost illetden: annak érdekében, hogy — a projekt céljaival 6sszhangban — a helyi
lakossag, a gazdalkoddk tajékozodhassanak a helyben varhaté idéjarasrol (s ezaltal mindenki a sajat
ingatlanjat érintéen megeldz6 intézkedést tehessen a csapadékvizzel kapcesolatban), sziikségesnek
tartjuk id6jarast elorejelzd adatok megjelenitését a varosi honlapon, amely jelenleg még nem adott.

II. A HAJDUBOSZORMENYI NAPSUGAR OvODA WESZPREMY G. UTCAI TELEPHELYENEK
FEJLESZTESE (TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029):

Az utolsd (6. sorszamu) 1d6kozi kifizetési igénylésiinkhdz kapcsolodva tovabbi 24.132.444 Ft
tamogatasi 0sszeget utalt at a Magyar Allamkincstar 6nkormanyzatunk részére a kordbban kiutalt
eldlegen feliil.

A MAK téjékoztatésa szerint a zard elszdmolashoz még varhato a kézeljoviben hianypotlasi felhivas.

III. A SZOCIALIS SZOLGALTATASI KOZPONT INFRASTRUKTURAJANAK BOVITESE, FEJLESZTESE
HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):

Az épitési-kivitelezési munkak befejezddtek, az eszk6zok beszerzésre kertiltek, a miikodési engedély
kiadasra keriilt az j szolgaltatas tekintetében is. A projekt fizikai befejezési idépontja 2019. oktdber



31. volt. Folyamatban van a Magyar Allamkincstar részére benyujtott tdbblettamogatés igény
elbiralasa, ezzel kapcsolatban a MAK 4ltal kért dokumentumokat megkiildtik. A zar6 elszdmolés és
kifizetési kérelem hataridében benyujtasra keriilt, ezzel kapcsolatban a MAK részér6l még
visszajelzés nem érkezett.

IV. SZOCIALIS SZOLGALTATO KOZPONT KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTESE (TOP-3.2.1-15-
HB1-2016-00040):

A kivitelezési munkak befejezddtek. A projekt fizikai befejezési idopontja 2019. oktober 15. volt,
ehhez kapcsoloddan modositasi igényt nyujtottunk be, melyet a Kézremik6dod Szervezet elfogadott.
Emellett a Magyar Allamkincstar részére benyujtott tobblettamogatas igény elbiralésa még nem
tortént meg, ezzel kapcsolatban a MAK altal kért valamennyi dokumentumot megkiildtiik.

A zar6 elszamolast és kifizetési kérelmet 2020. januar 13-an benyujtottuk az EPTK-feliileten.

V. POLGARMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI KORSZERUSITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-
3.2.1-15-HB1-2016-00041):

A kivitelezési munkalatok az el6irt hatariddig, azaz 2018. oktdber 31-ig befejezddtek, a hivatalos
atadora 2019. majus 8-an ker(lt sor.

A zar6 kifizetési igénylés benyujtdsa hataridében, 2019. junius 13-ig megtortént, elbiralasa még
folyamatban van a Magyar Allamkincstar részérél. A projekt zard helyszini ellenérzésére 2019.
november 5-6-an keriilt sor.

A koltségek nagyobb mértéki elszamolhatdsaga érdekében koltségatcsoportositas valt sziikségessé,
melynek kovetkeztében 8.967,- Ft kivitelezési koltség a palyazat fajlagos koltségkorlatai miatt
tovabbra sem lesz elszamolhaté a tamogatés terhére, igy annak korabbi kifizetése az Onkormanyzat
sajat erejének terhére tortént. A koltségatcsoportositasra vonatkozo szerzédésmodositds alairdsa
folyamatban van.

VI. A HAJDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

A Téamogatési Szerzddés 2017. augusztus 2-an keriilt alairasra. A fejlesztésre vonatkozo engedélyes
szintll tervek elkésziiltek, azokat a P-Tervezoiroda Kft. készitette a korabbi tanulméanytervek alapjan.
Az elkésziilt engedélyes tervek alapjan a jogerds épitési engedélyt megszereztiik, viszont a tervek
alapjan lathato volt, hogy a rendelkezésre allo koltségkeretbe a korabbi mtszaki elképzelés nem fér
bele, illetve az igényelt tobblettamogatasi igénylésiink sem keriilt elbiralasra, igy felmeriilt a
sziikkségessége a tervek attervezésének, hogy a rendelkezésre allo keretdsszeghez kozelité miszaki
tartalom keriiljon meghatérozasra. Az engedélyes tervek készitésével parhuzamosan elindultak a
kiviteli tervdokumentumok készitése is, mely jelenleg folyamatban van, tovabbi miiszaki tartalom
modositasok, csokkentések szilkségesek. A kiviteli tervek készitése soran még torténnek modositasok
az 1j épuletek elhelyezésén, igy Ujra kell a terveket engedélyeztetni. A fejlesztéshez kapcsoloddan
sziikséges bontasi munkak a Furdokert tertiletén megtorténtek.

A projekthez kapcsolodo, Baltazar utca és Firdokert kozotti kerékparat kivitelezése idékozben
megvalosult, jelenleg a forgalomba helyezéshez sziikséges csomoponti kozvilagitasok EON
jovahagyasa van folyamatban. A kerékparut tinnepélyes atadasara 2019. szeptember 18-an kertilt sor.
A kerékparut épités kapcsan felmeriilt tobbletforras finanszirozasa érdekében tdobblettamogatasi
igényt nyujtottunk be az Iranyité Hatosaghoz.



VII. MAGYAR SZURKEK UTJA — KULTURALIS TEMATIKUS UTVONAL HAJDU-BIHAR MEGYEBEN
(TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajdu-Bihar Megyei Onkormanyzat konzorciumvezeté 4ltal benytjtott palydzatban
Hajdubdszérmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében varosunk a Magyar Sziirke
Emlékhaz és Kézmuvesudvar kialakitasat (Pasztorélet, kézmivesség bemutatasa, szekérkiallitas)
tervezi a Vasar tér 3. alatt (Fuirdokert).

A projekt keretében 1étrejon egy Hajdu- Bihar megye teriiletén huzodo tematikus utvonal €s haldzat,
ahol bemutatjuk a korabeli allattenyésztés (hangsulyosan a sziirke marha tenyésztés), a hozza
kapcsolodo pasztorélet, kézmivesség, kereskedelem és kozigazgatds egy-egy meghatarozo és
kiilonleges helyszinét, megfeleld infrastrukturaval és marketing eszkozdkkel. Tervezett utvonal:
Debrecen - Hajduboszormény - Hajdunanas - Balmazajvaros - Nagyhegyes - Hortobagy - Nadudvar
- Hajduszoboszlo — Debrecen.

A hajdubdszérményi projektelem (Magyar Sziirke Emlékhaz és Kézmuvesudvar) a Fiirdokertben
keriil kialakitasra. Ennek tervezése parhuzamosan halad a Furdokert turisztikai fejlesztésének
terveivel, mely terveket szintén a P-Tervezdiroda Kft. késziti. Az elkésziilt engedélyes tervek alapjan
a jogerods épitési engedélyt megszereztiik, viszont a tervek alapjan lathato, hogy a rendelkezésre 4llo
koltségkeretbe a korabbi miuszaki elképzelés nem fér bele, igy felmeriilt a sziikkségessége a tervek

attervezésének, hogy a rendelkezésre allo keretdsszeghez kozelitdé muszaki tartalom keriiljon
meghatarozasra.

VIIL HAJDUBOSZORMENY BELVAROSI AKCIOTERULETENEK KORNYEZETTUDATOS
VAROSREHABILITACIOJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A tobb projekttevékenységbol alldé projekt egyes tevékenységeire vonatkozd tervezési és
engedélyezési feladatok lezarultak.

Az elkésziilt tervek alapjan mar megvaldsult a Kalvin téri park rehabilitacioja, a Kalvin téri templom
kertjének megujitasa, a II. Vilaghdborus emlékpark megujitasa, a Hajdukeriilet utcai 10j jatszoteér
kialakitasa ¢és a Varosi Konyvtar Hajdusdgi Muzeum udvara fel6li homlokzatanal egy zoldfal
kialakitasa. 2019. november elején befejezddtek a szinhazterem korszertsitésének a munkalatai is.
Az Ujvérosi u. 12. sz. alatti épiilet hasznositisara igényelt tdmogatast kértik a tamogatotol
atcsoportositani a Muvelodési Haz folszinti folyosdjanak, foldszinti eléadotermének felujitasara és
egy Uj akadalymentes vizesblokk kialakitasara a foldszinten, tekintettel arra, hogy id6kdzben az
Ujvarosi u. 12. sz. alatti épiilet hasznositasat a HHG Kft. kérte meg. Ezen modositasi kérelmiinket a
tamogato elbiralta ¢s jovahagyta. Ezt kovetden a képviseld-testiilet 2019. novemberében jovahagyta,
hogy az épiilet a HHG Kft. részére bérbeadasra kertiljon.

A Pet6fi S. u. 29. sz. alatti uj rendeld-szolgaltato éptlet kiviteli terveit a P-Tervezoéiroda készitette el
a jogerds épitési engedély alapjan. A Petdfi u. 29. sz. alatti uj rendeld épiilet kialakitasa kapesan a
régi épiilet elbontasra keriilt. A Petdfiu. 29. sz. alatti teriileten régészeti probafeltarast kellett végezni,
ennek az eredmeényeinek a kiértékelése megtortént mely alapjan elégséges, hogy az épitkezés
f6ldmunkai soran régészeti szakfeliigyelet legyen biztositva. A probafeltards sordn tovabbi régészeti
adatokat nyertek a kutatok a kdzépkori mezdvaros térténetére, kiterjedésére vonatkozoan. A Petofi S.
u. 29. sz. alatti 0j épiilet engedélyes és kiviteli tervei elkésziiltek, tobbszor modositasra kertiltek, hogy
a tervezOi koltségvetés alapjan kozelitsiink a rendelkezésre allo pénziigyi kerethez, de 1athato, hogy
az éplilet egyedi megjelenését is szem el6tt tartva nincs lehetdség tovabbi miszaki csokkentésre
anélkiil, hogy ne sériilnének a korabban kitlizott célok elérése. Az 1ij miiszaki tartalom jovahagyasa a
Ko6zremiik6dé Szervezet részérdl megtortént. A targyban mar lefolytatott el6z6 kdzbeszerzési eljaras
eredménytelentil zarult, tekintettel az igen magas 6sszegben beérkezett arajanlatokra, illetve jelenleg
van folyamatban egy tjabb kozbeszerzési eljaras is.

A Hajdukeriilet és Ujvarosi utcak feltjitasa kapcsan a tervezés befejez6dstt. Egy kozbeszerzési
eljaras mar eredménytelentil zarult, tekintettel a beérkezett magas arakra. Jelenleg az 0ij kdzbeszerzési
eljaras ellen6rzése van folyamatban a Miniszterelntkség Kozbeszerzési Feliigyeleti Foosztalya



(KFF) részér6l. 1dokozben a Hajdukeriilet utcai szakaszon a légkabelek kivaltasa foldkabelre
megtortént. A régi oszlopok azért nem keriiltek még elbontasra, mivel az Gj kozvilagitasi oszlopok
még nem kertltek felallitasra.

IX. A HAJDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-
00011):

Az Ujvarosi utca fejlesztésével kapcsolatban meginditott elsé kdzbeszerzési eljaras 2019. augusztus
28-an visszavonasra keriilt. Az Uj (masodik) eljards meginditasarél a Kozbeszerzési Bizottsag
szeptember 12-1 lilésén dontdtt. A kordbbiakhoz képest a kozbeszerzési anyag mddositasra keriilt a
kiegészitd tajékoztataskérésekben szerepld észrevételeknek megfeleléen. A masodik eljarashoz is
nagyszamu kiegészitd tajékoztataskérés érkezett (jogi, miiszaki jellegliek), ezek miatt az eredetileg
tervezettnél késdbbre tolddott a bontas idépontja, amely 2019. november 28-an tortént meg. A
beérkezett ajanlatok biralatat a Kozbeszerzési Bizottsag 2019. december 19-i iilésén elvégezte. Ennek
dokumentaciojat megkiildtiik a Miniszterelntkség Kozbeszerzési Feliigyeleti Féosztalya (KFF)
szamara, melyhez kapcsoldddan a zard (tamogato tartalmu) tanusitvany megérkezett.

A kozbeszerzési eljarast lezard dontést a képvisel-testillet 2020. februar 6-an hozta meg, a
kivitelezésre iranyuld vallalkozasi szerzédés a tervek szerint 2020. februar 20-an kertl aldirasra. A
nyertes vallalkozé a , KE-VIZ 217 zRt., a véllalkozési dij Gsszege netté 172.282.611 Ft + AFA.

A kozmifejlesztést (Nyugati Ipari Park) érintGen valamennyi engedély beszerzésre keriilt, a kiviteli
tervek leszallitasra keriiltek. A kdzbeszerzési szakértd a Polgarmesteri Hivatal kézremiikodésével
oOsszeallitotta az eljarast megindito felhivast és kdzbeszerzési dokumentaciot, melyet a Kozbeszerzési
Bizottsag 2020. februar 12-én elfogadott. A kézbeszerzési anyag a KFF részére megkiildésre keriilt
ellendrzésre.

X. EGESZSEGUGYI ALAPELLATAS INTEGRACIOJA HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-
2016-00020): '

A Petdfi u. 29. sz. alatti régi rendeld épiilet elbontasa megtortént. Az 0j épiilet épitésére vonatkozo
terv jogerds engedéllyel rendelkezik. A kiviteli tervdokumentumok véglegesitése megtortént amiatt,
hogy a palyazat 2016 tavaszi benyujtasa Ota az épitiparban nagyaranyl arnévekedés jelentkezett,
igy énkormanyzatunk részérdl tobb egyeztetést igényelt a tervezdkkel és egyéb szakértokkel, hogy
olyan miiszaki tartalom keriiljon meghatarozasra ennél a projektelemnél, mely 6sszhangban van a
palyazat €s az dnkormdnyzat célkitlizéseivel is, illetve minél jobban kozelit a rendelkezésre allo
palyazati és dnkormanyzati pénziigyi forrds mértékéhez is.

A muszaki tartalom jévahagyatasa a Kozremlikodod Szervezet részérdl megtortént. A targyban mar
lefolytatott el6zd kozbeszerzési eljaras eredményteleniil zarult, tekintettel az igen magas dsszegben
beerkezett arajanlatokra, illetve jelenleg van folyamatban egy ujabb kézbeszerzési eljaras is.

A projektben szerepld egészségligyi gép-miszerbeszerzések feliil lettek vizsgalva a nyertes
egészségligyl ROHU pélyazatunk keretében beszerzendd eszk&zokre tekintettel, miutdin a ROHU
projektnél a tdmogatasi szerzddes 2019. november végén alairasra kerdilt.

XI. MUVELODESI KOZPONT ENERGETIKAI KORSZERUSITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-
3.2.1-15-HB1-2016-00044):

A tdmogatési szerz6dés 2017. oktdber 9-én alairasra keriilt. A projekt elszamolhatd Gsszkoltsége
371.721.935 Ft, melybol 80,7 %-os intenzitds mellett a maximalisan megitélheté 300.000.000 Ft a
tamogatas Osszege.

Az elhuzddo attervezések utan most elértik, hogy a rendelkezésre allo forrashoz kozelebb 4llo
muszaki tartalom Kkeriilt meghatarozasra, illetve a kozbeszerzés kiirasahoz sziikséges Kkiviteli
tervdokumentumok rendelkezésre allnak. A tervezdi koltségvetés véglegesitése is megtortént, mely




alapjan elinditottuk a kivitelezésre vonatkozd kdzbeszerzési eljarast, ezt jelenleg a KFF ellenérzi
elozetesen.

XII. ,,OSOK PARKJA” — TURISZTIKAI CELU PIHENOHELY KIALAKITASA HAJDUBOSZORMENY
MESSZELATO-HALMON:

Hajdtbdszérmény Varos Onkormanyzata 2018. majus 31-én palyazatot nyujtott be a ,, LEADER-
Kornyezeti adottsagokra épiuld turizmusfejlesziés” targya, VP6-19.2.1-40-2-17 szamu program
keretében ., Osok parkja™ — Turisztikai célii pihendhely kialakitdsa Hajdiiboszormény Messzeldto-
halmon cimmel, melynél az igényelt tamogatas 6sszege 8.000 eFt volt, a projekt teljes kdltsége
9.410.980,- Ft. Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzatanak Képvisels-testiilete a 149/2018 (V.30.)
Onk. szamu hatarozatanak 9. pontjiban dontétt arr], hogy nyertes palyazat esetén a tamogatas mellé
1.411 eFt 6nerdt biztosit az 6nkormanyzat 2018. évi kdltségvetése terhére.

A projektet 2019. augusztusaban 7.796.228,- Ft tdmogatasban részesitették. A tdmogatdi okiratban
rogzitett 6nerd mértéke 1.614.752.-, igy a megvaldsitashoz a korabbi 1.411 eFt mellé tovabbi 203.752
Ft sajat erd biztositdsa valt sziikségessé, melyet a Képviseld-testiilet a 18/2020. (1.30.) Onk. szamu
hatarozatanak 2. pontjaban fogadott el. A projekt elokészitése elkezd6dott.

XIII. BODASZOLOI PIHENOHAZ ELEKTROMOS HALOZATANAK KORSZERUSITESE:

A Bodasz6loért Egyestilet 2018. mdajus 31-én palyazatot nyujtott be a LEADER-Kérnyezeti
adottsagokra épiilé turizmusfejlesztés ™ targyd, VP6-19.2.1-40-2-17 szdml program keretében a
Bodasz6léi Pihenthaz elektromos halozatanak korszeriisitésére, melynél az igényelt tamogatas
Osszege 8.000 eFt volt, a projekt teljes koltsége 9.410.996 Ft. Hajdubdszormény Varos
Onkormanyzatanak Képvisels-testiilete a 149/2018 (V.30.) Onk. szamu hatarozatanak 8. pontjaban
dontott arrol, hogy nyertes palydzat esetén a tamogatas mellé 1.411 eFt Onerdt biztosit az
Oonkormanyzat 2018. évi kdltségvetése terhére.

A projektet 2019. augusztusdban 7.837.260,- Ft utdfinanszirozast tamogatasban részesitették. A
tamogatdi okiratban régzitett dnerd mértéke 1.573.736.,- Ft.

Mivel a Bodasz6léért Egyesiiletnek a projekt finanszirozasa, tekintettel a tamogatés
utofinanszirozasara, likviditasi gondokat okozna, ezért kérték, hogy a megitélt tamogatas Gsszegét
éven beliili visszatéritendd tamogatasként, valamint a projekt megvalositasahoz a korabban
jovahagyott 1.411 eFt mellé tovabbi 162.736 Ft-ot vissza nem téritendd sajat eréként biztositson az
onkorményzat, melyet a Képviseld-testiilet a 18/2020. (1.30.) Onk. szamu hatdrozatanak 3. pontjaban
fogadott el. A projekt elokészitése elkezdddott.

XIV. ROHU421 —-FOGLALKOZTATAS FEJLESZTES BIHAR MEGYEBEN, NAGYVARADON ES
HAJDUBOSZORMENYBEN A HELYI POTENCIALIS INFRASTRUKTURAK FEJLESZTESEVEL:

Hajdubdszormény Véaros Onkorményzata (a tovabbiakban: Onkormanyzat) t5bb konzorciumi
partnerrel kozosen 2018. janudr 31-én palyazatot nyljtott be az Interreg V-A Romania-Magyarorszag
Program ,,A foglalkoztatds ndvelése a tamogathato teriileten” targya beruhazasi prioritasara
SFoglalkoztatas fejlesztés Bihar Megyében, Nagyvaradon és Hajdubdszorményben a helyi
potencidlis infrastrukturak fejlesztésével”(, Improve employment in Bihor County, Oradea and
Hajduboszormeny through the development of the local potential infrastructures”)cimmel, mely
pozitiv elbiralasban részesiilt.

A projekt célja, hogy a Beliigyminisztérium tamogatasaval létrejott husfeldolgozd tizemet
tovabbmikodtessiik, illetve fejlesszilk, infrastrukturdlis beruhazasokat (pl.: hlitGkapacitas bovités,
fiistolo-érleld, béltisztitdo helyiség kialakitasa), illetve tovabbi jelentds eszkozbeszerzeést tudjunk



megvalositani (pl.: csomogold-, pacologép, f6zézsamoly, husdaralo, mérleg, firészek, gyomormoso,
béltisztitd gép).

Az Onkormanyzat sajat projektrészének Ssszkiltségvetése 714.706 eurd, melybdl az infrastrukturélis
beruhazas, valamint az eszkdzok értéke 6sszesen 620.308 euro.

A koz0s projektben a Nagyvaradi Onkormanyzat, a Bihar Megyei Fejlesztési Ugynokség,
Hajdiboszormény Viros Onkorméanyzata és a Bihar Megyei Foglalkoztatasi Ugynokség, mint
projektpartnerek vesznek részt.

A projekt megvalositasanak idétartama: 2020. marcius 1. — 2022. junius 30.

A 01141/4 hrsz.- ingatlanra (Vagohid) vonatkozoan a jelzalogjog torlési engedélyt a Hajdu-Bihar
Megyei Kormanyhivatal kiadta, mely a Hajdubdszorményi Jarasi Hivatal Foldhivatali Osztalyara
beadasra keriilt, igy az Onkormanyzat részérél a tdmogatasi szerzédés aldirasanak nincs akadalya.

XV. RoHU357 — EGYUTTMUKODES A MAGAS EGESZSEGUGYI ELLATASI NORMAKERT A
BETEGSEGEK MEGELOLEGEZESEBEN, KORAI AZONOSITASABAN ES HATEKONY KEZELESEBEN A
BIHOR — HAJDU-BIHAR EUROREGIOBAN:

Hajduboszérmény Varos Onkormanyzata tobb konzorciumi partnerrel kézosen 2018. janudr 31-én
palyazatot nyujtott be az Interreg V-A Romania-Magyarorszag Program ,, 4 foglalkoztatds novelése
a tamogathato teriileten” targyl beruhazasi prioritasara ,Egyiittmiikodés a magas egészségiigyi
ellatasi normakeért a betegségek megel6zésében, korai azonositisaban és hatékony kezelésében
a Bihor-Hajdu-Bihar Eurorégioban” (,, Cooperation for high health-care standards in prevention,
early identification and effective treatment of diseases in the Bihor — Hajdu-Bihar Euroregion”)
cimmel, mely pozitiv elbirdlasban részesiilt.

A projekt célja, hogy az elnyert tamogatasbdl a rendelékbe sziikséges fogaszati és egyéb eszkozok,
valamint gyogyaszati és rehabilitaciés eszkozok kertiljenek beszerzésre (pl. fogaszati székek,
panorama rontgengép, iszapsterilizator, Tangentor kad, defibrillatorok, magneoterapias késziilék,
stb.).

Az Onkormanyzat sajat projektrészének 6sszkoltségvetése 299.170 eurd, melybdl az infrastrukturélis
beruhdzas, valamint az eszk6zdok értéke Gsszesen 249.670 euro.

A koz0s projektben a Nagyvaradi Stirg6sségi Korhaz, a Berettydujfalui Grof Tisza Istvan Korhaz és
Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzata, mint projektpartnerek vesznek részt.

A projekt megvaldsitdsanak id6tartama: 2019. november 1. — 2022. januar 31.

A palyazat Tamogatasi szerzddése 2019. november 22-én keriilt alairasra. A projekt vége 2022.
januar 31. mely ideig 7 periodusra van bontva a projekt.

Jelenleg folyik a projekt elékészitése, az eszkozlista véglegesitése az arajanlatok frissitése, a
kozbeszerzési tanacsado ¢s a projektmenedzsment cég kivalasztasa.

B) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO PALYAZATOKROL:

1. ELOKESZITES ALATT ALLO PALYAZATOK, PROJEKTEK:

o Hajdu Nemzeti Lovaskdzpont kialakitasa Hajdaboszorményben

o UjMultifunkcios kézilabdacsarnok épitése a Vérosi Sportkézpontban TAO forrasbol
(HTE palyazata)

2 ELBIRALAS ALATT ALLO PALYAZATOK:

o Hajdusagi Galéria kialakitasa a Bocskai tér 4. szam alatti épiiletben TOP CLLD
kulesprojekt keretében (Szabadhajdu Nkft. palyazata).



o Bdlesodei féréhelyek kialakitasa, bovitése TOP-1.4.1-19 palyazat keretében

o TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 — Fenntarthato telepiilési kozlekedésfejlesztés targyn
palyazat (Arad utcai kerékparut kialakitasara, a Bocskai téri-Iskola utcai kerékparos
ovezet kialakitdsara, a 35-0s sz. fout melletti még nem feltjitott kerékpartt szakasz
felujitasara).

o Hajdibdszérmény Véaros Onkorményzata kiemelt rendezvényeinek megvalositésa
2019 (ESZA) TOP CLLD palyazat keretében. Igényelt tamogatas 689.694 Ft.

o A Bethlen Gabor Alapkezel6 Zrt. ., Testvér-telepiilési programok és egyiittmiikodések
(2020.)” targya felhivasara beadott ,A Sport dsszekdt benniinket” cimi
onkormanyzati palyazat a Nagyszalonta Polgarmesteri Hivatalaval és a Beregszasz
Varosi Tanaccsal egytittmikodésben.

3. TARTALEKLISTAN SZEREPLO PALYAZATOK:

o Jelenleg nincsen az 6nkormanyzatnak tartaléklistan szerepld palyazata.

4. LEGUTOBBI TESTULETI TAJEKOZTATAS OTA SZULETETT PALYAZATI EREDMENYEK:

o A Bocskai Strand- és Gyogyfiirdd kozosségi tereinek fejlesztése TOP CLLD
kulesprojekt keretében, melyre a Hajdubdszormény Varosgazdalkodasi Nkft., mint
palyazé 94 MFt tamogatast nyert el.

C) ONKORMANYZATI PALYAZATI LEHETOSEGEK:

I. 2020. EVI ORSZAGOS BRINGAPARK PROGRAM ES 2020. EVI ORSZAGOS FUTOPALYA-EPITESI
PROGRAM:

Az Aktiv Magyarorszagért felelés kormanybiztossdg 2020-ban elinditja az Aktiv Magyarorszag
Program keretein beliil az Orszagos Bringapark Programot és folytatja az Orszagos Futdpalya-épitési
Programot. A Programok céljai, hogy a magyarorszagi varosokban olyan, a szabadidé kulturalt
eltoltésere, valamint igény esetén versenysportra is hasznalhatd sportpalyak kialakitasa, amelyek a
futds és a kerckparozas infrastrukturalis igényeit képesek biztositani arra alkalmas, biztonsagos
kérnyezetben.

A Programokra 2020-ban &sszesen brutté 400-400 millié forint all rendelkezésre, amelynek
finanszirozdja a Miniszterelnoki Kabinetiroda. Helyszinenként az Osszkoltség legfeljebb 50%-at
finanszirozza a tamogatd, amelynek 0sszege nem haladhatja meg:

» bringaparknal a brutté 40 milli¢ forintot,

+ futdpalyandl a brutté 45 millid forintot, annak a figyelembevéetelevel, hogy
négyzetméterenkeént legfeljebb bruttd 41.000,- forint tamogatas igényelhetd.

A benyujtott igények szakmai, miszaki és pénziigyl szempontbol toérténd vizsgélatat kdvetden a
helyszinekre vonatkozd végsd dontést az aktiv Magyarorszagért felelds kormanybiztos a Szovetségek
javaslatai alapjan hozza meg. Nem képezi az &ner0 részét a telek/tertilet értéke, amelyre a sportpalya
épul.

A palyazatok beadasi hatarideje 2020. aprilis 24.



Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy sziveskedjen az eldterjesztést megtargyalni és a
hatarozati javaslatot egyszer(i tobbséggel elfogadni!

HATAROZATI JAVASLAT

Hajduboszormény Varos Onkorméanyzatanak Képviselo-testilete a Magyarorszag  helyi
onkormanyzatairol szold 2011. eévi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjaban biztositott
feladatkérében és a 107. §-dban foglalt jogosultsagandl fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Onk. szamu
hatarozata alapjan megtargyalta a ,, Jelentés a folvamatban 1évé nagyobb beruhdzasokrol és palydzati
lehetdségekrdl ” ciml elterjesztést €s azt elfogadja.

Hataridé:  2020. februar 27.
Felel6s: Harangi Sandor oszidlyvezetd

Hajdubdszérmény, 2020. februar 19.
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Hara‘Vngi Sandor
Osztalyvezetd
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