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Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Képviseld-testiilet 358/2001. (IX.27.) Z. Onk. szamu hatarozataval arrél dontott, hogy a varosban
folyd Onkormanyzati nagyberuhazasokrol havonta tajékoztatast kér a Polgarmesteri Hivatal
beruhazasokkal foglalkozo szervezeti egységétdl. A 2008. marcius 27-ei testiileti ilésen felkérés
sziiletett, hogy a nagyobb beruhazasok mellett a palyazati lehetdségekrél is tajékoztatni kell a
képviseld-testiiletet. Ennek az aldbbiak szerint teszlink eleget:

A projektek megvalosulasarol altalinossagban elmondhato6, hogy a 2020. marcius 11. napjan
veszélyhelyzet kihirdetésére vonatkozo 40/2020. (II1.11) Korm. rendeletre, és a koronavirus-
jarvany megfékezése érdekében hozott egyes intézkedésekre, valamint ezek kovetkeztében
jelentkez6 egyéb varhato koriilményekre (pl. kivitelezd, lebonyolité cégeknél, intézményeknél
jelentkez6 leallasok, gyarak, logisztikai kozpontok lezarisa) tekintettel a koronavirus-jarvany
kovetkeztében a projektek varhatéan késedelembe eshetnek, modosulhatnak, illetve
tobbletkoltségek meriilhetnek fel. A kihirdetett veszélyhelyzetnek a projektekre gyakorolt
hatasarol csak a késobbiekben, a tényleges kivetkezmények ismeretét kovetoen lehetséges teljes
koriien tajékoztatast adni, nyilatkozni.

A) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO NAGYOBB BERUHAZASOK-
ROL:

I. HAJDUBOSZORMENY BELTERULETI CSAPADEKVIZ ELVEZETESI RENDSZERENEK FEJLESZTESE
(TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):

A kivitelezési munkak befejezddtek, a beruhazas miiszaki atadas-atvétele lezarult.

A megvaldsult beruhazas vizjogi iizemeltetési engedélye rendelkezésre all. A Magyar Allamkincstar,
mint Kdzremikodd Szervezet elfogadta a 10. szami modositasi kérelmiinket, melyben kértik a
fizikai befejezési hataridé meghosszabbitasat 2019. november 30. helyett 2020. februar 29-ig. Ennek
megfelelden a hatdlyos tdmogatasi szerzédés modositasra kertilt.

A projekt reszét képezi egy kapesolodo un. imnovativ IKT (info-kommunikacios technoldgiai) -
eszkOz megvasarlasa is, mely nem tamogatott koltség, viszont a megvaldsitashoz elengedhetetleniil
sziikkséges, mivel a palyazat benyujtasakor, értékelésekor tobblet-pontszamot ért ez a vallalas. Ezzel
kapcsolatban az elmult idszakban mddositasi kérelmet nyujtottunk be a MAK részére, melyben
kezdeményeztiik azt, hogy az , JKT-eszkoz beszerzése” cimén 6nkormanyzatunk egy olyan fejlesztést
hajtson végre a varosi weboldalon, melynek eredményeként iddjarasi elorejelzés adatai lesznek
elérhetdek a varost illetben: annak érdekében, hogy — a projekt céljaival 0sszhangban — a helyi
lakossag, a gazdalkodok tajékozodhassanak a helyben varhato idojarasrdl (s ezaltal mindenki a sajat
ingatlanjat érintéen megeléz6 intézkedést tehessen a csapadékvizzel kapcsolatban). Ennek a
modositéasi igénynek az elfogadasat varjuk jelenleg még.




II. A HAJDUBOSZORMENYI NAPSUGAR OVODA WESZPREMY G. UTCAI TELEPHELYENEK
FEJLESZTESE (TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029):

Az utolso (6. sorszamu) idOkozi kifizetési igénylésiinkhz kapcesolodva tovabbi 24.132.444 Ft
tamogatasi Osszeget utalt at a Magyar Allamkincstar dnkorményzatunk részére a kordbban kiutalt
elélegen feliil tobblettamogatasként.

A MAK tajékoztatasa szerint a zaré elszamolashoz még varhat6 a kézeljovében hidnypotlasi felhivas.

III. A SZOCIALIS SZOLGALTATASI KOZPONT INFRASTRUKTURAJANAK BOVITESE, FEJLESZTESE
HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):

Az épitési-kivitelezési munkak befejezodtek, az eszkdzok beszerzésre kerliltek, a miikodési engedély
kiadasra kertilt az 0j szolgaltatas tekintetében is. A projekt fizikai befejezési idopontja 2019. oktdber
31. volt. Folyamatban van a Magyar Allamkincstar részére benyujtott tobblettamogatas igény
elbiralasa, ezzel kapcsolatban a MAK altal kért dokumentumokat megkiildtiik. A zaré elszamolas és
kifizetési kérelem hatariddben benyujtasra keriilt, ezzel kapcsolatban a MAK részérél még
visszajelzés nem érkezett. 2020. marcius 10-11-én zard helyszini ellendrzés volt, a kiallitott

jegyzOkdnyv alapjan néhany pont esetében hidnypdtlast kell teljesitentink, melynek hatarideje 2020.
marcius 27.

IV. SZOCIALIS SZOLGALTATO KOZPONT KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTESE (TOP-3.2.1-15-
HB1-2016-00040):

A kivitelezési munkak befejezédtek. A projekt fizikai befejezési idopontja 2019. oktober 15. volt,
ehhez kapcsoloddan modositasi igényt nyujtottunk be, melyet a Kézremikddo Szervezet elfogadott.
Emellett a Magyar Allamkincstar részére benyujtott tobblettimogatas igény elbiralisa még nem
tortént meg, ezzel kapcsolatban a MAK Altal kért valamennyi dokumentumot megkiildtiik.

A zard elszamolast és kifizetési kérelmet 2020. januar 13-an benyujtottuk az EPTK-feliileten.

V. POLGARMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI KORSZERUSITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-
3.2.1-15-HB1-2016-00041):

A kivitelezési munkalatok az eldirt hataridéig, azaz 2018. oktober 31-ig befejezddtek, a hivatalos
atadora 2019. majus 8-an kertilt sor.

A zaro kifizetési igénylés benyujtasa hataridében, 2019. junius 13-ig megtdrtént, elbirdlasa még
folyamatban van a Magyar Allamkincstar részérél. A projekt zaré helyszini ellenérzésére 2019.
november 5-6-an kerilt sor.

A koltségek nagyobb mértékil elszamolhatosaga érdekében koltségatcsoportositas valt sziikségessé,
melynek kovetkeztében 8.967,- Ft kivitelezési koltség a palyazat fajlagos koltségkorlatai miatt
tovabbra sem lesz elszamolhatd a timogatés terhére, igy annak korabbi kifizetése az Onkormanyzat

sajat erejének terhére tortént. A koéltségatcsoportositasra vonatkozd szerzddésmodositas alairasra
kertilt.

VI. A HAJDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

A Téamogatasi Szerzédés 2017. augusztus 2-an kertlt aldirasra. A fejlesztésre vonatkozd engedélyes
szintl tervek elkésziiltek, azokat a P-Tervezdiroda Kft. készitette a korabbi tanulmanytervek alapjan.
Az elkésziilt engedélyes tervek alapjan a jogerds €pitési engedélyt megszereztiik, viszont a tervek
alapjan lathaté volt, hogy a rendelkezésre allo koltségkeretbe a korabbi miiszaki elképzelés nem fér
bele, illetve az igényelt tobblettdmogatasi igénylésiink sem keriilt elbiralasra, igy felmerdiilt a



sziikségessége a tervek attervezésének, hogy a rendelkezésre allo keretdsszeghez kozelitdé miiszaki
tartalom keriiljon meghatarozasra. Az engedélyes tervek készitésével parhuzamosan elindultak a
kiviteli tervdokumentumok készitése is, mely jelenleg folyamatban van, tovabbi miiszaki tartalom
modositasok, csokkentések sziikségesek. A kiviteli tervek készitése soran még térténnek modositasok
az 1j épiiletek elhelyezésén, igy ujra kell a terveket engedélyeztetni. A fejlesztéshez kapcesoldddan
sziikséges bontdsi munkdk a Firddkert teriiletén megtorténtek.

A projekthez kapcsolodo, Baltazar utca és Furdokert kozotti kerékparut kivitelezése idok&zben
megvalosult, jelenleg a forgalomba helyezéshez szitkséges csomoponti koézvilagitasok EON
jovahagyasa van folyamatban. A kerékparut tinnepélyes atadasara 2019. szeptember 18-an kertilt sor.
A kerékparut épités kapesan felmeriilt tobbletforras finanszirozasa érdekében tobblettdmogatasi
igényt nyujtottunk be az Iranyité Hatdsaghoz.

VIL. MAGYAR SZURKEK UTJA — KULTURALIS TEMATIKUS UTVONAL HAJDU-BIHAR MEGYEBEN
(TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A HajdG-Bihar Megyei Onkorményzat konzorciumvezeté 4ltal benytjtott pélyazatban
Hajdubdszérmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében varosunk a Magyar Sziirke
Emlékhaz és Kézmiivesudvar kialakitasat (Pasztorélet, kézmiivesség bemutatasa, szekérkiallitas)
tervezi a Vasar tér 3. alatt (Fiirdokert).

A projekt keretében létrejon egy Hajdu- Bihar megye teriiletén hiz6do tematikus utvonal és haldzat,
ahol bemutatjuk a korabeli allattenyésztés (hangsulyosan a sziirke marha tenyésztés), a hozza
kapcsolodo pasztorélet, kézmivesség, kereskedelem és kozigazgatds egy-egy meghatirozd és
kiilonleges helyszinét, megfeleld infrastruktiraval és marketing eszkézokkel. Tervezett utvonal:
Debrecen - Hajdubdszormeény - Hajdundnds - Balmazujvaros - Nagyhegyes - Hortobagy - Nadudvar
- Hajdaszoboszlo — Debrecen.

A hajdubdszorményi projektelem (Magyar Sziirke Emlékhaz és Kézmivesudvar) a Flirdokertben
keriil kialakitasra. Ennek tervezése parhuzamosan halad a Fiirdokert turisztikai fejlesztésének
terveivel, mely terveket szintén a P-Tervezéiroda Kft. késziti. Az elkésziilt engedélyes tervek alapjan
a jogerds épitési engedélyt megszereztiik, viszont a tervek alapjan lathato, hogy a rendelkezésre 4llo
koltségkeretbe a korabbi muszaki elképzelés nem fér bele, igy felmerilt a sziikségessége a tervek

attervezésének, hogy a rendelkezésre alld keretdsszeghez kozelitdé miszaki tartalom keriiljon
meghatarozasra.

VIII. HAJDUBOSZORMENY BELVAROSI AKCIOTERULETENEK KORNYEZETTUDATOS
VAROSREHABILITACIOJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A t&bb projekttevékenységhbdl alld projekt egyes tevékenységeire vonatkozd tervezési ¢s
engedeélyezesi feladatok lezarultak.

Az elkésziilt tervek alapjan mar megvaldsult a Kalvin téri park rehabilitacioja, a Kalvin téri templom
kertjének megujitasa, a II. Vilaghaborts emlékpark megujitasa, a Hajdukeriilet utcai 0j jatszotér
kialakitasa ¢és a Varosi Konyvtar Hajdusdgi Muzeum udvara fel6li homlokzatanal egy zoldfal
kialakitasa. 2019. november elején befejezddtek a szinhdzterem korszerlsitésének a munkalatai is.
Az Ujvarosi u. 12. sz. alatti épiilet hasznositisira igényelt tdmogatést kértik a tamogatdtdl
atcsoportositani a Miiveldédési Haz f6lszinti folyosojanak, f6ldszinti eldaddtermének feltjitasara ¢s
egy Uj akadalymentes vizesblokk kialakitasara a foldszinten, tekintettel arra, hogy id6kdzben az
Ujvérosi u. 12. sz. alatti épiilet hasznositasat a HHG Kft. kérte meg. Ezen modositasi kérelmiinket a
tamogato elbiralta és jovahagyta. Ezt kovetben a képviseld-testiilet 2019. novemberében jovahagyta,
hogy az épiilet a HHG Kft. részére bérbeadasra keriiljon. A fejlesztés megvalositasara vonatkozo
kozbeszerzés el6készitésre keriilt, annak ellendrzése a tdmogatod részérdl folyamatban van.

A Pet6fi S. u. 29. sz. alatti 1) rendel6-szolgaltato épiilet kiviteli terveit a P-Tervezdiroda készitette el
a jogerds épitési engedély alapjan. A Petdfi u. 29. sz. alatti G rendeld épiilet kialakitasa kapcsan a



régi épiilet elbontasra keriilt. A Petéfiu. 29. sz. alatti teriileten régészeti probafeltarast kellett végezni,
ennek az eredményeinek a kiértékelése megtortént mely alapjan elégséges, hogy az épitkezés
foldmunkai sordn régészeti szakfeliigyelet legyen biztositva. A probafeltards soran tovabbi régészeti
adatokat nyertek a kutatok a kdzépkori mezdvaros torténetére, kiterjedésére vonatkozdan. A Petdfi S.
u. 29. sz. alatti j épiilet engedéelyes és kiviteli tervei elkésziiltek, tobbszor modositasra kertiltek, hogy
a tervezoOi koltségvetés alapjan kozelitstink a rendelkezésre allo pénziigyi kerethez, de lathato, hogy
az épllet egyedi megjelenését is szem elott tartva nincs lehetdség tovabbi miiszaki csokkentésre
anélkiil, hogy ne sériilnének a kordbban kitlizott célok elérése. Az 1) miiszaki tartalom jovahagyasa a
Kézremitk6do Szervezet részérdl megtortént. A targyban mar lefolytatott el6z6 kozbeszerzési eljaras
eredménytelentl zarult, tekintettel az igen magas dsszegben beérkezett arajanlatokra. Illetve jelenleg
van folyamatban egy 0jabb kdzbeszerzési eljaras is, melynek biralata mar megtortént a Kdzbeszerzési
Bizottsag részérdl, viszont a tAmogato részérdl a jovahagyas még folyamatban van.

A Hajdukeriilet és Ujvarosi utcak feltjitdsa kapcsan a tervezés befejezédott. Egy kozbeszerzési
eljaras mar eredménytelenil zarult, tekintettel a beérkezett magas arakra. Jelenleg az 0j kdzbeszerzési
eljaras van folyamatban, melynek ellenérzését a Miniszterelnokseg Kozbeszerzési Felugyeleti
Féosztalya (KFF) jovahagyta, igy a napokban varhatéan elindulhat az eljards meghirdetése.
Id6kdzben a Hajdukeriilet utcai szakaszon a légkabelek kivaltasa foldkabelre megtortént. A régi
oszlopok azert nem keriiltek még elbontasra, mivel az 0j kdzvilagitasi oszlopok még nem keriiltek
felallitasra, mely munkak varhatdan az utfelujitassal parhuzamosan végezhetoek el.

IX. A HAJDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-
00011):

Az Ujvarosi utca fejlesztésével kapcsolatban a kizbeszerzési eljarast lezard dontést a képviseld-
testiilet 2020. februar 6-an hozta meg, a kivitelezésre iranyuld véllalkozasi szerzodés 2020. februar
20-4n alairdsra keriilt. A nyertes vallalkoz6 a ,KE-VIZ 217 zRt., a véllalkozési dij &sszege nettd
172.282.611 Ft + AFA. A munkateriilet februar 27-én atadasra keriilt a kivitelezé részére. A teljesitési
hataridé 2020. janius 30., eddig az id6pontig kell megkezdeni a miiszaki atadas-atvételi eljarast. A
kivitelezés megkezdésevel kapcsolatban 2020. marcius 4-én 17 oratdl lakossagi forum kerilt
megrendezesre a Polgarmesteri Hivatal Bathory termében.

A kozmifejlesztést (Nyugati Ipari Park) érintéen valamennyi engedély beszerzésre keriilt, a kiviteli
tervek leszallitasra kerlltek. A kozbeszerzési szakérté a Polgarmesteri Hivatal kdzremutkddésével
Osszedllitotta az eljarast meginditd felhivast és kdzbeszerzési dokumentaciot, melyet a Kézbeszerzési
Bizottsag 2020. februar 12-én elfogadott. A kdzbeszerzési anyag a KFF részére megkiildésre kertilt
ellenérzésre. A KFF az eljaras meginditasara vonatkozd ellenérzési jelentést megkiildte.

A Nyugati Ipari Park teriiletének infrastruktira fejlesztéséhez kapcsolédoan a TIGAZ mércius elején
megkezdte a gazhalozat fejlesztésehez sziikséges munkalatait.

X. EGESZSEGUGYI ALAPELLATAS INTEGRACIOJA HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-
2016-00020):

A Pet6fi u. 29. sz. alatti régi rendeld épiilet elbontdsa megtdrtént. Az 0j épiilet épitésére vonatkozo
terv jogerds engedéllyel rendelkezik. A kiviteli tervdokumentumok véglegesitése megtdrtént amiatt,
hogy a palyazat 2016 tavaszi benyujtasa ota az épitdiparban nagyaranyu arndvekedés jelentkezett,
igy 6nkormanyzatunk részérdl t&bb egyeztetést igényelt a tervezokkel €s egyéb szakértdkkel, hogy
olyan mtszaki tartalom ker(ljon meghatarozasra ennél a projektelemnél, mely dsszhangban van a
palyazat és az onkormanyzat célkitlizéseivel is, illetve minél jobban kozelit a rendelkezésre allo
palyazati és dnkormanyzati pénziigyi forras mértékehez is.

A muszaki tartalom jovahagyatasa a Kozremikodo Szervezet részérol megtortént. A targyban mar
lefolytatott el6z6 kdzbeszerzési eljaras eredményteleniil zarult, tekintettel az igen magas dsszegben
beérkezett arajanlatokra. Illetve jelenleg van folyamatban egy ujabb kézbeszerzési eljaras is, melynek




biralata mar megtortént a Kézbeszerzési Bizottsag részérdl, viszont a tdimogato részérdl a jovahagyas
meg folyamatban van.

A projektben szerepld egészségiigyl gép-muszerbeszerzések feliil lettek vizsgdlva a nyertes
egészségligyi ROHU palyazatunk keretében beszerzend6 eszkdzokre tekintettel, miutan a ROHU
projektnél a tamogatasi szerzodés 2019. november végeén alairasra kertilt, igy a szitkséges eszkozok
egy része abbol a projektbdl finanszirozhato, igy az eszkdzbeszerzésen elérhetd koltségmegtakaritas
az ¢épiilet kivitelezésére atcsoportosithato.

XI. MUVELODESI KOZPONT ENERGETIKAI KORSZERUSITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-
3.2.1-15-HB1-2016-00044):

A tamogatasi szerz6dés 2017. oktdber 9-én alairasra keriilt. A projekt elszamolhatd Gsszkdltsége
371.721.935 Ft, melybol 80,7 %-os intenzitas mellett a maximalisan megitélhetd 300.000.000 Ft a
tamogatds Osszege.

Az elhizodo attervezések utan most elértilk, hogy a rendelkezésre allo forrashoz kézelebb allo
miiszaki tartalom keriilt meghatarozasra, illetve a kozbeszerzés kiirdsahoz sziikséges kiviteli
tervdokumentumok rendelkezésre allnak. A tervezoi koltségvetés véglegesitése is megtortént, mely
alapjan elinditottuk a kivitelezésre vonatkozod kozbeszerzési eljarast, ezt jelenleg a KFF ellenérzi
elozetesen. Tovabba jelenleg van folyamatban a modositott tervek elfogadasa a Kozremikddod

Szervezet részérdl, mely kapcsan kisebb mértékti pontositdsokat kértek még a benyujtott
tervdokumentumokban.

II. ,,OSOK PARKJA” — TURISZTIKAI CELU PIHENOHELY KIALAKIiTASA HAJDUBOSZORMENY
MESSZELATO-HALMON:
Hajduboszérmény Varos Onkorményzata 2018. méjus 31-én palyazatot nyujtott be a , LEADER-
Kornyezeti adottsdgokra épuld turizmusfejlesziés™ targyn, VP6-19.2.1-40-2-17 szaml program
keretében ,, Osok parkja” — Turisztikai célii pihendhely kialakitdsa Hajdubészormény Messzeldto-
halmon cnnrnel melynél az igényelt tamogatas osszege 8.000 eFt volt, a projekt teljes koltsége
9.410.980.- Ft. Hajdubsszormény Varos Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete a 149/2018 (V.30.)
Onk. szamu hatarozatanak 9. pontjaban dontott arrél, hogy nyertes palyazat esetén a timogatas mellé
1.411 eFt dnerdt biztosit az dnkormanyzat 2018. évi koltségvetése terhére.
A projektet 2019. augusztusaban 7.796.228,- Ft tdAmogatasban részesitették. A tamogatoi okiratban
rogzitett Onerd mértéke 1.614.752,-, igy a megvaldsitashoz a korabbi 1.411 eFt mellé tovabbi 203.752
Ft sajat erd biztositasa valt sziikségessé, melyet a Képviseld-testiilet a 18/2020. (1.30.) Onk. szamii
hatdrozatanak 2. pontjaban fogadott el. A projekt elokészitése elkezd6dott.

XII1. BODASZOLOI PIHENOHAZ ELEKTROMOS HALOZATANAK KORSZERUSITESE:

A Bodasz6l6ért Egyesiilet 2018. majus 31-én palyazatot nyudjtott be a LEADER-Kornyezeti
adottsdgokra épiild turizmusfejlesztés” targyd, VP6-19.2.1-40-2-17 szamu program keretében a
Bodasz6léi Pihendhaz elektromos halozatanak korszeriisitésére, melynél az igényelt tamogatés
osszege 8.000 eFt wvolt, a projekt teljes koltsége 9.410.996 Ft. Hajduboszormény Varos
Onkormanyzatanak Képvisels-testiilete a 149/2018 (V.30.) Onk. szamu hatarozatanak 8. pontjaban
dontott arrol, hogy nyertes pdlydzat esetén a tdmogatds mellé 1.411 eFt Onerdt biztosit az
onkormanyzat 2018. évi koltségvetése terhére.

A projektet 2019. augusztusaban 7.837.260,- Ft utofinanszirozdsu tdmogatasban részesitették. A
tamogatoi okiratban rogzitett dnerd mértéke 1.573.736,- Ft.

Mivel a Bodaszoloért Egyesiiletnek a projekt finanszirozasa, tekintettel a tamogatas
utdfinanszirozasara, likviditdsi gondokat okozna, ezért kértek, hogy a megitélt tamogatas Osszegét
éven belili visszatéritendd tamogatasként, valamint a projekt megvaldsitdsahoz a korabban




jovahagyott 1.411 eFt mellé tovabbi 162.736 Ft-ot vissza nem téritendd sajat er6ként biztositson az
onkormanyzat, melyet a Képviselo-testiilet a 18/2020. (1.30.) Onk. szamu hatarozatanak 3. pontjaban
fogadott el. A projekt elokészitése elkezdddott.

XIV. RoOHU421 —-FOGLALKOZTATAS FEJLESZTES BIHAR MEGYEBEN, NAGYVARADON ES
HAJDUBOSZORMENYBEN A HELYI POTENCIALIS INFRASTRUKTURAK FEJLESZTESEVEL:

Hajdubdszérmény Varos Onkorményzata (a tovabbiakban: Onkormanyzat) tobb konzorciumi
partnerrel kozésen 2018. januar 31-én palyazatot nyujtott be az Interreg V-A Romania-Magyarorszag
Program ,,A foglalkoztatds novelése a tamogathato teriileten” targyt beruhazasi prioritasara
wFoglalkoztatas fejlesztés Bihar Megyében, Nagyvaradon és Hajdubidszorményben a helyi
potencialis infrastrukturak fejlesztésével’(,Improve employment in Bihor County, Oradea and
Hajduboszormeny through the development of the local potential infrastructures™)cimmel, mely
pozitiv elbiralasban részesiilt.

A projekt célja, hogy a Beliigyminisztérium tamogatasaval létrejott husfeldolgozd tizemet
tovabbmikodtessik, illetve fejlessziik, infrastrukturalis beruhdzdsokat (pl.: hiitdkapacitas bovités,
fustolo-érleld, béltisztitdo helyiség kialakitasa), illetve tovabbi jelentds eszkdzbeszerzést tudjunk
megvalositani (pl.: csomogolo-, pacologep, f6zdzsamoly, hisdaralo, mérleg, fiirészek, gyomormoso,
béltisztitd gep).

Az Onkormanyzat sajat projektrészének dsszkoltségvetése 714.706 eurd, melybél az infrastrukturalis
beruhazas, valamint az eszkdz0k értéke 6sszesen 620.308 euro.

A kozbs projektben a Nagyvaradi Onkormanyzat, a Bihar Megyei Fejlesztési Ugyndkség,
Hajdtbdszérmény Varos Onkormanyzata és a Bihar Megyei Foglalkoztatdsi Ugyndkség, mint
projektpartnerek vesznek részt.

A projekt megvaldsitasanak idotartama: 2020. marcius 1. — 2022, junius 30.

A 01141/4 hrsz.-u ingatlanra (Vagohid) vonatkozodan a jelzdlogjog torlési engedélyt a Hajdu-Bihar
Megyei Kormanyhivatal kiadta, mely a Hajdubdszérményi Jardsi Hivatal Foldhivatali Osztélyara
beadasra keriilt, igy az Onkorméanyzat részérol a tamogatasi szerzddés alairasanak nincs akadalya.

XV. ROHU357 — EGYUTTMUKODES A MAGAS EGESZSEGUGYI ELLATASI NORMAKERT A
BETEGSEGEK MEGELOLEGEZESEBEN, KORAI AZONOSITASABAN ES HATEKONY KEZELESEBEN A
BIHOR — HAJDU-BIHAR EUROREGIOBAN:

Hajdtiboszormény Véaros Onkormanyzata tdbb konzorciumi partnerrel kzdsen 2018. janudr 31-én
palyazatot nyujtott be az Interreg V-A Romania-Magyarorszag Program ,, 4 foglalkoztatas névelése
a tamogathato teriileten” targyl beruhdzasi prioritasara ,Egyiittmiikédés a magas egészségiigyi
ellatasi normakért a betegségek megelézésében, korai azonositiasiaban és hatékony kezelésében
a Bihor-Hajdu-Bihar Eurorégioban” (,, Cooperation for high health-care standards in prevention,
early identification and effective treatment of diseases in the Bihor — Hajdu-Bihar Euroregion”)
cimmel, mely pozitiv elbirdlasban részesiilt.

A projekt célja, hogy az elnyert tamogatasbol a rendeldkbe sziikséges fogaszati és egyeéb eszkdzok,
valamint gydgyaszati és rehabilitacios eszkdzok kerililjenek beszerzésre (pl. fogaszati székek,
panorama rontgengép, iszapsterilizator, Tangentor kad, defibrillatorok, magneoterdpias késziilék,
sth.).

Az Onkormanyzat sajat projektrészének osszkoltségvetése 299.170 eurd, melybdl az infrastrukturalis
beruhazas, valamint az eszkdzok értéke 6sszesen 249.670 euro.

A kozds projektben a Nagyvaradi Stirg6sségi Korhaz, a Berettyoujfalui Grof Tisza Istvan Korhaz és
Hajdubészormény Varos Onkormanyzata, mint projektpartnerek vesznek részt.

A projekt megvalositasanak idétartama: 2019. november 1. — 2022. januar 31.




A palyazat Tamogatasi szerz6dése 2019. november 22-én keriilt alairdsra. A projekt vége 2022.
januar 31. mely ideig 7 periddusra van bontva a projekt.

Jelenleg folyik a projekt elokészitése, az eszkOzlista véglegesitése az arajanlatok frissitése, a
kdzbeszerzési tanacsadé és a projektmenedzsment cég kivélasztasa.

B) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO PALYAZATOKROL:

1. ELOKESZITES ALATT ALLO PALYAZATOK, PROJEKTEK:

o Hajdu Nemzeti Lovaskozpont kialakitasa Hajdubdszérményben

o Uj Multifunkcios kézilabdacsarnok épitése a Varosi Sportkdzpontban TAO forrasbol
(HTE palyazata)

2 ELBIRALAS ALATT ALLO PALYAZATOK:

o Hajdusagi Galéria kialakitasa a Bocskai tér 4. szam alatti épiiletben TOP CLLD
kulesprojekt keretében (Szabadhajda Nkft. palyazata).

o Bolesodei férohelyek kialakitasa, bovitése TOP-1.4.1-19 palyazat keretében

o TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 — Fenntarthato teleptilési kozlekedesfejlesztés targyu
palyazat (Arad utcai kerekparut kialakitdsara, a Bocskai téri-Iskola utcai kerékparos
ovezet kialakitasara, a 35-0s sz. fout melletti még nem felujitott kerékparit szakasz
felujitasara).

o Hajdiboszérmény Véaros Onkorményzata kiemelt rendezvényeinek megvalositasa
2019 (ESZA) TOP CLLD palyazat keretében. Igényelt tdmogatas 689.694 Ft.

o A Bethlen Gabor Alapkezeld Zrt. ,, Testvér-teleptilési programok és egytittmitk6dések
(2020.)" targyt felhivasara beadott ,. 4 Sport dsszekot benniinket” cimi
onkormanyzati palyazat a Nagyszalonta Polgarmesteri Hivataldval és a Beregszasz
Varosi Tanaccsal egylittmikddésben.

3. TARTALEKLISTAN SZEREPLO PALYAZATOK:

o Jelenleg nincsen az 6nkormanyzatnak tartaléklistan szerepld palyazata.

4. LEGUTOBBI TESTULETI TAJEKOZTATAS OTA SZULETETT PALYAZATI EREDMENYEK:

o A legutdobbi képviselo-testileti tajékoztatas Ota, elbiralas alatt allo palyazataink

kapcsan nem kaptunk azok eredményérdl dontést.



C) ONKORMANYZATI PALYAZATI LEHETOSEGEK:

I. VAREPITO 2020 PALYAZAT:

A Build-Communication Kft. Varépité palyazat néven a 2010-2011. évben elsd alkalommal irta ki
palyazatat gyermekintézmények és miemlékek szamdara, amely azzal a céllal jott létre, hogy
integralja az épitGipari cégek felajanlasait, emellett &sszefogja és szervezze a felajanlott termékek
palydzati ton torténd kiosztasat.

A tobb mint masfél évtizede miikodd palyazat felajanloi épitdanyaggyartd cégek, az Gsszegyult
anyagokrol pedig egy fliggetlen, a kezdetektdl szinte valtozatlan felallasban miiksdé, neves kozeleti
személyiségekbdl allod zsiiri dont.

A Varépité jelenleg az egvetlen palyazat, ahol a nehéz helyzetben 1évd gyermekintézmények —
ovodak, iskolak, gydgyintézmények — beruhazasaikhoz épitdanyagot igényelhetnek, és gyakorlatilag
jelenleg az egyetlen, miemlékek szamara elérhetd ilyen jellegl palyazat.

Az épitdanyaggyartok épitdanyagokkal, szolgaltatassal, ill. a kivitelezésre és fuvarra fordithato
pénzésszeggel tamogathatjak az igényléseket benyujtd intézményeket és miiemlékeket.

A Varépitd palvazaton vald részvétel feltételei:

A palyazo intézmény/onkormanyzat/alapitvany/szervezet ¢épitési tevekenységét 2019-2020-re
tervezi, amelynek megvalositasahoz sziiksége van a felajanlé cégek altal gyartott termékekre.

Az intézménynek /alapitvanynak/szervezetnek mellékelnie kell a beruhdzas megvalositasahoz
szitkséges egyéb pénziigyi forrasok szandéknyilatkozatait, illetve a beruhdzds megvaldsitdsanak
pénziigyi tervet.

Kik palyazhatnak:

Gyermekintézmény kategoridban: A VAREPITO palyazaton gyermekintézményi kategdridban
olyan oktatasi, egészségligyi, kulturdlis vagy egyéb intézmények, alapitvanyok és szervezetek
indulhatnak, amelyek tevékenysége szoros kapcsolatban van a gyermekek képzésével, nevelésevel,
szabadidés tevékenységével, gyogyitasaval vagy rehabilitaciojaval. Tehat nem csupan allami
bolesédék, oOvodak, iskolak palyazatat varjuk, hanem palyazhatnak mivelédési hazak,
sportintézmények, alapitvanyok, egyéb szervezetek, amennyiben miikodésiik dsszefligg a gyermekek
nevelésével, szabadidds tevékenységével, gyogyitdsaval vagy rehabilitaciojaval.

Miiemlék kategoridban: A miiemlék-feljitasra szant tAmogatasra azok a Magyarorszagon mikodo
szervezetek, alapitvanyok ¢€s dnkormanyzatok palyazhatnak, amelyek tulajdonaban, feliigyeletében
vagy kezelésében olyan miiemléképiiletek vannak, amelyeken az elkdvetkezd masfél évben felujitdsi
munkélatokat kezdenek. Az épiiletnek minden esetben miemléknek kell lennie, rendelkeznie kell
milemlék nyilvantartasi szammal. A helyi védettségii épiiletek nem vehetnek részt a palyazaton. A
palyazathoz csatolni kell a miiemlék jelleget igazolo iratot és a kezelésrdl szol6 igazolast.

A felajanlott termékek kore minden évben moddosul kicsit, idén 16 cég tébb mint 13 MFt+AFA
értékben ajanlott fel épitdanyagot és szolgaltatast.

Az elnyert épitdanyagok szallitasarol és beépitésérél a palyazonak kell gondoskodnia.
Tervezett meghirdetés: 2020. marcius

Beadasi hatarid6 (Online feliiletre feltd1tés): 2020. majus 6. 16:00

Postara adasi hatarid6 (Visszaigazolo e-mail postara adasi hatarideje): 2020. majus 7.
Unnepélyes dijatado: 2020. junius 11. 10:00

Elnyert termékek elszallitasa: 2020. december 31-ig

Elszamolas: 2021. december 31-ig



Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy sziveskedjen az elGterjesztést megtargyalni és a
hatarozati javaslatot egyszeri tobbséggel elfogadni!

HATAROZATI JAVASLAT

Hajdubdszormény Varos Onkorményzatinak Képviselé-testiilete a Magyarorszag helyi
onkormanyzatairél szolo 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjaban biztositott
feladatkdrében és a 107. §-aban foglalt jogosultsaganal fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Onk. szamu
hatarozata alapjan megtargyalta a ,, Jelentés a folyamatban lévd nagyobb beruhdzdasokrdl és palydzati
lehetdségekrol” cimil eldterjesztést és azt elfogadja.

Hataridé:  2020. marcius 26.
Felelos: Harangi Sandor osztdlyvezetd

Hajdubészormeny, 2020. marcius 18.

Har gl Sando
Osztalyvezetd
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