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Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Képvisels-testiilet 358/2001. (IX.27.) Z. Onk. szamu hatérozataval arrél dontdtt, hogy a vérosban
folyé Onkormédnyzati nagyberuhdzasokrdl havonta tajékoztatdst kér a Polgarmesteri Hivatal
beruhazasokkal foglalkozd szervezeti egységétol. A 2008. marcius 27-ei testiilet: uilésen felkéres

szliletett, hogy a nagyobb beruhdzasok mellett a palyazati lehetdségekrdl is tdjekoztatmi kell a
képviseld-testiiletet. Ennek az aldbbiak szerint tesziink eleget:

A) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO NAGYOBB BERUHAZASOK-
ROL:

I. HAJDUBOSZORMENY BELTERULETI CSAPADEKViZ ELVEZETESI RENDSZERENEK FEJLESZTESE
(TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):

A kivitelezési munkék befejezddtek, a beruhdazas miszaki dtadas-atvétele lezarult.

A megvaldsult beruhdzas vizjogi lizemeltetési engedélye rendelkezésre all. A Magyar Allamkincstar,
mint K6zremikod6 Szervezet elfogadta a 10. szdmu moédositasi kérelmiinket, melyben keértik a
fizikai befejezési hataridd meghosszabbitasat 2019. november 30. helyett 2020. februar 29-1g. Ennek
megfeleléen a hatalyos tdmogatasi szerz6dés mddositasra keriilt.

A projekt részét képezi egy kapcsolodd un. innovativ IKT (info-kommunikécios technologiai) -
eszkOz megvasarlasa is, mely nem tamogatott kdltség, viszont a megvalositashoz elengedhetetlentl
szilkkséges, mivel a palyazat benyujtasakor, értekelésekor tobblet-pontszamot ért ez a vallalas. Ezzel
kapcsolatban az elmult idészakban moédositasi kérelmet nyujtottunk be a MAK részére, melyben
kezdeményeztik azt, hogy az ,JKT-eszk6z beszerzése” cimén 6nkormanyzatunk egy olyan fejlesztést
hajtson végre a varosi weboldalon, melynek eredményeként iddjarasi elérejelzés adatai lesznek
elérhetéek a varost illetden: annak érdekében, hogy — a projekt céljaival dsszhangban — a helyi
lakosséag, a gazdalkoddk tajékozddhassanak a helyben varhaté id6jarasrol (s ezaltal mindenki a sajat
ingatlanjat érintéen megel6zo intézkedést tehessen a csapadékvizzel kapcsolatban). Ez a modositasi
igény elfogadasra keriilt, a tAmogatasi szerz6dés modositdsa megtortént.

A kovetkezd nagyobb lélegzetdi feladat a projekttel kapcsolatban a soron kdvetkez6, 5. szdmu

kifizetési kérelem Gsszeallitasa, benyujtasa, illetve 2020. augusztus 27-ig a zaré elszdmolas (szakmai
és pénziigyi) megkiildése.

Il. A HAJDUBOSZORMENYI NAPSUGAR OvVODA WESZPREMY G. UTCAI TELEPHELYENEK
FEJLESZTESE (TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029):

A zard elszamolashoz és kifizetési kérelemhez kapcsoloddan jabb hidnypotlasi felhivas érkezett,
melynek teljesitésén jelenleg dolgozunk.

III. A SZOCIALIS SZOLGALTATASI KOZPONT INFRASTRUKTURAJANAK BOVITESE. FEJLESZTESE
HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):

Az épitési-kivitelezési munkak befejezddtek, az eszk6zok beszerzésre keriiltek, a miikddési engedély
kiadasra keriilt az 0j szolgaltatas tekintetében is. A projekt fizikai befejezési idépontja 2019. oktdber



31. volt. Elbiralasra keriilt a Magyar Allamkincstér részére benyujtott tbblettdmogatas igényiink,
melynek eredményeként a jovahagyott koltségndvekmeény Osszege: 10.424.239 Ft, ehhez
kapcsoloddan modositéasi igényt nydjtottunk be az EPTK-feliileten. A zard elszamolas és kifizetési
kérelem hataridében benyujtasra keriilt, ezzel kapesolatban a MAK részérd] még visszajelzés nem

érkezett. A projekttel kapcsolatban 2020. marcius 10-11-én zard helyszini ellendrzés kertilt
lefolytatésra.

IV. SZOCIALIS SZOLGALTATO KOZPONT KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTESE (TOP-3.2.1-15-
HB1-2016-00040):

A kivitelezési munkak befejezédtek. A projekt fizikai befejezési idopontja 2019. oktober 15. volt,
ehhez kapcsolodoan médositasi igényt nyujtottunk be, melyet a Kdzremtik6dd Szervezet elfogadott.
Emellett a Magyar Allamkincstar részére benyujtott tobblettimogatas igény elbiralisa még nem
tortént meg, ezzel kapcsolatban a MAK altal kért valamennyi dokumentumot megkiildtiik.

A zar6 elszamolast és kifizetési kérelmet 2020. januar 13-an benyujtottuk az EPTK-feliileten, ezzel
kapcsolatban visszajelzést még nem kaptunk.

V. CSILLAGVAR OVODA HET VEZER UTI EPULETENEK ENERGETIKAI FELUJITASA:

Hajduboszormény Varos Onkorméanyzata palyazatot nyajtott be a 2019. évi Onkormanyzati
feladatellatast szolgald fejlesztések tamogatasara kiirt palyazati felhivasra, mely projektet 2019.
oktéber 3-an 30.000.000,- Ft tAmogatésban részesitettek, melyet az Onkormanyzat 10.818.141 Ft
Snerd biztositasaval egészit ki a Képviseld-testiilet 132/2019. (V.29.) Onk. szdmu hatdrozatanak 7.
pontja alapjan.

Az energetikai feltjitas keretén beliil megvaldsitasra keriil az épiilet kiilsd hatarold szerkezeteinek
felyjitasa, cseréje, hoszigetelése. A kiilso felujitds tartalmazza a kiilso falazatok utdlagos
falszigetelését, a régi nyilaszardk cseréjét, a magastetds épiiletrészen a padlasfodém kiegészitd
hoszigetelését, illetve a régi épiileten 16vo tetOszerkezet megerdsitését €s teljes tetdfedéscseréjét. A
terasz melletti folyoso lapostetd szerkezetét is fel kell ujitani, mig a szintén lapostetds csoportszobas
épiiletrész tetbfedése jelenleg ellatja funkcidjat, igy az most nem keriil feltjitasra.

Az elozbeken til tartalmazza tovabba a felsorolt munkdk Osszes, sziikséges kiegészitd munkait is,
mint a baidogozas, jardaépités vagy javitas, nyilaszaro csere utéani belsd festés.

A fejlesztés megvaldsulasaval az intézmény fenntartasa energiatakarékosabba, kdltséghatekonyabba
valik. Emellett az 6voda épiiletének korszeriisitése, épliletenergetikai szempontbdl trténd megujitasa
megteremti a lehet6séget a megfeleld szinvonald nevelési munka feltételeinek és a gyermekek
elhelyezésének biztositasara.

A kiviteli tervdokumentacié elkészitéséhez a tervezd cég beszerzése mar korabban megtortént, a
nyertes TOTHTERV Epitésziroda Kft. idokdzben mar leszallitotta a kiviteli terveket is, melyek

feltlvizsgalata van jelenleg folyamatban, tekintettel a megnovekedett becsilt kivitelezési
koltsegekre.

VI. A HAJDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

A Tamogatasi Szerzddés 2017. augusztus 2-an keriilt alairasra. A fejlesztésre vonatkozd engedélyes
szintl tervek elkésziiltek, azokat a P-Tervezoiroda Kft. készitette a korabbi tanulménytervek alapjan.
Az elkésziilt engedélyes tervek alapjan a jogerds €pitési engedélyt megszereztiik, viszont a tervek
alapjan lathaté volt, hogy a rendelkezésre allé koltségkeretbe a korabbi miiszaki elképzelés nem fér
bele, illetve az igényelt tobblettamogatasi igénylésiink sem keriilt elbiralasra, igy felmerilt a
szilkségessége a tervek attervezésének, hogy a rendelkezésre allé keretosszeghez kdzelitd mulszaki



tartalom keriiljon meghatédrozdsra. Az 1j, t6bbszoér modositott tervdokumentumra az 0j épitési
engedélyt dnkormanyzatunk kézhez kapta, illetve 2020. majus elejére elkésziiltek a részletes kiviteli
tervdokumentaciok. Az 4j tervek alapjan a Kozremtkodé Szervezetnél kezdeményeztiik a projekt
modosult miszaki tartalmanak jovdhagyasat. A projekt hataridejére vonatkozd modositési
kérelmiinket a Kdzremikddd Szervezet nem hagyta jova, mivel a hosszabbitds engedélyezését
kockazatosnak latjak, figyelembe véve a projekt jelenlegi lemaradasat, mivel nem latjak
biztositottnak, hogy a fejlesztés megvaldsitasa a programozasi id6szakon beliil megvalésulhat. Az
elutasitassal szemben a megadott hataridén belil kifogast nydjtottunk be, ennek elbirdldsa
folyamatban van. Az elkésziilt kiviteli tervek alapjan a kdzbeszerzési eljaras is elokészitésre keriilt,
az az el0irt, Miniszterelnckség Kozbeszerzési Feliigyeleti Fosztaly (KFF) részér6l sziikséges
ellen6rzésre benyujtasra kertilt. A fejlesztéshez kapcsolddoan sziikséges bontasi munkak a Fiirdokert
teriiletén megtorténtek.

A projekthez kapcsolodo, Baltazar utca és Fiirdokert kozotti kerékparit kivitelezése id6kdzben
megvalosult, jelenleg a forgalombahelyezéshez szikséges csoméponti kozvilagitisok EON
jovahagyasa van folyamatban. A kerékparut iinnepélyes atadasara 2019. szeptember 18-an kertilt sor.

A kerékparat épités kapcsan felmeriilt tébbletforras finanszirozasa érdekében tobblettamogatasi
igényt nyujtottunk be az Iranyité Hatosaghoz.

VII. MAGYAR SZURKEK UTJA — KULTURALIS TEMATIKUS UTVONAL HAJDU-BIHAR MEGYEBEN
(TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajdu-Bihar Megyei Onkormanyzat konzorciumvezetd 4ltal benyujtott palyazatban
Hajdubdszérmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében varosunk a Magyar Sziirke
Emlékhaz és Kézmutvesudvar kialakitasat (Péasztorélet, kézmiivesség bemutatdsa, szekérkiallitas)
tervezi a Vasar tér 3. alatt (Flirdokert).

A projekt keretében létrejon egy Hajdu- Bihar megye teriiletén huzodo tematikus utvonal és haldzat,
ahol bemutatjuk a korabeli allattenyésztés (hangsilyosan a sziirke marha tenyésztés), a hozza
kapcsolodd pasztorélet, kézmivesség, kereskedelem és kozigazgatds egy-egy meghatirozd és
kiilonleges helyszinét, megfeleld infrastruktiraval €s marketing eszkozokkel. Tervezett utvonal:
Debrecen - Hajdubdszérmény - Hajdunanas - Balmazijvaros - Nagyhegyes - Hortobagy - Nadudvar
- Hajduszoboszlo — Debrecen.

A hajdubdszérményi projektelem (Magyar Sziirke Emlékhaz és Kézmlvesudvar, bemutatd kocsiszin
kialakitasa) a Fiird6kertben keriil kialakitasra. Ennek tervezése, illetve a koltségesckkentés miatt
felmeriilt attervezés parhuzamosan haladt a Fiirdokert turisztikai fejlesztésének terveivel, mely
terveket szintén a P-Tervezdiroda Kft. készitette. A konzorciumvezetd Megyei Onkorményzatnal
kezdeményeztilk a miiszaki tartalom modositasat a médosult terveknek megfelelden. Tovébba az
elkésziilt tervek alapjan a Firdékerti TOP palyazattal egyiitt, egy kdzbeszerzési eljarasban

elkezd6dott ezen projektrésznek a kzbeszerzési eloellendérzése is a Minisztereln6kség Ko zbeszerzési
Feltigyeleti Foosztaly (KFF) részérol.

VIIL HAJDUBOSZORMENY BELVAROSI AKCIOTERULETENEK

KORNYEZETTUDATOS
VAROSREHABILITACIOJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A tdbb projekttevekenységbdl 4alld projekt egyes tevékenységeire vonatkozd tervezési és
engedélyezéesi feladatok lezarultak.

Az elkesziilt tervek alapjan mar megvaldsult a Kalvin téri park rehabilitacioja, a Kalvin téri templom
kertjenek meguljitasa, a II. Vildghaboras emlékpark megujitasa, a Hajdukeriilet utcai \j jatszotér
kialakitdsa és a Varosi Konyvtar Hajdusdgi Muzeum udvara feléli homlokzatanal egy zoldfal
kialakitasa. 2019.november elején befejezddtek a szinhazterem korszertisitésének a munkalatai is.
Az Ujvarosi u. 12. sz. alatti épiilet hasznositdséra igényelt tdmogatést kértiik a tamogatotol
atcsoportositani a Miivelodési Haz folszinti folyosojanak, foldszinti eldaddtermének felujitasara és



egy Uj akadalymentes vizesblokk kialakitdsara a foldszinten, tekintettel arra, hogy id6k6zben az
Ujvérosi u. 12. sz. alatti épiilet hasznositdsat a HHG Kft. kérte meg. Ezen médositasi kérelmiinket a
tamogato elbiralta és jovahagyta. Ezt kdvetden a képviseld-testiilet 2019. novemberében jovahagyta,
hogy az épiilet a HHG Kft. részére bérbeadasra keriiljon. Ezen, muvelddési hazat érintd fejlesztés
megvalOsitasara vonatkozo kdzbeszerzeés elokészitésre keriilt, annak ellendérzése a timogatd részérol
(Miniszterelntkség Kozbeszerzési Feliigyeleti Féosztalya) folyamatban van a Miiveldédési Kozpont
energetikai korszer(sitésére vonatkozd eljarassal egyiitt, kozos eljaras keretében.

A Pet6fi S. u. 29. sz. alatti 4 rendeld-szolgaltatd épiilet kiviteli terveit a P-Tervezoiroda készitette el
a jogerds €pitési engedeély alapjan. A Pet6fi u. 29. sz. alatti 4j rendeld épiilet kialakitdsa kapcsan a
régi épiilet elbontdasra keriilt. A Pet6fiu. 29. sz. alatti teriileten régészeti probafeltarast kellett végezni,
ennek az eredményeinek a kiértékelése megtortént,mely alapjan elégséges, hogy az épitkezés
foldmunkai soran régészeti szakfeliigyelet legyen biztositva. A probafeltaras soran tovabbi régészeti
adatokat nyertek a kutatok a kdzépkori mezovaros torténetére, kiterjedésére vonatkozdan. A Pet6fi S.
u. 29. sz. alattiuj épiilet engedélyes ¢€s kiviteli tervei elkésziiltek, tobbszér modositasra kertiltek, hogy
a tervezdi koltségvetés alapjan kozelitsiink a rendelkezésre 4llo pénziigyi kerethez, de lathato, hogy
az épiilet egyedi megjelenését is szem el6tt tartva nincs lehetdség tovabbi miiszaki cstkkentésre
anélkiil, hogy ne sériilnének a korabban kitlizott célok elérése. Az 1j miiszaki tartalom jovahagyasa a
Kozremik&do Szervezet részérdl megtdrtént. A targyban mar lefolytatott el6z6 kdzbeszerzési eljaras
eredmeénytelenil zarult, tekintettel az igen magas dsszegben beérkezett drajanlatokra. 2020. 4prilis 6-
&n a 2. kords 4j kdzbeszerzési eljaras lezarasra keriilt, Hajdubdszormény Varos Onkormanyzatdnak
Polgérmestere ,, Az Epités — Pet6fi u. 29 targya feltételes kozbeszerzési eljaras lezéré dontésének
meghozatala™ cimii eléterjesztést attekintette, a katasztréfavédelemro! és a hozza kapcesolddo egyes
torvenyek modositasarol szold 2011. évi CXXVIIL térvény 46.§ (4) bekezdésében kapott
felhatalmazas alapjén a kozbeszerzési eljarast eredményesen lezarta. Az ,Epités — Petdfi u. 29.”
targya kozbeszerzési eljarasban a legjobb ar-értékaranyt érvényes ajanlatot a Nova-Bau '89
Beruhazo, Fovallalkozo €s Kereskedelmi Kft. (4220 Hajduboszérmény, Kiilsé-Debreceni utca 31.)
és a TOMB 2002 Szolgaltaté Korlatolt Felelgsségti Tarsasag (4220 Hajdubdszormény, Polgari utca
13.) k6z8s ajanlattevok tették, igy Ok az eljards nyertesei.

Az Epités — Pettfi u. 29.” targya kozbeszerzési eljaras keretében megkotésre keriilt szerzédés
hatalybalépésének feltétele, hogy a sziikséges, Gsszesen 324.452.658 Ft Gsszegli, onkormanyzat
részeérdl biztositandd Osszegre a fedezet rendelkezésre alljon, azaz az Gnkormanyzat 2020. évi
koltsegvetési rendeletébe a forras beépitésre kertiljon bevételi oldalon is. A polgarmester jogosult,
hogy a szerz6dés hatalybalépéséhez sziikséges pénzigyi forrdsok biztositasa érdekében eljarjon,
megkeresésekkel éljen, egyeztetéseket folytasson le. A sziikséges forras biztositasara a hatarid6 2020.
december 03.

A Hajdukertilet és Ujvarosi utcdk felGjitasa kapcsan a tervezés befejezddstt. Egy kozbeszerzési
eljaras mar eredménytelentl zarult, tekintettel a beérkezett magas arakra. Jelenleg az 0j kdzbeszerzési
eljaras van folyamatban, az ajanlatok beérkeztek, az dnkormanyzat K&zbeszerzési Bizottsaga részér6l
a biralat megtortént, jelenleg a Miniszterelnokség Kozbeszerzési Feliigyeleti Foosztalya (KFF)
részérdl van folyamatban a birdlat ellenérzése, jovdhagyasa. Idokozben a Hajdukeriilet utcai
szakaszon a légkéabelek kivaltasa foldkabelre megtortént. A régi oszlopok azért nem keriiltek még

elbontasra, mivel az uj kozvilagitasi oszlopok még nem keriiltek felallitasra, mely munkak varhatéan
az utfelgjitassal parhuzamosan végezhetoek el.

IX. A HAJDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-
00011):

Az Ujvarosi utca fejlesztésével kapesolatban a kozbeszerzési eljarast lezard dontést a képvisels-
testiilet 2020. februar 6-an hozta meg, a kivitelezésre irdnyuld vallalkozasi szerzodés 2020. februar
20-4n alafrasra keriilt. A nyertes vallalkozé a ,KE-VIZ 217 zRt., a vallalkozasi dij dsszege nettd
172.282.611 Ft+ AFA. A munkateriilet februar 27-én 4tadésra keriilt a kivitelezd részére. A teljesitési
hataridé 2020. junius 30., eddig az id6pontig kell megkezdeni a miiszaki atadas-atvételi eljarast.




A kivitelezd a kozelmiltban szerzddésmoddositast kezdeményezett, melyet a muszaki ellendr
elfogadasra javasol. Ennek f6 témai a kovetkezok:

+ addzasra vonatkozd rész modositdsa: NAV-allasfoglalds alapjan az egész tigylet az egyenes
adozas ala tartozik a szerzddésben szerepld forditott adozas helyett.

miiszaki tartalom modositdsa- csapadékviz elvezetés: az eredetileg tervezett DN300 KD-
EXTRA csovek kivaltasa DN200 KG-PVC csore, kiegészitve a csatorna 15 cm vastag beton
veédelemmel valo ellatasaval. Ez a valtoztatas a kdltségeket nem érinti.

miiszaki tartalom modositdsa- talajcsere: az érintett nyomvonalon az altalaj teherbirasa nem
teljesiti az elvart értéket, ezért 30 cm fagyvédd réteggel egybevont javitoréteget kell
megépiteni. A talajcsere teljes szakaszon torténd elvégzésére a KE-VIZ 21zRt. benyujtotta
kapcsolatban jelenleg zajlanak az egyeztetések oOnkorméanyzaton belil. Amennyiben
onkorményzatunk is jovdhagyja ezt a koltségvetést, abban az esetben potmunkat kell
elrendelni a talajcsere elvégzesére.

+ teljesitési hataridd meghosszabbitédsa 21 naptari nappal (2020. jalius 21-re).

Az elkészilt szerzédésmodositasra vonatkozd tervezetet meg kell kiildeni jovéhagyédsra a
Kozremiikodé Szervezetnek (MAK), és a Miniszterelnokség Kozbeszerzési Feliigyeleti Féosztalya
részére (KFF), mely hosszabb id6t vesz igénybe.

Folyamatban van a kivitelezés IL. iiteme (Klapka Gydrgy utca és az Ujvarosi — Arpad - Vorosmarty

utca csomépont kozdtti szakaszon), a lezarasokrol téjékoztattuk a lakossagot. A buszforgalom
tovabbra is a tereldutvonalon fog kézlekedni.

A kozmifejlesztést (Nyugati Ipari Park) érintéen 2020. aprilis 28-4n meginditasra keriilt a nemzeti
értékhatarokat elérd, a Kbt. 117. §-a szerinti kozbeszerzési eljaras, az ajanlatok benyujtasi hatarideje
2020. majus 26 (kedd) volt. A kizbeszerzési szakértd és a Polgarmesteri Hivatal részérdl megtortént
az ajanlatok attekintése, melyek alapjan sziikséges az eljards kozbensd értékelése, hidnypotlas
kikiildése. Ezt kovetden keriilhet sor az ajanlatok birdlatdra, majd mindezen anyagok megkiildése a
KFF részére jovahagyasra. Az eljarast lezard dontés ezutan torténhet meg.

A Nyugati Ipari Park tertiletének infrastruktira fejlesztéséhez kapcsoloddan a TIGAZ mércius elején
megkezdte a gazhalozat fejlesztéséhez szitkséges munkalatait. A munkalatok befejezddtek, a miszaki

atadas-atvétel megtortént. A gazelosztd vezetékhez kapcsolédd haszndlatbavételi engedély
rendelkezesre all.

X. EGESZSEGUGYI ALAPELLATAS INTEGRACIOJA HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-
2016-00020):
A Pet6fi u. 29. sz. alatti régi rendeld épiilet elbontasa megtdrtént. Az 1 épiilet épitésére vonatkozo
terv jogerOs engedéllyel rendelkezik. A kiviteli tervdokumentumok véglegesitése megtortént amiatt,
hogy a palyazat 2016 tavaszi benyujtasa Ota az épitdiparban nagyaranyu arndvekedés jelentkezett,
igy onkorményzatunk részérdl tobb egyeztetést igényelt a tervezdkkel és egyéb szakértokkel, hogy
olyan miiszaki tartalom keriiljon meghatirozasra ennél a projektelemnel, mely 6sszhangban van a
péalyazat és az onkorményzat célkitlizéseivel is, illetve minél jobban kozelit a rendelkezésre alld
palyazati és dnkormanyzati pénziigyi forras mértékéhez is.

A miiszaki tartalom jovahagyatasa a Kozremiikodé Szervezet részérél megtortént. A targyban mar
lefolytatott el6z6 kdzbeszerzési eljaras eredményteleniil zarult, tekintettel az igen magas dsszegben
beérkezett arajanlatokra. Az uj kdzbeszerzési eljaras az épitésre lefolytatasra kerdilt, mint az a ,, VIII.
Hajdubdszérmény belvarosi akcioteriiletének kornyezettudatos varosrehabilitacioja (TOP-2.1.2-15-
HB1-2016-00001)” targyu eloterjesztési pontban mar bemutatasra kertilt.

A projektben szerepld egészségligyi gép-miiszerbeszerzések feliil lettek vizsgilva a nyertes
egeszsegiigyl ROHU palyazatunk keretében beszerzend6 eszkdzdkre tekintettel, miutan a ROHU



projektnél a tdmogatasi szerzédés 2019. november végén alairdsra keriilt, igy a szlikséges eszkdzok

egy része abbodl a projektbol finanszirozhato, igy az eszkdzbeszerzésen elérhetd koltségmegtakaritas
az épiilet kivitelezésére atcsoportosithato.

XI. MUVELODESI KOZPONT ENERGETIKAI KORSZERUSITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOQP-
3.2.1-15-HB1-2016-00044):

Az elhizodo attervezesek utdn most elertiik, hogy a rendelkezésre allo forrashoz kozelebb allo
muszaki tartalom keriilt meghatdrozasra, illetve a kozbeszerzés kiirasahoz szilkséges kiviteli
tervdokumentumok rendelkezésre allnak. A tervezoi koltségvetés véglegesitése is megtortént, mely
alapjan elinditottuk a kivitelezésre vonatkozd kézbeszerzési eljarast, ezt jelenleg a KFF ellendrzi
elozetesen. Tovabba jelenleg van folyamatban a mddositott tervek elfogadasa a Kozremiksdd

Szervezet részérdl, mely kapcsan kisebb mértékli pontositasokat kértek még a benyujtott
tervdokumentumokban.

XIL. ..0SOK PARKJA” — TURISZTIKAI CELU PIHENOHELY KIALAKIiTASA HAJDUBOSZORMENY
MESSZELATO-HALMON:

Hajdubdszormény Véros Onkormanyzata 2018. majus 31-én palyazatot nyujtott be a ,, LEADER-
Kornyezeti adottsagokra épuld turizmusfejlesztés” targya, VP6-19.2.1-40-2-17 szamu program
keretében ,, Osok parkja™ — Turisztikai céli pihenéhely kialakitdsa Hajdibdszormény Messzeldtd-
halmon cimmel, melynél az igényelt tdmogatas Gsszege 8.000 eFt volt, a projekt teljes koltsége
9.410.980,- Ft. Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzatanak Képvisels-testiilete a 149/2018 (V.30.)
Onk. szamu hatérozatanak 9. pontjaban déntétt arrdl, hogy nyertes palyazat esetén a timogatas mellé
1.411 eFt Onerdt biztosit az 6nkormanyzat 2018. évi koltségvetése terhére.

A projektet 2019. augusztusaban 7.796.228,- Ft tAmogatasban részesitették. A tamogatoi okiratban
rogzitett onerd mértéke 1.614.752.-, igy a megvaldsitashoz a korabbi 1.411 eFt mellé tovabbi 203.752
Ft sajat erd biztositasa valt szilkségessé, melyet a Képvisel6-testiilet a 18/2020. (1.30.) Onk. szamu
hatérozatanak 2. pontjaban fogadott el.

A projekt megvalositasanak elokészitése elkezdddott, a milszaki tervek feliilvizsgalata, atdolgozasa

van folyamatban. A projekthez kapcsolodo kerékparok beszerzése megtortént, a szerzOdés alairasra
kertlt. Az {jaszati eszkdzok beszerzéséhez torténik a szerzodés elokészitése.

XIIL. BODASZOLOI PIHENOHAZ ELEKTROMOS HALOZATANAK KORSZERUSITESE:

A Bodasz6léért Egyestilet 2018. majus 31-én palyazatot nyujtott be a LEADER-Kérnyezeti
adottsagokra épuld turizmusfejlesziés” targyd, VP6-19.2.1-40-2-17 szamu program keretében a
Bodasz6léi Pihenéhéz elektromos haldzatanak korszeriisitésére, melynél az igényelt tamogatas
Osszege 8.000 eFt wvolt, a projekt teljes koltsége 9.410.996 Ft. Hajduboszérmény Varos
Onkorméanyzatanak Képvisels-testiilete a 149/2018 (V.30.) Onk. szAmi hatérozatanak 8. pontjiban
dontott arrdl, hogy nyertes palydzat esetén a tdmogatds mellé 1.411 eFt Onerét biztosit az
onkormanyzat 2018. évi koltségvetése terhére.

A projektet 2019. augusztusaban 7.837.260,- Ft utéfinanszirozasi tamogatasban részesitették. A
tdmogatoi okiratban rogzitett Gnerd mértéke 1.573.736,- Ft.

Mivel a Bodaszéloért Egyesiiletnek a projekt finanszirozasa, tekintettel a tamogatas
utéfinanszirozasara, likviditasi gondokat okozna, ezért kértek, hogy a megitélt tamogatas Osszegét
éven beliili visszatéritend® tadmogatasként, valamint a projekt megvaldsitasdhoz a korabban
jévahagyott 1.411 eFt mellé tovabbi 162.736 Ft-ot vissza nem téritend sajat erOként biztositson az

onkormanyzat, melyet a Képvisel6-testiilet a 18/2020. (1.30.) Onk. szamu hatarozatanak 3. pontjaban
fogadott el.




A projekt kivitelezési munkalatai a BodaszOléért Egyesiilet, mint épittetd megrendelése szerint
lezajlottak. A feldjitasi munkékat az ORBAN-ELEKTRIC Kereskedelmi és Szolgaltaté Kit (4220
Hajdubdszormény, Bethlen Gébor u. 35.) cég végezte, mig a kapcsolddd muszaki ellendrzési
feladatokat a P-TERVEZOIRODA Kft. (4220 Hajdubdszérmény, Batthyany L. u. 3.) latta el.

2020. majus 15-én a kivitelezd készre jelentette a munkélatokat, a miszaki ellendr a teljesitést
leigazolta. A kivitelezd €s a miszaki ellendr szdmldja benyujtasra keriilt az Egyesiilet felé. Az
Onkormanyzat altal biztositott visszatéritendd és vissza nem téritendé tdmogatds az Egyesiilet

szamlajara megérkezett, amibdl a szamlakat kiegyenlitette. Egy parperces kisfilmet tartalmaz még a
projekt, melyet a Zold Kor készit el.

XIV. ROHU421 -FOGLALKOZTATAS FEJLESZTES BIHAR MEGYEBEN., NAGYVARADON ES
HAJDUBOSZORMENYBEN A HELYI POTENCIALIS INFRASTRUKTURAK FEJLESZTESEVEL:

Hajdubdszormény Véaros Onkorményzata tébb konzorciumi partnerrel kozésen 2018. januar 31-én
palyazatot nyujtott be az Interreg V-A Romania-Magyarorszag Program ,,A foglalkoztatds ndvelése
a tamogathat?¢ tertleten” targyu beruhazasi prioritaséara ,,Foglalkoztatas fejlesztés Bihar Megyében,
Nagyvaradon és Hajduboszorményben a helyi potencidlis infrastrukturak fejlesztésével”(,Jmprove
employment in Bihor County, Oradea and Hajduboszormeny through the development of the local
potential infrastructures™) cimmel, mely pozitiv elbirdlasban részesiilt.

A projekt célja, hogy a Beliigyminisztérium tadmogatdsaval létrejott husfeldolgozo tizemet
tovabbmukddtessiik, illetve fejlesszik, infrastrukturalis beruhazasokat (pl.: hiitékapacitas bovités,
fuistdlo-érleld, béltisztitd helyiség kialakitasa), illetve tovabbi jelentds eszkozbeszerzést tudjunk
megvalositani (pl.: csomogold-, pacoldgép, fozdzsamoly, husdardlo, mérleg, flirészek, gyomormoso,
béltisztitd gep).

Az Onkormanyzat sajat projektrészének 6sszkdltségvetése 714.706 eurd, melybd] az infrastrukturalis
beruhazas, valamint az eszk6zok értéke dsszesen 620.308 eurd.

A kozbs projektben a Nagyvaradi Onkorméanyzat, a Bihar Megyei Fejlesztesi Ugynokség,
Hajduboszormény Varos Onkorményzata és a Bihar Megyei Foglalkoztatasi Ugynékség, mint
projektpartnerek vesznek részt.

A 01141/4 hrsz.-t ingatlan (Vagohid) tehermentesitése megtortént, a tulajdoni lap beadasra keriilt és
ezt kdvetden a partnerségi szerzddés, - - amely a timogatasi szerzodés eloszerzédésének mindsiil -
alafrasra kerilt 2020. aprilis 8-4n. Jelenleg folyik a projekt elokészitése, a letisztazott miiszaki
tervdokumentacié Osszedllitdsa, a beszerzendd eszkdzok listdjanak véglegesitése a frissitett
arajanlatok alapjan. Megtortént a kozbeszerzési tanacsadd (Dr. Berecz Orsolya Kft.) és a
projektmenedzsment cég (HBMFU Hajdd-Bihar Megyei Fejlesztési Ugynokség Nonprofit Kft.)
kivalasztasa is.

2020. jinius 16. nappal megk&tésre keriilt a TAmogatasi szerzddés a Nagyvaradi Onkorméanyzat, mint
fopartner és a Tamogatd kozott. Ezaltal a mar kivalasztott projektmenedzsment céggel és a
kozbeszerzési tanacsadoval alairhatd a szerz6dés. A kovetkezd hetekben a tervez6, a kotelezd
nyilvdnossagot biztositd cég, illetve a miiszaki ellendr beszerzése indul el, valamint a hazai
tarsfinanszirozasi dokumentumok elokészitése. Még a kivitelezd cég kivalasztasa, illetve az
eszkdzbeszerzés elott, a partnerekkel egyeztetve, szerzédésmodositasi igényt kell benydjtanunk,
amelynek elbiralasa az egészségiigyi projekthez hasonldan hosszabb id6t fog igénybe venni.

XV. ROHU357 — EGYUITMUKODES A MAGAS EGESZSEGUGYI ELLATASI NORMAKERT A
BETEGSEGEK MEGELOLEGEZESEBEN. KORAI AZONOSITASABAN ES HATEKONY KEZELESEBEN A
BIHOR — HAJDU-BIHAR EUROREGIOBAN:

Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzata t6bb konzorciumi partnerrel kozosen 2018. januar 31-én
palyazatot nyujtott be az Interreg V-A Romania-Magyarorszag Program ,, A4 foglalkoztatds névelése
a tamogathato teriileten” targyu beruhazasi prioritasara , Egyiittmikodés a magas egészségiigyi




ellatasi normakért a betegségek megel6zésében, korai azonositasaban és hatékony kezelésében
a Bihor-Hajdu-Bihar Eurorégioban” (,,Cooperation for high health-care standards in prevention,
early identification and effective treatment of diseases in the Bihor — Hajdu-Bihar Euroregion™)
cimmel, mely pozitiv elbiralasban részesiilt.

A projekt célja, hogy az elnyert tdmogatdsbdl a rendel6kbe sziikséges fogaszati és egyéb eszkdzok,
valamint gydgyaszati és rehabilitacios eszkozok keriiljenek beszerzésre (pl. fogaszati székek,
panorama rontgengép, iszapsterilizator, Tangentor kad, defibrillatorok, magneoterapias késziilék,
sth.).

Az Onkorményzat sajat projektrészének dsszkoltségvetése 299.170 eurd, melybél az infrastrukturalis
beruhazas, valamint az eszkdzok értéke Gsszesen 249.670 euro.

A koz0s projektben a Nagyvaradi Stirgdsségi Korhaz, a Berettyoujfalui Grof Tisza Istvan Korhaz és
Hajdubdszdrmény Varos Onkormanyzata, mint projektpartnerek vesznek részt.

A projekt megvaldsitdsanak idotartama: 2019. november 1. — 2022. januar 31.

A palyazat Tamogatasi szerzddése 2019. november 22-én keriilt aldirdsra. A projekt vége 2022.
januar 31. mely ideig 7 periddusra van bontva a projekt.

Az eszkozlista véglegesitése az frissitett drajanlatok alapjan megtortént, ez alapjan beadasra keriilt a
modositasi kérelem (Addendum), amelynek elbirdlasara varunk, sajnos ez egy hosszabb folyamat. A
j6vahagyast kivetden keriilhet sor a kzbeszerzés kiirasara.

Az elkdvetkezd hetekben folynak a projekttel kapcesolatos, nyilvanossdgra vonatkozd, valamint a
medikus csapat tdjékoztatd feladatainak pontositasa, illetve a feladatok ellatasara a palyazatok kiirasa.

B) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO PALYAZATOKROL:

1: ELOKESZITES ALATT ALLO PALYAZATOK. PROJEKTEK:

o Hajdu Nemzeti Lovaskdzpont kialakitasa Hajdubdszérményben

o Uj Multifunkciés kézilabdacsarnok épitése a Varosi Sportkdzpontban TAO forrasbol
(HTE pélyazata)

o Onkormanyzati feladatellatast szolgalo fejlesztések 2020. évi tamogatasa

2. ELBIRALAS ALATT ALLO PALYAZATOK:

Varosi teriiletek rehabilitdciéja Hajdiboszorményben (TOP-4.3.1-16-HB1-2020-

00016) palvazat benyuijtasa 499.998.000 Ft tdmogatas igénvlésével (6nerd 0 Fi) a
Déli-Lucernas akcidteriletre:

Projektink c€lja a leszakadd vagy leszakadassal veszélyeztetett Déli-Lucernas
varosrészen koncentraltan megnyilvanulod térsadalmi fizikai-gazdasagi problémak

érdekében. Palydzatunk célja, a hatranyokkal kiizdé csaladok, valamint a fiatalok
integracios esélyeinek novelése, olyan fejlesztésekkel, amelyek kompenzaljak a
hatranyaikat, csokkentik a deviancidikat, segitik a megfelelé tarsadalmi mintdk
elsajatitasit a munka viladgara valo felkésziilésiiket, és erGsitik a tarsadalmi
részvételitket. A fejlesztéssel érintett varosrész, a hajdubdszérményi Integralt
Telepiilesfejlesztési Stratégidban (ITS-ben) meghatarozott akcidteriiletek kozil a 8.
szamu Déli-Lucernas véarosrész, mint szocidlis varosrehabilitacids akcioteriilet, mely
magaban foglalja szegregatumot is, amely a beavatkozasok célteriilete lesz, mind a
TOP-5.2.1-15, mind a TOP-4.3.1-16 konstrukcidéban.

Az alabbi tevékenységek valdsulnanak meg:



o Szocialis bérlakdsok felujitdsa, bovitése komfortositas céljabdl:

- Hajdibdszérmény, Mdra Ferenc utca 39., 41., 43. sz.: A meglévd
ingatlanon elhelyezkedd épiiletegységek kiilsé oldalfali hdszigetelése,
bejarati ajto cseréje, valamint a meglévd fiitési rendszer korszerisitése.

Hajdubdszormeény, Bdélyai Janos utca 3., 5., 25. sz.: A meglévd
ingatlanon elhelyezkedd épiiletegységek kiils6 oldalfali hdszigetelése,
bejérati ajté cseréje, valamint a meglévd elektromos haldzat feldjitasa.

- Hajdubdszérmény, Martinovics Ignac utca 37. sz.. A meglévo
ingatlanon elhelyezkedd épiilet kiilsd oldalfali hoszigetelése,
nyilaszaro cseréje, valamint a meglévé flirdészoba felujitésa.

o Esze Tamas u. 2-4. Tanoda (k&zdsségi haz kialakitasa): A meglévo épiilet
elektromos halozatanak részleges felujitasa, festési munkak, vakolatjavitas,
nyilaszard csere, burkolat javitasi munkak.

Déli- Lucernds akcioéteriileten kamerarendszer és wifipont kiépitése, 10 db
kamera, 4 db wifipont kiépitése haldzatépitéssel.

o Salakos futballpalya a Liszt Ferenc u. 18. sz., és kondipark kialakitasa a

Martinovies 1. u. 31. sz. alatt hasznalaton kivili

Onkormanyzati
ingatlanokon.

o Utfejlesztések:

- Esze Tamas utca: felujitasa, bovitése aszfalt burkolattal,

Bél Matyas utca: A meglévo kozut felujitasa stabilizalasa zuzottkével
és jardaburkolatok felujitasa.

Fazekas Mihaly utca: A meglévd kozut feltjitasa, bdvitése aszfalt
burkolattal.

Szegregalt teriiletek komplex programmal t6rténd felzarkoztatasa
Hajdiboszérménvyben (TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00018) palvizat benyujtasa 100 MFt
tamogatas 1génvlésével (Onerd 0 Ft) a Déli-Lucernds akcioteriiletre:

A projekt célja a leszakado és leszakadassal veszélyeztetett varosi teriileteken élok
(jelen esetben a Déli-Lucernas varosrész teriiletén €lok) kozosségi és egyéni szintl
helyzetli emberek életlehetoségei javulnak, elérhetové valnak a foglalkoztatast,
tarsadalmi  integraciot, kozosségfejlesztést, oktatast, iskolai felzarkozast,
csaladsegitest, gyermekjoléti szolgaltatast, életvezetési tanacsadast, egyéni fejlesztést
biztositd programok. A palyazat keretében tarsadalmi integraciot javito,
kozdsséglejlesztést célzd programokat terveziink megvalositani. Palyazatunk célja, a
hatranyokkal kiizd6 csaladok, valamint a fiatalok integracids esélyeinek ndvelése,
olyan preventiv c€li programokkal, amelyek kompenzaljak a hatranyaikat, csdkkentik
a devianciaikat, segitik a megfelelé tarsadalmi minték elsajatitasat a munka vildgéra
valo felkésziilésiiket, és erdsitik a tArsadalmi részvételiiket. Az integracio legfontosabb
elonyei, hogy pozitiv magatartds mintat kdzvetit, megtanit az egyiittmiik6dés mas
formaira, er0sddik a gyermekben az Onismeret, 6nértékelés. Kialakulnak a moralis
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értékek: a tolerancia, empatia, segitOkészség, és fejlédik az alkalmazkodd képesség.
Ez altal a gyermek jobban tdrekszik képességei kibontakoztatdsara, és redlisabb
onértekeles alakul ki benne. Az dnalldan tdmogathato tevékenységek koziil kiemelt
helyet foglal el a kozosségfejlesztést célzo, a tarsadalmi integraciot segitd programok,
a folyamatos szocidlis munka, foglalkoztatasi programok. Emellett minden
programcsoportban terveziink programokat, (kora-gyermekkori, gyermekkori és
formalis oktatason kiviili fejlesztés, oktatas, egészségfejlesztés; szolgaltatisokhoz
valé hozzaférés; blinmegeldzes, kozbiztonsag javitasat elosegitd programok) melyek
kozott lesznek folyamatosan zajlo, rendszeres, idoszakos, eseti programok €s nagyobb
1élegzetll események is. A programjainkhoz anyag-, és kisérték{ eszkzbeszerzést is
terveziink, melyek a program megvalositasahoz sziikseégesek.

Tervezett programok:

A) Egylittmikddés a kozdsségi és egyéni szintl tarsadalmi integracid
feltételeinek megteremtése céljabol: Hagyomdany6érzd program, Sportnap-
jatszohaz, Energiahatékonysagi és alapvet6 miiszaki ismeretek képzés.

B) Folyamatos szocidlis munka megteremtése: ,,Gazdalkodj okosan”
Haztartastani gazdasagi ismeretek,

C) Torekvés a foglalkoztatds eldsegitésére: MunkaerOpiaci integracios

program, Szocidlis és gyermekjoléti szolgaltatasok a DeEli- Lucerndas
varosrészben.

D) Torekves a kora-gyermekkori, gyermekkori és formalis oktatason kiviili
fejlesztésre €s oktatds fejlesztésére: Fejlodjiink egyiitt a mozgasban és
kommunikacids program.

E) Torekvés az egészség fejlesztésére: Sportolj az egészségért program.

G) Binmegelozést, a kozbiztonsag javitasat elosegitd programok: Startégia és
prevencid, Blinmegeldzés.

A tervezett tevékenységeink megvaldsitasaba a szegregatumokban €l6ket vonjuk be.
A lemaradott” réteg szamara szerveziink képzéseket, tartunk foglalkozasokat, vonjuk
be a kiilonb&z6 programokba, eldsegitve a reintegralddasukat, beilleszkedésiiket.

A tamogatasi kérelmiinket konzorciumi forméban nytjtottuk be. Konzorciumi partner
a Keleti Focsatorna Egyesiilet.

Hajdusagi Galéria kialakitdsa a Bocskai tér 4. szam alatti éptliletben TOP CLLD
kulesprojekt keretében (Szabadhajdi Nkft. palyazata).

TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 —Fenntarthato telepiilési kozlekedésfejlesztés targyn
palyazat (Arad utcai kerékparut kialakitasara, a Bocskai tén-Iskola utcai kerékparos
Ovezet kialakitasara, a 35-0s sz. fout melletti még nem feldjitott kerékpartt szakasz
feltjitasara).

Hajduboszormény Véros Onkorméanyzata kiemelt rendezvényeinek megvaldsitasa
2019 (ESZA) TOP CLLD palyazat keretében. Igényelt tAmogatas 689.694 Ft.

A Bethlen Gabor Alapkezel6 Zrt. ,,Testvér-telepiilési programok és egylittmiikodések
(2020.)” targyt felhivasdra beadott ,. 4 Sport dsszekét benntinket” cimi

onkormanyzati palyazat a Nagyszalonta Polgarmesten Hivatalaval és a Beregszasz
Varosi Tanaccsal egylittmiikddésben.
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3. TARTALEKLISTAN SZEREPLO PALYAZATOK:

o Jelenleg nincsen az dnkormanyzatnak tartaléklistan szerepld palyazata.

4. LEGUTOBBI TESTULETI TAJEKOZTATAS OTA SZULETETT PALYAZATI EREDMENYEK:

o Az ., Uj bélesédei féréhelyek kialakitdsa Hajdiboszérmény, Dobé Istvdn utcdn”
targyy, TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00015 azonositészamu dnkormanyzati palyazatunk
170 MFt tamogatasban részesiilt.

C) ONKORMANYZATI PALYAZATI LEHETOSEGEK:

I. ONKORMANYZATI FELADATELLATAST SZOLGALO FEJLESZTESEK 2020. EVI TAMOGATASA:
Palyazati alcélok:
a) Kotelezd 6nkorményzati feladatot ellatd intézmények fejlesztése, felujitasa:
e aa) Meglévd, bdlcsddei ellatdst nyujtd intézmény épiiletének vagy helyiségének —
kapacitas bovitéssel nem jard — infrastrukturélis fejlesztése, felajitasa
e ab) 70%-o0s kapacitas kihasznaltsagot meghaladd évodai nevelést végzé intézmény
infrastrukturalis — kapacitas bovitéssel nem jaro — fejlesztése, felujitasa
ac) Egészségligyi alapellatast szolgald (haziorvosi, hazi gyermekorvosi ellatas, védono:
szolgalat, fogorvosi alapellatds) épiilet vagy helyiség infrastrukturdlis fejlesztése,
felujitasa
ad) Kozos 6nkormanyzat székhely hivatalanak infrastrukturalis fejlesztése, felujitasa

b) Ovodai, iskolai és utanpotlas sport infrastruktiira-fejlesztés, felujitds,
sportlétesitmény létrehozasa

c) Belteriileti utak, jarddk, hidak felujitasa

vagy uj

Egy dnkormdanyzat az a)-c) alpontok szerinti célok kdziil csak egyre nydjthat be palyazatot, legfeljebb
egy intézmény fejlesztése tamogathato. Kizardlag az aa) és/vagy ab) alpontok szerinti alcél esetében
igényelhetd egy intézményen beliil tobb feladatellatasi helyre tamogatas. ‘

Indokolt esetben, ha a fejlesztéssel érintett épiiletben vagy létesitményben tobb, akar a palyazati
kiiras szerinti valamennyi tAmogathat6 feladatellatas is torténik, és a megvaldsitando fejlesztesi cél
nem bonthaté meg (pl. tetbcsere, kozos kazan) a tamogatas a teljes cél szerint igényelhetd.

Elénvt élveznek:
- intézményfejlesztés esetén
a. a fenntartasi koltségek csokkentését célzo fejlesztések, felujitasok (nyilaszardcsere,
hoszigetelés, fiitéskorszertsités), illetve
b. azon palyazatok, amelyek olyan energetikai korszeriisités megvalosuldsara
iranyulnak, amely soran megujuld energiaforras hasznositasa torténik, illetve
c. épitészeti és kommunikacids akadalymentesitése megvalosul.
- sportfejlesztés esetén azok a palyézatok, amely esetében
a. a sportlétesitmeny tobb telepiilés kiszolgalasara alkalmas vagy valik alkalmassa,
b. tObb sportadg befogadasara alkalmas vagy valik alkalmassa,
c. épitészeti €s kommunikacids akaddlymentesitése megvalosul,
d. a fogyatékkal €l6k sportolasi lehetésége boviil
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- Dbelteriileti utak, jardak, hidak esetében azok a palydzatok, amelyek a tomegkozlekedés altal
igénybe vett utak feldjitasara iranyulnak.

Déntést megalapozo értékelési szempontok foként:
- Bolesdde és 6voda fejlesztése esetén az intézménybe jard hatranyos helyzetl és halmozottan
hatranyos helyzetli boles6dés és 6vodas gyermekek szdma,

- Boleséde és 6voda esetén az intézménybe mas telepiilésr6l bejard bodlesddés és dvodas
gyermekek szadma,

T

- Ovoda esetében a kihasznaltsagi mutatdk,
- Az dnkormanyzat egy fore jutd adderé-képessége,
- Megvaldsitando miiszaki tartalom,
- Intezmeényfejlesztés esetén a fejlesztéssel érintett épiilet(rész) allapota.

Palvazok kore:

Az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti alcél esetében palyazo lehet a telepiilési dnkorményzat,

illetve tarsulds esetén a tarsulds székhelye szerinti telepiilési 6nkormanyzat az altala fenntartott

intezmeny vagy egészségligyi alapellatast biztositd épiilet vagy helyiség fejlesztésére, felujitaséra,

amely 100%-o0s 6nkormanyzati tulajdonban van.
A b) (sportfejlesztés) pont szerinti alcél esetében palyazatot a telepiilési dnkorményzat 100%-os

tulajdondban 1évé, sportlétesitményként lizemeld létesitmény fejlesztésére, felijitasara, illetve uj

sportlétesitmény létrehozasara nytjthatja be.
A ¢) (utak, jardak felujitdsa) pont szerinti alcél esetében a telepiilési nkormanyzat a kozigazgatasi

teriiletén, tulajdondban 1év6 ut, hid és jarda felujitasara, karbantartdasdra igényelhet timogatast.

Rendelkezésre allo keretosszeg, maximalisan icénvelheté tamogatas Gsszege:

Rendelke-
P;ﬁﬁfl kzizzsfézg Maximaélisan igényelheté timogatas Ssszege (millié Ft)

(millio Ft)

a) 3 000 30

b) 500 20

fovarosi kertileti 6nkormanyzatok: 60

megyel jogu varosok: 50

%) A9l 10 000 {6 vagy azt meghalado lakossagszamu telepiilések: 40

10 000 {6 lakossagszam alatti telepiilések: 20

A tdmogatas mértéke:

. . Tamogatas maximalis mértéke a Palyazo adderd-képessége alapjan
Fejlesztési
alcél : ,
0-18.000 Ft/f6 18.001-25.000 | 25.001-50.000 Ft/f6| 50.000 Ft/fo felett]
Ft/£6
fejlesztési fejlesztési koltség | fejlesztési koltség | fejlesztési koltség]
a) koltség 95%-a, 85%-a, 75%-a, 50%-a,
fejlesztési fejlesztési koltség | fejlesztési koltség | fejlesztési koltség
b), ) koltség 85%-a, 75%-a, 65%-a, 50%-a,
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Hajdubbszérmény Varos Onkormanyzata aktudlis adoerd-képessége 31.218 Ft/fo.

A palvazati adatlap lezdrasanak és benyijtasanak hatarideje: 2020. jalius 10.

A miniszteri dontés hatarideje: 2020. oktober 16.

A tamogatds felhasznalasanak véosd hatarideje (miszaki és pénziigyi megvalositas): 2021.
december 31.

Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy sziveskedjen az eldterjesztést megtargyalni és a
hatarozati javaslatot egyszeri(i tobbséggel elfogadni!

HATAROZATI JAVASLAT

Hajdubdszérmény Viaros Onkormanyzatanak Képviseld-testilete a Magyarorszag —helyi
onkormanyzatairél szolo 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjadban biztositott

feladatkorében és a 107. §-aban foglalt jogosultsaganal fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Onk. szamu
hatarozata alapjan megtargyalta a ,,Jelentés a folyamatban lévd nagyobb beruhdzdsokrdl és palydzati
lehetdségekrdl” cimu eléterjesztést és azt elfogadja.

Hataridé:  2020. janius 24.
Felels: Harangi Sandor oszidlyvezetd

Hajduboszérmeény, 2020. junius 17.
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" Hardngi Sandor
Osztalyvezetd
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