

1 db határozati javaslat
0 db melléklet

Képviselő-testületi előterjesztés

Előterjesztő: **Harangi Sándor osztályvezető**

Tárgy: **Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről**

Ügyintéző: **Gajdán Viktor**

Iktatószám: **597-...../2020**

Melléklet: -

Feladatot jelent: **Harangi Sándor osztályvezető**

Véleményező bizottság

**Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság**

Bizottsági elnök

**Bertalan János
Kovács Attila**

Egyéb véleményező szerv: –

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: **2020. június 18.**

Törvényességi ellenőrzést végezte: **Dr. Molnár Szabolcs János ügyintéző**

2020. 06. 18.

Látta:

Koláné Dr. Markó Judit jegyző

Egyéb meghívottak: -

NYILVÁNOS / ZÁRT ÜLÉS



Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal
Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály Vezetőjétől
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
(52) 563-200 Fax: (52) 563-252
www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület **358/2001. (IX.27.) Z. Önk.** számú határozatával arról döntött, hogy a városban folyó önkormányzati nagyberuházásokról havonta tájékoztatást kér a Polgármesteri Hivatal beruházásokkal foglalkozó szervezeti egységétől. A 2008. március 27-ei testületi ülésen felkérés született, hogy a nagyobb beruházások mellett a pályázati lehetőségekről is tájékoztatni kell a képviselő-testületet. Ennek az alábbiak szerint teszünk eleget:

A) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ NAGYOBB BERUHÁZÁSOKRÓL:

I. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE (TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):

A kivitelezési munkák befejeződtek, a beruházás műszaki átadás-átvétele lezárult.

A megvalósult beruházás vízjogi üzemeltetési engedélyre rendelkezőre áll. A Magyar Államkincstár, mint Közreműködő Szervezet elfogadta a 10. számú módosítási kérelmünket, melyben kértük a fizikai befejezési határidő meghosszabbítását 2019. november 30. helyett 2020. február 29-ig. Ennek megfelelően a hatályos támogatási szerződés módosításra került.

A projekt részét képezi egy kapcsolódó ún. innovatív IKT (infó-kommunikációs technológiai) - eszköz megvásárlása is, mely nem támogatott költség, viszont a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges, mivel a pályázat benyújtásakor, értékelésekor többlet-pontszámot ért ez a vállalás. Ezzel kapcsolatban az elmúlt időszakban módosítási kérelmet nyújtottunk be a MÁK részére, melyben kezdeményeztük azt, hogy az „IKT-eszköz beszerzése” címén önkormányzatunk egy olyan fejlesztést hajtson végre a városi weboldalon, melynek eredményeként időjárási előrejelzés adatai lesznek elérhetőek a várost illetően: annak érdekében, hogy – a projekt céljaival összhangban – a helyi lakosság, a gazdálkodók tájékozódhassanak a helyben várható időjárásról (s ezáltal mindenki a saját ingatlanját érintően megelőző intézkedést tehessen a csapadékvízzel kapcsolatban). Ez a módosítási igény elfogadásra került, a támogatási szerződés módosítása megtörtént.

A következő nagyobb lélegzetű feladat a projekttel kapcsolatban a soron következő, 5. számú kifizetési kérelem összeállítása, benyújtása, illetve 2020. augusztus 27-ig a záró elszámolás (szakmai és pénzügyi) megküldése.

II. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI NAPSUGÁR ÓVODA WESZPRÉMY G. UTCAI TELEPHELYÉNEK FEJLESZTÉSE (TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029):

A záró elszámoláshoz és kifizetési kérelemhez kapcsolódóan újabb hiánypótlási felhívás érkezett, melynek teljesítésén jelenleg dolgozunk.

III. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):

Az építési-kivitelezési munkák befejeződtek, az eszközök beszerzésre kerültek, a működési engedély kiadásra került az új szolgáltatás tekintetében is. A projekt fizikai befejezési időpontja 2019. október

31. volt. Elbírálásra került a Magyar Államkincstár részére benyújtott többlettámogatás igényünk, melynek eredményeként a jóváhagyott költségnövekmény összege: 10.424.239 Ft, ehhez kapcsolódóan módosítási igényt nyújtottunk be az EPTK-felületen. A záró elszámolás és kifizetési kérelem határidőben benyújtásra került, ezzel kapcsolatban a MÁK részéről még visszajelzés nem érkezett. A projekttel kapcsolatban 2020. március 10-11-én záró helyszíni ellenőrzés került lefolytatásra.

IV. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00040):

A kivitelezési munkák befejeződtek. A projekt fizikai befejezési időpontja 2019. október 15. volt, ehhez kapcsolódóan módosítási igényt nyújtottunk be, melyet a Közreműködő Szervezet elfogadott. Emellett a Magyar Államkincstár részére benyújtott többlettámogatás igény elbírálása még nem történt meg, ezzel kapcsolatban a MÁK által kért valamennyi dokumentumot megküldtük.

A záró elszámolást és kifizetési kérelmet 2020. január 13-án benyújtottuk az EPTK-felületen, ezzel kapcsolatban visszajelzést még nem kaptunk.

V. CSILLAGVÁR ÓVODA HÉT VEZÉR ÚTI ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a 2019. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra, mely projektet 2019. október 3-án 30.000.000,- Ft támogatásban részesítettek, melyet az Önkormányzat 10.818.141 Ft önerő biztosításával egészít ki a Képviselő-testület 132/2019. (V.29.) Önk. számú határozatának 7. pontja alapján.

Az energetikai felújítás keretén belül megvalósításra kerül az épület külső határoló szerkezeteinek felújítása, cseréje, hőszigetelése. A külső felújítás tartalmazza a külső falazatok utólagos falszigetelését, a régi nyílászárók cseréjét, a magastetős épületrészen a padlásfödém kiegészítő hőszigetelését, illetve a régi épületen lévő tetőszerkezet megerősítését és teljes tetőfedéscseréjét. A terasz melletti folyosó lapostető szerkezetét is fel kell újítani, míg a szintén lapostetős csoportszobás épületrész tetőfedése jelenleg ellátja funkcióját, így az most nem kerül felújításra.

Az előzőeken túl tartalmazza továbbá a felsorolt munkák összes, szükséges kiegészítő munkáit is, mint a bádогоzás, járdaépítés vagy javítás, nyílászáró csere utáni belső festés.

A fejlesztés megvalósulásával az intézmény fenntartása energiatakarékosabbá, költséghatékonyabbá válik. Emellett az óvoda épületének korszerűsítése, épületenergetikai szempontból történő megújítása megteremti a lehetőséget a megfelelő színvonalú nevelési munka feltételeinek és a gyermekek elhelyezésének biztosítására.

A kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez a tervező cég beszerzése már korábban megtörtént, a nyertes TÓTHTERV Építésziroda Kft. időközben már szállította a kiviteli terveket is, melyek felülvizsgálata van jelenleg folyamatban, tekintettel a megnövekedett becsült kivitelezési költségekre.

VI. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI FÜRDŐKERTI RENDEZVÉNY ÉS TURISZTIKAI SZABADIDŐPARK KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

A Támogatási Szerződés 2017. augusztus 2-án került aláírásra. A fejlesztésre vonatkozó engedélyes szintű tervek elkészültek, azokat a P-Tervezőiroda Kft. készítette a korábbi tanulmánytervek alapján. Az elkészült engedélyes tervek alapján a jogerős építési engedélyt megszereztük, viszont a tervek alapján látható volt, hogy a rendelkezésre álló költségkeretbe a korábbi műszaki elképzelés nem fér bele, illetve az igényelt többlettámogatási igénylésünk sem került elbírálásra, így felmerült a szükségessége a tervek áttervezésének, hogy a rendelkezésre álló keretösszeghez közelítő műszaki

tartalom kerüljön meghatározásra. Az új, többször módosított tervdokumentumra az új építési engedélyt önkormányzatunk kézhez kapta, illetve 2020. május elejére elkészültek a részletes kiviteli tervdokumentációk. Az új tervek alapján a Közreműködő Szervezetenél kezdeményeztük a projekt módosult műszaki tartalmának jóváhagyását. A projekt határidejére vonatkozó módosítási kérelmünket a Közreműködő Szervezet nem hagyta jóvá, mivel a hosszabbítás engedélyezését kockázatosnak látják, figyelembe véve a projekt jelenlegi lemaradását, mivel nem látják biztosítottak, hogy a fejlesztés megvalósítása a programozási időszakon belül megvalósulhat. Az elutasítással szemben a megadott határidőn belül kifogást nyújtottunk be, ennek elbírálása folyamatban van. Az elkészült kiviteli tervek alapján a közbeszerzési eljárás is előkészítésre került, az az előírt, Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) részéről szükséges ellenőrzésre benyújtásra került. A fejlesztéshez kapcsolódóan szükséges bontási munkák a Fürdőkert területén megtörténtek.

A projekthez kapcsolódó, Baltazar utca és Fürdőkert közötti kerékpárút kivitelezése időközben megvalósult, jelenleg a forgalombahelyezéshez szükséges csomóponti közvilágítások EON jóváhagyása van folyamatban. A kerékpárút ünnepélyes átadására 2019. szeptember 18-án került sor. A kerékpárút építés kapcsán felmerült többletforrás finanszírozása érdekében többlettámogatási igényt nyújtottunk be az Irányító Hatósághoz.

VII. MAGYAR SZÜRKEKÉK ÚTJA – KULTURÁLIS TEMATIKUS ÚTVONAL HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat konzorciumvezető által benyújtott pályázatban Hajdúböszörmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében városunk a Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar kialakítását (Pásztorélet, kézművesség bemutatása, szekérkiállítás) tervezi a Vásár tér 3. alatt (Fürdőkert).

A projekt keretében létrejön egy Hajdú- Bihar megye területén húzódó tematikus útvonal és hálózat, ahol bemutatjuk a korabeli állattenyésztés (hangsúlyosan a szürke marha tenyésztés), a hozzá kapcsolódó pásztorélet, kézművesség, kereskedelem és közigazgatás egy-egy meghatározó és különleges helyszínét, megfelelő infrastruktúrával és marketing eszközökkel. Tervezett útvonal: Debrecen - Hajdúböszörmény - Hajdúnánás - Balmazújváros - Nagyhegyes - Hortobágy - Nádudvar - Hajdúszoboszló – Debrecen.

A hajdúböszörményi projektelem (Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar, bemutató kocsiszín kialakítása) a Fürdőkertben kerül kialakításra. Ennek tervezése, illetve a költségcsökkentés miatt felmerült áttekintés párhuzamosan haladt a Fürdőkert turisztikai fejlesztésének terveivel, mely terveket szintén a P-Tervezőiroda Kft. készítette. A konzorciumvezető Megyei Önkormányzatnál kezdeményeztük a műszaki tartalom módosítását a módosult terveknek megfelelően. Továbbá az elkészült tervek alapján a Fürdőkerti TOP pályázattal együtt, egy közbeszerzési eljárásban elkezdődött ezen projektrésznek a közbeszerzési előellenőrzése is a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) részéről.

VIII. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK KÖRNYEZETTUDATOS VÁROSREHABILITÁCIÓJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A több projekttevékenységből álló projekt egyes tevékenységeire vonatkozó tervezési és engedélyezési feladatok lezárultak.

Az elkészült tervek alapján már megvalósult a Kálvin téri park rehabilitációja, a Kálvin téri templom kertjének megújítása, a II. Világháborús emlékpark megújítása, a Hajdúkerület utcai új játszótér kialakítása és a Városi Könyvtár Hajdúsági Múzeum udvara felőli homlokzatánál egy zöldfal kialakítása. 2019.november elején befejeződtek a színházterem korszerűsítésének a munkálatai is.

Az Újvárosi u. 12. sz. alatti épület hasznosítására igényelt támogatást kértük a támogatótól átcsoportosítani a Művelődési Ház földszinti folyosójának, földszinti előadótermének felújítására és

egy új akadálymentes vizesblokk kialakítására a földszinten, tekintettel arra, hogy időközben az Újvárosi u. 12. sz. alatti épület hasznosítását a HHG Kft. kérte meg. Ezen módosítási kérelmünket a támogató elbírálta és jóváhagyta. Ezt követően a képviselő-testület 2019. novemberében jóváhagyta, hogy az épület a HHG Kft. részére bérbeadásra kerüljön. Ezen, művelődési házat érintő fejlesztés megvalósítására vonatkozó közbeszerzés előkészítésre került, annak ellenőrzése a támogató részéről (Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya) folyamatban van a Művelődési Központ energetikai korszerűsítésére vonatkozó eljárással együtt, közös eljárás keretében.

A Petőfi S. u. 29. sz. alatti új rendelő-szolgáltató épület kiviteli terveit a P-Tervezőiroda készítette el a jogerős építési engedély alapján. A Petőfi u. 29. sz. alatti új rendelő épület kialakítása kapcsán a régi épület elbontásra került. A Petőfi u. 29. sz. alatti területen régészeti próbafeltárást kellett végezni, ennek az eredményeinek a kiértékelése megtörtént, mely alapján elégséges, hogy az építkezés földmunkái során régészeti szakfelügyelet legyen biztosítva. A próbafeltárást során további régészeti adatokat nyertek a kutatók a középkori mezőváros történetére, kiterjedésére vonatkozóan. A Petőfi S. u. 29. sz. alatti új épület engedélyes és kiviteli tervei elkészültek, többször módosításra kerültek, hogy a tervezői költségvetés alapján közelítsünk a rendelkezésre álló pénzügyi kerethez, de látható, hogy az épület egyedi megjelenését is szem előtt tartva nincs lehetőség további műszaki csökkentésre anélkül, hogy ne sérülnének a korábban kitűzött célok elérése. Az új műszaki tartalom jóváhagyása a Közreműködő Szervezet részéről megtörtént. A tárgyban már lefolytatott előző közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, tekintettel az igen magas összegben beérkezett ajánlatokra. 2020. április 6-án a 2. körös új közbeszerzési eljárás lezárásra került, Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Polgármestere „Az Építés – Petőfi u. 29 tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás lezáró döntésének meghozatala” című előterjesztést áttekintette, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közbeszerzési eljárást eredményesen lezárta. Az „Építés – Petőfi u. 29.” tárgyú közbeszerzési eljárásban a legjobb ár-értékarányú érvényes ajánlatot a Nova-Bau '89 Beruházó, Fővállalkozó és Kereskedelmi Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Külső-Debreceni utca 31.) és a TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13.) közös ajánlattevők tették, így ők az eljárás nyertesei.

Az „Építés – Petőfi u. 29.” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében megkötésre került szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a szükséges, összesen 324.452.658 Ft összegű, önkormányzat részéről biztosítandó összegre a fedezet rendelkezésre álljon, azaz az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletébe a forrás beépítésre kerüljön bevételi oldalon is. A polgármester jogosult, hogy a szerződés hatálybalépéséhez szükséges pénzügyi források biztosítása érdekében eljárjon, megkeresésekkel éljen, egyeztetéseket folytasson le. A szükséges forrás biztosítására a határidő 2020. december 03.

A Hajdúkerület és Újvárosi utcák felújítása kapcsán a tervezés befejeződött. Egy közbeszerzési eljárás már eredménytelenül zárult, tekintettel a beérkezett magas árakra. Jelenleg az új közbeszerzési eljárás van folyamatban, az ajánlatok beérkeztek, az önkormányzat Közbeszerzési Bizottsága részéről a bírálat megtörtént, jelenleg a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (KFF) részéről van folyamatban a bírálat ellenőrzése, jóváhagyása. Időközben a Hajdúkerület utcai szakaszon a légkábelek kiváltása földkábelre megtörtént. A régi oszlopok azért nem kerültek még elbontásra, mivel az új közvilágítási oszlopok még nem kerültek felállításra, mely munkák várhatóan az útfelújítással párhuzamosan végezhetőek el.

IX. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTÉSE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00011):

Az Újvárosi utca fejlesztésével kapcsolatban a közbeszerzési eljárást lezáró döntést a képviselő-testület 2020. február 6-án hozta meg, a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés 2020. február 20-án aláírásra került. A nyertes vállalkozó a „KE-VÍZ 21” zRt., a vállalkozási díj összege nettó 172.282.611 Ft + ÁFA. A munkaterület február 27-én átadásra került a kivitelező részére. A teljesítési határidő 2020. június 30., eddig az időpontig kell megkezdni a műszaki átadás-átvételi eljárást.

A kivitelező a közelmúltban szerződésmódosítást kezdeményezett, melyet a műszaki ellenőr elfogadásra javasol. Ennek fő témái a következők:

- adózásra vonatkozó rész módosítása: NAV-állásfoglalás alapján az egész ügylet az egyenes adózás alá tartozik a szerződésben szereplő fordított adózás helyett.
- műszaki tartalom módosítása- csapadékvíz elvezetés: az eredetileg tervezett DN300 KD-EXTRA csövek kiváltása DN200 KG-PVC csőre, kiegészítve a csatorna 15 cm vastag beton védelemmel való ellátásával. Ez a változtatás a költségeket nem érinti.
- műszaki tartalom módosítása- talajcsere: az érintett nyomvonalon az altalaj teherbírása nem teljesíti az elvárt értéket, ezért 30 cm fagyvédő réteggel egybevont javítóréteget kell megépíteni. A talajcsere teljes szakaszon történő elvégzésére a KE-VÍZ 21zRt. benyújtotta költségkalkulációját (mivel ez a feladat az eredeti ajánlatban nem szerepelt), mellyel kapcsolatban jelenleg zajlanak az egyeztetések önkormányzaton belül. Amennyiben önkormányzatunk is jóváhagyja ezt a költségvetést, abban az esetben pótmunkát kell elrendelni a talajcsere elvégzésére.
- teljesítési határidő meghosszabbítása 21 naptári nappal (2020. július 21-re).

Az elkészült szerződésmódosításra vonatkozó tervezetet meg kell küldeni jóváhagyásra a Közreműködő Szervezetnek (MÁK), és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya részére (KFF), mely hosszabb időt vesz igénybe.

Folyamatban van a kivitelezés II. üteme (Klapka György utca és az Újvárosi – Árpád - Vörösmarty utca csomópont közötti szakaszon), a lezárásokról tájékoztattuk a lakosságot. A buszforgalom továbbra is a terelőútvonalon fog közlekedni.

A közműfejlesztést (Nyugati Ipari Park) érintően 2020. április 28-án megindításra került a nemzeti értékhatárokat elérő, a Kbt. 117. §-a szerinti közbeszerzési eljárás, az ajánlatok benyújtási határideje 2020. május 26 (kedd) volt. A közbeszerzési szakértő és a Polgármesteri Hivatal részéről megtörtént az ajánlatok áttekintése, melyek alapján szükséges az eljárás közbeni értékelése, hiánypótlás kiküldése. Ezt követően kerülhet sor az ajánlatok bírálatára, majd mindezen anyagok megküldése a KFF részére jóváhagyásra. Az eljárást lezáró döntés ezután történhet meg.

A Nyugati Ipari Park területének infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódóan a TIGÁZ március elején megkezdte a gázhálózat fejlesztéséhez szükséges munkálatait. A munkálatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A gázelosztó vezetékhez kapcsolódó használatbavételi engedély rendelkezésre áll.

X. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INTEGRÁCIÓJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00020):

A Petőfi u. 29. sz. alatti régi rendelő épület elbontása megtörtént. Az új épület építésére vonatkozó terv jogerős engedéllyel rendelkezik. A kiviteli tervdokumentumok véglegesítése megtörtént amiatt, hogy a pályázat 2016 tavaszi benyújtása óta az építőiparban nagyarányú árnövekedés jelentkezett, így önkormányzatunk részéről több egyeztetést igényelt a tervezőkkel és egyéb szakértőkkel, hogy olyan műszaki tartalom kerüljön meghatározásra ennél a projektelemnél, mely összhangban van a pályázat és az önkormányzat célkitűzéseivel is, illetve minél jobban közelít a rendelkezésre álló pályázati és önkormányzati pénzügyi forrás mértékéhez is.

A műszaki tartalom jóváhagyása a Közreműködő Szervezet részéről megtörtént. A tárgyban már lefolytatott előző közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, tekintettel az igen magas összegben beérkezett árajánlatokra. Az új közbeszerzési eljárás az építésre lefolytatásra került, mint az a „VIII. Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének környezettudatos városrehabilitációja (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001)” tárgyú előterjesztési pontban már bemutatásra került.

A projektben szereplő egészségügyi gép-műszerbeszerzések felül lettek vizsgálva a nyertes egészségügyi ROHU pályázatunk keretében beszerzendő eszközökre tekintettel, miután a ROHU

projektnél a támogatási szerződés 2019. november végén aláírásra került, így a szükséges eszközök egy része abból a projektből finanszírozható, így az eszközbeszerzésen elérhető költségmegtakarítás az épület kivitelezésére átcsoportosítható.

XI. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00044):

Az elhúzódo átervezések után most elértük, hogy a rendelkezésre álló forráshoz közelebb álló műszaki tartalom került meghatározásra, illetve a közbeszerzés kiírásához szükséges kiviteli tervdokumentumok rendelkezésre állnak. A tervezői költségvetés véglegesítése is megtörtént, mely alapján elindítottuk a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást, ezt jelenleg a KFF ellenőrzi előzetesen. Továbbá jelenleg van folyamatban a módosított tervek elfogadása a Közreműködő Szervezet részéről, mely kapcsán kisebb mértékű pontosításokat kértek még a benyújtott tervdokumentumokban.

XII. „ŐSÖK PARKJA” – TURISZTIKAI CÉLÚ PIHENŐHELY KIALAKÍTÁSA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MESSZELÁTÓ-HALMON:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2018. május 31-én pályázatot nyújtott be a „LEADER-Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés” tárgyú, VP6-19.2.1-40-2-17 számú program keretében „Ősök parkja” – Turisztikai célú pihenőhely kialakítása Hajdúböszörmény Messzelátó-halmon címmel, melynél az igényelt támogatás összege 8.000 eFt volt, a projekt teljes költsége 9.410.980,- Ft. Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 149/2018 (V.30.) Önk. számú határozatának 9. pontjában döntött arról, hogy nyertes pályázat esetén a támogatás mellé 1.411 eFt önerőt biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére.

A projektet 2019. augusztusában 7.796.228,- Ft támogatásban részesítették. A támogatói okiratban rögzített önerő mértéke 1.614.752,-, így a megvalósításhoz a korábbi 1.411 eFt mellé további 203.752 Ft saját erő biztosítása vált szükségessé, melyet a Képviselő-testület a 18/2020. (I.30.) Önk. számú határozatának 2. pontjában fogadott el.

A projekt megvalósításának előkészítése elkezdődött, a műszaki tervek felülvizsgálata, átdolgozása van folyamatban. A projekthez kapcsolódó kerékpárok beszerzése megtörtént, a szerződés aláírásra került. Az íjászati eszközök beszerzéséhez történik a szerződés előkészítése.

XIII. BODASZÖLŐI PIHENŐHÁZ ELEKTROMOS HÁLÓZATÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE:

A Bodaszőlőért Egyesület 2018. május 31-én pályázatot nyújtott be a LEADER-Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés” tárgyú, VP6-19.2.1-40-2-17 számú program keretében a Bodaszőlői Pihenőház elektromos hálózatának korszerűsítésére, melynél az igényelt támogatás összege 8.000 eFt volt, a projekt teljes költsége 9.410.996 Ft. Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 149/2018 (V.30.) Önk. számú határozatának 8. pontjában döntött arról, hogy nyertes pályázat esetén a támogatás mellé 1.411 eFt önerőt biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére.

A projektet 2019. augusztusában 7.837.260,- Ft utófinanszírozású támogatásban részesítették. A támogatói okiratban rögzített önerő mértéke 1.573.736,- Ft.

Mivel a Bodaszőlőért Egyesületnek a projekt finanszírozása, tekintettel a támogatás utófinanszírozására, likviditási gondokat okozna, ezért kérték, hogy a megítélt támogatás összegét éven belüli visszatérítendő támogatásként, valamint a projekt megvalósításához a korábban jóváhagyott 1.411 eFt mellé további 162.736 Ft-ot vissza nem térítendő saját erőként biztosítson az önkormányzat, melyet a Képviselő-testület a 18/2020. (I.30.) Önk. számú határozatának 3. pontjában fogadott el.

A projekt kivitelezési munkálatai a Bodaszőlőért Egyesület, mint építtető megrendelése szerint lezajlottak. A felújítási munkákat az ORBÁN-ELEKTRIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (4220 Hajdúböszörmény, Bethlen Gábor u. 35.) cég végezte, míg a kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatokat a P-TERVEZŐIRODA Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Batthyány L. u. 3.) látta el.

2020. május 15-én a kivitelező készre jelentette a munkálatokat, a műszaki ellenőr a teljesítést leigazolta. A kivitelező és a műszaki ellenőr számlája benyújtásra került az Egyesület felé. Az önkormányzat által biztosított visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás az Egyesület számlájára megérkezett, amiből a számlákat kiegyenlítette. Egy párperces kisfilmet tartalmaz még a projekt, melyet a Zöld Kör készít el.

XIV. ROHU421 –FOGLALKOZTATÁS FEJLESZTÉS BIHAR MEGYÉBEN, NAGYVÁRADON ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN A HELYI POTENCIÁLIS INFRASTRUKTÚRÁK FEJLESZTÉSÉVEL:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata több konzorciumi partnerrel közösen 2018. január 31-én pályázatot nyújtott be az Interreg V-A Románia-Magyarország Program „A foglalkoztatás növelése a támogatható területen” tárgyú beruházási prioritására *„Foglalkoztatás fejlesztés Bihar Megyében, Nagyváradon és Hajdúböszörményben a helyi potenciális infrastruktúrák fejlesztésével”* („Improve employment in Bihor County, Oradea and Hajduboszormeny through the development of the local potential infrastructures”) címmel, mely pozitív elbírálásban részesült.

A projekt célja, hogy a Belügyminisztérium támogatásával létrejött húsfeldolgozó üzemet továbbműködtessük, illetve fejlesszük, infrastrukturális beruházásokat (pl.: hűtőkapacitás bővítés, füstölő-érlelő, bétisztító helyiség kialakítása), illetve további jelentős eszközbeszerzést tudjunk megvalósítani (pl.: csomogoló-, pácológép, főzőzsámoly, húsdaráló, mérleg, fűrészek, gyomormosó, bétisztító gép).

Az Önkormányzat saját projektrészének összköltségvetése 714.706 euró, melyből az infrastrukturális beruházás, valamint az eszközök értéke összesen 620.308 euró.

A közös projektben a Nagyvárad Önkormányzat, a Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és a Bihar Megyei Foglalkoztatási Ügynökség, mint projektpartnerek vesznek részt.

A 01141/4 hrsz.-ú ingatlan (Vágóhíd) tehermentesítése megtörtént, a tulajdoni lap beadásra került és ezt követően a partnerségi szerződés, - - amely a támogatási szerződés előszerződésének minősül - aláírásra került 2020. április 8-án. Jelenleg folyik a projekt előkészítése, a letisztázott műszaki tervdokumentáció összeállítása, a beszerzendő eszközök listájának véglegesítése a frissített árajánlatok alapján. Megtörtént a közbeszerzési tanácsadó (Dr. Berecz Orsolya Kft.) és a projektmenedzsment cég (HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.) kiválasztása is.

2020. június 16. nappal megkötésre került a Támogatási szerződés a Nagyvárad Önkormányzat, mint főpartner és a Támogató között. Ezáltal a már kiválasztott projektmenedzsment céggel és a közbeszerzési tanácsadóval aláírható a szerződés. A következő hetekben a tervező, a kötelező nyilvánosságot biztosító cég, illetve a műszaki ellenőr beszerzése indul el, valamint a hazai társfinanszírozási dokumentumok előkészítése. Még a kivitelező cég kiválasztása, illetve az eszközbeszerzés előtt, a partnerekkel egyeztetve, szerződésmódosítási igényt kell benyújtanunk, amelynek elbírálása az egészségügyi projekthez hasonlóan hosszabb időt fog igénybe venni.

XV. ROHU357 – EGYÜTTMŰKÖDÉS A MAGAS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI NORMÁKÉRT A BETEGSÉGEK MEGELŐLEGEZÉSÉBEN, KORAI AZONOSÍTÁSÁBAN ÉS HATÉKONY KEZELÉSÉBEN A BIHOR – HAJDÚ-BIHAR EURÓRÉGIÓBAN:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata több konzorciumi partnerrel közösen 2018. január 31-én pályázatot nyújtott be az Interreg V-A Románia-Magyarország Program „A foglalkoztatás növelése a támogatható területen” tárgyú beruházási prioritására *„Együttműködés a magas egészségügyi*

ellátási normákért a betegségek megelőzésében, korai azonosításában és hatékony kezelésében a Bihar-Hajdú-Bihar Eurorégióban” („Cooperation for high health-care standards in prevention, early identification and effective treatment of diseases in the Bihar – Hajdú-Bihar Euroregion”) címmel, mely pozitív elbírálásban részesült.

A projekt célja, hogy az elnyert támogatásból a rendelőkbe szükséges fogászati és egyéb eszközök, valamint gyógyászati és rehabilitációs eszközök kerüljenek beszerzésre (pl. fogászati székek, panoráma röntgengép, iszapsterilizátor, Tangentor kád, defibrillátorok, magneoterápiás készülék, stb.).

Az Önkormányzat saját projektrészének összköltségvetése 299.170 euró, melyből az infrastrukturális beruházás, valamint az eszközök értéke összesen 249.670 euró.

A közös projektben a Nagyvárad Sürgősségi Kórház, a Berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház és Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, mint projektpartnerek vesznek részt.

A projekt megvalósításának időtartama: 2019. november 1. – 2022. január 31.

A pályázat Támogatási szerződése 2019. november 22-én került aláírásra. A projekt vége 2022. január 31. mely ideig 7 periódusra van bontva a projekt.

Az eszközlista véglegesítése az frissített árajánlatok alapján megtörtént, ez alapján beadásra került a módosítási kérelem (Addendum), amelynek elbírálására várunk, sajnos ez egy hosszabb folyamat. A jóváhagyást követően kerülhet sor a közbeszerzés kiírására.

Az elkövetkező hetekben folynak a projekttel kapcsolatos, nyilvánosságra vonatkozó, valamint a medikus csapat tájékoztató feladatainak pontosítása, illetve a feladatok ellátására a pályázatok kiírása.

B) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATOKRÓL:

1. ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK:

- Hajdú Nemzeti Lovasközpont kialakítása Hajdúböszörményben
- Új Multifunkciós kézilabdacsarnok építése a Városi Sportközpontban TAO forrásból (HTE pályázata)
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2020. évi támogatása

2. ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK:

- Városi területek rehabilitációja Hajdúböszörményben (TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016) pályázat benyújtása 499.998.000 Ft támogatás igénylésével (önerő 0 Ft) a Déli-Lucernás akcióterületre:

Projektünk célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett Déli-Lucernás városrészen koncentráltan megnyilvánuló társadalmi fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. Pályázatunk célja, a hátrányokkal küzdő családok, valamint a fiatalok integrációs esélyeinek növelése, olyan fejlesztésekkel, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, csökkentik a devianciáikat, segítik a megfelelő társadalmi minták elsajátítását a munka világára való felkészülésüket, és erősítik a társadalmi részvételüket. A fejlesztéssel érintett városrész, a hajdúböszörményi Integrált Településfejlesztési Stratégiában (ITS-ben) meghatározott akcióterületek közül a 8. számú Déli-Lucernás városrész, mint szociális városrehabilitációs akcióterület, mely magában foglalja szegregátumot is, amely a beavatkozások célterülete lesz, mind a TOP-5.2.1-15, mind a TOP-4.3.1-16 konstrukcióban.

Az alábbi tevékenységek valósulnának meg:

- Szociális bérlakások felújítása, bővítése komfortosítás céljából:
 - Hajdúböszörmény, Móra Ferenc utca 39., 41., 43. sz.: A meglévő ingatlanon elhelyezkedő épületegységek külső oldalfali hőszigetelése, bejárati ajtó cseréje, valamint a meglévő fűtési rendszer korszerűsítése.
 - Hajdúböszörmény, Bólyai János utca 3., 5., 25. sz.: A meglévő ingatlanon elhelyezkedő épületegységek külső oldalfali hőszigetelése, bejárati ajtó cseréje, valamint a meglévő elektromos hálózat felújítása.
 - Hajdúböszörmény, Martinovics Ignác utca 37. sz.: A meglévő ingatlanon elhelyezkedő épület külső oldalfali hőszigetelése, nyílászáró cseréje, valamint a meglévő fürdőszoba felújítása.
- Esze Tamás u. 2-4. Tanoda (közösségi ház kialakítása): A meglévő épület elektromos hálózatának részleges felújítása, festési munkák, vakolatjavítás, nyílászáró csere, burkolat javítási munkák.
- Déli- Lucernás akcióterületen kamerarendszer és wifipont kiépítése, 10 db kamera, 4 db wifipont kiépítése hálózatépítéssel.
- Salakos futballpálya a Liszt Ferenc u.18. sz., és kondipark kialakítása a Martinovics I. u. 31. sz. alatt használaton kívüli önkormányzati ingatlanokon.
- Útfejlesztések:
 - Esze Tamás utca: felújítása, bővítése aszfalt burkolattal,
 - Bél Mátyás utca: A meglévő közút felújítása stabilizálása zúzottkővel és járdaburkolatok felújítása.
 - Fazekas Mihály utca: A meglévő közút felújítása, bővítése aszfalt burkolattal.
- Szegregált területek komplex programmal történő felzárkóztatása Hajdúböszörményben (TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00018) pályázat benyújtása 100 MFt támogatás igénylésével (önerő 0 Ft) a Déli-Lucernás akcióterületre:

A projekt célja a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők (jelen esetben a Déli-Lucernás városrész területén élők) közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációjának segítése. A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést biztosító programok. A pályázat keretében társadalmi integrációt javító, közösségfejlesztést célzó programokat tervezünk megvalósítani. Pályázatunk célja, a hátrányokkal küzdő családok, valamint a fiatalok integrációs esélyeinek növelése, olyan preventív célú programokkal, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, csökkentik a devianciáikat, segítik a megfelelő társadalmi minták elsajátítását a munka világára való felkészülésüket, és erősítik a társadalmi részvételüket. Az integráció legfontosabb előnyei, hogy pozitív magatartás mintát közvetít, megtanít az együttműködés más formáira, erősödik a gyermekben az önismeret, önértékelés. Kialakulnak a morális

értékek: a tolerancia, empátia, segítőkészség, és fejlődik az alkalmazkodó képesség. Ez által a gyermek jobban törekszik képességei kibontakoztatására, és realisabb önértékelés alakul ki benne. Az önállóan támogatható tevékenységek közül kiemelt helyet foglal el a közösségfejlesztést célzó, a társadalmi integrációt segítő programok, a folyamatos szociális munka, foglalkoztatási programok. Emellett minden programcsoportban tervezünk programokat, (kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztés, oktatás, egészségfejlesztés; szolgáltatásokhoz való hozzáférés; bűnmegelőzés, közbiztonság javítását elősegítő programok) melyek között lesznek folyamatosan zajló, rendszeres, időszakos, eseti programok és nagyobb lélegzetű események is. A programjainkhoz anyag-, és kisértékű eszközbeszerzést is tervezünk, melyek a program megvalósításához szükségesek.

Tervezett programok:

- A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából: Hagyományőrző program, Sportnap-játsszóház, Energiahatékonysági és alapvető műszaki ismeretek képzés.
- B) Folyamatos szociális munka megteremtése: „Gazdálkodj okosan” Háztartástani gazdasági ismeretek,
- C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére: Munkaerőpiaci integrációs program, Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások a Déli- Lucernás városrészben.
- D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére: Fejlődjünk együtt a mozgásban és kommunikációs program.
- E) Törekvés az egészség fejlesztésére: Sportolj az egészségért program.
- G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok: Startégia és prevenció, Bűnmegelőzés.

A tervezett tevékenységeink megvalósításába a szegregátumokban élőket vonjuk be. A „lemaradott” réteg számára szervezünk képzéseket, tartunk foglalkozásokat, vonjuk be a különböző programokba, elősegítve a reintegrálódásukat, beilleszkedésüket.

A támogatási kérelmünket konzorciumi formában nyújtottuk be. Konzorciumi partner a Keleti Főcsatorna Egyesület.

- Hajdúsági Galéria kialakítása a Bocskai tér 4. szám alatti épületben TOP CLLD kulcsprojekt keretében (Szabadhajdú Nkft. pályázata).
- TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 –Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú pályázat (Arad utcai kerékpárút kialakítására, a Bocskai téri-Iskola utcai kerékpáros övezet kialakítására, a 35-ös sz. főút melletti még nem felújított kerékpárút szakasz felújítására).
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata kiemelt rendezvényeinek megvalósítása 2019 (ESZA) TOP CLLD pályázat keretében. Igényelt támogatás 689.694 Ft.
- A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési programok és együttműködések (2020.)” tárgyú felhívására beadott „A Sport összeköt bennünket” című önkormányzati pályázat a Nagyszalonta Polgármesteri Hivatalával és a Beregszász Városi Tanáccsal együttműködésben.

3. TARTALÉKLISTÁN SZEREPLŐ PÁLYÁZATOK:

- Jelenleg nincsen az önkormányzatnak tartaléklistán szereplő pályázata.

4. LEGUTÓBBI TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÁS ÓTA SZÜLETETT PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK:

- Az „Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Hajdúböszörmény, Dobó István utcán” tárgyú, TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00015 azonosítószámú önkormányzati pályázatunk 170 Mft támogatásban részesült.

C) ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK:

I. ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK 2020. ÉVI TÁMOGATÁSA:

Pályázati alcélok:

- a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó **intézmények fejlesztése**, felújítása:
 - aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének – kapacitás bővítéssel nem járó – infrastrukturális fejlesztése, felújítása
 - ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó **óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális** – kapacitás bővítéssel nem járó – **fejlesztése, felújítása**
 - ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása
 - ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, felújítása
- b) Óvodai, iskolai és utánpótlás **sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása**
- c) **Belterületi utak, járdák, hidak felújítása**

Egy önkormányzat az a)-c) alpontok szerinti célok közül csak egyre nyújthat be pályázatot, legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható. Kizárólag az aa) és/vagy ab) alpontok szerinti alcél esetében igényelhető egy intézményen belül több feladatellátási helyre támogatás.

Indokolt esetben, ha a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben több, akár a pályázati kiírás szerinti valamennyi támogatható feladatellátás is történik, és a megvalósítandó fejlesztési cél nem bontható meg (pl. tetőcsere, közös kazán) a támogatás a teljes cél szerint igényelhető.

Előnyt élveznek:

- intézményfejlesztés esetén
 - a. a fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócsere, hőszigetelés, fűtőkorszerűsítés), illetve
 - b. azon pályázatok, amelyek olyan energetikai korszerűsítés megvalósulására irányulnak, amely során megújuló energiaforrás hasznosítása történik, illetve
 - c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul.
- sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amely esetében
 - a. a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá,
 - b. több sportág befogadására alkalmas vagy válik alkalmassá,
 - c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,
 - d. a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül.

- belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a **tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására** irányulnak.

Döntést megalapozó értékelési szempontok főként:

- Bölcsőde és óvoda fejlesztése esetén az intézménybe járó hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
- Bölcsőde és óvoda esetén az intézménybe más településről bejárási bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
- Óvoda esetében a kihasználtsági mutatók,
- Az önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége,
- Megvalósítandó műszaki tartalom,
- Intézményfejlesztés esetén a fejlesztéssel érintett épület(rész) állapota.

Pályázók köre:

Az **a) (intézményfejlesztés)** pont szerinti alcél esetében pályázó lehet a települési önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat az általa fenntartott intézmény vagy egészségügyi alapellátást biztosító épület vagy helyiség fejlesztésére, felújítására, amely 100%-os önkormányzati tulajdonban van.

A **b) (sportfejlesztés)** pont szerinti alcél esetében pályázatot a települési önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására nyújthatja be.

A **c) (utak, járdák felújítása)** pont szerinti alcél esetében a települési önkormányzat a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására igényelhet támogatást.

Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege:

Pályázati alcélok	Rendelkezésre álló keretösszeg (millió Ft)	Maximálisan igényelhető támogatás összege (millió Ft)
a)	3 000	30
b)	500	20
c)	5 500	fővárosi kerületi önkormányzatok: 60 megyei jogú városok: 50 10 000 fő vagy azt meghaladó lakosságszámú települések: 40 10 000 fő lakosságszám alatti települések: 20

A támogatás mértéke:

Fejlesztési alcél	Támogatás maximális mértéke a Pályázó <u>adóerő-képessége</u> alapján			
	0-18.000 Ft/fő	18.001-25.000 Ft/fő	25.001-50.000 Ft/fő	50.000 Ft/fő felett
a)	fejlesztési költség 95%-a,	fejlesztési költség 85%-a,	fejlesztési költség 75%-a,	fejlesztési költség 50%-a,
b), c)	fejlesztési költség 85%-a,	fejlesztési költség 75%-a,	fejlesztési költség 65%-a,	fejlesztési költség 50%-a,

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata aktuális adóerő-képessége 31.218 Ft/fő.

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje: 2020. július 10.

A miniszteri döntés határideje: 2020. október 16.

A támogatás felhasználásának végső határideje (műszaki és pénzügyi megvalósítás): 2021. december 31.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni!

HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében és a 107. §-ában foglalt jogosultságánál fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Önk. számú határozata alapján megtárgyalta a „*Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről*” című előterjesztést és azt elfogadja.

Határidő: 2020. június 24.

Felelős: Harangi Sándor osztályvezető

Hajdúböszörmény, 2020. június 17.


Harangi Sándor
Osztályvezető

