

**Képviselő-testületi előterjesztés**

Előterjesztő: **Harangi Sándor osztályvezető**

Tárgy: **Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről**

Ügyintéző: **Gajdán Viktor**

Iktatószám: **597-...../2020**

Melléklet: *1. sz. melléklet: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ tájékoztatása*

Feladatot jelent: **Harangi Sándor osztályvezető**  
**Nyakas Tibor osztályvezető**  
**Vas János ügyvezető**

Véleményező bizottság  
**Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság**  
**Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság**

Bizottsági elnök  
**Bertalan János**  
**Kovács Attila**

Egyéb véleményező szerv: –

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: **2020. szeptember 15.**

Törvényességi ellenőrzést végezte: **Dr. Szathmári Anita aljegyző**  **2020.09.16.**

Látta: **Koláné Dr. Markó Judit jegyző** 

Egyéb meghívottak: **Vas János ügyvezető**  
**Varjai Gergely egyesületi alelnök**  
**Dr. Szarva Szabó Kata ügyvezető**

**NYILVÁNOS / ZÁRT ÜLÉS**



Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal  
**Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály Vezetőjétől**  
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.  
(52) 563-200 Fax: (52) 563-252  
[www.hajduboszormeny.hu](http://www.hajduboszormeny.hu)

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület **358/2001. (IX.27.) Z. Önk.** számú határozatával arról döntött, hogy a városban folyó önkormányzati nagyberuházásokról havonta tájékoztatást kér a Polgármesteri Hivatal beruházásokkal foglalkozó szervezeti egységétől. A 2008. március 27-ei testületi ülésen felkérés született, hogy a nagyobb beruházások mellett a pályázati lehetőségekről is tájékoztatni kell a képviselő-testületet. Ennek az alábbiak szerint teszünk eleget:

**A) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ NAGYOBB BERUHÁZÁSOK-  
RÓL:**

**I. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE  
(TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):**

A kivitelezési munkák befejeződtek, a beruházás műszaki átadás-átvétele lezárult. A megvalósult beruházás vízjogi üzemeltetési engedélyre rendelkező áll.

A Magyar Államkincstár (MÁK) hozzájárult ahhoz, hogy az „*IKT-eszköz beszerzése*” címén önkormányzatunk egy olyan fejlesztést hajtson végre a városi weboldalon, melynek eredményeként időjárási előrejelzés adatai elérhetőek a várost illetően. Az időjárás előrejelzésére vonatkozó aloldal a városi honlap Városunk=>Időjárás menüponton keresztül érhető el, vagy közvetlenül a [www.hajduboszormeny.hu/idojaras](http://www.hajduboszormeny.hu/idojaras) internetes linken.

A záró elszámolás (szakmai és pénzügyi) benyújtása 2020. augusztus 27-én megtörtént.

A projekthez kapcsolódó többlettámogatási igényünk elbírálás alatt van, melyben további 40.577.253 Ft-ot igényeltünk a korábban megítélt támogatáson felül.

A kivitelező részéről a Polgári utcán a garanciális munkák elvégzése folyamatban van.

**II. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI NAPSUGÁR ÓVODA WESZPRÉMY G. UTCAI TELEPHELYÉNEK  
FEJLESZTÉSE (TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029):**

A Magyar Államkincstár elfogadta a projekthez kapcsolódó záró kifizetési igénylést és záró beszámolót, így önkormányzatunk részére további 4.465.672 Ft kerül átutalásra.

A projekt a fenntartási időszakba léphet, mellyel kapcsolatban várjuk a hivatalos értesítést a MÁK részéről.

**III. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE  
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):**

A projekttel kapcsolatban 2020. március 10-11-én lefolytatott záró helyszíni ellenőrzés, és az annak kapcsán hiánypótlásként beküldött anyagok elfogadásra kerültek.

Az időközi szakmai beszámolókhöz és a záró elszámoláshoz kapcsolódóan érkezett hiánypótlást augusztusban visszaküldtük, azóta a MÁK részéről visszajelzés nem érkezett.



#### **IV. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00040):**

A projekt szabályszerű megvalósulásával kapcsolatban 2020. szeptember 15-16-án helyszíni ellenőrzésre kerül sor.

A záró elszámolással, kifizetési kérelemmel kapcsolatban hiánypótlási felhívást kaptunk, melyet 09.22-ig kell visszaküldenünk.

Az időközi szakmai beszámolók a MÁK részéről elfogadásra kerültek.

#### **V. CSILLAGVÁR ÓVODA HÉT VEZÉR ÚTI ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA:**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a 2019. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra, mely projektet 2019. október 3-án 30.000.000,- Ft támogatásban részesítettek, melyet az Önkormányzat 10.818.141 Ft önerő biztosításával egészít ki a Képviselő-testület 132/2019. (V.29.) Önk. számú határozatának 7. pontja alapján.

Az energetikai felújítás keretén belül megvalósításra kerül az épület külső határoló szerkezeteinek felújítása, cseréje, hőszigetelése. A külső felújítás tartalmazza a külső falazatok utólagos falszigetelését, a régi nyílászárók cseréjét, a magastető épületrészen a padlásfödém kiegészítő hőszigetelését, illetve a régi épületen lévő tetőszerkezet megerősítését és teljes tetőfedéscseréjét. A terasz melletti folyosó lapostető szerkezetét is fel kell újítani, míg a szintén lapostetős csoportszobás épületrész tetőfedése jelenleg ellátja funkcióját, így az most nem kerül felújításra.

Az előzőeken túl tartalmazza továbbá a felsorolt munkák összes, szükséges kiegészítő munkáit is, mint a bádогоzás, járdaépítés vagy javítás, nyílászáró csere utáni belső festés.

A fejlesztés megvalósulásával az intézmény fenntartása energiatakarékosabbá, költséghatékonyabbá válik. Emellett az óvoda épületének korszerűsítése, épületenergetikai szempontból történő megújítása megteremti a lehetőséget a megfelelő színvonalú nevelési munka feltételeinek és a gyermekek elhelyezésének biztosítására.

A kiviteli tervek alapján beszerzési eljárás került lefolytatásra, mely keretében a kivitelező cég kiválasztása megtörtént a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján. A kivitelezés költsége a pályázatban betervezett összegből finanszírozható. A kivitelezés így elkezdődhetett, a munkaterület 2020. augusztus 17-én átadásra került a kivitelezési munkát végző TÖMB 2002 Kft.-nek.

#### **VI. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI FÜRDŐKERTI RENDEZVÉNY ÉS TURISZTIKAI SZABADIDŐPARK KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):**

A Támogatási Szerződés 2017. augusztus 2-án került aláírásra. A fejlesztésre vonatkozó engedélyes szintű tervek elkészültek, azokat a P-Tervezőiroda Kft. készítette a korábbi tanulmánytervek alapján. Az elkészült engedélyes tervek alapján a jogerős építési engedélyt megszereztük, viszont a tervek alapján látható volt, hogy a rendelkezésre álló költségkeretbe a korábbi műszaki elképzelés nem fér bele, illetve az igényelt többlettámogatási igénylésünk sem került elbírálásra, így felmerült a szükségessége a tervek áttekintésének, hogy a rendelkezésre álló keretösszeghez közelítő műszaki tartalom kerüljön meghatározásra. Az új, többször módosított tervdokumentumra az új építési engedélyt önkormányzatunk kézhez kapta, illetve 2020. május elejére elkészültek a részletes kiviteli tervdokumentációk. Az új tervek alapján a Közreműködő Szervezetenél kezdeményeztük a projekt módosult műszaki tartalmának jóváhagyását, mely bírálata jelenleg még folyamatban van. A projekt határidejére vonatkozó módosítási kérelmünket a Közreműködő Szervezet jelenleg felülvizsgálja. Az elkészült kiviteli tervek alapján a közbeszerzési eljárás előkészítettük, annak megtörtént az előírások szerinti ellenőrzése a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) részéről, melyet követően a közbeszerzési eljárást elindítottuk a kivitelező cég kiválasztására. A fejlesztéshez kapcsolódóan szükséges bontási munkák a Fürdőkert területén megtörténtek.



A projekthez kapcsolódó, Baltazár utca és Fürdőkert közötti kerékpárút kivitelezése időközben megvalósult, jelenleg a forgalombahelyezéshez szükséges csomóponti közvilágítások EON jóváhagyatása van folyamatban. A kerékpárút ünnepélyes átadására 2019. szeptember 18-án került sor. A kerékpárút építés kapcsán felmerült többletforrás finanszírozása érdekében többlettámogatási igényt nyújtottunk be az Irányító Hatósághoz.

#### **VII. MAGYAR SZÜRKEKÉK ÚTJA – KULTURÁLIS TEMATIKUS ÚTVONAL HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat konzorciumvezető által benyújtott pályázatban Hajdúböszörmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében városunk a Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar kialakítását (Pásztorélet, kézművesség bemutatása, szekérkiállítás) tervezi a Vásár tér 3. alatt (Fürdőkert).

A projekt keretében létrejön egy Hajdú- Bihar megye területén húzódó tematikus útvonal és hálózat, ahol bemutatjuk a korabeli állattenyésztés (hangsúlyosan a szürke marha tenyésztés), a hozzá kapcsolódó pásztorélet, kézművesség, kereskedelem és közigazgatás egy-egy meghatározó és különleges helyszínét, megfelelő infrastruktúrával és marketing eszközökkel. Tervezett útvonal: Debrecen - Hajdúböszörmény - Hajdúnánás - Balmazújváros - Nagyhegyes - Hortobágy - Nádudvar - Hajdúszoboszló – Debrecen.

A hajdúböszörményi projektelem (Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar, bemutató kocsiszín kialakítása) a Fürdőkertben kerül kialakításra. Ennek tervezése, illetve a költségcsökkentés miatt felmerült áttekintés párhuzamosan haladt a Fürdőkert turisztikai fejlesztésének terveivel, mely terveket szintén a P-Tervezőiroda Kft. készítette. A konzorciumvezető Megyei Önkormányzatnál kezdeményeztük a műszaki tartalom módosítását a módosult terveknek megfelelően. Továbbá az elkészült tervek alapján a Fürdőkerti TOP pályázattal együtt, egy közbeszerzési eljárásban elkezdődött ezen projektrésznek a közbeszerzési eljárása is.

#### **VIII. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK KÖRNYEZETTUDATOS VÁROSREHABILITÁCIÓJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):**

A több projekttevékenységből álló projekt egyes tevékenységeire vonatkozó tervezési és engedélyezési feladatok lezárultak.

Az elkészült tervek alapján már megvalósult a Kálvin téri park rehabilitációja, a Kálvin téri templom kertjének megújítása, a II. Világháborús emlékpark megújítása, a Hajdúkerület utcai új játszótér kialakítása és a Városi Könyvtár Hajdúsági Múzeum udvara felőli homlokzatánál egy zöldfal kialakítása. 2019.november elején befejeződtek a színházterem korszerűsítésének a munkálatai is.

Az Újvárosi u. 12. sz. alatti épület hasznosítására igényelt támogatást kértük a támogatótól átcsoportosítani a Művelődési Ház földszinti folyosójának, földszinti előadótermének felújítására és egy új akadálymentes vizesblokk kialakítására a földszinten, tekintettel arra, hogy időközben az Újvárosi u. 12. sz. alatti épület hasznosítását a HHG Kft. kérte meg. Ezen módosítási kérelmünket a támogató elbírálta és jóváhagyta. Ezt követően a képviselő-testület 2019. novemberében jóváhagyta, hogy az épület a HHG Kft. részére bérbeadásra kerüljön, majd pedig időközben meg is történt az ingatlan értékesítése a HHG Kft. részére. Ezen, művelődési házat érintő fejlesztés megvalósítására vonatkozó közbeszerzés előkészítésre került, annak ellenőrzése a támogató részéről (Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya) megtörtént. A közbeszerzési eljárást elindítottuk a Művelődési Központ energetikai korszerűsítésére vonatkozó eljárással együtt, közös eljárás keretében. A közbeszerzés lebonyolítása jelenleg folyamatban van, az ajánlattételi határidő lejárt, jelenleg a beérkezett ajánlatok bírálata van folyamatban.

A Petőfi S. u. 29. sz. alatti új rendelő-szolgáltató épület kiviteli terveit a P-Tervezőiroda készítette el a jogerős építési engedély alapján. A Petőfi u. 29. sz. alatti új rendelő épület kialakítása kapcsán a régi épület elbontásra került. A Petőfi u. 29. sz. alatti területen régészeti próbafeltárást kellett végezni,



ennek az eredményeinek a kiértékelése megtörtént, mely alapján elégséges, hogy az építkezés földmunkái során régészeti szakfelügyelet legyen biztosítva. A próbafeltárás során további régészeti adatokat nyertek a kutatók a középkori mezőváros történetére, kiterjedésére vonatkozóan. A Petőfi S. u. 29. sz. alatti új épület engedélyes és kiviteli tervei elkészültek, többször módosításra kerültek, hogy a tervezői költségvetés alapján közelítsünk a rendelkezésre álló pénzügyi kerethez, de látható, hogy az épület egyedi megjelenését is szem előtt tartva nincs lehetőség további műszaki csökkentésre anélkül, hogy ne sérülnének a korábban kitűzött célok elérése. Az új műszaki tartalom jóváhagyása a Közreműködő Szervezet részéről megtörtént. A tárgyban már lefolytatott előző közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, tekintettel az igen magas összegben beérkezett árajánlatokra. 2020. április 6-án a 2. körös új közbeszerzési eljárás lezárásra került. Az „Építés – Petőfi u. 29.” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében megkötésre került szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a szükséges, összesen 324.452.658 Ft összegű, önkormányzat részéről biztosítandó összegre a fedezet rendelkezésre álljon, azaz az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletébe a forrás beépítésre kerüljön bevételi oldalon is. A jelenlegi pénzügyi helyzetet mérlegelve megállapítható, hogy vélhetően nem fog rendelkezésre állni a hiányzó 324.452.658 Ft-os forrás a feltételes szerződés alapján meghatározott 2020. december 2-i időpontig. Emiatt, illetve hogy az építőiparban kisebb elmozdulás láthat a korábbi magas árakhoz képest, az a vezetői javaslat született, hogy a Petőfi u. 29. sz. alatti új épület építésére vonatkozó, hatályba nem lépett szerződés kerüljön megszüntetésre és a kivitelezési munkák elvégzésére új közbeszerzési eljárás kerüljön lefolytatásra.

A Hajdúkerület és Újvárosi utcák felújítása kapcsán a tervezés befejeződött. A fejlesztés esetében már kettő közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, tekintettel a beérkezett magas árakra. Jelenleg az új, harmadik közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban. Időközben a Hajdúkerület utcai szakaszon a légkábelek kiváltása földkábelre megtörtént. A régi oszlopok azért nem kerültek még elbontásra, mivel az új közvilágítási oszlopok még nem kerültek felállításra, mely munkák várhatóan az útfelújítással párhuzamosan végezhetőek el.

Mint fentebb kifejtésre került, mind a Petőfi u. 29. sz. alatti új multi funkciós épület, mind pedig a Hajdúkerület u. és Újvárosi u. belső szakasz felújításának kivitelezése esetében, a lefolytatott korábbi eredménytelen közbeszerzési eljárások miatt új közbeszerzési eljárásokat kell lefolytatni. A két új közbeszerzési eljárás lefolytatásának a díja (a szükséges hirdetmény díjakat is tartalmazva) nettó 1,5 MFt+ÁFA, azaz bruttó 1.905 eFt. Ezen költségek a pályázat keretében nem elszámolható költségek így javasoljuk ezen összeget az önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Önkormányzati pályázatokhoz kapcs. kiadások” kiadási sorának terhére biztosítani.

#### **IX. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTÉSE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00011):**

Az Újvárosi utca fejlesztésével kapcsolatban a képviselő-testület a 136/2020. (VIII. 26.) önk. számú határozatában hozott döntést a vállalkozási szerződés módosításáról. Az útfelújítás kivitelezése befejeződött, a műszaki átadás-átvétel 2020. augusztus 26-án lezárult. A KE-VÍZ 21 zRt. benyújtotta végszámláját. 2020. szeptember 8-án ünnepélyes átadó keretében zárult az útfelújítási beruházási rész.

A közműfejlesztést (Nyugati Ipari Park) érintően a képviselő-testület a 128/2020. (VIII. 06.) önk. számú határozatában döntött a közbeszerzési eljárás eredményes lezárásáról. A vállalkozási szerződés a Komplex-D Kft-vel 2020. szeptember 1-jén aláírásra került.

A Komplex-D Kft. részére a munkaterületet szeptember 9-én átadtuk, innentől kezdve 10 hónap áll rendelkezésre a teljesítésre. Vállalkozó tájékoztatása szerint október közepén kezdik meg teljes kapacitással a munkát, addig kisebb előkészítő feladatokat végeznek el.

A Nyugati Ipari Park területének infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódóan az E.ON napokon belül megkezdte a kivitelezési munkákat, melynek révén megvalósul a terület villamos energia ellátása.



#### **X. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INTEGRÁCIÓJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00020):**

A Petőfi u. 29. sz. alatti régi rendelő épület elbontása megtörtént. Az új épület építésére vonatkozó terv jogerős engedéllyel rendelkezik. A kiviteli tervdokumentumok véglegesítése megtörtént amiatt, hogy a pályázat 2016 tavaszi benyújtása óta az építőiparban nagyarányú árnövekedés jelentkezett, így önkormányzatunk részéről több egyeztetést igényelt a tervezőkkel és egyéb szakértőkkel, hogy olyan műszaki tartalom kerüljön meghatározásra ennél a projektelemnél, mely összhangban van a pályázat és az önkormányzat célkitűzéseivel is, illetve minél jobban közelít a rendelkezésre álló pályázati és önkormányzati pénzügyi forrás mértékéhez is.

A műszaki tartalom jóváhagyatása a Közreműködő Szervezet részéről megtörtént. A kivitelezésre vonatkozóan új közbeszerzési eljárást javasolunk indítani, mint az a „VIII. Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének környezettudatos városrehabilitációja (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001)” tárgyú előterjesztési pontban már bemutatásra került.

A projektben szereplő egészségügyi gép-műszerbeszerzések felül lettek vizsgálva a nyertes egészségügyi ROHU pályázatunk keretében beszerzendő eszközökre tekintettel, miután a ROHU projektnél a támogatási szerződés 2019. november végén aláírásra került, így a szükséges eszközök egy része abból a projektből finanszírozható, így az eszközbeszerzésen elérhető költségmegtakarítás az épület kivitelezésére átcsoportosítható.

#### **XI. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00044):**

Az elhúzódo áttekintések után most elértük, hogy a rendelkezésre álló forráshoz közelebb álló műszaki tartalom került meghatározásra, illetve a közbeszerzés kiírásához szükséges kiviteli tervdokumentumok rendelkezésre állnak. A tervezői költségvetés véglegesítése is megtörtént, mely alapján elindítottuk a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást, jelenleg a beérkezett ajánlatok bírálata van folyamatban. A módosított tervek elfogadása megtörtént a Közreműködő Szervezet részéről.

#### **XII. „ŐSÖK PARKJA” – TURISZTIKAI CÉLÚ PIHENŐHELY KIALAKÍTÁSA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MESSZELÁTÓ-HALMON:**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2018. május 31-én pályázatot nyújtott be a „LEADER-Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés” tárgyú, VP6-19.2.1-40-2-17 számú program keretében „Ősök parkja” – Turisztikai célú pihenőhely kialakítása Hajdúböszörmény Messzelátó-halmon címmel, melynél az igényelt támogatás összege 8.000 ezer Ft volt, a projekt teljes költsége 9.410.980,- Ft. Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 149/2018 (V.30.) Önk. számú határozatának 9. pontjában döntött arról, hogy nyertes pályázat esetén a támogatás mellé 1.411 ezer Ft önerőt biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére.

A projektet 2019. augusztusában 7.796.228,- Ft támogatásban részesítették. A támogatói okiratban rögzített önerő mértéke 1.614.752,-, így a megvalósításhoz a korábbi 1.411 ezer Ft mellé további 203.752 Ft saját erő biztosítása vált szükségessé, melyet a Képviselő-testület a 18/2020. (I.30.) Önk. számú határozatának 2. pontjában fogadott el.

A projekt megvalósításának előkészítése elkezdődött, a műszaki tervek felülvizsgálata van folyamatban.

A projekthez kapcsolódó a kerékpárok és tartozékai valamint az íjászati eszközök beszerzése megtörtént (Hajdúböszörmény Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezik) és leszállításra kerültek a Fürdőkertbe. Az íjászati eszközökre vonatkozóan Hajdúböszörmény Város Polgármestere 80/2020. (VIII.07.) számú polgármesteri határozatában arról döntött, hogy az üzemeltetésükkel a Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft-t bízta meg. Erre vonatkozóan az üzemeltetési szerződés a Szabadhajdú Kft-vel megkötésre került. A



kerékpárokra és tartozékaira vonatkozóan is javasoljuk a Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvény szervező Közhasznú Nonprofit Kft-vel megkötni az üzemeltetési szerződést.

### **XIII. BODASZŐLŐI PIHENŐHÁZ ELEKTROMOS HÁLÓZATÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE:**

A Bodaszőlőért Egyesület 2018. május 31-én pályázatot nyújtott be a „*LEADER-Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés*” tárgyú, VP6-19.2.1-40-2-17 számú program keretében a Bodaszőlői Pihenőház elektromos hálózatának korszerűsítésére, melynél az igényelt támogatás összege 8.000 eFt volt, a projekt teljes költsége 9.410.996 Ft. Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 149/2018 (V.30.) Önk. számú határozatának 8. pontjában döntött arról, hogy nyertes pályázat esetén a támogatás mellé 1.411 eFt önerőt biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére.

A projektet 2019. augusztusában 7.837.260,- Ft utófinanszírozású támogatásban részesítették. A támogatói okiratban rögzített önerő mértéke 1.573.736,- Ft.

Mivel a Bodaszőlőért Egyesületnek a projekt finanszírozása, tekintettel a támogatás utófinanszírozására, likviditási gondokat okozna, ezért kérték, hogy a megítélt támogatás összegét éven belüli visszatérítendő támogatásként, valamint a projekt megvalósításához a korábban jóváhagyott 1.411 eFt mellé további 162.736 Ft-ot vissza nem térítendő saját erőként biztosítson az önkormányzat, melyet a Képviselő-testület a 18/2020. (I.30.) Önk. számú határozatának 3. pontjában fogadott el.

A projekt kivitelezési munkálatai a Bodaszőlőért Egyesület, mint építtető megrendelése szerint lezajlottak. A felújítási munkákat az ORBÁN-ELEKTRIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (4220 Hajdúböszörmény, Bethlen Gábor u. 35.) cég végezte, míg a kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatokat a P-TERVEZŐIRODA Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Batthyány L. u. 3.) látta el.

2020. május 15-én a kivitelező készre jelentette a munkálatokat, a műszaki ellenőr a teljesítést leigazolta. A pályázatban vállalt, a pihenőházat népszerűsítő ismertető, marketing kisfilm a Zöld Kör egyesület részéről elkészült. Minden, a projekthez kapcsolódó számla benyújtásra került az Egyesület felé. Az önkormányzat által biztosított visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás az Egyesület számlájára megérkezett, amiből a számlákat kiegyenlítette. A következő lépés, hogy a kifizetett számlák alapján az Egyesület a támogatást lehívja és visszafizesse a megelőlegezett összeget az önkormányzat részére az évvégéig.

### **XIV. ROHU421 –FOGLALKOZTATÁS FEJLESZTÉS BIHAR MEGYÉBEN, NAGYVÁRADON ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN A HELYI POTENCIÁLIS INFRASTRUKTÚRÁK FEJLESZTÉSÉVEL:**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata több konzorciumi partnerrel közösen 2018. január 31-én pályázatot nyújtott be az Interreg V-A Románia-Magyarország Program „*A foglalkoztatás növelése a támogatható területen*” tárgyú beruházási prioritására „*Foglalkoztatás fejlesztés Bihar Megyében, Nagyváradon és Hajdúböszörményben a helyi potenciális infrastruktúrák fejlesztésével*” („Improve employment in Bihor County, Oradea and Hajduboszormeny through the development of the local potential infrastructures”) címmel, mely pozitív elbírálásban részesült.

A projekt célja, hogy a Belügyminisztérium támogatásával létrejött húsfeldolgozó üzemet továbbműködtessük, illetve fejlesszük, infrastrukturális beruházásokat (pl.: hűtőkapacitás bővítés, füstölő-érlelő kialakítás, elárúsító üzlet kialakítása), illetve további jelentős eszközbeszerzést tudjunk megvalósítani (pl.: csomagológép, munkaasztalok, húsdaráló, mérleg, fűrés, hűtőpult, stb).

Az Önkormányzat saját projektrészének összköltségvetése 714.706 euró, melyből az infrastrukturális beruházás, valamint az eszközök értéke összesen 620.308 euró.

A közös projektben a Nagyváradon Önkormányzat, a Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és a Bihar Megyei Foglalkoztatási Ügynökség, mint projektpartnerek vesznek részt.



A támogatási szerződés 2020. június 16-án aláírásra került. A hazai társfinanszírozási támogatási szerződés és a Megelőlekezési szerződés aláírása van folyamatban a felek részéről.

A következő hetekben a tervező, a kötelező nyilvánosságot biztosító cég, illetve a műszaki ellenőr beszerzése indul el. Még a kivitelező cég kiválasztása, illetve az eszközbeszerzés előtt, a partnerekkel egyeztetve, szerződésmódosítási igényt kell benyújtatunk, amelynek elbírálása az egészségügyi projekthez hasonlóan hosszabb időt fog igénybe venni.

#### **XV. ROHU357 – EGYÜTTMŰKÖDÉS A MAGAS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI NORMÁKÉRT A BETEGSÉGEK MEGELŐLEGEZÉSÉBEN, KORAI AZONOSÍTÁSÁBAN ÉS HATÉKONY KEZELÉSÉBEN A BIHOR – HAJDÚ-BIHAR EURÓRÉGIÓBAN:**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata több konzorciumi partnerrel közösen 2018. január 31-én pályázatot nyújtott be az Interreg V-A Románia-Magyarország Program „*A foglalkoztatás növelése a támogatható területen*” tárgyú beruházási prioritására **„Együttműködés a magas egészségügyi ellátási normákért a betegségek megelőzésében, korai azonosításában és hatékony kezelésében a Bihar-Hajdú-Bihar Eurórégióban”** („Cooperation for high health-care standards in prevention, early identification and effective treatment of diseases in the Bihar – Hajdú-Bihar Euroregion”) címmel, mely pozitív elbírálásban részesült.

A projekt célja, hogy az elnyert támogatásból a rendelőkbe szükséges fogászati és egyéb eszközök, valamint gyógyászati és rehabilitációs eszközök kerüljenek beszerzésre (pl. fogászati székek, panoráma röntgengép, iszapsterilizátor, Tangentor kád, defibrillátorok, magneoterápiás készülék, stb.).

Az Önkormányzat saját projektrészének összköltségvetése 299.170 euró, melyből az infrastrukturális beruházás, valamint az eszközök értéke összesen 249.670 euró.

A közös projektben a Nagyváradi Sürgősségi Kórház, a Berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház és Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, mint projektpartnerek vesznek részt.

A projekt megvalósításának időtartama: 2019. november 1. – 2022. január 31.

A pályázat Támogatási szerződése 2019. november 22-én került aláírásra. A projekt vége 2022. január 31. mely ideig 7 periódusra van bontva a projekt.

Az eszközlista véglegesítése az frissített árajánlatok alapján megtörtént, ez alapján beadásra került a módosítási kérelem (Addendum), amelynek elbírálására várunk, sajnos ez egy hosszabb folyamat. A jóváhagyást követően kerülhet sor a közbeszerzés kiírására.

A projekt nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására a beszerzési eljárás lefolytatása megkezdődött.

Amint a projekt címéből is kitűnik a projekt fontos feladata a magas gyakoriságú betegségek megelőzésének, korai azonosításának fontosságára való figyelemfelkeltés és tájékoztatás, ezt a feladatot egy medikus csapat fogja ellátni, feladatainak pontosítása folyamatban van, amelyet követően a feladatok ellátására a pályázatok kiírásra kerülnek.

#### **XVI. A HTE SPORT NONPROFIT KFT. TAO FORRÁSBÓL MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEINEK A MÓDOSULÁSA:**

A HTE Sport Nonprofit Kft. korábban TAO támogatást nyert a Magyar Labdarúgó Szövetségtől (MLSZ), hogy a Fürdőkert és vasúti rakodó közötti használaton kívüli területen egy új, előfüves, nagyméretű labdarúgópályát alakítson ki a szükséges kiszolgáló létesítményekkel (lelátó, világítás, eredményjelző stb.), illetve egyéb a sportközpont környezetének fejlesztéséhez kapcsolódó munkákkal, mint pl. parkoló kiépítése, területrendezés.

A vírushelyzet miatt az utóbbi időszakban a TAO források feltöltésében/igénybevételében jelentkező nehézségekre tekintettel az Emberierőforrások Minisztériuma (EMMI) módosította a TAO támogatás igénybevételének jogi szabályozását, eljárásrendjét. Ennek révén lehetővé vált kérelmezni, mellyel a HTE Sport NKft. élt is, hogy a korábban megítélt fejlesztési támogatások módosításra kerüljenek mind műszaki tartalmukban, mind annak tekintetében, hogy a korábbi 70%-os támogatási intenzitás



helyett ezek a fejlesztések 100%-os támogatás mellett valósulhassanak meg. A HTE Sport NKft. igényelte is ezt a könnyítési lehetőséget, melynek elbírálása folyamatban van jelenleg. Már megvalósult egy 60 férőhelyes parkoló kialakítása térvilágítással a Vásár téren, illetve a korábban rendezetlen, önkormányzati tulajdonú rakodó rész területének a rendezése, kerítéssel történő leválasztása és hozzácsatolása a Fürdőkerti ingatlanhoz. Amennyiben a folyamatban lévő módosítási kérelem elfogadásra kerül az MLSZ részéről, úgy a Városi sportközpontban és közvetlen környezetében az alábbi fejlesztések valósulhatnak meg a korábban tervezett, élőfüves, új labdarúgópálya építése helyett:

- Meglévő élőfüves labdarúgó nagypálya fűcseréje és vízszintezése.
- Műfüves labdarúgópálya korszerűsítés (pályavilágítás)
- Műfüves labdarúgópálya eredményjelző kiépítése
- Meglévő karbantartó traktorhoz fűnyíró tartozék beszerzése
- Játékos kijáró készítése acél könnyűszerkezetes kivitelben polikarbonát fedéssel.
- Mobil lelátó építése (250 férőhelyes) műfüves labdarúgópályához, térkő burkolattal, szegélykövel, járdával.

A fenti műszakitartalom módosítással, annak MLSZ részéről történő jóváhagyásával, arányosan csökkenhet a beruházás megvalósításához szükséges önerő mértéke is.

A városi sportközpont területén található meglévő, nagyméretű műfüves labdarúgópálya mellett kialakítandó 250 fős lelátó kialakításához a szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadásra került a 83/2020. (IX.01.) számú polgármesteri határozat alapján. A polgármesteri határozat Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 20/2007.(IV. 26.) Önk. rendeletének 55.§ (5) bekezdésének f) pontjában szereplő meghatalmazás alapján született meg, mely rendelkezés szerint a Polgármester – a Mötv. 68.§ (3) bekezdés szerinti – két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan önkormányzati ügyekben történő döntési jogköre kiterjed arra, hogy önkormányzati vagyont érintő tulajdonosi hozzájárulást megadhasson.

## **XVII. A TANKERÜLETI KÖZPONT ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT FEJLESZTÉSEK A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN:**

A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 2020. júniusában tájékoztatást küldött önkormányzatunk részére, hogy Hajdúböszörmény illetékességi területén működő, a Tankerületi Központ-hoz tartozó oktatási intézményekben 2019. évben milyen fejlesztések, beszerzések valósultak meg. A Tankerület által küldött tájékoztató levelet jelen előterjesztés *1. sz. mellékleteként* csatoljuk.

## **B) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATOKRÓL:**

### **1. ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK:**

- Hajdú Nemzeti Lovasközpont kialakítása Hajdúböszörményben
- Új Multifunkciós kézilabdacsarnok építése a Városi Sportközpontban TAO forrásból (HTE pályázata)
- A Sillye Gábor Művelődési Központ öltözőinek és bejáratának felújítása TOP CLLD pályázat keretében (Szabadhajdú NKft. pályázata)
- A kialakításra kerülő új extrém sportpálya környezetének rendezése TOP CLLD pályázat keretében (A Hajdúböszörményi Extrém Sportegyesület pályázata)



## 2. ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK:

- Városi területek rehabilitációja Hajdúböszörményben (TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016) pályázat a Déli-Lucernás akcióterületre.
- Szegregált területek komplex programmal történő felzárkóztatása Hajdúböszörményben (TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00018) pályázat a Déli-Lucernás akcióterületre.
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2020. évi támogatása keretében az Árpád utca felújítása:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a 2020 évi „*Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására*” kiírt felhívásra a Képviselő-testület 99/2020. (VI.24.) Önk. számú határozata 2 pontjának megfelelően a Hajdúböszörmény Árpád utca Újvárosi utca és Szent István tér közötti 470 méteres szakaszának felújítására. A Képviselő-testület ugyanezen határozatában döntött a becsült 55 milliós beruházáshoz szükséges saját erő, azaz 19.250 ezer forint (35%) biztosításáról. Az testületi ülést követően beérkezett indikatív árajánlat alapján azonban láthatóvá vált, hogy ebből az összegből a tervezett és ajánlott műszaki tartalom nem tud maradéktalanul megvalósulni, ezért szükségessé vált a saját erő növelése is. Így az 57.978.294,- forint összértékű pályázati fejlesztési elképzeléshez Hajdúböszörmény Város Polgármestere a 73/2020. (VII.09.) számú polgármesteri határozatában döntött a további 1.042.403,- Ft önkormányzati önerő biztosításáról. Ezt követően a pályázat a megemelt beruházási összértékkel került benyújtásra, melynek támogatásáról 2020. október első felében várható döntés.

- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 2020. évi támogatása:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a nemzeti gazdasági miniszter által meghirdetett 2020. évi „*Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása*” című felhívására „A hajdúböszörményi Városi Bölcsőde konyhájának fejlesztése” tárgyban pályázatot nyújtott be, melynek keretében a 4220 Hajdúböszörmény, Eötvös József u. 11. sz. alatti, 3649/1 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonban lévő hajdúböszörményi ingatlant kívánja fejleszteni.

A projekt összes költsége: bruttó 9.345.451,- Ft, melyhez az önkormányzat által vállalandó önerő a fejlesztési költség 25 %-a, bruttó 2.336.363,- Ft. A pályázat keretében igényelt támogatási összeg: bruttó 7.009.088,- Ft.

A pályázat beadásához pályázati tervdokumentáció elkészítésére volt szükség, melynek költsége bruttó 190.500,- Ft. Ez az összeg a tervezőt nem támogatott pályázat esetén is megilleti.

Az építési tevékenység keretében betervezett függő lámpatestek cseréje azért feltétlenül szükséges, mert a lámpák már olyan szinten elhasználódtak, hogy azokban a neoncsövek cseréje már nem megoldható, emellett a búrák már nem tartják távol a párárt, zsírt. A falak tovább burkolása a konyha jelenleg csak festett falszakaszain azért szükségszerűek, mert ezzel elősegítjük azok könnyebb tisztíthatóságát, így a konyha tisztaságát magasabb szinten tudjuk biztosítani. A pályázati beruházás másik fele új



konyhai eszközök, gépek beszerzésre irányul a bölcsődei étkeztetés részére (mosogatógép, főzőszámoly, multi funkciós konyhagép, tároló állványok, munkaasztal, stb.)

Amennyiben nyertes pályázat esetén a támogatás folyósítására még 2020. évben sor kerül, az eszközök beszerzését már 2021. januárjában tervezzük. A kivitelezés megvalósítása viszont a járványügyi helyzet alakulásától függően változhat. Amennyiben lehetőség lesz a bölcsőde nyitva tartására, úgy a beruházás keretében tervezett lámpatestek cseréje, valamint a falak burkolása előreláthatólag 2021. júliusában kivitelezhető a konyha zavartalan működése érdekében. Ebben az esetben az átadás várható ideje 2021. augusztus közepe. Abban az esetben viszont, ha a bölcsődék bezárásáról döntenek, a kivitelezés már korábban elkezdhető, így az átadása is ennek megfelelően 2021. első félévében megvalósulhat.

- Hajdúsági Galéria kialakítása a Bocskai tér 4. szám alatti épületben TOP CLLD kulcsprojekt keretében (Szabadhajdú Nkft. pályázata).
- Járasszékhely múzeumok 2020 évi szakmai támogatása
- Muzeális Intézmények 2020. évi szakmai támogatás (Kubinyi Ágoston Program)

### 3. TARTALÉKLISTÁN SZEREPLŐ PÁLYÁZATOK:

- Jelenleg nincsen az önkormányzatnak tartaléklistán szereplő pályázata.

### 4. LEGUTÓBBI TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÁS ÓTA SZÜLETETT PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK:

- TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú pályázat (Arad utcai kerékpárút kialakítására, a Bocskai téri-Iskola utcai kerékpáros övezet kialakítására, a 35-ös sz. főút melletti még nem felújított kerékpárút szakasz felújítására) az igényeltnek megfelelően 233 MFt támogatásban részesült.
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata kiemelt rendezvényeinek megvalósítása 2019 (ESZA) TOP CLLD pályázat keretében a pályázat az igényelt 689.694 Ft támogatást elnyerte.
- A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „*Testvér-települési programok és együttműködések (2020.)*” tárgyú felhívására beadott „*A Sport összeköt bennünket*” című önkormányzati pályázat a Nagyszalonta Polgármesteri Hivatalával és a Beregszász Városi Tanáccsal együttműködésben 2 MFt támogatásban részesült.
- A Népi Építészeti Program 2020. évi meghirdetett felhívásra a 4 db tájház épületének (Polgári u. 92, 96, 98, 100 házszámú) helyreállítását megelőző és megalapozó előkészítő dokumentációk, kutatások elkészítésére beadásra került 4 külön pályázat az igényelt összegeknek megfelelően támogatásban részesült. Az elnyert pályázati összegek az alábbiak alapján alakulnak:
  - Polgári u. 92. házszámú épület (Löki porta) pályázata esetében:
    - Projekt összköltsége: bruttó 2.342.450 Ft (100%);
    - Igényelt támogatás összege: bruttó 1.873.960 Ft (80%);



- Szükséges önerő: bruttó 468.490 Ft (20%).
- Polgári u. 96. házszámú épület pályázata esetében:
  - Projekt összköltsége: bruttó 2.088.450 Ft (100%);
  - Igényelt támogatás összege: bruttó 1.670.760 Ft (80%);
  - Szükséges önerő: bruttó 417.690 Ft (20%).
- Polgári u. 98. házszámú épület pályázata esetében:
  - Projekt összköltsége: bruttó 1.707.450 Ft (100%);
  - Igényelt támogatás összege: bruttó 1.365.960 Ft (80%);
  - Szükséges önerő: bruttó 341.490 Ft (20%).
- Polgári u. 100. házszámú épület pályázata esetében:
  - Projekt összköltsége: bruttó 1.707.450 Ft (100%);
  - Igényelt támogatás összege: bruttó 1.365.960 Ft (80%);
  - Szükséges önerő: bruttó 341.490 Ft (20%).

## **C) ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK:**

### **I. TOP-7.1.1-16-H-057-3 – TELEPÜLÉSI SZINTŰ KÖZÖSSÉGI-, KULTURÁLIS- ÉS SPORT TEVÉKENYSÉGEKRE ALKALMAS INFRASTRUKTÚRA ÉS ESZKÖZÁLLOMÁNY FEJLESZTÉSE A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI HACS AKCIÓTERÜLETÉN PÁLYÁZAT ÚJRANYITÁSA:**

A hajdúböszörményi TOP CLLD pályázati keretösszegeből bizonyos források felszabadultak, mivel voltak olyan pályázók, akik az elnyert projektjük megvalósítása kapcsán visszaléptek, illetve a megvalósult pályázatok esetében is merültek fel nem elszámolható, visszacsorgó költségek. Emiatt egy 27.763.438 Ft összegű pályázati forrás vált újra elérhetővé a „Települési szintű közösségi-, kulturális- és sport tevékenységekre alkalmas infrastruktúra és eszközállomány fejlesztése a Hajdúböszörményi HACS akcióterületén” tárgyú CLLD pályázati felhívás újranyitásával, újrahirdetésével. A pályázatokat várhatóan 2020. októberében lehet benyújtani a megnyitásra kerülő maradék forrás terhére.

Az újranyíló pályázati felhívásra az alábbi két projektjavaslat merült fel:

#### **1) Sillve Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház leromlott közösségi, kulturális tereinek korszerűsítése:**

A projekt keretében a színházteremhez és pódiumteremhez tartozó két földszinti, nagyon leromlott állapotú öltöző felújítása történne meg, az előtte található folyosó szakasz újraburkolásával, továbbá a Művelődési Ház főbejáratánál található előlépcső és rámpa felújítása történne meg.

A pályázat benyújtására és a beruházás megvalósítására a Szabadhajdú NKft. javasoljuk bevonni, mint az épület üzemeltetőjét. A pályázat benyújtásához az önkormányzat részéről, mint az érintett 3708 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának, tulajdonosi hozzájárulást kell kiadnia a Szabadhajdú Nkft. részére a beruházás megvalósítására és arra, hogy az 5 éves fenntartási időszakban az ingatlanrész a pályázatban kitűzött közösségi-kulturális célok megvalósítására rendelkezésre áll.

A pályázat becsült költsége bruttó 21.361.012 Ft.

#### **2. A Fürdőkertnél kialakításra kerülő új extrém sportpálya környezetének rendezése:**



Hajdúböszörmény Város Önkormányzata pályázat útján támogatást nyert egy új görpark kialakítására a Fürdőkert területén (a víztorony melletti, vízműtől lecsatolt területen). Az elnyert pályázat tartalmazza magának a pályának a kialakítását, de nem tartalmazza a pálya környezetének kulturált rendezését, mint például padok és hulladékátrolók kihelyezése, ivókút kialakítása, térvilágítás kialakítása, parkosítás, a kerítés kialakítása, felújítása. A TOP CLLD pályázatban még rendelkezésre álló forrás terhére ezen fejlesztések megvalósíthatóak lennének, mely erősíti, hogy az új extrém sportpálya a fiatalok részére közösségi térként is funkcionálhasson.

A pályázat benyújtására és a beruházás megvalósítására a Hajdúböszörményi Extrém Sportegyesületet (4220-Hajdúböszörmény, Huszár u. 2/A.) javasoljuk bevonni, mint akik az elkészült új pálya hasznosításába, üzemeltetésébe is bevonásra kerülnek. A pályázat benyújtásához az önkormányzat részéről, mint az érintett 6497 és 6556/4 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosának, tulajdonosi hozzájárulást kell kiadnia a Hajdúböszörményi Extrém Sportegyesület részére a beruházás megvalósítására és arra, hogy az 5 éves fenntartási időszakban az ingatlanrész a pályázatban kitűzött célok megvalósítására rendelkezésre áll.

A pályázat becsült költsége bruttó 6.402.426 Ft.

A Hajdúböszörményi Extrém Sportegyesületnek a pályázat megvalósításához szükséges 6.402.426 Ft forrás likvid tőkeként nem áll rendelkezésére. Így nyertes pályázat esetén, a projekt sikeres megvalósítása érdekében az egyesület kérelmezi az önkormányzattól, hogy a szükséges forrást éven belül visszafizetendő támogatásként biztosítsa részére úgy, hogy a megelőlegezett összegből az egyesület a pályázatot meg tudja valósítani, azzal elszámol a támogató felé, és az így kapott támogatásból visszafizeti az önkormányzatnak az ezen célra kapott támogatást.

A pályázat benyújtásához szükséges tervek elkészítésének díja bruttó 268.902 Ft, melyet az önkormányzatnak előzetesen már biztosítania kellene az egyesület részére vissza nem térítendő támogatásként, mivel ez az összeg akkor is felmerül, ha a pályázat nem részesül pozitív elbírálásban. Viszont ha pozitív elbírálásban részesül, úgy ezt a tervezési összeget visszatérítendő támogatásként kell kezelni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni!

## HATÁROZATI JAVASLAT

1.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében és a 107. §-ában foglalt jogosultságánál fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Önk. számú határozata alapján megtárgyalta a „*Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről*” című előterjesztést és azt elfogadja.

**Határidő:** 2020. június 24.

**Felelős:** Harangi Sándor osztályvezető

2.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata megrendelő, a TÖMB 2002 Kft. és a NOVA-BAU '89 Kft. közös ajánlattevő vállalkozók között az „Építés – Petőfi u. 29.” tárgyú közbeszerzési eljárás



eredményeként 2020. június 5. dátummal megkötött, de hatályba nem lépett szerződést az önkormányzat megszüntesse.

Továbbá az önkormányzat hozzájárul, hogy a megszüntetett szerződésben szereplő, Hajdúböszörmény, Petőfi u. 29. sz. alatti új, multi funkcionális épület kivitelezésére új közbeszerzési eljárás kerüljön elindításra.

A Petőfi u. 29. sz. alatti új, multi funkcionális épület kivitelezésére, valamint a Hajdúkerület u. és Újvárosi u. belső szakasz felújításának kivitelezésére indítandó új közbeszerzési eljárások lebonyolítására az önkormányzat bruttó 1.905 eFt összeget biztosít a 2020. évi költségvetésének „Önkormányzati pályázatokhoz kapcs. kiadások” kiadási sorának terhére

**Határidő:** 2020. október 31.

**Felelős:** Harangi Sándor osztályvezető

Nyakas Tibor osztályvezető

A szerződés megszüntetésére és az új eljárások előkészítésére

A szükséges forrás biztosítására

### 3.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Hajdúböszörmény Város Polgármestere 80/2020. (VIII.07.) számú polgármesteri határozatát, miszerint Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a „LEADER-Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés” tárgyú, VP6-19.2.1-40-2-17 számú program keretében benyújtott, „Ősök parkja – Turisztikai célú pihenőhely kialakítása Hajdúböszörmény Messzelátó-halmon” című projektje keretében beszerzett ijászáti eszközök üzemeltetésére vonatkozóan a Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft-vel kössön szerződést. Továbbá felkéri a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztályát, hogy a tárgyi projektből beszerzett kerékpárookra és tartozékaira vonatkozó üzemeltetési szerződést is készítsék elő, mely szintén a Szabadhajdú Nkft.-vel kerüljön megkötésre.

**Határidő:** 2020. szeptember 30.

**Felelős:** Harangi Sándor osztályvezető

az üzemeltetési szerződés előkészítésére

az üzemeltetési szerződés előkészítéséért

### 4.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, mint a Hajdúböszörmény, 5765 hrsz-ú (Hajdúböszörmény, Vásár tér 27.sz.) ingatlan tulajdonosa hozzájárul, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség által a látvány-csapatsportok támogatására kiírt TAO pályázati program keretében a HTE Sport Nonprofit Kft. (4220-Hajdúböszörmény, Vásár tér 27.), mint támogatásigénylő, a Hajdúböszörmény, 5765 hrsz-ú ingatlanon a támogatási igénylésében meghatározott „250 fős lelátó kialakítása a meglévő nagyméretű műfüves pálya mellett” tárgyú fejlesztését megvalósítsa.

Az önkormányzat hozzájárul a támogatásigénylés benyújtásához, pozitív támogatás esetén annak végrehajtásához, és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá biztosítja, hogy az ingatlan a projekt kötelező fenntartási időszakában a fejlesztés céljára rendelkezésre álljon.

Az önkormányzat továbbá hozzájárul, hogy nyertes támogatás igénylés esetén a fejlesztés által érintett 5765 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a beruházás üzembe helyezését követő 15 éves fenntartási időszakban a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett TAO adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.

Nyertes támogatás esetén a beruházás megvalósítása érdekében megállapodást kell kötni az önkormányzat, valamint a HTE Sport NKft. között, mely többek között szabályozza azt is, hogy a pályázat keretében az önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások, a beszerzett eszközök a projekt kötelező fenntartási időszakát követően térítésmentesen Hajdúböszörmény Város Önkormányzata tulajdonába kerülnek.



**Határidő:** 2020. szeptember 2. a tulajdonosi hozzájárulás kiadására  
**Felelős:** Harangi Sándor *osztályvezető* a tulajdonosi hozzájárulás kiadásáért

5.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Hajdúböszörmény Város Polgármestere 80/2020. (VIII.07.) számú polgármesteri határozatát, miszerint Hajdúböszörmény Város Önkormányzata által a 2020. évi „*Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására*” kiírt felhívásra benyújtott, Hajdúböszörmény Árpád utca Újvárosi utca és Szent István tér közötti 470 méteres szakaszának felújítása tárgyú pályázathoz vállalja a korábban a 99/2020. (VI.24.) Önk. számú határozata 2. pontjában jóváhagyott 19.250 eFt-on túl felmerült további 1.042.403,- Ft plusz önerő biztosítását nyertes pályázat esetén.

**Határidő:** 2021. március 01. a szükséges forrás biztosítására  
**Felelős:** Nyakas Tibor *osztályvezető* a szükséges forrás biztosításáért

6.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Hajdúböszörmény Város Polgármestere 82/2020. (VIII.27.) számú polgármesteri határozatát, mely alapján Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 2020. évi „*Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása*” című felhívására „*A hajdúböszörményi Városi Bölcsőde konyhájának fejlesztése*” tárgyban pályázatot nyújtott be.

Nyertes pályázat esetén Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a projekt megvalósításához szükséges, támogatáson felüli bruttó 2.336.363,- Ft saját erő összegét a 2020. évi költségvetése terhére biztosítja, költségvetésében elkülöníti.

Továbbá nem támogatott pályázat esetén is biztosítja tervező részére a pályázat beadásához szükséges pályázati tervdokumentáció elkészítésének díját bruttó 190.500 Ft-ot a 2020. évi költségvetése terhére.

**Határidő:** 2020. október 31. a szükséges forrás biztosítására  
**Felelős:** Nyakas Tibor *osztályvezető* a szükséges forrás biztosításáért

7.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, mint a Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. sz. (3708 hrsz-ú) alatti Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház ingatlan tulajdonosa, hozzájárul, hogy a Szabadhajdú Nkft. (4220-Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.) TOP CLLD pályázatot nyújtson be az ingatlant érintő fejlesztések megvalósítására, és biztosítja számára, hogy a megvalósítást követően a pályázat 5 éves fenntartási időszakában az érintett ingatlanrészt a pályázati célok elérése érdekében a Szabadhajdú Nkft. rendelkezésére fenntartja.

Nyertes támogatás esetén a beruházás megvalósítása érdekében megállapodást kell kötni az önkormányzat, valamint a Szabadhajdú NKft. között, mely többek között szabályozza azt is, hogy a pályázat keretében az önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások, a beszerzett eszközök a projekt kötelező fenntartási időszakát követően térítésmentesen Hajdúböszörmény Város Önkormányzata tulajdonába kerülnek.

**Határidő:** 2020. október 15. a tulajdonosi hozzájárulás kiadására  
**Felelős:** Harangi Sándor *osztályvezető* a tulajdonosi hozzájárulás kiadásáért



8.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, mint a Hajdúböszörmény, 6497 és 6556/4 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosa, hozzájárul, hogy a Hajdúböszörményi Extrém Sportegyesület (4220-Hajdúböszörmény, Huszár u. 2/A.) TOP CLLD pályázatot nyújtson be az ingatlant érintő fejlesztések megvalósítására, és biztosítja számára, hogy a megvalósítást követően a pályázat 5 éves fenntartási időszakában az érintett ingatlanrészt a pályázati célok elérése érdekében a Hajdúböszörményi Extrém Sportegyesület rendelkezésére fenntartja.

Nyertes támogatás esetén a beruházás megvalósítása érdekében megállapodást kell kötni az önkormányzat, valamint a Hajdúböszörményi Extrém Sportegyesület között, mely többek között szabályozza azt is, hogy a pályázat keretében az önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások, a beszerzett eszközök a projekt kötelező fenntartási időszakát követően térítésmentesen Hajdúböszörmény Város Önkormányzata tulajdonába kerülnek.

A pályázat benyújtásához szükséges tervek elkészítéséhez Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 268.902 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2020. évi költségvetése terhére a Hajdúböszörményi Extrém Sportegyesület részére, melyet nyertes pályázat esetén visszatérítendő támogatásként kell kezelni.

Nyertes pályázat esetén Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a TOP CLLD pályázat megvalósítása érdekében további bruttó 6.133.524 Ft éven belüli visszatérítendő támogatást nyújt a Hajdúböszörményi Extrém Sportegyesület részére.

**Határidő:** 2020. október 15.

a tulajdonosi hozzájárulás kiadására

**Felelős:** Harangi Sándor osztályvezető

a tulajdonosi hozzájárulás kiadásáért

Nyakas Tibor osztályvezető

a szükséges forrás biztosításáért

*Hajdúböszörmény, 2020. szeptember 15.*

---

**Harangi Sándor**  
*Osztályvezető*





## Hajdúszoboszlói Tankerületi Központ

Hajdúszoboszló  
- 2 alpolg.  
- Jegyző

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Iktatószám: TK/084/ 823 - 6. /2020

4220 Hajdúszoboszló

Ügyintéző: Kerekes András

Bocskai tér 1.

Melléklet:

Hivatkozás:

Kiss Attila  
polgármester úr  
részére

Tárgy: 2019. évi tájékoztató

## Tisztelt Polgármester Úr!

Az Önkormányzat és Tankerületi Központ között létrejött megállapodás alapján, ezúton szeretném tájékoztatni az Önkormányzat illetékességi területén működő Tankerületi Központ-hoz tartozó intézmények kapcsán, a 2019. évben elvégzett beszerzésekről és beruházásokról.

A hajdúszoboszlói intézményekben mindösszesen 904 db eszközt szereztünk be, összesen nettó 97.932 eFt értékben. Ezek az alábbi bontásban kerültek az intézményekben elhelyezésre:

A Hajdúszoboszlói Eötvös József Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Árpád utca 22. és Eötvös u. 9 és Eötvös u. 10.

Informatikai eszközök: TP-LINK ARCHER C7 Router 17 eFt értékben

Hangszerek: 6 db hangszert szereztünk be, mint pld. Furulya szoprán Yamaha YRS 64, Zildjian K-custom dark box set, Gitár Alhambra 1C seniorita, Pianinó Yamaha B1-PE összesen 1.556 eFt értékben

Bútorok: 10 db A-03 Alfa 4 polcos szekrény, összesen 390 eFt értékben

Szoftverek: 50 db Sanako Study 500 tanterem felügyeleti szoftver összesen 295 eFt értékben

Könyvek: Könyveket és könyvesomagokat összesen 3.441 eFt értékben

Egyebek: Egyéb felszerelések, mint pld. mezek, fejhallgatók, népviseleti ruhák, kültéri padok kerültek beszerzésre összesen 1.425 eFt értékben.

Hajdúszoboszlói Bocskai István Általános Iskola, Bocskai István tér 11.

Informatikai eszközök: 8 db eszköz került beszerzésre, mint pld. LEGO Robot EV3 Mindstorms Education, Tello EDU intelligens programozható játékdron, Smart SB480 interaktív tábla, BenQ projektor, összesen 1.178 eFt értékben

Hangszerek: egy darab Yamaha CLP-625R Clavinova digitális zongora került beszerzésre 310 eFt összegben

Bútorok: 11 db négy üléses várópad került beszerzése és a zongorához tartozó zongorapad összesen 691 eFt értékben



Könyvek: 2289 db könyv került beszerzésre összesen 1.877 eFt értékben  
 Egyebek: Egyéb felszerelések, mint pld. csúszda, 17 készlet fiú melegítőruha, 14 készlet lány melegítő ruha, 28 készlet fiú futball mez, összesen 601 eFt értékben.

Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium, Bocskai István tér 12.

Informatikai eszközök: 12 db HP Pavilion x360 14-cd0003nh 14.0 FHD Touch i5-825, 3 db LEGO Robot EV3 Mindstorms Education, 3 db Tello EDU intelligens programozható játékdron, 124 db Samsung SM-T580 Galaxy Tab A Wifi tablet került beszerzésre összesen 10.954 eFt értékben

Hangszerek: Egy darab Yamaha YDP-164R Arius digitális zongora és egy darab 17 fajta hangszert tartalmazó ritmuskészlet került beszerzésre összesen 281 eFt értékben

Bútorok: Három bútor és három darab étkező garnitúra került beszerzésre összesen 194 eFt értékben

Könyvek: könyvsomagok összesen 2.993 eFt értékben kerültek beszerzésre  
 Egyebek: Egyéb felszerelések, mint pld. ViewSonic ViewBoard IFP7550 interaktív kijelző, 48 db Lego Education Mindstorms EV3 Robot készlet és egyéb fejlesztő eszközök kerültek beszerzésre mindösszesen 15.185 eFt értékben.

Középkerti Általános Iskola, Erdély utca 37.

Informatikai eszközök: 13 darab eszköz került beszerzésre, mint pld. 3 db LEGO Robot EV3 Mindstorms Education, 3 db Tello EDU intelligens programozható játékdron, 2 db HP ProBook, Smart SB480 interaktív tábla + Maxell MC-AX3006 és egyebek, összesen 1.709 eFt értékben

Hangszerek: Beszerzésre került egy darab Yamaha YDP-164R Arius digitális zongora és egy Hangszerkészlet összesen 268 eFt értékben

Bútorok: A zongorához beszerzésre került egy GEWA F900.564 FX zongorapad

Könyvek: Összesen több mint kettőezer könyv került beszerzésre 2.075 eFt összegben

Egyebek: Egyéb felszerelések, mint pld. fejlesztő és szemléltető eszközök összesen 916 eFt értékben.

Hajdúböszörményi Bartók Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

II. Rákóczi Ferenc utca 31.

Informatikai eszközök: 25 darab informatikai eszköz került beszerzésre, mint pld. 10 db HP ProBook 440, BenQ MH733 projektor, 10 db DVD író, Monitor Philips 27" és egyebek mindösszesen 2.721 eFt értékben

Hangszerek: 2019 évben 55 darab hangszert szereztünk be az Iskolának, a teljesség igénye nélkül, mint pld. Buffet E11 B-klarinét, Courtois AC-280 tenorharsona, Trevor James 31CF-EA Cantabile fuvola, Savona student line hegedűszett ¼, Savona conservatory I. hegedűszett 4/4, Vadászkürt ArnoldSons AHR-300B, E-A hangolású hasas citera és egyéb hangszerek összesen 8.823 eFt értékben



Egyebek: Egyéb felszerelések, mint pld. gitártokok, babzsákfotelek, vetítővásznak, hangszórók stb... összesen 494 eFt értékben került beszerzésre.

Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola  
Tizenhárom vértanú utca 1.

Informatikai eszközök: LEGO EV3 Mindstorms Education Robotok, 3 db Tello EDU intelligens programozható játékdron és 3 db BenQ projektor került beszerzésre összesen 1.089 eFt értékben

Hangszerek: Roland F-140 R CB Zongora került beszerzésre 275 eFt értékben

Bútorok: Székek kerültek beszerzésre 30 eFt értékben

Könyvek: Könyvek és könyvecsomagok kerültek beszerzésre összesen 1.549 eFt értékben

Egyebek: Egyéb felszerelések, mint pld. népviseleti ruhák, CD-s rádiók stb... kerültek beszerzésre összesen 322 eFt értékben.

Dr. Molnár István EGYMI

Informatikai eszközök: 9 db Samsung Galaxy Tab és egyéb kisebb eszközök kerültek beszerzésre 764 eFt értékben

Bútorok: 55 db Állítható magasságú tanulószék, 3 db tanári asztal, 30 db Állítható magasságú egyszemélyes asztal és 2 db kültéri karfás ülőpad került beszerzésre 1.111 eFt értékben

Könyvek: Könyvecsomag összesen 44 eFt értékben került beszerzésre

Egyebek: Egyéb felszerelések, mint pld. 2 db kültéri játszótér készült, 9 db GoTalk eszköz, fa szánkók, bobok, fazekas korongozó gép, szőnyegek, szövetek és egyéb kiegészítők és felszerelések kerültek beszerzésre összesen 6.098 eFt összértékben.

Zeleméry László Általános Iskola, Vákáncsos utca 43.

Informatikai eszközök: Smart SB480 interaktív tábla, HDD EXT 1TB Canvio és Külső HDD SANA 4 TB került beszerzésre 415 eFt értékben

Hangszerek: Yamaha YDP-164R Arius digitális zongora került beszerzésre 251 eFt értékben

Bútorok: zongorapad, 8 db tárgyalószék, íróasztalok, polcok és szekrények 423 eFt értékben kerültek beszerzésre

Könyvek: könyvek és könyvecsomagok kerültek beszerzésre összesen 517 eFt értékben

Egyebek: Egyéb felszerelések, mint pld. kültéri játszótér, rajtgépek, szerszámkészletek, fejhallgatók és egyéb irodai kiegészítők kerültek beszerzésre összesen 4.115 eFt értékben.

Hajdúböszörmény, 2020. június 17.

Tisztelettel:

  
Tóth Lajos Árpád  
igazgató





