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Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Képvisels-testiilet 358/2001. (IX.27.) Z. Onk. szamu hatarozataval arrél déntstt, hogy a varosban
folyd onkormanyzati nagyberuhazasokrol havonta tajékoztatast kér a Polgarmesteri Hivatal
beruhdzasokkal foglalkozo szervezeti egységét6l. A 2008, marcius 27-ei testiileti tilésen felkérés
sziiletett, hogy a nagyobb beruhazasok mellett a palyazati lehetéségekrdl is tajékoztatni kell a
képviseld-testiiletet. Ennek az alabbiak szerint tesziink eleget.

Tdjékoztatjuk a Tisztelt KépviselG-testiiletet, hogy a 27/2021. (I1.29.) kormdnyrendelettel kihirdetett
veszélyhelyzet jelenleg is fennall, azonban a Kormany 307/2021. (V1.5.) kormdnyrendeletében (a
tovabbiakban: kormanyrendelet) a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolodo egyes torveények
modositasarol szolo 2011. évi CXXVIIL torvény egyes rendelkezéseinek eltérd alkalmazdsdrol
déntott.

A kormanyrendelet 1.§-a alapjan a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolodo egyes térvények
modositasarol szolo 2011, évi CXXVIIL. torvény 46. § (4) bekezdésétdl eltérden a telepiilési
onkormdnyzat képviseld-testiilete, a fovdrosi, megyei kozgyiilés, illetve ezek bizottsaga feladat- és
hataskérét maga gyakorolja. A rendelkezés 2021. junius 15. napjaval lépett hatdlyba.

A) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO NAGYOBB BERUHAZASOK-
ROL:

I. HAJDUBOSZORMENY BELTERULETI CSAPADEKViZ ELVEZETESI RENDSZERENEK FEJLESZTESE
(TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):

Tekintettel arra, hogy a projekt mar fizikailag lezarult és mar nem volt varhatd pozitiv tdmogatdi
dontés a projekthez kapcsolédd tobblettdmogatasi igénnyel kapcsolatban, igy a kérelmet
visszavondsra keriilt annak érdekében, hogy a zard elszdmolads lezarhatd legyen, és a projekt a
fenntartasi szakaszba 1éphessen.

A projekttel kapesolatban benyujtottuk 12. sz. modositasi igényiinket, melyben kértiik a koltségvetés
modositasat tekintettel a ténylegesen felmeriilt koltségekre, ¢s a koltségsorok kozotti
atcsoportositasokra. Ez elfogadasra keriilt, ¢s a kapcsolodo tamogatési szerzddés 7. sz. modositasat
mindkét fel alairta. A projekttel kapcsolatos, 5. sz. zard kifizetési igénylést és szakmai beszamolot a
Kozremtkodo Szervezet elfogadta, a fennmaradd 415.161 Ft Gsszeg atutalasarol intézkedtek.

II. A SZOCIALIS SZOLGALTATASI KOZPONT INFRASTRUKTURAJANAK BOVITESE, FEJLESZTESE
HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):

Benyujtottuk 13. és 14. sz. mddositasi igénylinket, melyben kértik a projekthez kapcsolodo
pénzforgalmi szamlaszam modositasat, illetve a tamogatasi szerzddésben szerepld indikator
célértékének modositasat. A kérelmeket a MAK elfogadta.

A 6. sz. zard elszamolas jovahagyasra kerilt, ennek kapcsan a fennmaradé 9.566.504 Ft tamogatasi
Osszeg atutalasarol a Tamogatod intézkedett.



. A HAJDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

A Téamogatasi Szerzddés 2017, augusztus 2-an keriilt alairasra. A fejlesztésre vonatkozd engedélyes
szintl tervek elkésziiltek, azokat a P-Tervezoiroda Kft. készitette a korabbi tanulmanytervek alapjan.
Az elkésziilt engedélyes tervek alapjan a jogerds épitési engedélyt megszereztik, viszont a tervek
alapjan lathato volt, hogy a rendelkezésre all6 koltségkeretbe a korabbi muszaki elképzelés nem fér
bele, illetve az igényelt tobblettamogatasi igényléstink sem keriilt elbiralasra, igy felmeriilt a
sziikségessége a tervek attervezésének, hogy a rendelkezésre allo keretdsszeghez kozelité muszaki
tartalom kerlljon meghatarozasra. Az 10j, tobbsz0r moddositott tervdokumentumra az 0j épitési
engedélyt onkormanyzatunk kézhez kapta, illetve 2020. majus elejére elkésziiltek a részletes kiviteli
tervdokumentaciok. Az 10j tervek alapjan a Kozrem(kodd Szervezetnél kezdeményeztiik a projekt
miiszaki tartalmanak modositasat, mely idok6zben elbiralasra és jovahagyasra is keriilt. A projekt
hataridejére vonatkozé modositasi kérelmiinket a Kézremiikddoé Szervezet jelenleg feliilvizsgalja.
Az elkésziilt tervek alapjan a nyilt kdzbeszerzési eljards eredményesen lefolytatdsra keriilt. A
szerzOdés alairasra keriilt 2021. marcius 22. datummal a legkedvezébb ajanlatot benyujtd
hajdubdszorményi TOMB 2002 Kft.-vel. A munkateriilet 2021. mércius 31. datummal dtadésra keriilt
a kivitelezOnek, a 10 honapos kivitelezési hataridé ett6l a datumtdl indul, azaz a munkalatok
varhatdéan 2022. januar 31-ig fejez6dnek be. A kivitelezési munkak meg is kezdddtek, jelenleg az
okoturisztikai latogatokézpont munkalatai, a filagoria épitése €s a tematikus jatszotér kialakitasanak
munkai folynak. A kivitelezés jelenleg 35-40%-os késziiltségben van.

A projekthez kapcsolddd, Baltazar utca és Fiirdokert kozotti kerékparut kivitelezése idékozben
megvalosult, jelenleg a forgalomba helyezéshez sziikséges csomdponti kozvilagitdsok EON
jovahagyatasa van folyamatban. A kerékparat linnepélyes atadasara 2019. szeptember 18-an keriilt
sor. A kerekparut épités kapesan felmertilt tobbletforras finanszirozasa érdekében tébblettamogatasi
igényt nyujtottunk be az Iranyité Hatosaghoz.

IV. MAGYAR SZURKEK UTJA — KULTURALIS TEMATIKUS UTVONAL HAJDU-BIHAR MEGYEBEN
(TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajdt-Bihar Megyei Onkormdnyzat konzorciumvezetd Aaltal benyujtott palyazatban
Hajduboszormény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében varosunk a Magyar Sziirke
Emlékhaz és Kézmiivesudvar kialakitdsat (Pasztorélet, kézmiivesség bemutatdsa, szekérkiallitas)
tervezi a Vasar tér 3. alatt (Fiirdokert).

A projekt keretében 1étrejon egy Hajdl- Bihar megye teriiletén hiizodo tematikus utvonal és halozat,
ahol bemutatjuk a korabeli allattenyésztés (hangsulyosan a sziirke marha tenyésztés), a hozza
kapcsolodd pasztorélet, kézmilvesség, kereskedelem és kozigazgatds egy-egy meghatarozd és
kiilonleges helyszinét, megfeleld infrastruktaraval és marketing eszkézokkel. Tervezett Utvonal:
Debrecen - Hajdubdszormény - Hajdinands - Balmazijvaros - Nagyhegyes - Hortobagy - Nadudvar
- Hajdtszoboszld — Debrecen.

A hajdubdszérményi projektelem (Magyar Szilirke Emlékhaz és Kézmiivesudvar, bemutatd kocsiszin
kialakitasa) a Fiirdékertben keriil kialakitasra. Ennek tervezése, illetve a koltségesokkentés miatt
felmeriilt attervezeés parhuzamosan haladt a Flirdokert turisztikai fejlesztésének terveivel, mely
terveket szintén a P-Tervezoiroda Kft. készitette. A kivitelezd kivalasztasara iranyuld kézbeszerzési
eljarast lefolytattuk, mely alapjan a véllalkozasi szerz0dés alafrasra keriilt, mely 2021. méjus 31.
datummal lépett hatalyba. Ezt kdvetden 2021. junius 14-én tortént meg a munkateriilet dtadasa a
hajduboszorményi TOMB 2002 Kft. kivitelezd cég részére, mely datumtol indul a 6 hénapos
kivitelezési hataridd, azaz varhatdan 2021. december kézepéig késziilhet el a beruhazas.



V. HAJDUBOSZORMENY BELVAROSI AKCIOTERULETENEK KORNYEZETTUDATOS
VAROSREHABILITACIOJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A tobb projekttevékenységbdl 4ll6 projekt egyes tevékenységeire vonatkozo tervezési és
engedelyezési feladatok lezarultak.

Az elkésziilt tervek alapjan mar megvalosult a Kalvin téri park rehabilitacidja, a Kalvin téri templom
kertjének megujitdsa, a II. Vilaghdboris emlékpark megujitdsa, a Hajddkeriilet utcai 0j jatszotér
kialakitasa és a Varosi Konyvtar Hajdusagi Muzeum udvara feléli homlokzatanal egy zoldfal
kialakitdsa. 2019.november elején befejezddtek a szinhazterem korszeriisitésének a munkalatai is,
valamint 2021. aprilis elején elkésziilt a mlivelddési haz szinhazterem feléli kézponti folyosorész
felujitasanak, a foldszinti eldaddterem felujitdsanak és akadalymentes WC kialakitasanak a
munkalatai is.

A Pet6fi S, u. 29. sz. alatti j rendeld-szolgaltato épiilet kiviteli terveit a P-Tervezdiroda készitette el
a jogerOs €pitési engedély alapjan. A Petofi u. 29. sz. alatti 0j rendeld épiilet kialakitasa kapesan a
régi épiilet elbontasra kerlilt. A Pet6fiu. 29. sz. alatti teriileten régészeti probafeltarast kellett végezni,
ennek az eredményeinek a kiértékelése megtortént, mely alapjan elégséges, hogy az épitkezés
foldmunkai sordn régészeti szakfeliigyelet legyen biztositva. A probafeltaras soran tovabbi régészeti
adatokat nyertek a kutatok a kozépkori mezdvaros térténetére, kiterjedésére vonatkozdan. A Pet6fi S.
u. 29. sz. alatti uj épiilet engedélyes és kiviteli tervei elkesziltek, tobbszor modositasra keriiltek, hogy
a tervezoi koltségvetés alapjan kozelitsiink a rendelkezésre allo pénziigyi kerethez, de lathatd volt,
hogy az épiilet egyedi megjelenését is szem eldtt tartva nincs lehetdség tovabbi miiszaki csdkkentésre
anélkill, hogy ne sériilnének a kordbban kitlizétt célok elérése. Az 1ij muszaki tartalom jovahagyasa a
Kozremikddo Szervezet részérdl megtortént. A targyban mar lefolytatott elézé kdzbeszerzési eljaras
eredményteleniil zarult, tekintettel az igen magas dsszegben beérkezett arajanlatokra. 2020. aprilis 6-
an a 2. kords 0j kozbeszerzési eljaras lezarasra keriilt. Az , Epités — Petdfi u. 29.” targyu
kozbeszerzési eljaras keretében megkdtésre keriilt szerzodés az alairassal nem lépett hatalyba. A
hatalyba lépéshez sziikséges hianyzo forrds a 151/2021. (V.27.) szamu polgarmesteri hatarozattal
kertilt biztositasra. Ezt kovetéen 2021. majus 31. datummal lépett hatdlyba a szerzddés, és a
munkateriilet dtaddsa 2021. junius 14-én tértént meg a hajdibdszérményi TOMB 2002 Kft. és Nova-
Bau 89 Kft. kivitelez6 cégeknek. A kivitelezés 9 honapos hatarideje a munkateriilet atadas datumatol

indul, igy varhatoan 2022. marcius kozepére keésziilhet el az épiilet. Jelenleg az épiilet alapozasi
munkalatai vannak folyamatban.

A Petdfi utca 29. sz. alatti j épiilet kivitelezésére a TOMB 2002 Kft. és Nova-Bau 89 Kft. 2019.
évveégén kozdsen adtak be ajanlatukat és nyerték el a kivitelezési munkat a kdzbeszerzési eljaras
keretében. A kivitelezd a 2020. november 26-an létrejétt és 2021. majus 31-én hatdlyba lépett, a
, Hajdubdszérmeény belvarosi  akcioteriiletének kdrnyezettudatos vdrosrehabilitacioja” targyu
projekthez [TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001] kapcsolédo, haromszintes tobbfunkcids épulet
felépitését Hajduboszormény, Pet6éfi utca 29. szdm alatt tdrgyu szerzodés mddositasat
kezdeményezik. A szerzddésmodositast két okbol kérelmezik. Egyrészt a kdzos ajanlattevoként
szerz6d6 felek kozotti feladatvallaldas és a kozottik 1étrejott egyiittmikodési megallapodas
(konzorciumi szerz6dés) modositasa, masrészt két fo felelés muszaki vezetd személyének cseréje
miatt.

A koz0s ajanlattevoként szerzodo felek egyike, a NOVA-BAU 89 Beruhazo, Fovallalkozo és
Kereskedelmi Korlatolt Feleldsségti Tarsasdg 2021. augusztus 13-an irasban jelezte, hogy az
ajanlatban szerepld egytittmikodési megallapodasban szerepld vallasokat a cég nehéz helyzete miatt
mar nem tudja olyan mértékben vallalni, mint azt az ajanlattétel soran vallalta. Levelében hivatkozott
arra, hogy az egytittmiiktdési megallapodasban tett vallalasait még 2019 oktoberében tette, azonban
a cég 2020-t0l komoly Pénziigyi nehézségekkel kiizd, melynek nyoman két f6 adminisztrator
kivételével 2020. december 31-t6l valamennyi munkavéllaldé munkaviszonya megsziint. Erre
tekintettel a korabban létrejott egytitmikddési megallapodasban vallalt épitdmesteri, szerkezetépitési
munka elvégzéséhez sem anyagi forrassal, sem pedig megfeleld létszammal nem rendelkezik, a



kivitelezési tevékenyseget ezen tul csak szakmai tanacsadassal tudja segiteni, s egyben
kezdeményezte az egylittmikddési megallapodas modositasat.

Megrendelé a kozbeszerzési eljarasban az alkalmassag korében egyrészt az épitésiigyl €s az
épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol szolo 266/2013. (VIL 11.) Korm.
rendelet szerinti MV-E (vagy azzal egyenértékil), masrészt MV-EG (vagy azzal egyenértékii)
jogosultsig megszerzéséhez szilkséges végzettséggel, képzettséggel rendelkezd szakember
bemutatasat varta el. Ezen két alkalmassagi feltételhez értékelési részszempont is meghatarozasra
kerilt (,.épitdipari kivitelezési szakmai tobblettapasztalata a jogosultsdg megszerzéséhez szikséges
szakmai gyakorlati idon felul™).

A vallalkozé az MV-E (vagy azzal egyenértékii) felelds miiszaki vezetére vonatkozé alkalmassagi
feltétel, illetve értékelési részszempont tekintetében a kdzos ajanlattevoként szerzodd fél, a NOVA-
BAU 89 Beruhazo, Fovallalkozo és Kereskedelmi Korlatolt Feleldsségli Tarsasag tigyvezetdjét (K.
M. Zs.) mutatta be, aki a szerzodés teljesitésébe felelos miszaki vezetoként bevonasra keriilt.

A fenti cég 2021. augusztus 13-an kelt levelében azt is jelezte, hogy az emlitett szakemberre a céget
sulytd pénziigyi nehézségek lekiizdése annyi teend6t ronak, hogy a felelés miiszaki vezetdi feladatok
teljesitését mar nem tudja vallalni. Erre tekintettel sziilkségessé valt az emlitett szakember cseréje.
Az MV-EG (vagy azzal egyenértékil) felelés miszaki vezetére vonatkozé alkalmassagi feltétel,
illetve értékelési részszempont tekintetében a masik k6zos ajanlattevoként szerz6do fél altal bevont
Cs. J. tébbiranyu elfoglaltsaga miatt nem tudja vallalni jelen szerzddés tekintetében a felelds miiszaki
vezetdi feladatok ellatasat.

A Kbt. 138. § (4) bekezdése alapjan az értékeléskor meghatarozd szakember személye csak az
ajanlatkérd hozzajarulasaval és abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden
relevans korilmény tekintetében az érdekelttel legalabb egyenértékti szakember keriil bemutatasra.
A bevonasra keriilo szakemberek (Papp Sandor és Ipoly Gyula felelds miszaki vezetdk) az
értékeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény tekintetében az érdekeltekkel egyenértékii
szakemberek, melynek nyoman a megrendelé a szerzOdésmodositas alairasaval hozzajarulasat
adhatja a két emlitett felelds miliszaki vezetd cseréjéhez.

A szerzdédésmodositas megfelel a 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 141. § (6)
bekezdésben foglaltaknak. A szerzddés mddositast a Miniszterelndkség Kozbeszerzési Felligyeleti
Foéosztalya (ME KFF) is jovahagyta.

A Petofi u. 29. sz. alatti uj épiilet megvalositasahoz a korabbi években, a kiviteli terv részeként
elkésziilt gazterveket modositani sziikséges, mivel az elhuzodd kozbeszerzési eljards miatt azok
id6kozben lejartak, és az 0j terveknek meg kell felelniiik az azota bevezetett, a gdzszolgaltato részérol
meghatarozott \1j elvarasoknak is. Az 0j gaztervek elkészitésének kéltsége bruttd 190.500 Ft, melyet
a 2021. évi koltségvetés terhére sziikséges biztositani.

A Hajdukeriilet és Ujvarosi utcék feliijitasa kapesan a tervezés befejez6dott. A fejlesztés esetében
mar Kettd kozbeszerzési eljaras eredményteleniil zarult, tekintettel a beérkezett magas arakra. A
muszaki tartalom kisebb modositasaval egy harmadik kdzbeszerzési eljaras is lefolytatasra kertilt,
mely eredményesen zarult, a nyilt eljaras keretében beérkezd legkedvezdbb ajanlat a rendelkezésre
allo forras alatt volt. A kivitelezési szerzddés alairasa 2021. majus 17-én megtortént a legkedvezdbb
ajanlatot benyujté TOMB 2002 Kft-vel. A kozbeszerzési eljaras elinditasat kovetden a TIGAZ
jelezte, hogy idén szeretnék elvégezni a Hajdukeriilet utcan a foldgazhalozatuk rekonstrukcidjat, igy
a munkék Gtemezésénél figyelembe kell venni a TIGAZ tervezett munkavégzését is. Hasonloan a
helyi vizmu is rekonstrukcidés munkakat kivant végezni a Hajdukertilet utcan az utfelujitasi munkak
megkezdése elbtt sajat beruhazas keretében. Ezeket figyelembe véve a palyazati munkak elvégzésére
a munkateriilet atadasa 2021. janius 15-én tortént meg és azota a kivitelezés elérte az 75%-os
késziiltséget is. A teljes késziltséget varhatéan 2021. novemberre éri el a beruhazas. A TIGAZ a
halozat rekonstrukcios munkakat elvégezte. Idokdzben a Hajdukertlet utcai szakaszon a légkabelek

kivaltasa foldkabelre megtortént. A régi oszlopok elbontasdt az EON 2021. oktober kdzepén
elvégezte.



VI. A HAJDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARTI PARK FEJLESZTESE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-
00011):

A létrejott vizilétesitmények (vizellatds, szennyvizelvezetés, csapadékviz-clvezetés) esctében a
haszndlatbavételi engedély megszerzése van folyamatban. Az informatikai halozat kiépitése esetén a
hasznalatbavételi engedély hatarozat jogerére emelkedett, az optikai kabelhalozat épités esetén is
kiadta a Nemzeti Média- és Hirkozlési Hatosag Hivatala a hasznalatbavételi engedélyt, mely szintén
jogerdssé valt.

Jelenleg folyamatban van a projekt miiszaki-szakmai tartalmanak modositasa, melynek keretén beliil
a projekt koltségvetésében keletkezett megtakaritas terhére onkormanyzatunk \j miiszaki tartalmat
kivan beemelni a projektbe.

Ennek targya belsd feltard ut létesitése a Hajdub&szérmény, Nyugati Ipari Park tertiletén 7 m-es
burkolatszélességgel, csapadékviz-elvezetéssel, viznyelobekotésekkel, kotelezéd kozvilagitassal,
utcsatlakozasokkal kb. 500 m hosszon. Az tttal kapcsolatos engedélyes és kiviteli tervek elkésziltek,
oktéber végén jogerds engedéllyel rendelkezhetiink.

Az ipari park teriiletét érintben a szennyvizelvezetés II. Gitemét dnkormanyzatunk projekten kiviil
kivanja megvalositani, a HBVSZ bevonasaval.

Elokészités alatt van a projekt soran létesiilt 1 db szennyvizatemeld tizemeltetésre torténd atadasa a
Hajdutkertileti és Bihari Vizikdzmi Szolgéltatd Zrt. részére.

Az értékesitendd ipari telkekkel kapesolatban eldzetes bejelentést kell tennie nkormanyzatunknak a
Kozremikodo Szervezet felé, amig ez nem keriil jovahagyasra, addig nem irhato ala az adasvételi
szerzOdés. Ezen dokumentum melléklete egy pénziigyi elemzés elkészitése, mellyel kapcsolatban
kiilsd szakértot sziikséges megbizni. Ennek koltsége bruttd 300.000 Ft, melyhez forras biztositasat
kérjik az dnkormanyzati koltségvetés terhére. Erre a célra a projekt koltségvetésben sajnos nem all
rendelkezésre forras.

Mivel a belsd ut fejlesztése szintén kozbeszerzési eljards-koteles lesz, melyhez kizbeszerzési
szaktandcsado megbizasa sziikséges, a kapcsolodo beszerzési eljarast lefolytattuk, ezen feladatokra a
Berillium 2017 Kft-val két dnkormanyzatunk szerzodést.

A projekttel kapcsolatban 220 MFt 6sszegben kifizetési kérelmet nydjtottunk be.

VIIL. EGESZSEGUGYI ALAPELLATAS INTEGRACIOJA HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-

2016-00020):

A Pet6fi u. 29. sz. alatti régi rendeld épiilet elbontdsa megtortént. Az 1j épiilet épitésére vonatkozd
terv jogerds engedéllyel rendelkezik. A kiviteli tervdokumentumok véglegesitése megtortént amiatt,
hogy a palyazat 2016 tavaszi benytjtasa ota az épitdiparban nagyaranyu arndvekedés jelentkezett,
igy énkormanyzatunk részérél tobb egyeztetést igényelt a tervezékkel és egyéb szakértokkel, hogy
olyan muszaki tartalom keriiljon meghatarozasra ennél a projektelemnél, mely Gsszhangban van a
palyazat és az onkormanyzat célkitlizéseivel is, illetve amely minél jobban kozelit a rendelkezésre
allo palyazati és onkormanyzati pénziigyi forras mértékéhez is.

A muszaki tartalom jévahagyatasa a Kozremikodo Szervezet részérdl megtortént. A kivitelezésre
vonatkozd kézbeszerzesi eljaras, szerzodéskotés, a munkak elérehaladasa a |, V. Hajdubdszérmény
belvarosi akcioteriiletének kornyezettudatos varosrehabilitacioja (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001)
targyu eldterjesztési pontban mar bemutatasra keriilt. Jelen projekt kapcsan benyujtott 44 MFt
Osszegli tobblettamogatas igénylésiinket a tamogatd jovahagyta, ennek megfeleloen modositani
sziikséges a projekt koltségvetését.

A projektben szereplé egészségligyl gép-miszerbeszerzések feliil lettek vizsgalva a nyertes
egészségligyl ROHU palyazatunk keretében beszerzendd eszkozodkre tekintettel, miutan a ROHU
projektnél a tamogatasi szerz6dés 2019. november végén alairasra keriilt, igy a szitkséges eszkozok

egy része abbol a projektbdl finanszirozhatd, igy az eszkdzbeszerzésen elérhetd koltségmegtakaritas
az épiilet kivitelezésére atcsoportosithato.



VII. MUVELODESI KOZPONT ENERGETIKAI KORSZERUSITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TQP-
3.2.1-15-HB1-2016-00044):

Az elhuzddo attervezések utan elértiik, hogy a rendelkezésre 4llo forrashoz kézelebb 4llo miszaki
tartalom keriilt meghatarozasra. A tervezoi koltségvetés véglegesitése is megtortént, mely alapjan
elinditottuk a kivitelezésre vonatkozo kdzbeszerzési eljarast. A nyilt kozbeszerzési eljaras keretében
az ajanlatok beérkeztek, azok birdlata ¢s lezarasa megtdrtént, melynek eredményeként a kivitelezési
szerz8dés alairasra keriilt a TOMB 2002 Kft-vel. A munkateriilet ataddsa a kivitelez cég részére
2021. januar 4-én megtortént. A kivitelezési hataridé 2021. julius 3. volt, mely hataridére a munkak
elvégzésre keriiltek.

A modositott tervek elfogadasa megtortént a Kozremikodod Szervezet részérdl. Ezt kidvetéen a
projekthez kapcsolodé elélegigénylésiinket is elfogadta €s atutalta a Kozremiikédé Szervezet. A
kivitelezési hatariddnek megfeleldéen sziikséges volt még a projekt mérfoldkdveinek és befejezési
hataridejének a modositésa is, mely kérelmiinket a Kozremkadod Szervezet jovahagyta.

Jelenleg a projekt lezarasahoz kapcsolodo teenddk vannak folyamatban.

IX. ..0SOK PARKJA” — TURISZTIKAI CELU PIHENOHELY KIALAKITASA HAJDUBOSZORMENY
MESSZELATO-HALMON:

Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzata 2018. méajus 31-én palyazatot nytjtott be a , LEADER-
Kérnyezeti adottsagokra épiilé turizmusfejlesztés” targyn, VP6-19.2.1-40-2-17 szamu program
keretében ,, Osok parkja” — Turisztikai céli pihendhely kialakitdsa Hajdiboszérmény Messzeldtd-
halmon cimmel, melynél az igényelt tdmogatas dsszege 8.000 ezer Ft volt, a projekt teljes koltsége
9.410.980,- Ft. Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzatanak Képvisel-testiilete a 149/2018 (V.30.)
Onk. szamu hatérozatanak 9. pontjdban dontétt arrél, hogy nyertes palyazat esetén a tamogatas mellé
1.411 ezer Ft 6nerdt biztosit az dnkormanyzat 2018. évi kdltségvetése terhére.

A projektet 2019. augusztusaban 7.796.228,- Ft tAmogatdsban részesitettek. A tamogatoi okiratban
rogzitett onerd mértéke 1.614.752,-, igy a megvaldsitashoz a korabbi 1.411 ezer Ft mellé tovabbi
203.752 Ft sajat erd biztositasa valt sziikségessé, melyet a Képviseld-testiilet a 18/2020. (1.30.) Onk.
szamu hatarozatanak 2. pontjaban fogadott el.

A projekthez kapcsolodd a kerékparok ¢s tartozékai valamint az {jaszati eszkdzdk beszerzése
megtdrtént (Hajdibdszérmény Varos Onkorméanyzata kizarolagos tulajdonat képezik) és leszallitasra
keriiltek a Flirdékertbe. Az {jaszati eszkdzokre vonatkozdan Hajdabsszérmény Véros Polgarmestere
80/2020. (VIIL.07.) szamui polgarmesteri hatdrozatdban arrol dontétt, hogy az lizemeltetésiikkel a
Szabadhajdi Kézmuvelodési Média és Rendezvényszervezd Kozhasznti Nonprofit Kft-t bizza meg.
Hajduboszérmény Varos Onkormanyzatinak Képviseld-testillete a 165/2020. (IX.24.) Onk.
Hatarozataban megerdsitette a fent nevezett polgarmesteri hatarozatot. Erre vonatkozoan az
lizemeltetési szerz6dés a Szabadhajdu Kft-vel megkotésre kertilt.

Az Tranyito Hatosag allasfoglalasa alapjan a palyazatba betervezett miiszaki tartalmon csdkkenteni
nem lehet, az egyes elemeket a betervezett mennyiségben sziikséges telepiteni, illetve beszerezni. A
miiszaki tartalom csak olyan formaban modosithato, hogy a beadotthoz képest mas tipusu eszkézoket
szerziink be. Ennek megfeleléen az elmult években tapasztalhaté aremelkedés miatt az eredetileg
betervezett HAGS fém jatékok helyett olcsobb, favazu jatékok, valamint az eredetileg betervezett 3D
nyilazhato allatfigurédk helyett mas tipusu figurak kerlilnek beszerzésre.

Lebonyolitasra keriilt a kivitelezd kivalasztasara iranyuld beszerzési eljaras is, a legkedvezdbb
ajanlatot ado Tomb 2002 Kft-vel a kivitelezdi szerzddés megkotésre keriilt. A kivitelezés
megkezdés¢hez sziikséges végleges mas célu terlilethasznositasra irdnyuld foldhivatali eljaras
lezarult, a joger0s engedélyrdl a kivitelezd kiértesitésre keriilt, a kivitelez6i munka rovidesen
elkezdodik.

Beszerzésre, valamint leszallitdsra keriiltek a Flirdokertbe a még hidnyzd kerékpar kiegészitok,
valamint nyilazhaté allatfigurak, amelyek Hajduboszormény Varos Onkorméanyzaténak kizarélagos
tulajdonat képezik. Javasoljuk a kerékpar kiegészitokre és az uwjonnan beszerzett nyilazhatod
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allatfigurékra vonatkozoan a 165/2020 (1X.24.) Onk. hatdrozat kiegészitéseként, hogy az lizemeltetési
szerzddés tovabbra is a Szabadhajdu Kézmiivel6dési Média és Rendezvényszervezd Kozhasznu
Nonprofit Kft-vel keriiljon megkotésre.

X. ROHuU421 — FOGLALKOZTATAS FEJLESZTES BIHAR MEGYEBEN, NAGYVARADON ES
HAJDUBOSZORMENYBEN A HELYI POTENCIALIS INFRASTRUKTURAK FEJLESZTESEVEL:

Hajdubdszormény Varos Onkorményzata tébb konzorciumi partnerrel kézésen 2018. januér 31-én
palyazatot nyujtott be az Interreg V-A Romania-Magyarorszag Program ,, 4 foglalkoztatas novelése
a tamogathato teriileten” targyi beruhazasi prioritasara ,, Foglalkoztatas fejlesztés Bihar Megyében,
Nagyvdradon és Hajdubdszorményben a helyi potencidlis infrastrukiurak fejlesztésével ’(,, Improve
employment in Bihor County, Oradea and Hajduboszormeny through the development of the local
potential infrastructures ") cimmel, mely pozitiv elbiralasban részesiilt.

A projekt célja, hogy a Beliigyminisztérium tamogatasaval létrejétt husfeldolgozd {izemet
tovabbmukaodtessiik, illetve fejlessziik, infrastrukturalis beruhazasokat (pl.: hiitékapacitas bovités,
fistolo-¢érleld kialakitas, elarusito tizlet kialakitasa), illetve tovabbi jelentés eszkdzbeszerzest tudjunk
megvalositani (pl.: csomagologép, munkaasztalok, husdarald, mérleg, fiirész, hiitdpult, stb). Az
Onkormanyzat sajat projektrészének &sszkoltségvetése 714.706 eurd, melybdl az infrastrukturalis
beruhazas, valamint az eszkOzok értéke Gsszesen 620.308 eurd.

A kbzds projektben a Nagyvaradi Onkormanyzat, a Bihar Megyei Fejlesztési Ugynokség,
Hajdubdszormény Varos Onkorményzata és a Bihar Megyei Foglalkoztatdsi Ugyndkség, mint
projektpartnerek vesznek részt.

A tamogatasi szerzddés 2020. junius 16-an aldirasra keriilt. A hazai tarsfinanszirozasi tdmogatasi
szerzOdés és a Megelolegezési szerzodés alairasra kertilt, a megeldlegezett 6sszeg az 6nkormanyzat
erre a projektre elkiilonitett szamlajara atutalasra keriilt.

Beszerzésre kertilt a tervezo, és a kotelezd nyilvanossagot biztositd cég. Az engedélyes szintd tervek
a kivitelezési munkalatokra elkésziiltek. Az online nyitorendezvény lezajlott. A beszerzésre tervezett
eszkozok adasvételi szerzddései megkdtésre keriiltek a nyilt kozbeszerzési eljaras soran kivalasztasra
keriilt TOMB 2002 Kft.-vel. A szerzédésnek megfeleléen ezen eszkdzok idkozben leszallitasra is
kertiltek.

A projekt 2. periodusa 2020. december 31-én lezarult, az elsé kifizetési kérelem a pénziigyileg
rendezett szamlak alapjan benyujtasra keriilt, melybdl 8.691,3 Eur6 dsszeget hagytak jova. Ennek az
osszegnek az unids tamogatas része (83,95%) 4atutaldsa megérkezett az 6nkormanyzat szamlajara,
melyet a Magyar Allamnak vissza kell utalnunk, mivel korabban megellegezte résziinkre.

A projekt 3. periddusa 2021. aprilis 30-dval zéarult, az ehhez tartozo kifizetési kérelmiinket
benyujtottuk.

Az infrastruktara fejlesztésre vonatkozo kiviteli tervek, tervezdi koltségvetés véglegesitése
megtortént, a kivitelezé kivalasztasara iranyuld kozbeszerzési eljaras mindkét részre (vagohid,
htsbolt) sikeresen lezarult. A vallalkozési szerzédéseket 2021. augusztus 31-én aldirtdk. Az 1
részajanlathoz (vagohid) tartozd szerzddés az alairas napjan hatalyba 1épett, mig a 2. részajanlathoz
(husbolt) tartozo szerzddeés akkor lép majd hatalyba, amikor a beadott timogatasi szerzédés moédositas
kérelmiinket (Addendum), - amely az épitési koltségsorra vald atcsoportositast tartalmazza - a
Tamogatd jovahagyja. (Ez akéar t6bb honapot is igénybe vehet.) Mindek$zben a miszaki ellendrt is
kivalasztottuk, aki a vagohid fejlesztési munkalataihoz az épitési e-naplot megnyitotta. A vagohidi
munkateriiletet 2021. szeptember 29-¢én atadtuk a kivitelezo részére.

A ,Hajdtkeriileti-Hus” Allattenyészté és Husfeldolgozo NKAfi. tigyvezetSjének megkeresése alapjan
Osszesen bruttd 17.620 eFt forrast igényelne a tulajdonos 6nkormanyzattol a palyazati fejlesztéseken
tul, hogy a vagéhid és husfeldolgozo tizemben a régi burkolatokat feltjithassa, azokat a sziikséges
helyeken cserélhesse, valamint a mikddéséhez kapcsoloddéan marhakaramot alakithasson ki.



XI. ROHU357 — EGYUTTMUKODES A MAGAS EGESZSEGUGYI ELLATASI NORMAKERT A
BETEGSEGEK MEGELOLEGEZESEBEN, KORAI AZONOSITASABAN ES HATEKONY KEZELESEBEN A
BIHOR — HAJDU-BIHAR EUROREGIOBAN:

Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzata tobb konzorciumi partnerrel kzésen 2018. januar 31-én
palyazatot nyqjtott be az Interreg V-A Romania-Magyarorszag 2014-2020 ROHU357 kodszamu
programra , A foglalkoztatas novelése a tamogathato teriileten” targyu beruhazasi prioritasdara
. Egyiittmiikodés a magas egészségiigyi ellatdasi normdkért a betegségek megeldzésében, korai
azonositasaban és hatékony kezelésében a Bihor-Hajdu-Bihar Eurorégioban” (,, Cooperation for
high health-care standards in prevention, early identification and effective treatment of diseases in
the Bihor — Hajdu-Bihar Euroregion”) cimmel, mely pozitiv elbirdlasban részesiilt.

A projekt célja, hogy az elnyert tamogatasbdl a rendelokbe sziikséges fogaszati és egyéb eszkozok,
valamint gyogyaszati és rehabilitaciés eszkdzok keriiljenek beszerzésre (pl. fogaszati székek,
panorama rontgengép, iszapsterilizator, Tangentor kad, defibrilldtorok, magneoterapias késziilék,
stb.). Az Onkormanyzat sajat projektrészének Gsszkoltségvetése 299.170 eurd, melybdl az
infrastrukturalis beruhazas, valamint az eszkdzok érteke dsszesen 249.670 eurd. A kdzos projektben
a Nagyvaradi Siirgésségi Korhaz, a Berettyoujfalui Grof Tisza Istvan Korhaz és Hajdubdszormény
Viros Onkorményzata, mint projektpartnerek vesznek részt. A palyazat Tamogatasi szerzédése 2019.
november 22-én kertilt alairdsra. A projekt vége 2022. januar 31. mely ideig 7 periodusra van bontva
a projekt.

A projekt nyilvanossdganak biztositasaval kapcsolatos feladatok ellatasara leszerzddott Szabadhajdu
NKIi. végzi a soron kdvetkezo feladatait, mint a projekt Facebook és weboldalanak tartalmi feltltése
a medikus kiils6 szakértd (Zsorsi Med Bt.) szakmai segitségével, a promdeids anyagok kihelyezése
terjesztése. A szirdvizsgalatok népszeriisitése céljabol szoftverfejlesztés, tartalom létrehozdsa a
varosi weboldalhoz csatolva.

A medikus kiilsé szakértd, a projekt elvarasainak megfeleloen végzi a leszerzodott feladatait mint:
"A magas gyakorisigu betegségek megeldzésének, korai azonositdsanak fontossagara vald
figyelemfelhivas és tajékoztatdas. Az egészségiigyi szlrdvizsgalatok népszerlsitése, valamint
tajékoztatni az igénybevehetd egészségligyi ellatasi szolgaltatasokrdl az egészségiigyi
infrastruktirahoz vald hozzaférés javitasa érdekében.”

Az eszkozokre vonatkozd nyilt kozbeszerzés eljaras kiirasa megtortént 3 db részajanlattételi
lehetdséggel, az ajanlatok benyujtasanak és a beérkezett ajanlatok bontasanak idépontja: 2021. méajus
25. volt. A bontds eredményeként 2 részajanlat érvényesnek nyilvanithatdo volt, 1 részt pedig
ismételten sziikséges meghirdetni. Az érvényes 2 db részajanlat szerzddései megkotésre keriiltek,
amelynek kovetkezményeként a 3. rész — eszkozei leszallitasa, belizemelése 2021.09.21 napon
megtortént a Bocskai Gyogyfiirdo-Gyogyaszati részlegére. Az ismételten meghirdetendo ajanlati rész

a gyogyllrdobe beszerzendd Oltoz6szekrényekre vonatkozik, amely kozbeszerzésének kiirasa
megtorteént.

XII. FENNTARTHATO TELEPULESI KOZLEKEDESFEJLESZTES HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-3.1.1-
15-HB1-2019-00018):

Jelenleg a projekt elokészitési mérfoldkonél tartunk, mely keretében engedélyes szintli és a
kozbeszerzési eljaras lefolytatasara is alkalmas kiviteli szintli mtszaki tervdokumentécié elkészitése
van folyamatban (Tervezd: Terv-Tar Bt. - Debrecen). A tdmogatasi szerz6dés alapjan 2021. oktober
31-ig be kell fejezédnie ennek a mérfoldkonek, azonban ezt hosszabbitani kell, mivel a tervezés a
vartnal jobban elhtizédott. Az engedélyezési eljaras folyamatban van, az engedélyezési szint(i tervek
elkésziiltek.

A megigényelt tamogatasi eldleg megérkezett a projekt szamlara, melynek 6sszege 94. 815.000 Ft.
A kozbeszerzési szakértd beszerzési eljaras keretében kivalasztasra kerilt, ezt a feladatot a Dr. Berecz
Orsolya Kfi. fogja ellatni. A miiszaki ellen6rzési feladatokra - szintén beszerzési eljaras utjan - a P -
Tervezdiroda Kft kertilt kivalasztasra.



XIII. HAJDUBOSZORMENY TELEPULES KORNYEZETVEDELMI INFRASTRUKTURA FEJLESZTESE
(TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033):

Jelen projekt szorosan kapcsolodik a TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 azonosité szamu projekthez,
melynek cime: Fenntarthato telepiilési kozlekedésfejlesztés Hajduboszérményben. Ezen projekt
egyik {6 eleme az Arad utcan kerékparut épitése, melyhez elengedhetetlen az utca csapadékviz-
elvezetésének fejlesztése, a meglévd nyilt csapadékviz elvezetd arok lefedése, zart csatorna épitése.
Jelen csapadékviz fejlesztési projektben szereplo fejlesztések az Arad és a Kassa utcakat érinti.

A projekt keretében az Onkormanyzat a csapadékviz elvezetést a Kassa utcaban jként oldand meg,
az Arad utcaban pedig a kerékparutas projekthez kapcsoldédva rekonstrukcio keretében fejleszti a
meglévd rendszert.

A Tamogatas Szerzddés 2021. augusztus 25-én alairasra keriilt. Az engedélyes szinti tervek
elkésziiltek (Tervezd: Terv-Tar Bt. - Debrecen). A kozbeszerzési szakértd beszerzési eljaras
keretében kivalasztdsra keriilt, ezt a feladatot a Dr. Berecz Orsolya Kft. fogja ellatni.

A miszaki ellendrzési feladatokra - szintén beszerzési eljaras Uitjan - a P - Tervezdiroda Kft keriilt
kivalasztasra.

XIV. A HAJDUBOSZORMENYI VAROSI BOLCSODE KONYHAJANAK FEJLESZTESE:

Hajduboszormény Varos Onkormanyzata a nemzetgazdasagi miniszter altal meghirdetett 2020. évi
. Onkorményzati étkeztetési fejlesztések tamogatdsa” cimii felhivasara ,, A hajdibdszérményi Vérosi
Bélesdde konyhajanak fejlesziése ™ targyban palyazatot nyujtott be. A projekt Gsszes koltsége: bruttd
9.345.451,- Ft, melyhez az 6nkormanyzat altal vallalando 6nerd a fejlesztési koltség 25 %-a, azaz
bruttd 2.336.363,- Ft. A palyazat keretében elnyert timogatasi 6sszeg: bruttd 7.009.088,- Ft.

Az épitési tevékenység keretében betervezésre keriilt a fliggd lampatestek cseréje, mely azért
feltétlentil szitkséges, mert a lampak mar olyan szinten elhasznalodtak, hogy azokban a neoncsévek
cseréje mar nem megoldhato, emellett a burak mar nem tartjak tavol a parat, zsirt. A falak tovabb
burkoldsa a konyha jelenleg csak festett falszakaszain azért sziikségszertiek, mert ezzel eldsegitjiik
azok konnyebb tisztithatdsagat, igy a konyha tisztasdgat magasabb szinten tudjuk biztositani. A
palyazati beruhazas masik fele 0j konyhai eszk6zok, gépek beszerzésre iranyul a bolesddei étkeztetés
részére (mosogatogép, fozézsamoly, multi funkcids konyhagép, tarolo allvanyok, munkaasztal, stb.).
A projekt eszkOzbeszerzésére vonatkozo adasvételi szerzdédés megkStésre keriilt, az eszkozoket a
b6lesddébe leszallitottak.

Az épitési részhez sziikséges hianyzo 505.750 Ft forrast az intézmény sajat 2021. évi koltségvetése
terhére biztositani tudja annak érdekében, hogy a bolesdde konyhaja, konyhai eszkdzparkja
megujulhasson. A kivitelezére vonatkozoan a beszerzési eljaras lezajlott, a nyertes ajanlattevével
(TOMB 2002 Kft.) a vallalkozasi szerzédést megkstottik. A kivitelezési szerzédésben rogzitett
hataridore a kivitelezés rendben lezajlott, a miszaki atadas-atvétel 2021. augusztus 13-an megtortént.
A kivitelez61, valamint a miiszaki ellendri szamlak kifizetésre keriiltek, jelenleg az elszamoloi feliilet
megnyilasara varunk.

XV. UJ BOLCSODEI FEROHELYEK KIALAKITASA HAJDUBOSZORMENY, DOBO ISTVAN UTCAN -
TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00015:

Hajdubdszormény Varos Onkorményzatinak palyazatat, mellyel egy 14 férdhelyes bdlcs6de
kialakitasat kivanja megvaldsitani, tAmogatasban részesitettek. A tamogatasi szerzddés 2020.07.01-
¢én kertilt alairasra, bruttd 170 millid Ft 8sszegt, 100%-o0s tamogatasrol. A kivitelezésre kozel 138,7
millio Ft all rendelkezésre, mig az eszkdzbeszerzésre kozel 16,5 millio Ft. A tervezett bolesdde a
Hajdibdszormény, Dobd Istvan utca 68. sz., 8120. hrsz. alatti ingatlanon valésulna meg, amely
mellett jelenleg a Csillagvar Ovoda Dobd Istvan uti telephelye is mikodik. Az Onkormanyzat a
meglévd ovodai épiiletet az energetikai jogszabalynak megfeleléen egy bilcsddei épiiletszarnnyal
kivanja boviteni.
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Az 1j épliletrész a meglévo 2 foglalkoztatds 6vodahoz kapesolddva, szabadon allo beeépitési moddal
kertil elhelyezésre. A meglévo dvoda és a tervezett bolesdde egy atjaroval keriil 6sszekapcsolasra.

A foldszinten keriilnek kiépitésre a bélesdde azon helyiségei, melyek a bdlesddei [étszamot hivatottak
kiszolgalni. Az emeleten a személyzet kiszolgalo helyiségei kapnak helyet.

Az engedélyes, valamint a kiviteli szintii tervdokumentaciot az Ambitus Epitész Iroda Kft. készitette,
a beruhazasra jogerds épitési engedéllyel rendelkeziink.

A projekt soran megvalosulo infrastrukturalis beruhazas Osszkoltsége miatt felelos akkreditalt
kozbeszerzési szaktanacsado igénybevételére van sziikség. Az erre iranyuld beszerzési eljaras soran
a legkedvezdbb ajanlatot a Dr. Berecz Orsolya Tanacsado, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft adta. A
megbizasi szerz6dés 2021. julius 30-an lett megkotve a Dr. Berecz Orsolya Kft-vel. A résziikr6l
elkészitett kdzbeszerzési felhivas 2021. augusztus 24-én megjelent az Elektronikus Kdzbeszerzési
Rendszerben. A kozbeszerzési ajanlati hataridd 2021. oktober 1-én lezéarult. A felhivasra 2 ajanlat
érkezett be, jelenleg az ajanlatok értékelése zajlik. A kdzbeszerzési eljaras lezarasardl kiilon részletes
eloterjesztés készil a képviseld-testiilet részére.

XVI. 2020. EvI ONKORMANYZATI FELADATELLATAST SZOLGALO FEJLESZTESEK TAMOGATASA —
ARPAD UTCA UTBURKOLATANAK FELUJITASA:

Hajduboszormény Varos Onkorményzata pélydzatot nyujtott be a ,,2020. évi Onkormdnyzati
feladatellatast szolgalo fejlesztések tamogatasa” ciml felhivasra, mely projektet 37.685.891.- Ft
(65%) tamogatasban reszesitettek, melyhez az dnkormanyzat 20.292.403,- Ft (35%) sajat er6t vallalt.
A projekt keretén beliil a Hajdubdszormény, Arpad utca - Ujvérosi utca és Szent Istvan tér (Jozsef
Attila utca) kozotti - 470 méteres szakaszanak felUjitasa valosul meg. A fejlesztés sordn a meglévd
palyaszerkezet bontdsara, az aszfaltburkolat felsé rétegének mardsara, padka és elvalaszto sav
feltoltésére, valamint a meglévo aknafedlapok szintbehelyezésére keriil sor.

A fejlesztési munkak nem engedélykotelesek. A tervezd, Dankd Karoly egyéni vallalkozo altal
készitett kiviteli tervek alapjan kozbeszerzési eljarast kellett lefolytatnunk a kivitelez6re
vonatkozéan, mivel egybeszamitasi kotelezettségiink van az Ujvérosi utca belsd szakasza —
Hajdukertilet utca utfeltjitasara vonatkozo projekttel. A kdzbeszerzési eljaras eredményesen
lefolytatasra keriilt, aminek eredményeként az Octopus- M Kft. kivitelez6 céggel a vallalkozasi
szerzdédés 2021. jinius 16. datummal aldirasra keriilt. A kivitelezés 2021. augusztus 13-an
eredményesen befejezddott.

Jelenleg a projekt pénziigyi €és szakmai lezardsahoz kapcsolodé munkék vannak folyamatban.

XVIL 2021. Evi ONKORMANYZATI FELADATELLATAST SZOLGALO FEJLESZTESEK TAMOGATASA —
HAJDUBOSZORMENY., VASAR TER, II. RAKOCZI FERENC UTCA, BAROSS GABOR TER
UTBURKOLATANAK FELUJITASA:

Hajduboszormény Varos Onkorményzata pélydzatot nyujtott be a ,,2021. évi Onkormdnyzati
feladatellatast szolgalo fejlesztések tamogatasa” ciml felhivasra, mely projektet 40.000.000,- Ft
(65%) tamogatasban részesitettek, melyhez az 6nkormanyzat 21.538.462,- Ft (35%) sajat er6t vallalt.
A projekt keretében Hajduboszormény Vasar tér (varosi sportesarnoktol a Baltazar Dezso utcdig tartd
240 méteres szakasza) és a I1. Rakoczi Ferenc utca - Baross Gabor tér (Corvin Janos koruit és Baross
Gabor tér kozotti, illetve a Baross Gabor tér a Bird Péter utcatol a Hadhazi utcaig tartd, valamint a
vasutdllomas eldtti 6sszesen 420 méteres szakasz) — Osszesen 660 méteres szakaszanak felujitasa
valosul meg.

A fejlesztés soran a meglévo aszfaltburkolat felsd rétegének mardsat kdvetOen, egyrétegii AC-11
kopd jelit aszfaltburkolat keriil kivitelezésre. A burkolatfelujitast kévetéen a csatlakozo jardak és
kapubejardk szintbeni illeszkedését elvégezziik. Az aszfaltozast kovetden a burkolati jelek ujra
festésre kertilnek.

A fejlesztési munkdk nem engedélykotelesek a kozbeszerzés kotelesség ismételt vizsgalatanal
felmeriilt a téma szerinti egybeszamitas kotelezettsége, igy a kozbeszerzési tanacsadd kivalasztasa
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utan Dr Toth Csaba felelds akkreditalt kdzbeszerzési szaktanacsado kiirta a kozbeszerzési eljarast,
amelynek beadasi hatarideje 2021. oktober 14. volt. A kozbeszerzési eljaras lezarasarol egy kiilon
el6terjesztés készilt a képviseld-testiilet részére, amelyet varhatéan 2021.10.22-én rendkiviili tilésen
targyal a képviseld testiilet, hogy minél hamarabb megk&thetd legyen a kivitelezési szerzodés, és még
most 0sszel megtdrténhessenek a kivitelezési munkalatok is.

XVIII. EXTREM SPORTPALYA KIALAKITASA A FURDOKERTI SZABADIDOPARK TERULETEN:

Az 10j varosi extrém sportpalya tobb kiilonalld forrasbdl, palyazati tdmogatasbol valosulhat meg. A
BMX palya kivitelezése megtortént, a miszaki atadas-atvételének eldkészitése van jelenleg
folyamatban.

A BMX palya és a viztorony kozz¢é kerlilt betervezésre egy gordeszka palya (melyet a rolleres
sportolok is hasznalhatnak), melynek a Kkivitelezését még idén meg kell valositania
onkormanyzatunknak. A kivitelezd cég beszerzési eljaras keretében kivalasztasra kertilt (DADMAO
Epitd Kft. — 9061 Vamosszabadi, Szinyoghéza 1.), mely céggel jelenleg a szerzodés alairasa van
folyamatban, s akinek a feladata, hogy a palya 2021. december 31-ig elkésziilhessen. A 2019-ben
elnyert palyazati koltségvetéshez képest az €pitdipari arak ndvekedése, és a kitelezoen bevonandd
Magyar Orszagos Gorkorcsolya és Gordeszka Szdvetség részérdl kért attervezésnek koszénhetden a
projekt megvaldsitasdhoz tovabbi bruttdé 6.858.393 Ft Gnerd biztositasa szitkséges a 2021. évi
koltségvetés terhére. A palyazati forras biztositasara a 192/2021. (X.15.) szamu polgarmesteri
hatdrozat sziilletett Hajdubdszormény Véros Onkormanyzatdnak Szervezeti és Mikddési
Szabalyzatarol sz616, tdbbszor médositott 20/2007.(IV. 26.) Onk. rendeletének 55.§ (5) bekezdésének
a) pontjaban szereplé meghatalmazas alapjan.

A gordeszka palya és a BMX palya kozott a Hajdubdszorményi Extrémsport Egyesiilet részérol egy
TOP CLLD palyazat keretében egy kozosségi tér keriil kialakitasra a fiatalok részére. Ennek a
palyazatnak az elbiraldsa tovabbra sem zarult még le, de a képviseld-testiilet mult havi dontésének
megfelelden az egyesiilet elindult a projekt megvalositasaban.

XIX. 2021. £vi NEPI EPITESZETI PROGRAM - HAJDUBOSZORMENYI TAJHAZAK 92 SZ. ES 98 S7.
ALATTI EPULETEK FELUJITASA:

A Népi Epitészeti Program 2021 évi éprilis havi kifrisara junius 14. hatéaridével 3 pélyazat lett
benytjtva a Hajdubdszorményi Tajhazak 92, 98, 100 hsz. portaira. A tamogato tajékoztatasa alapjan
a palyazatok csak részleges tamogatast kaphatnak, azt is abban az esetben, ha az el6irt szakmai
atdolgozast jovahagyjak. A tamogatas mértéke €s a szakmai atdolgozas eldirasa a 92 hsz (lako
ingatlan) és a 98 hsz palyazatait engedték tovabb vinni, az ezekre vonatkozd moédositasokat
elfogadtak €s a valtozasoknak megtelelden kérték az 6nerd rendelkezésre allasanak igazolasat.
A palyazat korabbi 6nerd biztositasarol a 171/2021.(VI.14.) Polgarmesteri Hatarozat rendelkezett
14.998.338 Ft Osszeggel. A tamogatasi dontés, valamint a tamogatd részérdl eldirt muszaki
modositasi javaslatokra tekintettel az dnkormanyzat a program keretében a Hajduboszérmeény Polgari
u. 92. hsz. (lakohaz) és 98. hsz. alatti épiiletek helyreallitasat kivanja megvalositani. A tdmogatdi
dontésben eldirt mlszaki modositasokra tekintettel a palyazat megvaldsitdsahoz sziikséges Gnerd
biztositasa a 2022. évi koltségvetés terhére szikséges az alabbiak szerint:
e  Polgariu. 92. hazszamu lakohaz épiilet (Loki porta) palyazata esetében:

o Projekt 0sszkoltsége: bruttd 23.605.508 Ft (100%);

o) Tamogatas dsszege: bruttd 14.500.000 Ft (61,43%);

@ Sziikséges 6nerd: bruttd 9.105.508 Ft (38,57%).

e  Polgariu. 98. hazszamu épiilet palyazata esetében:

o) Projekt 6sszkoltsége: brutto 20.750.552 Ft (100%);

o Tamogatas dsszege: bruttd 10.000.000 Ft (48,19%);

o Sziikséges Gnerd: bruttd 10.750.552 Ft (51,81%).
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A modositast kdvetden a sziikséges dnerd dsszege dsszesen bruttd 19.856.060 Ft a jelenlegi tervezoi
koltségbecslések alapjan.

Ennek megfelelden a 193/2021 (X.18.) szamu Polgarmesteri Hatarozat sziiletett a palyazati 6ner6
biztositasarél, amely Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzatinak Szervezeti és Miukddési
Szabalyzatardl sz616, tobbszor modositott 20/2007.(IV. 26.) Onk. rendeletének 55.§ (5) bekezdésének
a) pontjaban szerepld meghatalmazas alapjan keriilt kiadasra.

XX. TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016 ..VAROSI TERULETEK REHABILITACIOJA
HAJDUBOSZORMENYBEN":

A palydzat célja a hatranyokkal kiizdo csaladok, valamint a fiatalok integracios esélyeinek novelése,
olyan fejlesztésekkel, amelyek kompenzaljak a hatranyaikat, csdkkentik a devianciaikat, segitik a
megfelel tarsadalmi mintdk elsajatitdsat a munka vildgara valo felkésziilésiiket, és erdsitik a
tarsadalmi részvételiket.

A beavatkozasok célteriilete: a Déli-Lucernds varosrész, mint szocidlis varosrehabilitacios
akcidtertilet.

A projektben az aldbbi tevékenységek valdsulnak meg: Bolyai Janos u. 3-5-25.szdm (16db) és
Martinovics u. 37. sz. alatti szocidlis bérlakasok felujitasa, bévitése komfortositas céljabol. Esze
Tamas u.2-4. Tanoda épiiletének feltjitasa, a DéEli- Lucernds akcioteriileten kamerarendszer és
wifipont kiépitése, salakos futballpalya a Liszt Ferenc u. 18. sz. alatt, valamint szabadtéri kondipark
létesitése a Martinovics L. u. 31.sz. alatt. Tovabba utfejlesztések is megvaldsulnak: Esze Tamas utca
felujitasa, bovitése aszfalt burkolattal, Bél Matyas utca feltjitasa, stabilizalasa zazottkével valamint
Fazekas Mihaly utca felqjitasa, bovitése. A projekt befejezésének datuma 2022. december 31.

Az Esze Tamas utcai Tanoda helyszinén bejaras lett tartva a miiszaki tartalom meghatarozasa végett,
a tetOszerkezeten kivill komplett felgjitasra szorul az éplilet. Az infrastrukturalis beruhazas
engedélyes és kiviteli szintli tervdokumentaciojanak elkészitésére iranyulo beszerzési eljaras elindult,
jelenleg az ajanlatok beérkezésére varunk.

XXI. TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021 ..SZEGREGALT TERULETEK KOMPLEX PROGRAMMAL
TORTENO FELZARKOZTATASA HAIDUBOSZORMENYBEN:

A palyazat keretében a TOP-4.3.1. szamu felhivashoz kapcsoldddan, a Déli-Lucernds varosrészben a
tarsadalmi integraciot javitd, kozosségtejlesztést célzd programokat terveziink megvaldsitani. Az
integracio legfontosabb elényei, hogy pozitiv magatartas mintat kozvetit, megtanit az egytittmitkodés
mas formaira, er6sddik a gyermekben az dnismeret, 6nértékelés. Kialakulnak a moralis értékek: a
tolerancia, empatia, segitOkészség, és fejlodik az alkalmazkodo képesség. Ez altal a gyermek jobban
torekszik képességei kibontakoztatasara, és realisabb onértékelés alakul ki benne. Az Onalldan
tamogathato tevékenysegek kozil kiemelt helyet foglal el a kdzdsségfejlesztést célzo, a tarsadalmi
integraciot segitd programok, a folyamatos szocidlis munka, foglalkoztatasi programok. Emellett
minden programcsoportban terveziink programokat, (kora-gyermekkori, gyermekkori és formalis
oktatdson kivili fejlesztés, oktatas, egészségfejlesztés; szolgaltatasokhoz wvald hozzaférés;
blinmegel6zés, kozbiztonsdg javitasat elésegitd programok). A programoknak 6 honappal meg kell
elézniiikk a TOP-4.3.1 projektben foglalt infrastrukturalis beruhazasok indulasat. A fejlesztések
tervezett befejezési hatarideje: 2023. junius 30.

A fejlesztés konzorciumi forméaban valosul meg, partneriink a Keleti Fdcsatorna Egyesiilet. Elvaras
az Iranyitd Hatosag részeérdl egy Tamogatoi Csoport felallitasa, melynek tagjai szervesen részt
vesznek az elokészitésben, és tevékenységiikkel tamogatjak, kiegészitik a megvaldsitast. A
Tamogatoi Csoport vezetésére, valamint a projektben lezajlo szakmai, szociadlis munka
koordinalasara felkértiik Erdés Imrénét, a Kincskeress Ovoda nyugalmazott vezet8jét.
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B) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO PALYAZATOKROL;:

1: ELOKESZITES ALATT ALLO PALYAZATOK, PROJEKTEK:

o VP6-19.2.1-40-5-21 kodszamu ,,Helyi fejlesztések tamogatasa”™ cimii helyi LEADER
palydzat keretében pihendhaz kialakitasa a Kajansziki horgaszté mellett.

2: ELBIRALAS ALATT ALLO PALYAZATOK:

o A kialakitasra kertilé uj extrémsportpalya kérnyezetének rendezése TOP CLLD
palyazat keretében (A Hajdubdszorményi Extrém Sportegyesiilet palyazata).

o A VP6-7.2.1.1-21 |, Kiilteriileti helyi kézutak fejlesztése” cimi felhivasra beadott
. Hajduboszérmeény-Prod kiilteriiletén mezégazdasdgi utak felujitasa” cimt palyazat
keriilt beadasra 2021. jaliusaban.

o Ultetvénykialakitas és fejlesztés Hajdiboszormény Nagy-Bocskai szdldskertben —
ZP-1-2021/7865 palyazat benyujtasra keriilt.

e Az Orszagos Informatikai Programiroda altal meghirdetett ,, Szamitogép a mindennapi
tars 147 program Kkeretében 8 hasznalt szdmitogépbeszerzése monitorral és
szoftverekkel, kedvezményes aron a Polgarmesteri Hivatal részére.

3. TARTALEKLISTAN SZEREPLO PALYAZATOK:

o Jelenleg nincsen az nkormanyzatnak tartaléklistan szerepld palyazata.

4. LEGUTOBBI TESTULETI TAJEKOZTATAS OTA SZULETETT PALYAZATI EREDMENYEK:

e A Népi Epitészeti Program 2021 ¢évi aprilis havi kifrasa keretében a
Hajduboszérményi Tajhazak Polgari u. 92. hsz. (lakdhaz) és 98. hsz. alatti épiileteinek
helyreallitasara 24.500.000 Ft tamogatast nyert el dnkormanyzatunk.

e Az Uranyitott TOP-1.2.1-15 Tarsadalmi és komyezeti szempontbol fenntarthato
turizmusfejlesztés cimii palyazati felhivasra benydjtott , 4 Hajdubdszérményi
Fiirddkerti Rendezvény és Turisztikai Szabadiddpark rendezvény funkcidinak
fejlesztésé” targyl palydzat bruttd 101.618.861 Ft tamogatas igénylésével szemben
netto 80.291.023 Ft tamogatast nyertiink el, tekintettel arra, hogy a tamogato

véleménye szerint a beruhizas kapcsin onkormanyzatunk az AFA-t vissza tudja
igényelni.

C) ONKORMANYZATI PALYAZATI LEHETOSEGEK:

L. ELELMISZERIPARI UZEMEK KOMPLEX FEJLESZTESE (VP3-4.2.1-4.2.2-2-21):

Tamogatas célja:

A Felhivas célja, hogy a mezbgazdasagi termékek értéknovelését €s a piacra jutast eldsegitd, a
technoldgiai fejlesztést, tovabba a kdrnyezeti erdforras-hatékonysagot célzo komplex beruhazasokat
tdmogassa az €lelmiszer-feldolgozas vallalati hatékonysaganak novelése érdekében.

Tamogatas formaja: Vissza nem téritendé tamogatas (VNT)
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Tamogatas elnyerésének modja: standard kivéalasztéasi eljarasrend
Forras osszege: 200 000 000 000 Ft

Tamogathato tevékenységek:
A) Mezbégazdasagi termékek értékndvelése, a piacra jutast elosegité technologiai fejlesztést celzo
beruhazasok tdmogatasa az alabbi celtertileti bontés szerint:

1. célteriilet - Elelmiszer-feldolgozé iizemek fejlesztése:

e Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek elédllitasat/feldolgozasat szolgalo
tevékenyseghez kapcsolodo 1j eszkozok, gépek beszerzése, U technologiai rendszerek
kialakitasa.

e Termeléshez ¢és/vagy élelmiszeripari termékek eldallitasat/feldolgozasat  szolgald
tevékenységhez kapcsolddd, lizemen beliili anyagmozgatdshoz ¢és/vagy raktarozashoz
¢s/vagy csomagolashoz sziikséges 1] eszkozok beszerzése.

o Elelmiszeripari tevékenységhez kapcsolodo, aruszallitisra hasznélhatd szallitojarmiivek N
jarmuikategoria szerint: teherautdk és furgonok) beszerzése a Felhivas 5.7 pontjaban rogzitett
felso korlat figyelembe vételével.

e A tamogatasi kérelemmel érintett feldolgozasi tevékenységhez kapcsolodoan épiiletek,
épitmények épitése, kialakitasa, bovitése.

e A tamogatasi kérelemmel érintett feldolgozasi tevékenységhez kapcsoloddan energetikai
hatékonysagnovelést nem célzo korszerUsitések, felujitasok. (pl.: lizemek miigyantazasa,
vizés szennyvizkezelési fejlesztések)

Kedvezményezettek kore:

Jelen felhivasra timogatasi kérelmet nytjthatnak be az alabbi feltételeket teljesitd, a TEAOR 10 vagy
11 besorolas szerinti (kivéve TEAOR 1020, TEAOR 109 ald tartozd) tevékenységiiket fejlesztd
tamogatast igénylok.1. Magyarorszagon székhellyel rendelkezé, vagy az Europai Gazdasagi Térség
tertiletén székhellyel és Magyarorszagon fiokteleppel rendelkez6 vallalkozas.

Tamogatasi feltételek:

Jelen felhivasra tdmogatasi kérelmet nyujthatnak be az alabbi feltételeket teljesitd, a TEAOR 10 vagy
11 besorolas szerinti (kivéve TEAOR 1020, TEAOR 109 ald tartozd) tevékenységiiket fejlesztd
tamogatast igénylok.

Tamogatas mértéke: 50%

Tamogatas minimum ésszege: 100 000 000 Ft

Tamogatas maximum osszege: 5 000 000 000 Ft

A Felhivas keretében a tamogatasi kérelmek benyujtasara 2021. augusztus 18. napjatol 2022. februdr
8. napjaig az alabbi benyujtasi szakaszokban van lehet6ség. Ezen iddszak alatt az alabbi értékelési
hatarnapokig benyujtasra keriilt projektek keriilnek egyiittesen elbiralasra: Otodik szakasz: 2021.
oktober 27. — 2021. november 12.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy sziveskedjen az el6terjesztést megtargyalni és a
hatarozati javaslatot egyszer( tobbséggel elfogadni!
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HATAROZATI JAVASLAT

1.

Hajduboszormény Varos Onkormanyzatanak Képvisel6-testillete a Magyarorszdg helyi
onkormanyzatair6l szolo 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjaban biztositott
feladatkorében és a 107. §-aban foglalt jogosultsaganal fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Onk. szamu
hatarozata alapjan megtargyalta a ,, Jelentés a folyamatban lévé nagyobb beruhdzdasokrol és palyazati
lehetdségekrdl” ciml eldterjesztést és azt elfogadja.

Hataridé:  2021. oktober 28.
Felelos: Harangi Sandor osztdalyvezetd

2.
Hajdubsszormény Varos Onkormanyzata, mint megrendeld hozzajarul, hogy a TOMB 2002 Kft.-vel
és Nova-Bau 89 Kft.-vel, mint kiz6s ajanlattevével 2020. november 26-4n létrejott €s 2021. majus
31-én hatalyba lépett, a , ,Hajdubdszérmény belvarosi akcioteriiletének kdrnyezettudatos
varosrehabilitacioja”  targyu  projekthez  [TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001]  kapcsolddo,
haromszintes t6bbfunkcios épiilet felépitését Hajdibdszormény, Petdfi utca 29. szam alatt targyq,
kozbeszerzési eljaras utjan megkotott szerz6dés modositasa megtorténjen az alabbiak szerint:
o Vallalkozé uj felelés miiszaki vezetdéi (MV-E és MV-EG), akik az Epitési Naploba
bejegyzésre jogosultak:
o Papp Sandor
o Ipoly Gyula
e A TOMB 2002 Kft. és Nova-Bau 89 Kft. kozétt a targyi szerzddés teljesitésére megkotott
egylittmiikddési megallapodas (konzorciumi szerzédés) modositasra keriiljon, tekintettel arra,
hogy a Nova-Bau 89 Kft. a korabban létrejétt egylttmiikodési megallapodasban vallalt
¢pitémesteri, szerkezetépitési munka elvégzéséhez sem anyagi forrassal, sem pedig megfeleld
létszammal nem rendelkezik, a kivitelezési tevékenységet ezen tl csak szakmai tandcsaddssal
tudja segiteni.

Hatarido: 2021. oktéber 29. a szerzddés modositasara
Felelos: Harangi Sandor osztdalyvezetd a szerz0dés modositasaért
3

Hajduboszormény Véaros Onkormanyzata a 2021. évi koltségvetésében bruttd 190.500 Ft-ot biztosit
a Petdfiu. 29. sz. alatt [étesitendd 0j multifunkcids épiilet gazterveinek az elkészitéséhez.

Hatarido: 2021. oktober 29.

Felelds: Nyakas Tibor oszidlyvezetd a szitkséges forras biztositasara
Harangi Sandor osztdalyvezetd a tervek elkészittetéséert
4.

Hajdubdszormény Varos Onkorméanyzata a 2021. évi koltségvetésében bruttd 300 eFt-ot biztosit a
TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00011 szamu, ,, A Hajdubdszorményi Nyugati Ipari Park fejlesztése” cimi
palyazathoz kapcsolododan elkészitendd, az ingatlanértékesitések elzetes bejelentésének mellékletét
képezd pénziigyi elemzés elkészittetésére.

Hatarido: 2021. oktéber 29.
Felelos: Nyakas Tibor osztdlyvezetd a sziikséges forras biztositasara
Harangi Sandor oszidalyvezeid az elemzés elkészittetéseeért
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5.

Hajduboszérmény Varos Onkormanyzatdnak Képviseld-testiilete hozzajarul a 165/2020 (IX.24.)
Onk. hatarozatanak kiegészitéseként, hogy a , LEADER — Kornyezeti adottsdgokra épiilé
turizmusfejlesztés” targya, VP6-19.2.1-40-2-17 szamt program keretében benyujtott, ., Osok parkja
— Turisztikai céli pihendhely kialakitasa Hajduboszormény Messzeldto-halmon” cimii projekt
keretében Ujonnan beszerzett kerékpar kiegészitokre és nyilazhatod allatfigurakra vonatkozoan az
lizemeltetési szerz0dés a Szabadhajdu Kézmuvelddési Média ¢s Rendezvényszervezd Kdzhasznu
Nonprofit Kft-vel keriiljon megkotésre.

Hatarido: 2021. november 30. az lizemeltetési szerzddes elokészitésére
Felelds: Harangi Sandor osztdlyvezeld az Uzemeltetési szerzodés elokészitéséért
6.

Hajdubdszormény Véaros Onkormanyzata a 2021. évi koltségvetésének terhére bruttd 17.620 eFt
tamogatast biztosit a , Hajdtkeriileti-Hus” Allattenyészté és Husfeldolgozo NKft. részére hogy a
vagohid eés husfeldolgozo lizemben a régi burkolatokat feltjithassa, azokat a szilkséges helyeken
cserélhesse, valamint a mitkodéséhez kapcsoldddan marhakaramot alakithasson ki.

Hatarid6: 2021. december 31.
Felelos: Kovacs Csaba tigyvezetd a szlikséges fejlesztési munkak elvegzeseert
Nyakas Tibor oszidlyvezetd a szikséges forras biztositasaért

7.

Hajdubdszormény Varos Onkormanyzata megerdsiti a 192/2021. (X.15.) szami polgarmesteri
hatarozatot, —miszerint az ,Orszdgos Gérpark Program  keretében  gorpark  épitése
Hajdubdszérményben” targyl palyazat megvalositdsahoz a 132/2019. (V.29.) Onk. sz. hatarozat 8.

pontjdban biztositott 30.000 eFt 6nerdén tul tovabbi 6.858.393 Ft Onerét biztosit a 2021. évi
koltseégvetese terhére.

Hataridé:  2021. oktober 28. a hianyzo forras biztositasara
Felelos: Nyakas Tibor osztdlyvezetd a sziikséges forras biztositasaért
8.

Hajdubdszérmény Véros Onkormanyzata a 193/2021. (X.18.) szamu polgarmesteri hatdrozattal
Osszhangban elfogadja az alabbiakat:
Hajdubdszormény Varos Onkormanyzata palyazatokat nydjtott a Népi Epitészeti Program 2021.
aprilis havi kifrasara, amely keretében a Hajdubdszérmeény, Polgari utca 92-100 sz. alatt talalhato
Onkormanyzati tulajdonban 1évé 5 db tajhaz, 3 épiiletének (Polgari u. 92, 98, 100 hazszamn)
veszélyelharitasara, allagmegovasara, reszleges vagy teljes helyreallitdsdra, valamint
épliletfeltjitasi és karbantarto tevékenységekre kivant tamogatast igényelni.
Az Gnerd biztositasarol a 171/2021.(VI.14.) Polgarmesteri Hatarozat rendelkezett.
A tamogatasi dontés, valamint a tdmogatd részérdl eldirt muszaki modositasi javaslatokra
tekintettel az Onkorményzat a program keretében a Hajdiboszormény Polgari u. 92. hsz.
(lakohaz) és 98. hsz. alatti épiiletek helyreallitasat kivanja megvaldsitani.
A tamogatoi dontésben eldirt miszaki médositasokra tekintettel a palyazat megvaldsitasahoz
szlikséges Onerd biztositasa a 2022. évi koltségvetés terhére torténik az alabbiak szerint:
e Polgariu. 92. hazszamu lakohaz éptilet (Loki porta) palyazata esetében:
o Projekt 6sszkéltsége: bruttd 23.605.508 Ft (100%);
o Téamogatas dsszege: bruttd 14.500.000 Ft (61,43%);
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o Szikséges 6nerd: bruttd 9.105.508 Ft (38,57%).
e  Polgari u. 98. hazszamu éplilet palyazata esetében:
o Projekt 6sszkoltsége: bruttd 20.750.552 Ft (100%);
o Tamogatas 6sszege: bruttdo 10.000.000 Ft (48,19%);
o Sziikséges 6nero: brutto 10.750.552 Ft (51.81%).
Az sziikséges Onerd dsszege dsszesen bruttod 19.856.060 Ft.

Hataridé:  2021. oktober 28. A tamogatasi szerzodéskotes folyamatanak
meginditasara
Felelos: Harangi Sandor oszidlyvezetd A tamogatasi szerz6déskotés folyamatanak
meginditasaért
Nyakas Tibor osztdlyvezetd A sziikséges forras biztositasaert

Hajdubdszormény, 2021. oktober 22.

Haraﬁgi Sandor
Osztdlyvezetd
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