1 db hatdrozati javaslat
0 db melléklet

Képviselo-testiileti eloterjesztés

Eldterjesztd: Harangi Sandor osztalyvezeto

Targy: Jelentés a folyamatban lévo nagyobb beruhazisokrol és palyazati lehetoségekrol

Ugyintézé: Gajdan Viktor

TIKtatoSZaAm: ...evvveeerrreerennes /2021
Melléklet: —
Feladatot jelent: Harangi Sandor osztalyvezeto

Nyakas Tibor osztdlyvezetd
dr. Kovacs Erzsébet osztalyvezeto
Kathi Pal iigyvezeto

Véleményezd bizottsag Bizottsagi elnok
Gazdasagi, Fejlesztési és Kornyezetvédelmi Bizottsag Bertalan Janos
Pénziigyi Ellenorzé és Mezégazdasagi Bizottsag Kovics Attila

Egyéb véleményezd szerv: —
Térvényességi véleményezésre benyujtas idépontja: 2021. junius 18.

Torvényességi ellenérzést végezte: Dr. Szathmari Anita aljegyzd - & 202/ . ©FE. Vi

Latta: Kolané Dr. Marké Judit jegyzd, =< _ P oan
Egyéb meghivottak: Kathi Pal iigyvezetd
NYILVANOS / ZART ULES



Hajdubdszérmeényi Polgarmesteri Hivatal
Palyazat- és Vagyonkezelési Osztaly Vezetdjétol
4220 Hajdubdszormény, Bocskai tér 1.

(52) 563-200 Fax: (52) 563-252

www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Képviselo-testiilet 358/2001. (IX.27.) Z. Onk. szamu hatérozataval arrol dontdtt, hogy a varosban
folyé oOnkormanyzati nagyberuhazasokrol havonta tajékoztatast kér a Polgarmesteri Hivatal
beruhdzasokkal foglalkozo szervezeti egységétdl. A 2008. marcius 27-ei testiileti {ilésen felkérés
sziiletett, hogy a nagyobb beruhdzasok mellett a palyazati lehet6ségekrdl is tajékoztatni kell a
képviselo-testiiletet. Ennek az aldbbiak szerint tesziink eleget.

Tajékoztatjuk a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy a 27/2021. (I.29.) kormdnyrendelettel kihirdetett
veszélyhelyzet jelenleg is fenndll, azonban a Kormany 307/2021. (VI.5.) kormanyrendeletében (a
tovabbiakban: kormdnyrendelet) a kataszirofavédelemrdl és a hozza kapcsolodo egyes torvények
modositasarol szolo 2011, évi CXXVIIL torvény egyes rendelkezéseinek eltéré alkalmazdsdrol
dontott. '

A kormanyrendelet 1.§-a alapjan a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolodo egyes torvények
modositasarol szolo 2011. évi CXXVIIL torvény 46. § (4) bekezdésétdl eltérden a telepiilési
onkormadnyzat képviseld-testiilete, a fdvdrosi, megyei kozgyiilés, illetve ezek bizottsaga feladat- és
hatdskérét maga gyakorolja. A rendelkezés 2021, junius 15. napjaval lépett hatalyba.

A) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO NAGYOBB BERUHAZASOK-
ROL:

I. HAJDUBOSZORMENY BELTERULETI CSAPADEKVIZ ELVEZETESI RENDSZERENEK FEJLESZTESE
(TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):

A kivitelezési munkék befejezddtek, a beruhdazas miiszaki atadas-atvétele lezarult. A megvaldsult
beruhazas vizjogi lizemeltetési engedélye rendelkezésre 4ll.

A zard elszamolas (szakmai és pénziigyi) benyujtasa 2020. augusztus 27-én megtortént.

Tekintettel arra, hogy mar nem varhatd pozitiv tdmogatdéi dontés a projekthez kapcsolodd
tobblettdmogatasi igénnyel kapcsolatban, igy a kérelmet visszavonjuk annak érdekében, hogy a zard
elszamolas lezarhato legyen, €s a projekt a fenntartasi szakaszba léphessen.

II. A SZOCIALIS SZOLGALTATASI KOZPONT INFRASTRUKTURAJANAK BOVITESE, FEJLESZTESE
HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):

A kivitelezési munkak befejezddtek, a beruhazas miiszaki atadas-atvétele lezarult.

A projekttel kapcsolatban 2020. marcius 10-11-én lefolytatott zard helyszini ellendrzés, és az annak
kapcsan hianypotlaskeént bekiildott anyagok elfogadasra keriiltek.

A megitélt tobblettdmogatashoz kapcsolddoan benyujtott 10. sz. modositasi igényt a Magyar
Allamkincstar elfogadta. Ennek megfelelden a Tamogatési Szerz6dés harmadik alkalommal is
modositasra kerilt.

Az 5-6. sorszamu szakmai beszdmolok elfogadésra keriiltek. A zard elszamolas 6todik koros
hianypotlasat teljesitettiik.



III. SZOCIALIS SZOLGALTATO KOZPONT KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTESE (TOP-3.2.1-15-
HB1-2016-00040):

A projekt szabalyszerl megvalosulasaval kapcsolatban 2020. szeptember 15-16-an helyszini
ellendérzésre keriilt sor. Az ellenorok altal hianypotlasként kért dokumentumokat megkiildtiik.

Az Iranyitd Hatésag 7.748.820 Ft tobbletforrast itélt meg dnkormanyzatunknak, ezzel kapcsolatban
a Tamogatasi Szerzodés harmadik alkalommal is mdédositasra kerdiilt.

A zard elszamolassal, kifizetési kérelemmel kapcsolatban érkezett negyedik kords hianypotlas
teljesitésén dolgozunk jelenleg.

IV. CSILLAGVAR OvVODA HET VEZER UTI EPULETENEK ENERGETIKAI FELUJITASA:

A kivitelezési munkak befejezédtek. Jelenleg a projekt elszamoldsa késziil, emellett amennyiben
lehet6séget biztositanak ra, kezdeményezziik a tamogatasi szerzédés modositasat oly médon, hogy a
kozbeszerzésre tervezett fel nem hasznalt, tobb, mint 700ezer Ft Osszeget az dnkormanyzat altal
biztositott, minimalis 6nerdn feliili plusz sajat erd csokkentésére hasznalhassuk fel.

V. A HAJDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

A Tamogatasi Szerz6dés 2017. augusztus 2-an keriilt alairasra. A fejlesztésre vonatkozo engedélyes
szintli tervek elkésziiltek, azokat a P-Tervezoiroda Kft. készitette a korabbi tanulmanytervek alapjan.
Az elkésziilt engedélyes tervek alapjan a jogerds épitési engedélyt megszereztiik, viszont a tervek
alapjan lathato volt, hogy a rendelkezésre allo koltségkeretbe a korabbi miiszaki elképzelés nem fér
bele, illetve az igényelt tObblettamogatasi igénylésiink sem keriilt elbirdlasra, igy felmeriilt a
sziikségessége a tervek attervezésének, hogy a rendelkezésre allo keretdsszeghez kozelitd miiszaki
tartalom keriiljon meghatarozasra. Az 1j, tobbszor modositott tervdokumentumra az uj épitési
engedélyt dnkormanyzatunk kézhez kapta, illetve 2020. majus elejére elkésziiltek a részletes kiviteli
tervdokumentaciok. Az 1j tervek alapjan a Kozremiikodd Szervezetnél kezdeményeztiik a projekt
miiszaki tartalmanak modositasat, mely idokdzben elbirdlasra €s jovahagyasra is keriilt. A projekt
hataridejére vonatkozo modositasi kérelmiinket a Kézremtkddd Szervezet jelenleg feliilvizsgalja.
Az elkésziilt tervek alapjan a nyilt kozbeszerzési eljards eredményesen lefolytatdsra keriilt. A
szerz6dés alairasra keriilt 2021. marcius 22. datummal a legkedvezdbb ajanlatot benyujtod
hajdubdszérményi TOMB 2002 Kft.-vel. A munkateriilet 2021. marcius 31. datummal dtadasra keriilt
a kivitelezének, a 10 hénapos kivitelezési hataridd ettél a datumtdl indul, azaz a munkalatok
varhatéan 2022. januar 31-ig fejezodnek be. A kivitelezési munkdk meg is kezdddtek, jelenleg az
okoturisztikai latogatokdzpont falazasi munkalatai folynak.

A projekthez kapcsolodd, Baltazar utca és Furdokert kozotti kerékparut kivitelezése idékozben
megvalosult, jelenleg a forgalomba helyezéshez sziikséges csomoponti kozvilagitisok EON
jovahagyatasa van folyamatban. A kerékparat tinnepélyes ataddsara 2019. szeptember 18-an kertilt
sor. A kerékparut €pités kapcsan felmertilt tobbletforras finanszirozasa érdekében tobblettamogatasi
igényt nyljtottunk be az Iranyité Hatdsaghoz.

VI. MAGYAR SZURKEK UTJA — KULTURALIS TEMATIKUS UTVONAL HAJDU-BIHAR MEGYEBEN
(TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajdt-Bihar Megyei Onkorméinyzat konzorciumvezeté 4ltal beny(jtott pélydzatban
Hajduboszormény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében véarosunk a Magyar Sziirke
Emlékhdz és Kézmivesudvar kialakitasat (Pasztorélet, kézmtvesség bemutatasa, szekérkiallitas)
tervezi a Vasar tér 3. alatt (Fiirdokert).



A projekt keretében létrejon egy Hajdu- Bihar megye teriiletén hiizodo tematikus Gitvonal és halozat,
ahol bemutatjuk a korabeli allattenyésztés (hangsulyosan a sziirke marha tenyésztés), a hozza
kapcsolodo pasztorélet, kézmiivesség, kereskedelem ¢és kozigazgatas egy-egy meghatarozd és
kiilonleges helyszinét, megfelelé infrastrukturaval és marketing eszkdzokkel. Tervezett utvonal:
Debrecen - Hajduboszérmény - Hajdunanas - Balmazujvaros - Nagyhegyes - Hortobagy - Nadudvar
- Hajduszoboszld — Debrecen.

A hajdubdszorményi projektelem (Magyar Sziirke Emlékhéaz és Kézmuvesudvar, bemutatd kocsiszin
kialakitdsa) a Fiirdokertben kertl kialakitasra. Ennek tervezése, illetve a koltségesokkentés miatt
felmertilt attervezés parhuzamosan haladt a Furddkert turisztikai fejlesztésének terveivel, mely
terveket szmtén a P-Tervezdiroda Kft. készitette. A kivitelez6 kivalasztasara iranyuld kézbeszerzési
eljarast lefolytattuk, mely alapjan a vallalkozasi szerzédés alairasra keriilt, mely 2021. méjus 31.
datummal 1épett hatalyba. Ezt kdvetéen 2021. jinius 14-én tortént meg a munkateriilet ataddsa a
hajdibsszorményi TOMB 2002 Kft. kivitelezd cég részére, mely datumtol indul a 6 honapos
kivitelezési hataridd, azaz varhatéan 2021. december kozepéig késziilhet el a beruhazas.

VII. HAJDUBOSZORMENY BELVAROSI AKCIOTERULETENEK KORNYEZETTUDATOS
VAROSREHABILITACIOJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A tdbb projekttevékenységbol allo projekt egyes tevékenységeire vonatkozo tervezési és
engedélyezesi feladatok lezarultak.

Az elkészilt tervek alapjan mar megvalosult a Kalvin téri park rehabilitacioja, a Kalvin téri templom
kertjének megujitasa, a II. Vildghdborus emlékpark megujitasa, a Hajdukertlet utcai uj jatszotér
kialakitasa és a Varosi Konyvtar Hajdusagi Muzeum udvara fel6li homlokzatanal egy zdldfal
kialakitasa. 2019.november elején befejezddtek a szinhazterem korszeriisitésének a munkalatai is,
valamint 2021. aprilis elején elkésziilt a mlvelddési haz szinhazterem fel6li kdzponti folyosorész
felujitdsanak, a foldszinti eldadoterem felujitasanak és akadalymentes WC kialakitasanak a
munkalatai is.

A Pet6fi S. u. 29. sz. alatti 0j rendel6-szolgaltatd épiilet kiviteli terveit a P-Tervezdiroda készitette el
a jogerds épitési engedély alapjan. A Petofi u. 29. sz. alatti uj rendeld épiilet kialakitasa kapcsan a
régi épiilet elbontasra keriilt. A Petdfiu. 29. sz. alatti tertileten régészeti probafeltarast kellett végezni,
ennek az eredményeinek a kiértékelése megtortént, mely alapjan elégséges, hogy az épitkezés
f6ldmunkai soran régészeti szakfeliigyelet legyen biztositva. A probafeltards soran tovabbi régészeti
adatokat nyertek a kutatok a kozépkori mezdvaros torténetére, Kiterjedésére vonatkozdan. A Petofi S.
u. 29. sz. alatti 0 épiilet engedélyes és kiviteli tervei elkésziiltek, tobbszor modositéasra kertiltek, hogy
a tervezoi koltségvetés alapjan kozelitstink a rendelkezésre allo pénziigyi kerethez, de lathato volt,
hogy az épiilet egyedi megjelenését is szem eldtt tartva nines lehetdség tovabbi miszaki csdkkentésre
anélkil, hogy ne sériilnének a korabban kitlizétt célok elérése. Az 0j miiszaki tartalom jovahagyasa a
Kozremikddo Szervezet részérdl megtortént. A tdrgyban mar lefolytatott el6z6 kozbeszerzési eljaras
eredmeényteleniil zarult, tekintettel az igen magas 0sszegben beérkezett arajanlatokra. 2020. aprilis 6-
an a 2. kords Uj kozbeszerzési eljards lezarasra keriilt. Az , Epités — Petdfi u. 29.” targyd
kozbeszerzési eljaras keretében megkotésre keriilt szerzodés az alairassal nem lépett hatalyba. A
hatalyba lépéshez sziikséges hianyzo forras a 151/2021. (V.27.) szamu polgarmesteri hatarozattal
keriilt biztositasra. Ezt kovetéen 2021. majus 31. datummal lépett hatilyba a szerzddés, és a
munkateriilet dtadasa 2021. junius 14-én tortént meg a hajdubsszérményi TOMB 2002 K ft. kivitelezé
cégnek. A kivitelezés 9 honapos hatarideje a munkateriilet atadas datumatél indul, igy varhatoan
2022. marcius kdzepére késziilhet el az épiilet.

A Hajdukeriilet és Ujvarosi utcak feltjitasa kapcsan a tervezés befejezodstt. A fejlesztés esetében
mar kettdé kozbeszerzési eljaras eredményteleniil zarult, tekintettel a beérkezett magas arakra. A
miiszaki tartalom kisebb mddositasaval egy harmadik kozbeszerzési eljaras is lefolytatasra kertiilt,
mely eredményesen zarult, a nyilt eljaras keretében beérkezé legkedvezdbb ajanlat a rendelkezésre



allo forras alatt volt. A kivitelezési szerzddés alairasa 2021. majus 17-én megtortént a legkedvezdbb
ajanlatot benyujto TOMB 2002 Kft-vel. A kdzbeszerzési eljaras elinditasat kovetden a TIGAZ
jelezte, hogy idén szeretnék elvégezni a Hajdukerdilet utcan a foldgazhaldzatuk rekonstrukcidjat, igy
a munkak iitemezésénél figyelembe kell venni a TIGAZ tervezett munkavégzését is. Hasonloan a
helyi vizmu is rekonstrukcios munkakat kivan végezni a Hajdukeriilet utcan az Gtfel(jitdsi munkak
megkezdése elott sajat beruhazas keretében. Ezeket figyelembe véve a palydzati munkak elvégzésére
a munkateriilet atadasa 2021. junius 15-én tortént meg. Idékozben a Hajdukeriilet utcai szakaszon a
légkabelek kivaltasa foldkabelre megtortént. A régi oszlopok azért nem kerliltek még elbontasra,
mivel az uj kozvilagitasi oszlopok még nem keriiltek felallitasra, mely munkak varhatéan az
utfelujitassal parhuzamosan végezhetoek el.

A Hajdtkeriilet — Ujvarosi utca feltjitasa kapcsan, kozbeszerzési eljaras lefolytatésa révén megkotétt
kivitelezési szerzédés modositasat kezdeményezte a kivitelezd TOMB 2002 Kft. A szerzédés
modositas a vallalkozo feleldés miszaki vezetdjének a személyére vonatkozik, mivel 6 mar nem
dolgozik a kivitelezést végzd cégnél. A cég részérél bevonasra keriilo 0y felelds muszaki vezetd

személye végzettségi és szakmai tapasztalatat tekintve egyenértékli az eredetileg megajanlott
szakemberrel.

VIII. A HAJDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-
00011):

A kivitelezd Komplex-D Kft. a kozmufejlesztéssel kapcsolatos munkékkal jol halad, varhatéan a
szerz6dés szerinti hataridoben végez a vallalt feladatokkal.

Az ipari park terilletén a géazelosztd halozat és az erdatviteli elektromos halézat elkészilt, a
kozmilivezetékek miiszaki ataddsai megtorténtek.

A csapadékviz elvezetd halozat elkésziilt, a kapcesolodo befejezési munkak vannak folyamatban.

A szennyvizcsatorna halozat elkésziilt, a mindsitési vizsgalatok vannak folyamatban. A szennyviz
atemelonél megvalositandd munkak még: keritésépités, elektromos bekdtés kiépitése, mindsitési
vizsgalatok elvégzese.

Az ivévizhalozat kiépitése megtortént, a mindsitési vizsgalatokat kell még elvégezni (nyomasproba,
mosatas stb.).

Az optikai halozat kiépitése folyamatban van. A lakossagi csatlakozasok kiépitése az elkésziilt
halozat miiszaki atadasa és a haszndlatbavételi engedély kiadasa utdn lehetséges. A csatlakozasok
kiépitését az Uzemeltetd fogja elvégezni.

Elektromos lecsatlakozasok kiépitése: A lecsatlakozasok kiépitését folyamatban van.
Tereprendezési munkak: A teljes munkateriileten a befejezd tereprendezési munkak elkésziiltek.

A palyazatban fennmarado forras terhére 0j miiszaki tartalmat kivanunk bevonni a projektbe, egyik a
belsd feltard Ut megépitése 7.5 m-es burkolatszélességgel, kotelez6 kozvilagitassal, kb. 500 m
hosszon. Erre vonatkozoan az engedélyezési szintll tervek hamarosan elkésziilnek.

A masik Gjonnan bevonandd muszaki tartalom a szennyvizelvezetés II. {iteme, ahol mar
tervdokumentacioval és engedéllyel rendelkeziink. Az érintettekkel lefolytatott egyeztetés alapjan az
onkormanyzat a korabban megtervezett muszaki tartalommal kivanja megvalositani a beruhazast,
melyet a Tamogato jovahagyasa esetén a projekt miiszaki tartalméaba kivanunk bevonni.

IX. EGESZSEGUGYI ALAPELLATAS INTEGRACIOJA HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-
2016-00020):

A Petdfi u. 29. sz. alatti régi rendel6 épiilet elbontdsa megtortént. Az Uj épiilet €pitésére vonatkozo
terv jogerds engedéllyel rendelkezik. A kiviteli tervdokumentumok véglegesitése megtortént amiatt,
hogy a palyazat 2016 tavaszi benyUjtasa Ota az épitdiparban nagyardnyl arndvekedés jelentkezett,
igy dnkormanyzatunk részérol tobb egyeztetést igényelt a tervezokkel és egyéb szakértékkel, hogy
olyan miiszaki tartalom keriiljon meghatérozasra ennél a projektelemnél, mely &sszhangban van a




palyazat és az 6nkormanyzat célkitlizéseivel is, illetve amely minél jobban kozelit a rendelkezésre
allé palyazati és onkormanyzati pénziigyi forras mértékéhez is.

A miuszaki tartalom jovahagyatasa a Kozremiikodé Szervezet részérdl megtortént. A kivitelezésre
vonatkozd  kozbeszerzési eljaras, szerzédéskotés a VI  Hajdiboszormény — belvdrosi
akcioteriiletének kornyezettudatos varosrehabilitacioja (TOP-2.1.2-15-HBI1-2016-00001)" targyd
eléterjesztési pontban mér bemutatasra keriilt. Jelen projekt kapcsan benyujtott 44 MFt dsszegli
tobblettamogatas igénylésiink még nem kertilt elfogadasra, elbiralasa folyamatban van.

A projektben szerepld egészségiigyi gép-miiszerbeszerzések feliil lettek vizsgdlva a nyertes
egészsegiigyl ROHU pdalyazatunk keretében beszerzendd eszkozokre tekintettel, miutdn a ROHU
projektnél a timogatdsi szerzddés 2019. november végén aldirasra keriilt, igy a sziikséges eszk6zok
egy része abbodl a projektbdl finanszirozhatd, igy az eszkdzbeszerzésen elérhetd koltségmegtakaritas
az épiilet kivitelezésére atcsoportosithato.

X. MUVELODESI KOZPONT ENERGETIKAI KORSZERUSITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-3.2.1-
15-HB1-2016-00044):

Az elhtzodo attervezések utdn most elértiik, hogy a rendelkezésre allo forrashoz kozelebb allo
muszaki tartalom keriilt meghatdrozasra, illetve a kozbeszerzés kiirdsdhoz sziikséges kiviteli
tervdokumentumok rendelkezésre allnak. A tervezoi koltségvetés véglegesitése is megtortént, mely
alapjan elinditottuk a kivitelezésre vonatkozd kozbeszerzési eljarast. A kozbeszerzési eljards
keretében az ajanlatok beérkeztek, azok biralata ¢és lezarasa megtortént, melynek eredményeként a
kivitelezési szerzodés alairasra keriilt a TOMB 2002 Kft-vel. A munkateriilet dtadasa a kivitelezé cég
részére 2021. janudar 4-én megtortént. A kivitelezési hatarid6 2021. jalius 3. A kivitelezés a tervezett
utemezésnek megfelelden halad, jelenleg a kivitelezés mar meghaladta a 75%-os teljesitést.

A modositott tervek elfogaddsa megtortént a Kozremi(ikodo Szervezet részérél. Ezt kdvetben a
projekthez kapcsolodd elélegigénylésiinket is elfogadta és atutalta a Kozremiikodd Szervezet. A
kivitelezési hataridének megfeleléen sziikséges a projekt mérfoldkoveinek és befejezési
hataridejének a modositasa, mely kérelmiink elbirdlasa a Koézremilkddd Szervezet részérol
folyamatban van.

A napelemes technologia gyors fejlodése miatt a betervezett 285W teljesitményti napelemes panel
mar nem beszerezhetd, ezért helyette a beszallité nagyobb egységteljesitményii, 370W-o0s napelem
panelt ajanlott résziinkre. A betervezett 184db panellel a termeld rendszer névleges sszteljesitménye
52,44kW, a helyettesitd 143db panellel a névleges Gsszteljesitmény 52,9kW. Az , 52,44kWp
teljesitményii komplett napelemes rendszer 184db CanadianSolar CS6K-285M panelekkel ” miiszaki
tartalom helyett ,, 52, 91kWp teljesitményii komplett napelemes rendszer 143db CanadianSolar CS3L-
370MS" panelekkel miiszaki tartalom valdsult meg. A két rendszer egyenértékiiségét a beruhazas
miuszaki ellendre is megvizsgalta és megallapitotta, hogy az 0j miiszaki megoldas hasznalati érték
szempontjabol, ¢lettartam szempontjabdl, lizemeltetési koltség szempontjabol, arszinvonal és
bekertilési érték szempontjabol megegyezik a tervezett tipussal. A két rendszer teljesitményadatait
Osszehasonlitva kimutathatd, hogy a helyettesitd termék teljesitményértékei megegyeznek a
betervezett rendszer adataival, ezért muszakilag és minGségileg helyettesitd megoldast jelent. A
helyettesitd termék a miiszaki egyenértékiiség kovetelményeinek megfelel. A kivéltadsnak nincs
penzigyl hatasa, ezen kivaltas kdvetkeztében pénziigyi megtakaritas nem keletkezett. A miiszaki
tartalom valtozasa miatt a kivitelezési szerzoédés moédositasa volt sziikséges, melyhez kérjik a
képviselo-testiilet jovahagyasat is.

XI. ,,OSOK PARKJA” — TURISZTIKAI CELU PIHENOHELY KIALAKITASA HAJDUBOSZORMENY
MESSZELATO-HALMON:

Hajdibdszérmény Véros Onkorméanyzata 2018. méajus 31-én palyazatot nydjtott be a ,, LEADER-
Kérnyezeti adottsagokra épiilé turizmusfejlesztés” targyt, VP6-19.2.1-40-2-17 szdmi program




keretében ,, Osok parkja” — Turisztikai célii pihenéhely kialakitdsa Hajdiboszormény Messzeldto-
halmon cimmel, melynél az igényelt tamogatas Gsszege 8.000 ezer Ft volt, a projekt teljes koltsége
9.410.980.- Ft. Hajdtbdszormény Varos Onkorméanyzatanak Képviseld-testiilete a 149/2018 (V.30.)
Onk. szamu hatarozatanak 9. pontjaban dontdtt arrél, hogy nyertes palyazat esetén a timogatas mellé
1.411 ezer Ft dnerdt biztosit az dnkormanyzat 2018. évi koltségvetése terhére.

A projektet 2019. augusztusaban 7.796.228,- Ft tamogatasban részesitették. A tamogatoi okiratban
rogzitett onerd mértéke 1.614.752,-, igy a megvalodsitashoz a korabbi 1.411 ezer Ft mellé tovabbi
203.752 Ft sajat erd biztositasa valt sziikségessé, melyet a Képviseld-testiilet a 18/2020. (1.30.) Onk.
szamu hatarozatanak 2. pontjaban fogadott el.

A projekt megvaldsitasanak elokészitése elkezdodott, a miiszaki tervek feliilvizsgalata van
folyamatban, az esetleges médositasokrol egyeztetéseket folytatunk a tamogatoval.

A projekthez kapcsolédd a kerékparok és tartozékai valamint az ijaszati eszkdzok beszerzése
megtortént (Hajdubdszormény Varos Onkormanyzata kizarélagos tulajdonat képezik) és leszallitasra
keriiltek a Fiirdokertbe. Az {jaszati eszkdzokre vonatkozdan Hajdubdszérmény Varos Polgarmestere
80/2020. (VIIL.O7.) szamu polgarmesteri hatarozataban arrol dontott, hogy az tzemeltetésuikkel a
Szabadhajdi Kozmiivelodési Média és Rendezvényszervezd Kozhasznu Nonprofit Kft-t bizza meg.
Erre vonatkozdan az lizemeltetési szerzodés a Szabadhajdu Kft-vel megkotésre kertilt.

A kerckparokra és tartozékaira vonatkozodan is javasoltuk a Szabadhajdu K&zmivelddési Média és
Rendezvényszervez6 Kézhaszni Nonprofit Kft-vel megkétni az lizemeltetési szerzddést, melyet
Hajduboszérmény Véros Onkorményzata Képviselo-testiiletének 165/2020.(1X.24.) Onk. szamu
hatarozataban hagyott jova.

Mivel a palyazat 2018. évben keriilt beadasra, az azota eltelt két v aremelkedéseil miatt az akkori
koltségkeretbol, a palyazatban beadott miiszaki tartalommal az 6nkormanyzatnak jelenleg nem all
modjaban megvaldsitani a projektet. Ennek megoldasara megkereséssel éltiink a Kézremiikodo
Szervezet felé, melyben eldzetes allasfoglalasukat kértiikk arra vonatkozolag, hogy az altalunk
megadott, némileg csdkkentett miiszaki tartalommal, de a projekt céljanak sériilése nélkiil, tovabbra
is tamogatjak-e a projektet forraselvonas nélkiil. Azt a tajékoztatast kaptuk, hogy a miiszaki tartalmon
nem csokkenthetiink, vagyis az eszkdzoket (kerékparos és fjaszati) valamint az épitésben szerepld
utca- ¢s kerti butorokat (filagoriak, padok, hulladékgytijtok) és jatszotéri elemeket a palyazatban
betervezett mennyiségben kell megvalositanunk. A miiszaki tartalmat csak olyan forméaban
modosithatjuk, hogy a palyazatban beadotthoz képest mas tipusu, mas anyagu (pl. HAGS fém jatékok
helyett olcsobb fa jatékok) eszk6zOk beszerzeset, épitesi tételek kivitelezését végezzik el. Ennek
megfelelden a miiszaki tételek 0jboli atvizsgaldsa megtortént, a palyazat altal megengedett tételek
esetében alacsonyabb koltségli miiszaki megoldasok keriiltek betervezésre. Jelenleg a kivitelezd
kivalasztasara iranyulo beszerzési eljaras lefolytatasa van folyamatban.

XII. ROHU421 — FOGLALKOZTATAS FEJLESZTES BIHAR MEGYEBEN, NAGYVARADON ES
HAJDUBOSZORMENYBEN A HELYI POTENCIALIS INFRASTRUKTURAK FEJLESZTESEVEL:

Hajdubsszormény Varos Onkorméanyzata tobb konzorciumi partnerrel kdzdsen 2018. januar 31-én
palyazatot nyGjtott be az Interreg V-A Romania-Magyarorszag Program ,,4 foglalkoztatds novelése
a tamogathato teriileten” targyl beruhdzasi prioritasara ,, Foglalkoztatas fejlesztés Bihar Megyében,
Nagyvaradon és Hajdubdszorményben a helyi potencialis infrastrukturdk fejlesztésevel ”(,, Improve
employment in Bihor County, Oradea and Hajduboszormeny through the development of the local
potential infrastructures”’) cimmel, mely pozitiv elbiralasban részesiilt.

A projekt célja, hogy a Beliigyminisztérium tamogatasaval Ilétrejott husfeldolgozo lizemet
tovabbmUkddtessiik, illetve fejlessziik, infrastrukturalis beruhdzésokat (pl.: hiitékapacitas bovités,
fiisto16-érleld kialakitas, elarusito tizlet kialakitasa), illetve tovabbi jelentds eszkdzbeszerzest tudjunk
megvaldsitani (pl.: csomagologép, munkaasztalok, husdaralo, mérleg, fiirész, hiitépult, stb). Az
Onkorméanyzat sajat projektrészének Osszkoltségvetése 714.706 eurd, melybdl az infrastrukturalis
beruhazas, valamint az eszkozok értéke dsszesen 620.308 euro.



A kozds projektben a Nagyviradi Onkorméanyzat, a Bihar Megyei Fejlesztési Ugyndkség,
Hajdubdszérmény Véiros Onkormanyzata és a Bihar Megyei Foglalkoztatdsi Ugyndkség, mint
projektpartnerek vesznek részt.

A tamogatasi szerz0dés 2020. jinius 16-an alairasra keriilt. A hazai tarsfinanszirozasi tamogatasi
szerz6dés és a Megeldlegezési szerz6dés alairasra keriilt, a megel6legezett 6sszeg az onkormanyzat
erre a projektre elkiilonitett szamlajara atutalasra kertilt.

Beszerzésre keriilt a tervezd, és a kotelezd nyilvanossagot biztositd cég. Az engedélyes szintii tervek
a kivitelezési munkalatokra elkésziiltek, a hatdsag épitési engedélyérdl a hatarozat megérkezett. Az
online nyitérendezvény lezajlott. A beszerzésre tervezett eszkozok adasvételi szerzodései megkotésre
keriiltek a nyilt kdzbeszerzési eljéras soran kivalasztasra keriilt TOMB 2002 Kft.-vel. A szerzédésnek
megfeleléen ezen eszkdzok id6kdzben leszallitasra is keriiltek.

A projekt 2. periddusa 2020. december 31-én lezarult, az elsd kifizetési kérelem a pénziigyileg
rendezett szamlék alapjan benyujtasra kertilt, melyb6l 8.691,3 Eur6 6sszeget hagytak jova. Ennek az
Osszegnek az unids tdmogatas része (83,95%) atutalasa megérkezett az 6nkormanyzat szamléjara,
melyet a Magyar Allamnak vissza kell utalnunk, mivel korabban megeldlegezte résziinkre.

A projekt 3. periodusa 2021. aprilis 30-aval zarult, az ehhez tartozo kifizetési kérelmiinket
benyujtottuk.

Az infrastruktira fejlesztésre vonatkozd kiviteli tervek, tervezdi koltségvetés véglegesitése
megtortént, jelenleg a kivitelez kivalasztasara iranyuld kdzbeszerzési eljaras elokészitése van
folyamatban.

XIII. ROHU357 — EGYUTTMUKODES A MAGAS EGESZSEGUGYI ELLATASI NORMAKERT A
BETEGSEGEK MEGELOLEGEZESEBEN, KORAI AZONOSITASABAN ES HATEKONY KEZELESEBEN A
BIHOR — HAJDU-BIHAR EUROREGIOBAN:

Hajdibdszérmény Varos Onkormanyzata tobb konzorciumi partnerrel kdzdsen 2018. januar 31-én
palyazatot nyujtott be az Interreg V-A Romania-Magyarorszag 2014-2020 ROHU357 kdédszamu
programra .4 foglalkoztatas novelése a tamogathato teriileten” targyu beruhdzdsi prioritasdra
. Egyiittmiikodés a magas egészségiigyi ellatdsi normdkért a betegségek megeldzésében, korai
azonositasdaban és hatékony kezelésében a Bihor-Hajdu-Bihar Eurorégioban” (, Cooperation for
high health-care standards in prevention, early identification and effective treatment of diseases in
the Bihor — Hajdu-Bihar Euroregion”) cimmel, mely pozitiv elbiralasban részesiilt.

A projekt célja, hogy az elnyert tdmogatasbdl a rendelokbe sziikséges fogaszati és egyéb eszkozok,
valamint gyogyaszati és rehabilitacios eszkozok keriiljenek beszerzésre (pl. fogédszati székek,
panorama rontgengép, iszapsterilizator, Tangentor kad, defibrillatorok, magneoterapias késziilék,
stb.). Az Onkorményzat sajat projektrészének &sszkoltségvetése 299.170 eurd, melybdl az
infrastrukturalis beruhazas, valamint az eszk$zok értéke dsszesen 249.670 eurd. A kozds projektben
a Nagyvaradi Stirgésségi Korhaz, a Berettyoujfalui Grof Tisza Istvan Korhaz és Hajdubdszormény
Varos Onkorményzata, mint projektpartnerek vesznek részt. A palyézat Tamogatasi szerzédése 2019.
november 22-én kerilt alairasra. A projekt vége 2022. januar 31. mely ideig 7 periddusra van bontva
a projekt.

A projekt nyilvanossaganak biztositasaval kapcsolatos feladatok ellataséara leszerz0dott Szabadhajdu
NKft. végzi a soron kovetkezo feladatait, mint a projekt Facebook és weboldalanak tartalmi feltsltése
a medikus kiilsé szakértd (Zsorsi Med Bt.) szakmai segitségével, a promociés anyagok kihelyezése
terjesztése. A szlr6vizsgalatok népszertsitése céljabol szoftverfejlesztés, tartalom létrehozésa a
varosi weboldalhoz csatolva.

A medikus kiils6 szakértd, a projekt elvarasainak megfeleléen végzi a leszerz6dott feladatait mint:
A magas gyakorisagi betegségek megelozésének, korai azonositasanak fontossagara vald
figyelemfelhivas és tajékoztatds. Az egészségiigyi szlirévizsgalatok népszerisitése, valamint
tajekoztatni az igénybevehetd egészségligyi ellatasi szolgaltatasokrol az egészségiigyi
infrastruktarahoz valé hozzaférés javitasa érdekében.”




Az eszkozokre vonatkozo nyilt kézbeszerzés eljaras kiirdsa megtortént 3 db részajanlattételi
lehetséggel, az ajanlatok benyujtasanak és a beérkezett ajanlatok bontasanak idépontja: 2021. majus
25. volt. A bontas eredményeként 2 részajanlat érvényesnek nyilvanithatd, 1 részt pedig ismételten
sziikséges meghirdetni. A kozbeszerzési eljards bemutatasarol egy kiilon, részletes eldterjesztés
késziil jelen iilésre a képviseld-testiilet részére.

Az ismételten meghirdetendd ajanlati rész a gyogyfirdébe beszerzendd Oltézoszekrényekre
vonatkozik. Az 1j 6lt6zdszekrények beszerzésén tul a gyogyfiirdo vezetosége szeretné a termalfiirdod
0ltozo részének a felujitasat, atalakitasat is megvalositani. Az atalakitas keretében a jelenleg kiilonalld
no1 és férfi 61tozot kivanjak atalakitani koedukalt, 6ltézékabinos, Gsszevont 6lt6zé helyiséggé. Ez
jobban megfelel a jelenlegi latogatdi elvardsoknak, flirdd trendeknek, illetve tzemeltetési
szempontbol is kedvezébb, nagyobb kapacitaskihasznaltsdgot eredményezd fejlesztés lenne (az egyik
nem esetében rendelkezésre alloé oOltozdkapacitas nem korlatozza a teljes flirdé kapacitas
kihasznalasat). Az atalakitast a flirdé a mostani nyari idészakban kivanja megvaldsitani, tekintettel
arra, hogy a nyari id6szakban az atalakitando termalfiirdd 61t6z6k hasznalaton kiviil vannak.

Az 6ltozo feltjitasanak, atalakitasanak a koltsége elézetes indikativ arajanlat alapjan nettdé 14 MFt,
mely teljes korG finanszirozdsara sem a Gydgyfirdd tulajdonosianak (Hajdubdszorményi
Viarosgazdalkodasi NKft.), sem {izemeltetdjének (Hajdua7 Kft.) jelenleg nincsen forrasa a
korabbiakban tervezetthez képest a koronavirus vilagjarvany okozta gazdasagi valsag, a turizmust
érintd 1,5 éves drasztikus kereslet visszaesés miatt.

Az onkormanyzat 2021. évi koltségvetésben az egészségiigyhdz kapesoléddan az Orvosi ligyelet
kiegeszitése jogcimen 25 MFt keriilt betervezésre, mely kiadasi sor kapcsan a jogszabalyi valtozasok,
valamint az ESZ-V NKft.-vel tortént egyeztetés alapjan nem meriilnek fel koltségek. Ezen
felszabadult pénziigyi forrast javasoljuk a varosi egészségligy fejlesztésére forditani, igy az
egeészségiigyi ROHU projekt kapcsdn felmeriilt koltségndvekedések fedezetére (kb. 18 MFt), illetve
ebben az esetben a gydgyfiirdd 6ltoz6 felujitasanak az elvégzésére a felujitasi koltség felét, azaz 7
MFt-ot tudna tamogatasként nyGjtani az dnkormanyzat a Hajda7 Kft. bérlé-lizemeltetd részére.

XIV. FENNTARTHATO TELEPULESI KOZLEKEDESFEJLESZTES HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-
3.1.1-15-HB1-2019-00018):

Jelenleg a projekt elokészitési mérfoldkonél tartunk, mely keretében engedélyes szintli és a
kozbeszerzési eljaras lefolytatasara is alkalmas kiviteli szint{i mlszaki tervdokumentacio elkészitése
van folyamatban (Tervez6é: Terv-Téar Bt. - Debrecen). A Polgarmesteri Hivatal szakemberei, az
Onkormanyzat vezetdi, illetve a tervezd rendszeresen egyeztetnek a pontos miszaki tartalom
kidolgozasan.

Az EPTK - felilleten modositasi kérelmet nyujtottunk be a projekt megvalositasi iddszak
meghosszabbitdsara, hogy a kozelmultban benyujtott 0 csapadékvizes palyazattal 6sszehangolhatd
legyen a megvalositds, amennyiben az timogatasban részesiil. A médositasi kérelem a MAK részérdl
elfogadasra kertlt, igy az eredeti 2021. szeptember 30-1 megvaldsitasi hatariddé 2022. szeptember 30-
ra modosult.

A projekt likviditasi tervét a Magyar Allamkincstér elfogadta, igy a megitélt timogatassal kapcsolatos
eloleg lehivasa lehetdvé valt.

XV. A HAJDUBOSZORMENYI VAROST BOLCSODE KONYHAJANAK FEJLESZTESE:

Hajduboszormény Varos Onkorményzata a nemzetgazdasigi miniszter altal meghirdetett 2020. évi
,, Onkormdnyzati étkeztetési fejlesztések tamogatdsa” cimi felhivasara ,, A hajdiibészérményi Vérosi
Bolcséde konyhdjanak fejlesztése” targyban palyazatot nyujtott be. A projekt 6sszes kdltsége: bruttd
9.345.451,- Ft, melyhez az 6nkorményzat altal vallalandd 6nerd a fejlesztési koltség 25 %-a, azaz
brutté 2.336.363,- Ft. A palyazat keretében elnyert tamogatasi dsszeg: brutto 7.009.088,- Ft.

Az épitési tevékenység keretében betervezésre keriilt a fliggd lampatestek cseréje, mely azért
feltétleniil sziikséges, mert a lampak mar olyan szinten elhasznalodtak, hogy azokban a neoncsovek




cseréje mar nem megoldhatd, emellett a burak mar nem tartjak tavol a parat, zsirt. A falak tovabb
burkoldsa a konyha jelenleg csak festett falszakaszain azért sziikségszertiek, mert ezzel elosegitjiik
azok konnyebb tisztithatosagat, igy a konyha tisztasagat magasabb szinten tudjuk biztositani. A
pélyazati beruhazéas masik fele 0j konyhai eszkozok, gépek beszerzésre iranyul a bolesodei étkeztetés
részére (mosogatogép, f6z6zsamoly, multi funkcids konyhagép, tarolo allvanyok, munkaasztal, stb.)
A projekt eszkdzbeszerzésére vonatkozd adasvételi szerzédés megkotésre kertilt, az eszkdzok
tobbségét a bélecsddébe leszallitottak.

Az épitési részhez sziikséges hidnyzo 505.750 Ft forrast az intézmény sajat 2021. évi koltségvetése
terhére biztositani tudja annak érdekében, hogy a bolcséde konyhdja, konyhai eszkozparkja
megujulhasson. A kivitelezore vonatkozoan a beszerzési eljaras lezajlott, a nyertes ajanlattevével
(TOMB 2002 Kft.) a vallalkozasi szerzodést megkotsttik. A kivitelezés szerzodésben rogzitett
megvalositasi iddszaka: 2021. jalius 26. — 2021. augusztus 13.

XVI. Us BOLCSODEI FEROHELYEK KIALAKITASA HAJDUBOSZORMENY, DOBO ISTVAN UTCAN -
TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00015:

Hajdibdszormény Varos Onkormanyzatinak palyazatat, mellyel egy 14 férShelyes boleséde
kialakitasat kivanja megvaldsitani, timogatasban részesitettek. A timogatasi szerzodés 2020. 07. 01-
én kertilt alairasra, bruttd 170 millié Ft 6sszegti, 100%-0s tamogatasrol. A kivitelezésre kozel 138,7
millié Ft all rendelkezésre, mig az eszkdzbeszerzésre kdzel 16,5 millié Ft. A tervezett bdlesdde a
Hajduboszérmény, Dobo Istvan utca 68. sz., §120. hrsz. alatti ingatlanon valdosulna meg, amely
mellett jelenleg a Csillagvar Ovoda Dobé Istvan iti telephelye is mitkadik. Az Onkormanyzat a
meglévé ovodai épiiletet az energetikai jogszabalynak megfelelden egy bolesddei épiiletszarnnyal
kivanja bdviteni.

Az ) épliletrész a meglévo 2 foglalkoztatos ovodahoz kapcsolodva, szabadon allo beépitési moddal
keriil elhelyezésre. A meglévé Gvoda €s a tervezett bolesdde egy atjaroval keriil sszekapcesoldsra.

A foldszinten kertilnek kiépitésre a bdlesdde azon helyiségei, melyek a bélesddei 1étszamot hivatottak
kiszolgédlni. Az emeleten a személyzet kiszolgald helyiségei kapnak helyet.

Mar a palyazathoz elkésziilt az engedélyes szintli tervdokumentécié, illetve megkaptuk az épitési
engedélyt. Jelenleg a kiviteli tervdokumentéciot késziti az Ambitus Epitész Iroda Kft. A projekt soran

egylittmikodniink a Magyar Bélesddék Egyesiiletével is. A projekt fizikai befejezésének hatarideje:
2022. szeptember 30.

XVLI. 2020. EVI ONKORMANYZATI FELADATELLATAST SZOLGALO FEJLESZTESEK TAMOGATASA —
ARPAD UTCA UTBURKOLATANAK FELUJITASA:

Hajdubdszérmény Viros Onkormanyzata palyazatot nyujtott be a ,,2020. évi Onkormdnyzati
feladatellatast szolgalo fejlesztések tamogatasa” cimil felhivasra, mely projektet 37.685.891.- Ft
(65%) tamogatasban reszesitettek, melyhez az dnkorményzat 20.292.403,- Ft (35%) sajat erot vallalt

A projekt keretén beliil a Hajdiboszormény, Arpad utca - Ujvérosi utca és Szent Istvan tér (Jozsef
Attila utca) kozotti - 470 méteres szakaszanak felujitasa valosul meg. A fejlesztés soran a meglévo
palyaszerkezet bontdsara, az aszfaltburkolat felsd rétegének marasara, padka és elvélaszto sav
feltoltésére, valamint a meglév aknafedlapok szintbehelyezésére keriil sor.

A fejlesztési munkak nem engedélykotelesek. A tervezd, Dankod Karoly egyéni vallalkozd altal
készitett kiviteli tervek alapjan kozbeszerzési eljarast kellett lefolytatnunk a Kkivitelezére
vonatkozéan, mivel egybeszamitasi kotelezettségiink van az Ujvérosi utca belsd szakasza —
Hajdukeriilet utca utfeljitdsara vonatkozd projekttel. A kozbeszerzési eljaras eredményesen
lefolytatasra keriilt, aminek eredményeként az Octopus- M Kft. kivitelezd céggel a vallalkozasi
szerzOdés 2021. junius 16. datummal alairasra keriilt. A munkateriilet atadasa, a kivitelezési munkak
megkezdése varhatdan a 2021. junius 21-1 héten torténhet meg. A megvaldsitasra a munkaterilet
atadasatol szamitott 3 honap all rendelkezésre.
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B) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO PALYAZATOKROL:

1.

ELOKESZITES ALATT ALLO PALYAZATOK, PROJEKTEK:

o VP6-7.2.1.1-21 ,Kiilteriileti helyi kozutak fejlesztése” targyl palyazat elokészitése

ELBIRALAS ALATT ALLO PALYAZATOK:

o A Népi Epitészeti Program 2021 évi aprilis havi kiirasara junius 14. hataridével 3

palyézat lett benytjtva a Hajdiboszorményi Téjhazak 92, 98, 100 hsz. portaira.

e Onkorméanyzati feladatellatast szolgald fejlesztések 2021. évi tamogatisa targyd

palyazati felhivas keretében a Vasar térnek, a tavalyl utburkolat feltjitassal nem

érintett utburkolatszakaszanak a felujitasa a Varosi Sportcsarnok €s a Baltazar Dezso

utca k6zott, illetve masik szakaszként a I1. Rakdczi Ferenc utca korut és Baross Gabor
tér kozotti szakasza, valamint a Baross Gabor tér Hadhazi utca és Vasatallomas kozotti

szakasza.

e Hajdubdszérmény telepiilés kdrnyezetvédelmi infrastruktura fejlesztése (TOP-2.1.

3.

16-HB1-2021-00033) az Arad utca csapadékviz-elvezetésének fejlesztésére, valamint
a Kassa utcai csapadékviz-elvezetés kicpitésére 200 MFt &sszegli tamogatas

1gényléssel, 100%-o0s tamogatasi intenzitas mellett.

e Az ujranyitott TOP-1.2.1-15 Téarsadalmi ¢s kormyezeti szempontbdl fenntarthatd
turizmusfejlesztés cimi palyazati felhivasra benyujtott ,,4 Hajdubdszorményi

Fiirdékerti Rendezvény és Turisztikai Szabadidépark rendezvény funkcidinak
fejlesztéesé” targya palyazat 101.618.861 Ft tamogatas igényléssel, 100%-os

tamogatasi intenzitas mellett.

e A kialakitasra kertild 0j extrémsportpalya kérnyezetének rendezése TOP CLLD

palyazat keretében (A Hajdubdszorményi Extrém Sportegyesiilet palyazata).

e A Sillye Gabor Miivelédési Kozpont és Kozosségi Haz 6ltézoinek korszeriisitése,
elérhetéségének javitasa TOP CLLD palyazat keretében (Szabadhajdi NKft.

palyazata).

e Vis Maior tdmogatasi igény kertilt benyujtasra a 2/2021 (I.11.) szamu polgarmesteri
hatarozat alapjdan a Hajduboszormény belteriiletén belviz miatt megsériilt
szennyvizcsatorna gerincvezeték szakaszok, illetve szennyviz aknafedlapok
megsiillyedése kapcsan. A helyreéllitas becsiilt koltsége 399.476.843 Ft (100%),
melybdl 279.633.790 Ft (70%) az igényelt tamogatas és 119.843.053 Ft (30%) a

sziikséges Onerd.

TARTALEKLISTAN SZEREPLO PALYAZATOK:

o Jelenleg nincsen az 6nkormanyzatnak tartaléklistan szerepld palyazata.

LEGUTOBBI TESTULETI TAJEKOZTATAS OTA SZULETETT PALYAZATI EREDMENYEK:

e A legutobbi 2021. majusi tajékoztatas oOta nincs Uj eredmény a folyamatban 1évo

palyazataink elbiralasarol.
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C) ONKORMANYZATI PALYAZATI LEHETOSEGEK:

L. VP6-7.2.1.1-21 . KULTERULETI HELYI KOZUTAK FEJLESZTESE” TARGYU PALYAZAT:

Felhivas célja: A felhivas célja onkormanyzati tulajdont, vagy dnkormanyzati vagyonkezelésben
levo kiilteriileti helyi kdzutak fejlesztése. A fejlesztés kdzvetlentil jarul hozza a vidéki térségekben
élok életmindségének javitasahoz, az alapvetd szolgaltatasok elérhetobbé tételchez, illetve
megteremtés¢hez, a foldrajzi mobilitdshoz, mindezen keresztil pedig a térség gazdasaganak
fellenditéséhez.

A rendelkezésre allo forras: 50 milliard Ft.

Tamogathaté tevékenység: Onkormanyzati tulajdoni vagy énkormanyzati vagyonkezelésben 1év6
kiiltertileti, helyrajzi szammal ellatott, mar meglévo:

foldutak stabilizalasa és/vagy alépitményének és szilard burkolatanak kialakitasa;

szilard burkolattal rendelkezé helyi kozutak alépitményének és szilard burkolatanak felajitasa
¢s/vagy szélesitése, korszerlsitése;

utberuhazashoz kapcsolodd infrastrukturalis elemek korszerlisitése, miitargyépités ¢s
felujitas;

Kozlekedésbiztonsdgot szolgald fejlesztések;

Kapcsolodo zoldteriilet-épitési, utfasitasi;

Kapcsolodo sarrazo kialakitasa, felajitasa;

A projekt elszamolhatd koltségének maximum 30 %-aig tamogathatoak:

*  Autdbuszoblok, autdbuszmegallok, autdbusz forduldk, autobusz peronok és a
kapcsolodo esobeallok, felujitasa és/vagy kialakitasa (beleértve a nem elektronikus
tajékoztatd tablakat is), szigetiizemil (villamos-energia haldzatra nem kapcsolt)
rendszerrel torténd kivilagitasa;

= Arokrendezés, atereszek feljitasa, padkak, rézsiik kialakitisa, nyitott vagy zart
csapadékviz-elvezetd rendszer helyreallitasa, korszeriisitése, amennyiben a
fejlesztéssel érintett utszakasz vizelvezetéséhez legalabb kdzvetetten kapesolodik.

Egyéb megemlitend6 szakmai kévetelmények:

A koltségek meghatarozasakor a Kincstar honlapjan kozzétett Epitési Normagytjtemény (a
tovabbiakban: ENGY) alkalmazando;

A fejlesztéssel érintett, helyrajzi szdmmal ellatott kézutat nem lehet a megvalositasi és a
fenntartasi id6szak (5 év) alatt atmindsiteni maganutta, folyamatosan biztositani kell a
rendeltetésszerti kozuti kdzlekedési céli haszndlatra vald alkalmassagat, tovabba nem lehet a
forgalmat sorompoval, kapuval, jelzétablaval, vagy mas eszkozzel korlatozni;

A megvalositani kivant projekteknek - jellegiiktdl fliggden — meg kell felelnilik a hatalyban
1év6 uttigyi miiszaki eldirasoknak és jogszabalyoknak;
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o A fejlesztéssel érintett Utszakaszrol kozvetleniil megkozelithetd gazdasagi céli ingatlanok
szama nem eléiras, de minél tobb annal tobb plusz pont jar érte az elbiralas soran.

Tamogatast igénylok kire: Vidéki térségben miksdo telepiilési 6nkormanyzatok és 6nkorméanyzati
tarsulasok.

A tamogatas mértéke: A tamogatas maximalis Gsszege: 300 MFt, 95 %-os tdmogatasi intenzitds
mellett. (Azaz 300 MFt tamogatds igénylése esetén minimum 15.789.474 Ft &nerd biztositasa
szlikséges az dsszesen 315.789.474 Ft sszegli projekthez.)

A kérelem benyujtasanak hatarideje: 2021. janius 30. naptdl 2022. november 30. napig van
lehetoség. Ezen idészak alatt az alabbi értékelési hatarnapokig benyujtasra keriilt projektek kertilnek
egylittesen elbirdlasra: Elsd szakasz benyujtasi iddszaka: 2021. janius 30. — 2021. julius 13.
Ertékelési szakaszonként csak egy tamogatasi kérelmet nyujthat be egy tdmogatast igényld. Egy
projekt tébb megvalositasi helyszint, beruhazéasi elemet, tevékenységet is tartalmazhat. Tobb
tevékenységre benyujtott tamogatisi kérelem esetében a tdmogatasi kérelemben igényelhetd
tamogatasi 9sszege nem haladhatja meg a tamogatas maximalis 0sszegét, azaz a 300 milli6 forintot.

A palyazat benyujtasahoz sziikséges fontosabb dokumentumok:

e Engedélyes szintli tervdokumentacio;

o Epitési engedély, vagy engedélyezés elinditasanak igazoldsa, vagy nyilatkozata, hogy nem
engedelykoteles.

e Megvaldsithatosagi tanulmany
Korabban felmeriilt hajdiboszorményi kiilteriileti projekt javaslatok:

e Kiils6-Debreceni ut feltjitasa a kiiltertleti részen a vasati atjar6tdl minimum a Zsembery
tanyaig;

e Prod kdzelében 1€vo bekstéut a Barabas tanyaig;
e A Hajduboszérményi Béke Mezbdgazdasagi Kft. részérol tett korabbi megkeresés;

e Bodaszolo kornyezetében talalhato, a telepiilésrész lakoi részérol is hasznalt kiiltertleti utak.

I1. 2021. EVI NYARI DIAKMUNKA PROGRAM:

Az Innovacids és Technologiai Minisztérium koordinalasa mellett az dllami foglalkoztatasi szervként
eljaro fovarosi és megyei kormanyhivatalok valamint az 4llami foglalkoztatasi szervként eljaro jarasi
(fovarosi keriileti) hivatalok (a tovabbiakban: jarasi hivatal) megvaldsitasaval 2021. évben is
munkaerdpiaci program indul ,, Nyari diakmunka 2021.7 elnevezéssel. A mult évben 430 fiatal
dolgozott az 6nkormanyzati alaptevékenységet végzd intézményeinkben. A programban azok a
nappali tagozatos didkok vehetnek részt, akik a program kezdd idépontjdban mar betdliotték a 16.
életéviiket, annak befejezésekor pedig még nem multak el 25 évesek. A kdzponti programban
varosunk 2021. julius 1. és 2021. augusztus 31. kozotti idészakban vallalhat kotelezettséget. A
program keretében legfeljebb napi 6 6ras foglalkoztatas tamogathato.

Jelent6s valtozas az el6zd évekhez képest, hogy a munkaltatot terheld szocialis hozzajarulasi ado
2021. évtél nem tamogathato, azt az dnkormanyzatnak sajat erdbol szitkséges finanszirozni a 2021.
évi kbltségvetése terhére. Mivel a résztvevok pontos 1étszama még nem ismert, ezért egy keretdsszeg
meghatarozasat javasoljuk 4.000.000-Ft osszegben, melybdl korilbelil 350 6 helyi didk
foglalkoztatasa valdosulhat meg. A korabbi évek gyakorlatanak megfeleléen az 6nkormanyzatnak
tovabba vallalni kell a program megvaldsitasahoz kapcsolodoan a foglalkoztatdshoz sziikséges
munkakori alkalmassagi vizsgalat elvégzésének koltséget is, de ennek Osszege a 2021. évi
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koltségvetés tervezésekor 800.000 Ft Osszeggel mar betervezésre keriilt az onkormanyzat idei
koltsegvetésébe.

Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy sziveskedjen az elbterjesztést megtargyalni és a
hatdrozati javaslatot egyszerii tobbséggel elfogadni!

HATAROZATI JAVASLAT

L

Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzatanak Képviselo-testilete a Magyarorszag —helyi
onkormanyzatairdl szolo 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjaban biztositott
feladatkérében és a 107. §-aban foglalt jogosultsdganal fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Onk. szamu
hatarozata alapjan megtargyalta a ,, Jelentés a folvamatban lévé nagyobb beruhdzdasokrol és palydzati
lehetdségekrdl” ciml eldterjesztést és azt elfogadja.

Hatarid6:  2021. junius 24.
Felelds: Harangi Sandor osztalyvezeid

2.

Hajduboszérmény Varos Onkorméanyzata hozzajarul, hogy a TOMB 2002 Kft.-vel az ,, Ujvdrosi és a
Hajduikeriilet u. korszeriisitése I1l. " targya kozbeszerzési eljaras kapcsan 2021. majus 17-1 datummal
megkotott vallalkozasi szerzédés mddositasa tekintetében a szerzOdésben megjelslt felelés miszaki
vezetd személye helyett a TOMB 2002 Kft. mas szakembert vonjon be, akinek a személye a
végzettségi és szakmai tapasztalatat tekintve egyenértékil az eredetileg megajanlott szakemberrel.

Hataridé:  2021. jalius 31.
Felelds: Harangi Sandor oszidlyvezetd

3.
Hajdubészérmény Varos Onkorményzata a TOMB 2002 Kft.-vel a ,, TOP — MiivelGdési Kozpont”
targyn kozbeszerzési eljaras kapcsan 2020. december 17-1 datummal megkotott vallalkozasi
szerzOdés modositasat jovahagyja, azaz a ,, 52,44kWp teljesitményii komplett napelemes rendszer
184db CanadianSolar CS6K-285M panelekkel " miszaki tartalom helyett a ,, 52, 91kWp teljesitményii

komplett napelemes rendszer 143db CanadianSolar CS3L-370MS panelekkel” miiszaki tartalom
megvalosulasat.

Hataridé:  2021. julius 3.
Felel6s: Harangi Sandor osztdlyvezetd
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Hajdubdszérmény Varos Onkorményzata a Bocskai Starnd- és Gyogyflirdd termalrészének az
6ltozdinek a felujitasahoz, atalakitasahoz 7.000.000 Ft tamogatast nyajt a Hajda7 Kft. (4220-
Hajdboszormény, Radnoéti M. u. 1.) részére a 2021. évi koltségvetésének ,, Orvosi iigyelet
kiegészitése” jogeimen keletkezd forras felszabadulasa terhére.

Hatarid6:  2021. szeptember 15.
Felelos: Nyakas Tibor osztdlyvezetd
Kathi Pal iigyvezetd

5.

Hajdtbdszormény Véros Onkorményzata az Innovaciés és Technologiai Minisztérium altal
meghirdetett ,,2021. évi Nyari Didkmunka Program”™ megvalositasaban részt kivan venni, mely
megvaldsitasa kapcsan, a munkaltatot terheld szocidlis hozzajarulasi ado finanszirozasdhoz az
onkormanyzat 4.000 eFt keretosszeget biztosit a 2021. évi koltségvetése terhere.

Hataridé:  2021. augusztus 31.
Felelgs: dr. Kovics Erzsébet oszidlyvezetd
Nyakas Tibor oszialyvezetd

Hajduboszormeény, 2021. junius 8.

T#> :
Clieg Silde

Haraﬁ/gi Sandor
Osztalyvezeld
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