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Tisztelt Képviselo-testiilet!

Tdjékoztatjuk a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy az Orszdaggyiilés elfogadta a veszélyhelyzettel
osszefiiggd egyes szabdlyozasi kérdésekrdl szolo 2021. évi CXXX. torvényt, melynek 84.§-a
modositotta a koronavirus-vildgjarvany elleni védekezésrdl szolo 2021. évi I térvény 5/4.§-at. A
modositast kovetden a veszélyhelyzet meghosszabbitdsra keriilt 2022, junius 01. napjaig.

A Kormany megalkotta a 749/2021. (XI1.21.) kormanyrendeletet, amely a katasztrofavédelemrdl és a
hozza kapcsolodo egyes torvények modositasarol szolo 2011. évi CXXVIIL térveny egyes
rendelkezéseinek eltéré alkalmazasarol szolo 307/2021. (VI 5.) Korm. rendelet modositdsarol
rendelkezik. A maodositas alapjan a katasztrofavédelemrdl és a hozzd kapcsolodo egyes torvények
modositasdrol szolo 2011. évi CXXVIIL térvény egyes rendelkezéseinek eltérd alkalmazdsdrol sz6lo
307/2021. (V1. 5.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a kivetkezd rendelkezés lépett:

, 1. § (1) A katasztréfavédelemrdl és a hozza kapesolodo egyes térvények modositdsdrol szolé 2011.
évi CXXVIIIL torvény 46. § (4) bekezdésétdl eltéréen — a (2) bekezdésben foglalt kivétellel — a
telepiilési onkormanyzat képviselo-testiilete, a févarosi, megyei kozgyiilés, illetve ezek bizottsdga
feladat- és hataskorét maga gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha a megvdlaszioit képviselGk szama a
képviseld-testiilet vagy a kozgyiilés mitkodéséhez sziikséges létszam ald csokkent.

Hajdibdszdrmény Varos Onkormanyzata a Teriilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ Program (TOP)
., Tarsadalmi és kornyezeti szempontbol fenntarthatoé turizmusfejlesztés” targyt felhivasanak
keretében tamogatast nyert el , A4 Hajdubdszorményi Fiirdékerti Rendezvény és Turisztikai
Szabadiddépark  komplex  turisztikai  fejlesztése”  cimi, TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027
azonositoszamu projekt megvaldsitasara.

A projekt megvalositasa jelenleg folyamatban van. A projekt {6 eleme a Fiirdokerti Szabadid6épark
turisztikai fejlesztése. A Fiirdékerti Szabadid6park turisztikai fejlesztésének a kivitelezésére a
munkdkat végzé cég (TOMB 2002 Kft.) nyilt kdzbeszerzési eljaras utjan keriilt kivalasztasra. A
nyertes kivitelezével a vallalkozési szerzédés 2021. marcius 22-én keriilt alairasra, a munkateriilet
2021. aprilis 1-én kertlt atadasra a kivitelezd cégnek. A megkotott szerzdés alapjan a targyi TOP
projekthez kapcsolodo kivitelezési munka szerzodéses dija bruttd 554.029.441 Ft.

A kivitelezést végzd vallalkozd 2021. december 7-én szerzddésmodositasi kérelmet nyujtott be
Onkormanyzatunk felé, melyben kifejtette, hogy a vallalkozasi dija a 2020. oktober 20. napjan beadott
ajanlatan alapul. Ekkor még nem szamolhatott kivitelezd arra, hogy 2021. aprilisatdl az épitdipari
alapanyagok és a bérek soha nem latott mértékli dragulasa, illetve emelkedése kdvetkezik be, mely

tendencia jelenleg is tart, mely mértékli emelést a 2020. dszén kalkulalt arukkal nem tudja tovabb
tartani.

A legnagyobb aremelkedések azoknal a termékeknél voltak (kritikus termékeknél 50-100%), ahol
alapvetden importra szorul a magyar épitési piac: a fa, az acél, a réz és aluminium, valamint vegyipari
alapanyagu termeékek ara novekedett drasztikusan. Emellett akadozik a szallitas, illetve a fa és a
muanyag aranak drasztikus névekedése miatt pedig megndtt a csomagolas koltsége is. Tébbe keriil a
raklap, a papirdoboz, de még a milanyag csomagoldanyag is, ami gyakorlatilag minden termék arara
kihat.



A fenti épitéanyag aremelések mellett a személyi koltségek emelkedése is jelentkezik. Ez jelenti
egyrészt a vallalkozonal dolgozo épitdipari munkavallalok bérének emelését, tovabba ezek az
emelkedések megjelennek alvallalkozoiknal is.

A fentiek alapjan a 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontjaban foglaltakra
tekintettel, tételes tobbletkoltség kimutatés alapjan, a kivitelezd a szerzodéses ar kdzel 17 %-os azaz
brutté 644.924.128 Ft-ra ndvelését kezdeményezi, mely az eredeti szerzédéses ar bruttd 90.894.687
Ft-tal torténd megnovelését eredményezi. Erre vonatkozoan a Kkivitelezd részletes, tételes
koltségkimutatast készitett kérelme alatamasztasara.

A vallalkozasi szerz6dés modositasat Onkormanyzatunk kézbeszerzési tandcsadd bevonasaval
elokészitette €s benyujtotta eldzetes jovahagyasra a tamogatd felé (Magyar Allam Kincstar, valamint

a Minisztereln0kség Kozbeszerzés Feliigyeleti Foosztdlya (KFF)) az elektronikus rendszeren
keresztiil.

A szerz0dés modositas jogi és kozbeszerzési ellendrzése soran a KFF eloirta, hogy a rendes tizleti
kockazaton tuli koltségnovekedést tudja csak jogosan elfogadni, igy a kdltségndvekedésre vonatkozo
koltségkimutatas ennek megfelelden atdolgozasra keriilt a kivitelezd részérdl és igy a végleges
szerzOdési dij ndvekedésének az Osszege, melyet a KFF is elfogadott, brutté 67.810.544 Ft-ra
csokkent.

A véllalkozasi szerz6dés mddositas jovahagyasa esetén a kdltségndvekedés a végszamlaban keriilhet
érvényesitésre. A kivitelezés keretében a vallalkozo a 25%-0s, 50%-0s és 75%-os teljesitésii
részszamlajat nyujtotta be jelen idépontig.

A KFF altal jovahagyottaknak megfelelden a szerzdédés mddositas tervezetét modositottuk (lasd 1.
sz. mellékletként csatolva). A szerz6dés modositas tervezetébdl lathatod, hogy a szerzddés modositas
hatalybalépésének a feltétele, hogy a szerzOdésmddositas kapesan felmeriild nettd 53.394.129. Ft +
AFA (bruttd 67.810.544 Ft) dsszegli pénziigyi forrast megrendelé valamilyen formaban (pl. a
tamogatd részér6l jovahagyott palyazati koltségndvekmény formdajaban) biztositani tudja a
szerzGdéshez, és errdl kiértesiti vallalkozot.

A kivitelezd részérol jelzett és a KFF részérol jogi és kdzbeszerzési szempontbol is jovahagyott bruttd
67.810.544 Ft plusz forrasigény finanszirozésara onkormanyzatunknak nem all rendelkezésere a
szikséges hianyz6 forras. Emiatt 6nkormanyzatunk a tdmogaté felé a hianyzo 67.810.544 Ft 6sszegre
koéltségndvekmény igénylést nyujtott be, ennek elbirdlasa jelenleg folyamatban van.

Tehat a szerzédésmodositas, amennyiben a képviselotestiilet jovahagyja, ugy alairhatova valik, de
csak akkor 1ép hatalyba, ha a sziikséges hianyzo forras valamilyen formaban rendelkezésre fog allni
az Onkormanyzat részére.

A fenticket figyelembe véve a mellékelt szerzédds modositasi javaslat keriilt elokészitésre a
kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL. torvény 141. § (4) bekezdés c) pontjaban foglaltakra
tekintettel. Az Onkorményzatnak a 76/2021. (I1.25.) szamu polgarmesteri hatarozattal elfogadott
Kozbeszerzési Szabalyzata II. Fejezet 2.3. pontjanak negyedik francia bekezdése alapjan a
. kozbeszerzési eljarast lezaro szerzddés modositdasardl szolo dontés meghozatala” a Képviseld-
testiilet hataskorébe tartozik.

Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy sziveskedjen az el6terjesztést megtargyalni és a
hatarozati javaslatot egyszer(i tobbséggel elfogadni!



HATAROZATI JAVASLAT

Hajdibdszérmény Véros Onkormdnyzatdnak képviselé-testillete ,4 Fiirddkerti Szabadiddpark
fejlesztése targyu kozbeszerzési eljdras keretében kotott kivitelezési szerzédés 1. sz. modositasa”
cimii eldterjesztést megtargyalta, figyelemmel a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIII.
torvényre, valamint Hajdiboszormény Varos Onkormanyzatinak a 76/2021. (IIL25.) szama
polgarmesteri hatarozattal elfogadott Kozbeszerzési Szabalyzata I1. Fejezet 2.3. pontjanak negyedik
francia bekezdésére, €s az alabbi dontést hozza:

Hajdibdszormény Varos Onkormanyzatanak Képviselo-testiilete a ,, Fiirddkerti Szabadiddpark
Jfejlesztése ” targya ko zbeszerzési eljaras keretében kotott kivitelezési szerzodés 1. sz. modositasahoz
hozzajarul a mellékelt szerzédés modositasi tervezetnek megfelelden.

Hataridé:  2022. majus 6. a szerz6désmodositas alairdsara
Felelgs: Kiss Attila polgarmester a szerzddésmodositas alairasaért

Hajdubészérmény, 2022. aprilis 21.
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1. sz. melléklet

1. 87, SZERZODESMODOSITAS
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amely létrejott egvrészril

Néy: Hajdibészérmény Viros Onkorményvzata
Székhelv: 4220 Hajdaboszormeny, Boeskai tér 1.
Levelezesi cim; 4220 Haydubdszommény, Boeskan tér 1.
Kepviseli: Kiss Attila. polgarmester

Addszama: 15728331-2-09

mint megrendeld.

masrészrol

Név: TOMB 2002 Szolgaltaté Kft.

Cim: 4220 HajdubbszOrmény, Polgdri uica §3.
Képviseln: Térok Imre

Levelezés: cim: 4220 Hajdiuboészormény, Polgari utca 13.
Szamlaveretd pénzintézete: Polgan Bank Zn.

Szamlaszama: 61200283-14038044

Szamlazasi cim: 4220 Hajddbdszormeny. Polgdri utca 13,
Addszama: 22757937-2-09

Statisztikal jelzoszama: 227370937-8121-113.00

Cégbirdsag: Debreceni Torvényvszék Cégbirdsaga
Cégpegvzek széma: 09-09-019337

mint vallalkozé

kéz6tt a mai napon a jelen szerzBdésmodositdsban részletesen meghatérozon feliételekkel a ké-
vetkezdk szerint:

PREAMBULLM

Jelen szerzodésmodositas a fent megnevezett megrendeld és a vallalkozok kozdn 2021, mércius
23-én létrejont és 2021, méjus 31-én hatdlyba lépent. a Hajdubdszdrmenvi Firdokerti Szabadida-
park kdzosségi wor infrasurukturalis fejlesziése” vrgyd [TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00057] és a
Hajduboszorményi Fardokerti rendeovény és Twrissiikai Szabadidépark komplex wrisztikai fej-
lesziése™ targyu projekthez [TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027] kapcsolodo, a Flirdokerti Szabad-
idopark fejlesziése trgyi szerztdéshez tartozik.

A szerzodésmodositasra a szerzodéses ar és kapesolédoan a szamlazasi feltételek médositasa mi-
att keriilt sor az alabbi okok miatt.

A vallalkozd 2027, december 7-én szerzbdésmaodositasi kérelmet nytjlott be 2 megrendeld felé.
melyben kifejtette. hogy az ajéanlau ér, s annak elfogadésa utén vallalkozast dij a 2020. oktéber
20. napjan beadott gjanlaton alapul. Ekkor még szamolhatott arra, hogy 2021. apriliséiél az
épithipari alapanvagok és a bérek soha nem latott ménékl dragulésa. illetve emelkedése kivet-
kezik be, mely tendencia jelenleg is tart. mely ménéka emelést 2020, 6szén kalkulalt arukkal nem
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rudja tovabb tamani.

legnagyobb aremetkedések azoknal a termékekné] vohak (kritikus termeékeknél 50-100%), ahol
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alapvetben importra szorul a magyar eépitési piac: a fa. az acél a réz és aluminium, valamint
vegvipar alapanyagti termékek ara novekedett drasztikusan,

Emellett akadozik a szallitas, a fa és a mianyag dranak elszéllasa miatt pedig megndit a
csomagolds kolisége is, Tobbe kertl a raklap, a papirdoboz. de még a mianvag csomagoloanvag
15, ami gyakorlatilag minden termek érdra kihat.

Az aremelkedések mértékének kimutatisdt jol szemlélter az EVOSZ 4dlal kézzéen adawk is.
Eszerint a 2021, 1. félévben véghemend arvaltozasok (2020. év végéhez viszonyitva szazaléko-
san)

Jellemzien haszniit épitdanyag-csoportok drvalozasa %%
beton 19
tézla 17
rsaluko 1R
gipszkarion 23
falazchebarcsok. adalékanvagok 19
bitumenes szigeteloanvagok 20
hoszigeleld anvagok 58
faanyagok 160
tetdesersp 17
meleg padloburkolatok 18
hideg padioburkolatok 13
szaniter aruk 18
elektromos kabelek. vezewckek 35
elektromos szerelvények 20
gépeszeti szerelvények 37

A vallalkoz6 az EVOSZ &ltal kozzétent adatokon til a vallalis alapjat képezd aremelkedéssel
¢rimiett minden egves kilhségvetési ictel tekinteteben a szerzbdésmodositas-kérelem mel-
lekleteként becsatolt dokumentumok (bekért arajanlatok. illetve gvanoi listak) dltal kimutata az
épitbanyag-dragulés és a vallalasi ar rendes kockézatot meghaladdé meértéki dragulasat

A fenticket a megrendelo elfogadia ¢és az alabbi szerz0ddsmodositasban allapodtak meg a Szer-
z0d6 Felek a 2015, évi CXLIIL tdrvény 141. § (4) bekezdés ¢) pontiaban foglaltakra tekintertel,
melynek a véllalkoz6 a szerzddés ar ndvekményét a végszamldban jogosult érvénvesiteni.

¢a - -

1. sz. melléklet
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Jesiteseert a  vallalkozot dsszesen nenio 304.814.990. F1,

SZERZODESMODOSITAS

1. A szerzod6 felek megallapodnak abban. hogv a szerzodés 4.1, pontja az alabbiakra mode-

suls

Jelen szerzddeshen meghatarozont tevékenységek hiba- és hianymentes elvegzeséert, illetve tel-

azaz uetté  drscammegvmillio-

nvolessaztizennégvezer-kilencszdzkilencven jorint osszegii vatlalkozoi dif illesi meg.

A fenti dsszeg projektenkent megosziva:
a ., Hajdiboszérményi Flrdékert SzabadidGpark koziisségi wr infrastrukuurdlis fejlesztése™
irgvn projekr [TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2009-60057] részeként megvalosulo munkak dija:
13.177.207. F1. azaz netio dizendmmillic-egvszazhervenhélezer-keliossazhét forint,

~ @, Haidubdszoményi Furdokerti rendezvény és Turisztikai Szabadid6park komplex turiszt-
ikai fejlesziése ” rargyr projekt [TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027] részcként megvalosulo
munkak dija: 489637 783 Fr, azaz neto

négyvszamnvolevankilencmiliio-
hatszazharminchétezer-hészazmvelovanharom forint”

2. A szerzodo felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés 6.1. pontja az aldbbiakra médo-
sul:

WA vallalkozo részszamlakat az alabbiak szerint nyujthat be:

4, HajdabészOrményi Flirdokerti Szabadidopark koz8sségi tér infrastrukiuralis fejlesziése ™ rar-
gvit prajekt [TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00037} részcként megvaldsulo nmumkak esercben az
elsd trészjszamlazasi leheriség akkor nvilik meg, amikar ezen projektre esé kivitelezés az 30%-os
késziiltse gl fokot eléri. Ezen részszamlazasi lehetéség alkalmaval netté 7.388.603, Fi, uzaz netto
hermillic-Giszdznvolovanmvelcezer-haissdzhdirom forint dsszeg leszdmidzasdra jogosult o vil-
lalkozo.

A . Hajdibbszrményi FlirdGkerti Szabadiddpark kizbsségi tér infrastrukwuralis fejlesziése ™ -
gt projekt [TOP-7.1 1-16-H-ERFA-2019-00057] részeként megvalosulo munkak esetehen a
masodik (résziszamldzdsi Jehetdség akkor myilik meg, amikor ezen profekire esd kivitelezés a
100%-as késziiftségi fokot eléri. Ezen részyzamldazasi lehetoség alkalmaval 7.388.604. Fi. azaz
netio hetmitlio-Giszazmyvelovannyolcezer-hatszaznégy forint dsszeg lescamldazasdara jogosult a val-
talkozo.

A . Hajdubdszorményi Furdokert rendezvény és Turisziikal Szabadidbpark komplex turisztikai
fejlesziése " taravi projekt [TOP-1.2.1-15-HBI-2016-00027] részeként megvalosiudo munkak
esciében az elsd (résziszamidzasi leheiGség akkor nyilik meg, amikor ezen projekive esé kivire-
lezés az | sz szerzédésmodositas eloni dilapot 25%-os késziilségi fokan eléri. Ezen ré-
szszamilazasi leherdseg alkalmaval nend 109.060.913. Fi, azaz nenid szazkilenemiliio-hatvanezer-
kifencszaztizenhdarom forint dsszeg leszamldzdsdra jogosult a vallalkozo.

4 . Hajduboszdrményi Flirdbkerti rendezvény és Turisztikal Szabadidépark komplex turisztikai
fejlesztése " wdrgwit projeki [TOP-1.2.1-15-HBI1-2016-00027] részeként megvalosuld numkak
esetéhen a masodik (rész)szamlazasi lehetdsée akkor nvilik meg, amikor ¢zen projekure esd ki-

1. sz. melléklet



1. sz. melléklet

vitelezés az az 1. sz szercaodésmadositas elaiti allapor 50%-as késziiliségi fokat eleri. Ezen ré-
szszamlazasi leheidség aikalmaval neuo 109,060,913, Fi, azaz netio szazkilenemillio-harvanezer-
kifencszactizenliarom forint (sszeg feszamlazasara jogosudi a vallalkozo.

A, Hajdobiszérményi Furdokerti rendezvény és Turisztikal Szabadidépark komplex turisztikai
fejlesetese ™ targyvn projeks (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027] részekény megvalosulo munkak
esetéhen a harmadik (résziscamldazasi lehetoség akkor nyilik meg, amikor ezen projekive esa ki-
vitelezés gz 1. sz szercadésmodositas eloni allapor 73%-0s kescidisegi fokar eleri. Ezen re-
szszamiazasi lehetoség alkalmaval netio 109,060,914, Fi. azaz nento szaskilencmiilic-haranezer-

kileneszaztizennegy foring dsszeg leszamldzasara jogosudt a vatlalkozo”

3. A szerzodé felek megallapodnak abban, hogy a szerzddeés 6.3, pontignak utolsé bekezdése
az alabbiakra modosul:

WA végszamla  dssseger 1624535043, Fr. azaz  nets esvszachatvankettdmillio-
négvsmazawenatezer-negyvenharom forint + afa.”

4. A szerzod6 felek megillapodnak abban, hogy jelen szerzédésmodositas esak akkor lep
hatdlvba, ha a szerzédésmodositas kapesin felmeriilé nettd 53.394.129. Ft + AFA dsszegi
pénziigyi forrast megrendeld valamilyen formaban (pl. a tdmogatd részérdl jévahagyott
pialvazati kiltségnivekmény formajaban) biztositani tudja a szerzddéshez, és errdl kiériesit
villalkozot.

Jelen szerzodésmodositas 5 db egymassal sz6 szerint megegyverzd példanyban készitht. A szerzi-

désmodositas 3 db eredet példanya a megrendeldt, és 2 db ereded példanya pedig a vallalkozét
illeti meg.

leien szerzddésmaodositas 4. pontban szerepld tantsitvany megrendeld altali kézhezvételének nap-
jan lép hatalyba, a szerzbdes egyéb részei valozatlan tartalommal élnek wvabb.

Hajdubdszormeény, 2022, dprilis ... ...

I I R R R PR TR MR R R R RN R R A HE R A M AU ARk WA s E AN has s uas

Megrendela Vallalkozo




