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Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Képviseld-testiilet 358/2001. (IX.27.) Z. Onk. szamu hatarozataval arrol dontdtt, hogy a varosban
folyé oOnkormanyzati nagyberuhazasokrdl havonta tajékoztatast kér a Polgarmesteri Hivatal
beruhazasokkal foglalkozd szervezeti egységétol. A 2008. marcius 27-ei testlileti iilésen felkérés
sziiletett, hogy a nagyobb beruhdzasok mellett a palyazati lehetoségekrol is tajékoztatni kell a
képviseld-testiiletet. Ennek az alabbiak szerint tesziink eleget.

Tajékoztatjuk a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy az Orszdggyiilés elfogadta a veszélyhelyzettel
Osszefiiggd egyes szabdlyozdsi kérdésekrdl szolo 2021. évi CXXX. torvényt, melynek 84.§-a
modositotta a koronavirus-vilagjdrvany elleni védekezésrol szolo 2021. évi I torvény 5/A.§-at. A
modositdst kovetden a veszélyhelyzet meghosszabbitdsra keriilt 2022. junius 01. napjdig.

A Kormany megalkotta a 749/2021. (XI1.21.) kormdnyrendeletet, amely a katasztrofavédelemrdl és a
hozza kapcsolodo egyes torvények modositasarol szolo 2011. évi CXXVIIL torvény egyes
rendelkezéseinek eltéré alkalmazdsdarol szolo 307/2021. (VI 5.) Korm. rendelet modositasarol
rendelkezik. A modositds alapjan a katasztrofavédelemrdl és a hozzd kapesolodo egyes torvények
modositasarol szolo 2011. évi CXXVIIL torvény egyes rendelkezéseinek eltérd alkalmazdsdrol szolo
307/2021. (V1. 5.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a kivetkezd rendelkezés Iépett:

w1 § (1) A katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcesolodo egyes torvények modositasardl szolo 2011,
évi CXXVIII torveny 46. § (4) bekezdésélbl eltéréen — a (2) bekezdésben foglalt kivétellel — a
telepiilési onkormdnyzat képviseld-testillete, a fovarosi, megyei kézgyiilés, illetve ezek bizottsdaga
feladat- és hataskéret maga gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha a megvdlasztott képviseldk szdma a
képviseld-testiilet vagy a kozgyiilés miikodéséhez sziikséges létszam ala csokkent.

A) TZ}JEKOZTAT(') A FOLYAMATBAN LEVO NAGYOBB BERUHAZASOK-
ROL:

I. HAJDUBOSZORMENY BELTERULETI CSAPADEKVIZ ELVEZETESI RENDSZERENEK FEJLESZTESE
(TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):

A projekttel kapcsolatban megérkezett a Magyar Allamkincstar hivatalos levele arrl, hogy a projekt
fenntartési idoszakba lépett, valamint ebben a levélben tajékoztatast kaptunk a fenntartasi jelentések
benyujtasi kotelezettségevel kapcsolatban. Ennek megfelelen az iranyadd datumok:

Projekt fizikai befejezése: 2020.02.29.

Projekt megvalositas befejezése: 2021.08.30.

A projekt az 5 éves fenntartasi idészakba 1épett 2021.08.31-én.

II. A SZOCIALIS SZOLGALTATASI KOZPONT INFRASTRUKTURAJANAK BOVITESE. FEJLESZTESE
HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):

A projekttel kapcsolatban megérkezett a Magyar Allamkincstér hivatalos levele arrél, hogy a projekt
fenntartasi idoszakba 1épett, valamint ebben a levélben tajékoztatast kaptunk a fenntartasi jelentések
benyujtasi kotelezettségével kapcsolatban. Ennek megfeleléen az iranyadé datumok:

Projekt fizikai befejezése: 2019.10.31.



Projekt megvalositas befejezése: 2021.09.07.
A projekt az 5 éves fenntartasi idészakba 1épett 2021.09.08-an.

III. A HAJDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

A Tamogatasi Szerz6dés 2017. augusztus 2-4n kerilt alairdsra. A fejlesztésre vonatkozo engedélyes
szintli tervek elkésziltek, azokat a P-Tervezoiroda Kft. készitette a korabbi tanulmanytervek alapjan.
Az elkésziilt engedélyes tervek alapjan a jogerds épitési engedélyt megszereztiik, viszont a tervek
alapjan lathaté volt, hogy a rendelkezésre 4llo koltségkeretbe a korabbi muszaki elképzelés nem fér
bele, illetve az igényelt tobblettamogatéasi igénylesiink sem keriilt elbiralasra, igy felmertiilt a
sziikségessége a tervek attervezésének, hogy a rendelkezésre allo keretdsszeghez kézelitdé miiszaki
tartalom keriiljon meghatarozasra. Az 10j, tobbszér modositott tervdokumentumra az 0j épitési
engedelyt onkormanyzatunk kézhez kapta, illetve 2020. majus elejére elkésziiltek a részletes kiviteli
tervdokumentaciok. Az 1) tervek alapjan a Kézrem(ikodd Szervezetnél kezdeményeztiik a projekt
miiszaki tartalmanak modositasat, mely id6kdzben elbirdlasra €s jovahagyasra is keriilt. A projekt
hataridejére vonatkozé maddositasi kérelmiinket a Kozremiikodo Szervezet jovahagyta.

Az elkésziilt tervek alapjan a nyilt kdzbeszerzési eljards eredményesen lefolytatdsra keriilt. A
szerzOdés alairasra keriilt 2021. marcius 22. datummal a legkedvezdbb ajanlatot benyujtd
hajdibszérményi TOMB 2002 Kft.-vel. A munkateriilet 2021. aprilis 1. ddtummal 4tadasra keriilt a
kivitelezének, a 10 hénapos kivitelezési hatarid6 ett6]l a datumtdl indul. A muszaki atadas-atvétel
lezarasa 2022. marcius 3.

A kivitelezést végzd vallalkozé 2021. december 7-én szerzOdésmodositasi kérelmet nyujtott be
onkormanyzatunk felé, melyben kifejtette, hogy a vallalkozasi dija a 2020. oktober 20. napjan beadott
ajanlatan alapul. Ekkor még nem szamolhatott kivitelezd arra, hogy 2021. aprilisatol az épitdipari
alapanyagok és a bérek soha nem latott mértéki dragulasa, illetve emelkedése kovetkezik be, mely
tendencia jelenleg is tart, mely mértékii aremelést a 2020. 6szén kalkulalt arakkal nem tudja tovabb
tartani. Az épitéanyag aremelkedések mellett a személyi koltségek emelkedése is jelentkezik. Ez
jelenti egyrészt a vallalkozonal dolgozo épitdipari munkavallalok bérének emelését, tovabba ezek az
emelkedések megjelennek alvéllalkozoiknal is. A fentiek alapjan a 2015. évi CXLIIIL. torvény (Kbt.)
141. § (4) bekezdés c) pontjaban foglaltakra tekintettel, tételes tobbletkdltség kimutatds alapjan, a
kivitelezd a szerzddéses ar kozel 17 %-os azaz bruttd 644.924.128 Ft-ra ndvelését kezdeményezi,
mely az eredeti szerzddéses ar bruttd 90.894.687 Ft-tal térténd megndvelését eredményezi.

A szerz6dés modositas palyazati €s jogi-kOzbeszerzési szempontl vizsgalatat a tamogatd szervek
megkezdték. Ezzel a vizsgalattal parhuzamosan onkormanyzatunk tobblettdmogatasi igénylést is
benyujtott a hidnyzo forras finanszirozasara az iranyitd hatésag felé. Ezek elbiralasa jelenleg még
folyamatban van.

Projekt része még a létesitmeény lizemeltetéséhez, rendezvények szervezéséhez sziikséges butorok,
berendezések beszerzése, illetve a projekthez kapcsolodé marketing feladatok ellatasa. Ezek
elokészitése folyamatban van, a projekt befejezési hataridejét ezek iitemezésének megfelleGen
vélhetben modositani sziikséges.

A projekthez kapcsolédo, Baltazar utca €s Fiirdokert kozotti kerékparut kivitelezése mar korabban
megvalosult, jelenleg a forgalomba helyezéshez sziikséges csomoponti kozvilagitdsok EON
jovéahagyatasa van folyamatban.

IV. MAGYAR SZURKEK UTJA — KULTURALIS TEMATIKUS UTVONAL HAJDU-BIHAR MEGYEBEN
(TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajdu-Bihar Megyei Onkorminyzat konzorciumvezetd altal benyujtott palyazatban
Hajdubdszérmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében varosunk a Magyar Sziirke
Emlékhaz és Kézmiivesudvar kialakitasat (Pasztorélet, kézmiivesség bemutatasa, szekérkiallitas)
tervezi a Vasar tér 3. alatt (Flirdokert).




A projekt keretében létrejon egy Hajdu- Bihar megye teriiletén hizodo tematikus tGtvonal és haldzat,
ahol bemutatjuk a korabeli allattenyésztés (hangsulyosan a sziirke marha tenyésztés), a hozza
kapcsoldédd pasztorélet, kézmivesség, kereskedelem é€s kozigazgatas egy-egy meghatarozd és
kiilonleges helyszinét, megfeleld infrastrukturaval és marketing eszkdzokkel. Tervezett Gtvonal:
Debrecen - Hajdubdszérmeény - Hajdinanas - Balmazujvaros - Nagyhegyes - Hortobagy - Nadudvar
- Hajduszoboszlo — Debrecen.

A hajdubdszérményi projektelem (Magyar Sziirke Emlékhaz és Kézmiivesudvar, bemutato kocsiszin
kialakitasa) a Fuirdokertben keriil kialakitdsra. Ennek tervezése, illetve a koltségesokkentés miatt
felmertilt attervezés parhuzamosan haladt a Fiirdkert turisztikai fejlesztésének terveivel, mely
terveket szintén a P-Tervezoiroda Kft. készitette. A kivitelez6 kivalasztasara iranyuld kézbeszerzési
eljarast lefolytattuk, mely alapjan a véllalkozasi szerzodés alairasra keriilt, mely 2021. majus 31.
datummal lépett hatalyba. Ezt kdvetden 2021. junius 14-én tortént meg a munkateriilet atadasa a
hajdiboszérményi TOMB 2002 Kft. kivitelezd cég részére, mely datumtél indult a 6 honapos
kivitelezési hatarid6. A miiszaki atadas-atvétel lezarasa 2022. januar 13. A hasznalatba vételi
engedélyezés a Fiirdokert turisztikai beruhazasaval egyiitt keriil majd megkérésre, mivel egy épitési
engedélyben szerepel a két fejlesztés.

A projekt része még a kiallitas kialakitasahoz kapcsolodo eszkozok, butorok beszerzése. Tovabba a
konzorciumvezetd megyei Onkormanyzat részérdl marketing tevékenységek, applikacid készités,
rendezvények lebonyolitasahoz sziikséges eszkdzok beszerzése van még hatra, igy a projekt
véarhatdan 2022. évvégén tud teljes koriien lezarodni.

V. HAJDUBOSZORMENY BELVAROSI AKCIOTERULETENEK KORNYEZETTUDATOS
VAROSREHABILITACIOJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A tobb projekttevékenységb6l 4llo projekt egyes tevékenységeire vonatkozd tervezési és
engedélyezési feladatok lezarultak.

Az elkesziilt tervek alapjan mar megvaldsult a Kalvin téri park rehabilitacioja, a Kalvin téri templom
kertjének megujitdsa, a II. Vilaghdborus emlékpark megujitasa, a Hajdakeriilet utcai 1) jatszotér
kialakitdsa és a Varosi Konyvtar Hajdusagi Muzeum udvara fel6li homlokzatanal egy zoldfal
kialakitasa. 2019. november elején befejezédtek a szinhazterem korszerGsitésének a munkalatai is,
valamint 2021. aprilis elején elkésziilt a miivelodési haz szinhazterem feloli kozponti folyosorész
felujitasanak, a foldszinti eléadoterem felujitasanak és akadalymentes WC kialakitiasanak a
munkalatai is. Tovabba megvalésult a Hajdukertilet és Ujvérosi utca belsé szakaszanak az tburkolat
¢s jarda felujitasa is, csapadékviz elvezetéssel.

A Pet6fi S. u. 29. sz. alatti uj rendeld-szolgaltato épiilet kiviteli terveit a P-Tervezdiroda készitette el
a joger0s épitési engedely alapjan. A Pet6fi u. 29. sz. alatti 0j rendeld épiilet kialakitasa kapcsan a
régi épllet elbontasra keriilt. A Pet6fiu. 29. sz. alatti teriileten régészeti probafeltarast kellett végezni,
ennek az eredményeinek a kiértékelése megtortént, mely alapjan elégséges, hogy az épitkezés
foldmunkai soran régészeti szakfeliigyelet legyen biztositva. A probafeltaras soran tovabbi régészeti
adatokat nyertek a kutatdk a kdzépkori mezdvaros torténetére, kiterjedésére vonatkozoan. A Pet6fi S.
u. 20. sz. alatti uj épiilet engedélyes és kiviteli tervei elkésziiltek, tobbszér mddositasra keriiltek, hogy
a tervezdi koltségvetés alapjan kozelitstink a rendelkezésre allo pénziigyi kerethez, de lathatd volt,
hogy az épiilet egyedi megjelenését is szem elott tartva nincs lehetdség tovabbi miszaki csokkentésre
anélkiil, hogy ne sériilnének a korabban kitiz6tt célok elérése. Az 0j miiszaki tartalom jovahagyasa a
Kozremikodd Szervezet részérél megtortént. A targyban mar lefolytatott eloz6 k6zbeszerzési eljaras
eredménytelentil zarult, tekintettel az igen magas §sszegben beérkezett arajanlatokra. 2020. aprilis 6-
an a 2. kords 1j kozbeszerzési eljaras lezarasra keriilt. Az , Epités — Petdfi u. 29.” targya
kozbeszerzési eljaras keretében megkoteésre kerlilt szerz6dés az alairassal nem lépett hatalyba. A
hatélyba 1épéshez sziikséges hianyzé forras a 151/2021. (V.27.) szdmu polgarmesteri hatarozattal
keriilt biztositasra. Ezt kovetden 2021. majus 31. datummal Iépett hatalyba a szerzOdés, és a
munkateriilet atad4sa 2021. junius 14-én tdrtént meg a hajdibdszérményi TOMB 2002 Kft. és Nova-



Bau 89 Kft. kivitelezd cégeknek. A kivitelezés 9 honapos hatarideje a munkateriilet atadas datumatol
indult. A kivitelezés jelenleg kb. 30%-0s keszliltségben van.
A kivitelezést végzd vallalkozo 2022. januar 18-an szerzodésmodositasi kérelmet nyujtott be
Onkormanyzatunk felé, melyben kifejtette, hogy a vallalkozasi dija a 2019. oktdberében beadott
ajanlatan alapul. Ekkor még nem szamolhatott kivitelez6 arra, hogy 2021. éprilisatdl az épitdipari
alapanyagok és a bérek soha nem latott mértékl dragulasa, illetve emelkedése kovetkezik be, mely
tendencia jelenleg is tart, mely mértékl aremelést a 2019. 6szén kalkulalt arakkal nem tudja tovabb
tartani. Az épitdanyag aremelkedések mellett a személyi koltségek emelkedése is jelentkezik. Ez
jelenti egyrészt a vallalkozonal dolgozo épitdipari munkavallalok bérének emelését, tovabba ezek az
emelkedések megjelennek alvallalkozoiknal is. A tételes tobbletkoltség kimutatds alapjan, a
kivitelezd a szerzddéses ar bruttdé 708.689.404 Ft-ra ndvelését kezdeményezi, mely az eredeti
szerzOdéses ar bruttd 88.353.449 Ft-tal torténé megndvelését eredményezi.
Tovabba a véllalkozasi szerz6dés mddositds a teljesitési hataridd modositasara is vonatkozik a
kivitelez6 cég kérelme alapjan. A vallalkozd 2021. janius 15-én az épitési napléban akadalykdzléssel
eélt az alabbi tartalommal: ,, Tdjékoztatom a Tisztelt Megrendeldt, hogy az ingatlanon jelenleg
fesziiltség alatt 1éva foldkabeles csatlakozo talalhato, amelynek megsziintetése E.ON kozremiikodést
igényel a sziikséges ugyintézés miatl. A foldkabeles csatlakozo az ingatlanon elbontoit épiilethdl
meghagyott falszakaszon talalhato, mely addig nem bonthato el, igy a kitiizést és az alapozdst sem
tudjuk elkezdeni. A fenti akaddly elharitdsa eldreldthatdlag 2 hetet vesz igénybe és addig a kivitelezési
munkakat nem tudjuk elkezdeni.” Erre tekintettel a vallalkozd az alapozast nem tudta egybdl
megkezdeni, az akadaly elharitdsa, csatlakozd kabel megsziintetese 2021. julius 15-re tortént meg.
Tovabbi akadalyozo koriilmeénykeént meriilt fel, hogy az alapozas tekintetében is problémakkal
szembesiilt a vallalkozo, ugyanis a kivitelezés alapjaul szolgalé 2017. szeptemberben késziilt
talajmechanikai szakvéleményben az szerepel, hogy un. DPH dinamikus szondazas alapjan 8,5 méter
mélyen talalhato teherbird talaj, mely alapjan a colopalapozast 1 méter atmérdji 8.5 méter mély furt
colopok utjan kell megvalositani. A munkateriilet atadasaval egy idében a talaj teherbiro
képességének igazolasara CPT szondézasra keriilt sor 2021. junius 15-én, melyre amiatt volt sziikség
mivel a CPT moddszer pontosabban mutatja a kotott talaj teherbird képességét, és ma mar semmilyen
mélyalapozas nem torténik elozetes CPT szondazas nélkiil. A szondazas eredménye az lett, hogy a
kozbeszerzeési dokumentumok részeként kiadott talajmechanikai szakvéleménnyel szemben nem 8,5
méteren, hanem 10-12 méter, illetve ez alatt van olyan teherbiro talaj, ami a megépitésre kertil6 épiilet
terheit képes elbirni. A CPT szondazas eredménye alapjan egyeztetés tortént az alapozast végzd
céggel €s a kozbeszerzési eljarasban kiadott talaymechanikai szakvéleményt ado tervezdvel is, akik
egy 40 cm atmérdji, 13,5 méter mélységli vasalt colopalap készitését tartottak sziikségesnek, és ez
alapjan elindult a statikai terv modositasa. Az alapozasi munkalatokat a —2021. jalius 28-4n elkésziilt
0j statikai tervek alapjdn — 2021. augusztus 10-én megrendelte a vallalkozd, melynek nyoman az
alapozas 2021. augusztus 26-ra elkésziilt.
A fentiek alapjan a vallalkozo tehat 60 napig (a foldkabeles csatlakozo miatti akadalykoézlés alapjan
2021. junius 15- 2021. julius 15. napjaig, a modositott cdldpalapozas 2021. julius 08-to6l 2021.
augusztus 15. napjaig) akadalyoztatva volt a szerzddés teljesitésében, mely alapjan a kivitelezo
kérelmezi a teljesitési hataridé modositasat ezen 60 napos idészakkal.
A szerzodésmodositasnak az épitdipari arak és koltségek novekedésével kapcsolatos része megfelel
a 2015. évi CXLIII. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontjaban foglaltaknak, a
szerzOdéses hatarid6t érintd rész pedig a Kbt. 141. § (2) bekezdésben foglaltaknak, ugyanis a
foldkabeles csatlakozd megsziintetése €s az alapozas tekintetében indokolt miiszaki tartalom valtozas
érinti az atalanyar valtozasat is.
A szerzddés modositas palyazati €s jogi-kozbeszerzési szempontu vizsgalatat a tamogatd szervek
megkezdték. Ezzel a vizsgalattal parhuzamosan 6nkormanyzatunk tébblettamogatdsi igénylést is
benyujtott a hidnyzé forras finanszirozasara az irdnyit6é hatdsag felé. Ezek elbirdlasa jelenleg még
folyamatban van.



VI. A HAJDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-
00011):

Az Iranyité Hatésag részér6l korabban elutasitdsra keriilt modositasi kérelmiink, melyhez
kapcsolodoan kifogast nyujtottunk be, elfogadasra kertilt. Ebben a modositasi kérelemben kértiik 0j
miiszaki tartalom (belsé ut) beemelését a projektbe a projekt koltségvetésében keletkezett
megtakaritas terhére.

Az uttal kapcsolatos kozbeszerzési eljaras dokumentumait a Miniszterelndkség Kozbeszerzési
Feliigyeleti FOosztalya jovahagyta, az erre vonatkozo feltétellel tamogaté tartalmu tanusitvany
megeérkezett.

A feltétel jelen esetben azt jelenti, hogy az eljaras eredményének megallapitasakor fokozott

figyelemmel kell eljarnia Onkormanyzatunknak a Kbt. 114 § (8) bekezdésében foglaltakra
tekintettel.

wKbt. 114.§

(8) Ha az értékelés alapjan legkedvezdbb ajanlatot tett ajanlattevivel torténd szerzédéskotés esetén
a szerzddes értéke a becsiilt értéket meghaladna, és az ajanlatkérd az eljarast olyan szabalyok szerint
inditotta meg, amelyek nem leitek volna jogszeriien alkalmazhatoak, ha az ajanlatkérd az eljdrds
becsiilt értékeként ezt a szerzédéses értéket hatarozta volna meg, az ajanlatkérd koteles az eljdrdst
eredménytelenné nyilvanitani.”

Jelen eljarasnal az egybeszamitott becsiilt ertek (figyelembe véve a kozelmultban megvaldsitott és
megvaldsitani tervezett egyeéb mélyepiteési tevékenységeket is) nettd 1.637.580.293 Ft. Lathato, hogy
kozel jarunk az unids értékhatarhoz, amely netté 1.883.592.360 Ft.

A kozbeszerzési eljaras 2022. februar 23-an megindult, most az ajanlattételi szakaszban jarunk. A
dokumentacioval kapcsolatban tobb kiegészitd tajékoztataskérés is érkezett, melyek megvalaszolasan
dolgozunk.

Az értékesitendd ipari telkekkel kapcsolatos elézetes bejelentést a Magyar Allamkincstar részére

benyujtottuk, mellyel kapcsolatban hianypotlasi felhivas érkezett a MAK-t6l. Ennek teljesitésén
dolgozunk jelenleg.

VII. EGESZSEGUGYI ALAPELLATAS INTEGRACIOJA HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-
2016-00020):

A Pet6fi u. 29. sz. alatti régi rendeld éptilet elbontasa megtortént. Az 0j épiilet épitésére vonatkozo
terv jogerds engedéllyel rendelkezik. A kiviteli tervdokumentumok véglegesitése megtortént amiatt,
hogy a palyazat 2016 tavaszi benytjtasa ota az épitdiparban nagyaranyu arnévekedés jelentkezett,
igy onkormanyzatunk részérél tobb egyeztetést igényelt a tervezokkel és egyéb szakértékkel, hogy
olyan miiszaki tartalom kertiljon meghatarozasra ennél a projektelemnél, mely 6sszhangban van a
palyazat és az onkormanyzat célkitizéseivel is, illetve amely minél jobban kozelit a rendelkezésre
allo palyazati és onkormanyzati pénziigyi forras mértékéhez is.

A miiszaki tartalom jovadhagyatasa a K&zremikodod Szervezet részérdl megtortént. A kivitelezésre
vonatkoz6 kozbeszerzési eljaras, szerzédéskotés, a munkdk elérehaladéasa a ,, V. Hajdubdszérmény
belvarosi akcioteriiletének kérnyezettudatos varosrehabilitacioja (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001) "
targyu eldterjesztési pontban mar bemutatasra keriilt. Jelen projekt kapcsan benyujtott 44 MFt
Osszegli tobblettdmogatéds igénylésiinket a tamogatd jovahagyta, ennek megfeleléen modositasra
keriilt a projekt kltségvetése, timogatasi szerzodése.

A projektben szereplé egészségiigyi gép-muszerbeszerzések feltil lettek vizsgalva a nyertes
egészségligyt ROHU palyazatunk keretében beszerzendd eszkozokre tekintettel, miutan a ROHU
projektnél a tAmogatasi szerzodés 2019. november végén alairasra keriilt, igy a szikséges eszkozok
egy része abbol a projektbd] finanszirozhato, igy az eszkdzbeszerzésen elérhetd koltségmegtakaritas
az épiilet kivitelezésére atcsoportosithato lett.



VIII. MUVELODESI KOZPONT ENERGETIKAI KORSZERUSITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-
3.2.1-15-HB1-2016-00044):

Az elhiizodo attervezések utan elértiik, hogy a rendelkezésre allo forrashoz kézelebb allé muszaki
tartalom keriilt meghatarozasra. A tervezdéi koltségvetés véglegesitése is megtortént, mely alapjan
elinditottuk a kivitelezésre vonatkozo kozbeszerzési eljarast. A nyilt kdzbeszerzési eljaras keretében
az ajanlatok beérkeztek, azok biralata és lezarasa megtortént, melynek eredményeként a kivitelezési
szerzddés alairasra keriilt a TOMB 2002 Kft-vel. A munkateriilet atadasa a kivitelezd cég részére
2021. januar 4-én megtortént. A kivitelezési hataridd 2021. julius 3. volt, mely hataridére a munkak
elvégzésre keriiltek.

Jelenleg a projekt lezarasahoz kapcsolodo teendok vannak folyamatban, tobbek kozott megtortént a
K6zremiksdd Szervezet részérdl a projekt zard helyszini ellendrzése is.

IX. ..0SOK PARKJA” — TURISZTIKAI CELU PIHENOHELY KIALAKITASA HAJDUBOSZORMENY
MESSZELATO-HALMON:

A VP6-19.2.1-40-2-17 szamu pélyazati felhivas keretében , Osok parkja” — Turisztikai céli
pihendhely kialakitdsa Hajdubdszérmény Messzelato-halmon cimmel pihendpark keriil kialakitasra,
teljes koltségvetése 9.410.980,- Ft. Hajdubsszormény Varos Onkorméanyzatanak Képvisels-testiilete
a 149/2018 (V.30.) Onk. szamu hatérozatanak 9. pontjaban, valamint 18/2020. (1.30.) Onk. szami
hatarozatanak 2. pontjaban §sszesen 1.614.752 Ft 6ner6t biztositott az nkorméanyzat.

A projekthez kapcsolédd a kerékparok és tartozékai valamint az ijaszati eszkOzOk beszerzése
megtdrtént (Hajdubdszormény Varos Onkormanyzata kizarélagos tulajdonét képezik) és leszallitasra
keriiltek a Fiirdokertbe. Az ijaszati eszk6zokre vonatkozoan Hajdubdszérmeény Varos Polgarmestere
80/2020. (VIIL.07.) szamu polgarmesteri hatarozataban arrdl dontott, hogy az lizemeltetéstukkel a
Szabadhajdi Kézmiiveldédési Média és Rendezvényszervezd Kozhaszni Nonprofit Kft-t bizza meg.
Hajdubsszormény Varos Onkormanyzatinak Képviselo-testillete a 165/2020. (IX.24.) Onk.
Hatérozataban tamogatta a fent nevezett polgarmesteri hatarozatot. Erre vonatkozdan az lizemeltetési
szerzOdeés a Szabadhajdu Kft-vel megkotésre kertilt.

Az Iranyité Hatosag allasfoglaldsa alapjan a palyazatba betervezett miiszaki tartalmon cstkkenteni
nem lehet, az egyes elemeket a betervezett mennyiségben sziikséges telepiteni, illetve beszerezni. A
miiszaki tartalom csak olyan formaban médosithatd, hogy a beadotthoz képest mas tipusu eszkozoket
szerziink be. Ennek megfeleléen az elmult években tapasztalhaté aremelkedés miatt az eredetileg
betervezett HAGS fém jatszotéri elemek helyett olcsobb, favazu jatékok, valamint az eredetileg
betervezett 3D nyilazhatd allatfigurdk helyett mas tipusi figurak kerlilnek beszerzésre.
Lebonyolitasra keriilt a kivitelezd kivalasztasara iranyuld beszerzési eljaras is, a legkedvezdbb
ajanlatot ado Tomb 2002 Kft-vel a kivitelezéi szerzodés megkotésre keriilt. A kivitelezés
megkezdésehez sziikséges végleges mas célu teriilethasznositdsra iranyuld foldhivatali eljaras
lezarult. Beszerzésre, valamint leszallitisra keriiltek a Fiirdékertbe a még hianyzo kerékpar
kiegészitok, valamint nyilazhato allatfigurak. A Képviselé-testiilet 95/2021. (X.28.) Onk. szamu
hatarozatanak 5. pontja értelmében a beszerzett eszk6zok Tlizemeltetésre a Szabadhajdu
Kozmivelodési Média és Rendezvényszervezd Kozhasznli Nonprofit Kft-nek kertilnek atadasra, az
tizemeltetési szerzodes alairatas alatt van.

A kivitelezdi munka elkezdddott, a beruhazassal érintett teriileten 1évé fak eltavolitasra keriiltek, a
tervben szerepld elemek kialakitasa folyamatosan torténik. A kivitelezd alvallalkozoja a jatszotéri
eszkozoket, pihendpadokat leszallitotta. Folyamatban van a teriileten elhelyezendd informacios
tablak megszdvegezése. A felmeriilt kiegészité munkédkra vonatkozo szerzédésmodositas alairasra
kertiilt, a munkak elvégzésre keriiltek.

A kivitelez6i munka lezarult, a pihenOhely kialakitasra kertilt, a sikeres miiszaki atadas-atvétel 2021.
december 20-an megtortént. A projekt hatarideje 2022. januar 7-e volt, eddig kellett a kifizetési
kérelmet is benyujtani, ennek megfeleléen a szamlak bekérésre, valamint kifizetésre kertiltek.
Osszedllitasra keriilt a Zaré Szakmai Beszamold, mely a kifizetési kérelemmel egyiitt 2022. januér 7-



én benyujtasra keriilt. A kifizetési kérelemhez kapcsolédoan 2022. februar 28-an hidnypotlasi
felhivas érkezett, amely 2022. marcius 11-¢én, hataridében megvalaszolasra keriilt.

X. ROHuU421 — FOGLALKOZTATAS FEJLESZTES BIHAR MEGYEBEN, NAGYVARADON ES
HAJDUBOSZORMENYBEN A HELYI POTENCIALIS INFRASTRUKTURAK FEJLESZTESEVEL:

Hajdibészormény Varos Onkormanyzata tobb konzorciumi partnerrel kozésen 2018. januar 31-én
palyazatot nyujtott be az Interreg V-A Roménia-Magyarorszag Program ,, 4 foglalkoztatds névelése
a tamogathato teriileten” targyl beruhdazasi prioritasara ,, Foglalkoztatas fejlesztés Bihar Megyében,
Nagyvaradon és Hajdubdszorményben a helyi potencialis infrastrukturak fejlesztésével '(,, Improve
employment in Bihor County, Oradea and Hajduboszormeny through the development of the local
potential infrastructures ') cimmel, mely pozitiv elbiralasban részesilt.

A projekt célja, hogy a Beliigyminisztérium tamogatasaval létrejott hasfeldolgozd lizemet
tovabbmukdodtessiik, illetve fejlesszilk, infrastrukturalis beruhdzasokat (pl.: httokapacitas bovités,
fist616-érleld kialakitas, elarusito tizlet kialakitasa), illetve tovabbi jelentds eszk6zbeszerzést tudjunk
megvaldsitani (pl.: csomagologép, munkaasztalok, husdaraldo, mérleg, flirész, hitépult, stb). Az
Onkorményzat sajat projektrészének Gsszkoltségvetése 714.706 eurd, melybél az infrastrukturalis
beruhazas, valamint az eszkozok értéke 6sszesen 620.308 euro.

A koz6s projektben a Nagyvaradi Onkormanyzat, a Bihar Megyei Fejlesztési Ugyndkség,
Hajdiboszormény Varos Onkorményzata és a Bihar Megyei Foglalkoztatasi Ugyndkség, mint
projektpartnerek vesznek reészt.

A tamogatasi szerz6dés 2020. janius 16-an alairasra keriilt. A hazai tarsfinanszirozasi tamogatasi
szerzOdes és a Megeldlegezési szerzodés alairasra keriilt, a megeldlegezett Gsszeg az nkormanyzat
erre a projektre elkiilonitett szamlajara atutalasra kerilt.

Beszerzésre keriilt a tervezo, és a kitelez6 nyilvanossagot biztositd cég. Az engedélyes szintli tervek
a kivitelezési munkdlatokra elkésziiltek. Az online nyitérendezvény lezajlott. A beszerzésre tervezett
eszkdzok adasvételi szerzodései megkotésre keriiltek a nyilt kozbeszerzési eljaras soran kivalasztasra
keriilt TOMB 2002 Kft.-vel. A szerzédésnek megfelelden ezen eszkozok idokozben leszallitasra is
keriiltek.

Az infrastruktura fejlesztésre vonatkozd kiviteli tervek, tervezdi koltségvetés véglegesitése
megtortént, a kivitelezd kivélasztasara iranyuld kozbeszerzési eljaras mindkét részre (vagohid,
husbolt) sikeresen lezarult. A vallalkozéasi szerzddéseket 2021. augusztus 31-én alairtak. Az 1.
részajanlathoz (vagohid) tartozo szerzddés az alairas napjan hatalyba lépett. Mindekdzben a miiszaki
ellendrt 1s kivalasztottuk, aki a vagohid fejlesztési munkalataihoz az épitési e-naplot megnyitotta. A
vagohidi munkateriiletet 2021. szeptember 29-én atadtuk a kivitelezd részére, aki a beruhazast
szerzOdés szerinti hataridéig készre jelentette. A miszaki atadas-atvételi eljarast 2022. februar 25-én
lezartuk.

A 2. részajanlathoz (husbolt) tartozo szerz6dés a benne foglaltak alapjan akkor 1ép hatalyba, amikor
a beadott tAmogatasi szerz6dés modositas kérelmiinket (Addendum), - amely az épitési kdltségsorra
valo atcsoportositast tartalmazza - a TaAmogato jovahagyja.

A kérelmet jovahagytak és az ehhez tartozd Partnerségi Megallapodas 1. sz. modositasa 2022. januar
4-¢én résziinkrol is alairasra keriilt, majd a kért valtoztatasokat atvezették a palyazati internetes
rendszerben. Ezt kovetden a szerzddést hatalyba léptetd téjékoztatd levelet elkiildtik a kivitelezo
részére. A husbolti munkateriilet atadasara 2022. februar 22-én kerdilt sor. A kivitelezésre 4 honap all
a rendelkezésre.

XI. ROHU357 — EGYUTTMUKODES A MAGAS EGESZSEGUGYI ELLATASI NORMAKERT A
BETEGSEGEK MEGELOLEGEZESEBEN, KORAI AZONOSITASABAN ES HATEKONY KEZELESEBEN A
BIHOR — HAJDU-BIHAR EUROREGIOBAN:

Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzata tobb konzorciumi partnerrel kézosen 2018. januar 31-én
palyazatot nyuajtott be az Interreg V-A Romania-Magyarorszdg 2014-2020 ROHU357 kodszamu
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programra ,,. A foglalkoztatas nivelése a tamogathato teriileten” targyQ beruhdzasi prioritasara
. Egyiittmiikodés a magas egészségiigyi ellatdsi normakéri a betegségek megeldzésében, korai
azonositasaban és hatékony kezelésében a Bihor-Hajdu-Bihar Eurorégioban’ (,,Cooperation for high
health-care standards in prevention, early identification and effective treatment of diseases in the
Bihor — Hajdu-Bihar Euroregion’) cimmel, mely pozitiv elbiralasban részesiilt.

A projekt célja, hogy az elnyert tamogatasbdl a rendelokbe sziikséges fogaszati és egyéb eszkozok,
valamint gyogyaszati ¢€s rehabilitacios eszkdzok keriiljenek beszerzésre (pl. fogaszati székek,
panorama rontgengep, iszapsterilizator, Tangentor kad, defibrillatorok, magneoterapids késziilek,
stb.). Az Onkormanyzat sajat projektrészének oOsszkoltségvetése 299.170 EUR, melybdl az
infrastrukturalis beruhdzas, valamint az eszkdzok értéke dsszesen 249.670 EUR. A k6z06s projektben
a Nagyvaradi Siirgésségi Korhaz, a Berettyotjfalui Grof Tisza Istvan Korhdz és Hajduboszérmény
Viéros Onkormanyzata, mint projektpartnerek vesznek részt. A palyazat Tamogatési szerzédése 2019.
november 22-én Kerlilt alairasra.

A projekt nyilvanossaganak biztositasaval kapcsolatos feladatok ellatasara leszerz6dott Szabadhajda
NKft. végzi a soron kovetkezd feladatait, mint a projekt Facebook és weboldalanak
(https://rohu357.hajduboszormeny.hu/) tartalmi feltdltése a medikus kiilsé szakértd (Zsorsi Med Bt.)
szakmai segitségével, a promocios anyagok kihelyezése terjesztése. A szlirdvizsgalatok
népszertsitése céljabol szoftverfejlesztés, tartalmat hozott létre a varosi weboldalhoz csatolva
(http:// www.szurovizsgalatom.hu/). A medikus kiils6 szakértd, a projekt elvarasainak megfelelden
végzi a leszerzodott feladatait, mint: “A magas gyakorisagli betegségek megeldzésének, korai
azonositasanak fontossagara valo figyelemfelhivas és tajékoztatas. Az egészségligyi szlirdvizsgalatok
népszerilisitése, valamint tajékoztatni az igénybevehetd egészségiigyi ellatasi szolgaltatasokrol az
egeészségligyi infrastruktirdhoz valo hozzaférés javitasa érdekében.”

Az eszkozokre vonatkozo nyilt kdzbeszerzés eljaras kiirdsa megtortént 3 db részajanlattételi
lehetdséggel, az ajanlatok benyujtasanak €s a beérkezett ajanlatok bontasanak idépontja: 2021.05.25.
volt. A bontds eredményeként 2 db részajanlat érvényesnek nyilvanithato volt, 1 részt pedig
ismételten sziikséges volt meghirdetni. Az érvényes 2 db részajanlat szerzddései megkotésre kertiltek,
amelynek kovetkezményeként a 3. rész — eszkdzei leszallitasa, belizemelése 2021. szeptember 21-én
megtortént a Bocskai Gyogyfiird6-Gydgyaszati részlegére, ezen eszkozok elszamolasat (az 6nrésszel
egyiitt bruttd 103.886 EUR) az elsé szintii ellenérzés joviahagyta 2021.december 02-in. Az ERFA-
val csokkentett 6sszeg kifizetése megtortént.

A projekt vége 2022. januar 31. lett volna, melyre vonatkozo hataridé médositasi kérelmiinket 2022
januar elején elfogadtak, ez altal a projekt vége 2022. szeptember 30-ra médosult.

Az elso sikeres kdzbeszerzési eljaras eredményeként az 1. rész eszkdzeire (6 db fogaszati szék és 2
db fogaszati rontgen gép) kitott szerz6dés szerint a nyertes cégnek szallitasi ktelezettsége lett volna
2022.01.23. datummal, de mivel a belizemelés helyszinéiil szolgald Pet6fi utcai rendeldintézet
megépiilése még folyamatban van, igy a nyertes cég tarolja addig a telepitendd eszkdzoket.

A megismételt kdzbeszerzési eljards a gydgyfiirddbe beszerzendd 5ltdzészekrényekre és beléptetd
rendszerre vonatkozdan sikerrel zarult, a szerz6dés megktése megtdrtént a nyertes kivitelezdvel aki
a tervek szerint marcius honapban telepiti a rendszert.

XII. FENNTARTHATO TELEPULESI KOZLEKEDESFEJLESZTES HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-3.1.1-

15-HB1-2019-00018):

A projekttel kapcsolatban benyujtottuk az 5. sz. médositasi kérelmiinket, melyben kezdeményeztiik
a megvalositasi litemezés modositasat. A modositott litemezés szerint a projekt fizikai befejezésének
datuma 2023. majus 31. Ez a datum a jelenleg hatalyos timogatasi szerzddés szerint 2022. szeptember
30.

Jelen projekttel szorosan Gsszefliigg a TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033 koédszamu palyazatunk.

A kivitelezesi mérfoldkdvek tervezésénel figyelembe kellett venniink, hogy az Arad utcat tekintve
eloszor a csapadékviz-elvezetés fejlesztését kell elvégezni (meglévo arok lefedése, zart csatorna
épitése), csak ezutdn keriilhet sor a kerékparit megépitésére a zart csatorna folott.




A két projekt megvaldsitas €s kdzbeszerzés terén is szorosan dsszefligg, a kivitelezési munkakat egy
eljaras keretében sziikséges kifrni. A munkafolyamatok szoros egymasra épiilése, a technologiai
sorrend betartdsa miatt az Arad utcai munkalatoknal muszakilag indokolt, hogy egy kivitelez
veégezze el a zart csatorna épitését és a kerékparut létesitését is.

Kivitelezésben jartas szakemberekkel tortént konzultacié alapjan ugy latjuk, hogy a 2022-es évben a
csapadékvizes rész (meglévd arok lefedése, zart csatorna épitése) valosulhat meg az Arad utca
esetében, a kerékparit megépitésére pedig mar csak 2023. tavaszan kertilhet sor.

XIII. HAJDUBOSZORMENY TELEPULES KORNYEZETVEDELMI INFRASTRUKTURA FEJLESZTESE
(TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033):

Jelen projekt szorosan kapcsolodik a TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 azonosité szamu projekthez,
melynek cime: Fenntarthatd telepiilési kozlekedésfejlesztés Hajdubdszorményben. Ezen projekt
egyik f0 eleme az Arad utcan kerékparut épitése, melyhez elengedhetetlen az utca csapadékviz-
elvezetésének fejlesztése, a meglévo nyilt csapadékviz elvezetd drok lefedése, zart csatorna épitése.
Jelen csapadékviz fejlesztési projektben szerepld fejlesztések az Arad és a Kassa utcakat érintik.

A projekt keretében az Onkormanyzat a csapadékviz elvezetést a Kassa utcaban tjként oldana meg,
az Arad utcaban pedig a kerékparutas projekthez kapcsolodva rekonstrukcio keretében fejleszti a
meglévo rendszert.

A csapadékvizes projekt esetében 2022. februar 26-an valt véglegessé a vizjogi létesitési engedély, a
kiviteli tervek 2022. februar 28-an keriiltek leszallitasra. A k6zos kozbeszerzési eljaras elinditasara -
tekintettel a tervek kiilonbozd leszallitasi idépontjara - ezéltal még nem Kertilhetett sor, azonban a
kozbeszerzés elokészitését mar megkezdtik.

Mivel az egybeszamitott becsiilt érték varhatéan meghaladja a netté 300 millio Ft-ot, ezért a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eldirasainak megfeleléen (36. szakasz) a kozbeszerzési eljaras
meginditdsat megel6zOen, illetve a beérkezett ajanlatok birdlatat kdvetGen a kozbeszerzési
dokumentumokat mindségellendrzes céljabol be kell nytjtanunk a Miniszterelnkség Kozbeszerzési
Feliigyeleti Foosztalya (KFF) részére. Mindez megnéveli a kozbeszerzési mérfoldkd megvalositasi
idejét.

Terveink szerint a kozbeszerzési anyag 1-2 héten beliil, 2022. marciusanak masodik felében keriilhet
megkiildésre a KFF-nek. A vallalkozasi szerz6dés a koOzbeszerzési eljaras elhuzodasanak
fuggvényeben varhatdéan 2022, nyaran (julius) keriilhet alairasra.

XIV. A HAJDUBOSZORMENYI VAROSI BOLCSODE KONYHAJANAK FEJLESZTESE:

A projekt dsszes koltsége: bruttd 9.345.451,- Ft, melyhez az 6nkorményzat altal vallaland6 6ner6 a
fejlesztési koltség 25 %-a, azaz bruttd 2.336.363,- Ft. A palyazat keretében elnyert tamogatasi 6sszeg:
brutté 7.009.088,- Ft.

Az épitési tevékenység keretében betervezésre keriilt a fliggd lampatestek cseréje, mely azért
feltétlentil sziikséges, mert a lampak mar olyan szinten elhasznalodtak, hogy azokban a neoncsdvek
cseréje mar nem megoldhatd, emellett a burak mar nem tartjak tavol a parat, zsirt. A falak tovabb
burkolasa a konyha jelenleg csak festett falszakaszain azért sziikségszeriiek, mert ezzel eldsegitjiik
azok konnyebb tisztithatosagat, igy a konyha tisztasagat magasabb szinten tudjuk biztositani. A
palyazati beruhazas masik fele 0j konyhai eszkdzok, gépek beszerzésre iranyul a bolesddei étkeztetés
részére (mosogatdgép, f6zézsamoly, multi funkcios konyhagép, tarold allvanyok, munkaasztal, stb.).
A projekt eszkdzbeszerzésére vonatkozd adasvételi szerzOdés megkotésre keriilt, az eszkozoket a
bolesédébe leszallitottak.

Az épitési részhez szitkséges hianyzo 505.750 Ft forrast az intézmény sajat 2021. évi koltségvetése
terhére biztositani tudja annak érdekében, hogy a bdéleséde konyhaja, konyhai eszkozparkja
megujulhasson. A kivitelez6re vonatkozdan a beszerzési eljaras lezajlott, a nyertes ajanlattevével
(TOMB 2002 Kft.) a véllalkozasi szerz6dést megkotsttik. A kivitelezési szerzédésben rogzitett
hataridore a kivitelezés rendben lezajlott, a miiszaki atadas-atvétel 2021. augusztus 13-an megtortént.

10



A kivitelezdi, valamint a miszaki ellendri szamlak kifizetésre keriiltek, az elszamolo feliilet
valtozatlanul nem nyilt meg, az Iranyité6 Hatdsag tajékoztatasa szerint jelenleg a korabbi palyazatok
ellenérzése zajlik, addig nem varhato a feliilet (jboli megnyilasa.

XV. UJ BOLCSODEI FEROHELYEK KIALAKITASA HAJDUBOSZORMENY, DOBO ISTVAN UTCAN -
TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00015:

A projekt Osszkoltsége bruttd 170 millio Ft 6sszegli, 100%-0s tdmogatasi intenzitas mellett. A
kivitelezésre kozel 138,7 milli6 Ft all rendelkezésre, mig az eszkdzbeszerzésre kdzel 16,5 millio Ft.
A Hajdiboszormény, Dobo Istvan utca 68. sz., 8120. hrsz. alatti ingatlanon valdésulna meg
bolesddefejlesztés a Csillagvar Ovoda Dobé Istvan uti telephelyén. Az 1j épiiletrész a meglévd 2
foglalkoztatds 6vodahoz kapcsolodva, szabadon allo beépitési moddal kertil elhelyezésre. A meglévé
ovoda és a tervezett bolcsdde egy atjardval keriil 6sszekapcesolasra.

A f6ldszinten kertilnek kiépitésre a bélcsdde azon helyiségei, melyek a bélesddei létszamot hivatottak
kiszolgalni. Az emeleten a személyzet kiszolgalo helyiségei kapnak helyet.

Az engedélyes, valamint a kiviteli szintli tervdokumentaciét az Ambitus Epitész Iroda Kft. készitette,
a beruhéazasra jogerds épitési engedéllyel rendelkeziink.

A projekt soran megvaldsuld infrastrukturalis beruhdzas Osszkoltsége miatt felelds akkreditalt
kozbeszerzesi szaktanacsado igénybevételére van sziikség. Az erre iranyulo beszerzesi eljaras soran
a legkedvezobb ajanlatot a Dr. Berecz Orsolya Tanacsado, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft adta. A
megbizasi szerzédés 2021. julius 30-an lett megkétve a Dr. Berecz Orsolya Kft-vel. A résziikrol
elkészitett kdzbeszerzési felhivas 2021. augusztus 24-én megjelent az Elektronikus Kozbeszerzési
Rendszerben. A kozbeszerzési ajanlati hataridé 2021. oktdber 1-én lezarult. Hajdubdszérmeény Varos
Onkormanyzata Képviseld-testiiletének 124/2021 (XI1.25.) Onk. szamu hatirozata értelmében a
kozbeszerzési eljaras nyertese a Tomb 2002 Kft, brutté 187.269.120 Ft-os ajanlati ar mellett. A
kozbeszerzési eljaras nyoman megkotésre kerill vallalkozdsi szerzddés akkor lép hatalyba,
amennyiben a hianyzo brutto 48.596.120 Ft tobblettdmogatas terhére biztositasra keriil. Amennyiben
a fenti feltételek a szerz6dés alairasat kovetd 180 napon beliil nem teljesiilnek, — a felek eltérd
megallapodasénak hidnyaban — a szerzodés megsziinik.

Beszerzési eljaras lett lefolytatva a miiszaki ellenér beszerzésére, melynek nyertese a P-
TERVEZOIRODA Kft. A vele kétendé megbizasi szerzédés hatalyba lépésének feltétele, hogy a
kozbeszerzési eljaras eredményeképpen megkdtésre kertild vallalkozasi szerzodés hatalyba lépjen.
Amennyiben a fenti feltétel a szerzodés alairasat kovetd 180 napon beliil nem teljestil, — a felek eltérd
megallapodasanak hianyaban — a szerz6dés megsziinik.

A tobblettamogatasi igény 2021. december 20-an benyujtdsra keriilt a Magyar Allamkincstarhoz,
elbiralasa folyamatban van. A kdzbeszerzési eljarashoz kapesolédo projektmérfoldké datuma 2021.
december 31-én volt, az ehhez kapcsolodd beszamold 2022. januar 14-én, hataridoben benyujtasra
keriilt.

Egy még 2021-ben benyujtott idokozi kifizetési kérelemhez kapcsoldddan hianypotlas: felhivas
érkezett 2022. marcius 3-an, melynek megvalaszolasa folyamatban van.

XVI. 2020. VI ONKORMANYZATI FELADATELLATAST SZOLGALO FEJLESZTESEK TAMOGATASA —
ARPAD UTCA UTBURKOLATANAK FELUJITASA:

Hajdubdszormény Véaros Onkormanyzata palyazatot nyujtott be a ,,2020. évi Onkormdnyzati
feladatellatast szolgalo fejlesztések tamogatasa™ ciml felhivasra, mely projektet 37.685.891,- Ft
(65%) tamogatasban részesitettek, melyhez az 6nkormanyzat 20.292.403,- Ft (35%) sajat er6t vallalt.

A projekt keretén beliil a Hajduboszérmény, Arpad utca - Ujvarosi utca és Szent Istvan tér (Jozsef
Attila utca) kozotti - 470 méteres szakaszanak felujitasa valosul meg. A fejlesztés soran a meglévo
palyaszerkezet bontdsara, az aszfaltburkolat fels6 rétegének marédséra, padka és elvélasztd sav
feltoltésére, valamint a meglévo aknafedlapok szintbehelyezésére kertl sor.
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A fejlesztési munkak nem engedélykdtelesek. A tervezd, Dankd Karoly egyéni vallalkozo altal
készitett kiviteli tervek alapjan kozbeszerzési eljarast kellett lefolytatnunk a kivitelezére
vonatkozéan, mivel egybeszamitasi kotelezettségiink van az Ujvérosi utca belsé szakasza —
Hajdukertilet utca utfelujitasira vonatkozd projekttel. A kozbeszerzési eljaras eredményesen
lefolytatasra kertilt, aminek eredményeként az Octopus-M Kft. kivitelezd céggel a vallalkozasi
szerz6dés 2021. junius 16. datummal aldirdsra keriilt. A kivitelezés 2021. augusztus 13-an
eredményesen befejez6dott.

Jelenleg a projekt pénziigyi €s szakmai lezarasanak elokészité munkai vannak folyamatban. Az
elszamolo feliilet feltdltésre keriilt az Ebr42 rendszerben. A projektek megvaldsitasi hataridejét 180
nappal 2022. junius 30-ig meghosszabbitottak, igy az elszdmolasi hatarid6 is kitolddott 2022. jalius
31-re. Az elszamolast 2022. marcius 9-én benyujtotta nkormanyzatunk.

XVII. 2021. EVI ONKORMANYZATI FELADATELLATAST SZOLGALO FEJLESZTESEK TAMOGATASA —

HAJDUBOSZORMENY, VASAR TER, II. RAKOCZI FERENC UTCA, BAROSS GABOR TER
UTBURKOLATANAK FELUJITASA:

Hajdubészormény Varos Onkormanyzata palyazatot nyujtott be a ,,2021. évi Onkormdnyzati
Sfeladatellatast szolgadlo fejlesztések tamogatasa” cim@ felhivasra, mely projektet 40.000.000,- Ft
(65%) tamogatasban részesitettek, melyhez az dnkormanyzat 21.538.462,- Ft (35%) sajat erdt vallalt.
A fejlesztési munkak nem engedélykotelesek a kozbeszerzés kotelesség ismételt vizsgalatanal
felmeriilt a téma szerinti egybeszamitas koételezettsége, igy a kozbeszerzési tanacsadd kivalasztasa
utan Dr Toth Csaba felelos akkreditalt kdzbeszerzési szaktanacsado kiirta a kozbeszerzési eljarast,
amelynek beadasi hatarideje 2021. oktober 14. volt. A 2 db részajanlatra bontott eljaras keretében
kihirdetett nyertes kivitelezékkel, mint Octopus-M Kft. és TOMB 2002 Kft. a vallalkozasi szerzédés
alairasra kertilt.

A miiszaki ellendri és kiviteli szerz6dések megkdtése megtortént a kivitelezési munkalatok 2021.
november 12-én elkezdddtek a II. Rakdcezi Ferenc utca - Baross Gabor tér szakaszan, valamint szintén
elkezdodtek a munkalatok 2021. november 18-4n a Vasar téri szakaszon is. A projekt keretében
Hajduboszormeény Vasar tér (varosi sportcsarnoktdl a Baltazar Dezs6é utcaig tartd 240 méteres
szakasza) ¢€s a II. Rakoczi Ferenc utca - Baross Gabor tér (Corvin Janos korut és Baross Gabor tér
kozotti, illetve a Baross Gabor tér a Bird Peter utcatdl a Hadhazi utcaig tartd, valamint a vasutallomas
elotti 6sszesen 420 méteres szakasz) — Osszesen 660 meteres szakaszanak felujitasa valosult meg.

A fejlesztés soran a meglévd aszfaltburkolat fels6 rétegének mardsat kovetden, egyrétegii AC-11
kopd jell aszfaltburkolat keriilt kivitelezésre. A burkolatfeltjitast kvetden a csatlakozo jardak és
kapubejarok szintbeni illeszkedését elvégezték. Az aszfaltozast kovetden a burkolati jelek ujra
festésre keriilt sor. Mindketté szakasz felujitasa elkésziilt, a projekt muszaki atadés-atvétele
megtortént. A palyazat elszamolasahoz sziikséges megvarni az elszdmolé feliilet megnyilasat.

XVIIIL. EXTREM SPORTPALYA KIALAKITASA A FURDOKERTI SZABADIDOPARK TERULETEN:

Az 11, varosi extrém sportpalya tobb kiillonallo forrasbol, palyazati tamogatasbol valdsulhat meg.

A BMX palya kivitelezése megtortént, a miiszaki atadas-atvétel is lezarasra keriilt. A felmeriilt
tobbletmunkék kapcsan a szerz6dés modositas alairasra kerdilt.

A BMX pilya €s a viztorony kozzé keriilt betervezésre egy gordeszka palya (melyet a rolleres
sportoldk is hasznalhatnak), melynek a kivitelezése szintén befejezodétt tavalyi évben.

Mind a gordeszka, mind a BMX pélya esetében a palyazat benyujtasakor Gigy keriilt tervezésre, hogy
az elkésziilt palya lizemeltetését a Flirdokerti Szabadidéparkot is tizemeltetd Szabadhajda Nkft. fogja
majd ellatni. Mivel a FlirdOkerti Szabadidopark komplexumot ez év elejétdl a Hajd07 Turisztikai €s
Rendezvényszervezd Kft. (4220-Hajdiboszormény, Radndti M. u. 1.), dnkormanyzati cég iizemelteti,

igy javasoljuk, hogy a Fiirdokerthez szervesen illeszked6 extrémsportpalyat is a Hajda7 Kft.
tzemeltesse.
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A gordeszka palya és a BMX palya kozott a Hajdiboszérményi Extrémsport Egyesiilet részér6l egy
TOP CLLD pélyazat keretében egy kozosségi tér keril kialakitasra a fiatalok részére. Ennek a
palydzatnak az elbirdlasa megtortént, az igényelt tamogatasi Gsszeget nyerte el a szervezet. A
projektet 2022. marcius kozepéig kell megvalositania az egyesiiletnek.

XIX. 2021. £vi NEPI EPITESZETI PROGRAM - HAJDUBOSZORMENYI TAJHAZAK 92 SZ. ES 98 SZ.
ALATTI EPULETEK FELUJITASA:

A Népi Epitészeti Program 2021 évi aprilis havi kiirasara junius 14. hataridével 3 palyéazat lett
benyujtva a Hajduboszorményi Tajhazak 92, 98, 100 hsz. portaira. A tamogato6 tajékoztatasa alapjan
a palyazatok csak részleges tamogatast kaphatnak, azt is abban az esetben, ha az el6irt szakmai
atdolgozast jovahagyjak. A tdmogatds mértéke és a szakmai atdolgozas eldirdsa a 92 hsz. (lakd
ingatlan) €és a 98 hsz. palyazatait engedtek tovabb vinni, az ezekre vonatkozdé modositasokat
elfogadtak és a projektek az alabbi finanszirozasi szerkezettel rendelkeznek:
e  Polgariu. 92. hazszamu lakohaz épiilet (Loki porta) palyazata esetében:

o  Projekt 6sszkoltsége: brutto 23.605.508 Ft (100%);

o  Tamogatas dsszege: bruttd 14.500.000 Ft (61,43%);

o  Sziikséges onerd: bruttd 9.105.508 Ft (38,57%).

e  Polgari u. 98. hazszamu épiilet palyazata esetében:

o  Projekt dsszkoltsége: bruttd 20.750.552 Ft (100%);

o  Tamogatas 6sszege: brutto 10.000.000 Ft (48,19%);

o  Szikséges onerd: bruttd 10.750.552 Ft (51,81%).
Mindkét palydzat Tamogatasi szerzodéssel rendelkezik €s mentoralasi szakaszba lépett. A Népi
Epitészeti Program 4ltal megbizott mentor 2021. november 11-én személyes latogatdst tett a
Tajhazaknal, amelyet kévetden engedeélyt adott a projektek megkezdésére, amely a miiszaki ellenor
és kivitelezd kivalasztasdval kezdddik. A kivitelezd beszerzése a kotelezettség megvizsgalasat
kovetden nem all fenn a kzbeszerzés kotelezettsége.
December folyaméan elfogadtdk a modositasi kérelmet az projekt 1. litemének hataridejére
vonatkozoan, amely most igy 2022. majus 31. lett, 30% késziiltséget ir elo.
A miszaki ellendr €s kivitelezo kivalasztasanak folyamata elindult 2022. februar 17-re az arajanlatok
beérkeztek €s a Beszerzési Bizottsag 19, 20,21,22/2022. (I1.22.) szamu hatarozatai szerint a
szerzddések megkotésre kertiltek az alabbiak szerint:

- Polgariu. 92. hazszamu lakohaz épulet (Loki porta) esetében a kivitelezésre a Tomb2002 Kft.
netté 18.284.100, - Ft + AFA, brutté 23.220.807,- Ft értékben és a miiszaki ellendrzésre P-
Tervezdiroda Kft-vel nettd 300.000, - Ft + AFA, brutté 381.000,- Ft

- Polgari u. 98. hazszamu épiilet esetében a kivitelezésre a Tomb2002 Kft. netté 16.030.570, -
Ft + AFA, azaz brutto 20.358.824, - Ft értékben és a muszaki ellendrzésre P-Tervezdiroda
Kft-vel nett6 300.000, - Ft + AFA, brutté 381.000,- Ft

A munkateriilet atadasa 2022 marcius 11-én megtortént a projekt befejezésének véghatarideje 2022.
julius 31.

XX. MUVELODESI KOZPONT FEJLESZTESE A KULTURALIS INTEZMENYEK 2021. EVI
TAMOGATASABOL:

Magyarorszag Kormanya az 1879/2020. (XIL.4.) Korm. hatarozatban dontétt a koronavirus-
vilagjarvany altal okozott, a kulturdlis &gazatot érinté karok hatékony enyhitésérol. Az
onkormanyzati fenntartasd kulturdlis intézmények tamogatasanak lebonyolitdja a Nemzeti
Miivelodési Intézet, mely szakmai dontObizottsaga 30 MFt tamogatast itélt meg Hajdiboszormény
Véros Onkorméanyzata részére. A Szabadhajd Nkft. az atadott tamogatist az onkormanyzati
tulajdonban 1évo Sillye Gabor Miivelodési Kozpont épiiletének (4220-Hajduboszormény, Bocskai tér
4.) a fejlesztésére koteles forditani. A felujitasi munkak 2021. évvégéig elkésziiltek. A projekt
pénziigyi elszamolasa €s szakmai beszamoldja benyujtasra keriilt a tamogato felé.
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Tovabba jelenleg van tervezes alatt, hogy az épiilet megujult homlokzatara egy egységes megjelenésii
feliratozas, utbaigazitd tablak keriiljenek fel, melynek varhatoan tovabbi koltségei meriilhetnek fel
mayjd.

XXI. TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016 » VAROSI TERULETEK REHABILITACIOJA
HAJDUBOSZORMENYBEN”:

A palyazat célja a hatranyokkal kiizd6 csaladok, valamint a fiatalok integracios esélyeinek novelése,
olyan fejlesztésekkel, amelyek kompenzaljak a hatranyaikat, csdkkentik a devianciaikat, segitik a
megfeleld tarsadalmi mintdk elsajatitdsat a munka viladgara vald felkésziilésiiket, és erdsitik a
tarsadalmi részvételitket.

A beavatkozasok célterlilete: a Déli-Lucernas varosrész, mint szocialis varosrehabilitiacios
akciotertilet. Az alabbi tevékenységek valosulnak meg: Bolyai Janos u. 3-5-25.szam (16db bérlakas),
Martinovics u. 37. sz. alatti szocialis bérlakasok felujitasa, bévitése komfortositas céljabol; Esze
Tamas u. 2-4. Tanoda épiiletének felujitasa; a DéEli- Lucernas akcioteriileten kamerarendszer és
wifipont kiépitése; salakos futballpalya a Liszt Ferenc u. 18. sz. alatt, valamint szabadtéri kondipark
létesitése a Martinovics I. u. 31. sz. alatt. Tovabba utfejlesztések is megvaldsulnak: Esze Tamas utca
felujitasa, bévitése aszfalt burkolattal, Bél Matyas utca feltjitasa, stabilizalasa zuzottkGvel valamint
Fazekas Mihaly utca felujitasa, bovitése. A projekt befejezésének datuma 2022. december 31.

Az Esze Tamas utcai Tanoda helyszinén bejaras lett tartva a miiszaki tartalom meghatarozasa végett,
a tetdszerkezeten kiviil komplett feltjitasra szorul az épiilet. Az infrastrukturalis beruhazas

o

legkedvezdbb ajanlatot a P-TERVEZOIRODA KFT adta, a szerzddés aldirasra keriilt. A felujitandd
épiiletek és utszakaszok felmérése megtortént.

A kozbeszerzési eljards lefolytatasahoz sziikséges kozbeszerzési szaktanacsadd kivalasztasara
rranyuld beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt, a legkedvezobb ajanlatot a Dr. Berecz Orsolya Kft
adta, mellyel a szerzddés alairasra keriilt.

A projektmenedzsmenti szakértdi szolgaltatasi igénybevételére iranyuld beszerzési eljaras
lefolytatasra keriilt, a legkedvezdbb ajanlatot a Hajdu-Bihar Megyei Fejlesztési Ugynokség Nonprofit
Kft. adta, a megkdtendo szerzodés elokészités alatt van.

XXII. TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021 ..SZEGREGALT TERULETEK KOMPLEX PROGRAMMAL
TORTENO FELZARKOZTATASA HAJDUBOSZORMENYBEN”:

A palyazat keretében a TOP-4.3.1. szamu felhivashoz kapcsoloddan, a Déli-Lucernas varosrészben a
tarsadalmi integraciot javitd, kozosségfejlesztést célzd programokat terveziink megvaldsitani. Az
integracio legfontosabb elényei, hogy pozitiv magatartas mintat kozvetit, megtanit az egytittmiik6dés
mas formaira, erdsodik a gyermekben az onismeret, 6nértékelés. Kialakulnak a moralis értékek: a
tolerancia, empatia, segitokészség, és fejlodik az alkalmazkodo képesség. Ez altal a gyermek jobban
torekszik képességei kibontakoztatdsara, és reédlisabb oOnértékelés alakul ki benne. Az Onalloan
tamogathat¢ tevékenységek koziil kiemelt helyet foglal el a kdzosségfejlesztést célzd, a tarsadalmi
integraciot segitd programok, a folyamatos szocialis munka, foglalkoztatasi programok. Emellett
minden programcsoportban terveziink programokat, (kora-gyermekkori, gyermekkori és formalis
oktatason kiviili fejlesztés, oktatds, egészségfejlesztés; szolgaltatasokhoz valdo hozzaférés;
blinmegelézés, kdzbiztonsag javitasat eldsegitd programok). A programoknak 6 hénappal meg kell
elozniiik a TOP-4.3.1 projektben foglalt infrastrukturalis beruhazasok indulasat. A fejlesztések
tervezett befejezési hatarideje: 2023. junius 30.

A fejlesztés konzorciumi formaban valosul meg, partneriink a Keleti Fécsatorna Egyesiilet. Elvaras
az Iranyito Hatosag részér6l egy Tamogatéi Csoport felallitisa, melynek tagjai szervesen részt
vesznek az elOkészitésben, és tevékenységiikkel tamogatjak, kiegészitik a megvalodsitast. A
Tamogatdéi Csoport vezetésére, valamint a projektben lezajldé szakmai, szocidlis munka
koordinalasara felkértiik Erdés Imrénét, a Kincskeresé Ovoda nyugalmazott vezet6jét. A Tamogatoi
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Csoport tagjainak listaja veglegesitésre keriilt, a projekt végleges szakmai tartalmanak kialakulasa
érdekében tobb egyeztetés lezajlott. A veégleges szakmai tartalom a K&zdsségi Beavatkozasi Terv
része, ami Osszeallitasra kertilt.

A kozbeszerzési eljaras lefolytatdsahoz sziikséges kozbeszerzési szaktandcsado kivalasztasara
iranyuld beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt, a legkedvezObb ajanlatot a Dr. Berecz Orsolya Kft
adta, mellyel a szerz6dés alairasra keriilt.

A projektmenedzsmenti szakértdi szolgaltatasi igénybevételére iranyulé beszerzési eljaras
lefolytatasra keriilt, a legkedvezébb ajanlatot a Hajd-Bihar Megyei Fejlesztési Ugynokség Nonprofit
Kft. adta, a megkotendo szerzodeés elokészités alatt van.

XXIII. A HAJDUVIDI .,OCSKAISKOLA” TETOFELUJITASA ES FILAGORIA EPITESE:

Az 6nkorményzat tulajdondban 4116 hajdavidi ,,Ocskaiskola” ¢ptiletet (4086 - Hajdubdszérmeény-
Hajduvid, Vastt u. 01175 hrsz.) 2014. évben LEADER palyazati tdmogatasbol az dnkormanyzat
felujitotta, és ezt kdvetden a telepiilésrészen a kdzmiivelodési feladatokat is ellatd Vidi-Er Vidért
Kozhaszni Egyestilet (4086 - Hajdubdszérmeény-Hajduvid, Krady Gyula u. 9.) részére adta at
lzemeltetésre.

A 2014. évi épiiletkorszeriisités soran a régi, tanyasi iskola tetéfedése nem kertilhetett felujitasra.
Ennek érdekében 2018-ban az {izemeltetd egyesiilet a , Kérnyezeti adottsdgokra épiild
turizmusfejlesztés cimii”, VP6-19.2.1.-40-2-17 kédszamu LEADER palyazati felhivas tamogatasi
1gényt nyujtott be. A palyazat benyujtasahoz €s a projekt megvalositasahoz az dnkormanyzat a
149/2018. (V.30.) Onk. szamu hatarozatanak 7. pontja alapjan tulajdonosi hozzajarulasat adta.

A projekt célja, hogy a Hajdubdszormény-Hajduvid kiilteriiletén talalhatd, kordbban részben felujitott
régi tanyasi iskola "o0cskaiskola" tetoszerkezetének feljitdsa megtorténjen, valamint egy nagyobb
meéretil filagdria (58 m2) elhelyezése az udvaron, hogy ott nagyobb létszamu csoportokat is lehessen
fogadni a beruhazast kovetden a tobbek kozott erdei iskolaként funkcionald ingatlanon, és igy
kiilénb&zé hagyomanydrzé eléadasok, foglalkozasok is tarthatdak legyenek az udvaron.

Az egyesiilet 2021. aprilisaban kérelemmel fordult az dnkormanyzat felé, miszerint a palyazathoz
vallalt dnerdt: 1.527.459 Ft-ot, illetve az id6k6zben az épitdipari arak jelentds ndvekedése miatt
jelentkez6 kb. 1,5 MFt-os tobbletkdltséget az onkormanyzat biztositsa az egyestilet részére vissza
nem téritendd tdmogatasként. Tovabba a projekt likviditdsanak biztositdsa érdekében az egyesiilet
kérelmezte, hogy éven beliili visszatéritendd tdamogatasként az 6nkormanyzat biztositsa a LEADER
tamogatasi Gsszeg egy részének 6.888.814 Ft megel6legezését is.

Az akkor elfogadott 107/2021. (IV.29.) Onk. szam hatarozat 3. pontja alapjan az 6nkorméanyzat a
palyazati 6nerdt vissza nem téritendd tamogatasként, a LEADER tamogatis megeldlegezését pedig
visszatéritendd tamogatasként biztositotta az egyesiilet részére, viszont a projekt kapcsan felmertilt,
nem elszamolhat6 tobbletkdltségeket az dnkorméanyzat az akkori gazdasagi helyzetében nem tudta
felvallalni.

Idén az egyesiilet Ujbol kérelemmel fordult az dnkormanyzat felé, hogy a projekt kapcsan felmertiilt
el nem szamolhato koltségeket, Osszesen 1.669.233 Ft-ot biztositsa az egyesiilet részére az
onkormanyzat a 2022. évi koltségvetése terhére.

Tovabba a projekthez kapcsolodik, hogy a filagoria elkésziiltét kvetden, varosunkban és Hajduviden
1s, 2021.08.01-én nagy erejt vihar tombolt, mely erdsen megrongélta az ijonnan atadott filagoriat is.
Az épitményben keletkezett karok elharitasanak koltsége az eldzetes édrajanlatok alapjan bruttd
800.000 Ft. Ezen koltség finanszirozasara az énkormanyzat, mint az ingatlan tulajdonosa 480.000 Ft
biztositasi kartéritési dijat kapott, tovabba az egyesiilet gyijtés révén 230.000 Ft-ot tudott a célra
Osszegyljteni, azaz a helyreallitashoz tovabbi 90.000 Ft sziikkséges még az 6nkormanyzat 2022. évi

koltségvetése terhére, mely Osszeg finanszirozasat kérelmezte az egyesiilet az dnkormanyzattdl a
biztositasi kartéritési dij atadasaval egyiitt.
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B) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO PALYAZATOKROL.:

1.

ELOKESZITES ALATT ALLO PALYAZATOK, PROJEKTEK:

TOP Plusz-1.1.1-21 kédszamu ,Helyi gazdasdgfejlesztés” cimii felhivasra
projektjavaslatok elokészitése.

TOP Plusz-3.3.2-21 kodszamu ,Helyi egészségiigyl ¢€s szocidlis infrastruktira
fejlesztése” cimi felhivasra projektjavaslatok elokészitése.

TOP Plusz-1.2.3-21 kodszamu ,Belteriileti kozutak fejlesztése” ciml felhivasra
projektjavaslatok elokészitése.

TOP_Plusz-1.1.3-21 kodszamu ,,Helyi €s térségi turizmusfejlesztés™ cimi felhivasra
projektjavaslatok el6készitése

ELBIRALAS ALATT ALLO PALYAZATOK:

Onkorményzati feladatellatast szolgalo fejlesztések 2022. évi tamogatasa a Batthyany
¢s Kolcsey utcak utburkolatanak feltjitasara.

Univerzalis célu gépek beszerzése Hajdubdszormény Varos kdztisztasagi feladatainak
ellatasara cimmel munkagépek (kommunalis célu kisgép, valamint univerzalis céla
kistraktor) beszerzésére iranyuld péalyazat keriilt beaddsira a LEADER Helyi
fejlesztések tdmogatasa cimi, VP6-19.2.1-40-5-21 azonositd szamua helyi felhivas
keretében.

A VP6-7.2.1.1-21 | Kiilteriileti helyi kozutak fejlesztése” cimil felhivasra beadott
Hajdubdszérmény-Prod kiilteriiletén mezdgazdasagi utak felujitasa™ ciml palyazat
keriilt beadasra 2021. juliusaban.

Ultetvénykialakitds és fejlesztés Hajduboszormény Nagy-Bocskai széléskertben —
ZP-1-2021/7865 palyazat benyujtasra keriilt. A palyazat elutasitasa kapcsan benyujtott
kifogasi kérelmiink feliilvizsgalata még folyamatban van.

A Csillagvar Ovoda Kolesey és Dobd utcai feladatellatasi helyeinek fejlesztése
Hajduboszérményben (TOP_Plusz-3.3.1-21-HB1-2022-00015) targyu palyazat.

A Bocskai Strand- és Gyogyfiird6 Iétesitmény energetikai korszertsitése (TOP_Plusz
2.1.1-21) a Hajduboszorményi Varosgazdalkodasi Nonprofit Kft. részérél benyujtott
palyazat. A palyazat VG Nkft. részErol tortént benytjtasanak jogosultsagi vizsgalata
még folyamatban van.

Kerékparut fejlesztése Hajdubdszérmény - Hajdudorog kézott (TOP Plusz-1.2.1-21-
HB1-2022-00055) targyu palyazat (mely tartalmaz belteriileti kerékparut szakaszokat
is).

Kerékparos infrastruktura fejlesztés Hajduboszormény — Debrecen vonatkozasaban
(TOP_Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-00057) targya palyazat (mely tartalmaz belteriileti
kerékparat szakaszokat is).

K¢k- és zoldinfrastruktura, valamint kdzosségi-sport funkcidhoz kapesolodo fejlesztés
Hajduboszormény telepiilésen (TOP_Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-00075).

LHEAT & HEALTH” cimli nemzetk6zi konzorciumi palyazat az Interreg Central
Europe 2022. évi program keretében.

Waclaw Felczak Alapitvany részére benyujtott 2 db testvérvarosi palyazat.
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e Varosi Civil Alap 2022. évi palyazati felhivasa keretében:

o Bocskai Istvan Altaldnos Iskola Bocskai Alapitvanya részérél a Bocskai
Istvan tér 11. szam alatti telephelyén jatszotér kialakitasa és a meglévd
kondipark iitéscsillapito talajanak felujitasa targy palyazat.

o Hajduboszérmény Polgarérség Egyesiilet részérél a Hajdubdszormény,
Kassa utca 24. szam alatti 2. szamu ingatlan felujitasa (homlokzati
hészigetelés, kiils6 nyilaszarok cseréje) targyu palyazat.

o Vidi-Er Vidért Koézhasznu Egyesiilet részérdl a Krudy Gyula u. 9 szamu
ingatlan (Miivelodési Haz) felujitasa (elektromos halozat feldjitasa, bejarati
ajto felujitasa, fltés korszerisités) targyh palyazat.

3. TARTALEKLISTAN SZEREPLO PALYAZATOK:

e Jelenleg nincsen az nkormanyzatnak tartaléklistan szereplé palyazata.

4. LEGUTOBBI TESTULETI TAJEKOZTATAS OTA SZULETETT PALYAZATI EREDMENYEK:

e Kiiltéri kézilabdapalya kialakitasa a Magyar Kézilabda Szovetség (MKSZ) | Kiiltéri
kézilabda palyak épitése” elnevezésii programja keretében az MKSZ-szel a
megallapodas alairasra keriilt, a Vasar téri palya kivitelezése marcius végén
megkezdodhet.

C) ONKORMANYZATI PALYAZATI LEHETOSEGEK:

L VIRAGOS MAGYARORSZAG 2022:

A Magyar Turisztikai Ugynokség (MTU) 2022-ben 29. alkalommal inditja utjara a Virdgos
Magyarorszag versenyt, amelyre a telepiilések dnkormanyzatai nevezhetnek. A kezdeményezés 1994
Ota valtozatlan népszertiségnek 6rvend, kezdeményezés évente tbb mint 300 telepiilést mozgat meg.
A jelentkezdk kore évrél évre boviil, idén Erdély, a Vajdasag és a Felvidék magyarlakta telepiilései
is csatlakozhatnak.
A verseny célja a kulturalt és vonzo teleptiléskép kialakitasa, a fenntarthatd fejlodés szempontjainak
kovetkezetes alkalmazésa, a telepiilésen élok Gsszefogasanak Oszténzése, életmindségiik javitasa, a
kérnyezettudatos gondolkodas és szemlélet erdsitése, valamint a természeti és az épitett 6rokség
megorzése és gyarapitasa.
A versenyt a telepiilési dnkormanyzatok részére, 5 telepiilési kategoriaban hirdetik meg:

e falu: 1000 foig,

e falu: 1000 6 folott,

e varos: 30 000 foig,

e varos: 30 000 6 folott,

e Budapest keriiletei.

A Kklasszikus versenyrészvétel mellett 2021 6ta lehetdség nyilik tematikus nevezés benyujtasara,
amelyben az elmult 5 évben sikeresen megvalosult zoldfeliletfejlesztéseit vagy partnerségi
programjait mutathatja be a telepiilés. Tematikus nevezéseket az alabbi témakban varjak:
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Legviragosabb fotér

Legvirdgosabb foutca

Ev fasora

Ev iskolakertje/6vodakertje

Virdgzo kozosség

Ev tandsvénye, vagy tematikus utvonala

Egy telepiilés a klasszikus nevezésen til egy tematikus nevezést is leadhat, de indulhat csak tematikus
nevezessel is, ezzel ndvelve esélyeit a sikeres versenyzésre. A tematikus nevezéshez egy rovid
bemutatkozo anyagot is kérnek, amelyet az erre létrehozott online feliiletre téltheto fel.

A telepiilési zstrizések személyes jelenléttel torténnek a nyar folyaman. A palyazoknak a felkésziilési
és biralati idoszakban az orszagosan elismert Kertész, tajépitész, varostervezd, kdrnyezetvédo és
turisztikai szakemberekbdl allo szakmai zsiiri az értékelés mellett tandcsadast is nyujt.

A zsiiri a szakmai értékeléskor fokozottan figyel:

a teleplilés gondozottsagara, tisztasagara, egységes képére;

a fenntarthatosagi és fejlesztési tervekre;

a telepiilés zoldfeliileti programjara, fejlodésére;

a kozosseégi részvételre, a lakossag és a civil szervezetek bevonasara;

a telepiilés turisztikai jelentdségére és felkésziiltségére, latogatd- és vendégbarat szemléletére;
az dnkormdanyzat erdfeszitésére, fenntartoi szerepére és stratégiai gondolkodasara;

a nevelési-oktatasi intézmeények kornyezettudatos programjaira €s eredményeire; valamint

a korszer(i hulladékgazdalkodasra és megujulo energiafelhasznalasra.

A biralati szempontok a kdvetkezok:

a teleptilés zoldfeliileteinek mindsége 50%
(ndvényalkalmazas, burkolatok, utcabutorok,fenntartas tervezettsége, mindsége)

kornyezetvédelem, fenntarthatosag, komyezeti neveles 15%

(kornyezeti elemek védelme, kdrnyezeti nevelés, klimatudatossag, fenntarthatosagot segitd
tevékenységek)

kozosségi részvétel a telepiilés zoldfellileteinek kialakitasaban 15%
(a lakossag, helyi kozosségek, vallalkozasok részvétele a kozteriiletek szépitésében, helyi
viragositasi verseny, kdzdsségi tervezés, konzultacio)

turisztikai vonzerd, turistabarat kérnyezetkialakitas 10%
(turisztikai attrakciok kdmyezete, turisztikai tajekoztatas, vendégszeretet)

onkormanyzat felkésziiltsége, a versenyben valo részvétele 10%

(szakmai felkésziiltség, tervszerliség,stratégiai gondolkodas szinvonala, a zslirizésre torténd
felkesziilés €s a zslirizés menetének lebonyolitdsa)

JELENTKEZESI HATARIDO: 2022. jinius 1.

A regisztracio és a részvétel dijmentes.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy sziveskedjen az eldterjesztést megtargyalni és a
hatérozati javaslatot egyszer( tobbséggel elfogadni!
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HATAROZATI JAVASLAT

L.

Hajduboszérmény Varos Onkormanyzatanak Képviselo-testilete a Magyarorszag helyi
onkormanyzatairol szolo 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjaban biztositott
feladatkorében és a 107. §-aban foglalt jogosultsaganal fogva, a 358/2001 (I1X.27.) Z. Onk. szamu
hatarozata alapjan megtargyalta a ,, Jelentés a folyamatban [évd nagyobb beruhdzdsokrdl és palyazati
lehetdségekrdl” cimu eldterjesztést és azt elfogadja.

Hatarido:  2022. marcius 24.
Felelos: Harangi Sandor osztalyvezetd

2.

Hajdubdszormény Varos Onkormanyzata a Gérparkbél és BMX palyabol allo uj extrémsportpalya
tuzemeltetesével a Hajdu7 Turisztikai €s Rendezvényszervezd Kft.-t (4220-Hajdubdszérmény,
Radnoti M. u. 1.), mint a Fiirdékerti Rendezvény és Turisztikai Szabadidéparkot kozmuvelodési
megallapodas alapjan jelenleg lizemeltetd 6nkormanyzati céget, bizza meg 2022. aprilis 1. datumtol.

Hataridé:  2022. aprilis 1.
Felelos: Varjasi Gergely iigyvezetd a palya Uzemeltetéséert

3.

Hajduboszérmény Varos C)nkormémyzataz mint a Hajdiboszormény, 01175 hrsz-u, Hajduvidi
egykori tanyasi iskola tulajdonosa a Vidi-Er Vidért Kdzhaszni Egyesiilet (4086-Hajdibdszormén-
Hajduvid, Krady Gyula u. 9.), mint palyazo részére az alabbi tamogatast biztositja a targyi
ingatlannak a ,, LEADER- Kornyezeli adottsagokra épiild turizmusfejlesztés” cimii, VP6-19.2.1-40-
2-17 szamu palyazatbdl torténd fejlesztéséhez:

e A projekt megvalositdsa kapcsan felmeriilt el nem szdmolhato koltségek finanszirozasara
1.669.233 Ft-ot biztosit az Onkormanyzat a 2022. évi koltségvetése terhére vissza nem
téritendd tdmogatasként a Vidi-Er Vidért Kozhasznu Egyesiilet részére.

Tovabba a targyi projektbél feléptilt filagoridban keletkezett viharkarok helyreallitdsara

Hajdubdszormény Varos Onkormanyzata az alabbi tamogatast nyajtja a Vidi-Er Vidért Kézhaszna
Egyesiilet részére:

e 480.000 Ft atadasa vissza nem téritendd tamogatasként a viharkar helyreallitasara a biztosito
részér6l az oOnkormanyzatnak, mint ingatlan tulajdonos részére Kkifizetett biztositasi
kartéritésbol.

e 90.000 Ft vissza nem téritendd tamogatas atadasa az egyesilet részére Hajdubdszormény
Viéros Onkormanyzatanak 2022. évi koltségvetése terhére.

Hatarid6é:  2022. aprilis 30. a forras biztositasara
Felelos: Nyakas Tibor oszidlyvezetd a forras biztositasaért

Hajdubészormeény, 2022. marcius 17.

(z;ofﬂ € “5[‘/

Har#lgl Sandor .
Osztalyvezetd
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