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Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Képviselo-testiilet 358/2001. (IX.27.) Z. Onk. szdmu hatarozatival arrél déntott, hogy a varosban
folyé Onkormanyzati nagyberuhazasokrol havonta tajékoztatast kér a Polgarmesteri Hivatal
beruhazasokkal foglalkozo szervezeti egységétol. A 2008. marcius 27-¢i testiileti lésen felkérés
sziiletett, hogy a nagyobb beruhdzasok mellett a palyazati lehetéségekrol is tdjékoztatni kell a
képviseld-testiiletet. Ennek az aldbbiak szerint tesziink eleget.

A) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO NAGYOBB BERUHAZASOK-
ROL.:

I. A HAJDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

Az elkészilt tervek alapjan a nyilt kdzbeszerzési eljaras eredményesen lefolytatasra keriilt. A
szerzOdés aldirdsra keriilt 2021. marcius 22. datummal a legkedvezdbb ajanlatot benytjto
hajdubdszérményi TOMB 2002 Kft.-vel. A munkateriilet 2021. aprilis 1. ddtummal dtadésra keriilt a
kivitelezének, a 10 honapos kivitelezési hataridé ettél a datumtol indult. A miiszaki atadds-atvétel
lezarasa 2022. marcius 3. volt.

A kivitelezési koltségnovekedés kapcsan felmerilt, mar korabban alairt vallalkozoi
szerz6désmodositas hatalyba léphetett a 226/2022. (IX.29.) Onk. szamu hatarozatanak 2. pontja
alapjan biztositott forrasnak kdszénhetden. Ennek megfelelden a teljesités igazolas és végszamla is
kiallitasra kertlhetett, a végszamla kifizetése meg is tortént. A kivitelezési koltségndvekmény
1génylésre vonatkozo tobbletkoltség igénylésiink elbiralasa jelenleg még folyamatban van.

A teljesités igazolas kiadasat kdvetden az épiilet hasznalatbavételi eljarasa is elinditdsra kerdlt,
jelenleg folyamatban van.

A projekt része még a létesitmény lizemeltetéséhez, rendezvények szervezéséhez sziikséges butorok,
berendezések beszerzése, illetve a projekthez kapcsolodd marketing feladatok ellatasa. Ezek egy
részének el6készitése folyamatban van, melyek kozbeszerzés kotelek lesznek, mig masik részében
viszont a szerzddések mar aldirasra keriiltek: a latogatokdzpontban kialakitandd 6kojatszohaz
kialakitasat az ilyen projektekben orszagos tapasztalatokkal rendelkezo Patkos Studid (Patkos Gabor
egyéni vallalkozo, 2767 Tapiogydrgye, Budai Nagy Antal u. 1.) végzi el, mig a kiallitasok, a
tandsveny kialakitasat a helyr Zold Kor civil szervezet (4220-Hajdubdszérmény, Bocskai tér 2.)
valdsitotta meg.

A projekthez kapcsolodd, Baltazar utca és Fiirdokert kdzotti kerékparut kivitelezése mar kordbban

bekdtése megtortent.



II. MAGYAR SZURKEK UTJA — KULTURALIS TEMATIKUS UTVONAL HAJDU-BIHAR MEGYEBEN
(TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajdu-Bihar Megyei Onkormanyzat konzorciumvezeté altal benyujtott palyazatban
‘Hajdubészérmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében varosunk a Magyar Sziirke
Emlékhaz és Kézmuvesudvar kialakitasat (Pasztorélet, kézmiivesség bemutatasa, kocsiszin) tervezi a
Visar tér 3. alatt (Fiirdokert).

A projekt keretében létrejon egy Hajdu- Bihar megye tertiletén huzodo tematikus utvonal és halozat,
ahol bemutatasra keriil a korabeli allattenyésztés (hangstulyosan a sziirke marha tenyésztés), a hozza
kapcsolodd pasztorélet, kézmilvesség, kereskedelem és kozigazgatds egy-egy meghatarozd és
kiilonleges helyszinét, megfeleld infrastruktaraval és marketing eszkdzokkel. Tervezett Utvonal:
Debrecen - Hajdub6szormény - Hajdunanas - Balmazujvaros - Nagyhegyes - Hortobagy - Nadudvar
- Hajduszoboszld — Debrecen.

A hajduboszorményi projektelemnél (Magyar Szlrke Emlékhaz ¢s Kézmtvesudvar, bemutato
kocsiszin kialakitasa) a kivitelezd kivalasztasara iranyuld kdzbeszerzési eljarast lefolytattuk, mely
alapjan a vallalkozasi szerzddés aldirasra keriilt, mely 2021. majus 31. datummal 1épett hatalyba. Ezt
kovetden 2021. junius 14-én tortént meg a munkateriilet dtadasa a hajdubdszérményi TOMB 2002
Kft. kivitelezd cég részére, mely datumtol indult a 6 honapos kivitelezési hataridé. A miiszaki atadas-
atvétel lezarasa 2022. januar 13. volt. A hasznédlatba vételi engedélyezés a Fiirdokert turisztikai
beruhazasaval egyiitt keriilt elinditasra, jelenleg folyamatban van.

A projekt része még a kiallitas kialakitasahoz kapcsolodo eszkdzok, butorok beszerzése. Tovabba a
konzorciumvezetd megyei dnkormdanyzat részérél marketing tevékenységek, applikacid készités,
rendezvények lebonyolitasahoz sziikséges eszkdzO0k beszerzése van még hatra. A konzorciumvezetd
megyei Onkormanyzat részerdl a projekt lezaras hatarideje 2023. junius 30-ra ker{ilt modositasra.

I11. HAJDUBOSZORMENY BELVAROSI AKCIOTERULETENEK KORNYEZETTUDATOS
VAROSREHABILITACIOJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A projekt keretében a korabbi években mar megvalosult a Kalvin téri park rehabilitacidja, a Kalvin
tér1 templom kertjének megujitasa, a I1. Vilaghaborus emlékpark megujitasa, a Hajdukertlet utcai 1)
jatszotér kialakitasa és a Varosi Konyvtar Hajdusagi Muzeum udvara fel6li homlokzatanal egy
zoldfal kialakitasa, a szinhazterem korszerisitésének a munkalatai, a miivel6dési haz szinhazterem
feldli kozponti folyosdrész felujitasanak, a foldszinti eléadoterem feldjitasanak és akadalymentes WC
kialakitisanak a munkalatai is. Tovdbba megvalosult a Hajdukeriilet és Ujvarosi utca belsd
szakaszanak az utburkolat €s jarda felujitasa is, csapadékviz elvezetéssel.

A Pet6fi S. u. 29. sz. alatti uj, tobbfunkcids rendeld-szolgéltato épiilet kivitelezése is befejez6dott, de
a vallalkozasi szerzédés lezarasa, valamint a hasznalatbavételi engedély beszerzése még folyamatban
van. A kivitelezési szerz6dés modositasara jelenleg van egy alairt, de még nem hatalyba lépett
szerzOdésmodositas folyamatban a felmertlt koltségnévekedésre vonatkozoan. A hataridd
modositasra vonatkozd szerzddés modositas viszont 2022. decemberében a tamogatd részérol
elfogadasra keriilt, igy annak aldirasa meg is tortént. Az alairt, de nem hatalyba lépett szerzodés
hatalybalépéséhez a hianyzo koltségnovekedési forras biztositasa sziikséges, melyre vonatkozoan a
tobbletksltségndvekmény igénylésiink vizsgalata folyamatban van a tamogato részérol.

Az 1j épiilet esetében a hasznalatbavételi eljaras meginditasra keriilt, jelenleg folyamatban van.

A Petofi u. 29. sz. alatti 4j tSbbfunkcids szolgaltatd épiilet izemeltetésével/vagyonkezelésével
kapcsolatban sziiletett 262/2022. (X.27.) Onk. szamu hatirozat 2. pontja szerinti egyeztetések
elindultak az érintett onkormanyzati cégekkel. A Hajduboszérmeényi Vagyonkezelo Zrt. jelezte, hogy
a rajuk vonatkozd éplilet lizemeltetési/vagyonkezelési feladatokat a Hajdu7 Kft. tagvallalatan
keresztiil kivanja ellatni.



IV. A HAJDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-
00011): '

2022. augusztusaban benyujtasra keriilt a 10. szamu modositasi kérelem, melyben a projekt
megvalositasi helyszinek (3276/6 hrsz kivétele) és a projekt megvaldsitas litemezésének (VII-XI.
mérfoldko elérési datumanak) modositasat kezdeményeztiikk. Ennek megfelelen a fizikai befejezés
2023, aprilis 15-1 idépontra mddosulna. A kérelem elbiralasa megtortént, elfogaddsra keriilt. A 6.
szamu tamogatasi szerzédésmodositas alairasra kertilt.

A 4. és 6. szamu szakmai beszamolok a Magyar Allamkincestar (MAK) részérdl elfogadasra keriiltek.
A 7-9. szamu szakmai beszamold (melyekben szerepld tevékenységek mar megvaldsultak)
benyujtasa kovetkezik.

A |, belsé feltaro ut megépitése kozvilagitdssal egyiift " targyu vallalkozasi szerzédés 2022. julius 15-
én az dnkormanyzat és a kivitelezé, Octopus-M Kft. részérél alairasra kertilt. A munkatertilet 2022.
augusztus 3-an Keriilt atadasra, teljesitési hatarido ettél a datumtol szamitott 4 honap. Az Octopus-M
Kft. benytjtotta végszamlajat, mivel a kivitelezés a végéhez érkezett, a miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezarult 2022. december 12-én.

Az értékesitendd ipari telkekkel kapesolatos eldzetes bejelentést a Magyar Allamkincstar részére
benyujtottuk, mellyel kapcsolatban visszajelzés még nem érkezett.

Decemberben benyujtottuk a 9-10. szamu kifizetési kérelmet, melyben Osszesen 121.598.726 Ft

elszamolasat kezdeményeztiik. A kifizetési kérelmek a Magyar Allamkincstar részérdl elfogadésra
kertltek.

V. EGESZSEGUGYI ALAPELLATAS INTEGRACIOJA HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-

2016-00020):

A Pet6fi u. 29. sz. alatti 0 rendel6épiilet kivitelezésére vonatkozoan a munkak elérehaladasa a |, 711,
Hajduboszormény belvarosi akcioteriiletének kérnyezettudatos varosrehabilitacioja (TOP-2.1.2-15-
HB1-2016-00001)" targyu eldterjesztési pontban mar bemutatasra kerilt. Ezen pontban bemutatott
tobbletkoltség novekedeéshez kapcsolddoan jelen projekt esetében is tébblettamogatas igényléssel
¢ltlink az Iranyitd Hatdséag felé, melynek elbirdlasa még folyamatban van.

A projektben szerepld egészségiigyi gép-miszerbeszerzések feliil lettek vizsgalva a nyertes
egészségligyl ROHU palyazatunk keretében beszerzendd eszkézokre tekintettel, miutain a ROHU
projektnél a tdimogatasi szerz0dés 2019. november végeén aldirasra keriilt, igy a sziikséges eszkdzok
egy része abbdl a projektbo] finanszirozhato, igy az eszkdzbeszerzésen elérhetd koltségmegtakaritas
az épulet kivitelezésére atcsoportosithato lett. A tovabbi eszkdzok (elsdsorban butorok)
beszerzésének elokészitése folyamatban van.

VI. MUVELODESI KOZPONT ENERGETIKAI KORSZERUSITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-
3.2.1-15-HB1-2016-00044):

A projekt idékozben eredményesen lezarasra keriilt, a zar6 elszamolasok és szakmai beszamolok a
tamogatd részérdl elfogadasra keriiltek. Ettél fiiggetleniil 2022. szeptemberében az Eurdpai
Téamogatasokat Auditald Foigazgatosag (EUTAF) is elinditotta a projekt ellendrzését, mely kapcsan
az esetleges sziikséges intézkedések vonatkozésaban a Magyar Allamkincstartél varunk jelzést.

VII. ..OSOK PARKJA® — TURISZTIKAI CELU PIHENOHELY KIALAKITASA HAJDUBOSZORMENY
MESSZELATO-HALMON:

A Zard Szakmai Beszamolo és a kifizetesi kerelem 2022. januar 7-én benyujtasra keriilt. 2022.
marcius 29-én a Hajdu-Bihar Megyei Kormanyhivatal Agrar- és Vidékfejlesztést Tamogatd
Féosztalya részE€rdl helyszini ellenOrzésre keriilt sor. A feltart dokumentum-hianyok pétlolagosan
bemutatasra kerliltek, azonban a kivitelezés soran a tervhez képest valtozasok torténtek. 2022. majus
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2-an a kifizetési igénylésiinket az ellenérzés soran feltart, tervtdl torténd eltérés miatt csdkkentett
tamogatasi dsszeggel hagytdk jova. A tamogatas csokkentés 6sszege 1.007.879 Ft. A dontés ellen

kifogast lehetett benyujtani, ami 2022. majus 12-én benyujtasra keriilt és amelynek az elbiralasa még
folyamatban van.

VIII. ROHU421 — FOGLALKOZTATAS FEJLESZTES BIHAR MEGYEBEN., NAGYVARADON ES
HAJDUBOSZORMENYBEN A HELYI POTENCIALIS INFRASTRUKTURAK FEJLESZTESEVEL:

Elfogadtak a konzorcium masodik modositasi kérelmét a tamogatoi okiratra vonatkozdoan (Addendum
2), mellyel a teljes partnersegi projekt befejezési hatarideje 2023.12.31-ig hosszabbodott meg.

A 2022. augusztus 31-vel zarult a projekt 7. periodusa, melyhez kapcsoloddan a kifizetési
kérelmiinket jovahagytak azzal a feltétellel, hogy a husbolt mikodési engedélyét a teljes projekt
zardsaig 2023. december 31-ig bemutatjuk. A Hajdukeriileti-Hus" Allattenyésztd és Husfeldolgozo
NKft-t, mint a Hajduboszoérmény, Karap F. u. 5/A. sz. (3887/14 hrsz) alatt kialakitott hasbolt
tizemeltetdje vallalta, hogy a husbolt mikddéséhez sziikséges miikodési engedélyt legkésébb 2022.
december 31-ig beszerzi, mely hataridét a Képviselo-testiilet 2023. marcius 31-re hosszabbitott A
husbolt miikddéséhez kapcsolodoan sziikséges az érintett éplilet rendeltetésének a modositasa a
jelenlegi ..Kivett gydgyszertar” megnevezésrdl ..Uzlet” megnevezésre.

December 6-an megkaptuk a jovahagyott 0sszeg tdmogatas részét, tobb mint 170 ezer eurdt, mely
osszegbdl a megeldlegezett rész a Magyar Allam részére hataridében visszautalasra keriil.

2022. december 31-én zarult a projekt 8. periddusa, melyhez tartozo kifizetési kérelmiinket
benyujtottuk.

IX. ROHU357 — EGYUTTMUKODES A MAGAS EGESZSEGUGYI ELLATASI NORMAKERT A
BETEGSEGEK MEGELOLEGEZESEBEN, KORAI AZONOSITASABAN ES HATEKONY KEZELESEBEN A
BIHOR — HAJDU-BIHAR EUROREGIOBAN:

Lezajlott a kotelezd zdrd sajtotdjékoztatd, amely keretében bemutatasra kerlilt a projekt
megvalositdsa. A kis mértékl palyazati mddositasi kérelmet elfogadtak, amely keretében keértilk a
fennmaradd kisebb 0Osszegek atcsoportositdsat az eszkOzsorra, a korabban wvallalt plusz
dnkormanyzati 6nerd terhének csdkkentése érdekében. A kifizetési kérelem beadasa 2022 november
15-e1 datummal megtortént, ez tartalmazza a fogaszati eszk6zok €s a nyilvanossag egyik szamlajat és
a hozza tartozd kotelezd dokumentaciot. A kifizetési kérelem 2 szamu hianypdtlasanak
megvalaszolasa folyamatban van. A 10 szamu és egyben zaro kifizetési kérelmet beadtuk. Januar 16-
an helyszini ellendrzés tortént a Széchenyi Programiroda részérél, mely rendben lezajlott.

X. FENNTARTHATO TELEPULESI KOZLEKEDESFEJLESZTES HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-3.1.1-
15-HB1-2019-00018):

A hatédlyos tamogatasi szerzddésben szereplo litemezés szerint a projekt fizikai befejezésének datuma
2023. majus 31.

A  TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033 kodszamu palyazattal kozds kozbeszerzési eljarassal
kapcsolatban a képviseld-testiilet oktoberi iilésén meghozta a lezard déntést (264/2022. (X. 27.) Onk.
szamu hatarozat). A Korona-Human Kft-vel a vallalkozasi szerzddések mindharom részre 2022.
november 30-an alairasra keriiltek. A munkateriilet 2022. december 28-an atadasra kertilt kivitelez6
részere, teljesitési hataridé a munkatertilet atadastol szamitott 8 honap.

A projekt elokészitési koltségek finanszirozasara (bruttd 2.519.680 Ft) idékozi elszamolast
nyujtottunk be, melyhez kapcsolodd hianypdtlast megkiildtiik.

A projekt részét képezo szemléletformalo tevékenység szakmai tartalma kidolgozasra kerlt.



XI. HAJDUBOSZORMENY TELEPULES KORNYEZETVEDELMI INFRASTRUKTURA FEJLESZTESE (TOP-
2.1.3-16-HB1-2021-00033):

Jelen projekt szorosan kapcsolddik a TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 azonosité szamu projekthez,
melynek cime: Fenntarthato telepiilési kozlekedésfejlesztés Hajdubdszorményben. Ezen projekt
egyik 6 eleme az Arad utcan kerékparut épitése, melyhez elengedhetetlen az utca csapadékviz-
elvezetésének fejlesztése, a meglévo nyilt csapadékviz elvezetd arok lefedése, zart csatorna épitése.
Jelen csapadékviz fejlesztési projektben szereplo fejlesztések az Arad ¢s a Kassa utcakat érintik.

A TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033 kodszamu palyéazattal kozos kozbeszerzési eljarassal
kapcsolatban a képviselé-testiilet oktdberi iilésén meghozta a lezard dontést (264/2022. (X. 27.) Onk.
szamu hatarozat). A Korona-Human Kft-vel a vallalkozasi szerzédések mindhdarom részre 2022.
november 30-an aldirasra keriiltek. A munkateriilet 2022. december 28-an atadasra keriilt kivitelezd
részére, teljesitési hataridé a munkateriilet atadastol szamitott 8 honap.

Elfogadasra kertilt a 2. szdmu modositasi kérelmiink, melyben kértiik meghosszabbitani a projekt
befejezési hataridejét 2023. junius 30-ra.

Az elmult 1dszakban benytjtottunk egy 1ddkdzi elszamoldst, melyben a projekt elokészitéshez
kapcsolodoan igényeltiink tamogatast. Az elszamolas elfogadasra keriilt.

Benyujtottuk a 2. szamu eldlegigénylésiinket, melyben 188.000.000 Ft 6sszegben tamogatasi eldleg
folydsitasat kérelmeztiik. Az elélegigénylés elfogadasra keriilt, az §sszeg a Magyar Allamkincstarnal
vezetett bankszamlara megérkezett.

XII. A HAJDUBOSZORMENYI VAROSI BOLCSODE KONYHAJANAK FEJLESZTESE:

A projekt 2021. évben teljeskoriien megvaldsult. Viszont a projekt elszamolasat a tamogato csak most
tette lehetové 2022, évvégeén. 1ddkdzben a projekt beszamoldja és elszamolasa 2023. év elején
benyujtasra keriilt, melynek elbiralasa jelenleg még folyamatban van.

XIII. UJ BOLCSODEI FEROHELYEK KIALAKITASA HAJDUBOSZORMENY, DOBO ISTVAN UTCAN -
TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00015:

A Hajdubészormeny, Dobd Istvan utca 68. sz., 8120. hrsz. alatti ingatlanon valdésulna meg
bslesddefejlesztés a Csillagvar Ovoda Dobo Istvan uti telephelyén. Az wj épiiletrész a meglévé 2
foglalkoztatds 6vodahoz kapcsolddva, szabadon alld beépitési moddal kertil elhelyezésre. A meglévd
ovoda és a tervezett bolesdde egy atjardval keriil 6sszekapesolasra. A foldszinten keriilnek kiépitésre
a bolcsdde azon helyiségei, melyek a bélesddei 1étszamot hivatottak kiszolgalni. Az emeleten a
szemeélyzet kiszolgalod helyiségei kapnak helyet.

Az engedélyes, valamint a kiviteli szint(i tervdokumentaciot az Ambitus Epitész Iroda Kft. készitette.
Az eldzetesen kivalasztasra kertlt Dr. Berecz Orsolya Kft kozremikodésével a nyilt kozbeszerzési
ejaras 2021. augusztus 24-én indult el. Az ajanlati hataridé6 2021. oktdber 1-én lezérult.
Hajdtbsszormény Varos Onkormanyzata Képviselo-testiiletének 124/2021 (XI1.25.) Onk. szamu
hatdrozata értelmében a kézbeszerzési eljaras nyertese a Tomb 2002 Kft, bruttd 187.269.120 Ft-os
ajanlati ar mellett.

Beszerzési eljaras lett lefolytatva a miiszaki ellenér beszerzésére, melynek nyertese a P-
TERVEZOIRODA Kft.

A magasabb kivitelezési ar miatt tobblettamogatasi igény 2021. december 20-an benyujtasra keriilt a
Magyar Allamkincstarhoz. A benyujtott tobblettamogatéasi igényiink pozitiv elbiralasban részesiilt,
az Iranyito Hatosag dontése alapjan a jovahagyott koltségnovekmény Osszege 48.596.120 Ft.

A kivitelezOvel megkdtott vallalkozési szerzédés 2022. marcius 23-1 datummal hatélyba lett 1éptetve,
a munkatertilet atadasara 2022. marcius 30-an kertlt sor. A kivitelezési munka hatarideje szerzodés
szerint 2023. februar vége.

A megitelt tamogatas lekéréséhez szikséges likviditasi tervet az Iranyitdo Hatosag jovahagyta, a teljes
tamogatasi 6sszeg folydsitasra keriilt.



A kivitelezés szintje meghaladja az 50%-ot, a teljes tetOszerkezet elkésziilt. Ezzel parhuzamosan
halad az épiiletgépészeti szerelvények, valamint a villamosenergia-haldzat szerelése.

A palyazat keretében beszerzendd eszkozok listaja aktualizaldsra keriilt, jelenleg a beszerzési eljaras
elokészitése zajlik.

XIV. 2021. EVI ONKORMANYZATI FELADATELLATAST SZOLGALO FEJLESZTESEK TAMOGATASA —
HAJDUBOSZORMENY, VASAR TER, II. RAKOCZI FERENC UTCA, BAROSS GABOR TER
UTBURKOLATANAK FELUJITASA:

A projektben szerepld mindkettd szakasz felujitdsa elkésziilt, a projekt miiszaki atadas-atvétele

megtortént. A modositasi kérelmet a kozbeszerzési tandcsado dij (622.300 Ft) elszamolasanak
¢rdekében elfogadtak.

2023 februar 28-1g sziikséges benytjtani az elszamolast.

XV. EXTREM SPORTPALYA KIALAKITASA A FURDOKERTI SZABADIDOPARK TERULETEN:

Az 1j, varosi extrem sportpalya tobb kiilonallo forrasbol, palyazati tamogatasbol valdsulhatott meg.

A BMX pélya kivitelezése megtortént, a miiszaki atadas-atvétel is lezarasra keriilt. A felmeriilt
tobbletmunkak kapcsan a szerzodés modositas alairasra keriilt. A palyazat elszamolasa, beszamoloja
benyujtasra keriilt, melyek idékozben elfogadasra keriiltek.

A BMX palya és a viztorony kozzé kerlilt betervezésre egy gordeszka palya (melyet a rolleres
sportolok i1s hasznalhatnak), melynek a kivitelezése szintén befejezddott tavalyi évben. A palyazat
elszamolasa, beszamoldja benyujtasra keriilt, melyek idékdzben elfogadasra keriltek.

A gordeszka palya €s a BMX palya kozott a Hajduboszorményi Extrémsport Egyesiilet részérdl egy
TOP CLLD palyazat keretében egy kozosségi tér keriilt kialakitasra a fiatalok részére. Ennek a
palyazatnak az elbiraldsa megtortént, az igényelt tamogatasi dsszeget nyerte el a szervezet. A projekt
idékdzben meg is valosult 2022. junius kdzepére. Az egyesilet a palyazati elszamolast benyyjtotta a
tamogato felé, annak elbiralasa jelenleg még folyamatban van.

Az elkésziilt extrém sportpalydhoz megel6zd ellendrzd fellilvizsgédlatinak elvégzésére és
megfeleloségi tantsitas kiadasara van szikség az ,,Egyes szorakoztatdsi celu berendezések,
létesitmények  és  ideiglenes  szerkezetek,  valamint  szorakozasi  célu  sporteszkozok
biztonsagossagarol” szol6 24/2020. (VIIL. 13.) ITM rendelettel dsszhangban. A feladat elvégzése
jelenleg folyamatban van, a tanusitashoz sziikséges dokumentumok beszerzése van folyamatban,
illetve a sziikséges tesztelések elvégzése.

XVI. 2021. VI NEPI EPITESZETI PROGRAM - HAJDUBOSZORMENYI TAJHAZAK 92 SZ. ES 98 SZ.
ALATTI EPULETEK FELUJITASA

A munkateriilet atadasa 2022 marcius 11-én megtortént, a projekt befejezésének véghatarideje 2022.
julius 31. volt. 2022. jalius 29-ei hataridével a kivitelezd a munkalatokat befejezte. Mentori
ellendrzést kovetden kiszamlazasra, kifizetésre keriiltek a munkalatok és a kifizetési kérelmet

beadtuk. A palyazatok zar¢ kifizetési kérelme beaddasra kertilt, amelynek elbiralasa még folyamatban
van.

XVII. MUVELODESI KOZPONT FEJLESZTESE A KULTURALIS INTEZMENYEK 2021. EVI
TAMOGATASABOL:

Magyarorszag Kormanya az 1879/2020. (XIL.4.) Korm. hatdrozatban dontétt a koronavirus-
vilagjarvany altal okozott, a kulturdlis 4gazatot érintd karok hatékony enyhitésérél. Az
Onkormanyzati fenntartast kulturdlis intézmények tdmogatasanak lebonyolitéja a Nemzeti
Mivelddési Intézet, mely szakmai dontébizottsaga 30 MFt tamogatast itélt meg Hajduboszérmény



Varos Onkormanyzata részére. A Szabadhajdi Nkft. az atadott tdmogatast az dnkorményzati
tulajdonban 1év6 Sillye Gabor Muvelodési Kozpont éptiletének (4220-Hajdubdszérmény, Bocskai tér
4.) a fejlesztesére koteles forditani. A felujitasi munkak 2021. évvégéig elkésziiltek. A projekt
pénziigyi elszamolasa és szakmai beszamoloja benyujtasra keriilt a tamogato felé, annak elbirdlasa
folyamatban van.

Tovabba beszerzesre keriilt az épiilet feliratozasanak a kivitelezése is, a szerzodés Daroczi Andras
helyi egyéni vallalkozoval (Zebra Dekor) alairasra kertilt brutto 1.371.600 Ft 6sszegben. A kivitelezés
2022. december folyaman megvalosult, az épiiletfeliratozas elkészilt.

XVIII. TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016 .. VAROSI TERULETEK REHABILITACIOJA
HAJDUBOSZORMENYBEN™:

A palyazat célja a hatranyokkal kiizd6 csaladok, valamint a fiatalok integracios esélyeinek novelése,
olyan fejlesztésekkel, amelyek kompenzaljak a hatranyaikat, csokkentik a devianciaikat, segitik a
megfeleld tarsadalmi mintak elsajatitasat a munka vilagara valo felkésziilésiiket, és erdsitik a
tarsadalmi részvételiiket.

A Dbeavatkozasok célteriilete: a Déli-Lucernas varosrész, mint szocialis varosrehabilitacids
akciotertiilet. Az alabbi tevékenységek valosulnak meg: Bolyai Janos u. 3-5-25. szam (16 db bérlakas),
Martinovics u. 37. sz. alatti szocidlis bérlakasok felujitasa, bovitése komfortositas céljabdl; Esze
Tamas u. 2-4. Tanoda épiiletének felujitdsa; a Déli- Lucernds akcioteriileten kamerarendszer és
wifipont kiépitése; salakos futballpalya és szabadtéri kondipark kialakitdsa a Mora Ferenc utcén.
Tovabba utfejlesztések is megvalosulnak: Esze Tamas utca felujitasa, bovitése aszfalt burkolattal, Bél
Matyas utca felujitasa, stabilizalasa zazottkdvel, valamint a Fazekas Mihaly utca felujitasa, bovitése.
Az Esze Tamas utcai Tanoda helyszinén bejaras lett tartva a miiszaki tartalom meghatarozasa végett,
a tetOszerkezeten kiviill komplett felujitdsra szorul az épiilet. Az infrastrukturdlis beruhazas
engedélyes és kiviteli szintli tervdokumentaciojanak elkészitésére irdnyuld beszerzési eljaras soran a
legkedvezdbb ajanlatot a P-TERVEZOIRODA KFT adta, a szerzodés alairasra keriilt. A felujitandd
éplletek és utszakaszok felmérése megtortént, mely alapjan a sziikséges tervek és tervezdi
koltsegvetések elkésziiltek.

A kozbeszerzesi eljaras lefolytatasdhoz sziikséges kozbeszerzési szaktanacsadd kivalasztasara
iranyulo beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt, a legkedvezobb ajanlatot a Dr. Berecz Orsolya Kit
adta, mellyel a szerzddés alairasra kertlt.

A projektmenedzsmenti szakértdi szolgaltatdsi igénybevételére iranyuld beszerzési eljaras
lefolytatasra kertilt, a legkedvezdbb ajanlatot a Hajd-Bihar Megyei Fejlesztési Ugyndkség Nonprofit
Kft. adta, a megbizasi szerz6dés megkotésre kertilt.

A Bolyai utca 3., 5., 25. szam alatt talalhatd sorhazak esetében az ivéviz €s szennyviz kézmi
kialakitdsa egyéb forras keretében torténik meg, az erre iranyuld beszerzési eljarast a Varosfejlesztési
¢s Varostizemeltetési Osztaly bonyolitotta le.

A tervezoi koltségbecslés alapjan a projekt erdsen forrashianyos, ami alapjan a muszaki tartalomban
modositas sziikséges, jelenleg ezen miiszaki-szakmai javaslatok felillvizsgalata van folyamatban a
miszaki tartalom véglegesitése érdekében. Az atdolgozott tervek elkésziiltek, jelenleg a tervezoi
koltségbecsleés felillvizsgalata van folyamatban.

XIX. TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021 ..SZEGREGALT TERULETEK KOMPLEX PROGRAMMAL
TORTENO FELZARKOZTATASA HAJDUBOSZORMENYBEN:

A palyazat keretében a TOP-4.3.1. szamu felhivashoz kapcsolodoan, a Déli-Lucerndas varosrészben a
tarsadalmi integraciot javitd, kozdsségfejlesztést celzd programokat terveziink megvalositani. Az
integracid legfontosabb elényei, hogy pozitiv magatartas mintat kdzvetit, megtanit az egyiittmiikdés
mas formadira, er6sddik a gyermekben az Gnismeret, onértékelés. Kialakulnak a moralis értékek: a
tolerancia, empatia, segitokészség, és fejlodik az alkalmazkodo képesség. Ez altal a gyermek jobban
torekszik keépességel kibontakoztatasara, €s realisabb Onértékelés alakul ki benne. Az Gnalldan
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tamogathato tevékenységek kozil kiemelt helyet foglal el a kozosségfejlesztést célzd, a tarsadalmi
integraciot segitd programok. a folyamatos szocialis munka, foglalkoztatasi programok. Emellett
minden programcsoportban terveziink programokat, (kora-gyermekkori, gyermekkori és formalis
oktatason kiviili fejlesztés, oktatas, egészségfejlesztés, szolgaltatdsokhoz vald hozzaférés;
blinmegeldzés. kdzbiztonsag javitasat eldsegitd programok). A programoknak 6 honappal meg kell
elézniitk a TOP-4.3.1 projektben foglalt infrastrukturalis beruhazasok indulasat. A fejlesztések
tervezett befejezeési hatarideje: 2023. juntus 30.

A fejlesztés konzorciumi formaban valosul meg, partneriink a Keleti Fécsatorna Egyesiilet. Elvaras
az Iranyitdo Hatosag részérdl egy Tamogatdi Csoport felallitasa, melynek tagjai szervesen részt
vesznek az elOkészitésben, és tevékenységiikkel tamogatjak, kiegészitik a megvalositast. A
Tamogatéi Csoport vezetésére, valamint a projektben lezajlo szakmai, szocialis munka
koordinlasara felkértik Erdés Imrénét, a Kineskeresé Ovoda nyugalmazott vezetdjét. A Tamogatoi
Csoport tagjainak listdja véglegesitésre keriilt, a projekt végleges szakmai tartalmanak kialakulasa
¢rdekében tobb egyeztetés lezajlott. A végleges szakmai tartalom a Kozosségi Beavatkozasi Terv
része, ami Osszeallitasra keralt.

A kozbeszerzeési eljaras lefolytatasahoz szilikséges koOzbeszerzési szaktanacsadd kivalasztasara
iranyuld beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt, a legkedvezébb ajanlatot a Dr. Berecz Orsolya Kft
adta, mellyel a szerzodés alairasra kertilt.

A projektmenedzsmenti szakértdi szolgaltatdsi igénybevételére iranyuld beszerzési eljaras
lefolytatésra keriilt, a legkedvezdbb ajanlatot a Hajdu-Bihar Megyei Fejlesztési Ugynokség Nonprofit
Kft. adta, a megbizasi szerz0dés megkotésre kertilt.

A szocialis munkasok, valamint a palyazat lebonyolitasaban résztvevo egyéb személyek esetében
vannak, akiket kozbeszerzési eljaras keretében tudunk beszerezni, és vannak, akiket az dnkormanyzat
sajat teljesités keretében tud bevonni a projekt megvalositasaba. A képzéseket, és egyéb programokat
lebonyolitd szervezet pedig egy masik kdzbeszerzési eljaras keretében keriil beszerzésre.

Amiatt, hogy a szocialis munkasok mielébb munkéba tudjanak allni, kiilén kozbeszerzési eljaras
keretében keriiltek beszerzésre. Ebben az eljarasban keriil meghirdetésre négy masik programelem, a
Tandcsadéds, a Szocidlis és gyermekjoléti szolgaltatisok, Fejlodjiink egyiitt mozgasban és
kommunikacioban, valamint Identitaserdsito, képzési €s tanulasi motivaciot elésegitd program. A
kozbeszerzési eljaras 2022. julius 19-én minden programelem tekintetében kiilon, &sszesen 7
részajanlattételi lehetdség keretében kertilt meghirdetésre. Az ajanlattételi hataridéig, 2022. jtlius 29-
1g részenkent 2-2 ajanlat érkezett be. Az ajanlatok értékelése utan a Képviseld-testiilet 207/2022.
(IX.15.) Onk. szamu hatarozatidban minden részajanlat tekintetében a Csaladpedagogiai Egyesiiletet
nevezte meg az eljards nyerteseként. A szerzddések, mind a 7 részajanlat tekintetében, 2022, 10. 15-
én keriltek aldirasra az egyesiilettel. Az els6 3 részajanlat tekintetében. a szocialis munkéasok,
mentorok é€s start asszisztens esetében havonta allithat ki szamlat az egyesiilet, mig a tobbi
programelem tekintetében pedig a program zarultaval.

A szocidlis munkdsok az akcidterlileten munkat megkezdték, a programba torténd belépési
nyilatkozatok kitoltésre kertiltek, amelyeket fel kell tolteni egy megadott felilletre. A programba
belépok korében a szocialis munkasoknak Egyéni Fejlesztési Tervet sziikséges késziteniiik, amik
folyamatban vannak.

Beszerzési eljaras kertilt lefolytatasra a palyazat tartalmi, technikai megvalositasaban segit6 szakért6
beszerzésére. A szakértd feladata a tevékenységek megvalositasa soran a tartalmi elérehaladas
monitorozasa, a felmertlé problémak, akadalyok atbeszélése, megoldasi javaslat kindlasa,
tanacsadas. A legkedvez6bb ajanlatot adé Hét Nap "98 Bt-vel a szerzodés alairasra keriilt.

Az eszkdzbeszerzéssel kapcsolatban irdanymutatast kaptunk a Kozremikodd Szervezettdl, ennek
megfelelden a beszerzési eljaras lefolytatdsa megtortént. 3 db tablet és 10 db laptop beszerzésére
kertilt sor, amely eszk6zok a szocialis munkasok €s mentorok munkajat fogja segiteni.



XX. A HAJDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
RENDEZVENY FUNKCIOINAK FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00030):

Hajdubdszormény Véros Onkorméanyzata sikeresen palyazott .4 Hajdiiboszorményi FiirdGkerti
Rendezvény és Turisztikai Szabadiddpark rendezvény funkcidinak fejlesztése " targyu, TOP-1.2.1-15-
HB1-2020-00030 azonositd szamu projekt megvalositasara, mely keretében nettdo 80.291.023 Ft
tamogatast nyert el.

Hajdubdszormény Varos Onkorményzata a helyi és térségi szintii turizmus fejlesztése érdekében
erdsiteni kivanja a Hajdub6szormeényi Filirdokerti Rendezvény és Turisztikai Szabadidéparkjanak a
rendezvény funkcioit. A projekt keretében a Hajdubdszérményi Firdokerti Rendezvény és
Turisztikal Szabadidépark teriiletén egy vj, a rendezvények kiszolgalasara alkalmas épiiletet kivan
megépiteni dnkormanyzatunk.

Rendezvények lebonyolitasdhoz 0j kiszolgald épiilet (szocialis blokk) megépitése torténik kb. 135
m2-es alaptertlettel. A kiszolgald éptiletben helyet kapnak az alabbi helyiségek: Férfi WC; No1 WC,
Elétér; Férfi zuhanyzé:; Néi zuhanyzéd:; Akadalymentes WC zuhanyzéval; Férfi 61t6z6 WC-vel és
zuhanyzdval; No61 61t6z6 WC-vel és zuhanyzdval, Kazanhaz, takaritdszer tarolo. Az éptlet kortl,
illetve annak megkdzelitését segitendd kb. 418 m2 jarda, ut kertil térkovel leburkolasra.

Az 1) é¢plilet megvalositidsa épitési engedély koteles tevékenység, igy megvalodsitdsdhoz mind
engedélyes szinti, mind kiviteli szinti tervdokumentumok sziikségesek. Ezeket a terveket is a P-
Tervezoriroda Kft. késziti, mint a Flirdékerti turisztikai fejlesztések korabbi terveit is. Az engedélyes
szintli tervdokumentumok elkésziiltek, melyek engedélyeztetése is lefolytatasra keriilt id6kozben.
Ezt kovetden a kiviteli szinti tervdokumentumok is véglegesitésre keriiltek, melyeken kisebb
modositas valt meég sziikségesseé, de ezt kovetden az is elkészilt. A kivitelezésre vonatkozo
kozbeszerzési eljaras el6készitésre keriilt és a Miniszterelnokség Kozbeszerzési Felligyeleti
Foosztalya (KFF) is leellendrizte és jovahagyta az eljards meginditasat. Ezt kdvetden a nyilt
kozbeszerzesi eljaras meginditasra i1s keriilt, az ajanlattételi hataridé 2022. november 9. volt. A
kozbeszerzés keretében a 9 érdeklddd cég koziil végiil 4 adta be ajanlatat. Az ajanlatok értékelése
jelenleg folyamatban van, ha az megtorténik és a KFF is jovahagyja a birdlatot, akkor keriilhet az
eljaras a lezar¢ dontés tekintetében a képviseld-testiilet ele.

XXI. UNIVERZALIS CELU GEPEK BESZERZESE HAJDUBOSZORMENY VAROS KOZTISZTASAGI
FELADATAINAK ELLATASARA:

A VP6-19.2.1-40-5-21 azonosité szami LEADER helyi felhivas keretében két univerzalis cela
célgép. valamint ezekhez kapcsolhato kiilonbozd nyari-téli adapterek beszerzésére iranyuld palyazati
igény lett benyujtva 2021. november 12-én. Az Iranyité Hatdsag 2022, majus 6-an jovahagyta az
igénytlinket. A Tamogatoi okirat szerint a projekt teljes koltsége Osszesen 63.307.524 Ft, melybdl az
onerd mértéke 3.307.543 Ft. Az 6nerét Hajdubdszormény Varos Onkorméanyzatanak Képviseld-
testiilete a 123/2021 (X1.25) Onk. szamu hatarozatiban a 2022. évi koltségvetés terhére biztositja. A
2022. évi Kozbeszerzési Terv modositasa az érintett gépbeszerzes kapcesan megtortént.

A pélyazat keretében kivalasztasra kertilt a kozbeszerzési eljarast lefolytatd cég, a Dr. Berecz Orsolya
Kft. A Kozbeszerzési Bizottsag 173/2022. (VI1.07.) KB. szdmu hatarozatdban eszkdzbeszerzésre
iranyuldan a Kbt. 112.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan a Kbt. 117.§ szerinti sajat beszerzési szabalyok
alkalmazasaval nyilt kozbeszerzési eljaras elinditasarol dontott - a ket gép esetén - ket részajanlattételi
lehetOség biztositasaval. Az ajanlati felhivds modositdsara nem keriilt sor, a kdzbeszerzd egy
alkalommal kiildott ki hianypotlast. A kozbeszerzési eljards keretében kivalasztasra kertltek a két
célgépet szallitd cégek. Az 1. rész a ,,Csere-felépitményes rendszeri univerzalis takaritd célgép és
téli-nyari adapterei” tekintetében a SIEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. (9791 Torony, Ipari
ut 10.) a HAKO CM1650 tipust univerzalis takaritd célgépet (Gtseprogépet) szallitja nettd 39.346.000
Ft+Afa = bruttd 49.969.420 Ft Osszegért. A 2. rész a ,Csere-felépitményes rendszeri
multifunkcionalis célgép és téli-nyari adapterei” tekintetében az Agrolanc Ipari, Mezbgazdasagi,
Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (2151 Fot, Jedlik Anyos utca 35.) Gianni Ferrari PG 280 DW tipusu
multifunkcionalis fiinyiré traktorja keriil beszerzésre nettd 13.999.000 Ft +Afa = brutté 17.778.730
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Ft értékben. Az eljarast lezaro dontést 198/2022. (VIIL.09.) Onk. szamt hatarozatdban hagyta jova a
képviselo-testiilet, amelyben dontdtt az eredmeényes kozbeszerzési eljaras kapcsan az elnyert
palyazati tamogatason feltili tovabbi brutto 5.079.514 Ft Gsszegli 6nerd biztositasarol. A palyazat
kapcsan igy minddsszesen 8.398.150 Ft dnerét vallalt az dnkormanyzat a 2022. évi koltségvetés
terhére. A képviseld-testiileti dontés értelmében a két adas-vételi szerzddés megkotésre keriilt a
nyertes cégekkel. A kisebb értékit multifunkcionalis célgép kapcsan a szerzddott cég eldszallitast
jelentett be, mely szerint 2022. november 04-én a gép leszallitasra keriilt. A nagyobb univerzalis
takarito célgép varhato érkezeése 2023, februar kdzepe.

Hajduboszormény Varos Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete 262/2022 (X.27.) Onk. szamu
hatarozata értelmében a palyazatbol beszerzett két gépet és tartozékait, az egyes gépek leszallitasaval
atadja lizemeltetésre a Hajduboszorményi Vagyonkezeld Zrt. (4220 Hajdubészérmény, Radnéti M.
u. 1.) részcére.

A palyazat kapcsan 2022. november 24-¢n 29.697.235 Ft el6leg jovahagyasara, majd kiutalasara
keriilt sor. Az els6 pénziigyi elszamolas 2022.12.15-én benyujtasra kertilt.

XXII. HUMAN SZOLGALTATASOK FEJLESZTESE HAJDUBOSZORMENY, GORBEHAZA,
UJSZENTMARGITA. UJTIKOS ES FOLYAS TELEPULESEK ESETEBEN (EFOP-.1.5.3-16-2017-00014):

A | Humdn szolgdltatdsok fejlesztése Hajdubdszérmény, Gérbehdza, Ujszentmargita, Ujtikos és
Folyas telepiilések esetében” cimil tdmogatasi kérelem az EFOP-1.5.3-16 koédszamu, ,, Human
szolgaltatasok fejlesziése térsegi szemléletben — kedvezmeényezett térségek” cimil felhivas keretében
kerilt benyujtasra. A megitélt 500 millié forint §sszegli vissza nem téritendd eurdpai unids tAmogatas
segitségével folyamatban van a human szolgaltatdsok fejlesztését célzo projekt megvalositasa
Hajduboszdrmeényben és térségében.

A projektet az EFOP-1.5.3-16-2017-00014 kodszamu palyéazat keretében konzorciumban valdsitja
meg Hajdﬁbbszﬁnnény Varos Olmonnéllyzata A konzorciumi partnerek: Gorbehaza Kozség
Onkormanyzat Ujszentmargita Kozség Onkormanyzata Ujtikos Kozség Onkormanyzata, Folyas
Kozség Onkormanyzata, Hajdi-Bihar Megyei Onkorményzat és egy civil szervezet, a Keleti
Fécsatorna Egyesiilet. A konzorcium vezetéje Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzata. A
konzorciumi dnkormdanyzatok sszes lakonépessége: 35.921 6.

A projekt keretében Hajduboszérmény, Gorbehaza, Ujszentmargita, Ujtikos és Folyas telepiiléseken
szamos humanszolgaltatas fejlesztést szolgalod tevékenyseég, program, rendezvény, beruhdzis és
eszkdzbeszerzes valosult meg az elmult években.

A projekt keretében a legutdbbi , Képzés- és egyéb (human)szolgaltatasok 27 targyu nyilt
kozbeszerzési eljaras sikeresen lezarult, és 6t megbizasi és harom vallalkozasi szerzodés kertilt
megkotésre az ajanlatevokkel. A szerzddéskotésekre 2022. november 16-4n sajtod nyilvanos esemény
keretében kertilt sor. Szerzddéskotést kovetden megkezdOdhet a hatranyos helyzet aktiv kora
lakossag aktiv munkaer6-piaci eszkdzékben vald részesedésének elOsegitése, mentoraldsa, a
kompetencia képzés, egyéni fejlesztési tervek készitése, gyakorlatorientalt képzések és a népi
mestersegek képzése az ICMM Kft. (4032 Debrecen, Karoli Gaspar u. 426.), mig a
humanszakemberek kompetenciaképzése a Productum Bono Oktatasi €s Felnottképzési Szolgaltatd
Zrt. (2800 Tatabanya, Stadium tér 1.) szervezésében.

Ezen kdzbeszerzési eljaras keretel kapcsan szerzédést kotottiink Start Up irodak, HelpDesk pontok
¢s internetsarok nyitasara és mikddtetésére, egy a projekthez kapcsolodo és egy kézmiives Facebook
csoport kialakitasara és miikddtetésére a DiMa.hu Kereskedelmi és Szolgéltato Kft. (4032 Debrecen,
Békessy Béla u. 9. C. ép. 3. em.10.) megvaldsitasaban. Tovabba 24 alkalmas ingyenes termeldi piac
szervezésére kertl sor a Z6ld Kor — F6ld Baratai Magyarorszag Tagja (4220 Hajdubdszormény,
Bocskai tér 2.) altal. A fenti feladatok ellatasa kapcsan felhasznaldsra tervezett palyazati forras
Osszege Osszesen netto 43.252.911.- Ft.

A palyazat keretében a Hajdu-Bihar Megyei Onkormanyzat szervezésében, a Pharmaflight Zrt.
megvalositasaban 2022. december 03-06. kozott egészségligyi sziirOvizsgalatok és eldadasok
megtartasara keriilt sor a 4220 Hajduboszormény, Kalvin tér 7-9. szam alatti Rendeldintézetben. A
palyazat kapcsan 105 f6 hajdubdszérményi lakcimmel rendelkez6, 25 év feletti lakos ingyenes
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egészségligyl szlrése tortént meg. A szlirési eredmények a Hajduibdszérményi Polgarmesteri Hivatal
altal kertltek kiosztasra, illetve postazasra.

A Z61d Kor altal szervezett termel6i piac decemberben valdsult meg a Hajdubdszérmény, Ady tér 10.
szam alatt, illetve december elején elkezd6dott a 36 f6s 3 csoport részére tartott gasztrondmiai képzés
is.

A Productum Bono Zrt. szervezésében 2022. november 30-an megkezdddott a humanszakemberek
képzése a Hajduboszormeény, Kassa u. 24. szam alatti Képzési Kozpontban. A harom targykdrben 3
db 20 o6ras kompetenciaképzés tartasara keriil sor dsszesen 15 f6 human szakember részére.

A konzorcium oOnkormanyzati tagjai (tovébbiakban: Megbizok) ¢és a Productum Bono Zrt.
(tovabbiakban: Megbizott) kozott 2022. november 18-an ktétt megbizasi szerz6dés 2022. november
28-an modositasra kertilt. A modositas nyoman a gazfogyasztas csokkentése eérdekében a keépzes
napjainak szama csékkent 15 munkanap helyett 6 munkanapra, illetve egy képzési nap idétartama 4
orarol 10 orara emelkedett. Tovabba a szerzodésmodositasban elfogadasra keriilt a megbizott altal
eloterjesztett szakember-valtas.

Majd a szerzddés kapcsan ujabb modositas valt sziikségessé, mivel a szerzddéses feladatok részét
képezd ,, Kiéges elleni tréning "-et (20 oras képzés) a teljesitésbe oktatoként bevont K. R. COVID
gyanujanak felmeriilése miatt a 16. orat kovetden meg kellett szakitani. A gyanu beigazolodott, s az
emlitett oktaté december 21-ig karanténba keriilt. A képzésbol hatralevd 4 orat a fenti tényre €s az
elrendelt 1gazgatasi szlinetre tekintettel az eredeti szerzddéses idOtartam alatt mar nem lehetett
megtartani, igy annak folytatdsahoz sziikségessé valt a szerz0dés 1d6tartamanak meghosszabbitasa.
A szerzddés teljesitésének véghatarideje: 2023. januar 12. lett, mely napon a képzés potlasa
megtortént. A témaban 2022. december 18-4n szerzédésmoddositas keriilt alairasra.

A Start up iroda (informacids pont), helpdesk pont 1étrehozasa és miikddtetése a helyi igényeknek
megfeleléen, tovabba internetsarok kialakitasa tadrgyn, valamint a Facebook csoport létrehozasa a
fenti projekt konzorciumi tagtelepiilésein (Hajdibdszormény, Folyas, Gorbehaza, Ujszentmargita és
thikos) ¢lok és az emlitett telepiilésen él6 kézmiivesek szamara targyu - 2022. november 16-an
letrejott - vallalkozasi szerzédések modositasa volt sziikséges. A palyazat tartalma — HEEFT- szerint
a szerzddésben szerepl6 feladatok ellatdsa a palyazat 24 honapos megvalositasi idoszakara (a Start
up iroda 12 honapra) lett tervezve. A Covid jarvany, illetve az elhuzodd kozbeszerzesi eljaras kapesan
2022. november 16-an megkotott vallalkozasi szerzddések 2 homapos teljesitési iddtartamot
jelentenek a rogzitett 2022. december 31-ei hataridével. A palyazat kapcsan a Tamogatasi Szerzodés
modositasa van folyamatban, mely szerint a projekt fizikai befejezési hatarideje 2023. majus 31-re
modosul. Ez a hataridé a projekt legkésébbi lehetséges befejezési hatarideje. A pélyazatban ezen
szerzddés feladataira rendelkezésre allé fedezet biztositja azok tovabbi mukddtetését, hogy a
palyazati célnak minél inkabb megtudjunk felelni. A mddositas kapcsan a szerzédés idftartama a
2022.december 31-ei hataridérél 2023. majus 31-ra modosul, a projekt fizikai befejezési
hataridejének valtozasa kapcsan. A témaban a szerzédésmodositasok 2022, december 21-én alairasra
kertiltek.

A konzorcium Onkormanyzati tagjai (tovabbiakban: Megbizok) és az ICMM Kft. (4032 Debrecen,
Karoli Gaspar u. 426.; tovabbiakban: Megbizott) kozott 2022, november 16-an kotott megbizasi
szerzodés 2023, januar 16-an modositasra keriilt. A szerzédésmodositas azt teszi lehetévé, hogy a
képzések helyszinén mind az oktatok, mind pedig a képzésen részt vevOk révidebb 1d6t t6ltsenek,
ugyanis a képzési helyszineken az érvényben 1évé rendelet miatt nem emelhetik a terem héfokat 18
fok felé. Emiatt tobbszor betegedtek le a hallgatdk, illetve a képzdk amiatt, hogy napi 8 drat kell
ebben a hidegben iilnilik. A modositas kapesan a napi 8 oras képzéseket ugy tartjadk meg, hogy 2X45
perces orakat tartanak, melyeket 5 perces sziinet kdvet, igy a napi képzés 14:15 drakor befejezodik.
A tdmogatdsi szerzddés 4. sz. modositasi kérelme 2022. december 28-an benyujtasra kertlt. A TSZ
modositasi kérelemben a projekt fizikai befejezési hataridejének 2022. december 31-r61 2023. méjus
31-re torténd modositasat nyvjtottuk be, valamint a projekt koltségvetése modosult.
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B) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO PALYAZATOKROL:

1. ELOKESZITES ALATT ALLO PALYAZATOK, PROJEKTEK:

e Jelenleg nincs elokészités alatt allo palyazat

2 ELBIRALAS ALATT ALLO PALYAZATOK:

e 2022. EVI NEPI EPITESZETI PROGRAM - Hajduboszérmenyi tajhazak 92. hsz.
Loki porta gazdasagi épiiletének felujitasa.

e 2022. évi Kerékparosbarat Telepiilés cim elnyerésére vonatkozd palyazat

o Ultetvénykialakitas és fejlesztés Hajduboszormény Nagy-Bocskai szél6skertben —
ZP-1-2021/7865 palyazat benyujtasra kertlt. A palyazat elutasitasa kapcsan benyujtott
kifogasi kérelmiink feliillvizsgalata még folyamatban van.

o VP6-7.2.1.1-21 | Kiilteriileti helyi kozutak fejlesztése” cimii felhivasra palyazat
benyujtasra kerdilt.

3. TARTALEKLISTAN SZEREPLO PALYAZATOK:

e Jelenleg nincsen az onkormanyzatnak tartaléklistan szerepld palyazata.

4. LEGUTOBBI TESTULETI TAJEKOZTATAS OTA SZULETETT PALYAZATI EREDMENYEK:

e TOP Plusz 2.1.2-21 kodszdmu felhivasra benyujtott , A Bocskai Strand- és
Gyogyfiirdé energetikai korszeriisitése " targyu palyazat az igényeltnek megfeleléen
299.954.170 Ft tamogatasban részesiilt.

e TOP_Plusz-3.3.2-21 kodszamu felhivasra benyujtott ., Uj hdziorvosi rendeldk épitése
Hajdubdszérményben” targyu palyazat az igényeltnek megfeleléen 150.000.000 Ft
tamogatasban részestult.

e TOP Plusz-1.2.3-21 kdédszamu felhivasra benyujtott ,, Hajdubdszdrmenyi belteriileti

utak fejlesztése” targyu palydzat az igényeltnek megfeleléen 699.999.998 Ft
tamogatasban részesult.

o TOP Plusz-1.1.3-21 kddszamu felhivasra benyujtott ,, 4 hajdubdszorményi Bocskai
Strand- és Gydgyfiirdd mindségjavito fejlesztése” targyl palyadzat az igényeltnek
megfelelden 175.000.000 Ft tamogatasban részesilt.

e A Csillagvar Ovoda Kélesey és Dobo utcai feladatellatasi helyeinek fejlesztése
Hajduboszérményben (TOP_Plusz-3.3.1-21-HB1-2022-00015) targya palyazat az
igényeltnek megfeleléen 300.000.000 Ft tdmogatésban részesiilt.

o Kerékparut fejlesztése Hajduboszormény - Hajdudorog kozott (TOP Plusz-1.2.1-21-
HB1-2022-00055) targyu palyazat (mely tartalmaz belteriileti kerékparut szakaszokat
1s) az igényeltnek megfelelden 1.370.000.000 Ft timogatasban részestilt.

e Kerékparos infrastruktira fejlesztés Hajdubdszdrmény — Debrecen vonatkozasaban
(TOP_Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-00057) targyu péalyazat (mely tartalmaz belteriileti
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kerékparut szakaszokat 1s) az igényeltnek megfeleléen 1.030.000.000 Ft tamogatasban
részesilt.

Kék- és zoldinfrastruktura, valamint kézdsségi-sport funkciohoz kapcsolodo fejlesztés
Hajduboszormeny teleplilésen (TOP Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-00075) targyu
palyazat az igényelinek megfelelden 990.000.000 Ft tamogatasban részesiilt.

A TOP_ Plusz-1.1.1-21 kodszamu felhivasra benyujtott ,, 4 Hajdubdszorményi
Nyugati Ipari Park fejlesztése II. titem” targyu palyazat az igényelt bruttd 600 MFt-
tal szemben nettd 472.440.946 Ft timogatasban részesiilt. Az Iranyito Hatdsag az AFA
Osszegének elszdmoldsat nem tamogatja, mivel a beruhdzas kapcsin az
onkormanyzatnal bevéetel keletkezhet, s mely a tamogato allasfoglaldsa alapjan
lehetdséget teremt az dnkorményzatnak arra, hogy a beruhézashoz kapcsolodd AFA-t
visszaigenyelje.

+HEAT & HEALTH” ciml nemzetkézi konzorciumi palydzat az Interreg Central
Europe 2022. évi program keretében tamogatasban részesiilt, mely kapcsan
Onkormanyzatunk 286.728.3 EUR (hozzavetéleg 114 MFt) tamogatasban részesiilt.

Onkormanyzati feladatellatast szolgalo fejlesztések 2022. évi tamogatasa a Batthyany
és Kolcsey utcdk utburkolatanak felujitdsa targyu palyédzat forraskimeriilésre
tekintettel nem részestilt tdimogatasban.

Onkorményzatunk TOP PLUSZ program keretében megvaldsitandd nvertes palvézatairdl az aldbbi

Osszefoglalo tablazatot készitettiik tajékoztatasul:

Palyzfza;\ti Projekt cime Pr{?%kt : _ Einyert Projekt rovid tartaima
felhivas azonositoszama | tamogatas
- Dobd utcai 6voda tetéfeldjitasa, kazén
cseréje.
- Kdlcsey utcai évoda feldjitdsa magastetd
épitéssel, akadalymentesitéssel, padlasfodém
A Csillagvér Ovoda és homlokzati hészigetelés szinezéssel,
Gyermeknevelést | Kdlcsey és Dobd utcai nyildszardk cseréje, belsé festés és burkolas,
tamogatd human | feladatelldtasi TOP_PLUSZ- épllet villamos haldzat-vilagitas felujitdsa,
infrastruktura helyeinek fejlesztése |3.3.1-21-HB1- 300 000 000 | villamvédelem, gyengedramu héldzat
fejlesztése Hajduboszérményben | 2022-00015 Ft | kialakitdsa, flitéskorszer(isités, klimatizalas.
VG Nkft. és Onk. konzorciumi palyazata
e Légkezel6gépek cseréje
» Légcsatornahaldzat cseréje
Onkorméanyzati A Bocskai Strand- és » Termalviz h6hasznositas
éptletek Gyogyflrdd TOP_PLUSZ- e Termal és uszoda elfolyoviz hulladékhd
energetikai energetikai 2.1.1-21-HB1- 299 954 170 | hasznositas
korszer(sitése korszer(isitése 2022-00052 Ft | » HGszivattyd
Kerékparut épités Iskola utcatdl a Bethlen
utca-Dorogi utca belteriileti szakaszon, illetve
a 3502 j. allami ut kilterlleti szakaszan
Hajduvid mellett elhaladva egészen
Hajdubészérmény-Dorog kozigazgatasi
hatéraig (?). A kerékparut becstlt hossza 11,5
Kerékparut km.
fejlesztése TOP_Plusz-1.2.1- Egyéb belteriileti szakasz: Korpona utcatdl a
Hajduboszérmény - | 21-HB1-2022- 1 370 000 000 | varos hataraig a Jékai, Hadhazi, Kiilsé-Hadhazi
Elhetd telepiilések | Hajdldorog kdzott 00055 Ft | utak mentén (?).
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Elhetd telepiilések

Kerékparos
infrastruktura
fejlesztés
Hajdubdszormeény -
Debrecen
vonatkozdsabhan

TOP_Plusz-1.2.1-
21-HB1-2022-
00057

1030 000 000
Ft

Kerékparut épités a Vasar tértdl Kiilsé-
Debreceni utca Tlzép telep elbtti Ut belterileti
szakaszon, illetve a 35 sz. allami Gt kilterileti
szakaszan a féut mellett elhaladva egészen
Hajduhoszérmény-Debrecen kbzigazgatasi
hatédraig. A kerékparut becslilt hossza 6,5 km.
Egyéb belteriileti szakasz: Matyas kiraly kérat-
Szildgyi Erzsébet korut- Fazekas Gabor korat és
a Hunyadi Janos kérut mentén.,

Kék- és
zoldinfrastruktura,
valamint k6zdsségi-
sport funkcidhoz
kapcsolodd fejlesztés

TOP_Plusz-1.2.1-

- GyG6rossy kerti park zoldteriilet rendezése,
korilotte léve utak, jardak, csapadékviz
elvezetés, parkolok feldjitdsa, Uj parkoldk
kialakitasa.

- Baross téri régi emlékpark kisebb mérték(i
feldjitasa.

- FurdGkerti zoldterllet rendezése, U]
emlékpark kialakitasa lakossagi faiiltetéshez.
- A konyvtar épllet lapos tetd részének
atépitése megerdsitett fddémmel, magastets
kialakitdssal, fités és villamoshaldzat
korszer(sitéssel.

- Uj extrémsportpalya kdrnyezetének
rendezése.

- Arad utcai drok atkotése a Csénakdzo téba.
- Ady tér atkotés |étesitése a Korpona utcai
Madach utcai csapadékviz haldzatok kozott.

- Olajlt6 utcai, Nagy Andras utcai, és Kert utcai
csapadékviz elvezetd arkok feldjitasa, Uj
szakaszok létesitése.

Hajduboszormény 21-HB1-2022- 990 000 000 | - Gombos Andras utca csapadékviz
Elhetd telepiilések |telepiilésen 00075 Ft | elvezetésének kiépitése.
- Szennyviz nyomodvezeték kiépitése a meglévd
Nyugati Ipari Parkbdl a vérosi szennyviztisztito
telephez
- lvdviz kapacitas bévitése a Nyugati Ipari
Parkban ivéviz kérvezeték kialakitasaval a
Varosi Kbztemetd iranyaba
- Meglévé Ipari Uton a kdzvildgitas kiépitése
- A feltéarandd Uj iparteriletek részére
A Hajdub&szérményi | TOP_PLUSZ- kdzmiivek kiépitése az ipari park fejlesztés I.
Helyi Nyugati Ipari Park 1.1.1-21-HB1- 472 440 946 | Gtemében megvaldsitott kdzmlifejlesztések
gazdasagfejlesztés | fejlesztése Il. litem 2022-00006 Ft | folytatésaként, ahhoz csatlakozva.
Helyi egészségligyi A Pélnagy Zsigmond utcai 7819/2 hrsz-u
és szocialis Uj haziorvosi TOP_PLUSZ- ingatlanon U] épilet épitése két felnGtt
infrastruktura rendeldk épitése 3.3.2-21-HB1- 150 000 000 | hdziorvosi rendeld részére, kivéltva a régi,
fejlesztése Hajdubdszérményben | 2022-00018 Ft | korszer(tlen épiletet.
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Corvin J. korut teljes hosszMatyas kiraly kérut
teljes hosszBathory G. korut teljes
hosszSzéndssy M. utca teljes hosszErkel Ferenc
utca teljes hosszEnyingi T.B. utca teljes
hosszHajduvid, Vidtelke u. teljes hossz
(Leburkolas)Bodasz6l6, Véakancsos u. 1-41.sz.
kozott (Leburkolas)Kiils-Dehreceni u. a Vasar
tér és Losonczy u. kdzotti szakaszaKiralyhagd
utca eleje a Hadhazi u. fel6IBaktay E. utca
(Leburkolas)Bajcsy Zug (75-85 szam)
(Leburkolas)Bajcsy Zug (87-97 szém)
(Leburkolds)Orbén Baldzs utca (Hétvezér utca
fel6li bekdtd szakasz) (Leburkolds)Orban Balazs
3. (belsd) szakasz (Leburkolas)Alfold utca teljes

Hajduboszorményi TOP_PLUSZ- hossz (Leburkolds)Nagy Istvan u. a Debreceni
Belterileti utak belterileti utak 1.2.3-21-HB1- 699 999 998 | utca és korut kozottHonvéd u. a 16 szamtdl az
fejlesztése fejlesztése 2022-00060 Ft | Arpad utcdig
VG Nkft. s Onk. konzorciumi palyazata
s termélmedence Ujraburkoldsa, fugazas
savalld fugaval, kapcsolddd munkakkal (kb.
500 m2),
* medence feletti tetd fedésének cseréje,
Ujrazsindelyezése, ereszdeszkdzas cseréje;
e térké burkolat csere (kb. 800 m2);
e gyermekmedence téli védétetd készitése;
¢ (Iszomesteri allvany cseréje;
o 7 db strandzuhanyzo feldjitasa;
* 10 db &ltoz6fiilke cseréje;
e parkositas, vakondhalo telepités,
Ujraflivesités, novénytelepités kb. 10 000 m2
terlleten;
e nyari géphaz feldjitasa, homlokzat vakolds
javitas, festés, tet6szigetelés, nyilaszardcsere;
* klérozo helyiség feldjitasa;
e gydgyapartman hatso el6tetd
meghosszabbitasa;
e strandpénztar feldjitésa;
e érint6képernyds informacids totemoszlop
telepitése;
e aflirdében mkods SEAWING beléptetd
rendszer bévitése, forgovillas beléptetd
telepitése,
® 30 m2 térké burkolat készitése;
» 2 db automata ipari robotflinyiré beszerzése
A hajdubészormeényi dokkold allomassal;
Bocskai Strand- és » 5 db szivattyl beszerzése és cseréje;
Gyogyfirds TOP_PLUSZ- = Future Playground interaktiv jatszotér
Helyi és térségi mingségjavito 1.1.3-21-HB1- 175 000 000 | telepitése;
turizmusfejlesztés | fejlesztése 2022-00006 Ft | e kiiltéri LED fal
5487 395114
OSSZESEN Ft
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C) ONKORMANYZATI PALYAZATI LEHETOSEGEK:

I. AKTiV TELEPULESEK PROGRAM 2023-AS KIIRASAI:

2023-ban harom programelemmel folytatodik az Aktiv Teleptilések Program dsszesen 750 millio
forintos keretosszeggel. fgy idén is meghirdetésre keriilt az Orszagos Bringapark Program, az
Orszagos Futopalya-épitési Program ¢és az Orszagos Gorpark Program. A tamogatasokat a
Miniszterelnkség Aktiv Magyarorszagért Felels Allamtitkara irja ki.

1. Orszagos Bringapark Program
A program célja:
A tartalmas és egészséges szabadidé-eltoltési lehetdségek segitése Magyarorszagon uj bringaparkok
kialakitasaval, vagy mar meglévd bringapark (kivéve a fenntartdsi iddszakban 1évd, korabbi
tamogatasbol megvalosult fejlesztés) felujitasanak tamogatasaval. A mozgasgazdag, egészséges
¢letmdd népszerlsitése.

Az Orszagos Bringapark Programban tamogathato attrakciok tipusai:
a) kerékparos pumpapalya
b) BMX racing palya
c¢) erdei kerékparos egynyomos palya
d) dirt/freeride pélya
e) BMX freestyle palya
f) kerékparos trial palya
g) valamint ezen palydk kiszolgald létesitményei és kiegészité szolgaltatasok nyujtasara
alkalmas elemek.

A tamogatasra rendelkezésre allo forras mértéke:

A Programra 2023-ban 6sszesen bruttd 300 millio forint all rendelkezésre. Az egyes palyatipusoknal
az elnyerhetd tAmogatasi dsszeg eltérd, és dsszesen nem haladhatja meg az 50 millié forintot.

A program egyes attrakcidinak €és a hozzajuk kapcsolodo elemek tamogatasanak maximuma

maximalis tdmogatasi Osszeg palyatipusonként:
e kerékparos pumpapéalya 25 000 000 Ft
e BMX racing palya 20 000 000 Ft
e erdei kerékparos egynyomos palya 15 000 000 Ft
e dirt/freeride palya 10 000 000 Ft
o BMX freestyle palya 20 000 000 Ft
e kerckparos tridl palya 2 000 000 Ft
e infrastruktura, kiegészitd szolgaltatdsok (a koltség beleszamit az adott palyatipus maximalisan
igényelhetd tdmogatasi 6sszegébe) 3 000 000 Ft
e szocidlis helyiség, kiszolgalo létesitmény (a koltség beleszamit az adott palyatipus
maximalisan igényelhetd tAmogatasi 6sszegébe) 4 000 000 Ft
Helyszinenként az 6sszkoltség legfeljebb 50%-at finanszirozza a Tamogato

Benyujtasi hatarido:
2023. februar 17.
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2. Orszagos Futopalva-épitési Program 2023
A program célja:
A Program célja magyarorszagi varosokban 600 és 800 méter kozotti, 800 ¢s 1000 meter kozotti,
vagy legalabb 1000 méter hosszusagu rekortan boritasu futopalya kialakitasa.

Az alabbi jellemzékkel rendelkezé futépalya tamogathato:
a) futofelillete 120 centiméter széles (a szegély szelessége nem szamit bele),
b) nem keresztez kozforgalmu autoutat,
¢) mentes az ¢éles kanyaroktol,
d) nincs benne nagyszamu kanyar és
e) egy kor végig, egybefliggben futhato legyen ugy, hogy a futd egy iranyba haladhasson,
f) és a futdpalya teljes hossza alatt ne kelljen haladasi iranyt valtoztatnia.

A tamogatasra rendelkezésre allo forras mértéke:
A Programra 2023-ban §sszesen bruttd 250 millid forint all rendelkezésre. Az igényelhetd tamogatas
Osszege palyatipusonként:
g) 600 és 800 méter kozotti hosszusagu futopalya épitése esetében a tamogatas Osszege
legfeljebb bruttd 20 millid forint,
h) 800 és 1000 meéter kozotti hosszisagu futopalya épitése esetében a tamogatds Osszege
legfeljebb brutto 35 millio forint,
1) legalabb 1000 méter hosszusagu futopalya epitése esetében a tdmogatas Gsszege legfeljebb
bruttd 50 millio forint.
Helyszinenként az 6sszkoltség legfeljebb 50%-at finanszirozza a Tamogato.

Benyujtasi hatarido:
2023. februar 17.

3. Orszagos Gorpark Program 2023
A program célja:
A program célja, hogy az olimpiai sportagga fejlodott gordeszkazas és a gyorsasagi gorkorcsolya
sportagak szabadiddsport és versenysport igényeit egyarant figyelembe véve, megfeleld sportszakmai
szempontok szerint tervezett és kivitelezett létesitmények kertiiljenek kialakitdsra magyarorszagi
telepiiléseken.

A Program keretein beliil olyan létesitmények tamogatasara van lehetdség, melyek:

a) Kiltéri goérpark szerkezet esetén szerkezete egybefiiggd monolit, anyagaban simitott helyszini
vasbeton kialakitasu.

b) Kiltéri gérkorcsolyapélya esetén feliilete AC11 vagy hasonld aszfaltminéségli minimum 8
cm palyaszerkezeti vastagsagu, 6 m savszélességll, 100 x 45 m befoglald alapteriilett aszfalt
palyaszerkezet, a palyaszerkezet minimalis hossza 200 m. A palya burkolata aszfalt, beton
vagy specialis feliilett.

c) Beltéri gorpark szerkezet esetén szerkezete egybefiiggd monolit, anyagaban simitott helyszini
vasbeton kialakitasu, vagy Beltéri gérpark vagy goérkorcsolya palyaszerkezet esetén fa, vagy .
acél vazra épiilt, egybefiiggd kialakitasu palyaszerkezet (sik padozati részei is boritott
szerkezeti kialakitassal ellatott), melynek boritdsa SkateLite vagy RampArmor anyagu.

d) Atlagos szerkezeti magassaga eléri a 100 cm-t a palya attrakcioinak tekintetében.

e) Minimalisan elvart alapterilete 400 és 1200 négyzetméter kozotti.
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f)

g)

h)

Pélyaszerkezetének legaldbb 50%-at a péalya attrakcioi alkotjak (pl. rampak, ivek, padkak,
korlatok, lépcsok, padok, kidobok, szintek, medencék stb.)

A palyakialakitasok minden esetben megfelelnek az MSZ EN 17974:2019 ,,Gordeszkapalyak,
Biztonsagi kovetelmények €s vizsgalati mdodszerek™ szabvany, tovabba az egyes szorakozasi
celu berendezések, létesitmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szorakozasi célu
sporteszk6zok biztonsdgossagarol szold 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet (a tovabbiakban:
ITM rendelet) eldirasainak.

A Program részeként az MSZ EN 17974:2019 szabvanynak megfelelé sportszakmai
szempontok szerint korabban létestlt, mukodoé gordeszkapalyak vagy gyorsasagi
gorkoresolya palyak infrastrukturalis fejlesztésére is van lehetdség (WC. viz és aramvételi
hely kialakitasa, térvilagitas, szocialis helyiseg).

Nem tamogathaté szerkezeti kialakitasok:

a)
b)

c)

10%-n4l tébb eldre gyartott vasbeton szerkezetet tartalmazo kialakitasok

Sik palyalemezen elemesen, tagoltan elhelyezett kialakitasok, legyen szo kiiltéri vagy beltéri
szerkezetrdl, illetve barmilyen szerkezeti anyagrol

A szerkezet boritasa HDPE (High Density Poliethylen) vagy mas miianyag-kompozit lemez
szerkezet(.

A tamogatasra rendelkezésre 4116 forras mértéke:
A Programra 2023-ban 0Osszesen brutto 200 millid forint tdmogatasi keret all rendelkezésre.
Pélyaszerkezeti kialakitasa sordn elszamolhat6 Osszkoltség maximuma palyatipusonként:

a)
b)
c)

d)

A 400 és 600 négyzetméter kdzotti alaptertileti palyaszerkezetek épitése esetében a tamogatas
osszege legfeljebb 40 millid forint

A 600 és 900 négyzetméter kozotti alapteriilet palyaszerkezetek épitése esetében a tamogatas
Osszege legfeljebb 50 millié forint

A 900 négyzetméternél nagyobb alapteriiletli palyaszerkezetek épitése esetében a tamogatas
Osszege legfeljebb bruttd 60 millid forint

Gorkorcsolyapélya épitése esetén a tamogatas dsszege legfeljebb 40 millio forint.

A tamogatasbdl infrastrukturalis fejlesztésre fordithaté maximalis dsszeg:

a)

b)

WC, szocialis 1étesitmény (klubhelyiség, szertar, pavilon), lelatd, pihend, viz és dramvételi
hely kialakitasara (pl. rendezvényszekrény) legfeljebb 3 millio forint
Térvilagitas kialakitasara legfeljebb 3 millié forint

Az infrastrukturdlis fejlesztések koltsége beleszamit az adott palyatipus maximaélisan igényelhetd
tamogatasi dsszegebe.
Helyszinenként az 0sszkdltség legfeljebb 50%-at finanszirozza a tamogato.

Benyujtasi hatarido:
2023. februar 17.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy sziveskedjen az elbterjesztést megtargyalni és a
hatarozati javaslatot egyszer( tobbséggel elfogadni!
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HATAROZATI JAVASLAT

Hajdiboszormény Véaros Onkorményzatinak Képviselo-testilete a Magyarorszag  helyi
onkormanyzatairol szolé 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjdban biztositott
feladatkérében és a 107. §-aban foglalt jogosultsaganal fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Onk. szamu
hatérozata alapjan megtargyalta a ,, Jelentés a folyamatban lévé nagyobb beruhdazdsokrol és palydzati
lehetdségekrdl ” cimu eloterjesztést €s azt elfogadja.

Hataridé:  2023. januar 26.
Felelds: Harangi Sandor oszialyvezetd

2

Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzata elfogadja, hogy a . Humdn szolgdltatdsok fejlesztése
Hajdibész6rmeény, Gorbehdza, Ujszentmargita, Ujtikos és Folvas telepiilések esetében” cimi projekt
[EFOP-1.5.3-16-2017-00014] keretében harom targykorben 20 ords kompetenciaképzés tartisa
Osszesen 15 f6 human szakember részére targyu - 2022. november 18-an a Productum Bono Oktatasi
¢s Felndttképzesi Szolgaltatd Zrt.-vel kotott - megbizasi szerzédés 2022. december 18-an mddositasra
kertilt. A modositas oka az volt, hogy a szerzddéses feladatok részét képezo ,, Kiéges elleni tréning "'~
et (20 oras képzes) a teljesitésbe oktatokent bevont K. R. COVID gyanujanak felmertilése miatt a 16.
orat kovetden meg kellett szakitani. A gyanu beigazolddott, s az emlitett oktatd december 21-ig
karanténba keriilt. A képzeésbol hatralevd 4 orat a fenti tényre é€s az elrendelt igazgatasi sziinetre
tekintettel az eredeti szerzédéses iddtartam alatt mar nem lehetett megtartani, igy annak folytatdsahoz
sziikségessé valt a szerzddés iddtartamanak meghosszabbitdsa. A szerzddés teljesitésének
veéghatarideje: 2023. januar 12. lett, mely napon a képzés pdtlasa megtortént.

Hatdrido: 2023. januar 26.
Felelds: Harangi Sandor oszidlyvezetd

3.

Hajdubdszormény Véaros Onkormanyzata elfogadja, hogy a ., Human szolgdltatdsok fejlesztése
Hajdibészérmény, Gorbehdza, Ujszentmargita, Ujtikos és Folyds telepiilések esetében” cimi projekt
[EFOP-1.5.3-16-2017-00014] keretében kompetenciaképzés tartasa dsszesen 300 {6 részére targyu -
2022. november 16-an az ICMM K ft-vel kitott - megbizasi szerzddés 2023. januar 16-an modositasra
keriilt. A modositas kapesan egy munkanapon beliil a képzés hamarabb befejezodik, igy egy képzés
5 munkanap alatt valosul meg, hétf6tol péntekig, 08:00 oratdl 14:15 oraig, egy tanora 45 perces,
ugyanakkor a tanordk 2X45 perces blokkokba keriil 6sszevonasra, melyek kozott a sziinet 5 perc.

Hataridé:  2023. januar 26.
Felelds: Harangi Sandor oszralyvezetd

Hajdubdszérmény, 2023. januar 19.

;dgg-r T C,Zéu%/

2 = Haraﬂgi Sandor
: Osztdlyvezetd
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