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4220 Hajdubsszérmény, Bocskai tér 1.

(52) 563-200 Fax: (52) 563-252
www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Képvisels-testiilet 358/2001. (IX.27.) Z. Onk. szamu hatarozataval arr6l dontstt, hogy a varosban
folyé oOnkorményzati nagyberuhazasokrél havonta tajékoztatdst kér a Polgarmesteri Hivatal
beruhazasokkal foglalkozo szervezeti egységétdl. A 2008. marcius 27-ei testiileti iilésen felkérés
sziiletett, hogy a nagyobb beruhdzésok mellett a palyazati lehet6ségekrél is tajékoztatni kell a
képviseld-testiiletet. Ennek az alabbiak szerint tesziink eleget.

A) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO NAGYOBB BERUHAZASOK-
ROL:

I. A HAJDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

Az elkésziilt tervek alapjan a nyilt kozbeszerzési eljaras eredményesen lefolytatdsra keriilt. A
szerz6dés alairasra keriilt 2021. mdarcius 22. datummal a legkedvez6bb ajanlatot benyujtd
hajdib6szorményi TOMB 2002 Kft.-vel. A munkateriilet 2021. aprilis 1. ddtummal atadasra keriilt a
kivitelez6nek, a 10 honapos kivitelezési hataridé ettél a datumtol indult. A miiszaki atadas-atvétel
lezarasa 2022. marcius 3. volt.

A kivitelezési  koltségnovekedés kapcsan felmeriilt, mar Kkordbban alairt vallalkozoi
szerz6désmodositas hatdlyba Iéphetett a 226/2022. (IX.29.) Onk. szdm@ hatdrozatinak 2. pontja
alapjan biztositott forrasnak koszénhetden. Ennek megfelelGen a teljesités igazolds és végszamla is
kiallitasra keriilhetett, a végszdmla kifizetése meg is tortént. A Kivitelezési koltségndvekmény
igénylésre vonatkozé tobbletkoltség igénylésiink elbiralasa jelenleg még folyamatban van.

A teljesités igazolas kiaddsat kovetden az épiilet haszndlatbavételi eljarasa is elinditasra kertilt,
jelenleg folyamatban van.

A projekt része még a Iétesitmény tizemeltetéséhez, rendezvények szervezéséhez sziikséges butorok,
berendezések beszerzése, illetve a projekthez kapcsolodd marketing feladatok ellatasa. Ezek egy
részének el6készitése folyamatban van, melyek kozbeszerzés kotelek lesznek, mig masik részében
viszont a szerzddések madr teljesitésre keriiltek: a latogatokdzpontban kialakitandé 6kojatszohaz
kialakitasat az ilyen projektekben orszagos tapasztalatokkal rendelkezd Patkos Stadié (Patkés Gabor
egyéni véllalkozo, 2767 Tapidgyorgye, Budai Nagy Antal u. 1.) végezte el, mig a kiallitisok, a
tandsvény kialakitasat a helyi Zold Kor civil szervezet (4220-Hajdiboszormény, Boceskai tér 2.)
valdsitotta meg.

A projekthez kapcsoldédo, Baltazar utca és FiirdSkert kozotti kerékparat kivitelezése mar korabban
megvalosult, a forgalomba helyezéshez sziikséges csomoéponti térvilagitasi elemek EON haldzati
bekotése megtortént.

II. MAGYAR SZURKEK UTJA — KULTURALIS TEMATIKUS UTVONAL HAJDU-BIHAR MEGYEBEN
(TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajda-Bihar Megyei Onkorményzat konzorciumvezetd 4ltal benyujtott palyazatban
Hajdubosz6rmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében varosunk a Magyar Sziirke
Emlékhaz és Kézmtivesudvar kialakitasat (Pasztorélet, kézmiivesség bemutatdsa, kocsiszin) tervezi a
Vasar tér 3. alatt (Furdokert).



A projekt keretében 1étrejon egy Hajdu- Bihar megye teriiletén huz6do tematikus Gtvonal és halozat,
ahol bemutatasra keriil a korabeli allattenyésztés (hangsulyosan a sziirke marha tenyésztés), a hozza
kapcsolodd pésztorélet, kézmivesség, kereskedelem és kozigazgatds egy-egy meghatarozd és
kiilonleges helyszinét, megfeleld infrastruktiraval és marketing eszkézokkel. Tervezett ttvonal:
Debrecen - Hajduboszérmény - Hajdunénas - Balmazjvaros - Nagyhegyes - Hortobagy - Nadudvar
- Hajdiszoboszld — Debrecen.

A hajduboszérményi projektelemnél (Magyar Sziirke Emlékhaz és Kézmiivesudvar, bemutatd
kocsiszin kialakitasa) a kivitelezé kivalasztasara iranyuld kdzbeszerzési eljarast lefolytattuk, mely
alapjén a vallalkozasi szerz6dés alairasra keriilt, mely 2021. m4jus 31. datummal 1€pett hatalyba. Ezt
kovetden 2021. junius 14-én t6rtént meg a munkateriilet dtadasa a hajdubészérményi TOMB 2002
Kft. kivitelez6 cég részére, mely datumtol indult a 6 hdnapos kivitelezési hataridd. A mliszaki atadas-
atvétel lezardsa 2022. januar 13. volt. A haszndlatba vételi engedélyezés a Fiirdokert turisztikai
beruhazasaval egyiitt keriilt elinditasra, jelenleg folyamatban van.

A projekt része még a kiallitas kialakitasahoz kapcsolodd eszkozok, butorok beszerzése. Tovabba a
konzorciumvezetd megyei Onkormanyzat részérél marketing tevékenységek, applikacio készités,
rendezvények lebonyolitasdhoz sziikséges eszk6zok beszerzése van még hatra. A konzorciumvezetd
megyei 6nkormanyzat részérdl a projekt lezaras hatarideje 2023. jinius 30-ra keriilt modositésra.

111. HAJDUBOSZORMENY BELVAROSI AKCIOTERULETENEK KORNYEZETTUDATOS
VAROSREHABILITACIOJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A projekt keretében a korabbi években mar megvalosult a Kalvin téri park rehabilitacidja, a Kalvin
téri templom kertjének megujitasa, a II. Vilaghaborus emlékpark megtjitasa, a Hajdukeriilet utcai 0j
jatszotér kialakitasa és a Varosi Konyvtar Hajdasagi Muzeum udvara feldli homlokzatinal egy
zOldfal kialakitasa, a szinhdzterem korszerisitésének a munkalatai, a miivel6dési haz szinhazterem
feldli kdzponti folyosorész feltjitasanak, a foldszinti eléadoterem felujitasanak és akadalymentes WC
kialakitasanak a munkélatai is. Tovabba megvalosult a Hajdukeriilet és Ujvarosi utca belsd
szakaszanak az utburkolat és jarda felujitasa is, csapadékviz elvezetéssel.

A Pet6fi S. u. 29. sz. alatti 01, tobbfunkcios rendel$-szolgaltatd épiilet kivitelezése is befejezddott, de
a vallalkozasi szerzddés lezarasa, valamint a hasznalatbavételi engedély beszerzése még folyamatban
van. A kivitelezési szerz6dés modositasara jelenleg van egy alairt, de még nem hatalyba 1épett
szerz6désmodositas a felmertilt koltségndvekedésre vonatkozdan. A hataridé modositasra vonatkozo
szerz6dés modositas viszont 2022. decemberében a tamogato részérdl elfogadasra keriilt, igy annak
alairasa meg is tortént. Az alairt, de nem hatélyba 1épett szerz6dés hatalybalépéséhez a hianyzo
koltségnovekedési forras biztositasa sziikséges. A benyujtott tébbletksltségndvekmény igénylésiink
alapjan a 1028/2023. (I1.10.) Korm. hatarozatban az igényeltnek megfeleld Osszeg keriilt
jovahagyésra, a Zold Varosos projektnél 20.537.389 Ft, mig az egészségiigyi projektnél 37.807.466
Ft, azaz 6sszesen 58.344.855 Ft tobblettdmogatas kerlilt jovahagyésra a Petdfi S. u. 29. sz. alatti épiilet
kivitelezésére. A kormanyhatarozat alapjan az Iranyité Hatésdg végrehajtja a technikai déntés-
kiegészitést, melyr6l a Kincstar majd értesit minket. Ezt kévetéen tudunk Tamogatasi Szerzédés
modositast benydjtani a megnovelt §sszegre vonatkozodan, és ha ez jovahagyasra keriil, akkor hivhato
le a tobblettdmogatas Gsszege.

Az 1j épiilet esetében a hasznalatbavételi eljaras meginditasra kertilt, jelenleg folyamatban van.

A Petofi u. 29. sz. alatti 0j tobbfunkcids szolgaltato épiilet tizemeltetésével/vagyonkezelésével
kapcsolatban sziiletett 262/2022. (X.27.) Onk. szamu hatérozat 2. pontja szerinti egyeztetések
elindultak az érintett 6Gnkormanyzati cégekkel. A Hajdubosz6rményi Vagyonkezeld Zrt. jelezte, hogy
a rajuk vonatkozd épiilet lizemeltetési/vagyonkezelési feladatokat a Hajdu7 Kft. tagvallalatan
keresztiil kivanja ellatni.



IV. A HAJDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-
00011):

2022. augusztusdban benyujtasra keriilt a 10. szdmi modositasi kérelem, melyben a projekt
megvalositasi helyszinek (3276/6 hrsz kivétele) ¢és a projekt megvaldsitds tlitemezésének (VII-XI.
mérfoldkd elérési datumaénak) modositasat kezdeményeztiik. Ennek megfelelden a fizikai befejezés
2023. aprilis 15-1 idépontra mdodosulna. A kérelem elbirdlasa megtortént, elfogadasra keriilt. A 6.
szdmu tdmogatasi szerz6désmodositas alairasra kertilt.

2023. februarjaban benyujtasra keriilt a 11. szami modositasi kérelem, melyben a jelenleg hatalyos
tdmogatasi szerzédésben szerepld, belsé feltard ut projektelemhez kapcesolédd miiszaki tartalom
valtozasat kivanjuk bejelenteni. Erre azért volt sziikség, mivel a Kozremilk6do Szervezethez a 8. és
a 9. szamu mddositasi igény keretében benyujtott muszaki dokumentacié és a kdzbeszerzési
eljarasban meghirdetett, valamint a megkétott kivitelez6i szerzodésben foglalt miiszaki tartalom
néhany pontban eltér egymastol. A kérelemben kérjik a hatilyos miszaki tartalom modositdsat a
benyudjtott dokumentumban feltiintetettek szerint (k6zbeszerzési anyagban szerepldé miiszaki
tartalom).

A 4. és 6. szam1 szakmai beszamolék a Magyar Allamkincstar (MAK) részérél elfogadasra keriiltek.
A 7-9. szdma szakmai beszamold (melyekben szereplé tevékenységek mar megvaldsultak)
benytjtasa kovetkezik.

A, belsd feltaroé ut megépitése kozvilagitassal egyiitt” targyu vallalkozasi szerz6dés 2022. julius 15-
¢én az 6nkormanyzat és a kivitelez6, Octopus-M Kft. rész¢ér6l alairasra keriilt. A munkateriilet 2022,
augusztus 3-an keriilt atadasra, teljesitési hatarid6é ettdl a datumtdl szamitott 4 honap volt. Az
Octopus-M Kft. benyujtotta végszamlajat, mivel a kivitelezés a végéhez érkezett, a miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezarult 2022. december 12-én. A miiszaki ellenér bevonasaval a megépiilt uthoz
kapcsolodo forgalomba helyezési engedély megszerzése folyamatban van.

Az értékesitendd ipari telkekkel kapcsolatos elézetes bejelentést a Magyar Allamkincstar részére
benyUjtottuk, mellyel kapcsolatban visszajelzés még nem érkezett.

2022. decemberében benyujtottuk a 9-10. szdmu kifizetési kérelmet, melyben dsszesen 121.598.726
Ft elszamolasat kezdeményeztiik. A kifizetési kérelmek a Magyar Allamkincstar részérél elfogadéasra
kertiltek.

V. EGESZSEGUGYI ALAPELLATAS INTEGRACIOJA HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-

2016-00020):

A Pet6fi u. 29. sz. alatti Gj rendeléépiilet kivitelezésére vonatkozdan a munkak el6rehaladasa a |, 111
Hajduboszormény belvdrosi akciodteriiletének kornyezettudatos vdrosrehabilitdcidja (TOP-2.1.2-15-
HBI-2016-00001)” targyu el6terjesztési pontban mar bemutatasra keriilt. Ezen pontban bemutatott
tobbletkoltség ndvekedéshez kapesoldddan jelen projekt esetében is tobblettamogatas igénylés keriilt
kormanyzati dontésben jovahagyasra. A benyujtott tébbletkoltségndvekmény igénylésiink alapjan a
1028/2023. (I1.10.) Korm. hatarozatban az igényeltnek megfeleld 6sszeg keriilt jovahagydasra, a Z51d
Varosos projektnél 20.537.389 Ft, mig jelen egészségiigyi projektnél 37.807.466 Ft, azaz dsszesen
58.344.855 Ft tobblettamogatas kertilt jovahagyasra a Pet6fi S. u. 29. sz. alatti épiilet kivitelezésére.

A projektben szerepld egészségligyi gép-muszerbeszerzések feliil lettek vizsgalva a nyertes
egészségligyt ROHU pélyazatunk keretében beszerzendd eszkozokre tekintettel, miutdn a ROHU
projektnél a tamogatasi szerz6dés 2019. november végén alairasra keriilt, igy a sziikséges eszkzok
egy része abbdl a projektbdl finanszirozhato, igy az eszkézbeszerzésen elérhetd koltségmegtakaritas
az épilet kivitelezésére atcsoportosithatd lett. A tovabbi eszkozok (els6sorban butorok)
beszerzésének eldkészitése folyamatban van.



VI. MUVELODESI KOZPONT ENERGETIKAI KORSZERUSITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-
3.2.1-15-HB1-2016-00044):

A projekt id0kozben eredményesen lezardsra kertilt, a zard elszamolasok és szakmai beszamoldk a
tamogatd részérdl elfogadasra kertiltek. Ettdl fliggetlentil 2022. szeptemberében az Europai
Tamogatasokat Auditalé Foéigazgatosag (EUTAF) is elinditotta a projekt ellenérzését, mely kapcsan
az esetleges sziikséges intézkedések vonatkozasaban a Magyar Allamkincstarté] varunk jelzést.

VII. ,,(")sﬁlc PARKJA” — TURISZTIKAI CELU PIHENOHELY KIALAKITASA HAJDUBOSZORMENY
MESSZELATO-HALMON:

A Zardé Szakmai Beszdmol6 és a kifizetési kérelem 2022. januar 7-én benyujtasra keriilt. 2022.
marcius 29-én a Hajdu-Bihar Megyei Kormanyhivatal Agrar- és Vidékfejlesztést Tamogatd
Foosztalya részérdl helyszini ellenérzésre keriilt sor. A feltart dokumentum-hianyok poétldlagosan
bemutatésra keriiltek, azonban a kivitelezés soran a tervhez képest valtozasok torténtek. 2022. majus
2-4n a kifizetési igénylésiinket az ellen6rzés soran feltart, tervt6l térténd eltérés miatt csékkentett
tamogatasi 0sszeggel hagytdk jova. A tamogatas cs6kkentés Osszege 1.007.879 Ft. A dontés ellen
kifogast lehetett benyujtani, ami 2022. majus 12-én benyujtasra keriilt és amelynek az elbirdlasa még
folyamatban van.

VIII. ROHU421 — FOGLALKOZTATAS FEJLESZTES BIHAR MEGYEBEN, NAGYVARADON ES
HAJDUBOSZORMENYBEN A HELYI POTENCIALIS INFRASTRUKTURAK FEJLESZTESEVEL;

Elfogadtak a konzorcium masodik mddositasi kérelmét a tdimogatdi okiratra vonatkozdan (Addendum
2), mellyel a teljes partnerségi projekt befejezési hatarideje 2023.12.31-ig hosszabbodott meg.

A 2022. augusztus 31-vel zéarult a projekt 7. periodusa, melyhez kapcsoléddan a Kkifizetési
kérelmiinket jovdhagytdk azzal a feltétellel, hogy a husbolt miikédési engedélyét a teljes projekt
zérasaig 2023. december 31-ig bemutatjuk. A Hajdikeriileti-Hus" Allattenyészté és Husfeldolgozé
NKft-t, mint a Hajdaboszérmény, Karap F. u. 5/A. sz. (3887/14 hrsz) alatt kialakitott husbolt
tizemeltetdje vallalta, hogy a husbolt mikodéséhez sziikséges milkodési engedélyt legkésdbb 2022.
december 31-ig beszerzi, mely hataridot a Képviseld-testiilet 2023. marcius 31-re hosszabbitott A
husbolt mitkédéséhez kapcsolddoan sziikséges az Erintett épiilet rendeltetésének a modositasa a
jelenlegi ,,Kivett gy6gyszertar” megnevezésrdl ,,Uzlet” megnevezésre.

December 6-an megkaptuk a jovahagyott 6sszeg tamogatas részét, tobb mint 170 ezer eurdt, mely
osszegbdl a megeldlegezett rész a Magyar Allam részére hataridében visszautalasra keriil.

2022. december 31-én zarult a projekt 8. periddusa, melyhez tartozd Kkifizetési kérelmiinket
benyujtottuk.

IX. ROHU357 — EGYUTTMUKODES A MAGAS EGESZSEGUGYI ELLATASI NORMAKERT A
BETEGSEGEK MEGELOLEGEZESEBEN, KORAI AZONOSITASABAN ES HATEKONY KEZELESEBEN A
BIHOR — HAJDU-BIHAR EUROREGIOBAN:

Lezajlott a kotelez6 zard sajtotdjékoztatd, amely keretében bemutatasra keriilt a projekt
megvaldsitasa. A kis mértékl palydzati modositdsi kérelmet elfogadtak, amely keretében kértiik a
fennmarad6 kisebb Osszegek 4tcsoportositasat az eszkozsorra, a kordbban wvallalt plusz
Onkorményzati 6ner6 terhének csékkentése érdekében.

A 9. kifizetési kérelem beadasa 2022 november 15-ei datummal megt6rtént, ez tartalmazta a fogaszati
eszk6z0k €s a nyilvanossag egyik szamlgjat. A kifizetési kérelem 2 szamu hidnypdtlasanak
megvalaszolasat kovetden és a januar 16-an teljeskorii sikeres helyszini ellendrzést kovetden a
hatosag elfogadta és kifizetésre alkalmasnak taldlta a kérelmet, jelenleg az 6sszeg megérkezését
varjuk.



A 10. szamu kifizetési kérelmet beadtuk, amely egy kis 6sszeg(i nyilvanossaggal kapcsolatos szamlat
tartalmazott, ennek hidnypétlasa folyamatban van.

Az eszkozbeszerzések végleges elfogadasaval lehetséges a kozbeszerzési szakérté 2 szamlajanak is
az elszamoldsa, amelyeket beadtunk (5.2. és 6.3. kifizetési kérelem néven) és a hidnypotlas felkérésiik
megvalaszolasa is folyamatban van.

X. FENNTARTHATO TELEPULESI KOZLEKEDESFEJLESZTES HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-3.1.1-
15-HB1-2019-00018):

A hatalyos tamogatasi szerzoédésben szerepld litemezés moédositasa érdekében benyujtottuk a
projekthez kapcsoléddan a 7. sz. mddositasi igényt, mely a Kézremitk6dé Szerv részérdl elfogadasra
keriilt. Ennek megfeleléen a Tamogatdsi Szerz6dés moédositasra keriil, melynek alairdsa az
onkormanyzat részérdl folyamatban van. A moédositas szerint a projekt fizikai befejezésének datuma
2023. szeptember 30.

A  TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033 kodszamu  pélyazattal kozos kozbeszerzési eljarassal
kapcsolatban a képvisel6-testiilet oktoberi iilésén meghozta a lezaro dontést (264/2022. (X.27.) Onk.
szamu hatarozat). A Korona-Humén Kft-vel a vallalkozasi szerzédések mindharom részre 2022.
november 30-an aléirasra kertiiltek. A munkateriilet 2022. december 28-an atadasra keriilt kivitelez6
részére, teljesitési hataridd a munkateriilet atadastol szamitott 8 honap.

A projekt részét képezd szemléletformald tevékenység szakmai tartalma kidolgozasra kertilt.

A kivitelezés megkezdése a Korona-Human Kft. épitésvezetdjének tdjékoztatisa alapjan marcius
elején varhatd. Fakivagassal fognak kezdeni, az erre vonatkozd kérelem a Gazdasagi, Fejlesztési és
Kornyezetvédelmi Bizottsag részérdl jovahagyasra keriilt (30 db fa kivagédsa az Arad utcan).

XI. HAJDUBOSZORMENY TELEPULES KORNYEZETVEDELMI INFRASTRUKTURA FEJLESZTESE (TOP-
2.1.3-16-HB1-2021-00033):

Jelen projekt szorosan kapcsolodik a TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 azonosité szami projekthez,
melynek cime: Fenntarthatd telepuilési kozlekedésfejlesztés Hajdiboszorményben. Ezen projekt
egyik f6 eleme az Arad utcan kerékpartt épitése, melyhez elengedhetetlen az utca csapadékviz-
elvezetésének fejlesztése, a meglévd nyilt csapadékviz elvezetd arok lefedése, zart csatorna épitése.
Jelen csapadékviz fejlesztési projektben szerepld fejlesztések az Arad és a Kassa utcakat érintik.

A TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033 ko6dszdmu palyazattal kozos kozbeszerzési eljarassal
kapcsolatban a képvisel8-testiilet oktoberi iilésén meghozta a lezard dontést (264/2022. (X. 27.) Onk.
szamu hatarozat). A Korona-Humén Kft-vel a vallalkozasi szerz6dések mindharom részre 2022.
november 30-an alairasra kertiltek. A munkateriilet 2022. december 28-4n atadasra keriilt kivitelez6
részére, teljesitési hataridé a munkateriilet atadastol szamitott 8 honap.

A hatdlyos tamogatasi szerz6désben szerepl6 iitemezés moédositidsa érdekében benyujtottuk a
projekthez kapcsolddodan a 3. sz. modositasi igényt, mely a Kézremiikodé Szerv részérdl elfogadasra
keriilt. A modositas szerint a projekt fizikai befejezésének datuma 2023. szeptember 30.

A kivitelezés megkezdése a Korona-Human Kft. épitésvezetjének tajékoztatisa alapjan madrcius
elején varhato.

Az elmult idszakban benyUjtottunk egy id6koézi elszdmolast, melyben a projekt elokészitéshez
kapcsolddodan igényeltiink tamogatast. Az elszamolas elfogadasra keriilt.

Benyujtottuk a 2. szdmu el6legigénylésiinket, melyben 188.000.000 Ft 6sszegben tamogatasi el6leg
folyositasat kérelmeztiik. Az eldlegigénylés elfogadasra keriilt, az 6sszeg a Magyar Allamkincstarnal
vezetett bankszamlara megérkezett.




XT1. A HAJDUBOSZORMENYI VAROSI BOLCSODE KONYHAJANAK FEJLESZTESE:

A projekt 2021. évben teljeskoriien megvaldsult. Viszont a projekt elszamolasat a tamogat6 csak most
tette lehetové 2022. évvégén. 1dokozben a projekt beszdmoloja és elszamolasa 2023. év elején
benyujtasra keriilt, melynek elbirdlasa jelenleg még folyamatban van.

XIII. Uy BOLCSODEI FEROHELYEK KIALAKITASA HAJDUBOSZORMENY, DOBO ISTVAN UTCAN -
TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00015:

A Hajduboszérmény, Dobo Istvdn utca 68. sz., 8120. hrsz. alatti ingatlanon valésulna meg
bolesédefejlesztés a Csillagvar Ovoda Dobé Istvan ti telephelyén. Az Gj épiiletrész a meglévd 2
foglalkoztatos 6vodahoz kapesolodva, szabadon allé beépitési moddal keriil elhelyezésre. A meglévo
6voda és a tervezett bolcsode egy atjaroval keriil 6sszekapesolasra. A f6ldszinten keriilnek kiépitésre
a bolcsdde azon helyiségei, melyek a boélcsddei 1étszamot hivatottak kiszolgalni. Az emeleten a
személyzet kiszolgalo helyiségei kapnak helyet.

Az engedélyes, valamint a kiviteli szint(i tervdokumentaciot az Ambitus Epitész Iroda Kft. készitette.
Az el6zetesen kivalasztisra keriilt Dr. Berecz Orsolya Kft kézremiikddésével a nyilt kézbeszerzési
eljaras 2021. augusztus 24-én indult el. Az ajanlati hatdridé 2021. oktdber 1-én lezarult.
Hajdiboszérmény Varos Onkormanyzata Képviseld-testiiletének 124/2021 (X1.25.) Onk. szamu
hatarozata értelmében a kdzbeszerzési eljaras nyertese a Tomb 2002 Kft, brutto 187.269.120 Ft-os
ajanlati ar mellett.

Beszerzési eljards lett lefolytatva a miszaki ellenér beszerzésére, melynek nyertese a P-
TERVEZOIRODA Kft.

A magasabb kivitelezési ar miatt tobblettdmogatasi igény 2021. december 20-an benyujtasra keriilt a
Magyar Allamkincstarhoz. A benyujtott tobblettdmogatasi igényiink pozitiv elbirdlasban részesiilt,
az Iranyité Hatdsag dontése alapjén a jovahagyott koltségnovekmény 6sszege 48.596.120 Ft.

A kivitelezOvel megkotott vallalkozasi szerz6dés 2022. marcius 23-1 datummal hatélyba lett 1éptetve,
a munkateriilet atadasara 2022. marcius 30-an keriilt sor. A kivitelezési munka hatarideje szerz6dés
szerint 2023. februar vége.

A megitélt timogatas lekéréséhez sziikséges likviditasi tervet az Iranyité Hatosag jovahagyta, a teljes
tamogatasi 6sszeg folyositasra kertilt.

A kivitelezés szintje meghaladja a 75%-ot, melyre vonatkozoan a kivitelezé a részszamlajat be is
nyUjtotta.

A péalyazat keretében beszerzendd eszk6zok listaja aktualizalasra keriilt, jelenleg a beszerzési eljaras
elokészitése zajlik.

XIV. 2021. Evi ONKORMANYZATI FELADATELLATAST SZOLGALO FEJLESZTESEK TAMOGATASA —
HAJDUBOSZORMENY, VASAR TER, II. RAKOCZI FERENC UTCA, BAROSS GABOR TER
UTBURKOLATANAK FELUJITASA:

A projektben szerepld mindkettd szakasz felujitdsa elkésziilt, a projekt miiszaki atadas-atvétele
megtortént. A modositasi kérelmet a kézbeszerzési tanacsado dij (622.300 Ft) elszamolasanak
érdekében elfogadtak. A 2023 februdr 28-ai hatarid6 elott februdr 10-én az elszamolas benyujtasra
kerdilt.

XV. EXTREM SPORTPALYA KIALAKITASA A FURDOKERTI SZABADIDOPARK TERULETEN:

Az 0j, varosi extrém sportpalya t6bb kiilonalld forrasbol, palyazati tAmogatasbdl valosulhatott meg.
A BMX pélya kivitelezése megtortént, a miiszaki atadés-atvétel is lezarasra keriilt. A felmeriilt
tobbletmunkak kapcsan a szerz6dés mddositas alairasra keriilt. A palyazat elszamolésa, beszdmoloja
benytjtasra kertilt, melyek id6kdzben elfogadésra keriiltek.



A BMX palya €s a viztorony k6zz¢ keriilt betervezésre egy goérdeszka palya (melyet a rolleres
sportoldk is hasznalhatnak), melynek a kivitelezése szintén befejez6dott tavalyi évben. A palyazat
elszdmolasa, beszamoldja benyujtasra keriilt, melyek idékozben elfogadasra keriiltek.

A gordeszka palya és a BMX pélya kozott a Hajduboszérményi Extrémsport Egyesiilet részér6l egy
TOP CLLD palyazat keretében egy kozosségi tér keriilt kialakitisra a fiatalok részére. Ennek a
palyazatnak az elbirdlasa megtortént, az igényelt tdimogatasi Gsszeget nyerte el a szervezet. A projekt
id6kozben meg is valosult 2022. junius kézepére. Az egyesiilet a palyazati elszamolast benytjtotta a
tdmogato fel¢, annak elbiraldsa jelenleg még folyamatban van.,

Az elkésziilt extrém sportpalydhoz megel6z6 ellenérzd feliilvizsgalatanak elvégzésére és
megfeleldségi tanUsitas kiadasara van sziikség az ,, Egyes szérakoztatdsi célu berendezések,
létesitmények  és  ideiglenes  szerkezetek, valamint  szorakozdsi  célu  sporteszkozik
biztonsdgossdgdrol” sz6l6 24/2020. (VIL. 13.) ITM rendelettel 6sszhangban. A feladat elvégzése
jelenleg folyamatban van, a tanusitashoz sziikséges dokumentumok beszerzése van folyamatban,
illetve a sziikséges tesztelések elvégzése.

XVLI. 2021. £vi NEPI EPITESZETI PROGRAM - HAJDUBOSZORMENYI TAJHAZAK 92 SZ. ES 98 SZ.
ALATTI EPULETEK FELUJITASA:

A munkateriilet ataddsa 2022 marcius 11-én megtortént, a projekt befejezésének véghatarideje 2022.
julius 31. volt. 2022, julius 29-ei hataridével a kivitelez6 a munkalatokat befejezte. Mentori
ellen6rzést kovetéen kiszamldzasra, kifizetésre keriiltek a munkalatok és a kifizetési kérelmet
beadtuk.

A zar6 kifizetési kérelmek mindkét projekt esetében elfogadasra keriiltek.

Jelenleg a zarassal kapcsolatos palyazati feliilet feltoltések és a teljes elszdmoldsi dokumentaciok
papiralapt megkiildése van folyamatban.

XVII. MUVELODESI KOZPONT FEJLESZTESE A KULTURALIS INTEZMENYEK 2021. EvI
TAMOGATASABOL:

Magyarorszdg Kormanya az 1879/2020. (XIL.4.) Korm. hatarozatban dontétt a koronavirus-
vilagjarvany altal okozott, a kulturdlis &agazatot érintd karok hatékony enyhitésérol. Az
Onkormanyzati fenntartasi kulturalis intézmények tamogatdsinak lebonyolitja a Nemzeti
Miivel6dési Intézet, mely szakmai dont6bizottsaga 30 MFt timogatast itélt meg Hajduboszérmény
Véaros Onkorményzata részére. A Szabadhajdu Nkft. az atadott tamogatast az Snkormanyzati
tulajdonban 1évé Sillye Gabor Miivelddési Kdzpont épiiletének (4220-Hajduboszérmény, Bocskai tér
4.) a fejlesztésére koteles forditani. A feljitasi munkak 2021. évvégéig elkésziiltek. A projekt
pénziigyi elszamolésa és szakmai beszamoloja benytjtasra keriilt a tamogato6 felé, annak elbirdlasa
folyamatban van.

Tovabba beszerzésre kertilt az épiilet feliratozasanak a kivitelezése is, a szerz6dés Dar6czi Andras
helyi egyéni vallalkozdval (Zebra Dekor) aldirasra keriilt brutt6 1.371.600 Ft 6sszegben. A kivitelezés
2022. december folyaman megvalosult, az épiiletfeliratozas elkésziilt.

XVIII. TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016 . VAROSI TERULETEK REHABILITACIOJA
HAJDUBOSZORMENYBEN”:

A palyazat célja a hatranyokkal kiizd6 csaladok, valamint a fiatalok integracids esélyeinek novelése,
olyan fejlesztésekkel, amelyek kompenzaljak a hatranyaikat, cs6kkentik a devianciaikat, segitik a
megfeleld tarsadalmi mintdk elsajatitdsat a munka vilagara vald felkésziilésiiket, és er6sitik a
tarsadalmi részvételiiket.

A beavatkozasok célteriilete: a Déli-Lucernas varosrész, mint szocidlis varosrehabiliticids
akciotertilet. Az aldbbi tevékenységek valosulnak meg: Bélyai Janos u. 3-5-25. szam (16 db bérlakas),
Martinovics u. 37. sz. alatti szocidlis bérlakasok felyjitasa, bovitése komfortositas céljabol; Esze
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Tamés u. 2-4. Tanoda épiiletének felujitasa; a Déli- Lucernas akcioteriileten kamerarendszer és
wifipont kiépitése; salakos futballpdlya és szabadtéri kondipark kialakitasa az akciéteriileten.
Tovabba utfejlesztések is megvalosulnak: Esze Tamas utca feltijitasa, valamint a Fazekas Mihaly utca
felujitasa, bovitése. A kordbban tervezett, a Bél Matyés utca felyjitésa, stabilizalasa zGzottkével a
palyazat keretében nem elszamolhat6, ez varhatéan a START program keretében valdsulhat meg a
2023. év soran.

Az infrastrukturalis beruhazas engedélyes és kiviteli szintG tervdokumentacidjanak elkészitésére
iranyulé beszerzési eljaras soran a legkedvezdbb ajanlatot a P-TERVEZOIRODA KFT adta, a
szerz8dés alairasra kertiilt. A felgjitando épiiletek €s Utszakaszok felmérése megtortént, mely alapjan
a sziikséges tervek és tervezoi koltségvetések elkésziiltek.

A kozbeszerzési eljaras lefolytatasahoz sziikséges kozbeszerzési szaktanacsadd kivalasztisara
iranyul6 beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt, a legkedvezébb ajanlatot a Dr. Berecz Orsolya Kft
adta, mellyel a szerz6dés alairasra kertilt.

A projektmenedzsmenti szakértdi szolgaltatasi igénybevételére irdnyuld beszerzési eljards
lefolytatasra keriilt, a legkedvezdbb ajanlatot a Hajdu-Bihar Megyei Fejlesztési Ugynokség Nonprofit
Kft. adta, a megbizasi szerz6dés megkdtésre kertilt.

A projektben szerepld kivitelezési feladatok miiszaki tartalménak véglegesitése megtortént, mely
alapjén jelenleg a kdzbeszerzési eljaras elokészitése van folyamatban.

XIX. TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021 ,.SZEGREGALT TERULETEK KOMPLEX PROGRAMMAL
TORTENO FELZARKOZTATASA HAJDUBOSZORMENYBEN”:

A péalyézat keretében a TOP-4.3.1. szdmu felhivashoz kapcsolododan, a Déli-Lucernas varosrészben a
tarsadalmi integracidt javito, kozosségfejlesztést célzd programokat terveziink megvaldsitani. Az
integracio legfontosabb elényei, hogy pozitiv magatartas mintat kdzvetit, megtanit az egyiittmikodés
mas formadira, er6sddik a gyermekben az 6nismeret, 6nértékelés. Kialakulnak a moralis értékek: a
tolerancia, empatia, segitokészség, és fejlodik az alkalmazkodo képesség. Ez altal a gyermek jobban
torekszik képességei kibontakoztatasara, és realisabb onértékelés alakul ki benne. Az 6nélléan
tamogathato tevékenységek koziil kiemelt helyet foglal el a kozosségfejlesztést célzo, a tarsadalmi
integraciot segitd programok, a folyamatos szocialis munka, foglalkoztatasi programok. Emellett
minden programcsoportban terveziink programokat, (kora-gyermekkori, gyermekkori és formalis
oktatdson kiviili fejlesztés, oktatas, egészségfejlesztés; szolgéltatisokhoz valé hozzaférés;
blinmegeldzes, kozbiztonsag javitasat eldsegité programok). A programoknak 6 hénappal meg kell
eloznitik a TOP-4.3.1 projektben foglalt infrastrukturalis beruhdzasok induldsat. A fejlesztések
tervezett befejezési hatarideje: 2023. junius 30.

A fejlesztés konzorciumi formaban valdsul meg, partneriink a Keleti Focsatorna Egyesiilet. Elvaras
az Iranyitdo Hatosag részérdl egy Tamogatdi Csoport feldllitdsa, melynek tagjai szervesen részt
vesznek az elokészitésben, és tevékenységiikkel tdmogatjak, kiegészitik a megvalositast. A
Tamogatoi Csoport vezetését, valamint a projektben lezajlo szakmai, szocialis munka koordinalasat
Erdés Imréné, a Kincskeresé Ovoda nyugalmazott vezetdje latja el. A Tamogatéi Csoport tagjainak
listaja véglegesitésre keriilt, a projekt végleges szakmai tartalmanak kialakuldsa érdekében tobb
egyeztetés lezajlott. A végleges szakmai tartalom a Koz6sségi Beavatkozasi Terv része, ami
Osszeallitasra kertilt.

A kozbeszerzési eljaras lefolytatasdhoz sziikséges kozbeszerzési szaktandcsadd kivalasztasara
iranyulo beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt, a legkedvez6bb ajanlatot a Dr. Berecz Orsolya Kft
adta, mellyel a szerz6dés alairasra keriilt.

A projektmenedzsmenti szakértdi szolgaltatdsi igénybevételére irdnyuld beszerzési eljaras
lefolytatasra keriilt, a legkedvez6bb ajanlatot a Hajdu-Bihar Megyei Fejlesztési Ugynokség Nonprofit
Kft. adta, a megbizasi szerz6dés megkdotésre kerdilt.

A szocialis munkasok, valamint a palyazat lebonyolitdsdban résztvevo egyéb személyek esetében
vannak, akiket kozbeszerzési eljaras keretében Kkeriiltek beszerzésre, és vannak, akiket az
onkormdnyzat sajat teljesités keretében tud bevonni a projekt megvaldsitasaba. A tovabbi képzéseket,



¢€s egy€b programokat lebonyolitd szervezet pedig egy masik kézbeszerzési eljaras keretében keriil
beszerzésre.

Amiatt, hogy a szocialis munkasok miel6bb munkaba tudjanak allni, kiilon k6ézbeszerzési eljaras
keretében kertiltek beszerzésre. Ebben az eljarasban kertil meghirdetésre négy masik programelem, a
Tanacsadéds, a Szocidlis és gyermekjoléti szolgaltatasok, Fejlédjiink egyiitt mozgasban €s
kommunikéacidban, valamint Identitaserdsitd, képzési ¢és tanulasi motivaciot eldsegité program. A
kozbeszerzési eljaras 2022. julius 19-én minden programelem tekintetében kiilon, Osszesen 7
részajanlattételi lehet6ség keretében keriilt meghirdetésre. Az ajanlatok értékelése utan a Képviselo-
testiilet 207/2022. (IX.15.) Onk. szamu hatdrozatdban minden részajénlat tekintetében a
Csalddpedagbgiai Egyesiiletet nevezte meg az ecljards nyertesecként. A szerzédések, mind a 7
részajanlat tekintetében, 2022. oktéber 15-én keriiltek aldirasra az egyesiilettel. Az elsé 3 részajanlat
tekintetében, a szocialis munkasok, mentorok és start asszisztens esetében havonta allithat ki szamlat
az egyesiilet, mig a tobbi programelem tekintetében pedig a program zarultaval.

A szocidlis munkésok az akcidteriileten a munkéit megkezdték, a programba torténd belépési
nyilatkozatok kitoltésre keriiltek, amelyeket fel kell toiteni egy megadott feliiletre. A programba
belépdk korében a szocidlis munkasoknak Egyéni Fejlesztési Tervet sziikséges késziteniiik, amik
folyamatban vannak.

Beszerzési eljaras kertilt lefolytatasra a palyazat tartalmi, technikai megvaldsitasaban segit6 szakértd
beszerzésére. A szakértd feladata a tevékenységek megvalésitasa soran a tartalmi elérehaladas
monitorozésa, a felmeriilld problémak, akadadlyok atbeszélése, megoldasi javaslat kindlasa,
tanacsadas. A legkedvezobb ajanlatot adé Hét Nap ’98 Bt-vel a szerzOdés alairasra keriilt. Az
eszkozbeszerzéssel kapcsolatban iranymutatast kaptunk a KozremUkodé Szervezett6l, ennek
megfelelden a beszerzési eljaras lefolytatisa megtortént. 3 db tablet és 10 db laptop beszerzésére
keriilt sor.

2023. februar 02-an a tdmogatasi el6leg megérkezett az onkormanyzat elkiilonitett szamlajara.

2023 januarjaban tovabba sor keriilt a Tamogatdi Csoport soron kdvetkezd iilésére is.

XX. A HAJDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
RENDEZVENY FUNKCIOINAK FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00030):

Hajdub6szérmény Varos Onkorményzata sikeresen palyazott ,, 4 Hajdiboszorményi FiirdGkerti
Rendezvény és Turisztikai Szabadidépark rendezvény funkcidinak fejlesztése” targya, TOP-1.2.1-15-
HB1-2020-00030 azonosité szdmu projekt megvaldsitasara, mely keretében nettd 80.291.023 Ft
tamogatast nyert el.

Hajduboszérmény Varos Onkormanyzata a helyi és térségi szintil turizmus fejlesztése érdekében
erdsiteni kivanja a Hajduboszorményi Flirdokerti Rendezvény €s Turisztikai Szabadidéparkjanak a
rendezvény funkcidit. A projekt keretében a Hajduboszérményi Fiirdokerti Rendezvény és
Turisztikai Szabadiddpark teriiletén egy 1j, a rendezvények kiszolgéldsara alkalmas épiiletet kivan
megépiteni 6nkormanyzatunk.

Rendezvények lebonyolitasahoz 0j kiszolgalo épiilet (szocialis blokk) megépitése torténik kb. 135
m2-es alaptertilettel. A kiszolgald épiiletben helyet kapnak az alabbi helyiségek: Férfi WC; N6i WC,
El6tér; Férfi zuhanyzd; N6i zuhanyzo; Akadalymentes WC zuhanyzdval; Férfi 61t6z6 WC-vel és
zuhanyzdval; Noi 61t6z6 WC-vel és zuhanyzdval; Kazanhaz, takaritoszer tarold. Az épiilet koriil,
illetve annak megkozelitését segitendd kb. 418 m2 jarda, ut keriil térk6vel leburkolasra.

Az 0j épiilet megvalodsitdsa €pitési engedély koteles tevékenység, igy megvalositasdhoz mind
engedélyes szintli, mind kiviteli szintli tervdokumentumok sziikségesek. Ezeket a terveket is a P-
Tervezoriroda Kft. késziti, mint a Fiirdokerti turisztikai fejlesztések korabbi terveit is. Az engedélyes
szintli tervdokumentumok elkésziiltek, melyek engedélyeztetése is lefolytatasra keriilt idékozben.
Ezt kovetben a kiviteli szinti tervdokumentumok is véglegesitésre keriiltek, melyeken kisebb
modositas valt még sziikségessé, de ezt kovetben az is elkésziilt. A kivitelezésre vonatkozo
kozbeszerzési eljaras elokészitésre keriilt és a Miniszterelnokség Kozbeszerzési Feliigyeleti
Féosztalya (KFF) is leellendrizte és jovahagyta az eljards meginditasat. Ezt kovetben a nyilt
kozbeszerzési eljaras meginditasra is keriilt, az ajanlattételi hataridé 2022. november 9. volt. A
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kozbeszerzés keretében a 9 érdeklddd cég koziil végiil 4 adta be ajanlatat. Az ajanlatok értékelése,
birdlata az Onkormanyzat Kozbeszerzési Bizottsaga részér6l megtortént, jelenleg az eljaras
kozbeszerzési ellenérzése van folyamatban a KFF részérdl, s ha jovahagyja a biralatot akkor keriilhet
az eljaras a lezar6 dontés tekintetében a képviselo-testiilet elé.

XXI. UNIVERZALIS CELU GEPEK BESZERZIESE HAJDUBOSZORMENY VAROS KOZTISZTASAGI
FELADATAINAK ELLATASARA:

A VP6-19.2.1-40-5-21 azonosité szimu LEADER helyi felhivds keretében két univerzalis célu
célgép, valamint ezekhez kapcsolhaté kiilonbozd nyari-téli adapterek beszerzésére iranyul6 palyazati
igény lett benydjtva 2021. november 12-én. Az Iranyitd Hatosag 2022. majus 6-4n jovahagyta az
igénytiinket. A Tdmogatéi okirat szerint a projekt teljes koltsége Ssszesen 63.307.524 Ft, melybdl az
oneré6 mértéke 3.307.543 Ft. Az 6ner6t Hajduboszormény Varos Onkormanyzaténak Képviseld-
testiilete a 123/2021 (X1.25) Onk. szémi hatarozatiban a 2022. évi koltségvetés terhére biztositja.

A palyazat keretében kivalasztasra kertilt a kozbeszerzési eljarast lefolytato cég, a Dr. Berecz Orsolya
Kft. A Kozbeszerzési Bizottsag 173/2022. (VI.07.) KB. szdmu hatirozatdban eszkdzbeszerzésre
irAnyuldan a Kbt. 112.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan a Kbt. 117.§ szerinti sajat beszerzési szabalyok
alkalmazasaval nyilt kozbeszerzési eljaras elinditasarol dontott - a két gép esetén - két részajanlattételi
lehetéség biztositdsaval. Az ajanlati felhivdas modositasdra nem keriilt sor, a kdzbeszerzd egy
alkalommal kiildott ki hianypotlast. A kozbeszerzési eljaras keretében kivalasztasra kertiiltek a két
célgépet szallité cégek. Az 1. 1ész a ,, Csere-felépitményes rendszerii univerzdlis takarité célgép és
téli-nydri adapterei” tekintetében a SIEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (9791 Torony, Ipari
ut 10.) a HAKO CM1650 tipusu univerzalis takarito célgépet (Utseprogépet) szallitja nettd 39.346.000
Ft+Afa = brutté 49.969.420 Ft Osszegért. A 2. rész a , Csere-felépitményes rendszerii
multzfunkczonalzs célgép és téli-nyari adapterei” tekintetében az Agrolanc Ipari, Mez6gazdasagi,
Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (2151 Fét, Jedlik Anyos utca 35.) Gianni Ferrari PG 280 DW tipusu
multifunkcionalis fiinyiré traktorja keriilt beszerzésre netté 13.999.000 Ft +Afa = brutté 17.778.730
Ft értékben. Az eljarast lezaré dontést 198/2022. (VIIL09.) Onk. szamu hatérozataban hagyta jova a
képviselo-testiilet, amelyben dontdtt az eredményes kozbeszerzési eljaras kapcsin az elnyert
palyazati tdmogatason feliili tovabbi bruttdé 5.079.514 Ft osszegli dnerd biztositasarol. A palyazat
kapcsan igy minddsszesen 8.398.150 Ft dner6t vallalt az 6nkormdnyzat a 2022. évi koltségvetés
terhére. A képviselo-testiileti dontés értelmében a két adas-vételi szerz6dés megkotésre keriilt a
nyertes cégekkel. A kisebb értékli multifunkcionalis célgép kapesan a szerzddott cég eldszallitast
jelentett be, mely szerint 2022. november 04-én a gép leszallitasra keriilt. A nagyobb univerzalis
takarito célgép varhaté érkezése 2023. februar.

Hajdubdszérmény Véaros Onkormanyzatinak Képvisel6-testillete 262/2022 (X.27.) Onk. szama
hatarozata értelmében a palyazatbol beszerzett két gépet és tartozékait, az egyes gépek leszallitasaval
atadja lizemeltetésre a Hajdubdszorményi Vagyonkezeld Zrt. (4220 Hajdabdszormény, Radnoti M.
u. 1.) részére.

A pélyazat kapcsan 2022. november 24-én 29.697.235 Ft eléleg jovahagyésara, majd kiutaldsdra
keriilt sor. Az els6é pénzigyi elszamolds 2022.12.15-én benytjtasra keriilt, mely a Magyar
Allamkincstar altal 2023. januér 24-én jovahagyasra keriilt. 2023. januar 30-an kifogast nydjtottunk
be ezen kifizetés jovahagyasa kapcsan, mivel szamszaki hibat talaltunk a kérelemben, igy annak a
javitasat kértiik.

XXII.  HUMAN  SZOLGALTATASOK _ FEJLESZTESE _ HAJDUBOSZORMENY, GORBEHAZA,
UJSZENTMARGITA, UJTIKOS ES FOLYAS TELEPULESEK ESETEBEN (EFOP-.1.5.3-16-2017-00014):

A |, Humdn szolgdltatdsok fejlesztése Hajdiboszormény, Gorbehdza, Ujszentmargita, U;nkm és
Folyads telepiilések esetében” cimli timogatasi kérelem az EFOP-1.5.3-16 koédszamu, ,, Humdn
szolgdltatdsok fejlesztése térségi szemléletben — kedvezményezett térségek” cimii felhivas keretében
kertilt benyqjtasra. A megitélt SO0 milli6 forint §sszegti vissza nem téritendd eurdpai unios tamogatas
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segitségével folyamatban van a human szolgaltatasok fejlesztését célz6 projekt megvaldsitisa
Hajduboszérményben és térségében.

A projektet az EFOP-1.5.3-16-2017-00014 kédszamu palyazat keretében konzorciumban valdsitja
meg Hajdubdszormény Varos Onkorményzata. A konzorciumi partnerek: Gorbehaza Kozség
Onkormanyzat, Ujszentmargita Kozség Onkorményzata, Ujtikos Kozség Onkormanyzata, Folyas
Kozség Onkormanyzata, Hajdu-Bihar Megyei Onkorményzat és egy civil szervezet, a Keleti
Fécsatorna Egyesiilet. A konzorcium vezetéje Hajdubdszormény Varos Onkormanyzata. A
konzorciumi 6nkormanyzatok 6sszes lakénépessége: 35.921 6.

A projekt keretében Hajduboszormény, Gorbehaza, Ujszentmargita, Ujtikos és Folyés telepiiléseken
szamos humdénszolgaltatas fejlesztést szolgald tevékenység, program, rendezvény, beruhdzas és
eszkozbeszerzEs valdsult meg az elmult években.

A projekt keretében a legutdbbi , Képzés- és egyéb (humdn)szolgdltatdsok 27 targya nyilt
kozbeszerzési eljaras sikeresen lezarult, és 6t megbizasi és harom vallalkozasi szerzédés keriilt
megkotésre az ajanlatevokkel. A szerzodéskotésekre 2022. november 16-an sajtod nyilvanos esemény
keretében keriilt sor. Szerz6déskotést kévetden megkezdddhet a hatranyos helyzetii aktiv kort
lakossag aktiv munkaeré-piaci eszkdzokben vald részesedésének elGsegitése, mentoraldsa, a
kompetencia képzés, egyéni fejlesztési tervek készitése, gyakorlatorientalt képzések és a népi
mesterségek képzése az ICMM Kft. (4032 Debrecen, Karoli Gaspar u. 426.), mig a
humanszakemberek kompetenciaképzése a Productum Bono Oktatasi és Feln6ttképzési Szolgaltatd
Zrt. (2800 Tatabanya, Studium tér 1.) szervezésében.

Ezen kozbeszerzési eljaras keretei kapcsan szerz6dést kotsttiink Start Up irodak, HelpDesk pontok
€s internetsarok nyitasara és mikodtetésére, egy a projekthez kapcsolddo és egy kézmiives Facebook
csoport kialakitasara és miikddtetésére a DiMa.hu Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (4032 Debrecen,
Békessy Béla u. 9. C. ép. 3. em.10.) megvaldsitasaban. Tovabba 24 alkalmas ingyenes termel6i piac
szervezésére keriil sor a Z6ld Kor — Fold Baratai Magyarorszag Tagja (4220 Hajdubdsz6rmény,
Bocskai tér 2.) altal. A fenti feladatok ellatasa kapcsan felhaszndlasra tervezett palyazati forras
Osszege Osszesen nettd 43.252.911.- Ft.

A palyazat keretében a Hajdu-Bihar Megyei Onkorményzat szervezésében, a Pharmaflight Zrt.
megvaldsitdsaban 2022. december 03-06. kozott egészségiigyi sziirdvizsgalatok és el6adasok
megtartasara keriilt sor a 4220 Hajdiboszérmény, Kalvin tér 7-9. szam alatti Rendel6intézetben. A
palyazat kapcsan 105 f6 hajduboszérményi lakcimmel rendelkezd, 25 év feletti lakos ingyenes
egészségligyi szlirése tortént meg. A sziirési eredmények a Hajdibosz6rményi Polgarmesteri Hivatal
altal kertiltek kiosztasra, illetve postazasra.

A Z6ld Kor altal szervezett termel6i piac decemberben valosult meg a Hajduboszormény, Ady tér 10.
szam alatt, illetve december elején elkezd6dott a 36 £6s 3 csoport részére tartott gasztrondmiai képzés
is.

A Productum Bono Zrt. szervezésében 2022. november 30-4n megkezd6dott a humanszakemberek
képzése a Hajdliboszormény, Kassa u. 24. szam alatti Képzési Kozpontban. A harom targykorben 3
db 20 o6ras kompetenciaképzés tartasara keriil sor 6sszesen 15 f6 human szakember részére.

A konzorcium Onkormanyzati tagjai (tovabbiakban: Megbizok) és a Productum Bono Zrt.
(tovabbiakban: Megbizott) kdzott 2022. november 18-an kotott megbizasi szerzddés 2022. november
28-an modositasra keriilt. A mddositds nyoman a gazfogyasztas csokkentése érdekében a képzés
napjainak szama csokkent 15 munkanap helyett 6 munkanapra, illetve egy képzési nap id6tartama 4
6rar6l 10 drara emelkedett. Tovabba a szerzodésmodositasban elfogadésra keriilt a megbizott altal
eléterjesztett szakember-valtas.

Majd a szerzddés kapcsan Gjabb modositas valt sziikségessé, mivel a szerz6déses feladatok részét
képezd ,, Kiégés elleni tréning”-et (20 oOras képzés) a teljesitésbe oktatoként bevont K. R. COVID
gyanujanak felmeriilése miatt a 16. 6rat kvetéen meg kellett szakitani. A gyanu beigazolddott, s az
emlitett oktaté december 21-ig karanténba keriilt. A képzEésb6l hatralevd 4 o6rat a fenti tényre és az
elrendelt igazgatasi szlinetre tekintettel az eredeti szerz6déses iddtartam alatt mar nem lehetett
megtartani, igy annak folytatasdhoz sziikségessé valt a szerz6dés id6étartamanak meghosszabbitasa.
A szerz6dés teljesitésének véghatarideje: 2023. januar 12. lett, mely napon a képzés pdtlasa
megtortént. A témaban 2022. december 18-an szerz6désmodositas kertilt aldirdsra.
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A Start up iroda (informéciés pont), helpdesk pont 1étrehozasa és miikddtetése a helyi igényeknek
megfelelden, tovabba internetsarok kialakitasa targyu, valamint a Facebook csoport létrehozasa a
fenti projekt konzorciumi tagtelepiilésein (Hajdubdszormény, Folyas, Gorbehaza, Ujszentmargita és
Ujtikos) élék és az emlitett telepiilésen €16 kézmivesek szadmara targyl - 2022. november 16-an
1étrejéitt - vallalkozasi szerz6dések modositasa volt sziikséges. A palyazat tartalma — HEEFT- szerint
a szerzodésben szerepld feladatok ellatasa a palyazat 24 honapos megvalositasi id6szakara (a Start
up iroda 12 hénapra) lett tervezve. A Covid jarvany, illetve az elhtiz6dé kdzbeszerzési eljaras kapesan
2022. november 16-4n megkotott vallalkozasi szerzédések 2 honapos teljesitési id6tartamot
jelentenek a rogzitett 2022. december 31-ei hataridével. A palyazat kapcsan a Tamogatési Szerzodés
modositdsa van folyamatban, mely szerint a projekt fizikai befejezési hatarideje 2023. majus 31-re
modosul. Ez a hataridé a projekt legkésdbbi lehetséges befejezési hatarideje. A palydzatban ezen
szerzodés feladataira rendelkezésre 4ll6 fedezet biztositja azok tovabbi mikddtetését, hogy a
palyazati célnak minél inkdbb megtudjunk felelni. A moédositas kapcsan a szerz6dés idétartama a
2022.december 31-ei hataridérél 2023. majus 31-ra modosul, a projekt fizikai befejezési
hataridejének valtozasa kapcsan. A témaban a szerz6désmaddositasok 2022. december 21-én alairasra
kertiltek.

A konzorcium 6nkormaényzati tagjai (tovabbiakban: Megbizok) és az ICMM Kft. (4032 Debrecen,
Karoli Gaspar u. 426.; tovabbiakban: Megbizott) kézott 2022. november 16-an kotott megbizasi
szerz6dés 2023. januadr 16-an mddositasra keriilt. A szerz6désmodositas azt teszi lehetévé, hogy a
képzések helyszinén mind az oktatok, mind pedig a képzésen részt vevok rovidebb id6t toltsenek,
ugyanis a képzési helyszineken az érvényben 1év6 rendelet miatt nem emelhetik a terem héfokat 18
fok felé. Emiatt tobbszor betegedtek le a hallgatdk, illetve a képzék amiatt, hogy napi 8 orat kell
ebben a hidegben tilniiik. A médositas kapcsan a napi 8 d6ras képzéseket gy tartjak meg, hogy 2X45
perces Orakat tartanak, melyeket 5 perces sziinet kovet, igy a napi képzés 14:15 érakor befejezddik.
A tdmogatasi szerz6dés 4. sz. modositasi kérelme 2022. december 28-4n benyujtasra keriilt. A TSZ
modositasi kérelemben a projekt fizikai befejezési hataridejének 2022, december 31-r61 2023. m4jus
31-re torténd modositasat nyujtottuk be, valamint a projekt koltségvetése modosult.

Az ICMM Kft. szervezésében 2023. februar 9. napjan megkezd6dott az aktiv koru érdeklédok
szamara az allaskereséssel, munkaszocializacioval és életviteli kompetencidk fejlesztésével
kapcsolatos, harom hetes képzés, melynek kapcsan szerz6désmodositasra van szitkség. Az 6szténzd
tamogatés ellenére az érdeklddés annyira alacsony volt, hogy a képzés tervezett kezdeti datuma is
modosult. A képzésbe bevont koézfoglalkoztatottak munkavégzése miatt a képzés nem a délelétti,
hanem a délutani 6rakban valdsul meg, az elsd csoportnak pedig a képzés megtartdsa nem az elére
meghatarozott helyszinen — Kassa utca 24. szam — keriil sor. A kovetkezd harom hetes képzésre a
résztvevok toborzasa jelenleg is zajlik.

B) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO PALYAZATOKROL.:

1. ELOKESZITES ALATT ALLO PALYAZATOK, PROJEKTEK:

e A Nemzeti és Torténelmi Emlékhelyek fenntarthaté hasznélatat elésegitd 2023. évi
tamogatasi lehet6ség megvizsgalasa a Hajdukeriileti székhaz vonatkozéasaban.

2. ELBIRALAS ALATT ALLO PALYAZATOK:

e 2022. EVI NEPI EPITESZETI PROGRAM - Hajdubdsz6rményi tdjhazak 92. hsz.
Loki porta gazdasagi épiiletének feldjitasa.

e 2022. évi Kerékparosbarat Telepiilés cim elnyerésére vonatkozo pélyazat
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e Ultetvénykialakitas és fejlesztés Hajdtiboszormény Nagy-Bocskai sz6léskertben —
ZP-1-2021/7865 palyazat benyujtasra keriilt. A palyazat elutasitasa kapcsan benyujtott
kifogasi kérelmiink feliilvizsgalata még folyamatban van.

3. TARTALEKLISTAN SZEREPLO PALYAZATOK:

e Jelenleg nincsen az 6nkorményzatnak tartaléklistan szerepl6 palyazata.

4, LEGUTOBBI TESTULETI TAJEKOZTATAS OTA SZULETETT PALYAZATI EREDMENYEK:

o VP6-7.2.1.1-21 |, Kiilteriileti helyi kozutak fejlesztése” cimil felhivasra benyujtott
palyazat 299.999.984 Ft tamogatasban részesiilt.

C) ONKORMANYZATI PALYAZATI LEHETOSEGEK:

I. NEMZETI £S TORTENELMI EMLEKHELYEK FENNTARTHATO HASZNALATAT ELOSEGITO 2023. EVI
TAMOGATASI LEHETOSEG:

A kulturalis 6r6kség védelmérol szo16 2001, évi LXIV. térvény (a tovabbiakban: Kétv.) 61/D. § (1)
bekezdés d) pontjaban rogzitett tdmogatési szerz6dés megkotésére vonatkozd részletszabalyokat a
nemzeti és torténelmi emlékhelyek fenntarthaté hasznalatat el6segité tamogatésra jogosultak korét és
a tamogatas feltételeit a nemzeti €s torténelmi emlékhelyek hasznalatarol és fenntarthaté hasznalatuk
tamogatasarol, valamint a Nemzeti Orokség Intézete 1étrehozasardl sz616 144/2013. (V. 14.) Korm.
rendelet médositasarol szo16 740/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet)
7. ¢s 8. §-a tartalmazza.

I. A tamogatas célja

A Kétv. 2. melléklet II. Nemzeti emlékhely cimii pontjaban foglalt tdblazatban felsorolt nemzeti
emlékhelyek és a torténelmi emlékhelyekrél sz6l6 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1.
mellékletében foglalt tadblazatban felsorolt torténelmi emlékhelyek (a tovabbiakban egyiitt:
emlékhely) fenntarthaté hasznalatat elésegitend6, azok védelmével, megdvasaval, fenntartisaval,
bemutatdsaval, fejlesztésével kapcsolatosan felmeriilé mitkddési vagy felhalmozasi jellegii kiadasok
fedezetének biztositésa.

II. Tamogatasra jogosultak kore

Tamogatas irdnti kérelmet az emlékhely tulajdonosa, vagyonkezel6je vagy hasznalatra jogosultja (a
tovabbiakban: Kérelmezd) nyujthat be. Emlékhelyenként csak egy tamogatasi kérelem nyujthato be.
T6bb kérelem benytjtasa esetén csak egy timogatasi szerz6dés megkotésére keriil sor.

III. A Kérelmezének a dontés elokészitése érdekében a megadott hataridoig a
Miniszterelnokség részére a kivetkezoket kell benytjtania:

¢ azemlékhelyen megvaldsitani tervezett llagmegovas, feltjitas, fejlesztés, vagy az emlékhely
bemutatasat, megismertetését, népszerlsitését szolgald rendezvény megszervezése, vagy az
emlékhely bemutatasat célzo egyéb tevékenység fotdédokumentacioval alatdmasztott
ismertetését, céljait, varhato eredményeit, annak kdzosségi €s kulturalis hatdsat;

e ¢érvényes haszndlati terv esetén a hasznalati terv azon pontjanak, alpontjanak megjel5lését,
amelynek teljesitését a tervezett tevékenység célozza. (Amennyiben a helyszin nem
rendelkezik k6zzétett hasznalati tervvel, a kérelem a Korm. rendelet 4. § i) és j) pontjaban
foglalt célokon beliil programokra és kommunikécioéra iranyulhat.);
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e a megvaldsitani tervezett tevékenység(ek) vonatkozasiban feladatokra és koltség nemekre
lebontott részletes koltségvetést, valamint a pénziigyi litemezést;

e az emlékhely valamennyi tulajdonosdnak, vagyonkezeldjének és hasznalatra jogosultjanak a
tdmogatasi szerz6dés megkotésére vonatkozd egyetértd nyilatkozatat, vagy ha a tervezett
tevékenység kizarolag egy meghatérozott, a nemzeti emlékhely részét képezd ingatlanra,
ingatlanrészre vagy felépitményre irdnyul, akkor az érintett ingatlan, ingatlanrész vagy
felépitmény tulajdonosanak, vagyonkezel6jének és hasznalatra jogosultjanak a tamogatasi
szerz6dés megkotésére vonatkozo egyetérts nyilatkozatat;

IV. A kérelem benyujtasanak hatarideje: 2023. februar 28.

V. A tamogatasi kérelmek elbiralasa

A Miniszterelnokséget vezetd miniszter a tdmogatasi kérelmekr6l — az illetékes szervezeti egység és
a Nemzeti Orokség Intézete altal eldkészitett dontési javaslat alapjan — legkésébb 2023. aprilis 15-ig
dont, ezt kovetden a dontés eredményérdl a kérelmezot irdsban értesiti.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy sziveskedjen az elbterjesztést megtargyalni és a
hatéarozati javaslatot egyszerii tobbséggel elfogadni!

HATAROZATI JAVASLAT

1.

Hajdubdszormény Varos Onkormanyzatinak Képviselo-testillete a Magyarorszag  helyi
onkormanyzatairél szol6 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjaban biztositott
feladatkorében és a 107. §-dban foglalt jogosultsaganal fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Onk. szamu
hatarozata alapjan megtargyalta a ,, Jelentés a folyamatban 1évé nagyobb beruhdzdsokrdl és pdlydzati
lehetéségekrdl” cimli eldterjesztést és azt elfogadja.

Hataridé: 2023. februar 23.

Felelds: Harangi Sandor osztdlyvezetd
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