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Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Képviseld-testiilet 358/2001. (IX.27.) Z. Onk. szamu hatérozataval arrél dontott, hogy a vérosban
foly6 Onkormanyzati nagyberuhdzasokrdl havonta tajékoztatast kér a Polgarmesteri Hivatal
beruhazasokkal foglalkozd szervezeti egységétél. A 2008. marcius 27-ei testiileti tilésen felkérés
sziiletett, hogy a nagyobb beruhazasok mellett a palyazati lehetéségekrdl is tajékoztatni kell a
képviselo-testiiletet. Ennek az aldbbiak szerint teszilink eleget.

A) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO NAGYOBB BERUHAZASOK-ROL:

1. A HAJDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK KOMPLEX
TURISZTIKAI FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

Az elkésziilt tervek alapjan a nyilt kozbeszerzési eljaras eredményesen lefolytatasra keriilt. A szerz6dés
alairasra keriilt 2021. marcius 22. datummal a legkedvez6bb ajanlatot benytjté hajdubdszorményi
TOMB 2002 Kft.-vel. A munkateriilet 2021. 4prilis 1. datummal 4tadasra keriilt a kivitelezonek, a 10
hénapos kivitelezési hataridé ettél a datumtdl indult. A miiszaki atadas-atvétel lezardsa 2022. marcius
3. volt.

A kivitelezési  koltségndvekedés kapcsan felmeriilt, mar kordbban alairt vallalkozo6i
szerzé6désmodositas hatalyba léphetett a 226/2022. (IX.29.) Onk. szdmu hatérozatanak 2. pontja alapjan
biztositott forrasnak készénhetéen. Ennek megfelelen a teljesités igazolas és végszamla is kidllitasra
keriilhetett, a végszamla kifizetése meg is tortént. A kivitelezési koltségnovekmény igénylésre
vonatkozo tObbletkSltség igénylésiink elbirdlasa megtértént és az igényelteknek megfeleléen
57.639.339 Ft tobbletforras keriilt jovahagydasra.

A teljesités igazolas kiadasat kovetden az épiilet hasznalatbavételi eljarasa is elinditasra keriilt, melyet
id6ko6zben kézhez kaptunk, illetve megtortént annak jogerdre emelkedése is.

A fiirdOkerti 1étesitmény tinnepélyes ataddséra 2023. szeptember 15-én keriilt sor.

A projekt része még a létesitmény lizemeltetéséhez, rendezvények szervezéséhez sziikséges butorok,
berendezések beszerzése, melyre vonatkozd kdzbeszerzési eljaras keretében valdsult meg. A beszerzett
eszk6zok leszallitisa megtortént. A latogatokozpontban kialakitandé Okojatszéhaz kialakitasa
megtortént és berendezésre Keriilt. Jelenleg az eszkozok hasznélatbavétele van folyamatban. A
projekthez kapcsol6do marketing feladatok ellatidsa megtortént, lezarasra kertilt.

A projekthez kapcsolodo, Baltazar utca és FiirdOkert kozotti kerékparat kivitelezése mar korabban
megvaldsult, a forgalomba helyezéshez sziikséges csoméponti térvilagitasi elemek EON halozati
bekotése megtortént. A forgalomba helyezési eljaras megtortént.

A projekt kapcsan az Eurépai Témogatasokat Auditalo Foéigazgatosdg (EUTAF) ellenérzése
megtortént, a kért hidnypdtlas benyujtasra keriilt.

A zard pénziigyi elszamolas van folyamatban.

I1. MAGYAR SZURKEK UTJA — KULTURALIS TEMATIKUS UTVONAL HAJDU-BIHAR MEGYEBEN (TOP-
1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajda-Bihar Megyei Onkorméanyzat konzorciumvezetd 4ltal benytjtott palyazatban
Hajdubdsz6rmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében varosunk a Magyar Sziirke




Emlékhaz és Kézmiivesudvar kialakitasat (Pésztorélet, kézmiivesség bemutatdsa, kocsiszin) tervezi a
Vasér tér 3. alatt (Fiirdokert).

A projekt keretében 1étrejon egy Hajda- Bihar megye teriiletén hiz6dé tematikus utvonal és hal6zat,
ahol bemutatésra Kkeriil a korabeli allattenyésztés (hangsilyosan a sziirke marha tenyésztés), a hozza
kapcsolodod pasztorélet, kézmiivesség, kereskedelem és kozigazgatds egy-egy meghatarozd és
kiilonleges helyszinét, megfelel6 infrastrukturaval és marketing eszk6zokkel. Tervezett utvonal:
Debrecen - Hajdubdszérmény - Hajdinanas - Balmazjvaros - Nagyhegyes - Hortobagy - Nadudvar -
Hajduszoboszl6 — Debrecen.

A hajduboszérményi projektelemnél (Magyar Sziirke Emlékhdz és Kézmiivesudvar, bemutato
kocsiszin kialakitasa) a kivitelezd kivalasztasara iranyuld kozbeszerzési eljarast lefolytattuk, mely
alapjan a vallalkozasi szerz6dés aléirasra keriilt, mely 2021. majus 31. datummal Iépett hatalyba. Ezt
kovetden 2021, jinius 14-én tértént meg a munkateriilet taddsa a hajdiboszérményi TOMB 2002 Kft.
kivitelez6 cég részére, mely datumtdl indult a 6 honapos kivitelezési hatarid6. A miiszaki dtadas-atvétel
lezérasa 2022. januar 13. volt. A hasznélatba vételi engedélyezés a Fiirdkert turisztikai beruhdzasaval
egyiitt keriilt elinditasra, melyet id6k6zben kézhez kaptunk, annak jogerére emelkedése is megtortént.
A fiirdokerti 1étesitmény, benne a Magyar Sziirke Emlékhaz épiiletével, linnepélyes atadasara 2023.
szeptember 15-én kertilt sor.

A projekt része még a kidllitas kialakitasahoz kapcsoldodo eszkdzok, butorok beszerzése, melynek
kozbeszerzési eljardsa eredményesen lezarult. Az eszkozok leszallitasra keriiltek. A kocsiszinben a
tablak, valamint az informécioés tabldk kihelyezésre Kkeriiltek. Jelenleg a beszerzett eszkézok
hasznalatba vétele van folyamatban.

111. HAJDUBOSZORMENY BELVAROSI AKCIOTERULETENEK KORNYEZETTUDATOS
VAROSREHABILITACIOJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A projekt keretében a korabbi években mar megvalosult a Kalvin téri park rehabilitacidja, a Kalvin téri
templom kertjének megujitasa, a II. Vilaghdborus emlékpark megujitasa, a Hajdukeriilet utcai 0j
jatszotér kialakitasa és a Varosi Konyvtar Hajdasagi Mizeum udvara fel6li homlokzatanal egy zoldfal
kialakitdsa, a szinhazterem korszeriisitésének a munkélatai, a miivelddési haz szinhazterem fel6li
kozponti folyosorész felyjitasanak, a foldszinti eldadoterem feldjitasanak és akadalymentes WC
kialakitdsinak a munkalatai is. Tovabbd megvalésult a Hajdikeriilet és Ujvérosi utca belsé
szakaszéanak az utburkolat €s jarda felujitasa is, csapadékviz elvezetéssel.

A Pet6fi S. u. 29. sz. alatti Gj, tobbfunkcios rendel6-szolgaltatd €piilet kivitelezése is befejez6dott, a
hasznalatbavételi engedélyt is megkapta Onkormanyzatunk, mely most oktoberben emelkedett
jogerbre. A kivitelezési szerz6désre vonatkozo 2. és. 3. sz. szerzOdésmodositiasok teljes koriien
hatdlyba léphettek a 1028/2023. (II.10.) Korm. hatdrozat alapjan biztositasra keriilt
koéltségnovekménynek koszonhetden. Ezen hatalybalépést kovetben a kivitelez6 a végszamlajat
kiallitotta, az kifizetésre keriilt.

A benyujtott tobbletkdltségnévekmény igénylésiink alapjan a 1028/2023. (I1.10.) Korm. hatarozatban
az igényeltnek megfelel6 6sszeg keriilt jovahagydasra, a Z61d Vérosos projektnél 20.537.389 Ft, mig az
egészségligyl projektnél 37.807.466 Ft, azaz Osszesen 58.344.855 Ft tobblettimogatas Kkeriilt
jovahagyésra a Pet6fi S. u. 29. sz. alatti épiilet kivitelezése kapcsan.

A Pet6fi u. 29. sz. alatti 0j tobbfunkcids szolgaltatdé épiilet lizemeltetésével/vagyonkezelésével
kapcsolatban sziiletett 262/2022. (X.27.) Onk. szdmu hatarozat 2. pontja szerinti egyeztetések
elindultak az érintett 6nkormanyzati cégekkel. Az épiilet lizemeltetésére vonatkozd szerzédést a
Hajda7 Turisztikai és Rendezvényszervezd Korlatolt Feleldsségli Téarsasag (székhely: 4220
Hajdiboszormény, Radnéti u. 1., addszdm: 13146913-2-09; cégjegyzékszam: 09-09-010114,
képviseli: Kathi Pal Péter ligyvezet6) aldirta, a butorok beszerzése megtortént.

A Rendel6 tinnepélyes atadasa 2023. november 28-an megtortént.



IV. A HAJDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00011):
A ,, belsé feltdro ut megépitése kozvildgitdssal egyiitt” targyu véllalkozasi szerz6dés 2022. julius 15-
én az 6nkormanyzat és a kivitelez6, Octopus-M Kft. részér6l alairasra keriilt. A munkateriilet 2022.
augusztus 3-an ker(lt 4tadasra, teljesitési hatarido ett6l a datumtol szdmitott 4 honap volt. Az Octopus-
M Kft. benyljtotta végszamlajat, mivel a kivitelezés a végéhez érkezett, a miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezarult 2022. december 12-én. A miiszaki ellenér bevonasaval a megépiilt Gthoz kapcsolddd
forgalomba helyezési engedély megszerzése folyamatban van. A belsé feltar6 Ut forgalomba helyezési
engedélye megérkezett, annak jogerdre torténd emelkedése meg is tortént 2023. majus 13-1 ddtummal.
Az értékesitendd ipari telkekkel kapcsolatos eldzetes bejelentést a Magyar Allamkinestar részére
benyujtottuk, mellyel kapcsolatban visszajelzés még nem érkezett.

A projekt fizikai befejezésének kérelmezett \j hatarideje 2023. jllius 14., a zar6é elszdmolss
benyujtasanak hatérideje: 2023. oktdber 12. volt, mely hataridére a projekt zard elszamolasa,
beszamoldja benyujtasra keriilt. Az elszamolés elfogadasra keriilt. A Magyar Allamkincstar részérél a
helyszini zar6 ellen6rzés 2023. oktober 25-27-e kozott megtortént. A felmertilt kisebb hianyossagok
potlasra keriiltek, melynek elfogadasat a Kincstar visszaigazolta.

V. EGESZSEGUGYI ALAPELLATAS INTEGRACIOJA HAJDUBOSZORMENYBEN (TQP-4.1.1-15-HB1-

2016-00020):

A Pet6ft u. 29. sz. alatti Gj rendeléépiilet kivitelezésére vonatkozoéan a munkak elérehaladasa a ,, I11.
Hajdubdszormény belvdrosi akcioteriiletének kornyezettudatos varosrehabilitdcioja (TOP-2.1.2-15-
HBI1-2016-00001)” targyu eloterjesztési pontban mar bemutatdsra keriilt. Ezen pontban bemutatott
tobbletkoltség novekedéshez kapcsoléddan jelen projekt esetében is tobblettdmogatas igénylés kertilt
korményzati dontésben jovahagyasra. A benyujtott tébbletkdltségndvekmény igénylésiink alapjan a
1028/2023. (I1.10.) Korm. hatarozatban az igényeltnek megfelelé 6sszeg keriilt jévahagyasra, a Z61d
Varosos projektnél 20.537.389 Ft, mig jelen egészségiigyi projektnél 37.807.466 Ft, azaz Gsszesen
58.344.855 Ft tobblettamogatas keriilt jovahagyasra a Pet6fi S. u. 29. sz. alatti épiilet kivitelezésére.
A projektben szerepld egészségiigyi gép-miszerbeszerzések feliil lettek vizsgadlva a nyertes
egészségiigyi ROHU pélyazatunk keretében beszerzendé eszkozokre tekintettel, miutan a ROHU
projektnél a tdmogatési szerzddés 2019. november végén alairasra keriilt, igy a sziikséges eszkdzok
egy része abbol a projektbdl finanszirozhatd, igy az eszk6zbeszerzésen elérhetd koltségmegtakaritas
az épiilet kivitelezésére atcsoportosithaté lett. A tovabbi eszk6zok (elsésorban bitorok) beszerzésére a
szerzédés a TOMB 2002 Kft-vel alairasra keriilt, azok leszallitdsa megtortént.

Az épiilet hasznalatbavételi engedélyezési eljarasa lefolytatasra keriilt, a kiadott engedély idokozben
jogerdre is emelkedett.

Téajékoztato elbterjesztés késziilt kiilon napirend formajaban az érintett egészségiigyi praxisoknak az
uj épiiletbe torténd atkoltézése és miikodése kapesan. Az atk6ltozés 2023. 11. 30-ig megtortént.

A projekt zar6 ellendrzésére 2024. 01. 16-17. napjan keriilt sor. A felmeriil6, csekély hidnyossagok
pétlasanak hatarideje 2024. 01. 30.

VI. ROHU421 -~ FOGLALKOZTATAS FEJLESZTES BIHAR MEGYEBEN, NAGYVARADON ES
HAJDUBOSZORMENYBEN A HELYI POTENCIALIS INFRASTRUKTURAK FEJLESZTESEVEL?:

Elfogadték a konzorcium 6todik médositasi kérelmét a tdmogatdi okiratra vonatkozdan (Addendum
5), mellyel a teljes partnerségi projekt befejezési hatarideje 2026.12.31-ig hosszabbodott meg.

2023. december 31-vel zarult a projekt 11. periédusa. Hajdiboszérmény Varos Onkormanyzatanak
sajat projektje fizikalisan teljes mértékben megvalosult. Két periddus koltségeinek elszamolasa van
még folyamatban.



VII. FENNTARTHATO TELEPULESI KOZLEKEDESFEJLESZTES HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-3.1.1-
15-HB1-2019-00018):

A hatdlyos tamogatdsi szerzodésben szereplé iitemezés moédositdsa érdekében benyujtottuk a
projekthez kapcsolodéan a 7. sz. mddositasi igényt, mely a Kozremiik6doé Szerv részérdl elfogadasra
kertilt. A médositas szerint a projekt fizikai befejezésének datuma 2023. szeptember 30.
A TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033 kédszam palyazattal kozos kzbeszerzési eljarassal kapcsolatban
a képviseld-testiilet oktdberi {ilésén meghozta a lezaré dontést (264/2022. (X. 27.) Onk. szamu
hatérozat). A Korona-Human Kft-vel a vallalkozasi szerzédések mindharom részre 2022. november
30-4n alairasra keriiltek. A munkateriilet 2022. december 28-4n 4dtadasra keriilt kivitelez6 részére,
teljesitési hataridé a munkateriilet atadastdl szamitott 8 honap.
A projekt részét képez6 népszerlisits és szemléletformals tevékenység lebonyolitisara a beszerzési
eljaras lefolytatasra kertilt, és a harom ajanlattevé koziil a legkedvezibb ajanlatot tevé Zold Kor- Fold
Baratai Magyarorszag tagja adta, igy vele keriilt megkotésre a megbizasi szerz6dés nett6:2.330.000,-
Ft +0 AFA, azaz brutté: 2.330.000.-Ft osszeggel. A kerékpérorozas népszerisitésére iranyulé kampany
lebonyolitasa folyamatban van.
A kivitelez6 a 35. sz fokozlekedési ut melletti — a Bartok Béla- Vajda Janos utcak kozotti szakaszon -
kerékparut felujitasat befejezte, a miiszaki atadés-eljaras lezarasa megtortént,
A projekt féeleme a Bocskai tér-Iskola utca-Arad utcai kerékparit 1étesitése. A Bocskai téren, illetve
az Iskola utcan kerékpéros dvezet kialakitasa, mig az Arad utcan a nyilt csapadékvizelvezetd arok felett
— annak zartta tétele utdn-tij kerékparut épitése valosul meg az Uzsok térig. Ahogy azt mér kordbban
is jeleztiik ez projekt szorosan Osszefiigg a TOP-2.1.3.-16-HB1-2021-00033 kodszamu projekitel,
melynek féeleme az Arad utcai nyilt csapadékelvezetd csatorna lefedése.
A projekt kapcsan felmertilt potmunkék jovahagyasa a KFF részérdl megtortént 2023. oktdber 17-i
datummal, igy az arra vonatkozé szerz6désmodositas 2023. oktober 20. datummal alairdsra keriilt. A
szerz8désmodositas értelmében:
e A szerzddéses dij netté6 201.088.769 HUF-r6l nett6 237.217.037 HUF-ra valtozik. A netto
36.128.268 HUF (brutt6 45.882.900 HUF) plusz forrasigény a TOP-2.1.3.-16-HB1-2021-
00033 és TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 palyazati timogatasokbodl finanszirozhaté. A TOP-
2.1.3.-16-HB1-2021-00033 kédszdmu csapadékvizes palyazat terhére nett6 15.459.450 Ft, mig
a TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 kodszamu kerékparutas palyazat terhére nett6 20.668.818 Ft

kertil elszamolasra. A pétmunkak értéke a végszamlaban kertil elszdmolasra.
e A potmunkak elvégzése kapcsan a kivitelezés befejezési hatarideje 1 honappal novekszik.

e A pétmunkdk keretében az Arad utcén a beruhdzas oldalaban ) jarda épiil a régi, t6bb helyen
megsériilt, megrepedezett jarda helyett, valamint a meglév6/megmaradé keresztezd
csapadékviz csatornék vonatkozasaban tisztitasok és javitasok keriilnek elvégzésre.

A projekt fizikai befejezésének datuma — a hatalyos tdmogatasi szerz6dés szerint - 2023. szeptember
30., amely modosult 2023. november 30-ara az id6kozben felmeriilt potmunkak elvégzése érdekében.
A potmunkak kivitelezési szerzédésben keriiltek rogzitésre a megadott 0j teljesitési hatarid6hoz
igazoddan. A kivitelezési munkak megadott hataridore elkésziiltek.

A projekthez kapcsolodd Kerékparforgalmi Halozati Terv modositisa megtortént a tervzsiiri
nyilatkozatok alapjan.

A projekten jovahagyott 233 milli6 forint tamogatasi 6sszeg teljes mértékben lehivasra kertilt.

A projekt miiszaki és pénziigyi zarasahoz kapcsolodd elszamolasok folyamatban vannak.



VIII. HAJDUBOSZORMENY TELEPULES KORNYEZETVEDELMI INFRASTRUKTURA FEJLESZTESE
(TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033):

Jelen projekt szorosan kapcsoloédik a TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 azonosité szamu projekthez,
melynek cime: Fenntarthat6 telepiilési kozlekedésfejlesztés Hajdubdszérményben. Ezen projekt egyik
6 eleme az Arad utcan kerékparut épitése, melyhez elengedhetetlen az utca csapadékviz-elvezetésének
fejlesztése, a meglévd nyilt csapadékviz elvezetd arok lefedése, zart csatorna épitése.

A projekt masik eleme a Kassa utca csapadékviz elvezetésének megoldasa, valamint a meglévé
utburkolat teljeskorti feltjitdsa. A teriileten keletkezd csapadékvizet az utca lejtési viszonyait
figyelembe véve két iranyba kellett megoldani. Egyrészt az Iskola utca felé, méasrészt az Ujvarosi utca
felé. A 11 hdzszamu ingatlant6l az Iskola utcai zart csapadékcsatorna rendszerbe t6rténd bekstéssel az
utcaban 120 fm. 30-as atmér6jii zart csapadékcesatorna kertilt kiépitésre. A Kassa utcai csatorna egy 1
méteres atmérdjl tisztitdaknan keresztiil csatlakozik a 60-as atméréjii Iskola utcai csatornaba. Az utca
utburkolatdnak feldjitdsaval egybekdtve a szelvényezés szerinti baloldalon -a burkolat szélébe-
eléregyartott 40x40-es jarhaté padka folydka késziilt. Az utca csapadékvizét - a mdsik irdnyba-
ugyancsak jarhato padka folyoka biztositja az Ujvarosi utca zart csapadékvizgyiijté csatorndba. Az
utburkolat egy részét a zart csapadékcsatorna épités miatt tobb helyen at kellett vagni, masrészt
bizonyos szakaszon meg volt siillyedve, igy a projekten beliil az utfeliilet teljes felujitasat szerepeltette
az Onkormanyzat.

Az n. kerékparutas €s csapadékvizes projektek esetében a Korona-Humén Kft a kivitelez6. A Kassa
utcan a kivitelezés befejez6dott, a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasra keriilt.

A projekt fizikai befejezésének datuma — a hatalyos tamogatasi szerz6dés szerint - 2023. szeptember
30., amely a pétmunkakra kotott kivitelezési szerz6dés alapjan modosult 2023. november 30-ara.

A projekthez kapcsolodo szerzodés modositasa megtortént.

A kivitelezési munkalatok a médositott hataridére elkésziiltek.

Jelenleg a projekt muszaki €s pénziigyi zarasahoz kapcsolodo elszamolasok vannak folyamatban.

IX. UJ BOLCSODEI FEROHELYEK KIALAKITASA HAJDUBOSZORM [ENY, DOBO ISTVAN UTCAN - TOP-
1.4.1-19-HB1-2019-00015:

A Hajduboszormény, Dobo Istvan utca 68. sz., 8120. hrsz. alatti ingatlanon valésul meg a
bolesddefejlesztés a Csillagvar Ovoda Dobé Istvan uti telephelyén. Az vj épiiletrész a megléve 2
foglalkoztatés 6vodahoz kapcsolédva, szabadon 4116 beépitési moddal keriilt elhelyezésre. A meglévo
6voda és a tervezett bolcsdde egy atjaroval keriilt 6sszekapcsolasra. A foldszinten keriiltek kiépitésre
a bolcsdde azon helyiségei, melyek a bolcs6dei 1étszamot hivatottak kiszolgalni. Az emeleten a
személyzet kiszolgal6 helyiségei kaptak helyet.

Az engedélyes, valamint a kiviteli szint(j tervdokumentéci6t az Ambitus Epitész Iroda Kft. készitette.
Az eldzetesen kivélasztasra keriilt Dr. Berecz Orsolya Kft kézremitkodésével a nyilt kdzbeszerzési
eljaras 2021. augusztus 24-én indult el. Az ajanlati hataridé 2021. oktober 1-én lezarult.
Hajduboszérmény Varos Onkorméanyzata Képviseld-testiiletének 124/2021 (X1.25.) Onk. szamu
hatérozata értelmében a kozbeszerzési eljaras nyertese a Tomb 2002 Kft, brutté 187.269.120 Ft-os
ajanlati ar mellett.

Beszerzési eljaras lett lefolytatva a miiszaki ellenér beszerzésére, melynek nyertese a P-
TERVEZOIRODA Kft.

A magasabb kivitelezési ar miatt tobblettamogatasi igény 2021. december 20-an benytjtasra keriilt a
Magyar Allamkincstarhoz. A benyujtott tobblettimogatasi igényiink pozitiv elbiralasban részesiilt, az
Iranyité Hatosag dontése alapjan a jovahagyott koltségndvekmény Gsszege 48.596.120 Ft.

A kivitelezével megkotott vallalkozasi szerzodés 2022, marcius 23-i datummal hatéalyba lett 1éptetve,
a munkatertilet 4taddsara 2022. marcius 30-4n keriilt sor. A kivitelezés befejez6dott, a miliszaki atadas-
atvételi eljaras 2023. marcius 30. datummal lezarasra keriilt. Az ) épiilet hasznalatbavételi engedélyét
onkorményzatunk kézhez kapta, mely joger6re emelkedett. Ezt k6vetéen a bolcs6de miikodési
engedélyének a beszerzése is elinditasra keriilt, melyet szintén megkapott onkormanyzatunk, igy 2023.
oktober elején a bolcsdde mitksdése teljes koriien megkezdddhetett.




A palyazatban szerepld, a miikddéshez sziikséges eszkdzok beszerzése €s leszallitdsa megtortént. A
bolcsddei butorokat az Andé Butoripari Kft. széllitotta, a jatszo- és fejlesztéeszkozoket a Fair Play
Trade Kft., az informatikai eszkdzdket az Info-Comp-Tech Kft., az ilizemeltetéshez kapcsoldd
eszkdzoket-gépeket a TOMB 2002 Kft., a savrolokat pedig a Redény Tech Kft. szallitotta.

2023. oktober 18-19.-én a projekt helyszini ellenérzésére keriilt sor, mely alapjan kisebb hidnyossagok
potlésa, tisztazasa sziikséges. Tovabba a projekt zarasahoz kapcsolddod elszamolasok és beszamolok
benyujtasa sziikséges. Az épiilet tinnepélyes atadasara 2023. oktober 27-én 11:00 ératdl keriilt sor a
helyszinen.

A projekt zarasahoz kapcsolédd zard helyszini ellendrzés januar 16-17-én megtortént. Mindent
rendben talaltak. Egy dokumentum keriilt hianypotlasban kiirasra.

X. EXTREM SPORTPALYA KIALAKITASA A FURDOKERTI SZABADIDOPARK TERULETEN:

Az 1j, varosi extrém sportpalya tobb kiilonalld forrasbdl, palyazati tamogatasbol valosulhatott meg.

A BMX pélya kivitelezése megtortént, a miiszaki atadas-atvétel is lezardsra keriilt. A felmeriilt
tobbletmunkak kapcsan a szerzddés modositas alirasra keriilt. A palyazat elszamolasa, beszamoldja
benyujtasra keriilt, melyek id6k6zben elfogadasra keriiltek.

A BMX pélya és a viztorony k6zzé kerlilt betervezésre egy gordeszka palya (melyet a rolleres sportolok
is hasznalhatnak), melynek a kivitelezése szintén befejez6dott tavalyi évben. A palyazat elszamolasa,
beszamoldja benyujtasra keriilt, melyek id6kdzben elfogadasra keriiltek.

A gordeszka palya és a BMX palya koz6tt a Hajdubdszérményi Extrémsport Egyesiilet részér6l egy
TOP CLLD palyazat keretében egy kozOsségi tér keriilt kialakitasra a fiatalok részére. Ennek a
palyazatnak az elbirdldsa megtortént, az igényelt timogatasi Gsszeget nyerte el a szervezet. A projekt
id6kozben meg is valdsult 2022. junius kozepére. Az egyesiilet a palyézati elszamoldst benyujtotta a
tdmogato felé, annak elbirdldsa megtortént, jovahagyasra keriilt.

A TOP CLLD projekt megvaldsitasa érdekében az Onkorményzat a projekt pénziigyi
eléfinanszirozasdhoz 6.402.426,- Ft, azaz hatmillio-négyszazkettbezer-négyszazhuszonhat forint
visszatéritendd tadmogatast biztositott a Hajduboszérményi Extrémsport Egyesiiletnek a 70/2021.
(IX.30.) szamu polgarmesteri hatdrozat 3. pontja alapjan. A tdmogatas jovahagyasaval a palyazati
Osszeget az egyesiilet megkapta, igy a megelSlegezett visszatéritend6 timogatast vissza kell fizetnie az
onkormanyzatnak. Az egyesiilet jelezte, hogy a visszautalashoz kapcsolodoan 50.000 Ft értékii banki
koltségiik meriilt fel, igy kérelmezték, hogy ezen 6sszeggel csdkkentetten fizethessék vissza a
tdmogatast. A képviseldtestiilet jovdhagyasanak megfeleléen a tdmogatasi szerz6dés moédositasa
folyamatban van.

Az elkésziilt extrém sportpalydhoz megel6z6 ellen6rzé feliilvizsgalatanak elvégzésére és
megfeleloségi tanusitds kiadasara van sziikség az ,,Egyes szorakoztatdsi céli berendezések,
létesitmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szorakozdsi célu sporteszkozdk biztonsdgossdgdrol”
520616 24/2020. (VII. 13.) ITM rendelettel 6sszhangban. A tanusitas beszerzését az lizemelteté Hajdu7
Kft. latja el.

XI. MUVELODESI KOZPONT FEJLESZTESE A KULTURALIS INTEZMENYEK 2021. EVI
TAMOGATASABOL;

Magyarorszdg Korménya az 1879/2020. (XII.4.) Korm. hatdrozatban dontdtt a koronavirus-
vilagjarvany éltal okozott, a kulturalis agazatot érint6 karok hatékony enyhitésérél. Az dnkormanyzati
fenntartasu kulturalis intézmények tdmogatasanak lebonyolitdja a Nemzeti Miivel6dési Intézet, mely
szakmai ddntébizottsaga 30 MFt tamogatast itélt meg Hajdiboszormény Varos Onkorményzata
részére. A Szabadhajdu Nkft. az dtadott tAmogatast az 6nkormanyzati tulajdonban 1évé Sillye Gabor
Miivelddési Kozpont épiiletének (4220-Hajdabdszormény, Bocskai tér 4.) a fejlesztésére koteles
forditani. A felujitasi munkak 2021. évvégéig elkésziiltek. A projekt pénziigyi elszamolasa és szakmai
beszamoldja benyUjtasra keriilt a tamogatd felé, annak elbiradldsa folyamatban van. Az elbirdlas
keretében, 2023. szeptemberében hianypotlast kiildtek meg résziinkre, melynek megvéalaszolasa
megtortént, ez alapjan varjuk a beszamold és elszamolas jovahagyasat.



XI1. TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016 ., VAROSI TERULETEK REHABILITACIOJA
HAJDUBOSZORMENYBEN”:

Hajdubszérmény Varos Onkormanyzata a Teriilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ Program (TOP)
»Leromlott varosi teriiletek rehabilitacioja” targyu felhivas keretében 499.998.000 Ft timogatast nyert
el a ,,Varosi terliletek rehabilitaciéja Hajduboszérményben” cimii, TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016
azonositoszamu projekt megvalositasara.

Projekt rovid tartalma:

A leszakad6 vagy leszakadéssal veszélyeztetett varosrészeken koncentraltan megnyilvanulé tarsadalmi

eldsegitése érdekében. A hatranyokkal kiizdé csaladok, valamint a fiatalok integraciés esélyeinek
novelése, olyan fejlesztésekkel, amelyek kompenzaljak a hatranyaikat, csokkentik a deviancidikat,
segitik a megfelel6 tarsadalmi mintak elsajatitdsat a munka vildgara valo felkésziiléstiket, és erdsitik a
tarsadalmi részvételiiket.

Az infrastrukturalis beruhdzasok megvalositasi helyszine: Hajduboszormény Déli-Lucernas varosrész,
mint szocidlis varosrehabilitacids akcidteriilet.

Onalldan tAmogathat6 tevékenységek:

Lakdéfunkciot erdsitd tevékenység: Bolyai Janos utca 3-5-25. szdm €s Martinovics utca 37. szam alatti,
Osszesen 17 db szocidlis bérlakés energiahatékonysagi felujitasa és komfortositdsa (Indikatorszam
értéke: CO40 = 17).

Onkormaényzati szocialis bérlakasok feldjitasa, Bolyai u. 3. sz. alatti 4 lakdsos sorhaz (A meglévd
lakoegységek bruttd alapteriilete: 234 m2).

Onkormanyzati szocialis bérlakasok felujitasa, Bélyai u. 5. sz. alatti 6 lakésos sorhaz (A meglévd
lakoegységek bruttd alapteriilete: 339,02 m2)

Onkormanyzati szocidlis bérlakasok felujitasa, Bolyai u. 25. sz. alatti 6 lakdsos sorhaz (A meglévo
lakdegységek bruttéd alapteriilete: 194,02 m2)

Onkorményzati szocidlis bérlakasok feltjitasa, A Martinovics Ignac utca 37. sz. alatti 117,03 m2-es
meglévo lakdépiilet felujitasa.

Valaszthato, 6nalléan nem tdmogathaté tevékenységek: (Indikatorszam nem tarsul hozzajuk.)
Koz6sségi €s szocialis funkcidt szolgald tevékenységek: Esze Tamas utca 2-4. szam alatt talalhaté
tanoda roma kdzosségi hazként torténd hasznositasa atalakitassal és részleges felqjitassal.

Tanoda épiilet feltjitasa. Az Esze T. u. 2. sz. alatt talalhatd, meglévé tanoda brutt6 alapteriilete 223,39
m2. Az épitési telken a meglévd tanoda épiilet atalakitdsa és energetikai korszeriisitése ¢és
akadalymentesitése.

Kozbiztonsagi funkcid, a k6zbiztonsag javitdsat, a fejlesztés eredményeinek megérzését szolgald
tevékenységek az akcioteriileten: kamerarendszer és wifipont kiépitése

Térfigyel6 kamerarendszer kiépitése. A Déli-Lucernéas varosrész teriiletén 5 par (6sszesen 10 db)
térfigyel6kamera kihelyezése és 1 db Wifi hotspot kialakitasa, a sziikséges optikai kabelfektetéssel
(beleértve annak tervezését €s engedélyeztetését).

Egyéb kapcsolado fejlesztések:

salakos futballpalya é€s szabadtéri kondipark kialakitisa az akcidteriileten.

Kondipark kialakitdsa. Burkolat épitése 30 cm vtg. homokagyazattal, betongerenddba rakott
gumiszegéllyel lehatarolva, 5 db kiiltéri kondi eszkoz kihelyezésével.

Salakboritasti labdarugopalya kialakitasa. Burkolat épitése vordssalak rétegekkel, betongerendaba
rakott gumiszegéllyel lehatarolva 648 m2-es feliilet kialakitasaval.

Utfejlesztés: Esze Tamds utca felujitasa aszfaltburkolattal, Bél Matyés utca stabilizalasa zizott kével,
Fazekas Mihdly utca bévitése, felajitasa aszfalt burkolattal.

Esze Tamés utca utburkolatanak felujitasa. Az Esze Tamas utcan az Ovoda el6tt az aszfaltburkolat jo,
igy a régi helyett Uj teljes szerkezet(i aszfalt it a Balassi utcai saroktdl indul végig a Bir6 Lajos utcdig
400 méter hosszan, 4 méter szélességben.

Fazekas Mihdly utca felgjitasa. Kiils6-Szoboszléi utca csatlakozastol 0j két sdvos 6 m széles
aszfaltburkolatu ut épitése a Fazekas M. utcan a Semmelweis utcaig 280 m hosszan.

A beérkezett legkedvez6bb ajanlatok részajanlatonként:



Rész neve: Onk. szoc. bérlakasok feltjitasa (Bolyai u.3.). Netté ajanlati ar: 50 997 240

Rész neve: Onk. szoc. bérlakasok feltjitasa (Bélyai u. 5.). Nett6 ajanlati 4r: 68 979 592 2.

Rész neve: Onk. szoc. bérlakasok felujitasa (Bélyai u.25.). Nett6 ajanlati ar: 49 041 524

Rész neve: Onk. szoc. bérlakasok felujitdsa (Martinovics 37.). Netto ajanlati ar: 23 243 193

Rész neve: Salakboritasu labdaragdpalya kialakitdsa. Nettd ajanlati ar: 10 113 210

Rész neve: Kondipark kialakitasa. Netto ajanlati ar: 7 702 626

Rész neve: Esze Tamas utca Utburkolatanak feltjitasa. Nettd ajanlati ar: 83 247 343

Rész neve: Fazekas Mihdly utca feltijitasa. Nettd ajanlati ar: 89 610 274

Rész neve: Tanoda épiilet felujitasa. Nettd ajanlati ar: 38 882 246

Rész neve: Térfigyeld kamerarendszer kiépitése. Netto ajanlati ar: 6 475 860

Osszesen netto: 428 293 108- Ft + AFA, ami brutté 543 932 247-.Ft. Ez 88 932 247- Ft-al haladta meg
a palyazati rendelkezésre all6 forrast.

2023.09.05-én Hajduboszormény Véaros Onkormanyzatinak Képviselo-testiilete a ,,Vérosi teriiletek
rehabilitacidja Hajdiboszorményben” targyaban, a Kbt. 117. § szerinti nyilt kozbeszerzési eljaras 6.,
9., és a 10. részét eredménytelennek nyilvanitotta a Kbt. 75. § (2) bekezdés b.) pontja és (4) bekezdése
alapjan, mivel a rendelkezésére alld palyazati fedezet 6sszege nem elegend6 a szerz6dés megkdtéséhez.
Emiatt a kdvetkez6é miiszaki tartalom valtozas szeretnénk megvalositani.

Megval6sitasra keriilne:

Lakofunkciot erdsité tevékenység: Bolyai Janos utca 3-5-25. szam és Martinovics utca 37. szdm alatti,
Osszesen 17 db szocidlis bérlakas energiahatékonysagi feljitasa és komfortositidsa. (Indikatorszam
értéke: CO40 =17)

Onkormanyzati szocialis bérlakasok felujitasa, Bolyai u. 3. sz. alatti 4 lakdsos sorhdz (A meglévd
lakoegységek bruttd alapteriilete: 234 m?2).

Onkormanyzati szocialis bérlaksok felujitasa, Bolyai u. 5. sz. alatti 6 lakdsos sorhdz (A meglévé
lakoegységek bruttd alapteriilete: 339,02 m2)

Onkormanyzati szocialis bérlakasok feltjitasa, Bélyai u. 25. sz. alatti 6 lakdsos sorhaz (A meglévd
lakdegységek brutto alapteriilete: 194,02 m2)

Onkormaényzati szociélis bérlakasok felujitasa, A Martinovics Ignac utca 37. sz. alatti 117,03 m2-es
meglévo lakoépiilet felujitasa.

Egyéb kapcsolddo fejlesztések: Valaszthato, dnalldban nem tdmogathato tevékenységek (Indikdtorszam
nem tarsul hozzajuk.)

Salakos futballpalya kialakitisa az akcidteriileten.

Salakboritast labdaragdpalya kialakitdsa. Burkolat épitése vordssalak rétegekkel, betongerendaba
rakott gumiszegéllyel lehatarolva 648 m2-es feliilet kialakitasaval.

Utfejlesztés: Esze Tamés utca felujitasa aszfaltburkolattal, Bél Matyés utca stabilizalasa zizott kével,
Fazekas Mihdly utca bovitése, feltjitasa aszfalt burkolattal.

Esze Tamas utca utburkolatanak felujitasa. Az Esze Tamas utcan az Ovoda elétt az aszfaltburkolat jo,
igy a régi helyett 1) teljes szerkezetli aszfalt Gt a Balassi utcai saroktol indul végig a Bird Lajos utcaig
400 méter hosszan, 4 méter sz¢élességben.

Fazekas Mihaly utca felyjitdsa. Kiils6-Szoboszloi utca csatlakozastol 0j két savos 6 m széles
aszfaltburkolatu 1t épitése a Fazekas M. utcan a Semmelweis utcaig 280 m hosszan.

Nem keriilt megvaldsitasra. Valaszthatd, 6nadlléan nem tamogathat6 tevékenységek. (Indikatorszam
nem tarsul hozzajuk.) 2023.09.05-én Hajdiiboszérmény Véaros Onkorményzatanak Képvisel-testiilete
a ,,Varosi teriiletek rehabilitacioja Hajdiiboszérményben” targyaban, a Kbt. 117. § szerinti nyilt
kozbeszerzeési eljaras 6., 9., és a 10. részét eredménytelennek nyilvanitotta a Kbt. 75. § (2) bekezdés
b.) pontja és (4) bekezdése alapjan, mivel a rendelkezésére all6 palyazati fedezet 6sszege nem elegendd
a szerz6dés megkdstéséhez.

Miiszaki tartalom csokkentés elemei:

Kozosségi és szocidlis funkciot szolgald tevékenységek: Esze Tamaés utca 2-4. szam alatt talélhatéd
tanoda roma kozosségi hazként torténd hasznositasa atalakitassal és részleges felhjitassal.



Tanoda épiilet feltjitdsa. Az Esze T. u. 2. sz. alatt taldlhato, meglév tanoda bruttd alapteriilete 223,39
m2. Az épitési telken a meglévd tanoda épiilet atalakitdsa €s energetikai korszersitése és
akadalymentesitése.

Ké6zbiztonsagi funkcid, a kozbiztonsag javitisat, a fejlesztés eredményeinek megdrzését szolgald
tevékenységek az akcidteriileten: kamerarendszer és wifipont kiépitése

Térfigyelé kamerarendszer kiépitése. A Déli-Lucernas varosrész teriiletén 5 par (6sszesen 10 db)
térfigyel6kamera kihelyezése és 1 db Wifi hotspot kialakitasa, a sziikséges optikai kéabelfektetéssel
(beleértve annak tervezését és engedélyeztetését).

Egyéb kapcsolodo fejlesztések:

szabadtéri kondipark kialakitasa az akcidteriileten.

Kondipark kialakitdsa. Burkolat épitése 30 cm vtg. homokagyazattal, betongerenddba rakott
gumiszegéllyel lehatérolva, 5 db kiiltéri kondi eszkoz kihelyezésével.

A fentiekben ismertetett forrashidny miatt Hajdibdszoérmény Véaros Onkormanyzata nevében
koltségndvekmény tamogatast kérelmezett a TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016 azonositdé szadmu,
,» Varosi terliletek rehabilitacidja Hajdubdszérményben” cimi projektiink esetében. Kérelmeztiik, hogy
biztositsak Onkorményzatunk részére a hianyz6 bruttd 18.346.768.-Ft-ot koltségnévekmény
forméjaban, amit a 4. szerz6désmoddositasi kérelemben jova is hagytak.

fgy a projekt 100%-ban elszdmolhatd teljes koltségvetése: 518 344 768 Ft

2024.01.15-én kertilt sor a zar6 kifizetési kérelem €s beszamold beadasara.

XIII. TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021 ..SZEGREGALT TERULETEK KOMPLEX PROGRAMMAL
TORTENO FELZARKOZTATASA HAJDUBOSZORMENYBEN”;

Hajdibsszérmény Varos Onkormanyzata a Déli-Lucernas varosrészben kiilonbsz6 kozésségfejlesztést
célzo, tarsadalmi integraciot el6segit6é programokat kivant megvaldsitani az ott €16 alacsony tarsadalmi
statusza lakossag korében. A projekt keretében 2 db eljarast lefolytattunk le. Az 1. eljaras keretében
szocialis munkas, start asszisztens, mentor beszerzése, valamint térekvés a foglakoztatds eldsegitésére-
tanacsadas, Szocidlis és gyermekjoléti szolgaltatasok a Déli-Lucernas varosrészen, fejlédjlink egyiitt
mozgasban ¢s kommunikacioban, identitas er6sitd, képzési és tanulasi motivaciot segit program cimi
programelemek lebonyolitéjanak beszerzése tértént meg. A 2. eljaras keretében pedig biinmegel6zési,
kozbiztonsag javitadsat elosegitd, munkaerdpiaci integraciés programok, sportnapok keriiltek
meghirdetésre.

Az 1. kdzbeszerzési eljaras

1. részajanlat (Szocialis munkasok és szocialis asszisztensi szolgaltatasok)

Nett6 ajanlati ar (Ft-ban megadva): 25 164 000 Ft

2. részajéanlat (Start asszisztensi szolgaltatas)

Netto ajanlati ar (Ft-ban megadva): 1 656 000 Ft

3. részajanlat (Mentoralas)

Nettd ajanlati ar (Ft-ban megadva): 5 443 200 Ft

4. részajanlat (Tanécsadas)

Nett6 ajanlati ar (Ft-ban megadva): 2 803 900 Ft

5. részajanlat (Szocialis és gyermekjoléti szolgaltatasok)

Nett6 ajanlati ar (Ft-ban megadva): 7 967 000 Ft

6. részajanlat (Fejlodjiink egylitt mozgasban és kommunikaciéban)

Netto ajanlati ar (Ft-ban megadva): 7 094 500 Ft

7. részajanlat (Hagyomanydrzd programok)

Netté ajanlati ar (Ft-ban megadva): 3 549 300 Ft

Tovabba szerz6dés modositas valt sziikségessé:

Hajduboszérmény Varos Onkormanyzata a TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021 azonosité szamu,
»ozegregalt teriiletek komplex programmal torténd felzarkdztatasa Hajduboszorményben” targya
projekten beliil 1. kozbeszerzési eljarast a Képviseld-testiilet eredményesen lezarta 2022.09.15-én a
207/2022. (IX.15) Onk. szdmu hatirozataval, mely keretében a legjobb ér-értékaranyu érvényes
ajanlatot valamennyi (1-7.) részajanlat tekintetében a Csaladpedagogiai Egyesiilet (4220



Hajdubdszormény Désany Istvan utca 1-9.) ajanlattevd tette, Gsszesen nett6 53.677.900 Ft 6sszegben
az alabbi részajanlatok tekintetében:

1. részajanlat (Szocialis munkasok és szociélis asszisztensi szolgaltatasok) a szolgaltatas nettd dija:
25.164.000 Ft

2. részajanlat (Start asszisztensi szolgaltatas) a szolgaltatas nett6 dija: 1.656.000 Ft

. részajanlat (Mentoralas) a szolgaltatas nettd dija: 5.443.200 Ft

. részajanlat (Tanacsadés) a szolgaltatas nett6 dija: 2.803.900 Ft

. részajanlat (Szocialis és gyermekjoléti szolgaltatisok) a szolgaltatas nettd dija: 7.967.000 Ft

. részajanlat (Fejlodjiink egytitt mozgéasban és kommunikacidban) a szolgaltatas nettd dija: 7.094.500
Ft

7. részajanlat (Hagyomany6rz6 programok) a szolgaltatas nettd dija: 3.549.300 Ft

A Csaladpedagoégiai Egyestilet (4220 Hajdubdszormény Désany Istvan utca 1-9.) 2023. évi vallalkozoi
arbevétele 2023.05.15-¢n elérte a 12 milli6 forintos alanyi mentes értékhatért, amely utdn hivatalosan
tajékoztatta az Snkormanyzatot az addszam véltozasrol. Ez azt jelenti, hogy az adészam valtozadsa utan
szolgaltatasainak ellenértékét +AFA fogja terhelni. 2023.05.15-ig benyujtott szamlainak az Osszege
16.723.200 Ft volt, ami alanyi mentesen keriilt kiszamlazasra. A fennmarado dsszeg netté 36.954.700
Ft + afa lesz ami miatt sziiksége s a szerz6dés moédositast elvégezni, illetve a CSPE 1. és a 2.
részajanlatahoz kapcsolédd szerz6dést a mérfoldké modositasok, a projekt fizikai befejezésének
tolodasa, és a sikeres befejezés miatt sziikséges hosszabbitani 1 hdnappal, mert az eredeti szerz6dés 12
hoénapra sz61 2022.10.15-t61 2023.10.15-ig. Ezt sziikséges 2023.11.15-ig hosszabbitani.

Tobbletforréds igény:

Afa valtozas miatti szerz6dés modositas tobblet forras igénye: 9.977.769.- Ft

1. és a 2. részajanlati szerz6dés 1 honapos hosszabbitdsa miatt: 2.838.450.- Ft

Osszesen: 12.816.219 Ft 6sszeg, ami a palyazatbol finanszirozhato.

A 7 db szerzddés az alabbiak szerint modosult:

részajanlateredeti részajanlat a szolgaltatas nettd dija: nett6 25 164 000,- Ft, azaz nettd Huszondtmillio-
szazhatvannégyezer forint”

Moédositott szerzddéses rendelkezés:

5.1. A Vallalkozét a 2.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozéi dij illeti
meg:

a szolgaltatas dija:

netté 12 582 000.-Ft + 0 % AFA, azaz brutt6 12 582 000 forint

- Afa valtozas miatti rész netté 12 582 000,-Ft + 27 % AFA, azaz brutté 15 979 140 forint.

- 3.1. A teljesités hatarideje: Szerz6déskostéstdl szamitva 13 honap

1 hénapos szerz6dés hosszabbitds miatt plusz igény (eredeti vallalasi ar nettd 2.097.000 Ft/honap volt)
netté 2.097.000.-Ft + 27 % AFA, azaz brutt6 2.663.190.-Ft )

netté 14.679.000.- Ft + 27 % AFA, azaz brutté 18.642.330 Forint.

részajanlat

eredeti részajanlat a szolgaltatds netté dija: netté 1 656 000,- Ft, azaz netté Egymillio-
hatszaz6tvenhatezer forint

Modositott szerzddéses rendelkezés:

5.1. A Villalkozét a 2.1 pontban meghatérozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozéi dij illeti
meg:

a szolgaltatas dija:

netté 966 000,-Ft + 0% AFA, azaz brutté 966 000 forint

- Afa valtozas miatti rész nett6 690 000,-Ft + 27 % AFA, azaz brutté 876 300 forint

- 3.1. A teljesités hatarideje: Szerz6déskotéstol szamitva 13 hénap

1 hénapos szerz6dés hosszabbitas miatt plusz igény (eredeti vallalési ar nettd 138.000 Ft/honap volt)
nettd 138.000.-Ft + 27 % AFA, azaz brutt6 175.260.-Ft )

nett6 828.000.- Ft + 27 % AFA, azaz brutt6 1.051.560 Forint.

részajanlat
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eredeti részajanlat a szolgaltatds nettd dija: netté 5 443 200, Ft, azaz netté Otmillio-
négyszaznegyvenharomezer-kettészaz forint”

Modositott szerzodéses rendelkezés:

,,5.1. A Vallalkozét a 2.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitéséért az aldbbi vallalkozoi dij illeti
meg:

a szolgéltatas dija:

netté 3 175 200,- Ft + 0% AFA azaz brutt6 3 175 200 forint

netté 2 268 000.- Ft + 27 % AFA azaz brutté 2 880 360 forint”

részajanlat

eredeti részajanlat a szolgéltatds netté dija: netté 2 803 900,- Ft, azaz nett6 Kétmillio
nyolcszazharomezer-kilencszaz forint”

Modositott szerzédéses rendelkezés:

,5.1. A Villalkozét a 2.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozoi dij illeti
meg:

a szolgaltatas dija:

nett6 2 803 900,-Ft + 27 % AFA, azaz brutt6 3 560 953 forint”

részajanlat

eredeti részajanlat a szolgaltatds nettd dija: nett6 7 967 000,- Ft, azaz nettdé Hétmillio-
kilencszazhatvanhétezer forint”

Modositott szerzédéses rendelkezés:

,»5.1. A Vallalkozot a 2.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozéi dij illeti
meg:

a szolgaltatas dija:

nettd 7 967 000 Ft,-Ft + 27 % AFA Ft, azaz brutt6 10 118 090 Ft forint”

részajanlat

eredeti részajanlat a szolgaltatds netté dija: nett6 7 094 500,- Ft, azaz netté6 Hétmillio-
kilencvennégyezer-6tszaz forint

Modositott szerzddéses rendelkezés:

,5.1. A Véllalkozot a 2.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozoi dij illeti
meg:

a szolgaltatés dija:

netté 7 094 500,-Ft + 27 % AFA, azaz brutté 9 010 015 forint”

részajénlat

eredeti részajanlat a szolgaltatds nettdé dija: nettdé 3 549 300,- Ft, azaz nett6 Harommillio-
Otszaznegyvenkilencezer-haromszaz forint”

Modositott szerzédéses rendelkezés:

,»5.1. A Vallalkozot a 2.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitéséért az alabbi véllalkozai dij illeti
meg:

a szolgaltatas dija:

netté 3 549 300 Ft Ft,-Ft + 27 % AFA Ft, azaz brutt6 4 507 611 forint”

A 2. k6zbeszerzési eljaras:

Ajanlatkérd Hajdiboszormény Varos Onkorményzata 2023. jalius 24. napjan a Kbt. 112. § (1)
bekezdés a) pontja alapjan a Kbt. 117. § szerinti sajat beszerzési szabalyok alkalmazisaval nyilt
kozbeszerzési eljarast inditott a targyban megjellt cimmel hét részajanlati korben ,,TOP-5.2.1.
szegregatum 2. eljaras” targyban. Hajdubdszormény Varos Onkormanyzata a TOP-5.2.1-15-HB1-
2020-00021 ,,Szegregalt teriiletek komplex programmal t6rténd felzarkoztatasa Hajdubdszorményben
cimii projekt részeként inditotta az eljarast.

A Kézbeszerzési Bizottsig az eljarast megindit6 ajanlattételi felhivast és dokumentéciot elfogadta.
Az els6 eljaras (150/2023. (VI.15.) KB. szamt hatarozata alapjan keriilt meginditasra, de visszavonasra
keriilt és az 0jboli eljaras atdolgozott ajanlati felhivast és miszaki dokumentéciét tartalmazott. Az
atdolgozas soran tisztazasra keriilt, hogy melyik részajanlat képzés és az FKTV hatélya al4 tartozik (1-



es, 2-es, 3-as és 5-0s), illetve melyik (4-es, 6-0s, 7-es) egyéb szolgaltatas kategoriaba. A Kozbeszerzési
Bizottsag 2023.07.12-én a 162/2023. (VIL.12.) KB. szdmu hatérozatdval az eljarast megindito
ajanlattételi felhivéast és dokumentaciot elfogadta és a fent emlitett javitassal keriilt meginditasra.

A 7 részajanlattételi lehetdséget tartalmazo kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa a Kozbeszerzési
Ertesit6 2023. jilius 26-i szamaban K. E. 14272/2023. iktatészam alatt jelent meg.

A 7 részajanlat targya az aldbbiak:

Munkaer6-piaci integracids program: ,,Toérekvés a foglalkoztatas eldsegitésére szamitogeép kezeldi
oktatas”.

Csoportmunkaban torténé egyiittmitkodés kompetencia fejlesztés. Megvalositas: ,,Gazdalkodj okosan”
Haztartdstani gazdasagi ismeretek Pénziigyi, csalddszervezési és életvezetési tandcsadasok,
adéssagkezelési szolgaltatas, tandcsadas.

Blinmegel6zés és kozbiztonsag erdsitésével kapcsolatos képzési, szemléletformdlé programok
prevencios el6adas. Megvalositas: ,,Blinmegel6zést és kozbiztonsag erdsitésével kapcsolatos képzési,
szemléletformalé programok”. Bilinmegel6zés és kozbiztonsidg erdsitésével kapcsolatos képzési,
szemléletformdlé programok. Stratégia és prevencid: elbadasok, vagyonvédelmi kiallitas,
OnszervezOdés szervezés. Megvaldsitas: ,,Blinmegel6zést és kozbiztonsag erdsitésével kapcsolatos
képzési, szemléletformald programok™.

Sportolj az egészségért program. Torekvés az egészségfejlesztésre: egészségligyi programok beleértve
prevencios, mentalhigiénés programokat. Megvalosulas: Noéi/leany kézilabda-edzések
Energiahatékonysagi és alapveté miiszaki ismeretek képzés. Egyiittmiikodés kozosségi és egyéni
szintli tarsadalmi integracié feltételeinek megteremtése céljabdl. Az érintett lakossag bevondsat, a
beilleszkedést segité programok, akciok. Megvaldsulas: Alacsony/létminimum alatti jovedelmd,
elsGsorban szocialis transzferekb6l, illetve minimalbérb6l gazdalkodé csaladok, a varosrész harom
szegregdtumanak teriiletér6l egyenld aranyban (25-25-25 csalad). A lakasfeltjitas altal érintett
haztartasok egy-egy tagja mindenképp részesiil a képzésben.

Start asszisztensi szolgaltatas: Hajdubosz6rmény Déli-Lucernds varosrészén nagy létszdmu roma
lakossag ¢l. A start asszisztensnek a tevékenység hatékony ellatdsdhoz roma szarmazasunak kell lennie,
hid szerepét kell betdltenie a roma és nem roma lakossag kozott. Alapvetden segitenie kell a palyéazat
célkitlizéseinek megvalosulasat. Feladatai kozé tartozik a segitség nyujtas a célcsoport tagjainak
kivalasztasaban, motivaciojuk elésegitése. Olyan start asszisztensre van sziikség, aki véllalja roma
identitdsat, ismeri a romdk szokasait, hagyomanyait, eligazodik a helyi romak egymas kozti
viszonyaban, valamint egyarant birja a romak és nem romak bizalmat.

Sportnap-Jatszohaz: Egyiittmiikodés a kozosségi €s egyéni szintli tarsadalmi integraci6 feltételeinek
megteremtése céljabol

Beérkezett ajanlatok:

1. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

Nettd ajanlati ar (Ft-ban megadva): 6 294 420

2. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

Nett6 ajanlati ar (Ft-ban megadva): 10 987 670

3. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

Netto ajanlati ar (Ft-ban megadva): 8 003 004

4. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

Netto6 ajanlati ar (Ft-ban megadva): 7 264 600

5. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

Nettd ajanlati ar (Ft-ban megadva): 3 172 150

6. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

Nett6 ajanlati ar (Ft-ban megadva): 1 155 600

7. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

Nett6 ajanlati ar (Ft-ban megadva): 4 782 800

A program a TOP-4.3.1-es projekttel parhuzamosan és dsszekapcsolodva valosult meg.
2024.01.15-ig kellett benyujtani a zar6é beszamolot.



XIV. A HAIJIDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
RENDEZVENY FUNKCIOINAK FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00030):

Hajduboészérmény Varos Onkormanyzata sikeresen palyazott ,A Hajduboszorményi FiirdSkerti
Rendezvény és Turisztikai Szabadiddpark rendezvény funkcidinak fejlesztése” targyu, TOP-1.2.1-15-
HB1-2020-00030 azonositdé szamu projekt megvalositasara, mely keretében netté 80.291.023 Ft
tamogatast nyert el.

Hajduboszérmény Varos Onkormanyzata a helyi és térségi szintii turizmus fejlesztése érdekében
ergsiteni kivanja a Hajdubosz6rményi Fiirdokerti Rendezvény és Turisztikai Szabadiddparkjanak a
rendezvény funkcioit. A projekt keretében a Hajdubdszorményi Fiirdokerti Rendezvény és Turisztikai
Szabadidépark teriiletén egy Uj, a rendezvények kiszolgélasara alkalmas épiiletet kivan megépiteni
O6nkormanyzatunk.

Rendezvények lebonyolitasahoz 1j kiszolgal6 épiilet (szocialis blokk) megépitése torténik kb. 135 m2-
es alapteriilettel. A kiszolgalo épililetben helyet kapnak az alabbi helyiségek: Férfi WC; Néi WC,
El6tér; Férfi zuhanyzo; N6i zuhanyzé; Akadalymentes WC zuhanyzoval; Férfi 61t6z6 WC-vel és
zuhanyzdval; NOi 61t6z6 WC-vel és zuhanyzdval; Kazanhaz, takaritdszer tarold. Az épiilet koriil,
illetve annak megkozelitését segitendd kb. 418 m2 jarda, ut keriil térkével leburkolasra.

Az 1j épiilet megvaldsitasa épitési engedély koteles tevékenység, igy megvaldsitdsdhoz mind
engedélyes szintli, mind kiviteli szinti tervdokumentumok sziikségesek. Ezeket a terveket is a P-
Tervezdriroda Kft. készitette el.

A tervek alapjan a nyilt kdzbeszerzési eljaras lefolytatasra keriilt a kivitelezd cég kivalasztisara. A
kozbeszerzési ajanlatok értékelése, birdlata az Onkormanyzat Koézbeszerzési Bizottsdga részérol
megtortént, illetve a KFF jovahagyasat kovetéen az eljaras lezaré dontés 2023. aprilis 14-én sziiletett
meg a képviseld-testiilet részérél. A kivitelezési szerzddés a szerzddéskotési moratérium leteltét
kovetden 2023. majus 8-i datummal aldirasra keriilt a legkedvez6bb érvényes ajanlatot benyujto
TOMB 2002 Kft.-vel. A munkateriilet dtaddsara 2023. majus 12-én keriilt sor, mely datumté] 7 honap
all a kivitelezd rendelkezésére az éplilet megépitésére. Az épiilet kivitelezés jelenleg szerkezetkész
allapotot ért el. A kivitelezés miiszaki ellenérzését a P-Tervezbiroda Kft. 1atja el.

A beruhazas sikeresen zarodott 2023. december 31. Minden szamla kifizetésre keriilt. Jelenleg a
munkateriilet atadasa van folyamatban, valamint elinditasra keriilt a hasznalatbavételi engedély.

XV. HUMAN  SZOLGALTATASOK __ FEJLESZTESE _ HAJDUBOSZORMENY, GORBEHAZA,
UJSZENTMARGITA, UJTIKOS 1S FOLYAS TELEPULESEK ESETEBEN (EFOP-1.5.3-16-2017-00014):

A ,,Humdn szolgdltatdsok fejlesztése Hajduboszormény, Gorbehdza, Ujszentmargita, Ujtikos és
Folyas telepiilések esetében” cimil tamogatasi kérelem az EFOP-1.5.3-16 koédszam, ,, Humdn
szolgaltatdasok fejlesztése térségi szemléletben — kedvezményezett térségek” cimi felhivas keretében
keriilt benytjtasra. A megitélt 500 millio forint sszegli vissza nem téritendd eurdpai unids tamogatas
segitségével folyamatban van a humén szolgaltatasok fejlesztését célzé projekt megvalositasa
Hajdiboszérményben és térségében.

A projektet az EFOP-1.5.3-16-2017-00014 k6dszama palyazat keretében konzorciumban valdsitja meg
Hajdiboszormény Varos Onkormanyzata. A konzorciumi partnerek: Gorbehdza Kozség
Onkorményzat, Ujszentmargita Kozség Onkorményzata, Ujtikos Kozség Onkorményzata, Folyas
Kozség Onkorményzata, Hajdu-Bihar Megyei Onkorméanyzat &s egy civil szervezet, a Keleti
Fécsatorna Egyesiilet. A konzorcium vezetdje Hajduboszormény Varos Onkormanyzata. A
konzorciumi 6nkormanyzatok 6sszes lakonépessége: 35.921 £6.

A projekt keretében Hajduboszrmény, Gorbehaza, Ujszentmargita, Ujtikos és Folyés telepiiléseken
szamos humanszolgaltatas fejlesztést szolgalod tevékenység, program, rendezvény, beruhdzas és
eszkdzbeszerzEs valdsult meg az elmult években.

A tamogatasi szerzodés (TSZ) 4. sz. moédositasi kérelme 2022. december 28-4n benytjtasra keriilt. A
TSZ modositasi kérelemben a projekt fizikai befejezési hataridé 2022. december 31-r61 2023. méjus
31-re torténd modositasat nyujtottuk be, valamint a projekt k6ltségvetése modosult.
Hajdtboszérmény Varos Onkorményzata a ,, Humdn szolgdltatdsok fejlesztése Hajdiboszormény,
Gorbehdza, Ujszentmargita, Ujtikos és Folyds telepiilések esetében” targyG, EFOP-1.5.3-16-2017-




00014 azonositd szamu projekt keretében 2021. december 8. napjan szerz6dést kotstt a Szabadhajda
Kozmiivelddési Média és Rendezvényszervezé Kdzhasznti Nonprofit Kft-vel, egyes, a palyazat keretén
beliil megvaldsitani kivant programok és rendezvények megszervezése, valamint a projekt koételezd
nyilvanossagi elemeinek biztositdsa érdekében. A hivatkozott szerz6dés 1. szamu mellékletét képezi
ezen programok megnevezése, a szolgaltatds tartalma, az alkalmak szdma és tervezett iddpontja,
valamint a megvaldsitani kivant feladatok tételes felsoroldsa. A szerz6dés szerint a Szabadhajdu
K6zmiivel6dési Média €s Rendezvényszervezé Kozhaszni Nonprofit Kft. 25 program lebonyolit4sat
és megszervezését vallalta, azonban ezek koziil 10 program valosult meg a szerzédésben meghatarozott
id6pontban, a tobbi 15 program megszervezésére és lebonyolitasara a szerz6désben meghatarozott
hatarid6n tul kertilt sor.

A projekt zar6 id6szakdban egy két napos Tavaszi fesztivdl keriilt lebonyolitisra
Hajdiboszorményben, melyhez kézbeszerzési eljarast volt sziikséges lebonyolitani. A kézbeszerzési
eljarast lebonyolito felel6s akkreditalt kozbeszerzési szaktanicsadd (FAKSZ) kivalasztésara beszerzési
eljaras keriilt lefolytatasra, mely sordn a legkedvezdbb arajanlatot a T-CAPTATIONE Kft. adta. A
fesztivallal kapcsolatban a nyilt kozbeszerzési eljards kiirasra keriilt, a beérkezett ajanlatokat
Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete 2023. 4prilis ho 14-én megtargyalta.
A legkedvezébb ajanlatot a kdzbeszerzési eljaras 1. részének vonatkozasdban a Hajdu7 Korlatolt
Felelosségli Tarsasag adta netté 8.994.331,-Ft 6sszegben. A II. rész vonatkozasaban szintén a Hajda7
Korlatolt Feleldsségli Tarsasag tette a legjobb ar-értékarany érvényes ajanlatot, melynek 6sszege netto
11.292.110,-Ft. A szerzddés a szerz6déskotési moratorium leteltét kovetden 2023. dprilis 25. dadtummal
keriilt aldirdsra. 2023. aprilis 28-29-én sikeresen lezajlott a két napos rendezvénysorozat, melyrdl a
szakmai beszamoldt, valamint az alatamaszt6 dokumentumokat a Hajda7 Kft. mind a két nap
vonatkozasaban hianytalanul benyujtotta az Onkormanyzat részére.

2023. majus 31-én a projekt lezadrult, a péalydzat szakmai és pénziigyi lezarasahoz sziikséges
beszamoldk, fizetési kérelmek benyujtasra keriiltek, azok elbirdlasa van folyamatban a Kézremiikddo
Szervezet részérol. A zaro kifizetések helyszini ellenérzése 2023. december 18-19-én lesz.

Jelenleg zajlik a projekt helyszini ellen6rzése. Az elsé alkalom 2023. december 18-19-én, a méasodik
2024. januar 8. napjan, az utolso alkalom 2024. januar 30. napjan esedékes, mely napig sziikséges a
felmeriilt hidnyossagok potlasa.

XVI. HAJDUBOSZORMENY-PROD KULTERULETEN MEZOGAZDASAGI UTAK FELUJITASA:

Az 6nkormanyzat tavaly ismét benyujtotta tamogatasi kérelmét a Széchényi 2020 program keretében
a ,, Kiilteriileti helyi kozutak fejlesztése” cimli VP6-7.2.1.1.-21 kodszam felhivasra a prodi kiilteriileti
ut vonatkozasaban.

A pélyazat sikeres, és 300 milli6 Ft Osszegii vissza nem téritend6 tdmogatisban részesiil az
Onkorményzat. A tadmogatas intenzitdsa: 95%. A projekt elszamolhato koltségei Osszesen:
315.789.465,-Ft, igy a megvalositdshoz minimum 15.789.474,- Ft 0Osszegli Onerd sziikséges.
Amennyiben a megvaldsitds sordn a tényleges bekeriilési koltség az elszdmolhatd koltségeknél
magasabb, akkor az tovabb noéveli a biztositandé 6nerdé mértékét. A palyazatban az Gtépitési projekt
teljes bekeriilésének becsiilt bruttd értéke - a tervezdi koltségvetés alapjan:358.957.761 - Ft, ezen beliil
az Oneré: 58.957.777,-Ft, melybdl 43.168.296,- Ft a nem elszamolhaté koéltségre jutd oOnrész.
Természetesen a kivitelezésre vonatkozo6 kézbeszerzési eljaras lefolytatasat kovetden lesznek ismertek
a konkrét bekertilési koltségek, mely akar magasabb, vagy alacsonyabb is lehet, mint a tervezéi becsiilt
koltség.

A palyézat benytjtasakor a képviselé-testiilet 146/2022 (V.26.) Onk. szamu hatérozatanak 15. pontja
alapjan Hajdubdszérmény Varos Onkormdanyzata elfogadta, hogy a VP6-7.2.1.1-21 kédszamu
,, Kiilteriileti helyi kozutak fejlesztése” targyn felhivasra benyujtott palyazatanak nyertessége esetén a
megvaldsitashoz szitkséges Onerdt a palyézattal érintett gazdalkodok részérdl ezen célra atadott
pénziigyi hozzajarulasbol kivanja biztositani az 6nkormanyzat.




A projekten beliil tervezett épitési feladatok:

I. Gtszakasz a Tejhaz dilének a 0762/1 helyrajziszamon nyilvantartott szakasza, amely a Bagotai utig
tart. Ezen az Utszakaszon jelenleg leromlott aszfalt burkolatt at talalhat6, melynek a feltjitasa szerepel
1,85 km hosszisagban. A palyézatban- az elkésziilt miiszaki terveknek megfeleléen- a meglévé
palyaszerkezet megerdsitése, feltjitasa szerepel: a meglévo szilard burkolatra 10,0 cm vastagsagban
70/22 szemcsenagysagu kiékel réteg keriil, majd erre 6,5 cm AC 16 lap (N) aszfaltbeton kotéréteg.
A munkalatok nem engedélykotelesek. Azt a teljes tervezési hosszaban 2x1 savban aszfalt burkolattal
lesz ellatva, szegély nélkiil. A burkolatok mentén mindkét oldalon 1,0-1,0 méter széles stabilizalt padka
keriil kialakitasra. Arokrendezésre a projekten beliil nem keriil sor.

II. utszakasz a Bagotai at, amely 0676/2, 0734/1, 0715 helyrajziszamokon van nyilvantartva, Ezen az
uton jelenleg stabilizalt f6ldut talalhatd, amely aszfalt burkolatot kap mintegy 2,5 km hosszisagban a
Barabas telephelyig. A munkalatok engedélykételesek. Az ttszakasz 3,5 méter burkolat szélességgel,
szegély nélkil késziil. A szakaszon t6bb kitérd is 1étesiil. Az 1ij palyaszerkezet terv szerint: 20,0 cm
M22 fagyvédo réteg, 20,0 cm Z0/63 mechanikailag stabilizalt burkolat alap, erre 10,0 cm Z0/22 kiékeld
réteg, majd 6,5 cm AC16 alap (N) aszfaltbeton kotoéréteg. A burkolat mentén mindkét oldalon 20 cm
M63 mechanikailag stabilizalt padka késziil. Arokrendezésre nem keriil sor.

Mindkét utszakasz esetében az Utkeresztez6désekben a sarrazok is feldjitasra keriilnek.

A palyazat benyujtasat megel6zoen a fejlesztendd utakhoz foldteriiletekkel kapcsolodd mezdgazdasagi
véllalkozasok, illetve mezdgazdasagi Gstermeldk egy része vallalta, hogy sikeres palyazat estén az 5 %
meértékd (15.789.474.-Ft) ner6t atvéllalja az 6nkormanyzattdl. A palyazat a tervezdi koltségbecslés
alapjan keriilt benyujtasra és elfogadasra, mely alapjan viszont az 6nkormaényzatot terheldé 6nerd
mértéke 58.957.77.-Ft, amely joval magasabb, mint amire a gazdalkodok eredetileg szamitottak. Errél
¢s a fejlesztendd utak miiszaki paramétereirél ez €v julius honapban levélben tijékoztattuk a
gazdalkodokat (20 egyéni ill. tarsas vallalkozas), és jeleztiik, hogy az Onkorményzat — bizva abban,
hogy a gazdalkodok a korabbi vallaldsaikat az 6nerd biztositasa tekintetében jelenleg is fenntartjak- a
nyilt k6zbeszerzési eljarast lefolytatja, mivel a beérkezd legkedvezdbb kivitelezdi arajanlat alapjan
lehet majd latni a projektben kotelezben biztositandd Oner6 mértékét. A kivitelezd arajanlat
ismeretében személyes egyeztetést terveziink az érintett gazdalkoddkkal, melynek soran sziikséges,
hogy nyilatkozataikat megerdsitsék az 6nerd Snkormanyzattol térténd atvallaldsa tekintetében.

A projekt megvalositdsdhoz a felelds akkreditalt kézbeszerz6 €s a miszaki ellendr beszerzésére
iranyulé beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt. A legkedvezobb ajanlatot a kézbeszerz6i feladatok
ellatiséra a Dr. Berecz Orsolya Kft adta nett6: 1.800.000+27% AFA azaz, brutt:2.286.000.-Ft.
osszeggel, mig a miszaki ellen6ri feladatokra CSI-RI’ 97 Bt nett6:2.300.00,-Ft + 27 % AFA, azaz
brutté: 2.921.000.-Ft. 6sszeggel, igy veliik keriilt megkotésre a megbizasi szerzodés.

Az épitési munkak kivitelezdjének kivalasztasa nyilt kozbeszerzési eljaras keretében keriil sor. Az
ajanlattételi felhivashoz sziikséges adatok egyeztetése és a muszaki dokumentacié Osszedllitasa
elkésziilt, kozbeszerzonek atadva.

A kivitelez6 kivalasztasara irdnyul6 k6zbeszerzési eljaras elindult. A felhivas 2024. januar 16-4n jelent
meg a kozbeszerzési értesitoben. Palyazni 2024. januar 29-éig lehet az utépitések kivitelezésére.

XVII. A HAJDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE II. UTEM (TOP PLUSZ-1.1.1-
21-HB1-2022-00006):

A projekt Tamogatasi Szerzédése a felek részér6l alairasra keriilt és 2023. marcius 17. datummal
hatalyba lépett. A projekt befejezési hatarideje a tamogatasi szerzédésben foglaltak alapjan 2025.
augusztus 31-e.

Beszerzési eljaras keretében kivélasztasra keriilt a projekthez kapcsolodo kozbeszerzési feladatokat
ellatd szaktandcsadd cég, melyre vonatkozoan a legkedvezébb ajanlatot a Dr. Berecz Orsolya
Tanacsado, Kereskedelmi és Szolgaltatdo Kft. nyujtotta be. A projekthez kapcsolddo tervezesi feladok
vonatkozasdban a beszerzési eljards eredményeképpen a nyertes P- Tervezdiroda Kft-vel kotott
szerz8dést az 6nkormanyzat.




A tdmogatasi eldleg lehivasa megtortént.

Hatra van még a miiszaki ellendri, tovabba (a Kommunikaciés Terv alapjan) a nyilvanossagi feladatok
ellatdsa vonatkozdsdban a szakért6k kivalasztasa, az ehhez sziikséges eljarasok el6készitése
folyamatban van.

A Nyugati Ipari park II. iitemére vonatkozo fejlesztések megtervezése jelenleg folyamatban van a P-
Tervezbiroda Kft. részérol. '

XVIII. A CSILLAGVAR OvODA KOLCSEY ES DOBO UTCAI FELADATELLATASI HELYEINEK
FEJLESZTESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00015):

A projekt Tamogatési Szerzodése a felek részér6l aldirasra keriilt és 2023. marcius 2. datummal
hatalyba lépett. A tervezoi feladatok ellatasara iranyuld beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt, a
legkedvezobb ajénlatot a P-TERVEZOIRODA Kft adta, akivel a szerzédés alairdsra keriilt.
Beszerzésre keriilt a nyilvanossag biztositasa a Hajda 7 Kft. lett a nyertes ajanlatado. Kozbeszerzd
kivélasztasra keriilt. Helyszini bejaras soréan tisztazasra keriilt a szomszédok telkén érintett munkalatok.
A tertilet hasznélatra az engedélyek beszerzésre keriiltek.

XIX. UJ HAZIORVOSI RENDELOK EPITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP PLUSZ-3.3.2-21-HB1-
2022-00018):

A projekt Tamogatési Szerzodése a felek részérdl alairasra keriilt és 2023. februdr 27. datummal
hatalyba Iépett.

A tervezdi feladatok ellatasara iranyuld beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt, a legkedvez6bb ajanlatot
a P-TERVEZOIRODA Kft adta, akivel a szerz6dés aldirasra keriilt. Az engedélyes szintli
tervdokumentumok elkésziiltek, melynek engedélyeztetési eljardsa elinditasra keriilt. Jelenleg az
engedélyes terv hidnyp6tlasa van folyamatban, valamint a MAV engedélyek beszerzése.

XX. KEREKPARUT FEJLESZTESE HAJDUBOSZORMENY-HAJDUDOROG KOZOTT (TOP_PLUSZ-1.2.1-
21-HB1-2022-00055):

A projekt Tamogatasi Szerz6dése a felek részér6l alairdsra Keriilt és 2023. marcius 6. ddtummal
hatalyba 1épett. A projekt befejezési hatdrideje a tamogatési szerzédésben foglaltak alapjan 2025.
augusztus 31-e.

A Hajdi-Bihar Megyei Onkorményzat részérél készitett engedélyes és kiviteli szintli tervek
felhasznalasi joganak atadasa nkormanyzatunk részére megtortént.

A projekt rovid miszaki tartalma: kerékparut épités Iskola utcatél a Bethlen utca-Dorogi utca
belteriileti szakaszon, illetve a 3502 j. allami Wt kiilteriileti szakaszan Hajdavid mellett elhaladva
egészen Hajduboszérmény-Dorog kézigazgatési hataraig. A kerékparat becsiilt hossza 11,5 km.
Egyéb belteriileti szakasz: Korpona utcatol a varos hatdraig a Jokai, Hadhazi, Kiils6-Hadhazi utak
mentén. Az elnyert tdmogatas 6sszege: 1.370.000.000.- Ft. Az eldzetes koltségbecslések alapjan az
elnyert tAmogatas Osszege a palyazatban megjelslt miiszaki tartalom teljes kori megvalositasira nem
nydjt fedezetet, ezért sziikséges a miszaki tartalom és ezzel egyiitt az elkésziilt miszaki tervek
feltilvizsgalata. Miiszaki tartalom modositas esetén sziikséges ujabb tervek elkészittetése.

XXI. KEREKPAROS INFRASTRUKTURA FEJLESZTES HAJDUBOSZORMENY — DEBRECEN
VONATKOZASABAN (TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00057):

A projekt Tamogatasi Szerzddése a felek részér6l alairasra keriilt és 2023. marcius 20. datummal
hatalyba 1épett. A projekt befejezési hatarideje a tdmogatasi szerzédésben foglaltak alapjan 2025.
augusztus 31-e.

A Hajdu-Bihar Megyei Onkorményzat részérél készitett engedélyes tervek felhasznalasi joganak
atadasa onkorményzatunk részére megtortént.

A projekt rovid miiszaki tartalma: kerékpartt épités a Véasar tért6l Kiils6-Debreceni utca Tiizép telep
el6tti ut belteriileti szakaszon, illetve a 35 sz. allami Ut kiilteriileti szakaszan a f6ut mellett elhaladva
egészen Hajduboszormény-Debrecen kdzigazgatasi hatardig. A kerékparut becsiilt hossza 6,5 km.




Egyéb belteriileti szakasz: Matyas kirdly korat- Szildgyi Erzsébet korat- Fazekas Gabor korut és a
Hunyadi Janos korat mentén.

Az elnyert tamogatas Osszege: 1.030.000.000.- Ft. Az el6ézetes koltségbecslések alapjan az elnyert
tdmogatas 6sszege a palyazatban megjelslt miiszaki tartalom teljes korli megvalodsitasara nem nyujt
fedezetet, ezért sziikkséges a miiszaki tartalom és ezzel egyiitt az elkészilt miszaki tervek
felitlvizsgalata. Miiszaki tartalom modositas esetén sziikséges tjabb tervek elkészittetése.

XXII. KiK- ES ZOLDINFRASTRUKTURA, VALAMINT KOZOSSEGI-SPORT FUNKCIOHOZ KAPCSOLODO
FEJLESZTES HAJDUBOSZORMENY TELEPULESEN (TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00075):

A projekt Tamogatasi Szerzodése a felek részérdl alairasra keriilt és 2023. marcius 10. ddtummal
hatilyba lépett. Beszerzési eljaras keretében kivalasztasra keriilt a projekthez kapcsolodo
kozbeszerzési feladatokat ellatd szaktanacsadd cég, melyre vonatkozoan a legkedvezObb ajanlatot a
Dr. Berecz Orsolya Tanacsado, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. nyujtotta be.

A nyilvanossag biztositasat a Hajdu7 Kft. végzi a marketing és szemléletformald szolgaltatast a Z51d
Kor Egyesiilet 1atja el.

Folyamatban van a tervezésre kiirt kézbeszerzési eljaras, ami a kovetkezoket részajanlati lehetéségeket
tartalmazza:

1. részajanlat: Gyordsi kert:

Fejlesztési lehetoségek, tervezési koncepceid

A koncepcid megalkotasa soran a lakotombok altal hatarolt zoldfeliiletek megujitasa, funkcidjanak
bdvitése a cél. A teriileten csak kis beavatkozasra van lehetOség, igy a régi utcabutorok cseréje, Uj
jatszéterek, illetve kiiltéri fitnesz park létrehozadsa valésulhat meg. Majdnem minden kiilonallo
zoldfeliileten be kell tervezni egy modern vonalvezetésti, belsd uthalozattal, cserjékkel tagolt pihend
és jatszoszigetet. A jatszdterek gyalogos Utjai szort stabilizalt burkolattal €s beton kerti szegéllyel
épiiljenek ki. Az utak mentén padokat kell elhelyezni. A meglévé fas szaru vegetaciot kiegészitve be
kell tervezni par szoliter fat, valamint a kozteriileten jol miikodd alacsony €s kézépmagas cserjékbol
allo extenziv zoldsdvot.

Burkolatok, szegélyek

A parkok rekredcios értékének novelése érdekében a zoldfeliiletet, elhelyezett funkciok kérnyezetét
gyalogos utakkal sziikséges feltarni. Figyelembe véve a hasznalati célt és az anyagi lehetdségeket kis
frakciomérettel rendelkez6 stabilizalt szort belsé wthalozatot kell kialakitani. Beton kerti szegély
kialakitdsa javasolt.

I'Jtépite's

A Gyorossy kert utburkolatanak koporétegét fel kell marni, majd a meglévének megfelel6 magassagi
vonalvezetéssel 1j koporéteget kell épiteni. A burkolat melletti folyokat at kell épiteni. A nyugati
oldalon a gyephézagos betonlap burkolatu parkolohelyeket el kell bontani, helyiikdn betonkd burkolata
parkoléhelyek (P50) épiilnek. A keleti oldalon 6 db 0 parkolohely valésuljon meg. A nyugati oldali
aszfalt jarda felujitasra keriiljon. A Tizenharom Vértand utcan, a 1272/4. hrsz-u tizlet kdrnyezetében,
a meglévo betonburkolatrol az aszfaltréteget le kell bontani, majd Gj aszfalt koporéteget kell épiteni. A
parkoléhelyeket (P15) utburkolati jel felfestésével kell kijelolni. Az éptilet északi oldalan 6,0 m
szélességii bels ut, valamint 14 db merdleges allasu parkolohely épiiljon.

Csapadékviz elvezetés

Gyorossy kert:

A csapadékviz elvezetésér6l viznyelGracsos akndk, valamint padkafolyokak gondoskodnak. A
padkafolyokak tobb helyen is sériiltek, az akndk nem toltik be teljesen a funkcidjukat. kb. 395 fm 4j
60/200 tortvonalu folyoka beépitése és j 50 x 50 cm-es viznyelb6akna bedpitése sziikséges. A

csapadékviz az 0j viznyeld akndkon keresztiil a meglévé egyesitett szennyviz-csapadékviz csatornéba
folyhat.



Tizenhdrom vértanu utca:

Az utca egyik részén egy parkold létesitését tervezziik személygépjarmiivek szamara, és 4j 50 x 50 cm-
es viznyel6 késziiljon a parkold feliiletén keletkezett csapadék elvezetésére. A tervezett parkold
vizelvezetése kb. 83 fm zart csapadékviz elvezetd csatorndval megoldhatd. A tervezett csapadék
csatorna a meglévo egyesitett Tizenharom vértand utcdban talalhaté szennyviz-csapadék csatornaba
vezetné az 6sszegyljtott csapadékvizet.

2. részajinlat: BAROSS GABOR TER+EXTREM SPORTPALYA:

Baross Gabor tér

A zoldteriileti rekonstrukceid kialakitasanak célja a jelenleg elhasznalodott, leromlott allapotban 1évé
teriilet megujitdsa. A tervezett z6ldteriileti rekonstrukcid egyik legf6bb eleme a meglévd tertilet
részbeni zoldfeliileteinek rekonstrukcidja, intenziv ndvényallomanyok felujitasa. A tervezés masodik
eleme Uj utcabutorok, padok és hulladékgylijtok telepitése a parkositott teriileteken tul egy uj
emlékpark kialakitdsa. Az uj emlékpark célja a lakossag szdmara kialakitani egy faiiltetésre alkalmas
zoldteriilet és park létrehozésa, ahol lehetéségiik nyilik egy-egy fontos esemény alkalmaval egy-egy
emlékfa tiltetésére.

Extrém sportpalya

Az extrém sportpalydk kornyezete részben mér kialakult. Korabban térké burkolat és kiilonbozo
berendezési targyak lettek elhelyezve. A koncepcidban par 4j, a megpihenést lehetévé tevd pad jelenik
meg a meglévo burkolatok mellett. A szért burkolattal tervezett savokban a padok nem foglalnak el
hasznos kézlekedéfeliiletet. Uj novényzet csak oda keriilhet ahol nem lesz varhatan taposasnak kitéve.
Novények terén csak extenziven fenntarthato, ellenall6 fajtakkal lehet tervezni. A burkolatok mellett
alacsony, burkolattol tdvolabb kézépmagas cserjéket kell betervezni. A meglévé fas szari vegetaciot
kiegészitve el lehet helyezni par szoliter fat is. Ezek a késébbiekben természetes modon fognak
arnyékolni és javitani a mikroklimat. A padok alatt a hasznalati célnak tokéletesen megfelel egy kis
frakciomérettel rendelkezd stabilizalt szort burkolat kialakitisa. A zoldteriilet fel6l beton kerti szegély

kialakitasa javasolt.
3. részajanlat: NAGY ANDRAS, OLAJUTO+GOMBOS AN. UTCAK:

ale ALOLAJaAIIIAL: IYSRAT B SR ‘ul\..f‘l. LYERAFPRFIT FRl Ve W

Gombos Andras utca: A helyi adottsagok figyelembevételével a csapadékvizek elvezetésének
biztositasara mederelemekkel burkolt csapadékvizelvezetd arkokat kell betervezni, ezzel is biztositva
a keletkez6 csapadékvizek irdnyitott lejutdsat. A mederelemekkel burkolt arokszakasz ,,A”
tengelyterhelésre alkalmas fedlappal legyen ellatva. A tervezett burkolt 4rok befogaddja lesz a Gombos
Andras utca 36. szam el6tti meglévé viznyel$ akna.

Nagy Andras utca, Kert utca: A helyi adottsagok figyelembevételével a csapadékvizek elvezetésének
biztositasara foldmedri arkokkal és mederelemekkel burkolt csapadékvizelvezetd arkokat kell
betervezni, ezzel is biztositva a keletkez6 csapadékvizek irdnyitott lejutasat. A tervezett arokrendszer
befogaddja az Olajiitd utcan 1évé csapadékvizelvezetd arok. Olajiitd utca: A tervezési teriileten a
csapadékvizek foldmedri drkokban burkolt drokban keriilnek elvezetésre. Az Olajiité utcaban meglévd
csapadékelvezetd drok mederkotrasara, illetve profilozasara lesz sziikség. Az arkok sszekottetését @30
beton ateresszel kell biztositani.

4. részajinlat: CSONAKAZO-TO:

Hajdubsszormény telepiilés E-i részén talalhatoak a Sésviztarozok. A témeder feliszapolodott, eredeti
funkciojat mér nem tudja ellatni. A tervezési teriileten két viztarozo talalhatd. Az I. sz. tarozd
feliszapolodott, novényzettel benétt a felszine. Az 6sszek6td mitargyak allapota nem megfelels. A
tarozékkal parhuzamosan folyik a Brass6 ér E-i 4g 4+058 4+776 km szelvények kozotti szakasza.

A térozo rekonstrukcidja soran az I. Tarozé D-DK-i oldalan mélyitett fenékszinttel, E-ENy-i oldalan 4
m széles csatorndt, illetve a fennmarad6 teriilet sikra rendezését kell tervezni. A kiszorul6 anyag a
Brassé ér B-i 4g feltoltésénél kell felhasznalni. A csatornaba jelenleg becsatlakozd csapadékviz
elvezetd rendszerek (Arad utcai arok, és Damjanich utcai arok) atkotésre keriilnek az 1. és II.
Tarozokba, azok puffertarozoként és arhullamcsdkkentoként fognak szolgalni. A rekonstrukcié utan
vizgazdalkodas szempontjabol kedvezObb helyzet alakul ki. A tdrozd cs6nakazotoként is
funkcionalhat, és kedvez§ vizi él6hely, él6vilag alakulhat ki.




5. részajanlat: KONYVTAR:

Ajanlatkérd a targyi ingatlanon 16v6 meglévé Kertész Laszld Varosi Konyvtér lapostetd szerkezetének
magastetdvel valo ellatasat, fiitéskorszerisitését, elektromos rendszerének felujitasat tiizte ki célul,
valamint a projektaranyos akadalymentesitését is el kell végezni. A Hajdiboszormény Varos Helyi
Epitési Szabalyzataval és Szabalyozasi Tervével 6sszhangban el lehet végezni az épiilet magastetével
torténo ellatasat, akaddlymentesitését.

XXIII. HAJDUBOSZORMENYI BELTERULETI UTAK FEJLESZTESE (TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-
00060):

A projektre a palyazatot 2022.06.01-én nytjtotta be az Onkormdanyzat. A palyazat kedvezd elbiraldsban
részesiilt. A tAmogatasi szerz6dés 2023. 02.28.4n keriilt alairasban. A projekt befejezési hatarideje a
tamogatési szerz6désben foglaltak alapjan 2026. februar 1-e.

A projekt 0sszkoltsége: 699.999.998 Ft.

A tamogatasi intenzitas 100 %-o0s, 6nerd biztositdsa nem szikséges.

A projekten beliil 17 db t, illetve utszakasz épitését, feltjitasat tervezi az Snkormanyzat t6bb, mint 7
km hosszusagban.

A projekten beliil a felel6s akkreditalt k6zbeszerzd beszerzése megtortént. A legkedvezdbb ajanlatot a
Dr. Berecz Orsolya Kft. adta, igy vele lett megkotve a megbizasi szerzodés.

A kozbeszerzési dokumentumok el6készitése a Kozremiikddd Szervezet és a Kozbeszerzési
Feliigyeleti F6osztaly (KFF) részérdl tortént jelzés alapjan ujragondolasra keriilt. A megvaldsulashoz
sziikséges kozbeszerzési eljaras elkezddott.

A KFF nem hagyta jova azt a kozbeszerzési felhivast, amely az engedélyes és kiviteli tervek készitését,
valamint az utak kivitelezési munkainak végzésére iranyuld kivitelezd kivalasztasat egylitt tartalmazta.
Emiatt kiilon eljarasban torténik az utak tervezdjének, illetve kivitelez6jének palyaztatasa.

A tervezésre iranyulé koézbeszerzési eljaras ajanlati felhivasa 2024. januar 10-én jelent meg a
kozbeszerzési értesitdben. Az ajanlatételi hataridé 2024. janudr 19-e.

XXIV. A BOCSKAI STRAND- ES GYOGYFURDO ENERGETIKAI KORSZERUSITESE (TOP PLUSZ-
2.1.1-21-HB1-2022-00052):

A Tamogatasi Szerz6dés alairasa a felek részér6l megtortént, ezt kovetden megkiildésre kertiltek a
Magyar Allamkincstar Hajda-Bihar Varmegyei Igazgatosaganak részére. A tdmogatasi szerzédésben
foglaltak alapjan a timogatasi szerz6dés hatalyba 1épésének napja: 2023. aprilis 17.

Beszerzési eljaras keretében kivalasztasra keriilt a projekthez kapcsolédd projektmenedzsmenti
feladatokat ellaté cég, melyre vonatkozoan a legkedvezobb ajanlatot az INNOVA Eszak-Alfsld
Regionalis Innovaciés Ugynokség nytjtotta be.

A Magyar Allamkincstar Hajdu-Bihar Varmegyei Igazgatosaga altal a projekthez kapcsolodé 1. szamu,
valamint 2. szdmu tamogatasi el6legigénylés jovahagyasra kertilt. E16bbi vonatkozaséban 19.623.170,-
Ft, mig az utobbi keretében 280.331.000,-Ft el6leg atutaldsarol intézkedik az illetékes szerv
Hajdubdszérmény Varos Onkorményzata részére.

A kivitelezés és az ahhoz sziikséges tervdokumentumok elkészitése a palyézat alapjan a konzorciumi
partner és tulajdonos Hajduboszérményi Varosgazdalkodasi Kft. feladata. A tervek idékoézben
elkésziiltek, amelyek a kdvetkezdket tartalmazza:

A hajdubdszérményi Bocskai Strand- és Gyogyfiirdd épiiletének energetikai fejlesztése sziikségességét
a 3085 m2-es épiiletének jelenlegi gépészeti berendezéseinek korszerlitlen allapota indokolja, mely
nem felel meg a hatdlyos épitési kovetelményeknek, energiapazarld, fenntartésa jelentds koltséget ré
az lizemeltetére. A légesatorna halézat részben leszakadt részben pedig a hianyos szakaszok €s tenyér
meéretii lyukak miatt a 1égcsatorna rendszer jelentds része nem tizemel. Tovabba a légtechnikai rendszer
szigetelése hidnyos. A pératlanitds hidnya miatt az épiiletszerkezetek jelent6s nedvességterhelést
kapnak az épiilet szerkezetek paratechnikai és hétechnikai tulajdonsagai romlanak, valamint esztétikai
szempontbdl is kedvezétlenek. A projekt megvalositasa sordn a projekt targyat képezd éptilet
energiatudatos gépészeti korszer(isitése torténik meg, megljulé energia felhasznalaséval, a lent




részletezett miszaki tartalom megvaldsitasaval, melynek meghatdrozdsa a projekt-elékészitésbe
bevont szakért6k javaslata alapjan tortént.

Operativ célok:

» havi kiadasok s mérséklése az energetikai jellemzOk javitasaval,

* a rentabilis mikodés biztositasa,

« a CO2 terhelés javitasa, UHG kibocsatas csokkentése

* kornyezettudatos szemlélet erdsitése,

* a hazai megijuld energia hasznositas aranyanak névelése.

Projekt jelenlegi allasa: A kivitelezés kozbeszerzése folyamatban.
Projekt koltségvetése: 299 954 170 Ft
Projekt fizikai befejezése: 2024.10.31.

Termalviz h6hasznositas és hulladékhé hasznositas 7 db geohdszivattyaval.

Az épiilet lizemeltetéséhez sziikséges meleg energidkat a hdszivattyuk segitségével allitjuk elo. Az
épiilet foldszintjére 7db hdszivattyut telepitink. Ezek egyenként 90,1kW fiitési teljesitménytiek
20°C/15°C forras oldali hdmérséklet mellett. A hosszivattytkhoz sziikséges forras oldalt 30-34°C-os
elfoly6 termalviz biztositja. A kat 4001/p (24m3/h) vizszallitassal lizemel. A termalviz gaztalanitisa a
meglévo rendszer altal biztositott. A hoszivattytk és a kutviz k6zott erre alkalmas, szerelt titdn lemezes
hécserélé gondoskodik a hoatadasrol. A hoszivattyuk forras oldali halozatat lagyitott vizzel kell
feltolteni. Ezen kiviil minden hészivattyunal egy bekever6 szelep gondoskodik arrdl, hogy mindig a
megfelelé forrasoldali homérséklet érkezzen a hészivattyara. A motorszelepet egy elektronika
szabalyozza, hoémérséklet jel alapjan. A hoszivattyuk forrds oldali bemeneteit szlirokkel kell védeni. A
hécserélé primer oldaldn, ahol a termalviz folyik, minden gépészeti elemnek (elzarok, sziird stb.)
termalvizre alkalmasnak kell lennie. A hészivattyik fiité oldalan a fiitési hdfoklépcsd 50°C/40°C. A
berendezések fiitési puffer taroléra dolgoznak ra. A hdszivattyukkal radidtoros és padlofiitést,
medencefiitéseket, Iégkezel6 flitéseket és HMV termelést szolgalunk ki. A fiitési rendszerre radolgozik
a meglévé megmarad6d gazmotor. A gazkazanos rendszer kiépitése megmarad, de a gazszolgaltatast
meg kell sziintetni az épiiletben. A fiitési puffer tarolé masik oldalan talalhaté a atalakitandd fiitési
0szto-gylijtd. Az egyes korok sajat szivattytival veszik le a sziikséges térfogataramokat. A szivattyukat
alland6 nyomas tizemmodba kell bedllitani. Ez aldl a légkezel6 szivattyuja kivételt képez, amit aranyos
nyomas iizemmadba kell beallitani. A padlofiités héfoklépesdje 38°C/30°C. Az oszté-gyiijton tovabbi,
a jovoben megjelend Gj fogyasztok csatlakozasa is biztositva van. A HMV termelés 2db 1000 literes
HMV taroloval biztositva fiitése a kzponti 0sztdrdl torténik, valamit a gdzmotor is képes a tarolok
ftésére kézi atvaltassal. A hészivattyu fiitéoldali vezetékek anyaga MSZ120/1 szerinti fekete acél
hegesztett kotésekkel. A kozvetitokdzeges hocserélovel ellatott pinceszinten elhelyezett
1égkezeldgépekhez sziikséges vezeték szénacélcsd press-es kotésekkel. A flitési vezetékeket a terveken
feltiintetett vastagsagu és anyagu szigeteléssel kell ellatni. A meglévd korszeriitlen légkezelok
elbontésra keriilnek, a meglévo helyekre 0j korszerli az Erp2018 eldirasoknak megfeleld 1égkezeldket
kell beépiteni. Osszesen négy darab légkezeldgép keriil cserére, az olt6zdi és az uszodatér
légkezel6gépe, amely az emeleti szinten keriil elhelyezésre, valamint a termal tér szell6ztetésért felelds
két darab légkezel6gép a pinceszinten. A légesatorna haldzat atalakitasa az 1) gépeknek megfelelen a
korrodalt kilyukadt légcsatorna szakaszok cseréje. A légesatorna kor keresztmetszetii 1égcsatorna és
idomai, valamint négyszog keresztmetszetli 1égcsatorna és idomai. A 1égtechnikai vezetékeket 30mm
vastag polifoam szigeteléssel kell ellatni. Elektromos munkarészek a tervezett viz-viz hoszivattyuk,
keringtetd szivattyuk légkezelok szabalyozo szelepek energia ellatasa. Epitészeti statikai munkarész a
termalviz puffer tarolo kialakitdsa. A hoszivattyu primer oldaldhoz sziikséges homérsékletli és
mennyiségli viz egy tervezett 100m3-es puffertoloban lesz tarolva a létesitmény mellett talajszint alatt.
A puffertaroloba az elfoly6 termalviz egy meglévé aknat kicserélve, tervezett 1,5m atmérdjii vizkezeld
betonaknabdl lesz meriildszivattyu altal atemelve. A taroldban tartando6 vizszint 2,5 méter, amelynek a
gravitaciés uton miikédo tulfolyo szab hatért. Innen az elhasznalt (visszahit6tt) termalviz egy meglévd
akndba keriil visszavezetésre, ahol kidobasra keriil. A puffertarolob6l a termalvizet két darab a



létesitmény 412-es helyiségszamu Vizgépészet géphaz helyiségében elhelyezett szaraztengely(l
szivattyuk fogjak forgatni a kordbban emlitett termalvizre alkalmas titanlemezes hcserélén keresztiil.
Kozbeszerzési eljards lezarult. A kivitelezd kivalasztasra keriilt. KFF tanusitvany megérkezett.
Munkatertilet atadés folyamatban.

XXYV. A HAJDUBOSZORMENYI BOCSKAI STRAND- S GYOGYFURDO MINOSIEGJAVITO FEJLESZTESE
(TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HB1-2022-00006):

A Téamogatasi Szerz6dés megkotéséhez szikkséges dokumentumok 6sszeallitasa, alairasa a konzorcium
részérél megtortént, azok megkiildésre keriiltek a Magyar Allamkincstar HajdG-Bihar Varmegyei
Igazgatdsaganak részére.

Beszerzési eljaras keretében kivélasztasra keriilt a projekthez kapcsolédd projektmenedzsmenti
feladatokat ellatd cég, melyre vonatkozéan a legkedvezébb ajanlatot az INNOVA Eszak-Alfold
Regionalis Innovécioés Ugynokség nyujtotta be.

A Téamogatési Szerzodés aldirasa a felek részérdl megtortént, ezt kvetden megkiildésre keriiltek a
Magyar Allamkincstiar Hajdg-Bihar Varmegyei Igazgatosaganak részére, mely 2023. Junius 19.
datummal hatalyba lépett.

A kivitelezés €s az ahhoz sziikséges tervdokumentumok elkészitése a palyazat alapjan a konzorciumi
partner és tulajdonos Hajdubdszérményi Varosgazdalkodasi NKft. feladata. A tervek idokdzben
elkésziiltek, amelyek a kovetkezdt tartalmazza:

A tervezett fejlesztés rovid szakmai tartalma a kovetkezd:

A projekt célja a hajdiboszérményi Bocskai Strand- és Gyogyfiirdd fiirdészolgaltatasi mindségének és
szinvonaldnak javitasa, az ehhez sziikséges infrastruktira fejlesztése révén az alabbiak szerint:
Medenceterek és kornyezetiik megujitasa:

- termalmedence Gjraburkolasa, fugazas savallé fugéaval, kapcsolddé munkakkal (kb. 500 m2),

- medence feletti tetd fedésének cseréje, Gjrazsindelyezése, ereszdeszkazas cseréje;

- térkd burkolat csere (kb. 800 m2);

- gyermekmedence téli védotetd készitése;

- uszomesteri allvany cseréje;

- 7 db strandzuhanyz6 felgjitasa;

- 10 db oltozofiilke cseréje;

Parkositas, vakondhalé telepités, ujrafiivesités, ndvénytelepités kb. 10 000 m2 teriileten; a
fiird6szolgaltatasi feltételek szinvonalanak emeléséhez kapcsolodo épiiletfejlesztések:

- nyari géphaz felgjitasa, homlokzat vakolas javitas, festés, tetdszigetelés, nyildszarocsere;

- klérozo helyiség felujitasa;

- gyogyapartman hatsé el6tetd meghosszabbitasa;

Vendégfogadasi feltételek javitasa, vendégfogadasi rendszerek fejlesztése:

- strandpénztar felgjitasa;

- érint6képernyds informacios totemoszlop (eszk6z + telepités) telepitése;

- a fiirdében miikodd beléptetd rendszer bovitése, forgdvillas beléptetd (eszkdz + telepités)
telepitése,

- 30 m2 térkd burkolat készitése;

Beépithet$ eszkdzok telepitési helyének kiépitése:

- interaktiv jatszotér telepitési helyének kiépitése;

- kiiltéri LED fal telepitési helyének kiépitése.

Beépithet6 eszkozok:

- 5 db szivattyu beszerzése és cseréje;,

Beszerzend6 eszk6zok:

- 2 db robotflinyird

- 1 db kiiltéri LED fal

- Interaktiv jatszotér

A projekt 6sszkoltségvetése: 175.000.000.-Ft, amibo6l az eszkbzbeszerzEs és a beruhazas kéltsége netto
146.724.843.-Ft. Projekt fizikai befejezése: 2024.05.31.




Kozbeszerzési eljaras lezarult. A kivitelezd kivalasztasra keriilt. KFF tanGsitvany megérkezett.
Munkateriilet 4tadas folyamatban.

XXVI. A NEMZETI ES TORTENELMI EMLEKHELYEK FENNTARTHATO HASZNALATANAK

ELOSEGITESE

A Nemzeti és Torténelmi Emlékhelyek fenntarthaté hasznéalatat elGsegitd 2023. évi palyazattal
Onkorményzatunk 100%-o0s hazai 4llami tdmogatasban részesiilt, melynek keretén beliil lehetdség
adddott a Hajdusagi Muzeum kazanjanak cseréjére. A kazan cseréje 2023. decemberében megvaldsult,
az elszamolas hatarideje 2024. marcius.

XXVII. READY4HEAT, TELEPULESI STRATEGIAK ES CSELEKVESI TERVEK KIDOLGOZASA A

VAROSOK HOELLENALLOSAGANAK JAVITASA ERDEKEBEN

EN: Development of municipal strategies and action plans to improve heat resilience in cities

HU: Telepiilési stratégidk és cselekvési tervek kidolgozasa a varosok hoellenallésaganak javitasa
érdekében

A tamogaté Interreg programrol réviden:

Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027

Az Interreg CENTRAL EUROPE egy eurdpai unids finanszirozasi program, amely a transznaciondlis
egylittmiikodést tdimogatja.

Olyan projekteket finansziroznak, amelyek ellendllobba teszik K6zép-Eurdpat a hatarokat nem ismerd
és egyediil nem megoldhaté kihivasokkal szemben. Tobb mint 25 éve hozzadk ssze a hatarokon tuli
régidkat, hogy polgaraik szdmara megfelel6 megoldéasokat taldljanak — mindenhol igazsagos és egyenld
modon.

A program prioritasa, egyedi célkitiizése:

S02.2 — Az éghajlatvaltozasi kockazatokkal szembeni ellenallo képesség novelése Kozép-Eurdpaban

A konzorciumrol réviden:

-a vezetO partner megnevezése (név, székhely orszag és varos, weboldal):
Razvojna agencija Sinergija (Sinergija fejlesztési ligynékség)
Alsémarac (Moravske Toplice), Szlovénia, https://www.ra-sinergija.si/

A projekt bemutatasa:

A projekt egy olyan problémaval foglalkozik, amelyet a Fold éghajlatanak felmelegedése okoz. A
szokasosnal melegebb nappalok és éjszakak egyre gyakoribba valnak, és a h6éhullamok vérhatéan
gyakoribba €s intenzivebbé valnak.

A viarosok t6bbsége nincs jol felkésziilve az ilyen héhullamokra, és a projekt célja 6nkormanyzati
hostratégiak és cselekvési tervek kidolgozasa, amelynek célja annak biztositasa, hogy a lakossag
védelme, és ezaltal a morbiditas és a halalozasi arany csékkentése az ilyen forr6 iddszakokban.

A korabbi projektek elsdsorban a varosok éghajlati kihivasokhoz vald hosszi tavu alkalmazkodasat
vizsgaljak. Innovativ szempont, hogy a stratégia rovid, kézép- és hossza tavi intézkedéseket vizsgal.
Kiilonés hangsilyt kapnak a rovid intézkedések, mivel azok a hirtelen hoéhulldmok idején
végrehajthatok.

Worms varos (DE), Hajduboszérmény (HU), Weiz (AT) és Maribor (SI) partnerei, valamint az
éghajlatvaltozasban és az egészségiigyi kérdésekben jartas technikai partnereik kozosen kezelik a
transznacionalis kihivasokat és segitenek csdkkenteni a regionalis egyenldtlenségeket, és novelik a



kohéziot varosaikban, ami kapacitasokat épit , és lehetdvé teszi az egyes terliletek szdmaéra, hogy
tanuljanak a tobbitdl.

A stratégidkat adaptaljak, és a kockazatok megeldzésére iranyulo intézkedéseket bevezetik. A varosok
bevezetik az 10j szolgaltatasokat is, példaul a hoéjelzé rendszert, amely figyelmeztet az akut
héhulldmokra.

Az olyan kulcsszereplok, mint az egészségiigyi kozpontok és a korhdzak, névelni fogjak
kapacitasaikat, mivel ismereteket szereznek arr6l, hogyan kell cselekedni, €s helyi haldzati csoportokat
is fenntartanak annak érdekében, hogy a kiszolgaltatott csoportok segitése megvalosulhasson a
jovoben. Ezek elsésorban az idOsebb és nagyon id6s emberek, a kronikus betegségben és
fogyatékossadgban szenveddk, de a gyermekek ¢€s a terhes nék is, a szabadban dolgozdk. Hasznukra
vélnak a cselekvési tervekben tervezett végrehajtott intézkedések és a kisérleti intézkedések: fa pergola
a novényekkel (SI), z61d varosi hiisitészigetek (HU), a helyiségek htitése a meglévd taviiitési rendszer
(AT) segitségével, valamint a varosi korzet szerepldinek telepitése az aktiv haldzatban (DE).

-a projekt futamideje: 36 hénap, kezdés: 2023.03.01.

HUSITO VAROSI ZOLDSZIGETEK KIALAKITASA 47 darab

Hajduboszérmény Varos Onkormanyzata kozteriiletein és intézményeinek udvarain, nyilt kozosségi
terein a zoldteriiletek karbantartdsat kiilsé szolgaltatd cég végzi megbizasi szerz6dés keretében. A
kialakitasra keriilé 47 sziget esetében is egy kertészeti munkakra szakosodott véllalkozas keriil
kivalasztasra, illetve megbizasra a feladat ellatasa érdekében.

Feladat meghatarozas

[1] A szigetenként rendelkezésre all6 4 m2 zoldfeliilet + fasszard novények, fak (dézsaban
kihelyezve) vizzel torténd ontézése gépkocsival szallitott 5ntoz6tartajbol €s tapoldatozas

[2] A kialakitott zoldfeliilet gyomlalas és novényvédelem kézierdvel, eseti jelleggel;

[3] A kialakitott zoldfeliilet egynyari virdgos névények pdtlasa a 2. évtol,

[4] A fa edényzet €s egyéb feliiletek karbantartasa sziikség szerint.

. Vérosi strandfiird6

. Vérosi sportkézpont

. Fiirdokert Ifjusagi Szabadidokozpont

. Hajdusagi Tajhazak

. altalanos iskolak, 6vodak udvarai

. koztertiletek (utcak, terek, autdbuszvarok)

. kiilteriileti lakott helyek

. varoson kiviili autébusz, vasuté megélléhelyek

. iddsek otthona/idések ellatasat szolgalo intézmény(ek)

KOMPLEX SZEMLELETFORMALO KAMPANY
A kampény elemei:

. 10 epizod révidfilm sorozat, 3 perc/epizdd (k6zdsségi média, helyi TV)
. 1 darab, rovidfilm, 25 perces (k6zosségi média, helyi TV)
. 12 alkalom, PR cikk a helyi elektronikus sajtdban

(ebbdl 3 alkalom, azaz évi 1 nyomtatott sajtoban is megjelenik)

» 60 alkalom, ismeretterjeszt6 foglalkozas (PPT + interaktiv beszélgetés)

. 12 alkalommal, szabadtéri érzékenyités kulturalis rendezvényekhez
kapcsoléddan (legaldbb 4 ora, 3 16 segitségével (1 szakember + 2 animator),
roll-up kiallitassal és 6kofoglalkoztatoval

. 1 alkalom, demonstrativ k6zosségi faiiltetés a lakossag bevonasaval

+ kapcsolddo ismeretbdvités, sajtéesemény (50 facsemete liltetése kozteriileten)

XXVIII, AZ INTERREG VI-A ROMANIA-MAGYARORSZAG PROGRAM (ROHU PROGRAM)

Hajduboszérmény Varos Onkormanyzata és testvérvarosa Nagyszalonta kézosen nyujt be palyazatot
a ROHU nyilt kiirasara. Palyazatkiirasrol réviden:



Az Interreg VI-A Romania-Magyarorszag program (ROHU Program) két tagillam, Roméania és
Magyarorszag, kozotti teriileti egytittmiikédési program, amelyet az Eurdpai Regionalis Fejlesztési
Alap (ERFA) finansziroz. (PRIORITAS 1.) Egyiittmiikodés a zold és rugalmasabb hatdron atnyulé
térségért Roménia és Magyarorszag kozott. A geotermikus/fotovoltaikus/egyéb megujuld
energiaforrdsok (RES) nagy potencialjan alapulé megjuld energia projektek a Programteriileten (PA)
k6zos megoldasok:

- Oszt6nozni kell a hatdrokon atnyuld projektgeneralast a fenntarthaté megtjulé energiafelhasznalas
elterjedésével kapcsolatban.

- A megujulé energidk mikroszinti feltérképezése, az akadalyok felmérése és kozos stratégiak
kidolgozasa az energiapiaci 6sszehangolt intézkedésekhez.

- A bevilt gyakorlatok megosztasa, tapasztalatcsere és kozds kapacitasfejlesztés az elénydk jobb
megértése €s a megujuld energiaforrasok felhasznalasa a kiilonb6z6 érdekelt csoportok (politikai-
jogalkotasi, miiszaki, allami, ifjisagi és néi stb.) igényeihez igazodva).

Hajdiboszormény a kovetkezd fejlesztéseket kivanja megvalositani konzorciumi partnerként
600.000.-EUR értékben:

- 185KW-o0s gazmotor beszerzése a termalvizbél kivont CH4 (metan) energia

termelés €és hohasznositas céljabol.

- Strand Vendégléhoz épitett tavho vezeték, ami a gdzmotor hdjét hasznositana

- Uszoda légtechnika frekvenciavaltoé.

- Termalfiirdé 61t6z6 laposteto felajitasa, szigetelése.

A nyertes ajanlattevonek az alabbi feladatokat kell ellatnia (részajanlat nem nyujthaté be):
(PRIORITAS 1.) Egyiittmikddés a z6ld és rugalmasabb hataron atnyuld térségért Roméania és
Magyarorszag kozott palyazati kategoria rész komplex pélyazati anyag elkészitése és hatarid6re valé
beadasa.

B) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO PALYAZATOKROL.:

1. ELOKESZITES ALATT ALLO PALYAZATOK, PROJEKTEK:

e Jelenleg nincs elokészités alatt all6 palyazat.

2. ELBIRALAS ALATT ALLO PALYAZATOK:

e Jelenleg nincs elbiralas alatt all6 palyazata az onkormanyzatnak.

3. TARTALEKLISTAN SZEREPLO PALYAZATOK:

e Jelenleg nincsen az Snkormanyzatnak tartaléklistan szerepld palyézata.

4., LEGUTOBBI TESTULETI TAJEKOZTATAS OTA SZULETETT PALYAZATI EREDMENYEK:

e A legutobbi képviselo-testiileti tdjékoztatds Ota nem sziiletett folyamatban 1évd
onkormanyzati palyazat kapcsan dontés.

C) ONKORMANYZATI PALYAZATI LEHETOSEGEK:

Jelenleg nincsenek meghirdetve telepiilési 6nkormanyzatok részére elérhetd fejlesztési palyazati
lehetéségek

Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy sziveskedjen az elGterjesztést megtargyalni és a hatarozati
javaslatot egyszerii tobbséggel elfogadni!



HATAROZATI JAVASLAT

Hajduboszérmény Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testillete a Magyarorszag  helyi
Onkormanyzatairdl sz6lo 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjaban biztositott
feladatkorében és a 107. §-dban foglalt jogosultsagandl fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Onk. szémt
hatdrozata alapjan megtargyalta a ,, Jelentés a folyamatban 1évé nagyobb beruhdzdsokrdl és pdlydzati
lehetdségekrdl” cimii elGterjesztést és azt elfogadia.

1. Felkéri Hajduboszormény Varos Jegyzdjét a sziikséges intézkedések megtételére.

Hataridé:  2024. januar 25.
Felelos: Koliné Dr. Marké Judit jegyzo

2. Hajdubsszormény Varos Onkormanyzat Képviseld-testiilete hozzajarul, hogy Hajdibdszérmény
Varos Onkorményzata és testvérvarosa Nagyszalonta kézosen nytjtson be palyazatot az Interreg VI-
A Roménia-Magyarorszag program (ROHU Program) keretében az 1 prioritasra, ami egyiittmiikodés
a zold és rugalmasabb hataron atnyuld térségért Romania és Magyarorszag kozott a HRSZ 1528/1
teriiletre.

Hataridé:  2024. januar 25.
Felelos: Kolané Dr. Marké Judit jegyzo

3. Hajduboszdrmény Varos Onkorményzat Képviseld-testiilete hozzajarul, hogy Hajdub6szormény
Varos Onkormanyzata és testvérvarosa Nagyszalonta ,,Az Interreg VI-A Roménia-Magyarorszag
program (ROHU)” k&6zos palyazatahoz sziikséges 31.000 EUR 6ner6t biztositja.

Hataridé:  2024. januar 25.
Felelos: Kolané Dr. Marké Judit jegyzo
Nyakas Tibor osztilyvezetd

4. Hajdabsszormény Varos Onkorményzat Képviselo-testiilete hozzajarul, hogy Hajdubsszérmény
Varos Onkorményzata és testvérvarosa Nagyszalonta ,,Az Interreg VI-A Romadnia-Magyarorszag
program (ROHU)” koéz6s palyazat kapcsan a palydzat megirasdhoz palyazatiré szolgaltatas
igénybevételére keriiljon sor, melyhez 2.500.000 Ft + 27 % Afa, azaz brutté 3.175.000.- Ft
keretosszeget biztosit. Képvisel6-testiilet kéri a Gazdalkodasi Osztaly vezetdjét, hogy ezen Osszeget
vegye figyelembe a 2024. évi koltségvetés tervezésénél.

Hataridé:  2024. januar 25.
Felelos: Kolané Dr. Markoé Judit jegyzé
Nyakas Tibor osztilyvezetd

Hajdtibsszormény, 2024. 01.25. /1/ /.é | %
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