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Tisztelt Képviseld-testiilet!

A Képviselé-testitlet 358/2001. (IX.27.) Z. Onk. szamu hatdrozatival arrél déntdtt, hogy a varosban
folyé onkormdnyzati nagyberuhazdsoktél havonta tajékoztatdst kér a Polgirmesteri Hivatal
beruhizdsokkal foglalkozd szervezeti egységétSl. A 2008. mircius 27-ei testileti ulésen felkérés
sziiletett, hogy a nagyobb beruhazasok mellett a palyizati lehet$ségekrdl is tdjékoztatni kell a képviselS-
testilletet. Ennek az alabbiak szerint teszink eleget:

A) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO NAGYOBB BERUHAZASOKROL:

L. KOZEOGLALKOZTATASI MINTAPROGRAM — HUSFELDOLGOZO UZEM KIALAKITASA:

A Husfeldolgozé tizem kialakitisi munkai folyamatban vannak. Az épiilet kivitelezése a kozbeszerzési
cliaras keretében kivalasztott TOMB 2002 Kft. részérdl elkészillt, a miiszaki dtadds-dtvételi eljaras
megeortént. Az épulet kérnyezetének rendezését, belsé uthilézat és parkoldk kialakitisat, csapadékviz
clvezetést a Virostizemeltetési Intézmény végzi A technoldgial eszkozok leszallitdisa megtortént. A
kiegészitS tamogatasbdl finanszirozott Kutter készilék beszerzése 1s megtortént.

A beruhazas muszaki ellendri feladatait a TothTerv Kft. latja el

2018. januar 31-i hatiridSig Onkorminyzatunk a hatdsagi  szerzdédésben meghatirozott,
beliigyminisztérinmi tamogatasban részestld kivitelezési és eszkozbeszerzési munkakat elvégezte,
- Ahhoz viszont, hogy az elkészilt épllet hasznalatbavételi engedélyt, valamint a hidsfeldolgozé iizem
miikédési engedélyt kaphasson tovibbi, tAimogatisban nem részesilé munkakat is el kell végezni,
melyek elvégzését az dnkormanyzat dnerdbdl vallalta megvaldsitani A kiilsé munkik elvégzése, mely az
épiilet hasznalatbavételi engedélyéhez szitkséges, varhatéan 2018. februar végéig torténhet meg. Ezt
kévetden lehet az épulet haszndlatbavételi eljirisit meginditani, mely varhatéan 1 hénapot vesz
igénybe. A jogerSs hasznilatbavételi engedély kézhezvételét kévetSen lehet elinditani az ideiglenes
miikodési engedély beszerzését, hogy az épuletben husfeldolgozd tizem mikédhessen, mely beszerzése
szintén kortlbelil 1 hdonapot vesz igénybe. Ezen feati Gtemezéssel kalkulilva a hisfeldolgozd Gizem
varhatéan 2018. aprilis 30-ig szetezheti meg a szikséges engedélyeket a mikddéshez, s ezt kbvetSen
indulhat meg a projektben vallalt kitelezd tovabbfoglalkoztatas.

A beruhazis megvaldsitisahoz az 6nkormdnyzat iltal villalt 6nerd egy része a Varosgazdalkodasi Nlkft.
részére atadasra keriilt a képvisel§-testilet 17/2018 (1.25.) Onk. sz. hatirozatinak megfeleléen, hogy
abbo6l a hasznilatbavételi- és mitikodési engedélyhez szikséges egyes feladatokat az uzemeltetd
elvégezze, tovibbi technoldgiai eszkozdket szerezzen be. Ezen onerd atadasa a VG Nkft. részére a
palyazat elszimoldsat nem veszélyezteti.

A pilydzatban az OSnkormdnyzat vallalta, hogy a tdmogatisi id6tartam befejezését kévetden, a
létrehozott kapacitisokat 5 évig fenntartja és tovibbmukodteti, tovibba kozfoglalkoztatasi timogatas
nélkil a kérelemben vallalt 6 {6t az Mt. szerintl munkaviszonyban 6 hénapig tovabbfoglalkoztatja. Az
tizemeltetést (tovabbmikodtetést illetve tovibbfoglalkoztatist) a beruhazds befejezésétél szamitott
szamitott 8 napon belil meg kell kezdeni. A pilyazatunkban megjelolésre keriilt, hogy ezen
feltételeknek énkormanyzati tulajdonn cégiinkkel teszink eleget.

Megvaldsulast kévetden a hisfeldolgozd tizem lzemeltetését a kdzétkeztetésért felelds, és a vagdhidat
is Uzemeltetd Virosgazdalkodasi NKft. (VG NIKft.) latja el.



II. ZARTEERTI FEKVESU FOLDRESZLET MUVELESI CELU REVITALIZACIOIAT SZOLGALO 2017. EVI
PROGRAM MEGVALOSITASA HAIDUBOSZORMENYBEN:

Hajdibészormény Varos Onkorményzata a 2017. évi Tanyafejlesztési Program 4. célteriilet orszagos
zirtkerti szocidlis mezdgazdalkodas elterjesztését timogaté mintaprogramok ciml palyazati felhivasra
egyedi tamogatasi kérelmet nyujtott be, melyen dnkormanyzatunk 7.868.683 It tamogatdst nyert el.

A 2016. évi Zarkerti program lezarasit kdvetden megkezdtik a 2017, évi program megvaldsitasanak
elékészitését. A program keretében Bodaszdlo telepilésrészen (Lorantffy Sz6léskert) kertilne
kialakitisra egy szélotltetvény. A projekt célja egy helyi jelentéséghi 6nkormanyzati sz6l6termeld egység
létrehozasa, melyen 6sszesen kb. 4-5.000 dshonos, tdjfajta sz6l6 oltviny telepitése valosulhatna meg.

A termesztéstechnolégidhoz kapcesolddva taimrendszer és ontézérendszer kertilne kaépitésre.

A projekt részeként ingatlan vasarlasi is szerepel, mellyel kapesolatban 2017. decemberében kiilon
eldterjesztés készilt a képviselG-testilet részére. A testileti dontésnek megfeleléen az adas-vételi
szerzOdések aldirasra kertltek, 6nkormanyzatunk a kordbbi tulajdonosok részére a vételarat megfizette,
azok foldhivatali atvezetése megtortént. Jelenleg a tertlet megtisztitasi munkalatai zajlanak.

A projektet 2018. aprilis végéig szitkséges megvalositani,

I11. VAROSI SPORTKOZPONT TERULETEN TALALHATO REGI TORNACSARNOK EPULETENEK
FELUJITASA:

Hajdibészérmény Viros Onkorminyzata Pilydzatot nyGjtott be a Magyar Kézilabda Szovetség
(MKSZ) felé a Tornacsarnok feltjitdsi program keretében a Virosi Sportkdzpont teriiletén talalhaté régi
tornacsarnok épiletének felijitasara, melyet a Szovetség timogatasra érdemesnelk itélt.

Az MKSZ részérdl kidolgozasta keriilt, hogy milyen finanszirozasi konstrukeid keretében tudjak
elvégezni 2 TAO tamogatisi forrasbdl a tornacsarnok felijitasat, mely alapjain Megillapodas kertlt
aldirasra dnkormanyzatunk és az MKSZ kozott.

A miszaki egyeztetések elhuzddasa miatt az MKSZ, a kivitelez6 és az onkorminyzat kozott, a
kivitelezés a 2017. nyari idészakban nem kezdddhetett meg, igy az Gizemeltetével is tortént egyeztetés
alapjan, figyelembe véve a tornacsarnok intézményi és versenysportolasi hasznalatit, a munkak most a
téli idészakban indulhattak meg és azok megfelel6 titemben haladnak. A nyiflaszardk cseréje megtortént
és a homlokzati szigetelés is jol halad. A belsé atalakirisok zome elkészilt. Legkésobb 2018. majus
kdzepére fejezddhetnek be a tornacsarnok feljitdsi munkai, mely jelen allas szerint egy hénappal
hamarabb megtorténhet.

IV. HAJDUBOSZORMENY BELTERULETI CSAPADEKVIZ ELVEZETESI RENDSZERENEK FEJLESZTESE
(TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):

Eredetileg a projekt részét képezte a Gonczy Pil utcan zart csapadékviz-elvezetd rendszer kiépitése,
amelynek elhagyisira — koltségestkkentési okbdl - médositasi kérelmet nygjtottunk be. Ez a kérelem az
IH részérél jovahagyasra kerilt.

A kivitelezésre vonatkozdan eddig egy kdzbeszerzési eljaras kertlt lefolytatisra, mely - forrdshianyra
valé tekintettel - eredménytelentl zarult a 38/2018. (I. 25.) onk. szamu képviselStestileti hatarozat
alapjan. A legkedvezdbb ajanlat végosszege bruttd 110.029 EFt-tal haladta meg a rendelkezésre allo
palyazat keretdsszeget, amelyet onkormanyzatunk sajat er6bdl nem tud biztositani.

Erre vald tekintettel megvizsgilasra kertlt a miszaki tartalomvaltozas, helyettesitd anyagok, miszaki
megoldisok hasznalatinak lehetésége, ezzel kapcsolatban a  Polgirmesteri Hivatal részérdl
javaslatcsomag készilt a vezetdk részére.

Jelenleg a masodik koézbeszerzési eljaras el6készitési munkalatai, a miiszaki fartalom esetleges
modositisival, illetve az esetleges tobbletforrds igénylésével kapcsolatos targyalasok folynak.

;



V. A HADUBOSZORMENYI INAPSUGAR OVODA WESZPREMY G. UTCAI TELEPHELYENEK
FEJLESZTESE (TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029):

A kivitelezéste vonatkozdan eddig két kozbeszerzési eljaras kerillt lefolytatasra, mindketté —
forrashianyra valod tekintettel - eredménytelenti zarult. Elsé alkalommal brutté 71.513 EFt-tal, masodik
alkalommal bruttd 64.716 EFt-tal haladta meg a legkedvezdbb ajanlat végosszege a rendelkezésre allo
palyizati keretdsszeget.
A helyzet orvoslisa érdekében o6nkormanyzatunk mdszaki tartalomvaltozas targyban mddositiss
kérelmet nyijtott be a Magyar Allamkincstirhoz 2018.02.08-4n. A MAK visszajelzése alapjan négy
pontban az Iranyité Hatdsig dontési jogkorebe tartozik a mdédositisi kérelem jévahagyasa, ezek a
pontok kovetkezdk:

- Lift elhagyasa a késGbbi beépitési lehetdség megtartasaval

- meglévd épuletrészen a padldszerkezet nem kertl kicserélésre, 4j padloburkolatot kap

- telken belili parkolék (3 db normal, 1 db akadidlymentes) kialakitdsa elmarad

- napelemek csékkentése 25 %-kal.

A médositott miszaki tartalomhoz készitett tervezdi koltségvetés alapjan a varhatd tobbletforras
Gsszege — egy harmadik kéros kbzbeszerzési eljaras lefolytatasa esetén - bruttd 22.459 EFt.

A modositasi kérelemre adott Timogatdi vilaszt kovetSen véglegesedhet az Gj- Gjabb kozbeszerzési
eljards thrgyat képezd — miiszaki tartalom, és indulhat meg a harmadik eljaras.

VI. A S7ZOCIALIS SZOLGALTATASI KOZPONT INFRASTRUKTURAJANAK BOVITESE, FEJLESZTESE
HAIDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):

A thmogatisi szerzGdés 2017, junius 1-én alairasra kerilt. A likviditasi tervet elkészitettik, melyet a
Magyar Allamkinestar elfogadott. Ennek alapjin megtortént az elleg megigénylése. A projekthez
kapcsolédd pénzforgalom egy kilon erre a célea nyitott, elliilonitett bankszamla szamon fog
bonyolédni.

A megvalositas elsé mérfoldkéve elérésének tervezett ddtuma 2017.09.30. volt, melynek médositasa valt
sziikségessé mivel a kiviteli tervek elkészitése a muszaki egyeztetésekre tekintettel elhiizddott.

Ebben a mérfoldkében terveink szerint megtorténik a projekt mdszaki-tartalmi elkészitése,
elkésziilnek a kiviteli tervek, illetve a pénziigyi elemzés. A taimogatasi kérelem benyijtasakor engedélyes
szintll tervekkel rendelkeztink, illetve mar megkaptuk a jogerds épitési engedélyt is.

Az elkésztlt kiviteli tervek alapjan elindult a kivitelezé kivalasztasara iranyuld kézbeszerzési eljaras,
mely elsé kérben eredmeénytelentl zdrult le. Jelenleg folyamatban van az {Wabb kérds kozbeszerzési
eljaras elokészitése.

V11, SZOCIALIS SZOLGALTATO KOZPONT KOMPLEX ENERGETIEKAI FEJLESZTESE (TOP-3.2,1-15-
HB1-2016-00040):

A timogatisi szerzodés 2017, junius 12-én aldirdsra kertlt. A likviditasi tervet elkészitettik, melyet a
Magyar Allamkinestir elfogadott. Ennek alapjan megtértént az elSleg leigénylése. A projekthez
kapcsolédd pénzforgalom egy kilén erre a célra nyitott, elkilonitett bankszamla szimon fog
bonyolddni,

A megval6sitas elsé mérfoldkove elérésének tervezett datuma 2017.09.30. volt, melynek médositisa valt
szikségessé mivel a kiviteli tervek elkészitése a miszaki egyeztetésekre tekintettel elhizédott.

Ebben a meérfoldkSben terveink szerint megtérténik a projekt miszaki-tartalmi elékészitése,
elkésziilnek a kiviteli tervek, illetve a pénzigyi elemzés. Ezen munkalatok nem épitési engedély
kotelesek.

Az elkésztlt kiviteli tervek alapjan elindult a kivitelez$ kivalasztasara iranyuld kozbeszerzési eljaras,
mely elsé koérben eredménytelentl zdrult le. Jelenleg folyamatban van az Gjabb korés kozbeszerzési
eljards elSkészitése. A Szociilis Szolgaltaté Kézpont komplex energetikai fejlesztése és infrastrukturalis
fejlesztések kivitelezési munkai egy kbzbeszerzési eljarasban, 6sszevontan keriilt lefolytatasra.
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VIII. POLGARMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI KORSZERUSITESE HAJDUBOSZORMENYBEN
(TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00041):

A timogatisi szerzGdés 2017, janius 12-én alairasra keriilt. A likviditasi tervet elkészitettik, melyet a
Magyar Allamkincstir elfogadott. Ennck alapjin folyamatban van az elSleg igénylése. A projekthez
kapcsolods pénzforgalom egy killdn erre a célra nyitott, elkillonitett bankszdmla szimon fog
bonyolddni.

Az elkészilt kiviteli tervek alapjin elindult a kivitelezd kivalasztasira irinyuld kézbeszerzési eljards,
mely elsd kétben eredményteleniil zarult le. Jelenleg folyamatban van az Gjabb korés kozbeszerzési
eljaras elokészitése.

IX. A HAIDUBOSZORMENYI VAROSI BOLCSODE ESZKOZBESZERZESE (TOP-1.4.1-15-HB1-2016~

00025):

A kizardlag eszkézbeszerzést tartalmazd projekt 2017, augusztus 31-ig befejezésre kertilt, a projekt
zArdsihoz kapesoléds beszamoldk benyujtasta keriilt, varjuk a Kozremiik6dd Szervezet levelét a
projekt lezarasarol.

X. A HADUBOSZORMENY! FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK

KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

A Tiamogatisi Szerz8dés 2017. augusztus 2-in kerGlr aldfrisra. A fejlesztésre vonatkozd engedélyes
szintQ tervek készitése folyamatban wvan, azokat a P-Tervezdiroda Kft. késziti a korabbi
tanulmanytervek alapjan. A tervezési program modositisara volt szitkség 2017. novemberében a
Firdékert mellett kialakitandé TAO-s futballpalya betervezése miatt. A projekthez kapcsolodo, Baltazar
utca és Furdékert kézotti kerékpirut tervezése is folyamatban van, melynek nyomvonalat szintén
moédositani kellett. A kerékparutas terveket a Terv-Tar Bt. késziti. A tervezési munkak elhizddasa miatt
a projekt 1. szami mérfoldkévének elérését j6v6 év tavaszara kellett médositani.

XI. MAGYAR SZURKEK I'JTIA — KULTURALIS TEMATIKUS UTVONAL HATDU-BIHAR MEGYEBEN
(TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajdd-Bihar Megyei Onkormanyzat konzorciumvezetd altal benydjtott  palyazatban
Hajduboszérmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében virosunk a Magyar Szirke
Emlékhiz és Kézmivesudvar kialakitasit (Pdsztorélet, kézmuvesség bemutatasa, szekérkiallitis) tervezi
a Vasar tér 3. alatt (FurdSkert).

A projekt keretében létrejdn egy Hajdd- Bihar megye tertiletén htzédd tematikus dtvonal és hildzat,
ahol bemutatjuk a korabeli allattenyésztés (hangstlyosan a szlirke marha tenyésztés), a hozza
kapcsolddd pasztorélet, kézmivesség, kereskedelem és kozigazgatis egy-egy meghatirozé és killonleges
helyszinét, megfeleld infrastruktaraval és marketing eszkézokkel Tervezett dtvonal: Debrecen -
Hajduboszérmény - Hajdininas - Balmazdjvaros - Nagyhegyes - Hortobagy - Nadudvar -
Hajdtszoboszld — Debrecen.

A Hajdb6észorményi projektelem (Magyar Szirke Emiékhaz és Kézmiivesudvar) a FirdSkerthen kertl
kialakitista. Ennek tervezése pirhuzamosan halad a Furdékert turisztikai fejlesztésével, mely terveit
szintén a P-Tervezdiroda Kft. készitl. A projektben szerepld tovabbi konzorciumi partnerek tervezési
munkai virhatéan szintén 2018. februarjara-marciusara készilhetnek el, igy a konzorcium
megallapodott az 1. mérfoldks hataridejének kitolasara 2018. aprilis 30-ra.



XII. HAJDUBOSZORMENY BELVAROSI AKCIOTERULETENEEK KORNYEZETTUDATOS
VAROSREHABILITACIOJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A tobb projekttevékenységbdl alld projekt egyes tevékenységeire vonatkozd tervezési és engedélyezési
feladatok vannak folyamatban. A Pet6fi u. 29. sz. alatti 1) rendel6-szolgaltatd épllet terveit a P-
Tervezdiroda késziti, az Ujvirosi u. 12. sz. alatt kialakitandé nonprofit kulturilis szolgiltatéhdz terveit
az Ambitus Epitész [roda Kft. késziti, a Zoldtertlet rendezési terveket Zsila Laszld egyéni vallalkozo, a
szinhazterem korszersitési terveket a P-Tervezdiroda Kft. késziti, a Hajdtkeriler és Ujvarosi u.
felujitasi terveket a Terv-Tar Bt. késziti.

Ezek kézil legelérehaladottabb allapotban a Szinhézterem felijitds tervezési munkai, a Petéfi u. 29. sz.
alatti & épiilet tervezése, az Ujvarosi 12. sz. alatti kulturalis nonprofit szolgaktatéhiz kialakitis tervezési
munkii és a zoldterilet fejlesztések tervei allnak, ezek kivitelezése varhatéan idén tavasszal
megindulhatnak.

XIII. A HAIDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE (TOP-1.1.1-15-F1B1-2016-
00011):

Tekintettel arta, hogy a ténylegesen megitélt timogatds (667 millié Ft) alatta marad az eredetileg igényelt
timogatdsnal (ami 798.854.799 Ft volt), a palyazat benyjtisinak idépontjira elkészitett engedélyes
tervek, milszaki tartalom médositdsa valt sziikségessé. Jelenleg a tervek moédositasa, a kézmikezeldi,
izemeltetéi, tulajdonosi hozzajarulisok megszerzése, illetve maganak a kapcsolédd engedélynek a
beszerzése van folyamatban.

XIV. EGESZSEGUGYI ALAPELLATAS INTEGRACIOJA HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-
2016-00020):

A Petdfin. 29. sz. alatti régi rendeld épuletére a bontasi tervek elkésziiltek, illetve az G épiilet épitésére
vonatkozo tervek is jogerds engedélyt szereztek. Jelenleg a kiviteli tervdokumentumok véglegesitése van
folyamatban amiatt, hogy a palydzat 2016 tavaszi benyijtisa Ota az épitéiparban nagyarinya
drnovekedés jelentkezett, igy dnkormanyzatunk részérdl tobb egyeztetést igényel a tervezdkkel és egyéb
szakértékkel, hogy olyan miszaki tartalom kertlién meghatirozisra az egyes projektelemeknél, mely
osszhangban van a pélyazat és az Onkorminyzat célkitlizéseivel is, illetve minél jobban kdzelit a
rendelkezésre allo palyazati és onkormanyzati pénziigyl forras mértékéhez is.

A kiviteli tervek készitésével parhuzamosan a beszerzends orvosi gép-maszerek listajanak véglegesitése
is folyamatban van.

B) TAIEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO PALYAZATOKROL:

1. ELOKESZITES ALATT ALLO PALYAZATOK, PROJEKTEK:
o VP6-7.2.1.2-16 kbdszami, ,, Egyed: szemnyvizkezelés” cimi palyazat felhivas
o Helyi LEADER palyazati lehetGségek vizsgilata

¢ Tarsadalmi innovacick — Ovodai Esélypontok targya EFOP-52.3-17 kodszamu
palyazat elokészitése

2. ELBIRALAS ATATT ALLO PALYAZATOK:
o ROHU projekt egészséglgyi gépek és miiszerek beszerzésére

o ROHU projekt a helyi mez0gazdasigi és huaskészitmények feldolgozasihoz és
értékesitéséhez kapcsoloddan



Zartkerti besorolast foldrészletek mezdgazdasagi hasznositasat segitd, infrastrukruralis
hatterét biztositd fejlesztések timogatasa ZP-1-2017 targya felhivasra palyazat
benyajtasa

I. Vilighibort torténelmi emlékeit 6rz6 emlékmivek rendbetételére, renovalasira liirt
palyazat el6készitése a Kalvin téri szobor talapzatinak helyreallitasara

TOP-5.1.2-15 , Helyi foglalkoziatdsi egyiitinnikidésele” targy palyazat (IKonzorciumivezetd
Balmazjvaros, dnkormanyzatunk konzorciumi partner)

EFOP-1.5.3-16 ,,Humdn szoledltatisok fejlesztése térséai szemléletben — Kedveznrényesett térségek”
(Konzorciumi palyazat tobb teleptiléssel, ahol a konzorciumvezeté Hajdiboszérmény).

Tertlet- és Teleptlésfejlesztési Operativ Program palyazatai:

" Napelem park kialakitisainak I. dteme (TOP-3.2.2-15 Onkorminyzatok 4ltal
vezérelt, a  helyi adottsigokhoz illeszkedd, meghjulé energiaforrasok
kiaknizdsira irinyuld energiacllitis megvaldsitisa, komplex fejlesztési
programok keretében)

8 TOP-3.1.1-15 Fenntarthato telepiilési kozlekedésfejlesztés (Kerékparut fejlesztés
és buszbeszerzés)

A vidéki térségek kis mérerl infrastruktirajanak és alapvet6 szolgiltatasainak fejlesztése
(VPG6-7.2.1-7.4.1.2-16) keretében kilterlileti helyi kozutak fejlesztése, dnkorminyzati
utak kezeléséhez, allapotjavitasahoz, karbantartdsdhoz szikséges eré és munkagépek
beszerzése

BFOP-3.3.2-16 kodszamu |, [KQulturdlis Intézmények a kodznevelés eredményességéért”
cim palyazati felhivasra a Hajdusagi Muzeum altal kilon-kilon benyijtott palyazata:
*  Hajdasagi Mazeum palyazata benyujtva 2016, november 29-én:
Palyazat cime: HOZOMANY-ADOMANY-HAGYOMANY. Palyazott Osszeg:
29.612.232 Ft.

A Kertész Laszlo Varosi Konyvtar A konpordri  intésményrendsser  tanulist  segitd
infrastrukinralis fejlesztéses” cimt, EFOP-4.1.8-16 kddszamu felhivasra benyujtott palydzata
A Hajdusigi Mazeum Az egéry éketen at tarté fanunlishog hoszdférés bigtositdsa™ targyQ,
EFOP-3.7.3-16 kédszam felhivasra benydjtott palyizata.

3. TARTALEKLISTAN SZEREPLO PALYAZATOK:

o]

EFOP-3.3.2-16 kédszamu ,,Kulturilis Intézmények a kdznevelés eredményességéért”
cimi palyizati felhivasra a Szabadhajdi Nonprofit IKft. dltal killon-kilon benygjtott
palyazata:
= Szabadhaji Kézhasznd Nonprofit Kft. altal benytjtva 2016. november 29-én.
Palyazat cime: ,,JK6z0sen a kultaraért”. Palyazott osszeg: 24.874.184 Ft.

4. LEGUTOBBITESTULETI TAJEKOZTATAS OTA SZULETETT PALYAZATI EREDMENYEK:

o

ESZ-V Nonprofit Kft. ,,Ag alapellditis é5 népegészsigiigy rendszerének dtfogd fejlesstése -
népegérzséaiigy helyi kapacitds fejlesstése a mentdlis egészség tferiiletén” EFOP-1.8.20.17 kddszama
felhivasra benyujtott palyazata 36.991.303 It tamogatasban részestilt.

o ESZ-V Nonprofit Kft. , Jdribeteg szakelldto szolgdltatdsok fejlessgése” targya, EFOP-2.2.19-

17 kodszamau felhivasra benyajtott palydzata sajnos nem nyert.

ESZ-V Nonprofit IKft. Az alapelltis és nipegésssépiiy rendszeréneke difogd fejlesziise -
alapelldtds feplesztése” BFOP-1.8.2-17 kddszama felhivasra benyujtott palyazata sajnos nem
nyert.



o A Kertész Liszld Virosi Konyvtar a ,,Ko6zdsségl internet hozzaférési pontok fejlesztése,
szolgaltatisi portfolidjuk bévitése” GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonositészamu
kiemelt projekt keretében lefolytatott ,,Digitilis Jolér Program Ponfok fejlesziése” elnevezésa
palyizati eljirds kivalasztisra kertilt. A kézponti palyazat részeként a kényvtarban info-
kommunikaciés infrastrukturalis fejlesztés valdésul meg a DJP pont kialakitasa
érdekében, valamint egy £6 dolgozd részére szakmai képzés torténik.

C) ONKORMANYZATI PALYAZATI LEHETOSEGEK:

I. HELYI EKLIMASTRATEGIAK KIDOLGOZASA, VALAMINT A KLIMATUDATOSSAGOT

EROSITO SZEMLELETFORMALAS (KEHOP-1.2.1.):

Kérnyezeti és Energiahatékonysigi Operativ Program (KEHOP) keretében a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium Kornyezeti és Energiahatékonysigi Operativ Programok Iranyité Hatdsaga (IH)
palyazatot hirdet a klimavaltozashoz torténé hatékony alkalmazkodas, illetve a klimatudatos
magatartasformak elterjesztésére iranyuld szemléletformald tevékenységek megvaldsitasara,

Palyazat benyujtasara jogosultak: onkorminyzatok és tarsulasaik, illetve civil szervezetek csak
konzorciumi partnerként

Tamogatasi kérelmek benyajtiasa: 2018. aprilis 1. - 2020. aprilis 1.

Els6 értékelési hatarnap 2018. janius 1.
A projekt fizikai befejezése: a projekt megkezdésétdl, vagy — amennyiben a projekt a Tamogatol
Okirat alairdsilg nem kezdSdoétt meg — a projekt Tamogatdi Okiratanak hatalyba lépését koveten
legfeljebb 24 hénap.

Fenntartasi id6szak: a projekt megvalositas befejezésétol szamitott 5 év.
Rendelkezéste all tervezett teljes keretdsszeg: 1,59 mulliard Ft.

Igényelhetd taimogatas mértéke: 5 millié Ft - 20 millio Ft.

A projekt elszamolhatd 6sszkoltsége legfeljebb 20 millié Ft.

A timogatas maximalis mértéke az Gsszes elszamolhaté koéltség 100%-a.
A timogatds formaja: vissza nem téritend6 tamogatas.

Elbleg mértéke: Az utofinanszirozasa tevékenységekre igénybe vezeté tamogatasi elleg maximalis
mértéke a megitélt timogatis 50 Yo-a, illetve 100 %-a helyi 6nkormanyzat kedvezményezett esetén, ha a
kedvezményezett a fizetési szamlait az Aht. alapjin a kincstarban koteles vezetni, vagy az eurdpai unids
forrasbol nyujtott koltségvetési tamogatisok kezelésére a kincstarnal kalén fizetési szdmlaval

rendelkezik.

Onilléan timogathaté tevékenységek:

2} helyi klimastratégia kidolgozasa helyi 6nkormanyzatok részére; (kbtelezben megvaldsitando)

b) intézményi, telepllési illetve tobb telepiilésen ativel, interaktiv tematikus szemléletformalasi
programsorozatok szervezése és lebonyolitasa;

c) telepulési figyelemfelhivé akcidk megvaldsitasa;

d) helyi szerepldk szemléletformalasa, ennek keretében: tdjékoztatd
eladisok/workshopok/férumok szervezése és lebonvolitasa a projektben érintett intézmények
munkavillaloi szamara;

e) gyakotlatorientalt ismereteket dtad6, pozitiv, a mindennapos tevékenységekbe integrilhaté, jol
alkalmazhatd példakat kozvetitd térségi és helyi tanulmanyi versenyek szakmai eldkészitése és
lebonyolitsa.



Vilaszthat6, onalléan nem tamogathato tevékenységek:

a) gyakorlatban hasznosithatd ismeretek és tudas dtadasira alkalmas szakkordk szervezése és
lebonyolitisa;

b) a telepilési programsorozathoz és figyelemfelkelté akcidhoz kapcsoldédd médiakampianyok
megszervezése és lebonyolitasa;

) ismeretterjesztést célzd kiadvanyok kidolgozisa, terjesztése;

d) a felhivis £6 céljahoz kapcsolddd szakiranyd tanulmanyi kivandulasok, szakmai tanulmanyutak
megszervezése és lebonyolitasa, azokon valé részvétel timogatasa;

e) a projektgazda honlapjan belil a projekt szamara aloldal Ktrehozdsa és annak a projekt soran
elkészitett tartalmakkal és szervezett eseményekkel vald folyamatos feltSltése, frissitése;

f) térségi vagy helyi rendezvényeken a klimatudatos szemlélet fontossagat népszerGsité kreativ és
jatekos foglalkozasok szervezése és lebonyolitasa gyermekek szamara;

g) a gyakorlatl tanulist elSsegitd, a célesoport aktivitisira épité, demonstricids elemeket
tartalmazd ismeretterjeszté bemutatdhely kialakitasa.

Az a) pontban meghatirozott tevékenység kotelezben elvégzendé minden 5 000 f& vagy annil
magasabb lakosszamu helyi énkormanyzat esetén. Tovabba minimum egy tevékenységet a ,,vilaszthato,
onalldéan timogathatd tevékenységek”, valamint minimum egy tevékenységet a ,,valaszthatd, onalldéan
nem timogathaté tevékenységek™ pontban felsorolt tevékenységek kézll megvaldsitani szitkséges, a
kidolgozott klimastratégiaval Gsszhangban.

II. ‘TARSADALMI INNOVACIOK — OVODAI ESELYPONTOK (EFQP-5.2.3-17)

A felhivis célja a hirom éves kortdl kotelezd 6vodaba jaras tamogatasa Esélypontok és korulottik
szervezendd ovodai innovicids haldzatok kialakitisival a hitrinyos és/vagy halmozottan hatrinyos
helyzet(i gyermekeket nevel§ Svodak segitése érdekében. Az Esélypontok kialakitisaval a cél az
bvodai feladatokat segitd, esélyteremtd és a felzarkdzast segité programok Osszehangoltabb
megval6sitasat szolgilé ovodal haldzat létrehozasa, amely halézati innovacid révén képes
hasznalhatd tuddst kozvetiteni, fejleszteni a feladatban érintett hatrinyos helyzetd gyermekeket
neveld intézmények részére.

A felhivas keretében elérni kivant részcélok a kévetkezdk: )

o Esélypont &évodai haldzat  kialakitdsa, az ovodak kozorti tudasmegosztds, a
tuddsmegosztist lehetdvé tevé mechanizmusok, férumok, eszkozdk (pl. j6 gyakorlatok
dsszegyujtése) kialakitasa

o A mashol mir sikeresen bizonyitott megoldasok alkalmazhatésaganak, hatékonysaganak
kiprobalasa a haldzatban részt vevd 6vodak korében

o A megvalésulast kévetd monitoring rendszer mikodtetése

o A projekt keretében megvaldsult innovacio kiértékelése és ajanlasok megfogalmazisa.

Célcsoport:
o dvodapedagdgusok és munkajukat segité alkalmazottak (pl. dajka, pedagogiai

asszisztens)

o 6vodas kora gyermekek és szileik.

A timogatott timogatasi kérelmek varhaté szama: minimum 20 db, maximum 33 db.

A projekt keretében kitelezden megvalositandd tevékenységek:
1. Esélypont kialakitisa, innovativ haldzatok kialakitasa
2. Tudascsere lebonyolitasa
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Az Esélypontok dltal tovabbadott és kifejlesztett innovaciok (jo gyakorlatok) kiprobalasa és

mukddtetése

4. Az Oktatisi Hivaral altal szervezett és megtartott, Hsélyteremts, intézményfejlesztést
tamogatd képzésen vald részvétel (6vodanként beleértve az Esélypont évodat is; minimum 2
£6)

5. Lvente 4 alkalommal mihelymunka szervezése és lebonyolitasa, évente 1 alkalommal
szakmai  napon  vald  részvétel, egylttmikodés az  EFOP-3.1.3-2016  projekt
kedvezmeényezettjével, az Olktatasi Hivatallal:

6. Az Esélypontok altal biztositott szolgaltatoi szerep ellatasihoz szitkséges fejlesztéseket
iranyitd team létrehozasa

7. Innoviciés kisérletek megvaldsitisa a csaladdal wvald kapcsolattartds, egyuttmikodés
kialakitdsa

8. Ovoda-iskola dtmenet timogatasa

9. Kualsé értckeld bevonasival az innovaciéval kapcsolatos hatasvizsgilat elvégzése
kontrollesoport kivalasztdsival

10. Honlapfejlesztés, kialakitas

Vilaszthato tevekenységek:

1. Kapcsolatfelvétel olyan felséoktatasi intézmeénnyel, ahol 6vodapedagdgus képzés folyik

2. Képzések

3. Egyuttmikodések kialakitisa az ovoddn kivili szervezetekkel, killonbsen az alabbiakkal:
gyermekjolét, csalidsegitd szolgilat, véddndi haldzat, nemzettségi (roma, sth.) dnkormanyzat

4. Erzékenyité tréningek szervezése és megtartisa a konzorciumi tagok és érintettek (szilSk,
helyi tarsadalomban mikédé szervezetek munkatarsai) részére;

5. A szakmai megvalositast el0segitd 0j, kis értékd eszkdzok beszerzése.

A tamogatasi kérelem benytjtasanak feltételei:

A felhivas keretében a timogatisi kérelem benydjtisira kizardlag konzorciumi formaban van
lehetdség. A konzorciumvezetd (Esélypont évoda) feladata a 3-5 konzorciumi tag évoda bevonasa.
A felhivisra timogatisi kérelmet nydjthat be a nemzeti kdznevelésrdl szold 2011, évi CXC.
torvényben meghatirozott kdznevelési intézmény: - dvoda vagy fenntartdja.

A konzorciumvezetének egyben az Esélypont 6vodanak az alabbi feltételeknek kell megfelelni:

Az intézményl pedagbgiai programmal bizonyitottan legalabb 3 éve folyamatosan és
eredményesen miikddteti az 20/2012 (VIIL 31.) EMMI rendelet 173. §-alapjan az dvodai
fejleszté programot;

Bedvodazasi korzetében a kotelezd bedvodazas 2015, szeptember 1-i bevezetése elotti mind
hirom nevelési évben (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015) a HH-s gyermekek bedvodazasi
aranya elérte legalabb a 80%-ot.

Az intézménybe jitd dvodisok legalibb 20%-a HH-s és/vagy 15%-a HHH-s gyermek;
Rendelkezik olyan sajit fejlesztésl innovicidval hitrinyos helyzetd gyerekek felzarkéztatisaval
és/vagy integriciojaval kapcsolatban, amely céljaiban illeszkedik a korai, kotelezd évodaba jaras
problémajihoz (pl. partneri kapesolat kiépitése, mikodtetése);

Az adapticié és/vagy a tudismegosztis terilletén bizonyithatéan mikoédé gyakorlattal
rendelkezik (tudasitadds/atvétel), amelyet a timogatasi kérelemben kell igazolnia. (Pl a sajat
fejlesztést innovaciét dokumentaltan sikeresen alkalmazzak, de a konzorciumon beldl djszerd,
vagy a tamogatasi kérelemben igazolja, hogy a sajat fejlesztésli innovacié bizonyitottan sikeres,
médszertana lleszkedik a - 363/2012. (XI1.17)) Korm. rendelet — az 6vodai nevelés orszigos
alapprogramjihoz); Pl az Esélypont dltal, az Educatio mikédtetésében, az Iskolatiskaba, a
felhivas megjelenését megelézden feltoltott (bevalt) jo gyakorlatainak sziama — innovicios
torténet ertékelése;
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- Konzorciumi tagnak (6vodanak) meg kell felelnie a kovetkezo feltételnek: A bevonasra kerild
6vodiban gyermekek legalibb 20%-a HH-s és/vagy 15%-a HHH-s gyermek

A tamogatas mértéke, 6sszege:
Az igényelhetd vissza nem téritendd timogatis Osszege: minimum 30.000.000 Ft, maximum
50.000.000 Ft.
Az Esélypontok (konzorciumvezeték) 3-5 6vodat vonhatnak be:

1.3 évodat bevond Esélypont maximum 30.000.000 Ft,

2.4 6vodat bevonod Esélypont maximum 40.000.000 Ft,

3.5 6vodat bevonod Esélypont maximum 50.000.000 Ft. tamogatasra nyujthat be kérelmet.
A tamogatas formaja: vissza nem téritendd tamogatas

Hajdabo6sz6rményi Projekt javaslat:

A hajdubészérményi  Kincskeresé Ovoda levélben fordult 6nkormanyzatunkhoz, hogy az
el6z6ekben ismertetett palyazati felhivasra palyazatot kivan benygjtani. A projekt tervezett
tartalmanak részleteit az elGterjesztéshez csatolt levél tartalmazza (Jisd 1. s3. melléklet).

Kérem a Tisztelt Képvisel6-testiletet, hogy sziveskedjen az eloterjesztést megtargyalni és a hatarozati
javaslatot egyszert tobbséggel elfogadnil

HATARQZATI JAVASLAT

1

Hajdibészérmény  Varos  Onkorményzatinak — Képvisel§-testilete a  Magyarorszdg  helyi
onkormanyzatairol szélé 2011, évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjaban biztositott
feladatkorében és a 107. §-dban foglalt jogosultsaginal fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Onk. szamu
hatarozata alapjan megtargyalta a ,Jelentés a folyamatban lévd nagyoblb berubdzasokrol és palydzati lehetdségekril”
cimu el6terjesztést és azt elfogadia.

Hataridé: 2018. februar 22.
Felelds: Harangi Sandor esszdlyvesetd

2.

Hajdtbészormény Viros Onkormanyzata, mint a Hajdabészorményi Kincskeresé Ovoda (4220-
Hajduboszormény, Esze Tamas u. 2-4.) fenntartoja vallalja az EFOP-5.2.3-17 kédszamu, Tarsadalmi
innovacick — Ovodai Esélypontok megnevezést felhivasra pilyizat benyujtasat, amennyiben a
fenntartisa ald tartozé hajdiboszorményi Kineskeresé Ovoda sajat nevében nem nytjthat be palyazatot
erre a cimre. Az igényelt timogatashoz az énkormanyzat 6ner6t nem biztosit.

Hataridé: 2018. februar 22.

FelelSs: Erdés Imréné intézmeényvesetd  palyazat benytjtasaért, ha az 6voda nem palyazhat
Haydibiszarmeény, 2018. februdr 15. /
Mg GBI g
Harafgi Sandor \%
Osztalyvezeti
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Hajdabiszorményi Kineskeresé Ovoda
4220 Hajd(boszbrmeény, Esze Tamais u. 2-4.
OM aronosiio: 202430
Tel: 06-32/371-438
e-mailr infomkineskereso-hiboszormeny.sulinet hy

Kiss Attila

Hajdabioszérminy Varos
Polgirmestere

Tisztelt Polgirmester Uyl

A Hajdubészdrmeényi Kincskeresé Ovoda a Tarsadalmi innovaciék - Ovodai Esélypontok
EFOP-3.2.3-17 kodszama a hdtranyos helvzeti gvermekek felzdrkoztatisa, az dvodak kazott
tuddsmegoszids fejleszidsét célzd projekire palvizaiol szeretne benyijlani.

A kiirds szerint ., A palydzat célja a hdroméves kortdl dvodaba jards 1dmogatdsa Esélypontok
és a kortlguik szervezddd innovdcits hdldzaiok kialakitasival a hdwanyos és halnozottan
hatrdnyvos helyzetd gyermekeket neveld dévoddk segitése érdekében. Az [isélypontok
kialakitdasdval a &l az dvodai feladalokal segild, esélyvieremutd &s s felzdrkdzast segitd
programok dsszehangoltabb megvaldsitésat szolgdld dvodal innovdcids haldzal létrehozdsa,
amely haldzati tanulds révén képes haszndihatd tuddst kdzveiiteni a feladathban érintett
hatranyos helvzetft gyvermekeket neveld intézmények kozott.” A palyéazat feltétele az is. hogy
kapcsolatfelvétel fegyen olyan felsGoktatisi iniézménnyel, ahol Ovodapedagdgus képzés
folyik, aminek dvodank megfelel, hiszen haromoldalt megallapodds alapjan évodapedagdgus
képzés folyik az dvodankban.

A palydzat célesoportjai az ovodapedagépusok és a munkdjukal segild alkalmazoftal,
valamint az évodas gyerinckek és sziileik. )

A palydzat konzorciumban nyijthaté be. Esélypont a Hajdibdszérmeényi Kincskeresé Ovoda
fenne, konzorciumi tagok, Ujszentrargita Hétszinvirag Ovoda ¢s Béleséde, a Hajduszovati
Ovoda, a Hajdisamson Eszterlane Ovoda és a Tiszavasvari Magiszter Alapitvanyi Ovoda A
konzorciumi tagok a palvézati kiirdsban szerepld kritériumok alapjan kerliliek kivdlasztdsra, s
barmennyire szerettiik volna, a Csillagvar Ovoda Hétvezér utcai telephelye részben felel meg
a palyazati kifrdg HIH-s gyermekek ardnydra vonatkozd feltételnek, igy & konzorciumba
bevonni nem [ehet.

A palvazatial 50 millié Ft vissza nem ériiendd (amogatas nyerhetd, a palyazathoz dnrész nem
szitkséges, a munka megkezdésével eloleg lehivhatd

2017 aprilisaban mér folvtattunk targyaldst Sérés Istvan alpoledrmester (yral és Dr Kovacs
Erzsébet oszldlyvezetd asszomnyal, az dvedankat akkor megkeresd palydzal 16 céggel. A
konzultacid azonban abba maradt, mert a palvdzati kilrdst modositoitdk. Az Gjonnan kiirt
pélvazat 2017.oktéberében jelent meg. a palydzat ird cég azonban november végén kozille,
hopy leferheliség miatt a palydzatunk irdsit nem tudja vallaini. Néhdny hete juiott
tudomdsomra, hogy a Kelet Fejleszid Iroda Kit is készit palydzatol, igy vellik szeretnénk a
pélyazatot elkésziteni és beadni. melyben az esélyponira palydzd dvoda, a GFO 322 kdddal
snalléan nem adhatjs be palyazatat, azt esetiinkben csak az Onkormanyzat adhatja be.

A palyazat szakmai szempontbol fontos az dvoddnknak, hiszen rendelkeziink olyan jo
gyvakoriatokkal, amit méasokkal megoszthatunk, de megismerhetjilk &5 megtanulhatjuk,
atvehetjik masok j6 gyakorlatdt is.
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A palydzatot a masodik kérben 2018 janudr 23-februdr 21-ig terjedd iddszakban lenne
edlszertt beadni, de a beaddst megeldzden 10 nappal az EMMI dlial makodietett Térsadalms
Irnovacios Tandeshoz a Szakmai Tervet be kell nvGjtani véleményezésre. .
Kérem Polgarmester Urat, hogy tegye lehetdvé, hogy a képviseldtestiilet 2018, janudr 25-
flésén a pdlydeal beaddsard! dontson.

Hajdubdszdrmdny, 2018, januar 22.







