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Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Képvisels-testiilet 358/2001. (IX.27.) Z. Onk. szamu hatarozataval arré] déntstt, hogy a varosban
foly6 oOnkormanyzati nagyberuhazésokr6l havonta tajékoztatdst kér a Polgarmesteri Hivatal
beruhazasokkal foglalkozd szervezeti egységétdl. A 2008. marcius 27-ei testiileti iilésen felkérés
sziiletett, hogy a nagyobb beruhdzasok mellett a palyazati lehet6ségekrdl is tajékoztatni kell a
képviselo-testiiletet. Ennek az aldbbiak szerint tesziink eleget.

A) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO NAGYOBB BERUHAZASOK-
ROL:

I. A HAJDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

Az elkésziilt tervek alapjan a nyilt kdzbeszerzési eljaras eredményesen lefolytatdsra keriilt. A
szerzOdés alairdsra keriilt 2021. maércius 22. datummal a legkedvezébb ajanlatot benyujto
hajduboszérményi TOMB 2002 Kft.-vel. A munkateriilet 2021. aprilis 1. ddtummal 4tadasra keriilt a
kivitelezonek, a 10 hénapos kivitelezési hataridé ett6l a datumtol indult. A miiszaki atadas-atvétel
lezarasa 2022. marcius 3. volt.

A Kkivitelezési  koltségnovekedés kapcsan felmeriilt, mar korabban aldirt vallalkozdi
szerz6désmodositas hatilyba léphetett a 226/2022. (IX.29.) Onk. szdmu hatarozatanak 2. pontja
alapjan biztositott forrasnak kdszénhetéen. Ennek megfelelden a teljesités igazolas é€s végszamla is
kiallitasra kertilhetett, a végszdmla kifizetése meg is tortént. A kivitelezési koltségnovekmény
igénylésre vonatkozo tobbletksltség igénylésiink elbiralasa jelenleg még folyamatban van.

A teljesités igazolas kiadédsat kovetden az épiilet hasznalatbavételi eljarasa is elinditdsra keriilt,
jelenleg folyamatban van.

A projekt része még a Iétesitmény lizemeltetéséhez, rendezvények szervezéséhez sziikséges bltorok,
berendezések beszerzése, illetve a projekthez kapcsolédd marketing feladatok ellatisa. Ezek egy
részének elokészitése folyamatban van, melyek ko6zbeszerzés kotelek lesznek, mig masik részében
viszont a szerzddések mar teljesitésre keriiltek: a latogatokdzpontban kialakitandé okojatszohaz
kialakitaséat az ilyen projektekben orszdgos tapasztalatokkal rendelkez6 Patkos Studié (Patkés Gabor
egyéni vallalkoz6, 2767 Tépiodgyorgye, Budai Nagy Antal u. 1.) végezte el, mig a kiallitasok, a
tandsvény kialakitdsat a helyi Zold Kor civil szervezet (4220-Hajdubdszérmény, Bocskai tér 2.)
valésitotta meg.

A projekthez kapcsol6dd, Baltazar utca és Fiirdokert kozotti kerékparat kivitelezése mar korabban
megvalosult, a forgalomba helyezéshez sziikséges csoméponti térvilagitasi elemek EON haldzati
bekotése megtortént.

II. MAGYAR SZURKEK UTJA — KULTURALIS TEMATIKUS UTVONAL HAJDU-BIHAR MEGYEBEN
(TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajdu-Bihar Megyei Onkormanyzat konzorciumvezeté 4altal benyujtott palydzatban
Hajdubdszormény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében varosunk a Magyar Sziirke
Emlékhaz és Kézmiivesudvar kialakitasat (Pasztorélet, kézmiivesség bemutatasa, kocsiszin) tervezi a
Viésar tér 3. alatt (Fuirdokert).




A projekt keretében 1étrejon egy Hajd- Bihar megye teriiletén hiz6dé tematikus Gtvonal és haldzat,
ahol bemutatasra keriil a korabeli allattenyésztés (hangsulyosan a sziirke marha tenyésztés), a hozza
kapcsolodd pasztorélet, kézmiivesség, kereskedelem és kozigazgatds egy-egy meghatarozd és
kiilonleges helyszinét, megfeleld infrastruktiraval és marketing eszkozokkel. Tervezett Gtvonal:
Debrecen - Hajduboszérmény - Hajdunédnas - Balmazujvaros - Nagyhegyes - Hortobagy - Nadudvar
- Hajdaszoboszld — Debrecen.

A hajdabdszérményi projektelemnél (Magyar Sziirke Emlékhaz és Kézmiivesudvar, bemutatd
kocsiszin kialakitdsa) a kivitelezd kivalasztisara irAnyuld kozbeszerzési eljarast lefolytattuk, mely
alapjan a vallalkozasi szerz6dés alairasra Keriilt, mely 2021. majus 31. ddtummal 1épett hatalyba. Ezt
kdvetden 2021. junius 14-én tortént meg a munkateriilet 4tad4sa a hajdubdszérményi TOMB 2002
Kft. kivitelez6 cég részére, mely datumtél indult a 6 honapos kivitelezési hataridd. A miiszaki atadés-
atvétel lezarasa 2022. januar 13. volt. A hasznalatba vételi engedélyezés a FiirdSkert turisztikai
beruhazasaval egyiitt keriilt elinditasra, jelenleg folyamatban van.

A projekt része még a kiallitas kialakitasahoz kapcsolddo eszk6zok, butorok beszerzése. Tovabba a
konzorciumvezetd megyei onkormanyzat részérél marketing tevékenységek, applikacié készités,
rendezvények lebonyolitasdhoz sziikséges eszkdzok beszerzése van még hatra. A konzorciumvezetd
megyei onkormanyzat részér6l a projekt lezaras hatarideje 2023. jinius 30-ra keriilt mddositasra.

I11. HAIJDUBOSZORMENY BELVAROSI AKCIOTERULETENEK KORNYEZETTUDATOS
VAROSREHABILITACIOJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A projekt keretében a korabbi években mar megvaldsult a Kalvin téri park rehabilitacidja, a Kalvin
téri templom kertjének megujitasa, a I1. Vilaghaborts emlékpark megujitasa, a Hajdukeriilet utcai 0j
jatszotér kialakitdsa €s a Varosi Konyvtar Hajdusagi Mizeum udvara fel6li homlokzatdnal egy
zoldfal kialakitdsa, a szinhazterem korszeriisitésének a munkalatai, a milvel6dési haz szinhazterem
feldli kozponti folyosorész felgjitasanak, a foldszinti eldadéterem felujitasanak és akadalymentes WC
kialakitasinak a munkalatai is. Tovdbba megvalosult a Hajdukeriilet és Ujvérosi utca belsd
szakaszanak az Gtburkolat és jarda fel(jitasa is, csapadékviz elvezetéssel.

A Pet6fi S. u. 29. sz. alatti 1j, tobbfunkcids rendel6-szolgaltaté épiilet kivitelezése is befejez6dott, de
a vallalkozasi szerz6dés lezarasa, valamint a hasznélatbavételi engedély beszerzése még folyamatban
van. A kivitelezési szerzodésre vonatkozo 2. és. 3. sz. szerz6désmodositasok teljes korlien hatalyba
léphettek a 1028/2023. (II.10.) Korm. hatdrozat alapjan biztositasra keriilt kéltségndvekménynek
koszonhetden. Ezen hatalybalépést kdvetéen a kivitelezé a végszamlajat kiallitotta, az kifizetésre
kertilt.

A benyujtott tobbletkoltségnévekmény igénylésiink alapjan a 1028/2023. (11.10.) Korm. hatarozatban
az igényeltnek megfeleld osszeg kertilt jovahagydasra, a Z6ld Varosos projektnél 20.537.389 Ft, mig
az egészségiigyi projektnél 37.807.466 Ft, azaz Gsszesen 58.344.855 Ft tobblettamogatas keriilt
jovahagyasra a Petofi S. u. 29. sz. alatti épilet kivitelezésére. A kormanyhatarozat alapjan az Iranyito
Hatésag végrehajtja a technikai dontés-kiegészitést, melyrél a Kincstdr majd értesit minket. Ezt
kovetden tudunk Tamogatasi Szerz6dés médositast benyujtani a megnovelt sszegre vonatkozoan, és
ha ez jévahagyasra kertil, akkor hivhato le a tobblettamogatés 6sszege. A Z5ld Varos projekt esetében
ez a modositasi kérelem id6kdzben benyujthatova valt, viszont az Egészségiigyi projekt résznél az
Iranyitd Hatosag a sziikséges technikai dontést-kiegészitést még nem tette meg.

Az yj épiilet esetében a hasznalatbavételi eljaras meginditasra keriilt, jelenleg folyamatban van.

A Pet6fi u. 29. sz. alatti 4y tobbfunkcids szolgaltatd épiilet {izemeltetésével/vagyonkezelésével
kapcsolatban sziiletett 262/2022. (X.27.) Onk. szamu hatdrozat 2. pontja szerinti egyeztetések
elindultak az érintett 6nkorményzati cégekkel. A Hajduboszérményi Vagyonkezeld Zrt. jelezte, hogy
a rajuk vonatkozd épiilet lizemeltetési/vagyonkezelési feladatokat a Hajda7 Kft. tagvallalatan
keresztiil kivanja ellatni.



IV. A HAJDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-
00011):

2022. augusztusdban benyujtasra keriilt a 10. szami moédositdsi kérelem, melyben a projekt
megvalositasi helyszinek (3276/6 hrsz kivétele) és a projekt megvalositas iitemezésének (VII-XI.
mérfoldko elérési datumanak) modositasat kezdeményeztiik. Ennek megfelelen a fizikai befejezés
2023. aprilis 15-1 idépontra mdédosulna. A kérelem elbiraldsa megtortént, elfogadasra keriilt. A 6.
szamu tamogatasi szerz6désmodositas alairasra kertilt.

2023. februarjaban benyujtasra keriilt a 11. szdmu mddositasi kérelem, melyben a jelenleg hatélyos
tamogatasi szerz6désben szerepld, belsé feltaro ut projektelemhez kapcsolodé miiszaki tartalom
valtozasat kivanjuk bejelenteni. Erre azért volt sziikség, mivel a Kézrem(ik6dé Szervezethez a 8. és
a 9. szdmi moédositasi igény keretében benytjtott miiszaki dokumenticié és a kozbeszerzési
eljarasban meghirdetett, valamint a megkétott kivitelezéi szerzédésben foglalt miiszaki tartalom
néhany pontban eltér egymastol. A kérelemben kérjilk a hatalyos miszaki tartalom mddositasat a
benyujtott dokumentumban feltiintetettek szerint (kozbeszerzési anyagban szereplé miiszaki
tartalom).

A 4. és 6. szam1 szakmai beszamolok a Magyar Allamkincstar (MAK) részérdl elfogadasra keriiltek.
A 7-9. szamu szakmai beszamolo (melyekben szereplé tevékenységek mar megvaldsultak)
benyujtasa kovetkezik.

A |, belsé feltaro ut megépitése kiozvilagitdssal egyritt” targy vallalkozasi szerzddés 2022. jalius 15-
én az dnkormdnyzat €s a kivitelezd, Octopus-M Kft. részér6l alirasra Keriilt. A munkateriilet 2022.
augusztus 3-an Kkerlilt atadasra, teljesitési hatariddé ett6l a détumtdl szamitott 4 honap volt. Az
Octopus-M Kft. benytjtotta végszamlajat, mivel a kivitelezés a végéhez érkezett, a miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezarult 2022. december 12-én. A mUszaki ellendr bevonéasaval a megépiilt uthoz
kapcsolodé forgalomba helyezési engedély megszerzése folyamatban van.

Az értékesitendd ipari telkekkel kapcsolatos elézetes bejelentést a Magyar Allamkincstér részére
benytjtottuk, mellyel kapcsolatban visszajelzés még nem érkezett.

2022. decemberében benyujtottuk a 9-10. szamu kifizetési kérelmet, melyben 6sszesen 121.598.726
Ft elszdmolasat kezdeményeztiik. A kifizetési kérelmek a Magyar Allamkincstar részérdl elfogaddsra———
kertiltek.

A belsd feltaré ut forgalomba helyezése iranti kérelem vonatkozasaban indult utiigyi eljaras
folyamatban van.

A Magyar Allamkincstarnal folyamatban 16v6 11. sz. modositasi kérelem kapcséan hianypotlasra lesz
sziikség, indokolni kell a miiszaki tartalom kivitelezés soran tortént moédosulasat a miiszaki ellendr
bevonasaval.

Ezen eljaras lezérasa utan varhatéan sziikséges lesz egy ujabb, (12. sz.) moddositasi kérelem
benyujtasa, mivel a Hajda-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal Kozlekedési, Muszaki Engedélyezési,
Mérésiigyi és Fogyasztovédelmi Foosztaly Utiigyi Osztalynal kezdeményezett - Nyugati Ipari Park
belsd feltaro ut forgalomba helyezési engedélyezése targyu - utiigyi eljaras hosszadalmas. Akar 3
hénapig is eltarthat, mire jogerds lesz az engedély.

Az eredeti projektzarasi hatarid6é 2023. aprilis 15., ami a fentiek okan nem tarthat6. A Magyar
Allamkincstar szobeli tdjékoztatasa szerint max. 3 honapos hataridé hosszabbitas engedélyezhetd.

V. EGESZSEGUGYI ALAPELLATAS INTEGRACIOJA HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-
2016-00020):

A Pet6fi u. 29. sz. alatti j rendeldépiilet kivitelezésére vonatkozdéan a munkak elérehaladésa a ,, 171,
Hajduboszérmény belvdrosi akcioteriiletének kérnyezettudatos vdrosrehabilitdacioja (TOP-2.1.2-15-
HB1-2016-00001)” targyu eldterjesztési pontban mér bemutatéasra keriilt. Ezen pontban bemutatott
tobbletkoltség novekedéshez kapesolododan jelen projekt esetében is tobblettamogatas igénylés keriilt
korményzati dontésben jovadhagyédsra. A benyujtott tobbletkoltségndvekmény igénylésiink alapjan a
1028/2023. (11.10.) Korm. hatdrozatban az igényeltnek megfelel6 6sszeg keriilt jovahagyasra, a Z5ld




Varosos projektné] 20.537.389 Ft, mig jelen egészségiigyi projektnél 37.807.466 Ft, azaz Gsszesen
58.344.855 Ft tobblettdmogatés keriilt jovahagyasra a Petofi S. u. 29. sz. alatti épiilet kivitelezésére.

A projektben szerepld egészségligyi gép-miiszerbeszerzések feliil lettek vizsgilva a nyertes
egészségligyi ROHU palyazatunk keretében beszerzendd eszkozokre tekintettel, miutan a ROHU
projektnél a tAmogatasi szerzodés 2019. november végén aléirasra keriilt, igy a szitkséges eszkozok
egy része abbdl a projektbdl finanszirozhatd, igy az eszkdzbeszerzésen elérhetd koltségmegtakaritas
az ¢épilet kivitelezésére atcsoportosithato lett. A tovabbi eszkdzok (elsésorban bitorok)
beszerzésének elokészitése folyamatban van.

VI. MUVELODEST KOZPONT ENERGETIKAI KORSZERUSITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-
3.2.1-15-HB1-2016-00044):

A projekt id6kdzben eredményesen lezarasra keriilt, a zar6 elszamolasok és szakmai beszamoldk a
tamogato részérdl elfogadasra keriiltek. Ett6l fiiggetleniil 2022. szeptemberében az Eurdpai
Tamogatasokat Auditalé Foéigazgatosag (EUTAF) is elinditotta a projekt ellendérzését, mely kapcsan
az esetleges sziikséges intézkedések vonatkozasaban a Magyar Allamkincstartél vartunk jelzést. A
tamogatotol a visszajelzést a projektiink ellen6rzésével kapcesolatban megkaptuk, mely alapjan nincs
sziikség tovabbi intézkedésre, az ellendrzés lezartnak tekinthetd.

VIL ,,O0sOK PARKJA” — TURISZTIKAI CELU PIHENOHELY KIALAKITASA HAJDUBOSZORMENY
MESSZELATO-HALMON:

A Zaré Szakmai Beszamol6 és a kifizetési kérelem 2022. januar 7-én benytjtasra keriilt. 2022.
mércius 29-én a Hajdd-Bihar Megyei Kormanyhivatal Agrar- és Vidékfejlesztést Tamogatd
Fosztalya részérdl helyszini ellendrzésre keriilt sor. A feltart dokumentum-hignyok pétlolagosan
bemutatdsra keriiltek, azonban a kivitelezés soran a tervhez képest valtozasok torténtek. 2022. majus
2-4n a kifizetési igénylésiinket az ellen6rzés soran feltart, tervtél torténd eltérés miatt csokkentett
tdmogatéasi Osszeggel hagytak jova. A tdmogatas csokkentés dsszege 1.007.879 Ft. A dontés ellen
kifogést lehetett benyujtani, ami 2022. méajus 12-én benyjtasra keriilt €s amelynek az elbiralasa még
folyamatban van.

VIII. ROHU421 — FOGLALKOZTATAS FEJLESZTES BIHAR MEGYEBEN, NAGYVARADON ES
HAJDUBOSZORMENYBEN A HELYI POTENCIALIS INFRASTRUKTURAK FEJLESZTESEVEL:

Elfogadtak a konzorcium masodik médositasi kérelmét a tdmogat6i okiratra vonatkozéan (Addendum
2), mellyel a teljes partnerségi projekt befejezési hatarideje 2023.12.31-ig hosszabbodott meg.

A 2022. augusztus 31-vel zarult a projekt 7. periddusa, melyhez kapcsoloddéan a kifizetési
kérelmiinket jovihagytik azzal a feltétellel, hogy a husbolt miikodési engedélyét a teljes projekt
zarasaig 2023. december 31-ig bemutatjuk. A Hajdikeriileti-Hus" Allattenyésztd és Husfeldolgozo
NKft-t, mint a Hajduboszormény, Karap F. u. 5/A. sz. (3887/14 hrsz) alatt kialakitott husbolt
lizemeltet6je vallalta, hogy a hiisbolt miksdéséhez sziikséges miikodési engedélyt legkésdbb 2022.
december 31-ig beszerzi, mely hatarid6t a Képviseld-testiilet 2023, marcius 31-re hosszabbitott. A
husbolt marcius 17-én megnyilt.

2022. december 31-én zarult a projekt 8. periddusa, melyhez tartozé kifizetési kérelmiinket részben
mar jévahagytak.

A husfeldolgozas témakorti képzésekre és a workshop-ra vonatkozd beszerzési eljarast
lebonyolitottuk, a nyertes ajanlattevével ktendd szerzodés elékészités alatt all.



IX. ROHuU357 — EGYUTTMUKODES A MAGAS EGESZSEGUGYI ELLATASI NORMAKERT A
BETEGSEGEK MEGELOLEGEZESEBEN, KORAI AZONOSITASABAN ES HATEKONY KEZELESEBEN A
BIHOR — HAJDU-BIHAR EUROREGIOBAN:

A 9. kifizetési kérelem beadasa 2022 november 15-ei datummal megtortént, ez tartalmazta a fogéaszati
eszkdzok é€s a nyilvanossag egyik szamlgjat. A kifizetési kérelem 2 szamid hianypotlasanak
megvalaszolasat kdvetéen és a janudr 16-an teljeskor( sikeres helyszini ellendrzést kdvetden a
hatésadg elfogadta és kifizetésre alkalmasnak taldlta a kérelmet, az Osszeg megérkezett az
Onkormdnyzat szamlajara annak visszautaldsa is megtortént a megel6legezési szerzédés szerint.

A 10. szamu kifizetési kérelem elfogaddsa megtortént ennek keretében elfogadtak egy kis 6sszegii
nyilvanossaggal kapcsolatos szamlat, valamint az eszkdzbeszerzések végleges elfogadasaval a
kozbeszerzési szakértd 2 szamlajat is elfogadtak (5.2. és 6.3. kifizetési kérelem néven) ezek
kifizetését még varjuk.

A fentiekkel egyidoben megérkezett a zar6 kifizetési kérelem elfogadasa is. Elmondhato, hogy a teljes
elnyert palyazati 6sszeg lehivisa megtortént.

X. FENNTARTHATO TELEPULESI KOZLEKEDESFEJLESZTES HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-3.1.1-
15-HB1-2019-00018):

A hatdlyos tdmogatasi szerzOdésben szerepl$ iitemezés modositasa érdekében benyujtottuk a
projekthez kapcsolodoan a 7. sz. médositasi igényt, mely a Kozremiikddd Szerv részér6l elfogadasra
keriilt. Ennek megfeleléen a Tamogatasi Szerz6dés moddositasra keriil, melynek alairdsa az
onkormanyzat részérél folyamatban van. A modositas szerint a projekt fizikai befejezésének datuma
2023. szeptember 30.

A TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033 koédszdmu palyazattal kozos kozbeszerzési eljarassal
kapcsolatban a képvisel-testiilet oktoberi tilésén meghozta a lezaré dontést (264/2022. (X. 27.) Onk.
szdmU hatarozat). A Korona-Iluméan Kft-vel a vallalkozasi szerzédések mindharom részre 2022.
november 30-4n aléirasra keriiltek. A munkateriilet 2022. december 28-an atadasra Keriilt kivitelezd
részére, teljesitési hatarid a munkateriilet atadastol szamitott 8 honap.

A projekt részét képezd szemléletformald tevékenység szakmai tartalma kidolgozasra keriilt.

A kivitelezés megkezdése a Korona-Human Kft. részér6l marcius elején megkezdédtek, a fakivagasi
munkakkal kezdtek, az erre vonatkozo kérelem a Gazdasagi, Fejlesztési és Kornyezetvédelmi
Bizottsag rész¢r6l jovahagyasra kerdilt.

A lakossdg tajékoztatdsa érdekében lakossagiforumot tartott az 6nkormdnyzat az érintettek
részvételével 2023. marcius 09. napjan a kivitelezéssel és annak iitemezésével kapcsolatos
tudnivalokrol.

A kivitelez6 benyujtotta az nkormanyzatnak a vonatkozo el6legigénylési szamlait.

A Kerékparforgalmi Halézati Terv médositasa folyamatban van a tervzsiiri nyilatkozatok alapjan.

XI. HAIDUBOSZORMENY TELEPULES KORNYEZETVEDELMI INFRASTRUKTURA FEJLESZTESE (TOP-
2.1.3-16-HB1-2021-00033):

Jelen projekt szorosan kapcsolédik a TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 azonosité szamu projekthez,
melynek cime: Fenntarthaté telepiilési kozlekedésfejlesztés Hajduboszorményben. Ezen projekt
egyik {6 eleme az Arad utcan kerékparit épitése, melyhez elengedhetetlen az utca csapadékviz-
elvezetésének fejlesztése, a meglévéd nyilt csapadékviz elvezetd arok lefedése, zart csatorna épitése.
Jelen csapadékviz fejlesztési projektben szereplé fejlesztések az Arad és a Kassa utcakat érintik.

A TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033 kédszamu palyazattal koz6s kozbeszerzési eljardssal
kapcsolatban a képvisel6-testiilet oktoberi {ilésén meghozta a lezar6 dontést (264/2022. (X. 27.) Onk.
szamu hatarozat). A Korona-Humén Kft-vel a vallalkozasi szerz6dések mindharom részre 2022.
november 30-4n alairasra keriiltek. A munkateriilet 2022. december 28-an atadasra keriilt kivitelez6
részére, teljesitési hataridé a munkateriilet dtadastol szamitott 8 honap.




A hatalyos tamogatasi szerzédésben szerepld ilitemezés modositasa érdekében benyujtottuk a
projekthez kapcsolédoan a 3. sz. modositasi igényt, mely a Kézremtik6dod Szerv részérél elfogadasra
keriilt. A mddositas szerint a projekt fizikai befejezésének datuma 2023. szeptember 30.

Az elmult iddszakban benyujtottunk egy id6kozi elszamolést, melyben a projekt el6készitéshez
kapcsoloddan igényeltiink tamogatést. Az elszamolés elfogadasra kertiit,

Benyujtottuk a 2. szdmu eldlegigénylésiinket, melyben 188.000.000 Ft dsszegben tamogatasi eldleg
folyositasat kérelmeztiik. Az ellegigénylés elfogadasra keriilt, az 6sszeg a Magyar Allamkincstarnal
vezetett bankszamlara megérkezett.

A lakossag tdjékoztatdasa érdekében lakossagiforumot tartott az Onkormanyzat az érintettek
részvételével 2023. madrcius 09. napjan a kivitelezéssel és annak iitemezésével kapcsolatos
tudnivaldkrol.

A kivitelez6 benyujtotta az Snkormanyzatnak a vonatkozé eldlegigénylési szamliit.

A kivitelezés, azon beliil a fakivagas marcius elején megkezdddott.

XII. A HAJDUBOSZORMENYI VAROSI BOLCSODE KONYHAJANAK FEJLESZTESE:

A projekt 2021. évben teljeskoriien megvalosult. Viszont a projekt elszamoldsat a timogat6 csak most
tette lehetévé 2022. évvégén. 1d6kozben a projekt beszamoldja és elszamolasa 2023. év elején
benyujtasra keriilt, melynek elbiralasa jelenleg még folyamatban van.

XIIL. UJ BOLCSODEI FEROHELYEK KIALAKITASA HAJDUBOSZORMENY, DOBO ISTVAN UTCAN -
TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00015:

A Hajdiboszérmény, Dobd Istvan utca 68. sz., 8120. hrsz. alatti ingatlanon valosul meg a
bélesédefejlesztés a Csillagvar Ovoda Dobé Istvan 1ti telephelyén. Az uj éptiletrész a meglévo 2
foglalkoztatés 6vodahoz kapcsolddva, szabadon all6 beépitési moddal keriil elhelyezésre. A meglévd
6voda és a tervezett bolcséde egy atjaroval keriil 6sszekapesolasra. A f6ldszinten keriilnek kiépitésre
a bolcséde azon helyiségei, melyek a bolcs6dei 1étszdmot hivatottak kiszolgdlni. Az emeleten a
személyzet kiszolgal6 helyiségei kapnak helyet.

Az engedélyes, valamint a kiviteli szint(i tervdokumentaciot az Ambitus Epitész Iroda Kft. készitette.
Az elézetesen kivalasztasra keriilt Dr. Berecz Orsolya Kft kézremiikodésével a nyilt kozbeszerzési
eljaras 2021. augusztus 24-én indult el. Az ajanlati hataridé 2021. oktéber 1-én lezarult.
Hajdubdszormény Véaros Onkormanyzata Képviseld-testiiletének 124/2021 (XI1.25.) Onk. szamu
hatarozata értelmében a kozbeszerzési eljaras nyertese a Témb 2002 Kft, bruttd 187.269.120 Ft-os
ajanlati 4r mellett.

Beszerzési eljaras lett lefolytatva a miszaki ellendr beszerzésére, melynek nyertese a P-
TERVEZOIRODA Kft.

A magasabb kivitelezési 4r miatt tobblettamogatasi igény 2021. december 20-an beny\jtasra keriilt a
Magyar Allamkincstarhoz. A benyujtott tobblettamogatasi igénylink pozitiv elbiralasban részesiilt,
az Iranyit6 Hatésag dontése alapjan a jovahagyott kéltségnovekmény sszege 48.596.120 Ft.

A kivitelezével megkotott vallalkozasi szerzodés 2022. marcius 23-i ddtummal hatélyba lett 1éptetve,
a munkateriilet atadasara 2022. marcius 30-an keriilt sor. A kivitelezési munka hatarideje szerz6dés
szerint 2023. februdr vége, jelenleg a miiszaki atadas-atvételi eljaras van folyamatban.

A megitélt tamogatas lekéréséhez sziikséges likviditasi tervet az Iranyitd Hat6sag jovahagyta, a teljes
tamogatasi dsszeg folyodsitasra keriilt.

A kivitelezés szintje meghaladja a 75%-ot, melyre vonatkozoan a kivitelez6 a részszamlajat be is
nyujtotta.

A palyazat keretében beszerzendd eszk6z6k listaja aktualizaldsra keriilt, jelenleg a beszerzési
eljarasok elokészitése, szerzddéskotése zajlik.




X1V. 2021. Evi ONKORMANYZATI FELADATELLATAST SZOLGALO FEJLESZTESEK TAMOGATASA —
HAJDUBOSZORMENY, VASAR TER, II. RAKOCZI FERENC UTCA, BAROSS GABOR TER
UTBURKOLATANAK FELUJITASA:

A projektben szereplé mindkettd szakasz felujitasa elkésziilt, a projekt miiszaki atadas-atvétele
megtortént. A modositasi kérelmet a kdzbeszerzési tandcsado dij (622.300 Ft) elszamoldsanak
érdekében elfogadtak. A 2023 februar 28-ai hatarid6 el6tt februar 10-én az elszamolds benyujtasra
kertilt.

XV. EXTREM SPORTPALYA KIALAKITASA A FORDOKERTI SZABADIDOPARK TERULETEN:

Az ij, véarosi extrém sportpalya tobb kiilonallo forrasbol, palyazati timogatasbol valosulhatott meg.
A BMX pélya kivitelezése megtortént, a miszaki atadas-atvétel is lezardsra Keriilt. A felmeriilt
tobbletmunkék kapcsan a szerz6dés modositas alairasra keriilt. A palyazat elszamolasa, beszamoldja
benyujtasra keriilt, melyek idék6zben elfogadasra keriiltek.

A BMX palya és a viztorony kozzé keriilt betervezésre egy gordeszka péalya (melyet a rolleres
sportoldk is hasznalhatnak), melynek a kivitelezése szintén befejez6dott tavalyi évben. A palyazat
elszamolasa, beszdmoldja benyujtasra keriilt, melyek idékozben elfogadasra keriiltek.

A gordeszka pélya és a BMX palya koz6tt a Hajdubdszérményi Extrémsport Egyesiilet részér6l egy
TOP CLLD pélyazat keretében egy kozosségi tér keriilt kialakitasra a fiatalok részére. Ennek a
palyazatnak az elbirdldsa megtortént, az igényelt tAmogatasi 6sszeget nyerte el a szervezet. A projekt
id6kozben meg is valdsult 2022. jinius kbzepére. Az egyesiilet a palyazati elszdmolast benyujtotta a
tamogatd felé, annak elbiraldsa jelenleg még folyamatban van.

Az elkésziilt extrém sportpalydhoz megel6zd ellenérzd feliilvizsgélatanak elvégzésére és
megfeleldségi tanusitds kiadasara van szikség az ,, Egyes szorakoztatdsi célu berendezések,
létesitmények  és  ideiglenes  szerkezetek, valamint  szorakozdsi célu  sporteszkozok
biztonsdagossagarol” szol6 24/2020. (VIL. 13.) ITM rendelettel 6sszhangban. A feladat elvégzése
jelenleg folyamatban van, a tanUsitashoz sziikséges dokumentumok beszerzése van folyamatban,
illetve a sziikséges tesztelések elvégzése.

XVI. 2021. £vi NEPI EPITESZETI PROGRAM - HAJDUBOSZORMENYI TAJHAZAK 92 SZ. ES 98 SZ.
ALATTI EPULETEK FELUJITASA:

A munkateriilet ataddsa 2022 marcius 11-én megtortént, a projekt befejezésének véghatarideje 2022.
julius 31. volt. 2022. julius 29-ei hataridével a kivitelezd a munkalatokat befejezte. Mentori
ellendrzést kovetben kiszamldzasra, kifizetésre Kkeriiltek a munkélatok é€s a kifizetési kérelmet
beadtuk.

A zar6 kifizetési kérelmek mindkét projekt esetében elfogadasra keriiltek, illetve a bekiildott
papiralapu teljes elszamolédsi dokumentaciok elfogadasa is megtortént, ezzel egyidejlleg a
projekteket lezartak, megkezd6dott a projekt fenntartési idészaka.

A felyjitasi munkakatok kivitelezése kapcsan garancialis problémak meriiltek fel, ugyanis a felajitott
¢épiiletek oromfalan a homlokzati festék lepergett. A problémat a beruhdzas miiszaki ellenére is
megtekintette a helyszinen és az alapjan az 1. sz. mellékletben csatolt nyilatkozataban szerepl6
szakmai megallapitasokat és garancialis javitasi javaslatokat fogalmazta meg.

A muszaki ellenéri megéallapitasok €s a kivitelezd céggel tortént egyeztetések alapjan a garancialis
javitasok azt kovetOen keriilnek elvégzésre a szakmai szempontok, indokok figyelembevételével,
miutén a napi atlag homérséklet eléri a +10 C°-ot.



XVII. MUVELODESI KOZPONT FEJLESZTESE A KULTURALIS INTEZMENYEK 2021. EvI
TAMOGATASABOL:

Magyarorszag Kormanya az 1879/2020. (XII.4.) Korm. hatarozatban dontdtt a koronavirus-
vilagjarvany 4&ltal okozott, a kulturalis agazatot érintd karok hatékony enyhitésérol. Az
onkormanyzati fenntartdst kulturalis intézmények tdmogatasdnak lebonyolitdja a Nemzeti
Miivelédési Intézet, mely szakmai dontdbizottsaga 30 MFt tamogatast itélt meg Hajdubdszérmény
Véros Onkormanyzata részére. A Szabadhajdu Nkft. az atadott tdmogatist az onkorméanyzati
tulajdonban 1év6 Sillye Gabor Miivel6dési Kozpont épiiletének (4220-Hajdubdszormény, Bocskai tér
4.) a fejlesztésére koteles forditani. A felujitdsi munkak 2021. évvégéig elkésziiltek. A projekt
pénziigyi elszamolasa és szakmai beszamoldja benyWjtasra keriilt a timogatd felé, annak elbiralasa
folyamatban van.

XVIII. TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016  VAROSI TERULETEK REHABILITACIOJA
HAJDUBOSZORMENYBEN”:

A palyazat célja a hatranyokkal kiizdé csaladok, valamint a fiatalok integracids esélyeinek novelése,
olyan fejlesztésekkel, amelyek kompenzaljak a hatranyaikat, cs6kkentik a devianciaikat, segitik a
megfeleld tarsadalmi mintdk elsajatitasat a munka vildgara valé felkésziilésiiket, és erdsitik a
tarsadalmi részvételiiket.

A Dbeavatkozdsok célterlilete: a Déli-Lucernds varosrész, mint szocidlis varosrehabilitacios
akcidteriilet. Az alabbi tevékenységek megvalosulasat tervezziik: Bolyai Janos u. 3-5-25. szam (16
db bérlakas), Martinovics u. 37. sz. alatti szocidlis bérlakasok fel(jitasa, bvitése komfortositas
céljabol; Esze Tamas u. 2-4. Tanoda épiiletének felujitdsa; a Déli- Lucernas akcidteriileten
kamerarendszer és wifipont kiépitése; salakos futballpalya és szabadtéri kondipark kialakitasa az
akcidtertileten. Tovabba utfejlesztések is megvalosulnak: Esze Tamas utca felujitdsa, valamint a
Fazekas Mihaly utca feldjitdsa, bdvitése. A korabban tervezett, a Bél Matyas utca felujitasa,
stabilizalasa zizottkdvel a palydzat keretében nem elszamolhatd, ez varhatéan a START program
keretében valosulhat meg a 2023. év soran.

Az infrastrukturdlis beruhazas engedélyes és kiviteli szintii tervdokumentacidjanak elkészitésére
iranyulé beszerzési eljaras soran a legkedvezSbb ajanlatot a P-TERVEZOIRODA KFT adta, a
szerzOdés alairasra keriilt. A felujitandé épiiletek és Gtszakaszok felmérése megtdrtént, mely alapjan
a sziikséges tervek és tervezoi koltségvetések elkésziiltek.

A kozbeszerzési eljaras lefolytatdsahoz sziikséges kozbeszerzési szaktanicsadd kivalasztisara
irdnyulé beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt, a legkedvezébb ajanlatot a Dr. Berecz Orsolya Kft
adta, mellyel a szerz6dés alairasra keriilt.

A projektmenedzsmenti szakértdi szolgaltatasi igénybevételére iranyuld beszerzési eljaras
lefolytatasra keriilt, a legkedvezdbb ajanlatot a Hajdu-Bihar Megyei Fejlesztési Ugynokség Nonprofit
Kft. adta, a megbizasi szerz6dés megkdotésre keriilt.

A projektben szerepld kivitelezési feladatok miiszaki tartalmanak véglegesitése megtértént, valamint
a kozbeszerzési dokumentumok is elkésziiltek, mely alapjan jelenleg a kozbeszerzési eljaras KFF
ellendrzése van folyamatban.

XIX. TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021 ..SZEGREGALT TERULETEK KOMPLEX PROGRAMMAL
TORTENO FELZARKOZTATASA HAJDUBOSZORMENYBEN”:

A palyazat keretében a TOP-4.3.1. szamu felhivashoz kapcsol6dédan, a Déli-Lucernds varosrészben a
tarsadalmi integraciot javito, kozosségfejlesztést célzd programokat terveziink megvalodsitani. Az
integracio6 legfontosabb eldnyei, hogy pozitiv magatartds mintat kézvetit, megtanit az egytittmikodés
mas formaira, er6sddik a gyermekben az Snismeret, 6nértékelés. Kialakulnak a moralis értékek: a
tolerancia, empatia, segitokészség, és fejlodik az alkalmazkodé képesség. Ez 4ltal a gyermek jobban
torekszik képességei kibontakoztatasara, ¢s realisabb onértékelés alakul ki benne. Az 6nalldan
tamogathato tevékenységek koziil kiemelt helyet foglal el a kdzosségfejlesztést célzo, a tarsadalmi
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integraciot segité programok, a folyamatos szocialis munka, foglalkoztatasi programok. Emellett
minden programcsoportban terveziink programokat, (kora-gyermekkori, gyermekkori és formalis
oktatason kiviili fejlesztés, oktatas, egészségfejlesztés; szolgaltatasokhoz valé hozzaférés;
bilinmegeldzés, kozbiztonsag javitasat eldsegité programok). A programoknak 6 hénappal meg kell
elézniik a TOP-4.3.1 projektben foglalt infrastrukturalis beruhdzésok indulasat. A fejlesztések
tervezett befejezesi hatarideje: 2023. junius 30.

A fejlesztés konzorciumi forméaban valésul meg, partneriink a Keleti Fécsatorna Egyesiilet. Elvaras
az Iranyitd Hatdsag részérdl egy Tamogatoéi Csoport felallitdsa, melynek tagjai szervesen részt
vesznek az elokészitésben, és tevékenységiikkel tamogatjak, kiegészitik a megvalositast. A
Témogato6i Csoport vezetését, valamint a projektben lezajlo szakmai, szocialis munka koordinaldsat
Erdés Imréné, a Kincskeresd Ovoda nyugalmazott vezetéje latja el. A Tamogato6i Csoport tagjainak
listdja véglegesitésre keriilt, a projekt végleges szakmai tartalmanak kialakulasa érdekében tobb
egyeztetés lezajlott. A végleges szakmai tartalom a Kozosségi Beavatkozasi Terv része, ami
Osszedllitasra kerlt.

A kozbeszerzési eljaras lefolytatdsahoz sziikséges kozbeszerzési szaktanacsadd kivalasztasara
iranyul6 beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt, a legkedvezébb ajanlatot a Dr. Berecz Orsolya Kft
adta, mellyel a szerz6dés alairasra keriilt.

A projektmenedzsmenti szakértdi szolgéltatasi igénybevételére iranyuldé beszerzési eljards
lefolytatasra keriilt, a legkedvezdbb ajanlatot a Hajdu-Bihar Megyei Fejlesztési Ugynokség Nonprofit
K{t. adta, a megbizasi szerzodés megkotésre keriilt.

A szocialis munkasok, valamint a palyazat lebonyolitisaban résztvevd egyéb személyek esetében
vannak, akiket kozbeszerzési eljards keretében Kkeriiltek beszerzésre, és vannak, akiket az
onkormanyzat sajat teljesités keretében tud bevonni a projekt megval6sitasaba. A tovabbi képzéseket,
¢€s egyéb programokat lebonyolitd szervezet pedig egy masik kdzbeszerzési eljaras keretében keriil
beszerzésre.

Amiatt, hogy a szocidlis munkasok miel6bb munkéaba tudjanak allni, kiilon kdzbeszerzési eljaras
keretében keriiltek beszerzésre. Ebben az eljarasban keriil meghirdetésre négy masik programelem, a
Tan4csadas, a Szocidlis és gyermekjoléti szolgaltatasok, Fejlodjiink egyiitt mozgasban és
kommunikacioban, valamint Identitaserdsitd, képzési és tanuldsi motivacidt eldsegité program. A
kozbeszerzési eljaras 2022. julius 19-én minden programelem tekintetében kiilon, &sszesen 7
részajanlattételi lehetoség keretében keriilt meghirdetésre. Az ajanlatok értékelése utan a Képviselo-
testiilet 207/2022. (IX.15.) Onk. szamu hatérozatdban minden részajanlat tekintetében a
Csaladdpedagodgiai Egyestiletet nevezte meg az eljaras nyerteseként. A szerzdédések, mind a 7
részajanlat tekintetében, 2022. oktdber 15-én keriiltek alairasra az egyesiilettel. Az els6 3 részajanlat

az egyesiilet, mig a tobbi programelem tekintetében pedig a program zarultaval.

A szocidlis munkésok az akcidteriileten a munkdt megkezdték, a programba torténé belépési
nyilatkozatok kitoltésre kertiltek, amelyeket fel kell tolteni egy megadott feliiletre. A programba
belépdk korében a szocidlis munkasoknak Egyéni Fejlesztési Tervet sziikséges késziteniiik, amik
folyamatban vannak.

Beszerzési eljaras kertilt lefolytatasra a palyazat tartalmi, technikai megvaldsitisaban segitd szakértd
beszerzésére. A szakértd feladata a tevékenységek megvaldsitasa soran a tartalmi elérehaladas
monitorozasa, a felmeriild problémak, akadalyok atbeszélése, megoldéasi javaslat kinalasa,
tanacsadas. A legkedvezébb ajanlatot ado Hét Nap 98 Bt-vel a szerz6dés alairasra keriilt. Az
eszkozbeszerzéssel kapcsolatban iranymutatast kaptunk a Koézremikodd Szervezettdl, ennck
megfelelden a beszerzési eljaras lefolytatdsa megtortént. 3 db tablet és 10 db laptop beszerzésére
kertlt sor.

2023. februar 02-an a tdmogatasi el6leg megérkezett az 6nkormanyzat elkiilonitett szamlajara.

A Tamogatdéi Csoport soron kovetkezd iilésére is sor keriilt, zajlanak az elSkésziiletek a II.
kozbeszerzési eljaras lefolytatasara, illetve hetente vannak egyeztetések a projektmenedzsment
szervezettel a hataridok és a tevékenységek tekintetében.
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XX. A HAJDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
RENDEZVENY FUNKCIOINAK FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00030):

Hajduboszormény Varos Onkormanyzata sikeresen pélyazott , A Hajdubdszorményi FiirdGkerti
Rendezvény és Turisztikai Szabadidopark rendezvény funkcidinak fejlesztése” targyn, TOP-1.2.1-15-
HB1-2020-00030 azonositd szdmu projekt megvaldsitisara, mely keretében netté 80.291.023 Ft
tamogatast nyert el.

Hajduboszormény Varos Onkorményzata a helyi és térségi szintli turizmus fejlesztése érdekében
erdsiteni kivanja a Hajduboszérményi Fiirdokerti Rendezvény és Turisztikai SzabadidGparkjanak a
rendezvény funkcidit. A projekt keretében a Hajdiboszérményi Fiirdokerti Rendezvény és
Turisztikai Szabadid6park teriiletén egy uj, a rendezvények kiszolgalasara alkalmas épiiletet kivan
megépiteni 6nkormanyzatunk.

Rendezvények lebonyolitdsdhoz 1j kiszolgald épiilet (szociélis blokk) megépitése torténik kb. 135
m2-es alapteriilettel. A kiszolgald épiiletben helyet kapnak az alabbi helyiségek: Férfi WC; N6i WC,
El6tér; Férfi zuhanyzo; N6i zuhanyzo; Akadalymentes WC zuhanyzdval;, Férfi 61t6z6 WC-vel és
zuhanyzoéval; N6i 61t6z6 WC-vel és zuhanyzoval; Kazanhaz, takaritoszer tarold. Az épiilet koriil,
illetve annak megkdzelitését segitendd kb. 418 m2 jarda, ut keriil térkével leburkolasra.

Az 1 éplilet megvaldsitasa épitési engedély koteles tevékenység, igy megvaldsitisdhoz mind
engedélyes szintll, mind kiviteli szintl tervdokumentumok sziikségesek. Ezeket a terveket is a P-
Tervezdriroda Kft. késziti, mint a Furdokerti turisztikai fejlesztések korabbi terveit is. Az engedélyes
szintl tervdokumentumok elkésziiltek, melyek engedélyeztetése is lefolytatdsra keriilt idokzben.
Ezt kovetéen a kiviteli szintli tervdokumentumok is véglegesitésre keriiltek, melyeken kisebb
modositds valt még sziikségessé, de ezt kovetben az is elkésziilt. A Kkivitelezésre vonatkozo
kozbeszerzési eljaras elokészitésre keriilt €s a Miniszterelnokség Kozbeszerzési Feliigyeleti
Foéosztalya (KFF) is leellendrizte és jovahagyta az eljards meginditisat. Ezt kovetben a nyilt
kozbeszerzési eljaras meginditasra is keriilt, az ajanlattételi hataridd 2022. november 9. volt. A
kozbeszerzés keretében a 9 érdekl6dé cég koziil végiil 4 adta be ajanlatat. Az ajanlatok értékelése,
birdlata az Onkormdnyzat Ko6zbeszerzési Bizottsaga részér6l megtértént, jelenleg az eljaras
kozbeszerzési ellenérzése van folyamatban a KFF részér6l, s ha jovahagyja a birlatot akkor keriilhet
az eljaras a lezar6 dontés tekintetében a képvisel6-testiilet elé.

XXI. UNIVERZALIS CELU GEPEK BESZERZESE HAJDUBOSZORMENY VAROS KOZTISZTASAGI
FELADATAINAK ELLATASARA:

A VP6-19.2.1-40-5-21 azonosité szdmi LEADER helyi felhivas keretében két univerzalis céla
célgép, valamint ezekhez kapcsolhaté kiilonb6z6 nyari-téli adapterek beszerzésére iranyuld palyazati
igény lett benyudjtva 2021. november 12-én. Az Iranyité Hatésag 2022. majus 6-4n jovahagyta az
igénylinket. A Tamogatdi okirat szerint a projekt teljes koltsége dsszesen 63.307.524 Ft, melybdl az
oneré6 mértéke 3.307.543 Ft. Az Snerét Hajduboszormény Varos Onkormanyzatanak Képvisels-
testiilete a 123/2021 (X1.25) Onk. szdmu hatérozataban a 2022. évi kéltségvetés terhére biztositja.

A palyazat keretében kivalasztasra kerlilt a kozbeszerzési eljarast lefolytato cég, a Dr. Berecz Orsolya
Kft. A Kozbeszerzési Bizottsag 173/2022. (VI1.07.) KB. szdm hatdrozatidban eszkdzbeszerzésre
iranyul6an a Kbt. 112.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan a Kbt. 117.§ szerinti sajat beszerzési szabalyok
alkalmazasaval nyilt kozbeszerzési eljaras elinditasarol dontott - a két gép esetén - két részajanlattételi
lehet6ség biztositdsaval. Az ajanlati felhivds moédositasira nem Keriilt sor, a kozbeszerz6 egy
alkalommal kiildott ki hidnypotlast. A kdzbeszerzési eljaras keretében kivalasztasra kertiltek a két
célgépet szallitéo cégek. Az 1. rész a ,,Csere-felépitményes rendszerli univerzalis takaritd célgép és
téli-nyari adapterei” tekintetében a SIEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgéltaté Kft. (9791 Torony, Ipari
ut 10.) a HAKO CM 1650 tipusu univerzalis takarito célgépet (Utseprogépet) szallitja nettd 39.346.000
Ft+Afa = bruttd 49.969.420 Ft osszegért. A 2. rész a »Csere-felépitményes rendszer(i
multifunkciondlis célgép és téli-nyari adapterei” tekintetében az Agrolanc Ipari, Mezégazdasagi,
Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (2151 Fét, Jedlik Anyos utca 35.) Gianni Ferrari PG 280 DW tipusa
multifunkcionalis fiinyir6 traktorja keriilt beszerzésre netté 13.999.000 Ft +Afa = brutté 17.778.730
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Ft értékben. Az eljarast lezard dontést 198/2022. (VIIL.09.) Onk. szdmu hatarozatdban hagyta jova a
képviselo-testiilet, amelyben dontdtt az eredményes kozbeszerzési eljaras kapcsan az elnyert
palyazati tamogatason feliili tovabbi bruttd 5.079.514 Ft 6sszegili 6nerd biztositasarol. A palyazat
kapcsan igy mindosszesen 8.398.150 Ft oner6t vallalt az 6nkormanyzat a 2022. évi koltségvetés
terhére. A képviselo-testiileti dontés értelmében a két adas-vételi szerz6dés megkotésre keriilt a
nyertes cégekkel. A kisebb értékii multifunkciondlis célgép kapcsan a szerz6dott cég eldszallitast
jelentett be, mely szerint 2022. november 04-én a gép leszallitasra keriilt. A nagyobb univerzalis
takarito célgép varhatd érkezése 2023. aprilis eleje.

Hajdtboszérmény Varos Onkormdanyzatanak Képviseld-testiilete 262/2022 (X.27.) Onk. szamu
hatérozata értelmében a palyazatbol beszerzett két gépet és tartozékait, az egyes gépek leszallitasaval
atadja tizemeltetésre a Hajduboszérményi Vagyonkezel6 Zrt. (4220 Hajdub6szormény, Radndti M.
u. 1.) részére.

A palyazat kapcsan 2022. november 24-én 29.697.235 Ft el6leg jovahagyasara, majd kiutalasara
keriilt sor. Az elsé pénziigyi elszdmolas 2022.12.15-én benytjtasra keriilt, mely a Magyar
Allamkincstar altal 2023. januar 24-én jovéhagyasra keriilt. 2023. januar 30-an kifogéast nyGjtottunk
be ezen kifizetés jovahagyasa kapcsan, mivel szamszaki hibat talaltunk a kérelemben, igy annak a
javitasat kértiik.

A csere-felépitményes rendszer(i univerzalis takarité célgép miiszaki vizsgajara 2023. marcius 29.
napjan keriil sor. A gép varhatéan a j6v6 honapban keriil atadasra. Az atvételhez és az tizembe
helyezéshez sziikséges dokumentumokat mind az Onkormanyzat, mind pedig a Vagyonkezeld Zrt.
alairta, azok a SIEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. részére megkiildésre keriiltek.

XXII. HUMAN SZOLGALTATASOK FEJLESZTESE HAJDUBOSZORMENY, GORBEHAZA,
UJSZENTMARGITA, UJTIKOS kS FOLYAS TELEPULESEK ESETEBEN (EFOP-.1.5.3-16-2017-00014):
A, Humdn szolgdltatdsok fejlesztése Hajdiboszormény, Girbehdza, Ujszentmargita, Ujtikos és
Folyds telepiilések esetében” ciml tamogatési kérelem az EFOP-1.5.3-16 kédszamu, ,, Humdn
szolgdltatdsok fejlesztése térségi szemléletben — kedvezményezett térségek” cimi felhivas keretében
keriilt benyujtasra. A megitélt 500 milli6 forint 6sszegli vissza nem téritendd eurdpai unids tAmogatas
segitségével folyamatban van a human szolgéltatisok fejlesztését célzd projekt megvaldsitasa
Hajduboszorményben és térségében.

A projektet az EFOP-1.5.3-16-2017-00014 kodszam pélyazat keretében konzorciumban valositja
meg Hajdubdszormény Varos Onkormanyzata A konzorciumi partnerek: Gorbehaza Kozség
Onkormanyzat Ujszentmargita Kozség Onkormanyzata Ujtikos Ko6zség Onkormanyzata, Folyés
Kozség Onkorményzata, HajdG-Bihar Megyei Onkorményzat és egy civil szervezet, a Keleti
Fécsatorna Egyesiilet. A konzorcium vezetéje Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzata. A
konzorciumi 6nkorményzatok 6sszes lakonépessége: 35.921 £6.

A projekt keretében Hajdubsszormény, Gorbehaza, Ujszentmargita, Ujtikos és Folyas telepiiléseken
szamos humanszolgéltatas fejlesztést szolgalo tevékenység, program, rendezvény, beruhdzas és
eszkdzbeszerzes valosult meg az elmult években.

A projekt keretében a legutobbi ,, Képzés- és egyéb (humdn)szolgdltatdsok 2 targya nyilt
kozbeszerzési eljaras sikeresen lezarult, €s 6t megbizasi és harom vallalkozasi szerzédés keriilt
megkdtésre az ajanlatevokkel. A szerzédéskotésekre 2022. november 16-an sajté nyilvanos esemény
keretében keriilt sor. Szerzddéskotést kovetben megkezdédhet a hatranyos helyzetli aktiv kord
lakossag aktiv munkaerd-piaci eszkézokben vald részesedésének elOsegitése, mentoralasa, a
kompetencia képzés, egyéni fejlesztési tervek készitése, gyakorlatorientdlt képzések és a népi
mesterségek képzése az ICMM Kift. (4032 Debrecen, Kéroli Gaspar u. 426.), mig a
huménszakemberek kompetenciaképzése a Productum Bono Oktatasi és FelnOttképzési Szolgaltatd
Zrt. (2800 Tatabanya, Studium tér 1.) szervezésében.

Ezen kozbeszerzési eljaras keretei kapcsan szerz6dést kotéttiink Start Up irodak, HelpDesk pontok
¢s internetsarok nyitasara és mikodtetésére, egy a projekthez kapcsolodo és egy kézmiives Facebook
csoport kialakitésara és mikodtetésére a DiMa.hu Kereskedelmi €s Szolgaltatd Kft. (4032 Debrecen,
Békessy Béla u. 9. C. ép. 3. em.10.) megvaldsitasaban. Tovabba 24 alkalmas ingyenes termel6i piac
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szervezésére keriil sor a Z6ld Kor — Fold Baratai Magyarorszag Tagja (4220 Hajdubsszormény,
Bocskai tér 2.) altal. A fenti feladatok ellatdsa kapcsan felhasznaldsra tervezett palyazati forras
Osszege 0sszesen nettd 43.252.911.- Ft.

A palyazat keretében a Hajdu-Bihar Megyei Onkormaényzat szervezésében, a Pharmaflight Zrt.
megvalositasdban 2022. december 03-06. kozott egészségiigyi sziirGvizsgalatok és eldadasok
megtartasara kertilt sor a 4220 Hajdibdszormény, Kalvin tér 7-9. szdm alatti Rendel6intézetben. A
palyazat kapcsan 105 6 hajduboszorményi lakcimmel rendelkezd, 25 év feletti lakos ingyenes
egészségligyi szlirése tortént meg. A sziirési eredmények a Hajdibsszérményi Polgarmesteri Hivatal
altal keriiltek kiosztésra, illetve postazasra.

A 7Z51d Kor altal szervezett termeldi piac decemberben valosult meg a Hajdibdszormény, Ady tér 10.
szam alatt, illetve december elején elkezd6dott a 36 f6s 3 csoport részére tartott gasztrondmiai képzés
is.

A Productum Bono Zrt. szervezésében 2022. november 30-4n megkezd6dstt a huméanszakemberek
képzése a Hajduboszormény, Kassa u. 24. szam alatti Képzési Kézpontban. A harom targykorben 3
db 20 6ras kompetenciaképzés tartisara keriil sor 6sszesen 15 £6 humén szakember részére.

A konzorcium Onkorményzati tagjai (tovabbiakban: Megbizok) és a Productum Bono Zrt.
(tovabbiakban: Megbizott) k6zott 2022. november 18-an kitdtt megbizasi szerz6dés 2022. november
28-an modositdsra keriilt. A modositds nyoman a gézfogyasztds csokkentése érdekében a képzés
napjainak szdma cs6kkent 15 munkanap helyett 6 munkanapra, illetve egy képzési nap idétartama 4
orarol 10 érara emelkedett. Tovabba a szerz6désmodositisban elfogadésra keriilt a megbizott 4ltal
eloterjesztett szakember-valtas.

Majd a szerzédés kapcsan jabb modositas valt sziikségessé, mivel a szerzédéses feladatok részét
képezb , Kiégés elleni tréning”’-et (20 Oras képzés) a teljesitésbe oktatoként bevont K. R. COVID
gyanujanak felmeriilése miatt a 16. 6rat kdvetden meg kellett szakitani. A gyanu beigazolodott, s az
emlitett oktaté december 21-ig karanténba keriilt. A képzésbdl hatralevd 4 6rat a fenti tényre és az
elrendelt igazgatasi sziinetre tekintettel az eredeti szerzOdéses id6tartam alatt mar nem lehetett
megtartani, igy annak folytatdsdhoz sziikségessé valt a szerzddés idtartamanak meghosszabbitasa.
A szerzddés teljesitésének véghatarideje: 2023. januar 12. lett, mely napon a képzés potlasa
megtortént. A téméban 2022. december 18-an szerz6désmodositas keriilt alairasra.

A Start up iroda (informaciés pont), helpdesk pont létrehozasa és miikodtetése a helyi igényeknek
megfelelden, tovabba internetsarok kialakitasa targyt, valamint a Facebook csoport 1étrehozasa a
fenti projekt konzorciumi tagtelepiilésein (Hajduboszérmény, Folyas, Gérbehaza, Ujszentmargita és
Ujtikos) é18k és az emlitett telepiilésen él6 kézmiivesek szdmara targyu - 2022. november 16-an
1étrej6tt - vallalkozasi szerz6dések modositasa volt sziikséges. A palyazat tartalma — HEEFT- szerint
a szerz6désben szereplé feladatok ellatasa a palyazat 24 hénapos megval6sitasi idészakara (a Start
up iroda 12 hénapra) lett tervezve. A Covid jarvany, illetve az elhuzdd6 kézbeszerzési eljaras kapesan
2022. november 16-an megkotott vallalkozasi szerzédések 2 hédnapos teljesitési id6tartamot
jelentenek a rogzitett 2022. december 31-ei hataridével. A palyazat kapcsan a Tamogatési Szerzodés
modositasa van folyamatban, mely szerint a projekt fizikai befejezési hatarideje 2023. majus 31-re
modosul. Ez a hataridé a projekt legkésébbi lehetséges befejezési hatarideje. A palyazatban ezen
szerz0dés feladataira rendelkezésre 4ll6 fedezet biztositja azok tovabbi miikddtetését, hogy a
pélyazati célnak minél inkabb megtudjunk felelni. A mddositas kapcsan a szerz6dés idStartama a
2022.december 31-ei hataridérél 2023. majus 31-ra moédosul, a projekt fizikai befejezési
hataridejének valtozasa kapcsan. A témaban a szerzédésmodositasok 2022. december 21-¢én alairasra
kertiltek.

A konzorcium 6nkormanyzati tagjai mint Megbizok és az ICMM Kft. (4032 Debrecen, Karoli Gaspéar
u. 426.; tovabbiakban: Megbizott) k6zott 2022. november 16-an kétott megbizasi szerzodés 2023.
janudr 16-4n médositasra keriilt. A szerz6désmoddositas azt teszi lehetdvé, hogy a képzések helyszinén
mind az oktatok, mind pedig a képzésen részt vevok révidebb id6t toltsenek, ugyanis a képzési
helyszineken az érvényben 1év6 rendelet miatt nem emelhetik a terem hoéfokat 18 fok felé. Emiatt
tobbszor betegedtek le a hallgatok, illetve a képzk amiatt, hogy napi 8 6rat kell ebben a hidegben
tlnitik. A moédositds kapcsan a napi 8 ords képzéseket gy tartjak meg, hogy 2X45 perces 6rakat
tartanak, melyeket 5 perces sziinet kdvet, igy a napi képzés 14:15 orakor befejezddik.
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A tamogatési szerz6dés 4. sz. modositasi kérelme 2022, december 28-an benyujtasra keriilt. A TSZ
modositasi kérelemben a projekt fizikai befejezési hataridejének 2022. december 31-r61 2023. majus
31-re torténd maddositasat nydjtottuk be, valamint a projekt koltségvetése modosult.

Az ICMM Kft. szervezésében 2023. februar 9. napjan megkezd6dott az aktiv kort érdekldddk
szdméra az A4llaskereséssel, munkaszocializacioval és életviteli kompetencidk fejlesztésével
kapcsolatos, harom hetes képzés, melynek kapcsan szerz6désmodositasra van szitkség. Az 6szténzo
tdmogatas ellenére az érdekl6dés annyira alacsony volt, hogy a képzés tervezett kezdeti datuma is
mobdosult. A képzésbe bevont kozfoglalkoztatottak munkavégzése miatt a képzés nem a délel6tti,
hanem a délutani 6rédkban valosul meg, az elsé csoportnak pedig a képzés megtartasa nem az elére
meghatarozott helyszinen — Kassa utca 24. szdm — kertil sor. A kovetkezé harom hetes képzésre a
résztvevok toborzésa jelenleg is zajlik.

A projekt keretén beliil egy két napos Tavaszi fesztival keriilne lebonyolitasra Hajdubosz6rményben,
melyhez kézbeszerzési eljarast sziikséges lebonyolitani. A kézbeszerzési eljarast lebonyolito felelés
akkreditalt kozbeszerzési szaktandcsadd (FAKSZ) kivalasztasara beszerzési eljaras Kkeriilt
lefolytatasra, mely sordn a legkedvez6bb arajanlatot a T-CAPTATIONE Kft. adta. Tekintettel arra,
hogy a projekt felhasznéalhatd keretében mar nem all rendelkezésre forras a kzbeszerzési feladatok
ellatasara, igy a netté 980.000 Ft + AFA, azaz egymillio-négyszazezer forint + AFA, brutté dsszegben
1.244.600 Ft Osszeget az Onkorméanyzatnak a 2023. évi koltségvetésébol lenne sziikséges
finansziroznia.

XXIII. A HAJDUBOSZORMENYINYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE I1. UTEM (TOP_PLUSZ-1.1.1-
21-HB1-2022-00006):

A projekt Tamogatasi Szerzédésének alairasa van folyamatban: az dnkormdényzat részérdl 2023.
marcius 13. napjan keriilt a Tamogatasi Szerz6dés alairasra, tovabbi tigyintézésre 2023. marcius 14-
én kildtik vissza a Magyar Allamkincstarnak, mely alapjan varjuk a Tamogatasi Szerzédés
hatalybalépésérol az értesitését.

A Kormany 1086/2023. (I11.13.) Korm. hatarozata alapjan a Hajdubosz6rmény kiilteriilet 0370/2
helyrajziszamu, allami tulajdond, a Hajdibdszérményi Nyugati Ipari Park teriiletén talalhatd
foldrészletet beruhazasi célterliletté nyilvanitotta. Javasoljuk, hogy a képvisel6-testiilet hatalmazza

fel polgarmestert, hogy targyaldsokat folytasson ezen teriilet 6nkormanyzati tulajdonba vételével
kapcsolatban.

XXIV. A CSILLAGVAR Ovopa KOLCSEY ES DOBO UTCAI FELADATELLATASI HELYEINEK
FEJLESZTESE HAJDUBOSZORMENYRBEN (TOP PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00015):

A projekt Tamogatasi Szerz6dése a felek részérdl alairdsra keriilt és 2023. marcius 2. datummal
hatalyba lépett.

XXV. UJ HAZIORVOSI RENDELOK EPITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP PLUSZ-3.3.2-21-HB1-

2022-00018):
A projekt Tamogatasi Szerzddése a felek részérdl alairasra keriilt és 2023. februar 27. datummal
hatélyba lépett.

XXVI. KEREKPARUT FEJLESZTESE HAJDUBOSZORMENY-HAJDUDOROG KOZOTT (TOP PLUSZ.-
1.2.1-21-HB1-2022-00055):

A projekt Tamogatasi Szerzodése a felek részér6l alairdsra keriilt és 2023. marcius 6. ddtummal
hatalyba lépett.
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XXVII. KEREKPAROS INFRASTRUKTURA FEJLESZTES HAJDUBOSZORMENY — DEBRECEN
VONATKOZASABAN (TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00057):

A projekt Tamogatasi Szerzddésének aldirdsa van folyamatban: az dnkormdnyzat részérél 2023.
marcius 16. napjan keriilt a Tamogatasi Szerz6dés alairasra, tovabbi ligyintézésre 2023. marcius 17-
én kiildtik vissza a Magyar Allamkincstarnak, mely alapjan varjuk a Tamogatasi Szerzédés
hatéalybalépésérdl az értesitését.

XXVIII. KEK- ES ZOLDINFRASTRUKTURA, VALAMINT KOZOSSEGI-SPORT FUNKCIOHOZ
KAPCSOLODO _FEJLESZTES HAJDUBOSZORMENY TELEPULESEN (TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-
2022-00075):

A projekt Tamogatasi Szerz6dése a felek részérél aldirasra keriilt és 2023. marcius 10. datummal
hatalyba 1épett.

XXIX. HAJDUBOSZORMENYI BELTERULETI UTAK FEJLESZTESE (TOP PLUSZ-1.2.3-21-HB1-

2022-00060):
A projekt Témogatési Szerzodése a felek részérdl alairasra kertilt és 2023. marcius 6. ddtummal
hatalyba Iépett.

XXX. A BOCSKAI STRAND- £S GYOGYFURDO ENERGETIKAI KORSZER{USITESE (TOP PLUSZ-
2.1.1-21-HB1-2022-00052):
A Tamogatasi Szerz6dés megkotéséhez szitkséges dokumentumok 6sszeéllitasa van folyamatban a
konzorciumi tagok részérél.

XXXI. A HAIDUBOSZORMENYI BOCSKAI _STRAND- ES  GYOGYFURDO MINOSIEGIAVITO
FEJLESZTESE (TOP PLUSZ-1.1.3-21-HB1-2022-00006):

A Téamogatasi Szerz8dés megkotéséhez sziikséges dokumentumok Osszedllitasa van folyamatban a
konzorciumi tagok részérol.

B) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO PALYAZATOKROL:

1. ELOKESZITES ALATT ALLO PALYAZATOK, PROJEKTEK:

o Jelenleg nincs el6készités alatt 4116 palyazat.

2, ELBIRALAS ALATT ALLO PALYAZATOK:

e A Nemzeti és Torténelmi Emlékhelyek fenntarthaté hasznalatat eldsegitd 2023. évi
tamogatasi lehet6ség megvizsgalasa a Hajdukeriileti székhaz vonatkozasaban.

e 2022, évi Kerékparosbarat Telepiilés cim elnyerésére vonatkozo6 palyazat

o Ultetvénykialakitas és fejlesztés Hajdibdszormény Nagy-Bocskai szoléskertben —
ZP-1-2021/7865 palyazat benyujtasra keriilt. A palyazat elutasitasa kapcsan benyujtott
kifogési kérelmiink feliilvizsgalata még folyamatban van.
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3. TARTALEKLISTAN SZEREPLO PALYAZATOK:

e Jelenleg nincsen az 6nkormanyzatnak tartaléklistan szerepld palyazata.

4, LEGUTOBBI TESTULETI TAJEKOZTATAS OTA SZULETETT PALYAZATI EREDMENYEK:

o 2022, évi Népi Epitészeti Program - Hajdubdszorményi tajhazak 92. hsz. Lokl porta
gazdaségi épliletének felujitasa:
2023. februar végén érkezett az értesités, hogy a kiird részben tdmogathatova
mindsitette a palyazatot, amely a koltségek tekintetében azt jelentette, hogy az
17.206.595 Ft igényelt tAmogatasbdl 8.000.000 Ft timogatast itéltek meg.
Ez azt feltételezte, hogy a projekthez vallalt 4.301.648,75 Ft 6ner6 megndvekedett
volna 13.508.243,75 Ft-ra, plusz a palydzatban nem elszamolhaté kozbeszerzési
dijakkal.
A fentiek fényében vezetdi dontés alapjan a tamogatdi dontés visszautasitasra kertilt.
A Kkiiro téjékoztatasa szerint 2023 évben nyaron varhaté Gjabb palyazatikiiras
kivitelezési munkalatokra.

C) ONKORMANYZATI PALYAZATI LEHETOSEGEK:

Jelenleg nincsenek meghirdetve telepiilési 6nkormanyzatok részére elérhet6 fejlesztési palyazati
lehetéségek.

Kérem a Tisztelt Képvisel6-testiiletet, hogy sziveskedjen az elbterjesztést megtargyalni és a
hatarozati javaslatot egyszeri tobbséggel elfogadni!

HATAROZATI JAVASLAT

-

i.

Hajdubdszormény Varos Onkorményzatanak Képviseld-testilete a Magyarorszag  helyi
onkormanyzatairdl szolé 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjdban biztositott
feladatkorében és a 107. §-aban foglalt jogosultsaganal fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Onk. szdmu
hatarozata alapjan megtargyalta a ,, Jelentés a folyamatban 1évé nagyobb beruhdzdsokrdl és pdlydzati
lehetbségekrol” ciml elGterjesztést €s azt elfogadia.

Hatdridé:  2023. marcius 30.
Felelos: Harangi Sandor osztdlyvezetd

2.

Hajduboszormény Varos Onkormanyzata képviseld-testiilete elfogadja, hogy a 2022. évi Népi
Epitészeti Program keretében a ,, Hajdiboszorményi Tdjhdzak 92. hsz. Loki porta gazdasdgi
épiiletének felujitdsa” targyban benyujtott palyazat visszavonasra keriilt, tekintettel a csokkentett
Osszegll elnyert tAmogatasra, s az igy aranytalanul magasra névekedett 6nerd 6sszegére.

Hataridé:  2023. marcius 30.
Felelds: Harangi Sandor osztdlyvezetd
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3.

A Humén szolgéltatasok fejlesztése Hajdibsszormény, Gorbehaza, Ujszentmargita, Ujtikos és Folyas
telepiilések esetében (EFOP-.1.5.3-16-2017-00014) targyu projekt keretében megvaldsitandé 2023.
€vi Tavasz Fesztival szervezdjének kivalasztasahoz sziikséges kozbeszerzési eljaras lebonyolitasara
az 6nkormanyzat brutté 1.244.600 Ft osszeget biztosit a 2023. évi koltségvetésének a ,, Szabdlyozdsi
tervek, hatosdagi dijak” koltségsoranak a terhére.

Hatarid6:  2023. majus 31. a sziikséges forras biztositasara
Felelos: Nyakas Tibor osztdlyvezetd a sziikséges forras biztositasaért
4

A Kormany a 1086/2023. (II1.13.) Korm. hatarozata alapjan a Hajdub6szérmény kiilteriilet 0370/2
hrsz-u, allami tulajdonu, a Hajdubdszorményi Nyugati Ipari Park teriiletén taldlhato foldrészletet
beruhdzasi célteriiletté nyilvanitotta. Hajdibdsz6rmény Varos Onkorményzatanak képvisels-
testiilete felhatalmazza polgarmestert, hogy targyalasokat folytasson ezen teriilet dnkormanyzati
tulajdonba vételével kapcsolatban.

Hatiridé:  2023. majus 31. a targyalasok lefolytatasara
Felelés: Kiss Attila polgdrmester a targyalasok lefolytatasaért

Hajduboszormény, 2023. mdrcius 22. 7 ,
(\' R&;Afﬁ‘ 6]5 66;(6{/

Harangi Sandor
Osztalyvezetd

17



1. sz. melléklet: Miiszaki ellendri nyilatkozat a Tajhdzak garancidlis javitdsa kapesdan

P-TERVEZOIRODAKFT.

Péter Zoltan okleveles épitészmérndk

4220 Hajdaboszormény, Batthyany L. u. 3. sz.
e-mail: ptervezoirodakft@gmail.com

Tel/Fax: 06-52/804-969 Moabil: 06-20/9817-114

MUSZAKI ELLENORI NYILATKOZAT

Alulirott Péter Zoltan, okl. épitészmérnok, épitési miiszaki ellenér a P-TervezGiroda
Kft. 4220 Hajdaboszormény, Batthyany L. u. 3. sz. alatti vallalkozas iigyvezetSje az
alabbi szakmai véleményt adom:

A Hajdﬁbﬁwémlénv Varos Onkormanyzat, 4220 Hajdibészormény, Boeskai tér 1.
szam altal megbxmtt miiszaki ellendr nyilatkozom, hogy a Hajdiboszdrmény, Polgari
u. 92. és 98. szam, hrsz.:2896 alatti 2 db miiemléki épiilet felajitasa beruhazast a
kivitelez6 az Orokségvédelmi engedélynek és a kiviteli terveknek megfeleléen
készitette el. Ennek ellenére mind a két épiilet oromfalan a homlokzatfesték lepergett.
A levalast megvizsgiltam és megallapithat6, hogy a lepergést a feliilet nem megftelel$
elokészitése okozhatta. Nem lett a megfelel6 portalanitas és vakolatbeeresztés
elvégezve, igy a mészfesték nem tudott kell6en megtapadni a vakolaton. Valamint a
mészfesték igen vastagon keriilt felhordasra a homlokzatra, mely szintén okozhatta a
levalast. A probléma az, hogy ha minél vastagabb a mészréteg, annal nagyobb a
veszély, hogy lehasad, levalik!

A javitas sordn az alabbi miiszaki megoldast javaslom:

Az atvizesedett vagy Aallékonysagat vesztett vakolat/tapasztas/festés eltdvolitisat
kévetden a falakra hagyomanyos mészvakolat készitendd. Az Gjravakolashoz csak
hagyomanyos mészvakolat hasznalhatd. A megfeleld szdradast kovetden a teljes
felitletet portalanitani és minimum haromszori fehér mészfestéssel kell ellatni. A
festés jobb mindségli mésztartalmi festékkel térténjen (pl. Keim termeékek). Az jabb
levalas veszélyét csokkenthetjiik gy, hogy a mészfestéket sok vékony meszeléssel
hordjak fel.

Jelen nyilatkozatomat a ,Hajdboszérmény, Polgiri u. 92. és 98. szam, hrsz.:2896
alatti miemléki épiiletek felGjitasa™ targyn beruhazashoz készitettem ¢l a Megrendeld
kérésére.

Hajduboszormény, 2023, 03. 21.
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P N PETER ZOLTAN okl. épitéwmémiik
eecaaa  energetikai tantsitd, épitési mdszaki
m%ﬂg&mm rehabilitéciés kdrnyezettervezd
Hb. Batthyany L. u. 3. sz.
EP. KAM.: E- -009-0608
TE-09-0608, ME- E-09-0608
BGK-S-095/2021
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