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Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Képviselé-testiilet 358/2001. (IX.27.) Z. Onk. szamu hatarozataval arrél dontdtt, hogy a varosban
folyd onkormanyzati nagyberuhazasokrél havonta tdjékoztatast kér a Polgarmesteri Hivatal
beruhdzasokkal foglalkozd szervezeti egységétdl. A 2008. marcius 27-ei testiileti tilésen felkérés
szuletett, hogy a nagyobb beruhdzdsok mellett a palydzati lehetdségekrdl is tajékoztatni kell a
képviseld-testiiletet. Ennek az alabbiak szerint tesziink eleget:

A) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO NAGYOBB BERUHAZASOK-
ROL:

I. HAJDUBOSZORMENY BELTERULETI CSAPADEKVIZ ELVEZETESI RENDSZERENEK FEJLESZTESE
(TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):

A kivitelezési munkéak befejezOdtek, a beruhdzas miiszaki atadas-atvétele lezarult. A megvaldsult
beruhézas vizjogi tizemeltetési engedélye rendelkezésre all.

A Magyar Allamkincstar (MAK) hozzajarult ahhoz, hogy az , IKT-eszkéz beszerzése” cimén
Onkormanyzatunk egy olyan fejlesztést hajtson végre a varosi weboldalon, melynek eredményeként
1d6jarasi elorejelzés adatai elérhetdek a varost illetden. Az idéjaras elrejelzésére vonatkozo aloldal
a varosi honlap Varosunk=>Id6jaras meniiponton keresztiil érheté el, vagy kozvetlenil a
www.hajduboszormeny.hu/idojaras internetes linken.

A zar6 elszamolas (szakmai €s pénziigyi) benyujtasa 2020. augusztus 27-én megtortént.

A projekthez kapcsolodo tébblettdmogatasi igényiink elbiralas alatt van, melyben tovabbi 40.577.253
Ft-ot igényeltiink a korabban megitélt tamogatason feldil.

A kivitelez0 részérdl a Polgari utcan a garancialis munkak elvégzése folyamatban van.

II. A HAJDUBOSZORMENYI NAPSUGAR OVODA WESZPREMY G. UTCAI TELEPHELYENEK
FEJLESZTESE (TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029):

A Magyar Allamkincstar elfogadta a projekthez kapcsolodd zard kifizetési igénylést és zéard
beszamoldt, igy dnkormanyzatunk részére tovabbi 4.465.672 Ft kertl atutalasra.

A projekt a fenntartasi idszakba léphet, mellyel kapcsolatban vérjuk a hivatalos értesitést a MAK
részérol.

III. A SZOCIALIS SZOLGALTATASI KOZPONT INFRASTRUKTURAJANAK BOVITESE, FEJLESZTESE
HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):

A projekttel kapcsolatban 2020. marcius 10-11-én lefolytatott zard helyszini ellendrzés, és az annak
kapcsan hianypotlasként bekiildott anyagok elfogadasra keriiltek.

Az 1d6kozi szakmai beszamolokhoz és a zard elszamolashoz kapcsolodoan érkezett hianypotlast
augusztusban visszakiildtiik, azota a MAK részérél visszajelzés nem érkezett.



IV. SZOCIALIS SZOLGALTATO KOZPONT KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTESE (TOP-3.2.1-15-
HB1-2016-00040):

A projekt szabdlyszerli megvalosulasaval kapcsolatban 2020. szeptember 15-16-an helyszini
ellendrzésre kertil sor.

A zaro elszamolassal, kifizetési kérelemmel kapcsolatban hianypotlasi felhivast kaptunk, melyet
09.22-ig kell visszakiildeniink.

Az id6kozi szakmai beszamolok a MAK részérél elfogadasra keriiltek.

V. CSILLAGVAR OVODA HET VEZER UTI EPULETENEK ENERGETIKAI FELUJITASA:

Hajduboszormény Varos Onkorményzata palyazatot nyujtott be a 2019. évi Onkorményzati
feladatellatast szolgald fejlesztések tamogatasara kiirt palyazati felhivasra, mely projektet 2019.
oktéber 3-an 30.000.000,- Ft timogatésban részesitettek, melyet az Onkorméanyzat 10.818.141 Ft
onerd biztositasaval egészit ki a Képvisel-testiilet 132/2019. (V.29.) Onk. szamu hatdrozatanak 7.
pontja alapjan.

Az energetikai felujitas keretén belil megvalositasra kertil az épiilet kiilsé hatarolo szerkezeteinek
felujitasa, cseréje, hoszigetelése. A kiilsd felujitas tartalmazza a kiilsé falazatok utdlagos
falszigetelését, a régi nyilaszarok cseréjét, a magastetOs épiiletrészen a padlasfodém kiegészitd
hészigetelését, illetve a régi épilileten 1évo tetdszerkezet megerdsitését ¢s teljes tetdfedéscseréjét. A
terasz melletti folyoso lapostetd szerkezetét is fel kell ujitani, mig a szintén lapostetds csoportszobas
épliletrész tet6fedése jelenleg ellatja funkcidjat, igy az most nem kertiil feldjitasra.

Az eldzdeken tul tartalmazza tovabba a felsorolt munkak &sszes, sziikséges kiegészitd munkait is,
mint a badogozas, jardaépités vagy javitas, nyilaszaro csere utani belso festes.

A fejlesztés megvaldsulasaval az intézmény fenntartasa energiatakarékosabba, koltséghatékonyabba
valik. Emellett az 6voda épiiletének korszertsitése, épliletenergetikai szempontbol torténé megujitasa
megteremti a lehetOséget a megfeleld szinvonalil nevelési munka feltételeinek és a gyermekek
elhelyezésének biztositasara.

A kiviteli tervek alapjan beszerzési eljaras keriilt lefolytatasra, mely keretében a kivitelezd cég
kivalasztasa megtortént a Kozbeszerzési Bizottsag javaslata alapjan. A kivitelezés koltsége a
palyazatban betervezett 6sszegbdl finanszirozhatd. A kivitelezés igy elkezdOdhetett, a munkateriilet
2020. augusztus 17-én atadésra keriilt a kivitelezési munkat végzé TOMB 2002 K ft.-nek.

VI. A HAJDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

A Tamogatasi Szerz6dés 2017. augusztus 2-an kertilt alairdsra. A fejlesztésre vonatkozd engedélyes
szintl tervek elkésziiltek, azokat a P-Tervezdiroda Kft. készitette a korabbi tanulmanytervek alapjan.
Az elkésziilt engedélyes tervek alapjan a jogerds épitési engedélyt megszereztiik, viszont a tervek
alapjan lathato volt, hogy a rendelkezésre allo koltségkeretbe a korabbi miiszaki elképzelés nem fér
bele, illetve az igényelt tObblettimogatasi igénylésiink sem kerllt elbiralasra, igy felmerilt a
sziikségessége a tervek attervezésének, hogy a rendelkezésre allo keretésszeghez kozelitd muszaki
tartalom keriiljon meghatarozasra. Az 1j, t6bbszor modositott tervdokumentumra az 1j épitési
engedélyt onkorményzatunk kézhez kapta, illetve 2020. majus elejére elkésziiltek a részletes kiviteli
tervdokumentaciok. Az 0j tervek alapjan a K&zremkodo Szervezetnél kezdeményeztikk a projekt
modosult miszaki tartalmanak jovahagyasat, mely biralata jelenleg még folyamatban van. A projekt
hatéaridejére vonatkozo moédositasi kérelmiinket a Kozremikddo Szervezet jelenleg feltilvizsgalja. Az
elkésziilt kiviteli tervek alapjan a kozbeszerzési eljaras elokészitettilk, annak megtortént az eldirasok
szerinti ellendrzése a Miniszterelnokség Kozbeszerzési Feliigyeleti Foosztaly (KFF) részérol, melyet
kovetéen a kozbeszerzési eljarast elinditottuk a kivitelezd cég kivalasztasira. A fejlesztéshez
kapcsolodoan sziikséges bontasi munkak a Fiirdokert teriiletén megtorténtek.



A projekthez kapcsolodd, Baltazar utca és Fiirdékert kozotti kerékparut kivitelezése 1dok&zben
megvalosult, jelenleg a forgalombahelyezéshez szlikséges csomoponti kozvilagitaisok EON
jovahagyatasa van folyamatban. A kerékparat linnepélyes atadasara 2019. szeptember 18-an kertilt
sor. A kerékparut épités kapcsan felmeriilt tobbletforras finanszirozasa érdekében tobblettdmogatasi
igényt nyujtottunk be az Iranyito Hatosaghoz.

VII. MAGYAR SZURKEK UTJA — KULTURALIS TEMATIKUS UTVONAL HAJDU-BIHAR MEGYEBEN
(TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajdu-Bihar Megyei Onkormanyzat konzorciumvezetd 4ltal benyujtott palyazatban
Hajdubdszérmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében varosunk a Magyar Szirke
Emlékhaz és Kézmilvesudvar kialakitasat (Pasztorélet, kézmiivesség bemutatasa, szekérkiallitas)
tervezi a Vasar tér 3. alatt (Flirdokert).

A projekt keretében létrejon egy Hajdi- Bihar megye teriiletén hizddo tematikus Gtvonal és halozat,
ahol bemutatjuk a korabeli allattenyésztés (hangsulyosan a sziirke marha tenyésztés), a hozza
kapcsolodd pasztorélet, kézmuvesség, kereskedelem és kozigazgatas egy-egy meghatarozo és
kiilonleges helyszinét, megfeleld infrastruktiraval és marketing eszkdzokkel. Tervezett utvonal:
Debrecen - Hajduboszérmény - Hajdunanas - Balmaztjvaros - Nagyhegyes - Hortobagy - Nadudvar
- Hajduszoboszld — Debrecen.

A hajduboszérményi projektelem (Magyar Sziirke Emlékhaz és Kézmiivesudvar, bemutaté kocsiszin
kialakitasa) a Fiirdokertben keriil kialakitasra. Ennek tervezése, illetve a koltségestkkentés miatt
felmeriilt attervezés parhuzamosan haladt a Fiirdokert turisztikai fejlesztésének terveivel, mely
terveket szintén a P-Tervezdiroda Kft. készitette. A konzorciumvezetd Megyei Onkormanyzatnal
kezdeményeztilk a miiszaki tartalom moddositasat a modosult terveknek megfeleléen. Tovabba az
elkésziilt tervek alapjan a Fiirdokerti TOP palyazattal egyiitt, egy kozbeszerzési eljarasban
elkezd6dott ezen projektrésznek a kdzbeszerzési eljarasa is.

VIII. HAJDUBOSZORMENY _ BELVAROSI _ AKCIOTERULETENEK _ KORNYEZETTUDATOS
VAROSREHABILITACIOJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A t6bb projekttevékenységbdl allo projekt egyes tevékenységeire vonatkozd tervezési és
engedélyezési feladatok lezarultak.

Az elkésziilt tervek alapjan mar megvaldsult a Kalvin téri park rehabilitacioja, a Kalvin téri templom
kertjének megujitasa, a II. Vilaghaborus emlékpark megujitasa, a Hajdukeriilet utcai 0] jatszotér
kialakitdsa és a Varosi Konyvtar Hajdusagi Muzeum udvara fel6li homlokzatanal egy zoldfal
kialakitasa. 2019.november elején befejezédtek a szinhazterem korszertsitésének a munkalatai is.
Az Ujvérosi u. 12. sz. alatti épiilet hasznositsdra igényelt timogatast kértik a tamogatétol
atcsoportositani a Muivelddési Haz folszinti folyosojanak, f6ldszinti eldaddtermének felujitasara és
egy 1) akadalymentes vizesblokk kialakitdsara a foldszinten, tekintettel arra, hogy idékdzben az
Ujvarosi u. 12. sz. alatti épiilet hasznositasat a HHG Kft. kérte meg. Ezen modositasi kérelmiinket a
tamogato elbiralta és jovahagyta. Ezt kovetden a képviseld-testiilet 2019. novemberében jovahagyta,
hogy az épiilet a HHG Kft. részére bérbeadasra keriiljon, majd pedig id6kdzben meg is tortént az
ingatlan értékesitése a HHG Kft. részére. Ezen, mtvelddési hazat érinté fejlesztés megvalositasara
vonatkozd kozbeszerzés eldkészitésre keriilt, annak ellenérzése a tamogatd részérdl
(Miniszterelnokség Kozbeszerzési Feliigyeleti Foosztalya) megtortént. A kozbeszerzési eljarast
elinditottuk a Miivel6dési Kozpont energetikai korszer(isitésére vonatkozé eljarassal egylitt, kozos
eljaras keretében. A kozbeszerzés lebonyolitasa jelenleg folyamatban van, az ajanlattételi hataridé
lejart, jelenleg a beérkezett ajanlatok biralata van folyamatban.

A Petdfi S. u. 29. sz. alatti 0 rendeld-szolgaltato épiilet kiviteli terveit a P-Tervezdiroda készitette el
a joger0s épitési engedély alapjan. A Petofi u. 29. sz. alatti Uj rendeld éptilet kialakitasa kapcsan a
régi epiilet elbontésra keriilt. A Petdfiu. 29. sz. alatti teriileten régészeti probafeltarast kellett végezni,



ennek az eredmeényeinek a kiértékelése megtdrtént, mely alapjan elégséges, hogy az épitkezes
foldmunkai soran régészeti szakfelligyelet legyen biztositva. A probafeltaras soran tovabbi régészeti
adatokat nyertek a kutatdk a kézépkori mezdvaros térténetére, kiterjedésére vonatkozoan. A Pet6fi S.
u. 29. sz. alatti 0j épiilet engedélyes és kiviteli tervei elkésziiltek, tébbszér modositasra keriiltek, hogy
a tervezoi koltségvetés alapjan kozelitsiink a rendelkezésre alld pénziigyi kerethez, de lathatd, hogy
az éplilet egyedi megjelenését is szem eldtt tartva nincs lehetdség tovabbi muszaki csdkkentésre
anélkiil, hogy ne sériilnének a korabban kitlizétt célok elérése. Az uj miiszaki tartalom jovahagyasa a
Ko6zremiik6do Szervezet részeérdl megtortént. A targyban mar lefolytatott el6zo kdzbeszerzési eljaras
eredményteleniil zarult, tekintettel az 1gen magas 0sszegben beérkezett arajanlatokra. 2020. aprilis 6-
an a 2. koros 1) kozbeszerzési eljaras lezarasra kerilt. Az ,,Epz’tés — Petdfi u. 29.7 targyu
kozbeszerzési eljaras keretében megkdtésre keriilt szerzodés hatalybalépésének feltétele, hogy a
sziikséges, Osszesen 324.452.658 Ft Gsszegll, dnkormanyzat részérdl biztositandd Gsszegre a fedezet
rendelkezésre alljon, azaz az énkormanyzat 2020. évi koltségvetési rendeletébe a forras beépitésre
kertiljon bevételi oldalon is. A jelenlegi pénziigyi helyzetet mérlegelve megéllapithatd, hogy
vélhetben nem fog rendelkezésre allni a hianyzo 324.452.658 Ft-os forrds a feltételes szerzodés
alapjan meghatarozott 2020. december 2-1 idépontig. Emiatt, illetve hogy az épitdiparban kisebb
elmozdulas lathat a korabbi magas arakhoz képest, az a vezetdi javaslat sziiletett, hogy a Pet6fi u. 29.
sz. alatti 0j éplilet épitésére vonatkozd, hatdlyba nem lépett szerzodés keriiljon megsziintetésre €s a
kivitelezési munkak elvégzésere uj kozbeszerzési eljaras kertiljon lefolytatasra.

A Hajdukeriilet és Ujvérosi utcak felujitasa kapcsan a tervezés befejezédstt. A fejlesztés esetében
mar ketté kdzbeszerzési eljaras eredményteleniil zarult, tekintettel a beérkezett magas arakra. Jelenleg
az 1j, harmadik kdzbeszerzési eljaras elokészitése van folyamatban. Idékozben a Hajdukeriilet utcai
szakaszon a 1égkébelek kivéltésa foldkabelre megtijrtént A régi oszlopok azért nem kerijltek még
az utfelujltassal parhuzamosan végezhetoek el.

Mint fentebb kifejtésre keriilt, mind a Petdfi u. 29. sz. alatti uj multi funkcids épiilet, mind pedig a
Hajdukeriilet u. és Ujvarosi u. belsé szakasz felujitasanak kivitelezése esetében, a lefolytatott korabbi
eredménytelen kdzbeszerzési eljarasok miatt 1) kdzbeszerzési eljarasokat kell lefolytatni. A két yj
kozbeszerzés eljaras lefolytatasanak a dija (a sziikseges hirdetmény dijakat is tartalmazva) netto 1,5
MFt+AFA, azaz bruttd 1.905 eFt. Ezen koltségek a palyézat keretében nem elszdmolhat6 koltségek
igy javasoljuk ezen Osszeget az Onkorményzat 2020. évi koltségvetésének ,, Onkormdnyzati
palyazatokhoz kapcs. kiadasok” kiadasi soranak terhére biztositani.

IX. A HAJDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-
00011):

Az Ujvérosi utca fejlesztésével kapcsolatban a képvisel-testiilet a 136/2020. (VIIL. 26.) énk. szamu
hatarozataban hozott dontést a vallalkozasi szerzdédés modositasarol. Az utfelujitas kivitelezése
befejezodstt, a miiszaki atadas-atvétel 2020. augusztus 26-4n lezarult. A KE-VIZ 21 zRt. benytijtotta
vegszamlajat. 2020. szeptember 8-an tnnepélyes atado keretében zarult az utfeldjitasi beruhazasi
rész.

A kozmiifejlesztést (Nyugati Ipari Park) érintden a képviseld-testiilet a 128/2020. (VIIL. 06.) dnk.
szamu hatdrozatdban dontdtt a kozbeszerzési eljards eredményes lezardsardl. A vallalkozasi
szerzddés a Komplex-D Kft-vel 2020. szeptember 1-jén alairasra kertilt.

A Komplex-D Kft. részére a munkateriiletet szeptember 9-én atadtuk, innentél kezdve 10 hénap 4ll
rendelkezésre a teljesitésre. Vallalkozo tajekoztatasa szerint oktober kdzepén kezdik meg teljes
kapacitassal a munkat, addig kisebb el6készité feladatokat végeznek el.

A Nyugati Ipari Park teriiletének infrastruktira fejlesztéséhez kapcsolddoan az E.ON napokon beliil
megkezdi a kivitelezési munkakat, melynek révén megvaldsul a teriilet villamos energia ellatasa.




X. EGESZSEGUGYI ALAPELLATAS INTEGRACIOJA HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-
2016-00020):

A Petofi u. 29. sz. alatti régi rendelo épiilet elbontasa megtortént. Az Uj épiilet épitésére vonatkozd
terv jogeros engedéllyel rendelkezik. A kiviteli tervdokumentumok véglegesitése megtortént amiatt,
hogy a palyazat 2016 tavaszi benyujtasa ota az épitéiparban nagyaranyu arndvekedés jelentkezett,
igy 6nkormanyzatunk részérdl tobb egyeztetést igényelt a tervezdkkel és egyéb szakértékkel, hogy
olyan muszaki tartalom keriiljon meghatarozasra ennél a projektelemnél, mely dsszhangban van a
péalyazat és az 6nkormanyzat célkitiizéseivel is, illetve minél jobban kdzelit a rendelkezésre allo
palyazati eés onkormanyzati pénziigyi forras mértékéhez is.

A miuszaki tartalom jovahagyatiasa a Kozrem(kodd Szervezet részérdl megtortént. A kivitelezésre
vonatkozoan uj kozbeszerzési eljarast javaslunk inditani, mint az a ,, VIII. Hajdubdszormeény belvarosi
akcioteriiletének kornyezettudatos varosrehabilitacioja (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001)" targya
eldterjesztési pontban mar bemutatasra keriilt.

A projektben szerepld egészségiigyi gép-muszerbeszerzések felil lettek vizsgalva a nyertes
egészségligyi ROHU pélyazatunk keretében beszerzend6 eszkdzdkre tekintettel, miutan a ROHU
projektnél a tdmogatasi szerz6dés 2019. november végén alairasra kerilt, igy a sziikséges eszkozok
egy része abbol a projektbdl finanszirozhatd, igy az eszkdzbeszerzésen elérhetd koltségmegtakaritas
az éplilet kivitelezésére atcsoportosithato.

XI. MUVELODESI KOZPONT ENERGETIKAI KORSZERUSITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-
3.2.1-15-HB1-2016-00044):

Az elhuzodo attervezések utan most elértikk, hogy a rendelkezésre allo forrashoz kozelebb alld
muiszaki tartalom Kkeriilt meghatarozasra, illetve a kozbeszerzés kiirdsdhoz sziikséges kiviteli
tervdokumentumok rendelkezésre allnak. A tervezoi kéltségvetés véglegesitése is megtortént, mely
alapjan elinditottuk a kivitelezésre vonatkozd kozbeszerzési eljarast, jelenleg a beérkezett ajanlatok
biralata van folyamatban. A mddositott tervek elfogadasa megtortént a Kozremkodoé Szervezet
részérol.

XII. .,OSOK PARKJA” — TURISZTIKAI CELU PIHENOHELY KIALAKITASA HAJDUBOSZORMENY
MESSZELATO-HALMON:

Hajduboszérmény Varos Onkorményzata 2018. méjus 31-én palyazatot nyujtott be a ,, LEADER-
Kornyezeti adottsagokra épiilé turizmusfejlesztés” targyn, VP6-19.2.1-40-2-17 szamu program
keretében ,, Osok parkja” — Turisztikai célii pihendhely kialakitdsa Hajdiibészormény Messzeldto-
halmon cimmel, melynél az igényelt tamogatas dsszege 8.000 ezer Ft volt, a projekt teljes koltsége
9.410.980,- Ft. Hajdibdszérmény Varos Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete a 149/2018 (V.30.)
Onk. szdmu hatérozatanak 9. pontjaban dontott arrdl, hogy nyertes palyazat esetén a timogatés mellé
1.411 ezer Ft 6nerdt biztosit az dnkormanyzat 2018. évi koltségvetése terhére.

A projektet 2019. augusztusdban 7.796.228,- Ft tamogatasban részesitették. A tdmogatoi okiratban
rogzitett 6nerd mértéke 1.614.752,-, igy a megvalositashoz a korabbi 1.411 ezer Ft mellé tovabbi
203.752 Ft sajat erd biztositasa valt sziikségessé, melyet a Képviselo-testiilet a 18/2020. (1.30.) Onk.
szadmu hatarozatanak 2. pontjaban fogadott el.

A projekt megvalositdsanak elokészitése elkezdddott, a miszaki tervek feliilvizsgalata van
folyamatban.

A projekthez kapcsolodod a kerékparok és tartozékai valamint az ijaszati eszkdzdk beszerzése
megtortént (Hajdibdszérmény Varos Onkorményzata kizarélagos tulajdonat képezik) és leszallitasra
keriiltek a Fuirdékertbe. Az ijaszati eszkOz0kre vonatkozoan Hajdubdszormény Varos Polgarmestere
80/2020. (VIII.07.) szamu polgarmesteri hatarozataban arrol dontott, hogy az iizemeltetésiikkel a
Szabadhajdu Kozmuvelodési Média €s Rendezvényszervezd Kozhasznu Nonprofit Kft-t bizza meg.
Erre vonatkozoan az {izemeltetési szerzOdés a Szabadhajdi Kft-vel megkdtésre keralt. A




kerékparokra és tartozékaira vonatkozodan is javasoljuk a Szabadhajdi Koézmiuvel6dési Média és
Rendezvényszervezd Kozhasznu Nonprofit Kft-vel megkdtni az lizemeltetési szerzodést.

XIII. BODASZOLOI PIHENOHAZ ELEKTROMOS HALOZATANAK KORSZERUSITESE:

A Bodaszoloért Egyesiilet 2018. majus 31-én palyazatot nyujtott be a ,, LEADER-Kornyezeti
adottsdgokra épiild turizmusfejlesztés” targyn, VP6-19.2.1-40-2-17 szamu program Keretében a
Bodasz6161 Pihendhaz elektromos halézaténak korszeriisitésére, melynél az igényelt tamogatas
osszege 8.000 eFt volt, a projekt teljes koltsége 9.410.996 Ft. Hajdubdszormény Varos
Onkormanyzatanak Képvisel6-testiilete a 149/2018 (V.30.) Onk. szamu hatarozatanak 8. pontjaban
dontott arrdl, hogy nyertes palyazat esetén a tamogatids mellé 1.411 eFt Oner6t biztosit az
onkormanyzat 2018. évi koltségvetése terhére.

A projektet 2019. augusztusaban 7.837.260,- Ft utofinanszirozasi tamogatasban részesitették. A
tdmogatoi okiratban rogzitett Gnerd mértéke 1.573.736,- Ft.

Mivel a Bodaszoléért Egyestiletnek a projekt finanszirozasa, tekintettel a tamogatas
utdfinanszirozasara, likviditasi gondokat okozna, ezért kérték, hogy a megitélt tamogatas Gsszegét
éven belilli visszatéritendd tamogatasként, valamint a projekt megvaldsitasahoz a kordbban
jovahagyott 1.411 eFt mellé tovabbi 162.736 Ft-ot vissza nem téritend6 sajat eréként biztositson az
onkormanyzat, melyet a Képviselé-testiilet a 18/2020. (1.30.) Onk. szamu hatarozatanak 3. pontjaban
fogadott el.

A projekt kivitelezési munkalatai a Bodaszoloért Egyesiilet, mint épitteté megrendelése szerint
lezajlottak. A feltjitdsi munkakat az ORBAN-ELEKTRIC Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft (4220
Hajdubdszormény, Bethlen Gabor u. 35.) cég végezte, mig a kapcsolodd miiszaki ellendrzési
feladatokat a P-TERVEZOIRODA Kft. (4220 Hajduibdszérmény, Batthyany L. u. 3.) latta el.

2020. majus 15-én a kivitelezd készre jelentette a munkalatokat, a muszaki ellendr a teljesitést
leigazolta. A palyazatban vallalt, a pthendhazat népszeriisité ismertetd, marketing kisfilm a Zéld Kor
egyestilet részérol elkésziilt. Minden, a projekthez kapcsolodd szamla benyujtasra keriilt az Egyesiilet
felé. Az onkormanyzat altal biztositott visszatéritendd és vissza nem téritend6 tamogatas az Egyesiilet
szamldjara megérkezett, amibdl a szamlékat kiegyenlitette. A kovetkezo 1épés, hogy a kifizetett
szamlak alapjan az Egyestlet a tdmogatast lehivija és visszafizesse a megeldlegezett Osszeget az
onkormanyzat részére az évvegeig.

XIV. ROHU421 -FOGLALKOZTATAS FEJLESZTES BIHAR MEGYEBEN, NAGYVARADON ES
HAJDUBOSZORMENYBEN A HELYI POTENCIALIS INFRASTRUKTURAK FEJLESZTESEVEL:

Hajduboszérmény Varos Onkormanyzata tébb konzorciumi partnerrel kozésen 2018. januar 31-én
palyézatot nyujtott be az Interreg V-A Romania-Magyarorszag Program ,, 4 foglalkoztatds nivelése
a tamogathato teriileten” targyl beruhazasi prioritasara ,,Foglalkoztatds fejlesztés Bihar Megyében,
Nagyvaradon és Hajdubdszorményben a helyi potencidlis infrastrukturak fejlesztésével”(,Jmprove
employment in Bihor County, Oradea and Hajduboszormeny through the development of the local
potential infrastructures”) cimmel, mely pozitiv elbirdlasban részesiilt.

A projekt célja, hogy a Beliigyminisztérium tamogatasaval létrejott husfeldolgozd iizemet
tovabbmiikddtessiik, illetve fejlesszlk, infrastrukturalis beruhdzasokat (pl.: hiitokapacitas bovités,
fuistolo-érleld kialakitas, elarusito iizlet kialakitasa), illetve tovabbi jelentds eszkdzbeszerzést tudjunk
megvalositani (pl.: csomagoldgép, munkaasztalok, hiisdarald, mérleg, fiirész, hlitopult, stb).

Az Onkormanyzat sajat projekirészének Ssszkoltségvetése 714.706 eurd, melybél az infrastrukturalis
beruhazas, valamint az eszkdzok értéke Osszesen 620.308 euro.

A kozos projektben a Nagyvaradi Onkorményzat, a Bihar Megyei Fejlesztési Ugynokség,

HajdubGszormény Varos Onkormanyzata ¢s a Bihar Megyei Foglalkoztatasi Ugynokseg, mint
projektpartnerek vesznek részt.



A tdmogatasi szerz6dés 2020. junius 16-an alairasra kertilt. A hazai tarsfinanszirozasi tdmogatasi
szerzodés és a Megeldlegezési szerzddés alairasa van folyamatban a felek részérol.

A kovetkezo hetekben a tervezd, a kotelezd nyilvanossagot biztositd cég, illetve a miszaki ellenér
beszerzése indul el. Még a kivitelez6 cég kivalasztasa, illetve az eszkdzbeszerzés elott, a partnerekkel
egyeztetve, szerzodésmodositasi igényt kell benyujtanunk, amelynek elbirdlasa az egészségligyi
projekthez hasonldan hosszabb 1d6t fog igénybe venni.

XV. ROHU357 — EGYUTTMUKODES A MAGAS EGESZSEGUGYI ELLATASI NORMAKERT A
BETEGSEGEK MEGELOLEGEZESEBEN, KORAI AZONOSITASABAN ES HATEKONY KEZELESEBEN A
BIHOR — HAJDU-BIHAR EUROREGIOBAN:

Hajdibészérmény Varos Onkorményzata tébb konzorciumi partnerrel kozosen 2018. janudr 31-én
palyazatot nyujtott be az Interreg V-A Romania-Magyarorszag Program ,, 4 foglalkoztatas nivelése
a tamogathato teriileten” targyl beruhazasi prioritasara , Egyiittmiikodés a magas egészségiigyi
ellatasi normakért a betegségek megelézésében, korai azonositasaban és hatékony kezelésében
a Bihor-Hajdu-Bihar Eurorégioban” (,,Cooperation for high health-care standards in prevention,
early identification and effective treatment of diseases in the Bihor — Hajdu-Bihar Euroregion™)
cimmel, mely pozitiv elbiralasban részestlt.

A projekt célja, hogy az elnyert tamogatasbdl a rendelékbe sziikséges fogaszati €s egyéb eszkozok,
valamint gyodgyaszati €s rehabilitdcios eszk6zok kertljenek beszerzésre (pl. fogészati székek,
panorama rontgengép, iszapsterilizator, Tangentor kad, defibrillatorok, magneoterapias készilék,
stb.).

Az Onkormanyzat sajat projektrészének sszkéltségvetése 299.170 eurd, melybél az infrastrukturalis
beruhdzas, valamint az eszkOzok értéke Gsszesen 249.670 euro.

A ko6z0s projektben a Nagyvaradi Siirgésségi Korhaz, a Berettyotjfalui Grof Tisza Istvan Korhaz és
Hajdtibdszormény Varos Onkormanyzata, mint projektpartnerek vesznek részt.

A projekt megvalositasanak idétartama: 2019. november 1. — 2022. januar 31.

A palyazat Tamogatasi szerzédése 2019. november 22-én keriilt alairasra. A projekt vége 2022.
januar 31. mely ideig 7 periddusra van bontva a projekt.

Az eszkozlista véglegesitése az frissitett arajanlatok alapjan megtdrtént, ez alapjan beadasra keriilt a
modositasi kérelem (Addendum), amelynek elbirdlasara varunk, sajnos ez egy hosszabb folyamat. A
jovahagyast kdvetden keriilhet sor a kozbeszerzés kiirasara.

A projekt nyilvanossiganak biztositdsdval kapcsolatos feladatok ellatdsara a beszerzési eljaras
lefolytatasa megkezdddott.

Amint a projekt cimébdl is kitlinik a projekt fontos feladata a magas gyakorisdgi betegségek
megeldzésének, korai azonositasanak fontossagara vald figyelemfelkeltés és tajékoztatas, ezt a
feladatot egy medikus csapat fogja ellatni, feladatainak pontositdsa folyamatban van, amelyet
kévetden a feladatok ellataséara a palyazatok kiirasra keriilnek.

XVI. A HTE SPORT NONPROFIT KFT. TAO FORRASBOL MEGVALOSITANDO FEJLESZTESI
ELKEPZELESEINEK A MODOSULASA:

A HTE Sport Nonprofit Kft. kordbban TAO tamogatast nyert a Magyar Labdarigd Szovetségtol
(MLSZ), hogy a Fiirdokert €s vasati rakod6 kozotti hasznalaton kiviili teriileten egy uj, él6fiives,
nagyméretll labdarugopalyat alakitson ki a sziikséges kiszolgald 1étesitményekkel (lelato, vilagitas,
eredményjelzd stb.), illetve egyéb a sportkdzpont kornyezetének fejlesztéséhez kapcsolodo
munkékkal, mint pl. parkolo kiépitése, teriiletrendezés.

A virushelyzet miatt az utébbi iddszakban a TAO forrasok feltoltésében/igénybevételében jelentkezd
nehézségekre tekintettel az Emberieréforrasok Minisztériuma (EMMI) moédositotta a TAO tamogatas
igénybevételének jogi szabalyozasat, eljarasrendjét. Ennek révén lehetévé valt kérelmezni, mellyel a
HTE Sport NKft. €lt is, hogy a kordbban megitélt fejlesztési tamogatasok modositasra keriiljenek
mind miiszaki tartalmukban, mind annak tekintetében, hogy a korabbi 70%-o0s tamogatasi intenzitas




helyett ezek a fejlesztések 100%-0s tdmogatds mellet valosulhassanak meg. A HTE Sport NKft.
igényelte is ezt a konnyitési lehetéséget, melynek elbiralasa folyamatban van jelenleg. Mar
megvaldsult egy 60 férdhelyes parkold kialakitasa térvilagitassal a Vasar téren, illetve a kordbban
rendezetlen, Onkormanyzati tulajdont rakodd rész teriiletének a rendezése, keritéssel tdrténd
levalasztasa és hozzécsatolasa a FlirdOkerti ingatlanhoz. Amennyiben a folyamatban 1év6 modositasi
kérelem elfogadasra keriil az MLSZ részér6l, ugy a Varosi sportkdzpontban és kozvetlen
kornyezetében az alabbi fejlesztések valosulhatnak meg a korabban tervezett, élofiives, uj
labdarugopalya épitése helyett:

o  Meglévo éloflives labdartigd nagypalya fiicseréje és vizszintezése.

e Miifiives labdartigdpélya korszerisités (palyavilagitas)

e Mifiives labdarugdpalya eredményjelzo kiépitése

e Meglév) karbantarto traktorhoz flinyird tartozék beszerzése

o Jatékos kijard készitése acél konnyuszerkezetes kivitelben polikarbonat fedéssel.

e Mobil lelatd épitése (250 férOhelyes) mifiives labdartgopalyahoz, térké burkolattal,

szegélykovel, jardaval.

A fenti miszakitartalom moddositassal, annak MLSZ részérél torténd jovahagyasaval, aranyosan
csokkenhet a beruhdzas megvaldsitasahoz szitkséges 6nerd mértéke is.
A viarosi sportkdzpont teriiletén taldlhatdé meglévd, nagyméretii miifiives labdaragdpalya mellett
kialakitandd 250 fos lelato kialakitasahoz a sziikséges tulajdonosi hozzajarulas kiadasra keriilt a
83/2020. (IX.01.). szdmu polgarmesteri hatarozat alapjan. A polgarmesteri hatarozat
Hajduboszormény Varos Onkormanyzatanak Szervezeti és Miikodési Szabalyzatardl szolo, tobbszor
modositott 20/2007.(IV. 26.) Onk. rendeletének 55.§ (5) bekezdésének f) pontjaban szerepld
meghatalmazas alapjan sziiletet meg, mely rendelkezés szerint a Polgarmester — a Motv. 68.§ (3)
bekezdés szerinti — két tilés kozotti idoszakban felmeriild, halaszthatatlan énkormanyzati tigyekben
torténd dontési jogkore kiterjed arra, hogy 6nkorméanyzati vagyont érintd tulajdonosi hozzajarulast
megadhasson.

XVII. A TANKERULETI KOZPONT ALTAL MEGVALOSITOTT FEJLESZTESEK A HAJDUBOSZORMENYI
OKTATASI INTEZMENYEKBEN:

A Hajduboszoérményi Tankertileti Kozpont 2020. juniusaban tajékoztatast killdott nkormanyzatunk
részére, hogy Hajdubdszérmény illetékességi teriiletén miik6dd, a Tankeriileti Kdzponthoz tartozo
oktatasi intézményekben 2019. évben milyen fejlesztések, beszerzések valosultak meg. A Tankeriilet
altal kiildott tajékoztatod levelet jelen elterjesztés 1. sz. mellékleteként csatoljuk.

B) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO PALYAZATOKROL:

1: ELOKESZITES ALATT ALLO PALYAZATOK, PROJEKTEK:

o Hajdi Nemzeti Lovaskdzpont kialakitasa Hajdubdszorményben

o Uj Multifunkcids kézilabdacsarnok épitése a Vérosi Sportkdzpontban TAO forrasbol
(HTE palyazata)

o A Sillye Gabor Mivelddési Kozpont 6lt6zéinek és bejaratanak felujitasa TOP CLLD
palyazat keretében (Szabadhajdu NKft. palyazata)

o A kialakitasra kerlilé uj extrémsportpalya kornyezetének rendezése TOP CLLD
palyazat keretében (A Hajdubdszorményi Extrém Sportegyesiilet palyézata)



2,

ELBIRALAS ALATT ALLO PALYAZATOK:

Varosi teriiletek rehabilitacioja Hajdubdszérményben (TOP-4.3.1-16-HB1-2020-
00016) palyazat a Déli-Lucernas akcioteriiletre.

Szegregalt  terliletek  komplex  programmal  torténd  felzarkdztatdsa
Hajdubdszorményben (TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00018) palyazat a Déli-Lucernas
akciotertiletre.

Onkormanyzati feladatellatast szolgalo fejlesztések 2020. évi tdmogatasa keretében
az Améd utca felujitasa:

Hajdtboszormény Varos Onkormanyzata pélyazatot nyujtott be a 2020 évi
. Onkormadnyzati feladatelldtdst szolgalo fejlesztések tamogatdsdra” kiirt felhivasra a
Képviselo-testiilet 99/2020. (V1.24.) Onk. szamu hatérozata 2 pontjanak megfelelden
a Hajduboszormeény Arpéd utca Ujvérosi utca és Szent Istvan tér kozotti 470 méteres
szakaszanak felujitdsara. A Keépviselo-testillet ugyanezen hatarozataban dontétt a
becsiilt 55 milliés beruhazashoz sziikséges sajat erd, azaz 19.250 ezer forint (35%)
biztositasarol. Az testiileti tilést kovetden beérkezett indikativ arajanlat alapjan
azonban lathatova valt, hogy ebbdl az Osszegbdl a tervezett és ajanlott miszaki
tartalom nem tud maradéktalanul megvalosulni, ezért sziikségessé valt a sajat erd
névelése is. Tgy az 57.978.294,- forint Ssszértékl palyazati fejlesztési elképzeléshez
Hajduboszormeny Viaros Polgarmestere a 73/2020. (VIL09.) szamu polgarmesteri
hatarozataban dontott a tovébbi 1.042.403,- Ft 6nkorményzati 6ner6 biztositasarol. Ezt
kovetden a palyazat a megemelt beruhazasi Gsszértékkel keriilt benytjtasra, melynek
tamogatasardl 2020. oktober elsé felében varhatd dontés.

Onkormanyzati étkeztetési fejlesztések 2020. évi tAmogatasa:

Hajduboszormény Viéros Onkorményzata a nemzetgazdasdgi miniszter éltal
meghirdetett 2020. évi ,, Onkormdnyzati étkeztetési fejlesztések tdmogatdsa” cimi
felhivasara ,,A hajduboszorményi Varosi Bolesdde konyhdjanak fejlesztése™ targyban
palyazatot nyudjtott be, melynek keretében a 4220 Hajduboszormény, Eotvos Jozsef u.
11. sz. alatti, 3649/1 helyrajzi szamu, Onkormanyzati tulajdonban 1évo
hajdubdszérményi ingatlant kivanja fejleszteni.

A projekt Osszes koltsége: bruttd 9.345.451,- Ft, melyhez az onkormanyzat altal
vallalandé Onerd a fejlesztési koltség 25 %-a, bruttdé 2.336.363,- Ft. A pélyazat
keretében igényelt tamogatasi §sszeg: bruttd 7.009.088,- Ft.

A palyazat beadasdhoz palyazati tervdokumentacio elkészitésére volt sziikség,
melynek koltsége bruttd 190.500,- Ft. Ez az Gsszeg a tervez6t nem tamogatott palyazat
esetén is megilleti.

Az épitési tevékenység keretében betervezett fiiggd lampatestek cseréje azért
feltétleniil sziikséges, mert a lampéak mar olyan szinten elhasznalodtak, hogy azokban
a neoncsovek cseréje mar nem megoldhato, emellett a burdk mar nem tartjak tavol a
parat, zsirt. A falak tovabb burkolasa a konyha jelenleg csak festett falszakaszain azért
sziikségszertiek, mert ezzel elOsegitjiik azok kdnnyebb tisztithatdsagat, igy a konyha
tisztasdgat magasabb szinten tudjuk biztositani. A palyazati beruhdzas masik fele (;
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konyhai eszkozok, gépek beszerzésre iranyul a bdlesddei étkeztetés részére
(mosogatogép., f6zOzsamoly, multi funkcidés konyhagép., tarolo allvanyok,
munkaasztal, stb.)

Amennyiben nyertes palyazat esetén a tamogatas folyositasara még 2020. évben sor
kerlil, az eszk0zOk beszerzését mar 2021. januarjaban tervezziik. A kivitelezés
megvalositdsa viszont a jarvanyligyi helyzet alakuldsatdl fliggéen valtozhat.
Amennyiben lehetdség lesz a bolcsdde nyitva tartasara, ugy a beruhazas keretében
tervezett lampatestek cseréje, valamint a falak burkolasa eldrelathatolag 2021.
juliusaban kivitelezhetd a konyha zavartalan miikédése érdekében. Ebben az esetben
az atadas varhatd ideje 2021. augusztus kdzepe. Abban az esetben viszont, ha a
bolcsddék bezarasardl dontenek, a kivitelezés mar korabban elkezdhetd, igy az atadasa
is ennek megfelelden 2021. els6 félévében megvaldsulhat.

Hajdusagi Galéria kialakitdsa a Bocskai tér 4. szam alatti épiiletben TOP CLLD
kulesprojekt keretében (Szabadhajdu Nkft. palyazata).
Jarasszékhely mazeumok 2020 évi szakmai tdmogatdsa

Muzedlis Intézmények 2020. évi szakmai tamogatas (Kubinyi Agoston Program)

TARTALEKLISTAN SZEREPLO PALYAZATOK:

o Jelenleg nincsen az 6nkorményzatnak tartaléklistan szereplé palyazata.

LEGUTOBBI TESTULETI TAJEKOZTATAS OTA SZULETETT PALYAZATI EREDMENYEK:

o TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 — Fenntarthato telepiilési kozlekedésfejlesztés targyn

palyazat (Arad utcai kerékparut kialakitasara, a Bocskai téri-Iskola utcai kerékparos
Ovezet kialakitasara, a 35-6s sz. fout melletti még nem felgjitott kerékparut szakasz
felujitasara) az igényeltnek megfelelden 233 MFt timogatasban részestilt.

Hajdubészérmény Véaros Onkorményzata kiemelt rendezvényeinek megvaldsitasa
2019 (ESZA) TOP CLLD palyazat keretében a palyazat az igényelt 689.694 Ft
tamogatast elnyerte.

A Bethlen Gabor Alapkezeld Zrt. ,, Testvér-telepiilési programok és egyiittmiikodések
(2020.)” targyn felhivasara beadott , A Sport dsszekdt benniinket” cimi
onkormanyzati palyazat a Nagyszalonta Polgarmesteri Hivataldval és a Beregszasz
Varosi Tanaccsal egytittmtkodésben 2 MFt tamogatasban részesiilt.

A Népi Epitészeti Program 2020. évi meghirdetett felhivasra a 4 db tajhaz épiiletének
(Polgari u. 92, 96, 98, 100 hazszamu) helyreallitasait megel6z6 és megalapozd
elokészitd dokumentacidk, kutatasok elkészitésére beadasra kertilt 4 kiilén palyazat az
igényelt Osszegeknek megfeleléen tamogatasban részesiilt. Az elnyert palyazati
Osszegek az alabbiak alapjan alakulnak:

= Polgari u. 92. hazszamu épiilet (Loki

alyazata esetében:
e Projekt dsszkdltsége: brutto 2.342.450 Ft (100%);
e Igényelt tAmogatas dsszege: brutté 1.873.960 Ft (80%);
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e Sziikséges 6nerd: bruttd 468.490 Ft (20%).

= Polgari u. 96. hazszamu épiilet palyazata esetében:

e Projekt dsszkoltsége: bruttod 2.088.450 Ft (100%);

e Jgényelt tamogatas 0sszege: bruttd 1.670.760 Ft (80%);
e Sziikséges dnerd: bruttd 417.690 Ft (20%).

= Polgari u. 98. hazszamu épiilet palyazata esetében:
e Projekt 0sszkoltsége: bruttd 1.707.450 Ft (100%);

e Igényelt tamogatas Osszege: bruttd 1.365.960 Ft (80%);
e Sziikséges Onerd: bruttd 341.490 Ft (20%).

= Polgari u. 100. hdzszamu épiilet palyazata esetében:
e Projekt 0sszkoltsége: brutto 1.707.450 Ft (100%);
e Igényelt timogatas Osszege: bruttd 1.365.960 Ft (§0%);
e Sziikséges 6nerd: bruttd 341.490 Ft (20%).

C) ONKORMANYZATI PALYAZATI LEHETOSEGEK:

I. TOP-7.1.1-16-H-057-3 — TELEPULESI SZINTU KOZOSSEGI-, KULTURALIS- ES SPORT
TEVEKENYSEGEKRE ALKALMAS INFRASTRUKTURA ES ESZKOZALLOMANY FEJLESZTESE A
HAJDUBOSZORMENYI HACS AKCIOTERULETEN PALYAZAT UJRANYITASA:

A hajdubdszérményi TOP CLLD palyazati keretdsszegb6l bizonyos forrasok felszabadultak, mivel
voltak olyan palyazok, akik az elnyert projektjiik megvaldsitasa kapcsan visszaléptek, illetve a
megvalosult palyazatok esetében is mertiltek fel nem elszamolhatd, visszacsorgd koéltségek. Emiatt
egy 27.763.438 Ft Osszegl palyazati forras valt ujra elérhetévé a |, Telepiilési szintii kizosségi-,
kulturalis- és sport tevékenységekre alkalmas infrastruktura és eszkdzallomany fejlesztése a
Hajdubdszorményi HACS akcioteriiletén” targya CLLD palyazati felhivas Ujranyitasaval,
ujrahirdetésével. A palyazatokat varhatdan 2020. oktoberében lehet benytjtani a megnyitasra kertild
maradek forras terhére.

Az Ujranyild palyazati felhivasra az alabbi két projektjavaslat meriilt fel:

1) Sillve Gdbor Miivel6dési Kozpont és Kozosségi Haz leromlott kizosségi, kulturalis tereinek
Korszeriisitése:

A projekt keretében a szinhazteremhez és podiumteremhez tartozd két foldszinti, nagyon leromlott
allapotu 6ltozo felujitasa torténne meg, az eldtte taldlhatd folyosd szakasz Gjraburkoldsaval, tovabba
a Mivel6dési Haz fobejaratanal talalhato eldlépesd és rampa felujitasa torténne meg.

A palyazat benytjtasara és a beruhdzas megvalositasara a Szabadhajdu NKft. javasoljuk bevonni,
mint az épiilet lizemeltet6jét. A palyazat benydjtasdhoz az 6nkormanyzat részérél, mint az érintett
3708 hrsz-u ingatlan tulajdonosanak, tulajdonosi hozzajarulast kell kiadnia a Szabadhajdu Nkft.
részére a beruhdzas megvaldsitasara és arra, hogy az 5 éves fenntartasi idészakban az ingatlanrész a
palyazatban kitlizott kozosségi-kulturalis célok megvaldsitasara rendelkezésre all.

A palyazat becsiilt kdltsége bruttd 21.361.012 Ft.

2. A Fiirdokertnél kialakitasra keriil6 uj extrémsportpalva kirnvezetének rendezése:
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Hajdubdszérmény Véaros Onkorméanyzata palyézat utjan tamogatast nyert egy \ij gorpark kialakitasara
a Furdokert teriiletén (a viztorony melletti, vizmutdl lecsatolt teriileten). Az elnyert palyazat
tartalmazza maganak a palyanak a kialakitasat, de nem tartalmazza a palya kérnyezetének kulturalt
rendezését, mint példaul padok ¢s hulladéktarolok kihelyezése, ivokut kialakitasa, térvilagitas
kialakitasa, parkositas, a kerités kialakitasa, feltjitasa. A TOP CLLD palyazatban még rendelkezésre
allo forrds terhére ezen fejlesztések megvaldsithatoak lennének, mely erdsiti, hogy az 1j
extrémsportpélya a fiatalok részére kdzosségi térként is funkcionalhasson.

A palyazat benyujtasaira ¢€s a beruhazas megvaldsitasara a Hajdubdszorményi Extrém
Sportegyesiiletet (4220-Hajdubdszormény, Huszar u. 2/A.) javasoljuk bevonni, mint akik az elkésziilt
Uj palya hasznositasaba, lizemeltetésébe is bevonasra kerlilnek. A palydzat benyujtasahoz az
dnkormanyzat részérdl, mint az érintett 6497 és 6556/4 hrsz-u ingatlanok tulajdonosanak, tulajdonosi
hozzajarulast kell kiadnia a Hajdubdszorményi Extrém Sportegyesiiletet részére a beruhazas
megvaldsitasara és arra, hogy az 5 éves fenntartasi iddszakban az ingatlanrész a palyazatban kitlizott
célok megvaldsitasara rendelkezeésre all.

A palyazat becsilt koltsége bruttd 6.402.426 Ft.

A Hajduboszorményi Extrém Sportegyesiiletnek a palyazat megvaldsitasahoz sziikséges 6.402.426
Ft forras likvid tokeként nem all rendelkezésére. Igy nyertes palyazat esetén, a projekt sikeres
megvalositasa érdekében az egyesiilet kérelmezi az dnkormanyzattdl, hogy a sziikséges forrast éven
beliil visszafizetendd tdmogatasként biztositsa részére ugy, hogy a megelélegezett Gsszegbdl az
egyesilet a palyazatot meg tudja valdsitani, azzal elszamol a tamogatd felé, és az igy kapott
tamogatasbol visszafizeti az onkormanyzatnak az ezen célra kapott tdmogatast.

A palyazat benyujtasdhoz sziikséges tervek elkészitésének dija bruttdé 268.902 Ft, melyet az
onkormanyzatnak el6zetesen mar biztositania kellene az egyesiilet részére vissza nem téritendo
tamogatasként, mivel ez az dsszeg akkor is felmertil, ha a palydzat nem részestil pozitiv elbiralasban.

Viszont ha pozitiv elbirdlasban részesil, ugy ezt a tervezési dsszeget visszatéritendd tamogatasként
kell kezelni.

Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy sziveskedjen az elbterjesztést megtargyalni és a
hatérozati javaslatot egyszerii tobbséggel elfogadni!

HATAROZATI JAVASLAT

1.

Hajdiboszérmény Varos Onkorményzatanak Képviselé-testilete a Magyarorszag helyi
onkormanyzatairdl szoldé 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjaban biztositott
feladatkérében és a 107. §-aban foglalt jogosultsaganal fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Onk. szamu
hatarozata alapjan megtargyalta a ,, Jelentés a folyamatban lévé nagyobb beruhdzasokrol és palydzati
lehetdségekrdl” cimi eldterjesztést €s azt elfogadja.

Hataridé:  2020. junius 24.
Felelis: Harangi Sandor oszidlyvezetd

2.

Hajduboszormény ~ Varos Onkorményzatanak képviselo-testilete  hozzdjarul, hogy a
Hajdubdszormeny Varos Onkormanyzata megrendeld, a TOMB 2002 Kft. és a NOVA-BAU "89 Kft.
kozos ajanlattevd vallalkozok kozott az |, Epités — Petdfi u. 29.7 targya kozbeszerzési eljaras
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eredményeként 2020. jonius 5. datummal megkotott, de hatdlyba nem lépett szerzodést az
onkormanyzat megsziintesse.

Tovabba az Onkormanyzat hozzajarul, hogy a megsziintetett szerzodésben szerepld,
Hajduboszérmény, Petdfi u. 29. sz. alatti iy, multi funkcionalis épiilet kivitelezésére 11j kzbeszerzési
eljaras kertiljon elinditasra.

A Pet6fi u. 29. sz. alatti 4j, multi funkcionalis épiilet kivitelezésére, valamint a Hajdukeriilet u. és
Ujvarosi u. belss szakasz feltjitasdnak kivitelezésére inditandé uj kozbeszerzési eljarasok
lebonyolitasara az 6nkormanyzat bruttdo 1.905 eFt Osszeget biztosit a 2020. évi kdltségvetésének
., Onkormadnyzati palyazatokhoz kapes. kiadasok” kiadasi soranak terhére

Hataridé:  2020. oktober 31.

Felelds: Harangi Sandor oszidlyvezetd A szerz0dés megsziintetésére és
az uj eljarasok elokészitésére
Nyakas Tibor osztalyvezetd A szlikseges forras biztositasara
3.

Hajdtibdszormény Varos Onkorméanyzatanak Képviselo-testiilete tamogatja Hajdubdszormény Varos
Polgarmestere 80/2020. (VIIL.07.) szamu polgarmesteri hatarozatat, miszerint Hajduboszormeny
Véros Onkorményzata a ,, LEADER-Kérnyezeti adottsdgokra épiild turizmusfejlesztés” targyu, VP6-
19.2.1-40-2-17 szamu program keretében benyujtott, ,, Osok parkja — Turisztikai célii pihendhely
kialakitasa Hajdubdszérmény Messzelato-halmon” cimi projektje keretében beszerzett ijaszati
eszkdzok tizemeltetésére vonatkozdan a Szabadhajdi Kozmivelddési Média és Rendezvényszervezd
Kézhasznt Nonprofit Kft-vel kdsson szerzddést. Tovabba felkéri a Hajdibdszérményi Polgarmesteri
Hivatal Palyazatkezelési es Kozbeszerzési Osztalyat, hogy a targyi projektbdl beszerzett
kerékparokra és tartozékaira vonatkozo iizemeltetési szerzodést is készitsék eld, mely szintén a
Szabadhajdu Nkft.-vel keriiljon megkdotésre.

Hatdridé:  2020. szeptember 30. az lizemeltetési szerzOdés elokészitésére
Felelos: Harangi Sandor osztdlyvezetd az iizemeltetési szerzddés el6készitéséért
4.

Hajduboszormény Varos Onkorméanyzata, mint a Hajduboszormény, 5765 hrsz-u (Hajdibdszérmény,
Vasar tér 27.sz.) ingatlan tulajdonosa hozzajarul, hogy a Magyar Labdarugo Szdvetség altal a latvany-
csapatsportok tamogatasara kiirt TAO palyéazati program keretében a HTE Sport Nonprofit Kft.
(4220-Hajdubdszérmény, Vasar tér 27.), mint tamogatasigényld, a Hajduboszérmény, 5765 hrsz.-u
mgatlanon a tamogatasi igénylésében meghatdrozott ,, 250 f6s leldté kialakitasa a meglévid
nagyméretii miifiives palva mellett” targyn fejlesztését megvaldsitsa.

Az onkormanyzat hozzajarul a tdmogatasigénylés benyujtasdhoz, pozitiv tdmogatas esetén annak
végrehajtasahoz, €s a tdmogatasi id6szak soran megvalosulo infrastrukturalis fejlesztések tamogatast
igényl6 altali aktivalasdhoz, tovabba biztositja, hogy az ingatlan a projekt kotelezd fenntartasi
iddszakaban a fejlesztés céljara rendelkezésre alljon.

Az Onkormanyzat tovabba hozzajarul, hogy nyertes tamogatas igénylés esetén a fejlesztés altal
érintett 5765 hrsz-u ingatlan vonatkozdsaban a beruhazas tizembe helyezését kivetd 15 éves
fenntartasi idészakban a Magyar Allam javara az ingatlan-nyilvantartasba az igénybe vett TAO
adokedvezmeény meértékeéig jelzalogjog keriiljon bejegyzésre.

Nyertes tdmogatds esetén a beruhdzas megvalositasa érdekében megallapodast kell kotni az
onkormanyzat, valamint a HTE Sport NKft. kdzdtt, mely tobbek kozott szabalyozza azt is, hogy a
palyazat keretében az onkormanyzati ingatlanokon végzett beruhazasok, a beszerzett eszkozok a
projekt kotelezd fenntartdsi idOszakat kovetden téritésmentesen Hajdubdszérmény Varos
Onkormaényzata tulajdonaba keriilnek.
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Hatarido: 2020. szeptember 2. a tulajdonosi hozzajarulas kiadasara
Felelos: Harangi Sandor osztalyvezetd a tulajdonosi hozzajarulas kiadasaeért

N

Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete timogatja Hajdtboszormény Varos
Polgarmestere 80/2020. (VIILO7.) szamt polgarmesteri hatarozatat, miszerint Hajduboszormeny
Viaros Onkormanyzata altal a 2020. évi , Onkormanyzati Jeladatellatast szolgalo fejlesziések
tamogatasara” kiirt felhivasra benyujtott, Hajdubdszérmény Arpad utca Ujvérosi utca és Szent
Istvan tér kozotti 470 meteres szakaszanak felujitdsa targyu palyazathoz vallalja a kordbban a
99/2020. (VI1.24.) Onk. szamu hatérozata 2. pontjaban jovéhagyott 19.250 eFt-on tul felmeriilt tovabbi
1.042.403,- Ft plusz 6nerd biztositasat nyertes palyazat esetén.

Hatarido: 2021. marcius 01. a szikséges forras biztositasara
Felelds: Nyvakas Tibor osztdlyvezeto a sziikséges forras biztositasaért
6.

Hajduboszormény Véros Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete timogatja Hajduboszérmény Varos
Polgarmestere 82/2020. (VIIL.27.) szdmu polgarmesteri hatdrozatat, mely alapjan Hajdubdszormeny
Véros Onkorményzata a 2020. évi , Onkormdnyzati étkeztetési fejlesztések tamogatdsa” cimil
felhivasara ,, 4 hajdubdszérményi Varosi Bolesdde konyhdjanak fejlesztése” targyban palyazatot
nyujtott be.

Nyertes palydzat esetén Hajdubdszormény Varos Onkormanyzata a projekt megvaldsitasihoz
sziikséges, tamogatdson feliili bruttdé 2.336.363,- Ft sajat erd Osszegét a 2020. évi koltségvetése
terhére biztositja, koltsegvetéseben elkiiloniti.

Tovabba nem tamogatott palyédzat esetén is biztositja tervezo részére a palyazat beadasahoz sziikséges
palyazati tervdokumentacié elkészitésének dijat brutté 190.500 Ft-ot a 2020. évi koltségvetése
terhére.

Hataridé:  2020. oktober 31. a szikséges forras biztositasara
Felelds: Nyakas Tibor osztdlyvezeto a sziikséges forrés biztositasaert
Ts

Hajdubészormény Varos Onkormanyzata, mint a Hajdubdszormény, Bocskai tér 4. sz. (3708 hrsz-1)
alatti Sillye Gabor Miivelddési Kozpont és Kozosségi Haz ingatlan tulajdonosa, hozzajarul, hogy a
Szabadhajdu Nkft. (4220-Hajdibdszormény, Bocskai tér 4.) TOP CLLD palyazatot nyujtson be az
ingatlant érintd fejlesztések megvaldsitasara, és biztositja szamara, hogy a megvalodsitast kévetoen a
palyazat 5 éves fenntartasi idészakaban az érintett ingatlanrészt a palyazati célok elérése érdekében a
Szabadhajdu Nkft. rendelkezésére fenntartja.

Nyertes tamogatas esetén a beruhazds megvalositasa érdekében megallapodast kell koétni az
onkormanyzat, valamint a Szabadhajdu NKft. k6zott, mely tobbek kozott szabalyozza azt is, hogy a
palyazat keretében az Onkormdanyzati ingatlanokon végzett beruhazasok, a beszerzett eszkdzok a
projekt kotelezd fenntartdsi idoszakat kovetben téritésmentesen Hajdiboszérmény Varos
Onkormanyzata tulajdonaba keriilnek.

Hataridoé: 2020. oktober 15. a tulajdonosi hozzajarulas kiadasara
Felelos: Harangi Sandor osztalyvezetd a tulajdonosi hozzajarulas kiadasaért
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8.

Hajdubdszormény Varos Onkormanyzata, mint a Hajduboszérmény, 6497 és 6556/4 hrsz-u
ingatlanok tulajdonosa, hozzdjarul, hogy a Hajduboszorményi Extrém Sportegyesilet (4220-
Hajduboszérmény, Huszar u. 2/A.) TOP CLLD palyazatot nytjtson be az ingatlant érinté fejlesztések
megvaldsitasara, és biztositfja szamara, hogy a megvaldsitast kévetden a palyazat 5 éves fenntartasi
idoszakaban az érintett ingatlanrészt a palyazati célok elérése érdekében a Hajduboszorményi Extrém
Sportegyesiilet rendelkezésere fenntartja.

Nyertes tamogatas esetén a beruhdzds megvaldsitasa érdekében megallapodast kell kotni az
onkormanyzat, valamint a Hajduboszorményi Extrém Sportegyesiilet kdzott, mely tobbek kozott
szabalyozza azt is, hogy a palyazat keretében az 6nkormanyzati ingatlanokon végzett beruhazasok, a
beszerzett eszk6zok a projekt kotelezd fenntartdsi 1dOszakat kovetden téritésmentesen
Hajdubdszrmény Véros Onkormanyzata tulajdonaba keriilnek.

A pélyazat benyujtasahoz sziikséges tervek elkészitéséhez Hajdiiboszormény Varos Onkormanyzata
268.902 Ft vissza nem téritendd tamogatast nyujt a 2020. évi koltségvetése terhére a
Hajduboszérményi Extrém Sportegyesiilet részére, melyet nyertes palyazat esetén visszatéritendd
tamogataskeént kell kezelni.

Nyertes pélyazat esetén Hajdibdszérmény Varos Onkormanyzata a TOP CLLD pélyazat
megvalodsitasa érdekében tovabbi bruttd 6.133.524 Ft éven beliili visszatéritendd tamogatast nyujt a
Hajduboszorményi Extrém Sportegyestilet részére.

Hataridé:  2020. oktéber 15. a tulajdonosi hozzajarulas kiadaséara
Felel6s: Harangi Sandor osztalyvezetd a tulajdonosi hozzajarulas kiadasaert
Nyakas Tibor osztdlyvezetd a sziitkséges forras biztositasaért

Hajduboszormeny, 2020. szeptember 15.

Harangi Sandor
Osztdlyvezetd

16



H(‘t { D
Hajdabiszormény Varos f}nkm'mﬁnymia Tktatdszam: TK/084/ 823 - §. 12020
Usvintézd: Kerekes Andrés
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Téargy: 2019, ¢évi tdjékoziatd

Tisztelt Polgarmester Ur!

Az Onkormanyzat és Tankeriileti Kézpont kdzott létrejdtt megallapodas alapjan, eziton
szeretném  tajékoztatni az Onkormanyzat illetékességi terilletén mikoédé Tankerileti
Kézponthoz tartozd intézménvek kapesin, a 2019, évben elvégzent beszerzésekril és

beruhdzasokrol,

A hajdubdszérményi intézményekben minddsszesen 904 db eszkdzt szereztiink be, Gsszesen
nettd 97.932 cFt értékben. Ezek az alabbi bontésban keriiltek az intézményekben elhelvezésre:

A Hajdubdszormenyl Eotvis Jozsel Magyar-Angol Két Tanitasi Nvelvi Altaldnos Iskola és
Alapfoka Miivészeti Iskola. Arpad utca 22. és EStvds v 9 és EStvis u, 10,

Informatikai eszkdzok:
Hangszerek:

Ratorok:
Szoftverek:

Konvvek:
Egvebek:

TP-LINK ARCHER C7 Router 17 ¢Ft értékben

6 db hangszert szereztiink be, mint pld. Furulya szopran Yamaha
YRS 64, Zildjian K-custom dark box set, Gitar Alhambra 1C
senorita, Planind Yamaha B1-PE Gsszesen 1.556 eFt értekben

10 db A-03 Alfa 4 poleos szekrény, Gsszesen 390 eFt értékben

50 db Sanako Study 500 tanterem felligyeleti szoftver dsszesen
295 cFt értékben

Kdényveket és kdnyvesomagokat Gsszesen 3.441 eFt értékben
Egveb felszerelések, mint pld, mezek, fejhallgatdk, népviseleti
ruhak, killtéri padok kerliltek beszerzésre Ssszesen 1,425 eFyt
értekben.

Hajdubdszérmeényi Bocskai Istvan Altalanos Iskola, Bocskai Istvan tér 11.

Informatikai eszkoz8l:

Hangszerek:

Batorok:

8 db eszkoz keriilt beszerzésre, mint pld. LEGO Robot EV3
Mindstorms Education, Tello EDU intelligens programozhato
jatekdron, Smart SB480 interaktiv tabla, BenQ) projektor, dsszesen
1.178 ef't értékben
egy darab Yamaha CLP-625R Clavinova digitdlis zongora kertilt
beszerzeésre 310 eFt Osszegben
11 db négy iléses vardpad kerlilt beszerzése és a zongordhoz
tartozd zongorapad Ssszesen 691 eFt értékben

4270 Hapdubbszormeny, Mester utca 9,
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Kényvek: 2289 db kdnyv keriilt beszerzésre Gsszesen 1.877 eFt értékben

Egyebek: Egyéb felszerelések, mint pld. csiszda, 17 készlet fid
melegitoruha, 14 készlet lany melegitd ruha, 28 készlet fia futball
mez, 6sszesen 601 cft értékben.

Hajdubdszorményi Bocskai Istvan Gimnazium, Boeskai Istvén tér 12,

Informatikai eszkdzok: 12 db HP Pavilion x360 14-¢d0003nh 14.0 FHD Touch 13-825, 3
db LEGO Robot EV2 Mindstorms Education, 3 db Tello EDU
mtelligens programozhatd jatékdron, 124 db Samsung SM-T580
Galaxy Tab A Wil tablet kertlt beszerzésre 8sszesen 10.954 eFt
értékben

Hangszerek: Egy darab Yamaha YDP-164R Arius digitalis zongora ¢és egy
darab 17 fajta hangszert tartalmazd ritmuskészlet  keriiit
beszerzésre Osszesen 281 eFt értékben

Batorok: Harom butor és harom darab ¢tkezd garnitira Keriilt beszerzésre
Gsszesen 194 ekt értékben

Kanyvek: kdnyvesomagok Ssszesen 2.993 eFt eértékben kerliltek beszerzésre

Egyebek: Egvéb felszerelések, mint pld. ViewSonic ViewBoard IFP7550

interaktiv kijelzo, 48 db Lego Education Mindstorms EV3 Robot
készlet és egyéb fejlesztd eszkBz0k  keriitek  beszerzésre
mindosszesen 15.185 eFt értékben.

Kozépkerti Altalanos Iskola, Erdély utca 37.

Informatikai eszkdz0k: 13 darab eszkdz keriilt beszerzésre, mint pld. 3 db LEGO Robot
EV3 Mindstorms Education, 3 db Tello EDU intelligens
programozhatd jatékdron, 2 db HP ProBook, Smart SB48§0
interaktiv tabla + Maxell MC-AX3006 és egyebek, sszesen 1.709

gFt értékben
Hangszerek: Beszerzésre keriilt egy darab Yamaha YDP-164R Artus digitalis

zongora és egy Hangszerkészlet dsszesen 268 eFt értékben

Butorok: A zongordhoz beszerzésre keriilt egy GEWA F900.564 FX
zongorapad

Kényvek: Osszesen t6bb mint kettdezer kényv keriilt beszerzésre 2.075 eFt
dsszegben

Egyebek: Egyeb felszerelések, mint pld. fejleszid és szemiéltetd eszkdzok

Osszesen 916 eFt értékben,

Hajdubészérményi Bartok Béla Zenei Alapfoka Mivészeti Iskola
i1, Rakoczi Ferenc utca 31.

Informatikai eszkézdk: 25 darab informatikai eszkdz keriilt beszerzésre, mint pld. 10 db
HP ProBook 440, BenQ MH733 projektor, 10 db DVD ird,
Monitor Philips 27" és egyebek minddsszesen 2.721 eFt értékben
Hangszerek: 2019 évben 55 darab hangszert szereztiink be az Iskoldnak, a
teljesség igénye nélkil, mint pld. Buffet E11 B-klarinét, Courtois
AC-280 tenorharsona, Trevor James 31CF-EA Cantabile fuvola,
Savona student line hegeddszett %, Savona conservatory L
hegedliszett 4/4, Vadaszkirt AmoldSons AHR-300B, E-A

hangolast hasas citera ¢s egyéb hangszerek dsszesen 8.823 eFt
értékben
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Egyebek: Egvéb felszerelések, mint pld. gitartokok. babzsdkfoselek,
Y cifim dsznak, hangszOrdk sth... Osszesen 494 eFt énékben keriil
beszerzésre,

Hajdibdszirményi Bethlen Gabor Altaldnos Iskola
Tizenharom vértant utca 1.
Informatikai eszkdz8k: LEGO EV3 Mindstorms Education Robotok, 3 db Tello EDU
intelligens programozhatd jatékdron és 3 db BenQ) projektor kertilt
beszerzésre dsszesen 1.089 eFt értékben

Hangszerek: Roland F-140 R CB Zongora kertilt beszerzésre 275 eFt értékben
Batorok: Székek keriiltek beszerzésre 30 eFt érickben
Kdayvek: Kényvek és kényvesomagok keriihek beszerzésre dsszesen 1.549
ekt értékben
Egvebek: Eevéb felszerelések, mint pld, népviseleti ruhdk, CD-s radiok

sth... keriiltek beszerzésre Gsszesen 322 o8 érekben.

Dr. Molndr Istvan EGYMI
Informatikai eszk8zdk: 9 db Samsunk Galaxy Tab és cgyéb kisebb eszkizok keriiltek
beszerzésre 764 eFt érickben
Butorok: 35 db Allithato magassagl tanuloszék. 3 db tanari asztal. 30 db
Allithaté magassagh egyszemélyes asztal és 2 db kiiltéri karfas
iilopad keriilt beszerzésre 1.111 eFt értékben

Kényvek: Koénvvesomag Gsszesen 44 eFt értékben keriilt beszerzésre
Egvebek: Egvéb felszerelések, mint pld. 2 db kiiltéri jatszotér készilt, 9 db

GoTalk eszkiiz, fu szankok. bobok. fazekas korongozd eép,
szonvegek, szOvelek ¢€s egvéb kiegészitdk és felszerelések
keriilick beszerzésre Ssszesen 6.098 eFt dsszériékben.

Zeleméry Laszié Altalanos Iskola, Vakancsos utca 43.
Informatikal eszkazok:  Smart SB480 interakthv tébla, HDD EXT 1TB Canvio és Kiilsd
HDD SANA 4 TB kertilt beszerzésre 4135 eFt értékben

Hangszerek: Yamaha YDP-164R Arius digitdlis zongora kerllt beszerzésre
251 eFt ériékben
Bitorok: rongorapad. 8 db tirgyaloszek, irdasztalok, poleok és szekrények
423 eFt értékben kertltek beszerzésre
Konyvek: konmyvek ¢€s kinyvesomagok keriiltek beszerzésre ¢sszesen 517
eFt ériékben
Egyebek: Egvéb felszerelések, mint pld. kiltéri jatszotér, rajteépek,

szerszamkészletek, fejhalloatok és egvéb irodal kiegészitok
keriiltek beszerzésre Osszesen 4,115 eFt értékben.

Hajdaboszérmény, 2020. junius 17,

Tisztelettel:
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