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Tisztelt Képvisel6-testiilet!

A vizikdzmi-szolgaltatasrol sz616 2011.évi CCIX. torvény (a tovabbiakban: Vksztv.) 11§ (1)
bekezdése alapjan a vizik6zmu-szolgaltatdas hosszu tava biztosithatdsaga érdekében
vizikozmu-rendszerenként tizenodt éves id6tavra gordild fejlesztési tervet kell késziteni az
ellatasért felelésnek. A gordild fejlesztési terv két tervrészbol all: feldjitasi és potlasi tervbol,
valamint beruhazasi tervrészbol.

A tervek benyujtasi hatarideje a 2016. julius 4-t6] hatalyba 1€p6 jogszabaly véltozas alapjan
minden év szeptember 30-a.

Szintén 2016. jalius 4-t6]1 valtozott a tervbenyujtasi kotelezettség. A Vksztv. 11.§ (2)
bekezdésének megfelelden a felujitasi és potlasi tervrészt minden esetben a vizikdzmi-
szolgaltatd, a beruhazasi tervrészt pedig az ellatasért felelds késziti el €s nyujtja be a Magyar
Energetikai és Kozmi-szabalyozasi Hivatalhoz, jovahagyds céljabol. Lehet6ség van a
beruhdzasi tervrész elkészitésével és a Hivatalhoz t6rténé benyujtasaval megbizni a
vizikézmii-szolgaltatot. Ebben az esetben a gordiild fejlesztési tervhez megfeleld formatumu
meghatalmazast is csatolni sziikséges.

Az 6nkormanyzat tulajdonaban lévo vizikozmivek tizemeltetését 2012. junius 29. napjatdl a
Hajdukertileti és Bihari Vizik6zmi{l Szolgaltatd Zrt. a (tovabbiakban: HBVSZ Zrt.) latja el, a
szerzbdésben rogzitett feltételek alapjan. Az {lizemelteté feladata a lakossdg szamara
megfeleld mindségll ivéviz biztositasa, valamint a szennyviz elvezetés és artalmatlanitas.

A Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol szolo 58/2013. (I1. 27.) Korm. rendelet 90/
C. § (1) bekezdés szerinti litemezésnek megfeleloen vizikdzmii-szolgaltatoi agazatonként €s
azon belill vizik6zmii rendszerenként csoportositva, fontossagi sorrendben kell tervezni az
egyes fejlesztési, korszertisitési és felujitasi munkakat. A fontossagi sorrendet a vizikzm-
szolgaltatasi agazatonként, valamint azok egymashoz valo viszonyaban is fel kell allitani.

A terv célja, hogy a vizikdzmii- szolgaltatasi dgazat kdzmiivagyonanak miszaki allapota
megfelelé szinvonald legyen ahhoz, hogy a vizik6zmi- szolgaltatds folyamatosan és
koltséghatékonyan biztosithato legyen,

A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet a vizik6zmivek, Gordiild Fejlesztési Tervének részét
képezd felujitdsi és podtlasi terv, valamint beruhdzasi terv részletes tartalmi és formai
kovetelményeit hatarozza meg. A gorduld fejlesztési tervet elore 15 éves idGtartamra, a
Képviselo- testiilet altal jovahagyottan kell megkiildeni a Magyar Energetikai és K&zmi-
szabalyozasi Hivatalnak.

A HBVSZ Zrt. elkészitette a gordiild fejlesztési terv, mindkét tervrészletét, melyet az
eldterjesztés melléklete tartalmaz

A gordiilé fejlesztési terv, a benyujtasdnak esedékessége €évében, januadr 1-jén hatdlyos
vizikbzmi- szolgéltatéi miksdési engedélyben foglalt vizikdzmi rendszerekre terjed ki.

A mellékletek vizikdzmi rendszerenként keriiltek dsszeallitasra.



Kérem a Tisztelt Képviselo- testiiletet, hogy az alabbi hatarozatot egyszerii szotobbséggel
elfogadni sziveskedjen!

Hatarozati javaslat

Hajdubészérmény Varos Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete a Magyarorszag helyi
onkorméanyzatairol sz6lo 2011, évi CLXXXIX. torveny 13. § (1) bekezdés 21. pontja és a
vizikdzmil- szolgaltatasrol szélo 2011. évi CCIX. torvény 11. § (1) bekezdése alapjan
megtargyalta a ,,Hajdiboszormény Viros Onkorményzatinak vizikézmii rendszerére
vonatkoz6 Gordiilé Fejlesztési Terv elfogadasa” cimu eloterjesztést, és az alabbiak szerint
dont:

1. A Képviselo- testiilet a Hajdukeriileti és Bihari Vizik6zmu Szolgaltato Zrt. altal készitett
Gordiilé Fejlesztési Terveket szolgaltatoi dgazatonként, a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.

Hatarido: 2019. szeptember 27.
Felelds: Kiss Attila polgarmester a Gordiild Fejlesztési Terv alairasaért

2. A Képvisels-testiilet felkéri a Hajdukertileti és Bihari Vizikozmi Szolgaltatd Zrt-t, hogy a
vizikbézml szolgéltatél agazatonként készitett Gordiilé Fejlesztési Tervek alairt példanyat
jovahagydsra kiildje meg a Magyar Energetikai és Kézmi- szabalyozasi Hivatal részére.

Hataridé: 2019. szeptember 30.
Felelos: Will Csaba HBVSz Zrt. igazgatdsagi elndk

Hajduboszérmény, 2019. 09. 24,

‘_’Q %7—9 ) - f 5z -
Dr. Szathmari Anita i
aljegyz6, osztdlyvezeld |




HAJDUBOSZORMENY VAROS
ONKORMANYZATANAK KOZMUVES
IVOVIZELLATAS GORDULO FEJLESZTESI TERVE

2020-2034.

Vizmi-rendszer kodja: 11-03045-1-001-00-03



Tartalomjegyzék

B

2.

Meghatalmazas GFT benyujtasara

GFT beruhazasi-, felijitasi-, potlasi terv CD-n

. Véleményezési nyilatkozat HBVSZ Zrt

. Véleményezési nyilatkozat Hajdibészormény Varos Onkormanyzata
. Vizik6zmii rendszer bemutatasa

. Elvégzendo feladatok iitemenként, koltségbecsléssel

. Elvégzend6 munka sziikségességének alatamaszto indoklisa

. Elvégzend6 munka megvalositasahoz sziikséges pénziigyi forrasok bemutatasa



Nyilatkozat

Hajdubdszormény Varos Onkormanyzata (4220 Hajd(ibészérmény, Bocskai tér 1.) nevében hivatalosan
nyilatkozom, hogy a Hajdukerileti és Bihari Vizikdzmi{ Szolgaltaté Zrt. (4220 Hajduboszérmény,
Radnoti M. u. 1.) altal 6sszedllitott Gordil6 Fejlesztési Terv, Feltjitas-potlasi Terv fejezetét mindharom
tervezesi iddszakra vonatkozo véleményeltéres nélkiil elfogadjuk.

Hajduboszormény, 2019. szeptember 24.

polgarmester

Véleményeltérési Nyilatkozat

.................................. Varos/Kozség OnKOrMANYZAta (........co.ocoevieevvosiieieiee e
nevében hivatalosan nyilatkozom, hogy a Hajdukerlileti és Bihari Vizikézmii Szolgaltatd Zrt. (4220
Hajduboszormény, Radnoti M. u. 1.) altal ésszeallitott Gordiil6 Fejlesztési Terv, Feltjitas-potiasi Terv
fejezetét mindharom tervezési idészakra vonatkozoan az alabbi véleményeltéréssel fogadjuk el:

polgarmester



5. Vizikozmii rendszer bemutatasa

5.1 Vizbazis ismertetése

A varos vizigényét teljes egészében rétegviz biztositja, 6sszesen 7 db rétegviz kuat, melyek a
varostol nyugatra 6-7 km tavolsagra, a Vidi hatarban vannak. A viztermel6 kutak
talpmélysége 136,0 és 158,0 m kozott valtozik. A vizado rétegek 90 és 150 m kozott
helyezkednek el.

A kutak kora:
Firas éve Kitszam Kataszteri szam Utolso javitas éve
1957 1 K 234 2004
1957 11 K 235 2003
1972 111 K 273 1997
1972 Vv K 275 2003
1979 Vv K 293 1996
1982 Vi K 296 2007
1984 VII K3 2008

Kivehet6 vizhozam: 690-1500 I/p kutanként valtozik.

A rétegviz az el6irtnal tobb gazt, vasat és mangant tartalmaz. Az ammonia tartalom jelenleg
megfeleld értékd, de 2009.12.25-ig csokkenteni kell a 201/2001.(X.25.) Korm.rendelet 1.sz.
melléklet C. pontjaban eléirt ) 0,5 mg/liter hatarértékre. A jelenleg is hatarérték felett 1évo vas,
mangan €s metangaz tartalmat, a vizkezelési technologia soran, hatarérték alatti értékre
csokkentjik.

5.2 A nyersviz min0sége

A nyersviz minéségét az Osszes kit vizmindsége hatarozza meg, mert az §sszes kut vize egy
koz6s nyersviz tarozoba keriil, a tisztitasi technologiat megel6zden.




A nyersviz fobb jellemzéi a kovetkezok:

Vizmindségi jellemzi | Erték Vizmindségi jellemzik Erték

Szin Atlétszo kK:nT:;yf:gg éc;s(;)zes 150 CaO mg/l
Szag Nincs Trihalometan 1,40 mg/

iz Nincs Tricium <1,0TU
Amménium 0,70 mg/l e 0,80 /i’
Nitrit < 0,03 Arzén 0,011 mg/l
Nitrat =060 Vizhémérséklet 14-18 °C

Vas 0,70 mg/1 pH 7,6+179
Mangén 0,30 mg/1 Osszes lhgossag 6,50 mmol/l
Vezetoképesség 540 pS/em

A 7 db mélyfarast kut vizminGsége vas-, mangantartalom alapjan kifogas ala esik, egyes
kutakban az ammonia tartalom (pl. VI; VII) tirheté mindsitésti, a metantartalom gyakorlatilag
minden kuatban a 0,8 I/m3 értéket meghaladja, de kevesebb, mint 5,0 I/m3. Az arzén tartalom
négy kutban (IV,V,VLVIL.) pg/l érték felett van, ezért tavlatilag az arzén mentesitéssel is
szamolni kell.

5.3 Vizkitermelés mivei, berendezésel

A vizmi felszin alatti vizbazisra telepitett, a vizellatashoz sziikséges nyersvizet - a vizadd
rétegek megesapolasaval - k6zépmélységii furt kutak biztositjak. A furt kutak adatait az 1.sz.
melléklet tartalmazza. A kutak cstvezése % 419-133 mm kozotti, anyaga acél, tobb kutban
betétsziird keriilt elhelyezésre a kitjavitasok soran. A rétegvizet buvarszivattyukkal termeljiik
ki, az alkalmazott szivattyitipusok: Grundfos Sp ¢s korabbi magyar gyartmanyok. A
megengedettnél magasabb gaztartalom miatt a kutak. illetve a kutakndk szelldztetd cs6vel
rendelkeznek. Minden kut rendelkezik vizmintavételi hellyel, vizszintmérési lehetdséggel és
vizmennyiség mérdvel, a kitermelt viz mennyiségének hiteles mérésre. A kitermelt rétegvizet,
két iranybdl, milanyag, acél illetve azbesztcement csdvezetéken juttatjuk a vizmi telepre.
Ezek atmérdje: NA 150 KM; NA 300 KM; NA 300 AC; NA 400 acél.

5.4 Vizkezelés, szallitas, berendezésel

A vizkezelés az un. "A" -telepen torténik, majd tisztitds utan az ivoviz, tavvezetéken a "B" —
telepi tarozoba és innen a hajdibdszorményi varosi haldzatba keriil. Bodasz6lo teleptilésrész
vizellatasa a varosi haldézatbdl, nyomasfokozo szivattyuk és tavvezeték révén valosul meg.
Hajdavid telepiilésrész vizellatasa, kdzvetleniil az "A" teleprol torténik szintén tavvezetéken
keresztil. Arendszer elvi felépitését a blokkvazlat mutatja:



tavvezetél Hajdisidi Erdélyi Gti tavvezeték | Bodaszdld

> vizhdldzat nyoméasfokozd L vizhaldzat
&
Fdh fiart a7 telep B telep Hajdubdszér-
kgt ®  vigtisziits  |tdvvezeték héldzati | ményi varosi
mii Tl szivattyu "|  vizhdldzat
telep

A vizmi telep technologiai elrendezését a mellékelt elvi folyamatabra, a kapacitas adatokat a
2.sz. melléklet mutatja. A mélyfurast kutak vizét a beépitett buvarszivattyuk, egy k6z0s
gylijtécsovon keresztiil nyomjak az "A" telepen elhelyezett 2x250 m3 -es térszini
tarolomedencébe. A buvarszivattyuk tipusit és a teljesitmény adatait a 2.sz melléklet
tartalmazza. A nyersviz a tarolomedencébe 2x4 db REGINJEKT 50 tipusu gaztalaniton
keresztiil jut be. A gaztalanitok biztositjak a gdzmentesitéshez sziikséges levegd bekeverését.
A gézmentesités hatasfokdnak javitasa céljabdl a taroldémedence fidémeébe szellzdcsovek
vannak beépitve, FALAX CS-40-72/4 PR tipusu, kozvetlen hajtast, robbanasveszélyes kozeg
szallitasara alkalmas csO ventilatorokkal felszerelve. A ventillatorok a buvarszivattyukkal
egyutt izemelnek.

A megfeleld vizminOség biztositasa érdekében itt van lehetéség klorozasra, ADVENCE
klérozé berendezés segitségével.

A medencék vizét, a 6 db TTA 170/25/1. tipusi nyersviz szivattyl nyomja zart
szlrdtartalyokon és tavvezetéken keresztil a "B" telepi felszini, 2X500 m3 -es
taroldmedencébe. A tavvezeték 1 db NA 300 és 1 db NA 200 mm atméréjii, 5300 fin hossza
azbesztcement anyagu csé. A ,,B" telepen talalhat6 a 2x] 00 m3 -es taroldémedence is, de mar
régen nincsenek hasznalva.

A "B" telepi géphazban van elhelyezve a 4 db TTA 170/25/111. tipust halozati szivattyq,
melyek a tarolomedencébdl szivjak a tisztitott vizet, és nyomjak a varosi haldézatba. Kordbban
nem volt lehetéség, a haldézatra mend viz klorozasara, de 2005 évben beépitésre keriilt egy
NXT 3000 tipust automata klorgaz adagold berendezés, igy lehetséges a haldzatra mend viz
csiratlanitasa is.

A hélozati nyomds, illetve mennyiségi kiegyenlités céljabdl - a varos atellenes részén - egy
500 m3 -es vasbeton szerkezetli tipus viztorony van.

A varosi vizvezeték halézat megoszlasat atmérd, csdanyag, hossz és beépitett szerelvények
tekintetében a 3. sz. melléklet mutatja.

A Hajduvidi telepiilésrész, az "A"-teleprdl kapja az ivovizet, 2 db Grundfos CR 16-50 tipust
nyomasfokozé szivattyu és 54lo fim hosszi, E 90 KM PVC tavvezetéken keresztiil.

A mennyiségi kiegyenlitést egy HIKO-25 tipusu 25 m3-es acélszerkezetl viztorony biztositja.
Bodasz6l6 telepiilésrész is a hajdiboszorményi vizhalozatbol kapja az ivovizet, egy
nyomésfokozé telep és 7500 fm hosszii, EIOO mm atmérdji KM PVC tavvezetéken
keresztiil.

A mennyiségi és nyomas kiegyenlitést, itt is egy acélszerkezetd, 50 m3-es HIKO 50-24/3-0
tipusu

viztorony biztositja.



5.5 Meélyfurasa kutak

A kutak muszaki adatait az 1.sz. melléklet tartalmazza.

A kutak iizemeltetése soran mindenkor be kell tartani a kut adatlapon feltiintetett legutolsd
javitaskori kivehetd vizhozam értékét ezt tallépni tilos!

A kutakba beépitésre keriilé buvarszivattyukat ugy kell kivalasztani, hogy a szallitott
vizmennyiség a kivehetd vizhozamhoz kizeli, de az alatti érték legyen, az lizemelési nyomas
tartomanyéaban. Sziikség esetén a beépitett elzard szerelvény fojtasaval kell a kutakbol
kiveheté viz mennyiségét bedllitani. A buvarszivattyuk beépitésénél ¢és lizemeltetésénél, a
szivattyuk gépkonyvében eloirtak szerint kell eljarni.

A kutak lizemi adatait (lizemi vizszint és a hozzatartozé vizhozam, nyugalmi vizszint) hetente
méressel kell megallapitani, €s az adatokat az tizemnaploban kell régziteni.

Rendszeresen ellendrizendé a szivattyuk aramfelvétele is, ez alapjan a miszaki allapot
figyelemmel kisérhetd. A beépitett szivattyl tipusat, beépitési mélységét, cseréjének
idépontjat, az lizemnaploban szintén régziteni kell.

Az "A" telepen allanddan rendelkezésre kell allni minden buvarszivatty( tipusbél 1-1 db
lizemképes tartalek gépnek. Biztositani kell, hogy a kat védteriiletén belil csak az oda
beosztott dolgozok, az ellendrzésre jogosult személyek tartozkodhassanak. A kutban lévé
szivattyuk termelési adatait az lgyeletes gépész iizemnaploban rdgziti, lizemiiket
rendszeresen ellendrzi.

5.6 Gaztalanitok

A nyersviz tarolomedence felépitményébe van beépitve a 2x4 db REGINJEKT - 50 tipusu
gaztalanitdo, melynek feladata a viz metantartalmanak a csdkkentéséhez és a viz vas-,
mangantartalmanak az oxidalasdhoz sziikséges levego bejuttatasa a nyersvizbe.

Az injektorok minimalis torlonyomasat mindig biztositani kell, ezért ha meghibasodas miatt
egy- két kit nem lizemel, az izemeld injektorok szamat is aranyosan csdkkenteni kell.

A gaztalanitok légbeszivo fejein rendszeresen ellendrizni kell a szitaszovetek épségét, €s
sziikség szerint el kell végezni a tisztitasukat, cseréjiiket.

5.7 Nyersviz klorozo berendezés

A viz bakteriologiai j0 mindségének biztositasa érdekében, a tarolomedencébe beléps és
onnan

kilépd nyersviz klorozasara van lehetGség.

A klorgaz adagolasa ADVENCE tipust berendezéssel torténik, a kutszivattyik mikodésével
automatikusan. A klorgazt elsé sorban fertotlenitési céllal adagoljuk a vizhez, de a sziirést
megel6z6 klorozds a vas- és mangan oxidaciojat is elésegiti. A klorgazt palackokbdl
biztositjuk, melybdl allanddan 2 db van lizemben. Az iires palackokat ki kell cserélni. A klor
mennyiségét kézi szabalyozassal, a mindenkori telepi gépész allitja be, a mérési eredmények
fliggvényében. A klorozas szintjét, a viz aktiv klortartalmat a telepen rendszeresitett
késziilékkel naponta tobbszor, de legalabb 8 6ranként ellendrizni kell, és ennek fliggvényében
kell az adagoland6 klér mennyiségét megallapitani. Az aktiv klortartalmat géplizemnaploban
miszakonként rogziteni kell melynek fels6 hatarértéke 0,5 mg/l-t nem lépheti til, a halozatra
mend viznél. A klorpalackok cseréjével biztositani kell a folyamatos klorgaz ellatast. A
klérozassal, a palackok mozgatasaval, szallitdsaval, kezelésével kapcsolatos utasitasok,
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rendszabalyok maradéktalanul betartandok, a védoeszkdzok hasznalata kotelezo! A
berendezés esetleges meghibasoddsat azonnal jelenteni kell a csoportvezetdnek,
agazatvezetonek.

5.8 Nyersviztarold medencék

A2 X 250 m’ térfogatt nyersviz tarolomedence biztositja a kutszivattyik éltal termelt, illetve
a nyersviz-szivattyuk altal elszallitott viz iddbeni és mennyiségi eltérésének kiegyenlitését. A
medencék taroloterében megtorténik a nyersviz elokezelése, mint a gaztalanitas, levegdztetés,
fertotlenités, homogenizalds. A medencék toltése, a medencék vizszintjérél uszokapesolokkal
automatikus vezérléssel torténik. A vezérlés meghibasodasa esetén, a medence tultdltését a
beépitett tulfolyd vezeték akadalyozza meg. A tulfolyd vizzarjanak atoblitését hetente el kell
végezni. Rendszeresen feliilvizsgalandd a medence valamennyi szellézonyilasat lefedd, illetve
a tulfoly6 kidmlonyilasat lezard szitaszdvet épsége.

A medencék légterének hatékony szelloztetését, a kutak {izemelésével 6sszhangban lévé (eld-
€s utoszelldztetést biztositd) csdventillaitorok végzik, meghibasodasukat azonnal jelenteni
kell.

A medencék letiritését takaritdsat, fertGtlenitését a laboratoriumi vizsgalati eredmények
fuggvényében legalabb négyhavonta el kell végezni.

5.9 Nyersviz szivattyuk

A TTA 170/25/11 tipust nyersviz szivattyuk az el6kezelt vizet nyomjak keresztiil a sziir6kdn
¢s tavvezetéken, a "B" telepi tisztaviz medencébe. A szivattyuk a "B" -telepi 2x500 mi-es
tarolomedence vizszintjérdl vannak megvezérelve. A vezérlés meghibasodasa esetén, a
medence tultoltését a beépitett tulfolyd vezeték akadalyozza meg. A tulfolyd vizzarjanak
atoblitését hetente el kell végezni. A nyersviz szivattyuk leszivas elleni védelme, a nyersviz
medencék minimalis vizszintjérol, reteszeléssel van megoldva. Az allandé kezel6személyzet
altal kivalasztott, egy-két szivattyll a normal {izemmenetet biztositja, mig a tobbi beépitett
szivattyul meleg tartalékot képez, Gsszesen 6 db szivattyl van beépitve. Az egyenletes
elhasznalodas érdekében, az {lizemeld szivattytkat valtogatni sziikséges. A szivattyuk
lizemeltetési eldirasai, illetve elvégzendé karbantartasokat a szivattyd gépkonyvek illetve
karbantartasi tervek tartalmazzak, melyet a gépkezelok kotelesek elsajatitani.

5.10 Sziirék

Az "A" telepi szivattyigéphazhoz csatlakozik - kezelé folyosdval - a 8 db ZE 3150 tipusu,
zart nyomas alatti szlrotartaly, melyek a tarolomedencében elokezelt és a nyersviz-
szivattyukkal dtnyomott vizet megszirik. A szlirokrol tavozo tisztitott viz, a tavvezetékeken
keresztiil a "B" telepi tarolomedencébe jut. A szirlet a szliréréteg hézagtérfogatat idével
eltomi, a szlirési nyomas megnd ¢és ezaltal felesleges veszteséget okoz, ezért sziikséges
idészakonként a szlirfk visszamosatasa, dblitése. A sziirOk vissza6blitési idejét a mindenkori
laboratoriumi vizsgalati eredmények fliggvényében kell meghatarozni, de az 6blitések kdzotti
idotartam a 48 6rat nem haladhatja meg.

A szlir6k egyes lizemmodjdhoz tartozo elzard szerelvény allasokat a 4.sz. melléklet mutatja. A
sziirOk Oblitéséhez felhasznalt tisztaviz, a kozods szilrt viz vezetékbdl biztosithatd, a tobbi
szr$ altal megsziirt viz egy részének felhaszndlasival. A sziiréréteg fellazitasahoz az
oblitdvizen kiviil, 6blitd levegd is sziikséges. Az Gblitésre hasznalt levegot, a kompresszor
helyiségben beépitett 1 db. Aerzener GM 105 Delta Blowers tipusu fivé biztositja. Van egy
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meleg tartalék gépegység is, 1 db GROH 80.150 tipust légkompresszor. A kompresszorok
lizemeltetésére €s karbantartasara a gépkonyvekben és a karbantartasi tervben foglaltak az
iranyadok. Arra nagyon kell tigyelni, hogy az 6blitd levegd soha ne vigyen magaval olajat. Az
olajlevéalasztd edényt minden &blités elott, le kell favatni. Az Gblitéshez felhasznalt viz
mennyisége €s nyomasa fixen beépitett fojtassal van maximalva. Az 6blitéviz mennyiségét
ugy kell bedllitani, hogy az Oblités hatékony legyen, de a tavozd zagyos viz ne ragadja
magaval a szlirbanyagot. Az §blitési ciklus befejezését kovetden eldsziirést kell végrehajtani,
a sziirletet a vasiszap iilepitobe kell vezetni, majd a sziirlet letisztulasa utan lehet a sziirdt a
tavvezetékre kapcsolni.

A szlir6k ©blitése, az 6blitd levegd kompresszorok inditasa, leallitasa kézi lizemmodban
torténik. Az oblités soran keletkezd zagyviz, a kiépitett gravitacios vezetéken keresztiil az
oblitéviz lilepitdbe keriil, ahol megtorténik a lebegdanyag kiiilepitése. Az iilepitett viz, a telep
melletti belvizelvezetd rendszerbe kertiil, mig a kililepedett anyagot rendszeres idokdzonként
az llepitobol ki kell termelni. A kitermelt iszap végleges elhelyezéséig, a telep védteriiletén
elkiilonitetten, rendezetten tarolando.

5.11 Hajduvid ellato szivattyuk

Hajduvidi tavvezetékbe, az "A" -telepen 2 db Grundfos CR 16-50 A-F-A-BUBE tipusu
szivattyu tudja az ivovizet szallitani. A szivattytk a szlrék utani tisztitott vizvezetékbol
szivnak és gdmbcsap, visszacsapo szelepen keresztiil csatlakoznak a hajduvidi tavvezetékhez.
Uzemszeriien egy szivattya elegendd a telepiilésrész ellatasra, a masik gép beépitett tartalék.
A szivattyuk lizemelését kéthetente valtani kell a kezel6knek. A szivattyG a hajdavidi
viztorony vizszintjér6l van megvezérelve, a vizszintet URH radié add- vevo tovabbitja az "A"
telepre. A szint tavado esetleges meghibasodasa, ellendrizhetd a tavvezetékbe épitett
vizmennyiség mérdvel, mely folyamatosan méri €s mutatja a szallitott vizmennyiség
értékeket. A tdvadd meghibasodasa esetén értesiteni kell az agazatvezetot.

5.12 Tavvezetékek

A "A"- teleprél 1 db 200 mm és 1 db 300 mm atmérdji azbesztcement anyagu tdvvezeték
taplalj a, a "B"- telepi tisztaviz medencéket, a tavvezeték hossza 5695 fm. Szintén az "A"-
telepr6l kiindulva 5.410 fm G 90 KM PVC csovezeték taplalja a hajdavidi vizhalozatot. A
Bodasz6l6 telepiilésrészt, az Erdélyi ut 119.sz. alatt lévé nyomasfokozo szivattyuteleprdl
indulé 7.500 fm % 100 KM PVC tavvezeték latja el ivovizzel. A tavvezetékek nyomvonalat
évente egyszer végig kell jarni, ellendrizni kell minden szerelvényt, rendellenességeket meg
kell sziintetni, Uritd szerelvények mukodését ki kell probalni. A tavvezetékek mosatasat,
fert6tlenitését a laboratoriumi vizsgalati eredmények ismeretében, de legalabb évente egyszer
el kell végezni.

5.13 Ivoviztarold medencék

A "B" -telepen 1 db 2 x 500 m3 -es, illetve tizemen kiviil 2 db 100 m3-es tarolémedence van.
Az ivoviz tarolomedencek biztositjak a tavvezetéken érkezd viz és a haldzatba taplalt viz
mennyiségi kiegyenlitését. A 2 x 500 m3 -es medencébe telepitett szintmérd és tavado
biztositja az "A" telepi szivattyik inditasahoz illetve leallitasahoz sziikséges vezérlési jelet. A
vezérlés meghibasoddsa esetén, a medence karosodésat, a beépitett tulfolyo akadalyozza meg.
A talfolyd vizzarjanak atoblitését hetente el kell végezni. Rendszeresen feliilvizsgalando a
medence valamennyi szelldzOnyilasat lefedd, illetve a tulfolyd kiomldnyilasat lezard
szitaszovet. A medencék mosatasat, fertOtlenitését a laboratoriumi vizsgalati eredmények
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figgvényében, de legalabb négyhavonta el kell végezni.

5.14 Halozati szivattyik, nyomasfokozo

A "B" -telepi tarolomedencékbe juttatott ivovizet, a szivattyiterembe telepitett haldzati
szivattyuk - 4 db TTA 170/25/111 tipusu - nyomjdk a vizhalozatba, illetve a pillanatnyi
tébbletet a viztoronyba. A mindenkori kivalasztott szivattyik a normal lizemet biztositjak,
mig a tobbi beépitett meleg tartalékot képez. Az egyenletes elhasznalodas érdekében az
lizemeld szivattyikat valtogatni sziikséges. A szivattyuk tlizemeltetésével €s karbantartdsaval
kapcsolatos informacidkat a szivattyuk gépkonyvei tartalmazzak, azok betartandok. A halozati
szivattyuk leszivés elleni védelme. a tarolomedence minimalis vizszintjénél retesz feltétellel
biztositott.

Az Erdélyi utca végén lévo nyomasfokozd aknaban, 1 db 1600 liter térfogata (H 10-16-00
tipusd. 1000 mm, Pii= 10 bér) hidrofor tartaly, 1 db CR 32-3 A-F-A-E-HQQE tipusu (Q=30
m3/h, H=45 m; N=5,5 kW) és 1 db CR 16-30 A-FA BUBE tipust (Q=16 m’/h; H=35 m; N=3
kW) buvarszivattyu keriilt beépitésre. A nyomésfokozo csak a nyari idoszakban iizemel,
majus hotol oktdberig. Minden iizembe helyezés eldtt, a berendezéseket feliil kell vizsgélni,
kimosatni és fert6tleniteni kell.

A szivattytk a Bodaszélén [€vo viztorony szintjérdl, URH radion keresztiil vannak vezérelve.
A rendszer meghibasodasa esetén, az automatika atkapcsolja a vezérlést, a tavvezetékben
uralkodd nyomadsra, ekkor a nyomas tdvadd vezérli a szivattydkat. A mindenkor lizemeld
kisebb, illetve nagyobb teljesitményli szivattyut kézzel kell kivalasztani, a fogyasztés
fuggvényében. A hidrofor tartdly levegd utanpotlasat 1 db ALV-4-3A tipust (O:4 m3/h, P=7
bar, N=0,75 kW)

kompresszor biztositja. A nyomasfokozot tizemelési iddszakban, a halozat-karbantartoknak,
kéthetente ellendrizni kell.

5.15 Halozat1 vizklorozo berendezés

A ,,B" - telepen 2006 év elején keriilt kialakitasra, a halézatra mené viz klorozo berendezés,
elotte nem volt lehetéség a viz csiratlanitasara. A berendezés a kdvetkezo részegységekbol all:

2 db VR3000 tipust vakuumos adagolo,

2 db EJD123C tipusu ejektor,

1 db NXT3 OOO tipusu klérozé berendezes, atvaltd szeleppel,

1 db Clorotox 300 tipusu klorgaz érzékelo,

1 db PR2000 tipust szabad klor mérd berendezés,

1 db Fischer Porter tipust adagolo szervo szelep.
A klorozo berendezés automatikus lizemi, méri a szabad klor tartalmat, melynek a kivant
értékét be lehet allitani, és automatikusan tartja azt. A klorgazt két darab kloérpalack
szolgéltatja, a palackok atvaltasa is automatikusan torténik, ha az egyik kifogy. A gazhianyrol
vagy egyeb eltérésrol, meghibasodasrol a berendezés hang és fényjelzéssel figyelmezteti a
gépkezeloket. A teli és lires gazpalackok az ., A" - telepen vannak tarolva, onnan kell a
gépészeknek a teli palackokat beszallitani és az ireseket visszaszallitani. A klorozo
berendezést nem kell folyamatosan lizemeltetni, a klorozas megkezdésére és befejezésére, a
tartandd szabad klor mennyiségének értékére az agazatvezetd adhat utasitast. a halozati
pontokon mért laboratériumi vizsgélati eredményektol fliggden.

5.16 Viztornyok

Feladatuk a kozel egyenletes halozati viznyomas biztositdsa, a halozati szivattyik
vizszallitasa €s a pillanatnyi fogyasztas kozotti killonbség kiegyenlitése. Harom viztorony van
a rendszerben, az egyik a Hajdubdszorményi vasbeton, tipus viztorony hasznos térfogata 500
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m3 . Uzemi vizszintje minimum 32 m, maximum 42 m. A masik a Hajdaviden beépitett
HIKO 25-24/2 tipusu, 25 m3 hasznos térfogatu, lizemi vizszint: minimum 24 m, maximum 27
m. A harmadik viztorony Bodasz616n van, tipusa HIKO 50-24/3-0, hasznos térfogata 50 m3,
Uzemi vizszintjei: minimum 24 m, maximum 27,80 m.

A viztornyokra mindazok az eléirasok érvényesek, mint az ivoviz tarolomedencékre.
Rendszeres takaritasukrél, fertdtlenitésiikrol négyhavonta gondoskodni kell.

5.17 Vizvezeték halozat

A vizvezeték halozat adatait a 3.sz. melléklet tartalmazza, valamint a mellékelt térképek. Az
lizemelés soran gondoskodni kell az észlelt, vagy bejelentett meghibasodasok, cs6torések
leszivas alatti fert6zésveszélyt meg kell akadalyozni. Ha ennek lehetésége fennallt, a
vezetékszakaszt, csak gondos fert6tlenités utdn szabad ismét lizembe helyezni. A hdlozat
egyes pontjain vett vizmintdk eredményei alapjan kell a halézat fenntartdsi munkait
megtervezni és végrehajtani, mint a mosatasok és fert6tlenitések. A halézat fenntartasara éves
tervet kell késziteni, mely iddben és helyileg meghatdrozza a feladatokat. Kiilon kell
foglalkozni a szerelvények, kozkifolyok és tlizesapok tervszer(i karbantartasaval.

5.18 Energiaellatas

A vizm telep energia ellatasa t6bb transzformator allomasrol torténik.
Onallo vételezési helyek a kovetkezok:

- A" telep (Hajduvid hataraban)

- VL és VII. szamt vizmt kutak (Hajdavid hataraban)

- B" telep (Hajduboszérmeény, Uzsok tér)

- Koézponti telephely (Hajdubdszormény, Nagy [.u.38.sz.)

- Bodai nyomaésfokozo (Hajduboszormeny, Erdelyi u.)

A villamos energia igénybevétele, a vizigények ismeretében Osszedllitott iizemeltetési
rendlapjan, a megkotott szerzodésben foglaltak szerint térténhet. A villamos energiavételezési
menetrendet, a géphazakban ki kell fliggeszteni, és az abban el6irtakat be kell tartani. Energia
tallépés csak kiilondsen indokolt esetben (tliziviz szolgéltatds, lizemzavar miatt eldallt
vizhidny megel6zése, stb.) megengedett. Az energiafogyasztds figyelésére, szamitégépes
rendszer lett kialakitva az "A" és "B" telepen is, ennek ellendrzése és kezelése a mindenkori
beosztott gépész feladata.

A hosszabb adramsziinetek athidalasara beszereztiink egy mobil, 75 kVA teljesitményti
dieselmotor hajtasu aggregétot. mely az "A" -telepen van tarolva. Aramsziinet esetén azonnal
értesiteni kell a gépész csoportvezetot és az agazatvezetdt. Az elektromos berendezések,
rendszerek karbantartdsat, csak szakképzett, €s ezzel megbizott elektromos szakember
veégezheti.

5.19 Fagyvedelem

Gondoskodni kell arrél, hogy a telepeken ilizemeld, illetve az esetlegesen lzemen kiviil
helyezett berendezések, miitargyak, vezetékek a téli idészakban fagy ellen védve legyenek.
Kiilondsen vonatkozik ez az Erdélyi uti nyomasfokozo és a Bodasz6161 vizmi telepre, melyek
a téli iddszakban nem iizemelnek, illetve a robbanémotoros hajtast berendezések hiitévizének
ellenérzésére.
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6. Elvégzendo feladatok iitemenként, koltségbecsléssel

7. Elvégzend6 munka sziikségességének alatimaszt6 indoklasa

1. 2020. évre tervezett felajitasi, potlasi munkak

V-FP1. Rendkiviili helyzetbél adodé azonnali feladatok
Elkiilonitett keret 3.500 e Ft.

V-FP2. Ivéviztermelo kutak szerelvényeinek potlasa

Ivoviztermeld kutak felujitdsa szerelvényeinek feldjitasa, sziikség szerinti potlasa. A
megbizhat6, gazdasagos lizemeltetéshez szitkséges a toldzarak, QHT, visszacsapd szelepek,
impulzus jeladok felujitasa, potlasa.

Koltségbecslés modja: telefonon torténd egyeztetés alapjan.

Tervezett kdltsége: 1.500 e Ft.

V-FP3. Ivéviztermel6 kutak elektromos szekrényeinek felijitasa

Az ivoviztermeld kutak elektromos szekrényeinek teljes feltjitasat tervezziik. A meglévo
elektromos szerelvények, berendezések cseréje korszerli, megbizhato, energiatakarékos
szerelvényekre. Ezek cseréjére az lizembiztonsag fenntartasa miatt van sziikség. 2019-ban 3
db ivoviztermeld kit elektromos szekrényének korszertsitését tervezziik.

Koltségbecslés modja: telefonon térténd egyeztetés alapjan.

Tervezett koltség: 3.000 e Ft.

V-FP4. Kritikus csomépontok feljitasa

2016-ban megkezdtiik Hajduboszormény ivévizhalozatanak kritikus pontjainak felujitasat.
Ezek a csomdpontok tébbnyire acél vezetékek, amelyek korukbdl eredGen cserére érettek.
Ezek a vezetékek KPE csore lesznek kivaltva.

Ezen csomopontok felujitdsanak koltségét nagyon nehéz meghatarozni. A vezetékek,
szerelvények dimenzioja ismert, azonban a kivaltandd vezetékek pontos hossza nem. Ezen
koltségeket csak az adott csomopont feltarasa utan lehet megmondani. A helyreallitasi koltség

is ennek a fliggvénye.
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A felyjitasok zokkendmentes lebonyolitasahoz kiilsd vallalkozd bevonasa sziikséges
(foldmunka, KPE csd hegesztés). A folyamatos szolgaltatas biztositasahoz provizorvezeték
kiépitése sziikséges, ami szintén a koltségeket ndveli.

Tervezett csomdpontok felujitasa:

- Arpad utca — Baltazar D. utca keresztez6dés NA200 acél — NA 150 acél csomépont
felujitasa tolozar aknaval egytitt

- Ujvérosi utca 0 m-t] 0+350 m-ig NA 200 acél vezetékrdl 2 7 leagazas feltjitasa + toldzar
akna felajitas

Koltségbecslés mddja: telefonon térténd egyeztetés alapjan.

Tervezett koltseg: 6.000 e Ft.

V-FPS. UV berendezés felijitasa

Az UV berendezés 2009-6ta lizemel. A felujitds magaba foglalja az UV-C érzékelok és a
kvarc-védocsovek cseréjét.

Koltségbecslés modja: arajanlat.

Tervezet koltség: 1.500 e Ft. arajanlat alapjan.

2. 2021-2024. évre tervezett felajitasi, potlasi munkak

V-FP6. Ivoviztermel6 kutak szerelvényeinek pétlasa

Ivoviztermeld kutak felujitdsa szerelvényeinek felujitdsa, szilkség szerinti pétlasa. A
megbizhato, gazdasagos lzemeltetéshez sziikséges a tolozarak, QHT, visszacsapd szelepek,
impulzus jeladdk felujitasa, potlasa. Koltségbecslés modja: telefonon torténd egyeztetés
alapjan.

Tervezett koltsége: 5.000 e Ft.

V-FP-7. Ivéviz halézaton tolézarak cseréje, tiizcsapok cseréje, kritikus csomépontok
felajitasa

Bizonytalan mitkodésti altalaj tlizcsapok cseréje feltalaj tlizcsapra, kritikus csomopontok
felujitasa tizemeltetdi jelzések figyelembevételével.

Tervezett koltség: 20.000 e Ft.

V-FP8. RendKkiviili helyzetb6l adodo azonnali feladatok
Elkiilonitett keret: 8.000 e Ft.
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V-FP9. Vizmiitelep elektromos szekrényeinek felijitasa

A vizmiitelep elektromos szekrényeinek teljes felujitasat tervezziik. A meglévo elektromos
szerelvények, berendezések cseréje korszerl, megbizhato, energiatakarékos szerelvényekre.
Ezek cseréjére az lizembiztonsdg fenntartdsa miatt van szikség. Az felGjitast 4 litemben
tervezzik.

Tervezett koltség: 10.000 e Ft.

3. 2025-2034. évre tervezett felajitasi, potlasi munkak

V-FP10. Ivoviztermeld kutak elektromos szekrényeinek felijitasa

Az ivoviztermeld kutak elektromos szekrényeinek teljes felujitasat tervezziik. A meglévd
elektromos szerelvények, berendezések cseréje korszerli, megbizhatd, energiatakarékos
szerelvényekre. Ezek cseréjére az lizembiztonsdg fenntartdsa miatt van sziikség. 2024-2033.
kozotti idészakra 4 db. ivoviztermeld kut elektromos szekrényének korszeriisitését tervezziik.

Tervezett koltség: 10.000 e Ft.

V-FP-11. Ivoviz halézaton tolézarak cseréje, tiizesapok cseréje, kritikus csomépontok
felajitasa

Bizonytalan mik&ddést altalaj tlizcsapok cseréje feltalaj tlzcsapra, kritikus csomopontok
felujitasa tizemeltetoi jelzések figyelembevételével.

Tervezett koltség: 20.000 e Ft.

V-FP12. Rendkiviili helyzetbdl ad6dé azonnali feladatok
Elkiilonitett keret 20.000 e Ft

4. Beruhazasok 2020. évre
V-B1. Hajdukeriilet utca ivovizhalézat rekonstrukeio

Hajdukeriilet utcan huzodo ivoviz gerincvezeték még a varos ivovizzel torténd ellatasakor a

legels¢ ilitemben késziilt. A vezeték anyaga részben eternit. Az utca elsé szakasza mar
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kicserélésre keriilt 2012-ben, 2019-ben valosulna meg az utca masodik felében 1évo eternit

vezeték cseréje. A vezetékhossz megkozelitleg 260 m.

V-B2. Viztorony felujitas (viztér szigetelése)
A Hajdukeriileti ¢és Bihari Vizikzml Szolgéltatd Zrt, mint a hajdibészorményi
vizikbzmiivek lizemeltetje a szokdsos negyedéves viztorony mosas alkalmaval az alabbi

hibakat észlelte:
- a viztérben a szigetelés tobb helyen megbomlott, felpuposodott
- a torzsben tobb helyen a betonszerkezet megbomlott, a vasalas néhol kilatszik

Annak érdekében, hogy a viztornyot a jovoben is rendeltetés szertien lehessen hasznalni,
elengedhetetlennek tartom a fent leirt hibdk mieldbbi kijavitasat.

Tervezett koltség: 40.000 e Ft.

5. Beruhazasok 2021.-2024. évre

V-B3. Hajdubo6szormény M35 Ipari Park fejlesztése

Hajduboszérmény M35 Ipari Park fejlesztésében 1évo ivovizhalozat 1étesitése. A beruhazas
megvaldsuldsa emeli a park értékét és nagyobb vonzerdt biztosit a vallalkozasoknak az itt
torténd letelepedésre. A kivitelezés magaban foglal 391 m. ivoviz gerinchalézatot és 3 db.
tlizcsapot.

A koltségbecslés modja: Arajanlat bekérése.

Tervezett koltsége 10.166 e Ft.

V-B4. Vizmiitelep - kutak meglévé kommunikaciéjanak, tavfeliigyeletének
korszeriisitése.

A vizmiitelep és a kutak kozotti kommunikacio jelenleg URH radios kapcsolattal, vezérlése
PLC szekrényeken keresztiil van megoldva. Ezen PLC szekrények 1990-es évek kozepén
lettek lizembe allitva. Ez a technika elavult, az alkatrész utanpoétlas (esetleges meghibasodas
esetén) szinte mar lehetetlen. Az utobbi években egyre tobb a vezérléssel kapcsolatos
meghibasodas.

A meglévé kommunikaciét korszerli, megbizhatd internetes alapi kommunikaciora kivanjuk

kivaltani, ami az lizemelés illetve az ivovizellatds biztonsagat jelentésen javitana. Az
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internetes alapu kommunikacié mar évek 6ta alkalmazzuk a szennyviztisztito telepen illetve a
szennyvizatemel6 halézaton, annak hatékonysagar6l, megbizhatosagarol csak pozitiv
tapasztalataink vannak.

A korszertsitést négy litemre elosztva tervezziikk — ez csak becsiilt Osszeg, pontos Osszeget a
2018-ra betervezett tervezési és koltségmeghatarozasi megvalosuldst kovetéen tudunk
meghatarozni.

Tervezett koltség: 20.000 e Ft.

V-BS. Komplex szintjelzés kiépitése ivovizkitermelo "A" telep és Hajduvid globus kozott
A hajduvidi ,,A” ivovizkitermeld telep és a hajdavidi globus kézotti kommunikacio régi URH
radi6s rendszerrel torténik. Ez a rendszer nem korszeri, miikédése bizonytalan. Allandé
személyzeti feliigyeletet igényel a megfeleld vizszint biztositdasa. Ez a rendszer keriilne
kivaltasra egy korszeri GSM alapu kommunikacioval, ami a szintjelzés mellett
automatikusan vezérelné a torony megfeleld szinten tartasat.

Tervezett kdltsége 5.000 e Ft.

V-B6. Energiahatékony nyomasfokozo szivattyik beszerzése
3 db energia hatékony nyomasfokozo szivattyu beszerzése: a gazdasagos és megbizhato
tuzemeltetés fenntartasahoz.

Tervezett koltség: 5.000 e Ft.

V-B7. Halozati szivattyuk cseréje vezérléssel egyiitt

Halozati szivattyuk vezérlésének, frekvenciavaltojanak cseréje: az év 95%-ban a 2 db WILO
tipusu szivattyu tizemel frekvenciavaltos iizemben. Ezek biztositjak az ivovizhalozaton a
hal6zati nyomast. A frekvenciavalté az elmult évben meghibasodott, amit a forgalmazd
kijavitott. Az allapotfelmérés soran tajékoztattak minket, hogy ezt a frekvenciavaltot mar nem
gyartjak, alkatrész forgalmazdsa megszliint. Ha Ujra meghibdsodik alkatrészt nem tudnak
hozza biztositani. Azonban az Ujonnan kaphaté frekvenciavaltok nem kompatibilisek a
meglévo vezérléssel, igy azok cseréje is sziikséges lesz.

Amennyiben a jelenlegi frekvenciavaltd/vagy annak vezérlése meghibasodik, és potlasa nem
torténik meg, Gigy az tizemet fenn tudjuk tartani (direkt szivattyd tizemmodban), azonban az a
hal6zati nyomas ingadozasdhoz vezet kis vizelvételi idoszakokba, ennek kovetkeztében tébb
lesz a halozati hiba. A vizelosztas fajlagos energia igénye megnd, ami az {lizemeltetés
hatékonysagat rontja.

Tervezett koltsége: 15.000 e Ft.
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V-B8. Ivovizhalézat f6 nyomdvezetékeinek NA300-300 rekonstrukcidojanak tervezése,
engedélyezése.

Tervezett koltsége: 5.000 e Ft.

6. Beruhazasok 2025-2034. évre

V-BY9. Az engedélyes rekonstrukcios tervek szerint az ivovizhalozat 6
nyomovezetékeinek rekonstrukcioja.

Hajduboszormeény ivovizellatasat az NA 300-as és NA300-as AC fédnyom¢d vezetékekrol
biztositjuk. Ezeken valo meghibasodas jelenleg elenyészd, azonban egy esctleges hiba esetén
a javitas id0szakara az egész varos ivovizellatasa megsziinhet. A kivaltandé vezeték hossz
NA200-as vezetéknél 960 m, a masik NA 300-as vezetéknél 240 m (ez nem a teljes hossz).
Ezeket a vezetékeket, ami tablazatbol is kiolvashatdé az 1950-60-70-es években helyezték
tizembe. A rekonstrukciot 2024 és 2033. kozotti idészakra tervezziik. Ennek koltségét nagyon
nehéz megmondani. Ennek érdekében 2019-2022. kozotti egy nagyon alapos kiviteli,
engedélyes tervet kell készitetnlink, ami tartalmazza a koltségvetést illetve az esetleges
kivaltasokat is.

A rekonstrukeio kivitelezését neheziti, hogy azt az lizem folyamatos fenntartasa mellett kell
elvégezni.

Koltségvetés modja becsléssel, 85 e Ft. egységarat feltételezve méterenként, ami tartalmazz

az anyagkoltséget, munkadija, esetleges kivaltasokat valamint a helyreallitasi kdltséget is.

Tervezett koltsége: 85.000 e Ft.

V-B10. Energiahatékony buvarszivattyik beszerzése

Energia hatékony buvarszivattyu beszerzése: a gazdasagos és megbizhato ilizemeltetés
fenntartasdhoz.

Tervezett koltség: 15.000 e Ft.
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HAJDUBOSZORMENY VAROS
ONKORMANYZATANAK KOZMUVES
SZENNYVIZELVEZETESI ES TISZTITASI GORDULO
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Vizikézmi rendszer kodja: 21-03045-1-001-00-03
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Nyilatkozat

Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzata (4220 Hajdabdszormény, Bocskai tér 1.) nevében hivatalosan
nyilatkozom, hogy a Hajdukerileti és Bihari Vizikdzmii Szolgaltaté Zrt. (4220 Hajdubdszérmény,

Radnoti M. u. 1.) altal dsszeallitott Gordilé Fejlesztési Terv, Felujitas-potiasi Terv fejezetét mindharom
tervezési id6szakra vonatkoz6 véleményeltérés nélkil elfogadjuk.

Hajdabdszormeny, 2019. szeptember 24.

polgarmester

Véleményelteresi Nyilatkozat

.................................. Varos/Kozség Onkormanyzata (.........ccccovveveeeeeeiiireiieieieeein2)
nevében hivatalosan nyilatkozom, hogy a Hajdukeriileti és Bihari Vizikozmi Szolgaltatd Zrt. (4220
Hajduboszormeny, Radnéti M. u. 1.) altal dsszeallitott Gordiilé Fejlesztési Terv, Feltjitas-potiasi Terv
fejezetét mindharom tervezési iddszakra vonatkozoan az alabbi véleményeltéréssel fogadjuk el:

Hajdubdszérmény, 2019. szeptember .............

polgarmester
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5. Vizikozmi rendszer bemutatasa

A telepiilés csatornaellatottsaga: 99% .
A keletkezett szennyvizek elvalaszto rendszer(i csatornaba keriilnek dsszegytijtésre.

Jelenleg 11 db atemeld talalhatd a rendszeren. A szennyvizhaldzat fobbadatait az alabbi

tartalmazza.
i Gravitaciés csatorna (m) Nyomott rendszer (m) Akna,
Atméré bekoteés | tisztito
(mm) beton AC KG PVC AC KPE (db) idom
80 300
100 382 936,18
150 660
160 2792,3
200 1586 5275 75866,13 700 142,5
250 1630 1520
300 3780 350 454 200
315 909,7
400 2605 1450
600 1440
800 560
8373 2560
odsszesen 11601 7145 79112,43 3392 2238,38 8373 2560
oOsszes gravitacios (m) 97 858,43
oOsszes nyomott (m) 5 680,38
osszesen (m) 103 538,81

Szennyvizatemelok adatai

Atemel6k
5 e Beépitett e Emelési
. Beépités hel ¥ 5 NA Teljesitmén ;
Atemeld Pl clye szivattyi ¢ J Y mag. Csatlakozo
ol = 5 v
L utca Hrsz l'lpllSEl', m I/s kW m MyaTbvezetck
darabszima
1 db NP 3153.180
1/1.sz. Polgéri u. végatemeld MT 431 3 70 11 14,7 400
2 db CP 3152 MT
1/2.5z. Polgari u.végatemeld 432 3 51 11 14,3 400
CP 3085.182 HT
2. sz Nagy Andrés u. 252 1,6 8.4 2,4 9.4 110
2dbCP 3127180
3. sz Hajduvid, Pacsirta u. SH 255 2 4.2 7.4 32 100
4. sz, Bodasz616. Guhér u. 118 CP 3127 SH256 2 8.8 7.4 37 160
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CF 3057.181 HT-

5.8z Bodaszolo. Ady E. u. 252 12 2,7 177 14,4 60
CF 3057.181 HT-

6. sz. Bodasz616, Boda K. u. 254 1,2 2,7 1,7 14 60
Bodasz6l6, Vakancsos CF 3057.181 HT-

7. sz. u. 254 1,2 3:1 1,2 13,5 63
2 db NP 3102.180

8. sz Zsemberi tanya MT 463 5.8 8 31 14 160
NP 3127.180 MT

8/1. sz. Zsemberi tanya injektor 438 5,8 4,7 160
NP 3085.183 MT

9. sz. Tesco 53-460 2 12 2 7,9 160
Bodaszolo. DP 3057.181 MT

10. sz. Csonkatorony u. 53-232 1,2 3,7 2,4 9,2 90
DP 3057.181 MT

11. 52. Bodaszolo, Zelemér u. 53-232 1,2 4.5 2,4 8,4 90
DP 3045.181 MT

12. sz. Bodasz616, Guhér u. 53-234 1,2 3,5 1.2 5,3 90

. Szennyviztiszité mitargyai és paraméterei

A keletkezett szennyvizek kezelése attdl fiiggden, hogy kozcsatornan
vagy szallitojarmiivon érkezik a tisztitohoz, részben azonos, részben
kiilénb6z6 miitdrgyakon torténik.

a. Folyékony kommunalis

hulladék fogaddé és elokezelé

miitargyak

a/l. Szippantott szennyviz fogadd akna
a/2. Ulepité miitargy kétszintes

a/3. Levegdztet6 reaktor

a/4. Utotilepitd

b. Kozcsatornan érkezé szennyviz és elokezelt folyékony
kommunailis hulladék kezelés miitargyai

b/1.
b/2.
b/3.
b/4.
b/5.
b/6.
b/7.
b/8.
b/9.

Nyers szennyviz atemel6 akna
Finom sztrék
Homokfogo

Gépi homokviztelenitd
Anoxikus reaktorok

Szennyviz-iszap elegy atemeld

,,elotét” aerob reaktor (III. szamu)

Iker levegoztetd medence (1. és II. szamu)
Szennyvizosztds kdrbukds osztdmil
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b/10. Utoéiilepitdk (3 db)

b/11. Palcas iszapsiirité és iszaphomogenizald
b/12. Iszapcentrifuga

b/13. Komposztald

b/14. Parshal méréakna

b/15. Thomson buko6s mennyiségméro

b/16. Fertétlenito

6. Elvégzendo feladatok iitemenként, koltségbecsléssel

7. Elvégzend6 munka sziikségességének alataimaszto indoklasa

1. 2020. évre tervezett feldjitasi, potlasi munkak

SZV-FP1. Rendkiviili helyzethél adédoé azonnali feladatok
Elkiilonitett keret 3.500 e Ft.

SZV-FP2. Szennyvizszivattyu feldjitas

A szennyvizgy(jté haldzaton 41 db szivattyit, a szennyviztisztitd telepen 28 db szivattyut és
keverd lizemel. Minden szivattyu meghibasodasa esetére van hidegtartalék. Azonban a hibas
szivattyukat a cserét kdvetden azonnal fel kell Gjitani vagy potolni kell, hogy a biztonsagos
tizemet fenn tudjuk tartani.

Koltségbecslés modja: telefonon térténd egyeztetés alapjan.

Tervezett koltsége: 10.000 e Ft.

SZV-FP3. Levegozteto rendszer kiépitése (Hajduvid — Vidtelke utcai dtemeld)

A levegOztetd rendszer kiépitése a szaghatas csokkentése miatt sziikséges. Hajdavidrol
beérkezé szennyviz Hajduboszérménybe a sok utazasi idé miatt mar .rothadt™ és a
lakossagra erds buizhatast gyakorol a szennyviz akna fedlapoknal. Az atemeldbe beépitett
leveg6ztetd rudak friss levegd betaplalasaval gaztalanitanak, illetve késleltetik a mindségi
romlésat a nyers szennyviznek.

Tervezet koltség: 3.500 e Ft. arajanlat alapjan.

2. 2021-2024. évre tervezett felujitasi, potlasi munkak

SZV-FP4. Levegoztet6é lamellik cseréje (szennyviztelep ,,Régi sor” —II. iitem)
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A levegdztetd lamelldk cseréje a bdszorményi szennyviztisztito telepen a telep 1980-as
éveiben atadott részlegén valosulna meg. 1995-ben mar volt teljes leveg6ztet6 csere, de ezek a
berendezések mar elhasznalodtak és nem a megfelelé hatasfokkal dolgoznak.

Koltségbecslés modja: arajanlat.

Tervezet koltség: 13.500 e Ft. arajanlat alapjan.

SZV-FP5. Szennyvizatemel6 felajitas (Polgari atfél szennyviztisztito telep)

Ezen 4temeld felujitdsa a biztonsagos tizemeltetéshez elengedhetetlen. Ha nem torténik meg,
akkor a gravitaciosan OsszegyUjtott szennyvizet nem tudjuk a szennyviztisztitd telepen az elsé
tisztitasi fazisig eljuttatni. A nyomocsovek acél csdvek, amik elkorrodaltak esetleges hiba
esetén nehezen javithatoak.

Koltségbecslés mddja: telefonon toérténd egyeztetés alapjan.

Tervezett koltsége: 7.000 e Ft.

SZV-FP6. Szennyvizatemelo felujitas (3 db)

Ezen atemel6k felujitasa a biztonsagos lizemeltetéshez elengedhetetlen. Ha nem torténik meg,
akkor a gravitacidsan OsszegyUjtott szennyvizet nem tudjuk a szennyviztisztitd telepre
kijuttatni.

Tervezett koltsége: 15.000 e Ft.

SZV-FP7. Szennyvizszivattya felujitas

A szennyvizgylijté haldzaton 22 db szivattyut, a szennyviztisztito telepen 28 db szivattytt és
keverd tizemel. Minden szivatty meghibasodasa esetére van hidegtartalék. Azonban a hibas
szivattyukat a cserét kdvetéen azonnal fel kell Gjitani vagy pdtolni kell, hogy a biztonsagos
tizemet fenn tudjuk tartani.

Tervezett koltsége: 18.000 e Ft.

SZV-FP8. RendKkiviili helyzetbo6l adodo azonnali feladatok
Elkiilonitett keret 9.500 e Ft.

SZV-FP9. Iszap szalagprés csere 1 db.
Az iszapcentrifugaink minden napos lizemben vannak. Ezek beszerzés 2005-ben tortént. Ezek

cseréjét két litembe tervezzik végrehajtani (1. item).
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A koltségbecslés modja telefonon torténd egyeztetés alapjan.

Tervezett koltsége 10.000 e Ft.

3. 2025-2034. évre tervezett felujitasok, potlasok

SZV-FP10. Fuvo csere

Fuvoink 2005-ben lettek telepitve (0sszesen 3 db). Cseréjiiket folyamatosan tervezziik, mert
kozel 45.000 tizemorat futottak és barmikor meghibasodhatnak.

A koltségbecslés mddja telefonon és teriileti bejaras alapjan torténd egyeztetés.

Tervezett koltsége 25.000 e Ft.

SZV-FP11. Szennyvizszivattyu felujitas

A szennyvizgylijté halézaton 41 db szivattyut, a szennyviztisztito telepen 28 db szivattyut €s
kever6t tizemeltetlink. Minden szivattyd meghibasodéasa esetére van hidegtartalék. Azonban a
hibas szivattyukat a cserét kovetden azonnal fel kell ujitani vagy pdtolni kell, hogy a
biztonsagos lizemet fenn tudjuk tartani.

Tervezett koltsége: 28.000 e Ft.

SZV-FP12. Iszap szalagprés csere 1 db.

Az iszapcentrifugdink minden napos tizemben vannak. Ezek beszerzés 2005-ben tortént. Ezek
cseréjét két litembe tervezziik végrehajtani (II. iitem).

A koéltségbecslés mddja telefonon torténd egyeztetés alapjan.

Tervezett koltsége 10.000 e Ft.

SZV-FP13. Rendkiviili helyzetb6l ad6dé azonnali feladatok
Elkiilonitett keret 20.000 e Ft.

4. Beruhazas 2020. évre

SZV-B1. Szennyviztisztito telepen iszap szalagprés tisztitaishoz hasznalt nagyobb
teljesitményi szivattyuk beszerzése

A szennyviztisztito telepen jelenleg 2 darab szalagprés lizemel. Ezen szalagok tisztitisa a
telepen eloallitott tisztitott szennyvizzel torténik. A szivattyuk megkézelitdleg 8 évesek és
elavultak. Korszeriibb szivattyik beszerzésével nagyobb hatdsfok lenne elérhetd az tizemeld

szalagpréseknél.
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A koltségbecslés modja: arajanlat.

Tervezett koltsége 5.000 e Ft.

SZV-B2. Korszerii energia hatékony szennyvizszivattyik, keverik beszerzése

Meglévo iizemeld szennyvizszivattyik kopottak, lizemeltetésiikk nem hatékony. Feltjitasukkal
sem érhetd el, hogy egy 10j szivattyl hatasfokat megkozelitsék. Kivaltasuk sziikséges, a
hatékony lizemeltetéshez.

A kéltségbecslés modja telefonon térténd egyeztetés alapjan.

Tervezett kdltség: 7.000 e Ft. (belizemeléssel egyiitt).

SZV-B3. Ideiglenes deponil6 teriilet bovitése

A hajdubdszérményi szennyviztisztité telep rendelkezik egy ideiglenes deponalo tertilettel. Ez
a teriiletet nem alkalmas hosszi tavu tarolasra. A szallitdo jarmii esetleges meghibasodéasa
miatt sziikséges a tarold tertilet megndvelése, hogy a keletkezett szennyviziszap ideiglenes
tarolasa zokkendmentes legyen.

Tervezett kdltsége 25.000 e Ft.

5. Beruhazas 2021-2024. évre

SZV-B4. Hajduboszormény M35 Ipari Park fejlesztése

Hajdub6szormény M35 Ipari Park fejlesztésében 1évO szennyvizhaldzat létesitése. A
beruhdzds megvaldsuldsa emeli a park értékét és nagyobb vonzerét biztosit a
vallalkozasoknak az itt torténd letelepedésre. A kivitelezés magaban foglal 1 db. szennyviz
atemel6t, 385 m gravitacios és 458 m nyomovezetéket.

A koltségbecslés modja: Arajénlat bekérése.

Tervezett koltsége 52.140 e Ft.

SZV-BS. Korszerii energia hatékony szennyvizszivattyuk, keverék beszerzése

Meglévo tlizemeld szennyvizszivattyuk kopottak, tizemeltetésiik nem hatékony. Felujitasukkal
sem ¢érhetd el, hogy egy U szivattyl hatasfokat megkozelitsék. Kivaltasuk sziikséges, a
hatékony lizemeltetéshez.

A koltségbecslés modja telefonon torténé egyeztetés alapjan.

Tervezett koltség: 20.000 e Ft (belizemeléssel egyiitt).
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6. Beruhazasok 2025-2034. évre

SZV-B6. Korszerii energia hatékony szennyvizszivattyuk, keverok beszerzése

Meglévé tlizemeld szennyvizszivattyuk kopottak, lizemeltetésiik nem hatékony. Feltjitasukkal
sem érhetd el, hogy egy 10j szivattyu hatasfokat megkozelitsék. Kivaltasuk sziikséges, a
hatékony tizemeltetéshez.

A koltségbecslés modja telefonon torténo egyeztetés alapjan.

Tervezett koltség: 50.000 e Ft. (belizemeléssel egyiitt).

SZV-B7. Engedélyes tervek szerint szennyvizcsatorna rekonstrukcio

A beton csatorndink koziil a Mester u. (600 m), Kossuth u. (700 m) elején a betoncsatorna
nagyon rossz allapotban van. Talajvizes id0szakban ezen szakaszokon jelentdés mennyiségii
talajviz jut az elvalasztott rendszerli szennyvizhalézatunkba. Errdl kameras vizsgélattal is
meggy6zddtiink. Ezek rekonstrukciojat fontosnak tartjuk. Koltségvetés modja becsléssel, 50 e
Ft egységarat feltételezve méterenként, ami tartalmazz az anyagkoltséget, munkadijat,
esetleges kivaltasokat valamint a helyreallitasi koltséget is.

Tervezett koltsége: 65.000 e Ft.
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Meghatalmazas

Alulirott ~ Kiss Attila (an. Bacsi Zsuzsanna Klara , szil.. Hajdiboszormény 1968.
04.22.lakcim:4220 Hajduboszormeny, Bird Péter u.46. szem. ig. szam.. 463133 AE)mint
Hajdubdszérmény varos polgarmestere, Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzata, mint ellatasért
felelés neveben meghatalmazéként jelen okirat alairasaval meghatalmazom Will Csabat, a
Hajdukeriileti és Bihari Vizikozm{i Szolgaltato Zrt. elnok-igazgatojat (an: Albert Maria, szil:
Pécs, 1963.01.30., szem ig. szam: 807386 CE), mint meghatalmazottat, hogy a
Hajdubdszérmény Varos Kézmiives szennyvizelvezetés, és ivovizellatas Gordiilo fejlesztési
terveit 2020-2034. év (VKR.: 11-03045-1-001-00-03; 21-03045-1-001-00-01), a beruhazasi
tervrészlettel egyiitt benyujtsa a Magyar Energetikai és K6zmii-szabalyozasi Hivatal részére.

Jelen okiratot, mint akaratunkkal minden tekintetben megegyez0t ket tand el6tt elolvasas és
értelmezés utan helyben hagyélag irtam ala.

Kelt: 2019. szeptember 30.

El6ttlink, mint tanuk el6tt:

............................................................. Hajduboszormeny Véaros Polgarmestere

Kelt: 2019. szeptember 30.
A meghatalmazast elfogadom:

meghatalmazott
Will Csaba
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